



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



(13)

Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.69, cod.700075 IAȘI
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336;

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea valorii revizuite a devizului general ca urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare de modificare și completare a unor acte normative și prorogarea unor termene, precum și pentru a compensa majorarea prețurilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investiție

” Modernizare drum județean DJ 280D: Intersecție DN 28A (Ruginoasa) – Heleșteni, km.0+000÷6+464”

Consiliul Județean Iași;

Având în vedere:

Referatul de aprobare privind aprobarea valorii revizuite a devizului general ca urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare de modificare și completare a unor acte normative și prorogarea unor termene, precum și pentru a compensa majorarea prețurilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum județean DJ 280D: Intersecție DN 28A (Ruginoasa) – Heleșteni, km.0+000÷6+464”, prezentată de către Președintele Consiliului Județean Iași în calitate sa de inițiator, înregistrat sub nr. 21303 / 18.07.2019;

Raportul de specialitate privind aprobarea valorii revizuite a devizului general ca urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare de modificare și completare a unor acte normative și prorogarea unor termene, precum și pentru a compensa majorarea prețurilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum județean DJ 280D: Intersecție DN 28A (Ruginoasa) – Heleșteni, km.0+000÷6+464”, elaborat de Direcția Tehnică și Investiții – Serviciul Tehnic, Investiții și Monitorizarea Lucrărilor Publice, înregistrat sub nr. 21304 / 18.07.2019;

Nota de fundamentare privind aprobarea valorii revizuite a devizului general ca urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare de modificare și completare a unor acte normative și prorogarea unor termene, precum și pentru a compensa majorarea prețurilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum județean DJ 280D: Intersecție DN 28A (Ruginoasa) – Heleșteni, km.0+000÷6+464”, elaborată de către Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași sub nr. 4757/16.07.2019, transmisă cu adresa nr. 4764/16.07.2019, înregistrată la Consiliul Județean Iași cu nr. 20950/16.07.2019;

Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 282/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție „Modernizare drum județean DJ 280D: Intersecție DN 28A (Ruginoasa) – Heleșteni, km.0+000÷6+464”;

Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 77/24.02.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 282/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție „Modernizare drum județean DJ 280D: Intersecție DN 28A (Ruginoasa) – Heleșteni, km.0+000÷6+464” ca urmare a reducerii cotei de T.V.A. la 19%;

Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 354/29.10.2018 privind aprobarea unui credit de angajament în vederea efectuării unor cheltuieli de investiții pe Drumul Județean 280D, Intersecție DN 28A (Ruginoasa) – Heleșteni, km.0+000-6+464 în perioada 2019-2020;

Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și a conținutului-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

O.U.G. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Legea nr. 500 / 2002 privind finantele publice;
Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
Prevederile art.173 alin.1 lit. b) și alin 3, lit.f) din Ordonanța nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul dispozițiilor art. 182 alin (1) și ale art. 196, alin (1), lit a) din Ordonanța nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă revizuirea devizului general aferent obiectivului de investiție „Modernizare drum județean DJ 280D: Intersecție DN 28A (Ruginoasa) – Heleşteni, km.0+000÷6+464” parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

Valoare totală investiție = 19.283.095,41 lei (inclusiv TVA), din care:

Construcții montaj = 18.247.598,40 lei (inclusiv TVA)

Art. 2 Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului proiect de hotărâre va fi asigurată de Direcția Economică și Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași.

Art. 3 Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa va comunica în copie prezenta hotărâre:


- Instituției Prefectului Județului Iași;
- Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași;
- Direcției Tehnice și Investiții;
- Direcției economice - Serviciul Buget;

Art. 4 Aducerea la cunoștința publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa.

Data astăzi, _____.

PREȘEDINTE

Dr. Ing. Maricel POPA



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI IAȘI
Lăcrămioara VERNICĂ-DĂSCĂLESCU



DIRECȚIA JURIDICĂ
DIRECTOR EXECUTIV

Am luat cunoștință de acest înscris oficial și îmi asum responsabilitatea asupra legalității

Gabriela ALUNGULESEI

DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI INVESTIȚII
p.DIRECTOR EXECUTIV

Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului

Iogen Gînju



ÎNTOCMIT

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea,

legalitatea întocmirii acestui înscris oficial

Gabriela GHEORGHITA



SUSȚINE PROIECTUL DE HOTĂRĂRE
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE ADMINISTRARE
A DRUMURILOR ȘI PODURILOR

DIRECTOR EXECUTIV

Ciucan Ciprian Ovidiu

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT 10.07.2019
conform H.G. 907/2016, urmare a implementarii O.U.G 114/ 2018

**“MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 280D: INTERSECȚIE DN 28A (RUGINOASA) – HELEȘTENI,
KM. 0+000 – 6+464”**

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1,1	Obtinerea terenului	0,00	0,000	0,00
1,2	Amenajarea terenului	0,00	0,000	0,00
1,3	Amenajari pentru protectia mediului	0,00	0,000	0,00
1,4	Amenajari pentru protectia mediului	0,00	0,000	0,00
Total Capitol 1		0,00	0,000	0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
2,1	Constructii si instalatii	0,00	0,000	0,00
2,2	Utilaje, echipamente	0,00	0,000	0,00
Total Capitol 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3,1	Studii	0	0	0
	3.1.1. Studii de teren	0	0	0
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0
	3.1.3. Alte studii specifice	0	0	0
3,2	Documentatia - suport de cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	10.334	1.964	12.298
3,3	Expertiza tehnica	0	0	0
3,4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladiroilor	0	0	0
3,5	Proiectare	46.208	8.780	54.988
	3.5.1. Tema de proiectare	0	0	0
	3.5.2. Studiul de fezabilitate	0	0	0
	3.5.3. Studii de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	18.875	3.586	22.461
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/autorizatiilor	0	0	0
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	5.000	950	5.950
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	41.208	7.830	49.038
3,6	Organizarea procedurilor de achizitie	0	0	0
3,7	Consultanta	0	0	0
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie	0	0	0
	3.7.2. Auditul financiar	0	0	0
3,8	Asistenta tehnica	7.272,0	1.382	8.654
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	7.272,0	1.382	8.654
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	3.636,0	691	4.327
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre	3.636,0	691	4.327
	3.8.2. Dirigentie de santier	0	0	0
Total Capitol 3		82.689	15.711	98.400

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4,1	Constructii si instalatii	15.061.746	2.861.732	17.923.478
4,2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0	0	0
4,3	Utilaje, echipamante tehnologice si functionale care necesita montaj	0	0	0
4,4	Utilaje, echipamante tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0	0	0
4,5	Dotari	0	0	0
4,6	Active necorporale	0	0	0
Total Capitol 4		15.061.746	2.861.732	17.923.478
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5,1	Organizare de santier	272.370	51.750	324.120,30
	5.1.1. Organizare de Santier pentru lucrari de constructii si inst (1.5% din C+M)*0,90	272.370	51.750	324.120,30
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului (1.5% din C+M)*0.1	0,00	0	0,00
5,2	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare:	165.679		165.679
	5.2.1. Comisiioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00		0,00
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5% din valoarea de C+M)			0
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.5 %+0,1)% din valoarea de C+M	90.370		90.370
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	75.309		75.309
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0		0
5,3	Cheltuieli diverse si neprevazute	648.250	123.168	771.418
5,4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0	0	0
Total Capitol 5		1.086.299	174.918	1.261.217
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6,1	Pregatirea personalului de exploatare			
6,2	Probe tehnologice si teste			
Total Capitol 6				
TOTAL GENERAL		16.230.734,84	3.052.360,570	19.283.095,41
din care: C + M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2.1 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)		15.334.116,30	2.913.482,097	18.247.598,40

Beneficiar/Investitor: Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Ciucan Ciprian Ovidiu



Intocmit,
COMPARTIMENTUL TEHNIC-INVESTITII
ing. Morosan Marius - Andrei



ROMÂNIA



CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.69, cod.700075 IAȘI
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336;

Nr. 21303 / 18 .07.2019

Referat de aprobare

la proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii revizuite a devizului general ca urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare de modificare și completare a unor acte normative și prorogarea unor termene, precum și pentru a compensa majorarea prețurilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investiție

” Modernizare drum județean DJ 280D: Intersecție DN 28A (Ruginoasa) – Heleșteni, km.0+000÷6+464”

Având în vedere:

Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 282/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „ Modernizare drum județean DJ 280D: Intersecție DN 28A (Ruginoasa) – Heleșteni, km.0+000÷6+464”.

Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 354/29.10.2018 privind aprobarea creditului de angajament în vederea efectuării unor cheltuieli de investiții pe drumul județean DJ 280D: Intersecție DN 28A (Ruginoasa) – Heleșteni, km.0+000÷6+464 în perioada 2019-2020 în valoare de 14.201.810,00 lei.

Nota de fundamentare nr. 4757/16.07.2019, transmisă cu adresa nr. 4764/16.07.2019, înregistrată la Consiliul Județean Iași cu nr. 20950/16.07.2019, prin care Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași solicită aprobarea valorii revizuite a devizului general pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum județean DJ 280D: Intersecție DN 28A (Ruginoasa) – Heleșteni, km.0+000÷6+464”.

Propun spre aprobare Consiliului Județean Iași proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii revizuite a devizului general ca urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare de modificare și completare a unor acte normative și prorogarea unor termene, precum și pentru a compensa majorarea prețurilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investiție „ Modernizare drum județean DJ 280D: Intersecție DN 28A (Ruginoasa) – Heleșteni, km.0+000÷6+464”.

INIȚIATOR
PRESEDINTE

Dr. Ing. Maricel Popa






ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.69, cod.700075 IAȘI
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336;

Directia Tehnica si Investitii
Nr. 213041/18.07.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii revizuite a devizului general ca urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare de modificare și completare a unor acte normative și prorogarea unor termene, precum și pentru a compensa majorarea prețurilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investiție

„Modernizare drum județean DJ 280D: Intersecție DN 28A (Ruginoasa) – Heleșteni, km.0+000÷6+464”

Prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 282/29.09.2015 s-au aprobat studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiție „Modernizare drum județean DJ 280D: Intersecție DN 28A (Ruginoasa) – Heleșteni, km.0+000÷6+464”.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 77/24.02.2017 s-a modificat Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 282/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum județean DJ 280D: Intersecție DN 28A (Ruginoasa) – Heleșteni, km.0+000÷6+464” ca urmare a reducerii cotei de T.V.A. la 19%.

Prin O.U.G. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene s-a stabilit, conf art. 71, că “în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră”.

Conform art. 10, alin (4), lit.c, din H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și a conținutului-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, devizul general se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu după finalizarea procedurilor de achiziție publică, reprezentând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție.

Potrivit art. 1, alin (2), lit. b) din Instrucțiunea ANAP nr. 2/11.01.2019, se impune actualizarea anumitor elemente constructive ale prețurilor contractate afectate de majorarea salariului de bază minim garantat, iar devizul general va fi actualizat în mod corespunzător, astfel::

Prin Nota de fundamentare nr. 4757/16.07.2019, transmisă cu adresa nr. 4764/16.07.2019, înregistrată la Consiliul Județean Iași cu nr. 20950/16.07.2019, Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași solicită revizuirea devizului general, astfel:

Valoare totală investiție = 19.283.095,41 lei (inclusiv TVA), din care:

Construcții montaj = 18.247.598,40 lei (inclusiv TVA)

Prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 354/29.10.2018 a fost aprobat creditul de angajament în vederea efectuării unor cheltuieli de investiții pe drumul județean DJ 280D: Intersecție DN 28A (Ruginoasa) – Heleșteni, km.0+000÷6+464 în perioada 2019-2020 în valoare de **14.201.810,00 lei**.

Pentru acest obiectiv, Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași a derulat o procedură de achiziție publică lucrări, cu depunerea ofertelor în data de 29.01.2019, procedură la care nu a fost depusă nici o ofertă pe valoarea aprobată inițial de 11.167.025,00 lei fără T.V.A.

Având în vedere cele mai sus menționate, solicităm supunerea și aprobarea în plenul C.J. Iași a proiectului de hotărâre privind aprobarea valorii revizuite a devizului general ca urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare de modificare și completare a unor acte normative și prorogarea unor termene, precum și pentru a compensa majorarea prețurilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum județean DJ 280 D: Intersecție DN 28A (Ruginoasa) – Heleșteni, km.0+000÷6+464”.

DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI INVESTIȚII
DIRECTOR EXECUTIV

Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii
și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului

Iogen Gînju

Document creat la Direcția Tehnică și Investiții 18.07.2019
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea,
legalitatea întocmirii acestui înscris oficial
Gabriela GHEORGHITA



HOTĂRÂREA nr.282
privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la
obiectivul “Modernizare drum județean DJ 280D: intersecție DN 28A (Ruginoasa) –
Heleșteni, km. 0+000 – 6+464”

Consiliul Județean Iași;

Având în vedere:

- Expunerea de motive privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Modernizare drum județean DJ 280D: intersecție DN 28A (Ruginoasa) – Heleșteni, km. 0+000 – 6+464”, înregistrată sub nr.29364 din 28.09.2015;

- Raportul de specialitate privind aprobarea studiului de fezabilitatea și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Modernizare drum județean DJ 280D: intersecție DN 28A (Ruginoasa) – Heleșteni, km. 0+000 – 6+464”, înregistrat sub nr.29362 din 28.09.2015;

- Avizul Favorabil nr. 14 / 2015 emis de Consiliul Tehnico- Economic (C.T.E) al Consiliului Județean Iași pentru studiul de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum județean DJ 280D: intersecție DN 28A (Ruginoasa) – Heleșteni, km. 0+000 – 6+464”;

- Nota de fundamentare nr. 4030/28.09.2015 întocmită de Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr. 29269 din 28.09.2015;

- Hotărârea Guvernului nr. 28 / 2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

- Prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale – actualizată;

- Prevederile art. 91, alin.(1), lit.b) și alin.(3), lit.a) din Legea nr.215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 28 septembrie 2015;

- Votul în unanimitate exprimat în ședința ordinară de plen din data de 29 septembrie 2015 și consemnat în procesul - verbal al acesteia;

În temeiul dispozițiilor art.97 alin(1) și ale art.115, alin.(1), lit.c) din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare drum județean DJ 280D: intersecție DN 28A (Ruginoasa) – Heleșteni, km. 0+000 – 6+464", după cum urmează:

1. Valoarea totală a investiției (INV), inclusiv TVA (mii lei):
- 15.304,170 mii lei cu T.V.A.,
din care:
- Construcții montaj (C+M):
- 13.847,111 mii lei cu T.V.A.
2. Eșalonarea investiției (INV/C+M)
ANUL I: 12.402,790 / 11.221,962 mii lei cu T.V.A. – 81%
ANUL II: 2.901,380 / 2.625,149 mii lei cu T.V.A. – 19%
3. Durata de realizare – 18 luni
4. Capacități tehnice:
 - Lungime: 6,464 km;
 - Lățime parte carosabilă: 6,00 ml;
 - Bandă de încadrare: 2x0,25 ml;
 - Lățime acostamente: 2x0,75 extravilan respectiv 2x0,91 ml intravilan;
 - Trotuare amenajate pe o suprafață de 5.750,00 mp;
 - Podețe cu diametrul de Ø1000 mm: 4 podețe tubulare pentru evacuarea apelor colectate;
 - Podețe tubulare cu diametrul de Ø500 mm: 28 podețe pentru asigurarea continuității rigolelor în dreptul drumurilor laterale;
 - Podețe din prefabricate tip C3: 2 podețe;
 - Amenajare platformă cântar/parcare la poziția kilometrică 0+020,00;
 - Se vor amenaja: 7.480,000 ml de șanț betonat,
3.638,600 m de șanț din pământ,
3.200,000 m de rigole din beton cu plăcuțe carosabile, h = 90,00 cm.

Art. 2. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre către:

- a) Instituția Prefectului Județului Iași;
- b) Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Iași;
- c) Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași;
- d) Direcția Tehnică și Investiții din cadrul Consiliului Județean Iași;

Art. 3. Aducerea la cunoștința publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relațiile cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa.

Data astăzi: 29 septembrie 2015

PREȘEDINTE,
Cristian Mihai ADOMNITEI

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI IAȘI
Lăcrămioara Vernică



HOTĂRÂREA nr.77

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 282/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum județean, DJ 280D intersecție DN 28A (Ruginoasa) – Heleșteni, km.0+000÷6+464” ca urmare a reducerii cotei de T.V.A. la 19%

Consiliul Județean Iași;

Având în vedere:

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 282/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum județean, DJ 280D intersecție DN 28A (Ruginoasa) – Heleșteni, km.0+000÷6+464” ca urmare a reducerii cotei de T.V.A. la 19%, prezentată de către Președintele Consiliului Județean Iași în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub numărul 4789 din data de 17.02.2017;

- Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 282/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum județean, DJ 280D intersecție DN 28A (Ruginoasa) – Heleșteni, km.0+000÷6+464” ca urmare a reducerii cotei de T.V.A. la 19%, elaborat de Direcția Tehnică și Investiții – Serviciul Tehnic, Investiții și Monitorizarea Lucrărilor Publice, înregistrat sub nr.4790 din data de 17.02.2017;

- Nota de fundamentare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 282/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum județean, DJ 280D intersecție DN 28A (Ruginoasa) – Heleșteni, km.0+000÷6+464” ca urmare a reducerii cotei de T.V.A. la 19%, elaborată de către Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași cu nr.781 din data de 14.02.2017, transmisă cu adresa nr. 782 din data de 14.02.2017, înregistrată la Consiliul Județean Iași cu nr. 4303 din data de 14.02.2017;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 282/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum județean, DJ 280D intersecție DN 28A (Ruginoasa) – Heleșteni, km.0+000÷6+464”;

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

- prevederile Legii nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 februarie 2017;
- votul în unanimitate exprimat în ședința ordinară de plen din data de 24 februarie 2017 și consemnat în procesul - verbal al acesteia;

În temeiul prevederilor art. 115 alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.(1) Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 282 din data de 29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum județean, DJ 280D intersecție DN 28A (Ruginoasa) – Heleşteni, km.0+000+6+464” în sensul modificării valorii investiției – valoare T.V.A. – după cum urmează:

1. Valoarea totală a investiției (INV / C+M), inclusiv TVA este:

14.692,777 / 13.288,760 mii lei

(2) Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 282 din data de 29.09.2015 rămân neschimbate și se aplică în consecință.

Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași.


Art.3 Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa va comunica în copie prezenta hotărâre:

- a) Instituției Prefectului Județului Iași;
- b) Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași;
- c) Direcției Tehnice și Investiții;
- d) Direcției Economice.

Art.4 Aducerea la cunoștința publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa.

Data astăzi: 24 februarie 2017

**PREȘEDINTE,
Dr. Ing. Maricel POPA**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI IAȘI
Lăcrămioara VERNICĂ**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lăcrămioara Vernică", written over the printed name of the County Secretary.



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR ȘI PODURILOR IAȘI

Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 13 Tel.: 0232 - 255961; Fax: 0232 - 255960;

Nr. 4764 / 16.07.2019



Handwritten signature and initials

Către,

CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

Prin prezenta vă înaintăm notele de fundamentare privind aprobarea actualizării devizelor generale și aprobarea necesarului de cheltuieli pentru obiectivele de investiții, defalcate pe fiecare obiectiv, după cum urmează:

1) Pentru obiectivul de investiții - „**Modernizare drum județean DJ 201C: lim. Jud. Neamț - Răchiteni - intersecție DN 28, km 10+500 - 16+350**”.

Nota de fundamentare nr. 4755 /16.07.2019 privind aprobarea valorii revizuite a devizului general, urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare de modificare și completare a unor acte normative și prorogarea unor termene, precum și pentru a compensa majorarea prețurilor principalelor materii prime.

Nota de fundamentare nr. 4754/16.07.2019 privind aprobarea unui credit de angajament în vederea unor cheltuieli de investiții în perioada 2019÷2020.

2) Pentru obiectivul de investiții - „**Modernizare drum județean DJ 208 G: Kogălniceni - Oboroceni - intersecție DJ 280 D, km 18+223 - 23+616**”.

Nota de fundamentare nr. 4753 /16.07.2019 privind aprobarea valorii revizuite a devizului general, urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare de modificare și completare a unor acte normative și prorogarea unor termene, precum și pentru a compensa majorarea prețurilor principalelor materii prime.

Nota de fundamentare nr. 4752/16.07.2019 privind aprobarea unui credit de angajament în vederea unor cheltuieli de investiții în perioada 2019÷2020.

3) Pentru obiectivul de investiții - „**Modernizare drum județean DJ 244 D: lim. Jud. Vaslui - Dolhești - Ciorțești - Coropceni (intersecție DN 24), km 25+500 - 32+800 și km 34+800 - 38+693**”.

Nota de fundamentare nr. 4751 /16.07.2019 privind aprobarea valorii revizuite a devizului general, urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare de modificare și completare a unor acte normative și prorogarea unor termene, precum și pentru a compensa majorarea prețurilor principalelor materii prime.

Nota de fundamentare nr. 4750/16.07.2019 privind aprobarea unui credit de angajament în vederea unor cheltuieli de investiții în perioada 2019÷2020.

4) Pentru obiectivul de investiții - „**Modernizare drum județean DJ 249 D: intersecție DJ 249 E - Moreni - Grozești - intersecție DJ 244F, km 2+300 - 30+969**”.

Nota de fundamentare nr. 4749 /16.07.2019 privind aprobarea valorii revizuite a devizului

Handwritten signature and date: d-na Alcega B, 16.07.2019

Handwritten signature

general, urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare de modificare și completare a unor acte normative și prorogarea unor termene, precum și pentru a compensa majorarea prețurilor principalelor materii prime.

Nota de fundamentare nr. 4748/16.07.2019 privind aprobarea unui credit de angajament în vederea unor cheltuieli de investiții în perioada 2019÷2022.

5) Pentru obiectivul de investiții - „**Modernizare drum județean DJ 280 D: intersecție DN 28A (Ruginoasa) - Heleșteni, km 0+000 - 6+464**”.

Nota de fundamentare nr. 4757 /16.07.2019 privind aprobarea valorii revizuite a devizului general, urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare de modificare și completare a unor acte normative și prorogarea unor termene, precum și pentru a compensa majorarea prețurilor principalelor materii prime.

Nota de fundamentare nr. 4756/16.07.2019 privind aprobarea unui credit de angajament în vederea unor cheltuieli de investiții în perioada 2019÷2021.

6) Pentru obiectivul de investiții - „**Modernizare drum județean DJ 282 D: Românești - Podu Iloaiei (intersecție DJ 281, km 14+834) - Popești - Mădârjac, , km 6+057 - 14+834; km 17+684 - 24+036; km 25+036 - km 38+828**”.

Nota de fundamentare nr. 4759 /16.07.2019 privind aprobarea valorii revizuite a devizului general, urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare de modificare și completare a unor acte normative și prorogarea unor termene, precum și pentru a compensa majorarea prețurilor principalelor materii prime.

Nota de fundamentare nr. 4758/16.07.2019 privind aprobarea unui credit de angajament în vederea unor cheltuieli de investiții în perioada 2019÷2021.

7) Nota de fundamentare nr. 4746/16.07.2019 privind aprobarea unui credit de angajament în vederea unor cheltuieli de investiții în perioada 2019÷2020 pentru obiectivul- „**Modernizare drum județean DJ 281 B: Coarnele Caprei - Arama, km 10+770 - km 12+593**”.

8) Nota de fundamentare nr. 4747/16.07.2019 privind aprobarea unui credit de angajament în vederea unor cheltuieli de investiții în perioada 2019÷2020 pentru obiectivul - „**Modernizare drum județean DJ 249 E: DN 28 (Tomești) - Țuțora, km 0+000÷7+837**”.

În anexă atașăm Notele de fundamentare menționate.

Director executiv,
ing. CIUCAN Ovidiu Ciprian





ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE ADMINISTRAREA DRUMURILOR ȘI PODURILOR IAȘI

Ștefan cel Mare și Sfânt nr.13, cod. 700075, Iași Tel.: 0232 - 255961; Fax: 0232 - 255960;

Nr. 4757/16.07.2019

Deacord să se supună dezbaterii
Plenului Consiliului Județean Iași

Presedinte,
dr.ing. Maricel POPA

NOTA DE FUNDAMENATRE,

Privind aprobarea valorii revizuite a devizului general , urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare de modificare și completare a unor acte normative și prorogarea unor termene, precum și pentru a compensa majorarea prețurilor principalelor materii prime, pentru obiectivul de investiții:

“Modernizare drum județean DJ 280D: intersecție DN 28A (Ruginoasa) – Heleşteni, km. 0+000 – 6+464”

Prin H.C.J. nr.354/29.10.2018 s-a aprobat creditului de angajament in valoare de **14.201.810,00 lei** in vederea finantarii obiectivului de investitie **“Modernizare drum județean DJ 280D: intersecție DN 28A (Ruginoasa) – Heleşteni, km. 0+000 – 6+464”**

Conform art. 10, alin (4), lit. c, din H.G. 907/2016, privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, **devizul general se actualizeaza prin grija beneficiarului investitiei/investitorului, ori de cate ori este necesar, dar in mod obligatoriu dupa finalizarea procedurilor de achizitie publica, reprezentand valoarea de finantare a obiectivului de investitii.**

De asemenea conform art. 71, alin. (1), din OUG 144/28.12.2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene; **“ in perioada 1 Ianuarie 2019 – 31 Decembrie 2019, pentru domeniul constructiilor, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plt se stabileste in bani, fata a include sporuri si alte adaosuri, ; suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 17,928 lei/ora”**

Potrivit art. 1, alin.(2), lit. b), din Instrucțiunea ANAP nr. 2/11.01.2019, **se impune actualizarea anumitor elemente constructive ale prețurilor contractate aferente majorării salariului de baza minim garantat.**

În urma elaborării proiectului tehnic, datorită modificărilor legislative apărute, din momentul aprobării Studiului de Fezabilitate și momentul elaborării Proiectului Tehnic al obiectivului de investiții, a rezultat o valoare pentru implementarea acestuia mai mare față de cea aprobată inițial.

Motivele principale care au condus la diferențele valorice dintre Studiu de Fezabilitate / Proiect Tehnic sunt :

- Creșterea ratei anuale a inflației de la **-0.59%** în anul 2015 la **1,34%** în anul 2017 (<http://www.insse.ro/cms/ro/content/ipc-serii-de-date>);

- Creșterea prețurilor carburanților care are implicații directe asupra prețului agregatelor naturale și a tuturor costurilor referitoare la transport. De exemplu în 2015 prețul cu TVA al motorinei era de **4.8 lei/l** (<https://www.untr.ro/preț-motorina/evolutie-preț-motorina-petrom-cotatii-titei-si-cursuri-valutare.html#.XBNTq1wzZaQ>), iar în 2018 prețul este de **5.9 lei/l** (<https://ecomustibil.ro/prețuri-de-referință-2018/#1522829611176-7e5f077b-59df>);

- Creșterea prețului la energia electrică cu influențe majore asupra prețului de producere a agregatelor naturale și a cimentului: de la **128,11 lei/MWh** în 2015 la E-ON Distribuție România (ordinul ANRE 174/2015, <https://www.anre.ro/ro/energieelectricalegislatie/prețuri-si-tarife-ee/energie-electrica-2015>) la **592.30 lei/MWh** în 2018 (https://myline-eon.ro/comparator_oferte) pentru clienți noncasnici;

- Creșterea prețului la gaze naturale pentru utilizatorii finali, cu implicații directe producerii materialelor prelucrate termic (oțel, ciment, mixturi asfaltice): de la **44,57 lei/MWh** în 2015 (Ordinul 133/2015, <https://www.anre.ro/ro/gaze-naturale/legislatie/prețuri-si-tarife-gn/20151427786937>) la **152,23 lei/MWh** în anul 2018 (ordinul 146/2018, <https://www.anre.ro/ro/gaze-naturale/legislatie/prețuri-si-tarife-gn/2018>);

- Creșterea prețului de bitum de la **1.3 lei/kg** în Mai 2015 la **2.9 lei/kg** în Martie 2019

- În urma realizării P.T.H – ului, respectiv trasării liniei roșii mult mai exacte, au realizat cantități ferme necesare execuției lucrărilor.

Capitolele care vor suporta modificări sunt: **cap. 3, cap. 4, cap. 5, respective subcap. 5.2**, restul capitolelor, cap.1, cap. 2, cap. 6 ramanand nemodificate:

- **Cap.3**(Cheltuieli pentru proiectare și asistenta tehnică) – se modifica suma aprobată inițial de **412.579,00 lei (fara TVA)** conform [H.C.J. 77/24.02.2017](https://www.anre.ro/ro/energieelectricalegislatie/prețuri-si-tarife-ee/energie-electrica-2015), cu suma de **82.689,00 lei (fara TVA)**, ca urmare a platilor efectuate pentru emiterea avizelor aferente certificatului de urbanism și realizarea documentațiilor tehnico-economice (faza P.T.H.), de către S.C. NV CONSTRUCT S.R.L. .
- **Cap. 4** (Cheltuieli pentru investiția de baza) – se modifica suma alocată inițial de **10.894.659,00 lei (fara TVA)** din devizul general aprobat prin [H.C.J. 77/24.02.2017](https://www.anre.ro/ro/energieelectricalegislatie/prețuri-si-tarife-ee/energie-electrica-2015), cu suma de **15.061.746,00 lei (fara TVA)**, datorită modificărilor aduse de O.U.G. 114/2018 și majorării prețurilor la principalele materii prime utilizate pentru modernizarea obiectivului.

- **Subcap. 5.2** (Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare) – se modifica corespunzator, de la valoarea de **141.630,00 lei** aprobata prin H.C.J. 77/24.02.2017, la valoarea de **165.679,00 lei**, prin aplicarea coeficientului de 1.1% aferent cotelor datorate la I.S.C. si C.S.C., aplicate la valoarea C+M.

Mentionam ca pentru aceste obiectiv de investitii, DJADP Iasi a derulat o procedura de achizitie publica-lucrari, cu depunerea ofertelor in data de 29.01.2019, procedura la care nu a fost depusa nicio oferta pe valoarea aprobata initial, în sumă de 11.167.025,00 lei fara TVA.

Avand in vedere cele prezentate , devizul general va fi modificat corespunzator.

Astfel, supunem catre aprobare Consiliului Judetean Iasi, valoarea revizuită a devizului general pentru obiectivul de investitie mentionat, astfel:

Valoarea totala (inclusiv TVA): 19.283.095,41 lei

Din care, C+M (inclusiv TVA): 18.247.598,40 lei

Anexam alaturat:

- devizul general initial (cu TVA 19%) aprobat prin *H.C.J. nr. 77/24.02.2017*
- devizul general revizuit și supus aprobarii

Director Executiv D.J.A.D.P. IASI,
ing. Ciucan Ciprian Ovidiu



Întocmit,

Compartiment Tehnic - Investitii

ing. Morosan Marius – Andrei

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT 10.07.2019
conform H.G. 907/2016, urmare a implementarii O.U.G 114/ 2018

**“MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 280D: INTERSECȚIE DN 28A (RUGINOASA) – HELEȘTENI,
KM. 0+000 – 6+464”**

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1,1	Obtinerea terenului	0,00	0,000	0,00
1,2	Amenajarea terenului	0,00	0,000	0,00
1,3	Amenajari pentru protectia mediului	0,00	0,000	0,00
1,4	Amenajari pentru protectia mediului	0,00	0,000	0,00
Total Capitol 1		0,00	0,000	0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
2,1	Constructii si instalatii	0,00	0,000	0,00
2,2	Utilaje, echipamente	0,00	0,000	0,00
Total Capitol 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3,1	Studii	0	0	0
	3.1.1. Studii de teren	0	0	0
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0
	3.1.3. Alte studii specifice	0	0	0
3,2	Documentatia - suport de cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	10.334	1.964	12.298
3,3	Expertiza tehnica	0	0	0
3,4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirolor	0	0	0
3,5	Proiectare	46.208	8.780	54.988
	3.5.1. Tema de proiectare	0	0	0
	3.5.2. Studiul de fezabilitate	0	0	0
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	18.875	3.586	22.461
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/autorizatiilor	0	0	0
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	5.000	950	5.950
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	41.208	7.830	49.038
3,6	Organizarea procedurilor de achizitie	0	0	0
3,7	Consultanta	0	0	0
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie	0	0	0
	3.7.2. Auditul financiar	0	0	0
3,8	Asistenta tehnica	7.272,0	1.382	8.654
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	7.272,0	1.382	8.654
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	3.636,0	691	4.327
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre	3.636,0	691	4.327
	3.8.2. Dirigentie de santier	0	0	0
Total Capitol 3		82.689	15.711	98.400

CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4,1	Constructii si instalatii	15.061.746	2.861.732	17.923.478
4,2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0	0	0
4,3	Utilaje, echipamante tehnologice si functionale care necesita montaj	0	0	0
4,4	Utilaje, echipamante tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0	0	0
4,5	Dotari	0	0	0
4,6	Active necorporale	0	0	0
Total Capitol 4		15.061.746	2.861.732	17.923.478
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5,1	Organizare de santier	272.370	51.750	324.120,30
	5.1.1. Organizare de Santier pentru lucrari de constructii si inst (1.5% din C+M)*0,90	272.370	51.750	324.120,30
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului (1.5% din C+M)*0,1	0,00	0	0,00
5,2	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare:	165.679		165.679
	5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00		0,00
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5% din valoarea de C+M)			0
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,5 % + 0,1)% din valoarea de C+M	90.370		90.370
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	75.309		75.309
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0		0
5,3	Cheltuieli diverse si neprevazute	648.250	123.168	771.418
5,4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0	0	0
Total Capitol 5		1.086.299	174.918	1.261.217
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6,1	Pregatirea personalului de exploatare			
6,2	Probe tehnologice si teste			
Total Capitol 6				
TOTAL GENERAL		16.230.734,84	3.052.360,570	19.283.095,41
din care: C + M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2.1 + Cap.4.1 + Cap.4.2 + Cap.5.1.1)		15.334.116,30	2.913.482,097	18.247.598,40

Beneficiar/Investitor: Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași



DIRECTOR EXECUTIV
ing. Ciucan Ciprian Ovidiu

Intocmit,
COMPARTIMENTUL TEHNIC-INVESTITII
ing. Morosan Marius - Andrei

DEVIZ GENERAL

actualizat după reducerea TVA (19%), conf. Legii nr.277/2015 - actualizată (Cod Fiscal)
privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție:

Modernizare drum județean, DJ 280D: intersecție DN 28A (Ruginoasa) – Heleșteni, km.0+000+6+464

03.01.2017 → 1€ = 4.5175

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (exclusiv TVA)		TVA=19%	Valoare (inclusiv TVA)	
		mii lei	mii euro	mii lei	mii lei	mii euro
0	1	2	3	4	5	6
CAPITOLUL 1						
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
1.1	Obținerea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2	Amenajarea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL CAPITOL 1		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
CAPITOLUL 2						
2.1.	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului de investiție	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL CAPITOL 2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
CAPITOLUL 3						
3.1	Studii de teren	10.278	2.275	1.953	12.231	2.707
3.2	Obținerea de avize, acorduri și autorizații	16.342	3.617	3.105	19.447	4.305
3.3	Proiectare și inginerie	326.840	72.350	62.100	388.940	86.096
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție publică	0.144	0.032	0.027	0.171	0.038
3.5	Consultanță	0.144	0.032	0.027	0.171	0.038
3.6	Asistență tehnică	58.831	13.023	11.178	70.009	15.497
TOTAL CPITOL 3		412.579	91.329	78.390	490.969	108.682
CAPITOLUL 4						
4.1	Construcții și instalații	10.894.66	2.411.66	2.069.99	12.964.64	2.869.87
4.2	Montaj utilaj tehnologic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5.1.	Dotări cu indicatoare de circulație, semnalizare, telecomunicații	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5.2.	Achiziții de mijloace informatice și de software pentru monitorizarea proceselor de exploatare și controlul calității acestora.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		10.894.659	2.411.657	2.069.985	12.964.644	2.869.871
CAPITOLUL 5						
5.1	Organizare de șantier	272.37	60.29	51.75	324.12	71.75
	5.1.1 Lucrări de construcții	272.37	60.29	51.75	324.12	71.75
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	141.63	31.35	0.00	141.63	31.35
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	648.25	143.50	123.17	771.42	170.76
TOTAL CAPITOL 5		1.062.247	235.140	174.917	1.237.164	273.860
CAPITOLUL 6						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		12,369.485	2,738.126	2,323.292	14,692.777	3,252.413
Din care C + M		11,167.025	2,471.948	2,121.735	13,288.760	2,941.618

Director executiv,
ing. Daniel Ioan ACHIȚEI



Serviciul Derulare Contracte,
ing. A. Manolache

