



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



7

Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 69, cod 700075, Iași
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

Proiect de hotărâre

privind asigurarea finanțării de la bugetul Județului Iași – Consiliul Județean Iași, a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, aferente obiectivului de investiții „Consolidare, reabilitare și refuncționalizare Pavilion Administrativ”, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf.Parascheva” Iași

Județul Iași,
Consiliul Județean Iași:
Având în vedere :

Referat de aprobare privind asigurarea finanțării de la bugetul Județului Iași – Consiliul Județean a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, aferente obiectivului de investiții “Consolidare, reabilitare și refuncționalizare Pavilion Administrativ”, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf.Parascheva” Iași prezentat de Președintele Consiliului Județean Iași, înregistrat sub nr. 8800..... din 12.03.2020;

Nota de fundamentare nr. 3712 / 06.03.2020 întocmită de Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf.Parascheva” Iași privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Consolidare, reabilitare și refuncționalizare Pavilion Administrativ” și aprobarea finanțării din bugetul propriu a diferenței rezultate, transmisă Consiliului Județean Iași cu adresa de înaintare nr. 3711/06.03.2020 și înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr. 8026/09.03.2020;

Contractul de finanțare nr. 3236/36166/18.12.2017 încheiat între MDRAPFE și Județul Iași-Consiliul Județean Iași pentru finanțarea obiectivului de investiție “Consolidare, reabilitare și refuncționalizare Pavilion Administrativ, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf.Parascheva” Iași și Actul aditional nr.1 la contractul de finanțare nr.3236/36166/18.12.2017 ;

Raportul de specialitate privind asigurarea finanțării de la bugetul Județului Iași – Consiliul Județean Iași a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, aferente obiectivului de investiții “Consolidare, reabilitare și refuncționalizare Pavilion Administrativ”, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf.Parascheva” Iași, elaborat de Directia Tehnica și Investiții - Serviciul Tehnic, Investiții și Monitorizarea Lucrărilor Publice, înregistrat sub nr. 8802..... din 12.03.2020.....;

Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.164/26.06.2019 privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al Județului Iași – Consiliul Județean Iași, pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, aferente obiectivului de investiții “Consolidare, reabilitare și refuncționalizare Pavilion Administrativ, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf.Parascheva” Iași;

Prevederile Ordonanței de urgență nr.28 / 2013 actualizată pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 867 / 2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății în domeniul public al județelor și în administrarea consiliilor județene respective ;

Legea nr. 500 / 2002 privind finanțele publice;

Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 173, alin(1), lit.b) și alin(3), lit.f) din Ordonanța nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

În temeiul dispozițiilor art.182 alin(1) și ale art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se aprobă asigurarea finanțării din bugetul Județului Iași – Consiliul Județean Iași, în sumă de 621.114,70 lei, pentru obiectivul de investiții "Consolidare, reabilitare și refuncționalizare Pavilion Administrativ, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva", din care 165.563,04 lei – venituri proprii ale Județului Iași - Consiliul Județean Iași și respectiv 455.551,66 lei – venituri proprii ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva" Iași.

Art.II Suma menționată la art.1 va fi folosită pentru finanțarea categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, după cum urmează :

- cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului(cap.1 din devizul general actualizat);
- cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică(cap.3 din devizul general actualizat);
- cheltuieli pentru investiția de bază(cap.4 din devizul general actualizat), care nu se finanțează de la bugetul de stat;
- alte cheltuieli(cap.5 din devizul general actualizat) reprezentând comisioane, taxe, cote și respectiv cheltuieli diverse și neprevăzute -care nu se finanțează de la bugetul de stat;

Art.III Cu data prezentei prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. .64/26.06.2019 își încetează aplicabilitatea.

Art. IV Prezenta hotărâre va fi comunicată în copie către :

- Direcția Economică;
- Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva" Iași
- Direcția Tehnică și Investiții ;
- Instituția Prefectului Județului Iași

Art. V. Aducerea la cunoștința publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Județean Iași cu atribuții în acest sens.

Data astăzi _____

**PREȘEDINTE,
Dr.Ing. Maricel POPA**



**Vizat pentru legalitate
SECRETAR AL JUDEȚULUI IAȘI
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu**



**DIRECȚIA JURIDICĂ
DIRECTOR EXECUTIV,
Gabriela ALUNGULESEI**



**DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI INVESTIȚII
DIRECTOR EXECUTIV,
Iogen GÎNJU**



**SUSȚINE PROIECTUL DE HOTĂRĂRE ,
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva" Iași
Manager**

Prof.Dr. Carmen DOROBĂȚ



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 69, cod 700075, Iași
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

Nr. 8800/12.03.2020

Exemplar nr. 1

Referat de aprobare
la proiectul de hotărâre
privind asigurarea finanțării de la bugetul Județului Iași – Consiliul Județean Iași a
categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul
Național de Dezvoltare Locală, aferente obiectivului de investiții „Consolidare,
reabilitare și refuncționalizare Pavilion Administrativ”, Spitalul Clinic de Boli
Infecțioase „Sf.Parascheva” Iași

Având în vedere :

Nota de fundamentare nr. 3712 / 06.03.2020 întocmită de Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva" Iași privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Consolidare, reabilitare și refuncționalizare Pavilion Administrativ” și aprobarea finanțării din bugetul propriu a diferenței rezultate, transmisă Consiliului Județean Iași cu adresa de înaintare nr. 3711/06.03.2020 și înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr. 8026/09.03.2020;

Contractul de finanțare nr. 3236/36166/18.12.2017 încheiat între MDRAPFE și Județul Iași-Consiliul Județean Iași pentru finanțarea obiectivului de investiție "Consolidare, reabilitare și refuncționalizare Pavilion Administrativ, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva" Iași și Actul aditional nr.1 la contractul de finanțare nr.3236/36166/18.12.2017 ;

Raportul de specialitate privind asigurarea finanțării de la bugetul Județului Iași – Consiliul Județean Iași a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, aferente obiectivului de investiții "Consolidare, reabilitare și refuncționalizare Pavilion Administrativ", Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva" Iași, elaborat de Directia Tehnica și Investiții - Serviciul Tehnic, Investiții și Monitorizarea Lucrărilor Publice, înregistrat sub nr. 8802 din 12.03.2020;

Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.164/26.06.2019 privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al Județului Iași – Consiliul Județean Iași, pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, aferente obiectivului de investiții "Consolidare, reabilitare și refuncționalizare Pavilion Administrativ, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva" Iași;

Prevederile Ordonanței de urgență nr.28 / 2013 actualizată pentru aprobarea programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 867 / 2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății în domeniul public al județelor și în administrarea consiliilor județene respective ;

Legea nr. 500 / 2002 privind finanțele publice;

Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal;

Prevederile art. 173, alin(1), lit.b) și alin(3), lit.f) din Ordonanța nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

În temeiul dispozițiilor art.182 alin(1) și ale art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind asigurarea finanțării de la bugetul local al Județului Iași – Consiliul Județean a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, aferente obiectivului de investiții "Consolidare, reabilitare și refuncționalizare Pavilion Administrativ", Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva" Iași.

PREȘEDINTE,
Dr.Ing. Maricel POPA





ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 69, cod 700075, Iași
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro
Direcția Tehnică și Investiții

Nr. 8802 din 12.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre
privind asigurarea finanțării de la bugetul Județului Iași – Consiliul Județean Iași a
categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul
Național de Dezvoltare Locală, aferente obiectivului de investiții „Consolidare,
reabilitare și refuncționalizare Pavilion Administrativ”, Spitalul Clinic de Boli
Infecțioase „Sf.Parascheva” Iași

Prin Nota de fundamentare nr. 3712/06.03.2020 transmisă la Consiliul Județean Iași cu adresa de înaintare nr. 3711/06.03.2020 și înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr. 8026/09.03.2020, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva" Iași solicită actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Consolidare, reabilitare și refuncționalizare Pavilion Administrativ” și aprobarea finanțării din bugetul propriu a diferenței rezultate.

Conform contractului de finanțare nr. 3236/36166/18.12.2017 încheiat între MDRAPFE și Județul Iași-Consiliul Județean Iași și Actului aditional nr.1 la contractul de finanțare nr.3236/36166/18.12.2017, obiectivul de investiție "Consolidare, reabilitare și refuncționalizare Pavilion Administrativ, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva" Iași a fost inclus pentru finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală.

Pe parcursul executiei lucrărilor, după efectuarea în totalitate a desfacerilor, s-a constatat că degradările structurale sunt mult mai mari decât cele estimate la faza de relevare, expertizare și proiectare, drept pentru care sunt necesare lucrări suplimentare pentru a asigura cerințele de stabilitate și siguranța a clădirii.

Au fost emise dispozițiile de șantier nr.1 și 2 (dispoziții de șantier însușite de către toți factorii implicați - proiectantul general, proiectanții de specialitate, expertul tehnic, verificatorul de proiect, diriginte de șantier) care presupun realizarea de lucrări suplimentare.

Conform dispozițiilor de șantier, valoarea lucrărilor suplimentare totalizează o sumă de 405.228,08 lei cu TVA.

Ca urmare a actualizării devizului general al investiției "Consolidare, reabilitare și refuncționalizare Pavilion Administrativ, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva" Iași, valoarea totală a investiției devine 2.061.066,70 lei cu TVA, din care C+M - 1.723.202,97 lei cu TVA, defalcat pe surse de finanțare după cum urmează :

- buget de stat (surse PNDL) : 1.439.952,0 lei cu TVA;
- venituri proprii ale Județului Iași - Consiliul Județean Iași : 165.563,04 lei cu TVA
- venituri proprii ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva" Iași : 455.551,66 lei cu TVA.

Devizul general defalcat pe surse de finanțare a fost întocmit având în vedere prevederile Ordonanței de urgență nr. 28 / 2013 actualizată pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 1851 / 2013 republicat și actualizat pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală.

Având în vedere cele mai sus menționate, solicităm supunerea și aprobarea în plenul C.J. Iași a proiectului de hotărâre privind asigurarea finanțării din bugetul Județului Iași – Consiliul Județean Iași, în sumă totală de 621.114,70 lei cu TVA, pentru obiectivul de investiții "Consolidare, reabilitare și refuncționalizare Pavilion Administrativ, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva", din care 165.563,04 lei cu TVA – venituri proprii ale Județului Iași – Consiliul Județean Iași și respectiv 455.551,66 lei – venituri proprii ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva" Iași.

Suma totală de 621.114,70 lei cu TVA va fi folosită pentru finanțarea categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, după cum urmează :


- cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului(cap.1 din devizul general actualizat);
- cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică(cap.3 din devizul general actualizat);
- cheltuieli pentru investiția de bază(cap.4 din devizul general actualizat), care nu se finanțează de la bugetul de stat;
- alte cheltuieli(cap.5 din devizul general actualizat) reprezentând comisioane, taxe, cote și respectiv cheltuieli diverse și neprevăzute, care nu se finanțează de la bugetul de stat;

Anexăm prezentului raport :

- Nota de fundamentare nr. 3712 / 06.03.2020 întocmită de Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva" Iași privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Consolidare, reabilitare și refuncționalizare Pavilion Administrativ” și aprobarea finanțării din bugetul propriu a diferenței rezultate, transmisă Consiliului Județean Iași cu adresa de înaintare nr. 3711/06.03.2020 și înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr. 8026/09.03.2020;

- Devizul general actualizat pe surse de finanțare conform prevederilor Ordonanței de urgență nr. 28 / 2013 actualizată pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, pentru obiectivul de investiție "Consolidare, reabilitare și refuncționalizare Pavilion Administrativ, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva" Iași.

**Director Executiv
Iogen GÎNJU**





577



str. Octav Botez, nr. 2, cod 700116, Iași
telefon: +40.232.267.719,
fax: +40.232.264.252
e-mail: sbc_iasi@mail.dntis.ro www.infectioase.ro



SPITALUL CLINIC DE
BOLI INFECȚIOASE
"SFANTA PARASCHEVA" IAȘI



Nr.3711/06.03.2020

CĂTRE,
Consiliul Județean Iași

2020 03 9

In atenta Domnului Presedinte Dr.Ing.Maricel Popa

Va inaintam urmatoarele documente in vederea analizei :

- Nota de fundamentare nr. 3712 din 06.03.2020 privind actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție „**Consolidare, reabilitare și refuncționalizare Pavilion Administrativ**”, **Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf.Parascheva”Iași** si aprobarea cofinantarii din bugetul propriu a diferentei rezultate.
- Nota de fundamentare nr.3713 din 06.03.2020 privind necesitatea si oportunitatea achizitionarii de dispozitive de dezumidificare

MANAGER,

Prof.Dr. Carmen Mihaela DOROBAT



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

Ec. Cristina NASTASE

Întocmit,

Ing. Gabriela UNGUREANU

Ec. Cristina Nastase



str. Octav Botez, nr. 2, cod 700116, Iași
telefon: +40.232.267.719,
fax: +40.232.264.252
e-mail: sbc_iasi@mail.dntis.ro www.infectioase.ro




SPITALUL CLINIC DE
BOLI INFECȚIOASE
"SFANTA PARASCHEVA" IAȘI



Nr. 3712/06.03.2020

De acord sa se supuna analizei si
dezbaterei plenului Consiliului Judetean Iasi

Presedinte,
Dr. Ing. Maricel Popa



Notă de Fundamentare

Privind actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivului de investiție „Consolidare, reabilitare și refuncționalizare Pavilion Administrativ”, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf.Parascheva”Iași si aprobarea finantarii din bugetul propriu a diferentei rezultate

La data de 24.11.2017 a fost încheiat contractul de finanțare nr.3236 cu MDRAPFE pentru finanțarea obiectivului investiție „Consolidare, reabilitare și refuncționalizare Pavilion Administrativ”, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf.Parascheva”Iași pentru valoarea eligibilă de 1.439.952,00 lei.

Urmare a prevederilor OUG nr. 114/29.12.2018 privind instituirea unor masuri in domeiul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, precum si ale Instructiunii nr.2/2018 publicata in Monitorul Oficial Nr.32 din 11 ianuarie 2019 privind ajustarea pretului contractului de achizitie publica; Instructiunea nr. 1/2019 pentru modificarea Instructiunii Presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr.2/2018 privind ajustarea pretului contractului de achizitie publica , firma castigatoare a solicitat modificarea valorii contractului de lucrari. Prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.166 din 26.06.2019 s-a actualizat devizul general si indicatorii tehnico-economici ai investitiei, valoarea totala aprobata fiind de 1.787.889,22 lei inclusiv TVA, din care C+M 1.464.416,54 lei cu TVA. Sursa de finantare de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală în valoare de 1.439.952,00 lei cu TVA și sursa de finanțare asigurată din bugetul Consiliului Județean în valoare de 165.563,04 lei cu TVA au rămas neschimbate diferenta rezultată în valoare de 182.374,18 lei fiind finanțată din bugetul propriu.

Pe parcursul executiei, dupa efectuarea în totalitate a desfacerilor, s-a constatat că degradarile structurale sunt mult mai mari decât cele estimate la faza de relevare, expertizare și proiectare, drept pentru care sunt necesare lucrări suplimentare pentru a



str. Octav Botez, nr. 2, cod 700116, Iași
telefon: +40.232.267.719,
fax: +40.232.264.252
e-mail: sbc_iasi@mail.dntis.ro www.infectioase.ro



SPITALUL CLINIC DE
BOLI INFECTIOASE
"SFANTA PARASCHEVA" IASI



asigura cerințele de stabilitate și siguranța a clădirii. Menționăm că această clădire are o vechime de peste 100 de ani (1904). Prin urmare au fost emise dispozițiile de santier nr.1 și 2 (dispoziții de santier însușite de către toți factorii implicați - proiectantul general, proiectanții de specialitate, expertul tehnic, verificatorul de proiect, diriginte de șantier) care presupun realizarea de lucrări suplimentare. Dispozițiile de șantier cuprind în general următoarele modificări :

- parte din soluțiile de consolidare de la nivelul fundației;
- placa de beton armat de la parter (de peste demisol) trebuie desfăcută în totalitate și refăcută în locul soluției de suprabetonare propusă inițial;
- pentru asigurarea rezistenței și stabilității locale și generale, s-a stabilit reproiectarea planșeului de peste etajul 1;
- ca urmare a desfacerii tencuielilor interioare au fost constatate probleme ale structurii și calității zidăriei existente, precum: fisuri, crăpături, mortare de calitate inferioară, goluri, erori de execuție inițială cu elemente de cărămidă deteriorate și dezintegrate, lipsa de continuitate a zidăriei (material și tehnologie de execuție) astfel, se propune rezolvarea acestor probleme constatate prin reparații locale, realizarea de injectări cu material și unde este cazul se propune înlocuirea și rezidirea locală a elementelor de zidărie ;
- au fost constatate probleme majore la nivelul golurilor de fereastră și uși, constând în faptul că nu existau în unele situații elementele de tip buiandrug, iar cei existenți sunt realizați din beton simplu, beton slab armat sau din lemn prin urmare, aceste activități presupun cantități suplimentare;
- se propune realizarea centurilor pe toata latimea zidăriei și perimetrul exterior al clădirii;
- s-a reanalizat modalitatea de asigurare a hidroizolației și termoizolației exterioare a obiectivului de la nivelul subsolului;
- ca urmare a reanalizei din teren a modului de realizare a rețelei de scurgere canalizare de pe amplasament, pentru a elimina orice minim posibilă problemă în exploatare, s-a stabilit ca deversarea să se realizeze într-un alt cămin de vizitare.

Lucrarile suplimentare totalizeaza o valoare de 405.228,08 lei cu TVA și necesita încheierea unui act aditional la contractul de lucrari.

Având în vedere:

- H.G 28/2008, "Art. 5

Devizul general întocmit la faza de proiectare - studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii se actualizeaza prin



str. Octav Botez, nr. 2, cod 700116, Iași
telefon: +40.232.267.719,
fax: +40.232.264.252
e-mail: sbc_iasi@mail.dntis.ro www.infectioase.ro



SPITALUL CLINIC DE
BOLI INFECTIOASE
"SFANTA PARASCHEVA" IAȘI



grija beneficiarului ori de câte ori este necesar, dar de regula în următoarele situații:

d) după încheierea contractelor de achiziție, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție/lucrarilor de intervenție; și Art. 6. Valoarea actualizată a obiectivelor de investiție se aproba de ordonatorii principali de credite, potrivit prevederilor legale în vigoare.”,

- Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice,

“Art. 221

(1) Contractele de achiziție publică/Acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în următoarele situații:

b) pentru lucrarile, serviciile sau produsele aditionale din partea contractantului initial, in limita a maximum 50% din valoarea contractului initial, care au devenit necesare si nu au fost incluse in procedura de achiziție initiala, iar schimbarea contractantului:

(i) este imposibila din motive economice sau tehnice, precum cerinte privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau instalatiile existente achizitionate in cadrul procedurii de achizitii initiale; și

(ii) ar cauza autoritatii contractante o crestere semnificativa a costurilor; și/sau

c) atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

1. (i) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;

2. (ii) modificarea nu afectează caracterul general al contractului;

3. (iii) creșterea prețului nu depășește 50% din valoarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru initial”;

se impune actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Consolidare, reabilitare și refuncționalizare Pavilion Administrativ”, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf.Parascheva”Iași și aprobarea finanțării din bugetul spitalului a diferenței rezultate.

Astfel, conform devizului general actualizat pe surse de finanțare și anexat prezentei, valoarea totală a investiției este de 2.061.066,70 lei cu TVA, din care C+M – 1.723.202,97 lei cu TVA, cu structura finanțării pe surse bugetare după cum urmează :

-suma alocată de la bugetul Consiliului Județean Iași rămîne neschimbată și în valoare de 165.563,04 lei, după cum a fost aprobat prin H.C.J Iași nr. 310 din 19.09.2018;



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI - CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



str. Octav Botez, nr. 2, cod 700116, Iași
telefon: +40.232.267.719,
fax: +40.232.264.252
e-mail: sbc_iasi@mail.dntis.ro www.infectioase.ro



SPITALUL CLINIC DE
BOLI INFECTIOASE
"SFANTA PARASCHEVA" IASI



-suma alocată de la bugetul de stat rămâne de 1.439.952 lei, după cum a fost aprobat inițial, prin contractual de finanțare încheiat cu MDRAP, fără a suporta vreo modificare,

-suma alocată de la bugetul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf.Parascheva” Iași se majorează cu **273.177,48 lei cu TVA** și devine **455.551,66 lei cu TVA** ca urmare a actualizării devizului general.

Anexam prezentei note:

- devizul general aprobat prin Hotararea nr.166/26.06.019;
- devizul actualizat, întocmit conform HG 28/2008, și devizul general actualizat pe surse de finanțare;
- centralizator cu lucrari suplimentare la contractul de lucrari 5958/06.05.2019.

MANAGER ,

Prof.Dr. Carmen Mihaela DOROBAT



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

Ec. Cristina NASTASE

Comp. Tehnic: Ing. Gabriela Ungureanu

OBIECTIV:

Consolidare, reabilitare si refunctionalizare Pavilion Administrativ in cadrul "Spitalului Clinic de Boli Infectioase" - Jud. Iasi

Beneficiar:

Spitalul Clinic de Boli Infectioase - Jud. Iasi

Proiectant:

S.C. ARTEHNIS S.R.L.



DEVIZUL GENERAL

Anexa Nr. 5

privind cheltuielile necesare realizarii


Consolidare, reabilitare si refunctionalizare Pavilion Administrativ in cadrul "Spitalului Clinic de Boli Infectioase" - Jud. Iasi

In lei/euro la cursul 4.7182 lei/euro din data de 06/18/2019

Conform H.G. nr. 28 din 2008

Nr. ord.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0.00		0.00	0.00	
1.2	Amenajarea terenului	4,146.88	878.70	872.48	5,118.37	1,084.81
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	2,932.73	621.58	607.92	3,620.65	767.38
	TOTAL CAPITOL 1	7,078.61	1,500.28	1,660.41	8,739.02	1,852.19
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
	TOTAL CAPITOL 2	6,010.52	1,273.90	1,409.87	7,420.39	1,572.72
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii de teren	11,037.09	2,339.26	2,588.95	13,626.04	2,887.97
3.2	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	1,580.00	334.87	0.00	1,580.00	2,587.97
3.3	Proiectarea si inginerie	62,723.16	13,293.87	14,712.84	77,436.00	16,412.19
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	13,203.00	2,798.31	3,087.00	16,300.00	3,454.71
3.5	Consultanta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	Asistenta tehnica	23,133.60	4,903.06	5,426.40	28,560.00	6,053.16
	TOTAL CAPITOL 3	111,676.85	23,689.38	25,825.19	137,502.04	29,142.90
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	1,130,417.06	239,566.51	274,040.83	1,442,320.14	305,692.88
4.2	Montaj utilitaje tehnologice	4,808.96	1,019.24	1,128.03	5,938.99	1,258.32
4.3	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	21,053.80	4,462.25	4,938.54	25,992.34	5,508.95
4.3.1.1	[0001.3] Lista echipamente	21,053.80	4,462.25	4,938.54	25,992.34	5,508.95
4.4	Utilitaje fara montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	1,194,142.07	253,092.72	280,107.40	1,474,249.47	312,460.11
CAPITOL 5 Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	13,536.65	2,869.03	0.00	16,405.68	3,498.00
5.3	Cheltuieli diverse si nepravazute	118,617.74	25,140.46	27,823.91	146,441.65	31,037.66
	TOTAL CAPITOL 5	132,154.39	28,009.49	27,823.91	162,978.80	33,806.66

CONFIRM
ORIGINALUL




CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		1,451,062.43	307,545.77	336,826.79	1,787,889.22	378,934.60
din care: C+M		1,186,177.40	251,404.65	278,239.14	1,464,416.54	310,376.11


Actualizare documentatie economica 18.06.2018

Proiectant,
SC ARTEHNIS SRL


Raport generat cu ISDP www.isdp.ro - office@isdp.ro, tel: 0238 477.007



CONFORM CU ORIGINALUL



OBIECTIV: Consolidare, reabilitare si refunctionalizare Pavilion Administrativ in cadrul "Spitalului Clinic de Boli Infectioase" - Jud. Iasi
Beneficiar: Spitalului Clinic de Boli Infectioase - Jud. Iasi
Proiectant: S.C. ARTEHNIS S.R.L.



DEVIZUL GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii

Consolidare, reabilitare si refunctionalizare Pavilion Administrativ in cadrul "Spitalului Clinic de Boli Infectioase" - Jud. Iasi

In lei/euro la cursul 4.7779 lei/euro din data de 04.02.2020

Conform H.G. nr. 28 din 2008

Anexa Nr. 5

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0.00		0.00	0.00	
1.2	Amenajarea terenului	4,301.15	900.22	817.22	5,118.37	1,071.26
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	3,042.56	636.80	578.09	3,620.65	757.79
TOTAL CAPITOL 1		7,343.71	1,537.02	1,395.31	8,739.02	1,829.05
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
TOTAL CAPITOL 2		6,235.62	1,305.10	1,184.77	7,420.39	1,553.07
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii de teren	11,450.45	2,396.55	2,175.59	13,626.04	2,851.89
3.2	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	1,580.00	330.69	0.00	1,580.00	2,851.89
3.3	Proiectare si inginerie	65,072.27	13,619.43	12,363.73	77,436.00	16,207.12
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	13,697.48	2,866.84	2,602.52	16,300.00	3,411.54
3.5	Consultanta	5,000.00	1,046.48	950.00	5,950.00	1,245.32
3.6	Asistenta tehnica	30,300.00	6,341.70	5,757.00	36,057.00	7,546.62
TOTAL CAPITOL 3		127,100.20	26,501.69	23,848.84	150,949.04	31,593.18
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Construcii si instalatii	1,429,501.32	299,190.30	271,605.25	1,701,106.57	356,036.45
4.2	Montaj utilitaje tehnologice	4,989.07	1,044.20	947.92	5,936.99	1,242.59
4.3	Utilitaje echipamente tehnologice si functionale cu montaj	21,842.30	4,571.53	4,150.04	25,992.34	5,440.12
4.3.1.1	[0001.3] Lista echipamente	21,842.30	4,571.53	4,150.04	25,992.34	5,440.12
4.4	Utilitaje fara montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		1,456,332.69	304,806.02	276,703.21	1,733,035.90	362,719.17
CAPITOL 5 Alte cheltuieli						


3.3.12	Managementul proiectului	0.00	0.00	0.00
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție	16300.00	0.00	16300.00
3.5	Consultanță	0.00	0.00	0.00
3.6	Asistență tehnică	28560.00	0.00	28560.00
TOTAL CAPITOL 3		137502.04	0.00	137502.04
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	1442320.14	1277101.61	165218.53
4.2	Montaj utilaje tehnologice	5936.99	5936.99	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	25992.34	25992.34	0.00
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		1474249.47	1309030.94	165218.53
Capitolul 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier :	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrări de construcții	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	13536.65	0.00	13536.65
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	146441.65	123500.67	22940.98
TOTAL CAPITOL 5		159978.30	123500.67	36477.63
Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare.	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		1787889.22	1439952.00	347937.22
Din care C + M		1464416.54	1290458.99	173957.55

TOTAL GENERAL din care:	1787889.22
buget de stat	1439952.00
buget local - CJ Iasi	165563.04
buget local - Spital	182374.18

Beneficiar:
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
"Sf.Parascheva" Iași
Manager
Prof.Dr.Carmen DOROBĂȚ

Proiectant:

SC ARTEHNIS SRL



Proiectant: S.C. ARTEHNIS S.R.L.
Beneficiar: Spitalului Clinic de Boli Infecțioase - Județul Iași




DEVIZ GENERAL
ACTUALIZAT DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție : Consolidare, reabilitare și refuncționalizare Pavilion Administrativ, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf.Parascheva” Iași

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		TOTAL Valoare (inclusiv T.V.A.)	din care	
			din fonduri de la bugetul de stat	din finanțare de la bugetul local
		LEI	LEI	LEI
1.00	2.00	3=4+5	4.00	5.00
Capitolul 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului.	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului, inclusiv supraveghere arheologică	5118.37	0.00	5118.37
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	3620.65	0.00	3620.65
	TOTAL CAPITOL 1	8739.02	0.00	8739.02
Capitolul 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2.1	Cheltuieli aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție	7420.39	7420.39	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	7420.39	7420.39	0.00
Capitolul 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii de teren	13626.04	0.00	13626.04
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	1580.00	0.00	1580.00
3.3	Proiectare și Inginerie	77436.00	0.00	77436.00
3.3.1	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.3.2	DALI	12620.00	0.00	12620.00
3.3.3	DTAC+DTOE	11914.00	0.00	11914.00
3.3.4	Proiect tehnic	16200.00	0.00	16200.00
3.3.5	Detalii de execuție	11400.00	0.00	11400.00
3.3.6	Verificarea tehnică a proiectării	5118.00	0.00	5118.00
3.3.7	Certificat de performanță energetică	3570.00	0.00	3570.00
3.3.8	Documentații pentru avize, acorduri, autorizații DTAC+PT	1500.00	0.00	1500.00
3.3.9	Expertiză tehnică DALI	13626.00	0.00	13626.00
3.3.10	Expertiză tehnică DTAC+PT actualizare	1488.00	0.00	1488.00
3.3.11	Actualizare documentație în vederea depunerii pe finanțare nerambursabilă	0.00	0.00	0.00

CONFORM CU ORIGINALUL



5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	14,480.70	3,030.77	0.00	14,480.70	3,030.77
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	123,060.21	25,756.13	23,381.44	146,441.65	30,649.79
	TOTAL CAPITOL 5	137,540.91	28,786.90	23,381.44	160,922.35	33,680.56
CAPITOL 6						
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		1,734,553.13	363,036.72	326,513.56	2,061,066.70	431,375.02
din care: C+M		1,448,069.72	303,076.61	275,133.25	1,723,202.97	360,661.16
Actualizare documentatie economica 05.02.2020						
Proiectant SC ARTEHNIS SRL						
Raport generat cu ISDP www.devize.ro e-mail office@intersoft.ro tel. 0236 477.007						

Proiectant: S.C. ARTEHINIS S.R.L.
Beneficiar: Spitalului Clinic de Boli Infecțioase - Jud. Iasi

**DEVIZ GENERAL
ACTUALIZAT DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ**

privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție : Consolidare, reabilitare și refuncționalizare
Pavilion Administrativ, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf.Parascheva”Iași

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		TOTAL Valoare (inclusiv T.V.A.)	din care	
			din fonduri de la bugetul de stat	din finanțare de la bugetul local
			LEI	LEI
1.00	2.00	3=4+5	4.00	5.00
Capitolul 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului.	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului, inclusiv supraveghere arheologică	5,118.37	0.00	5,118.37
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	3.620.65	0.00	3.620.65
	TOTAL CAPITOL 1	8,739.02	0.00	8,739.02
Capitolul 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2.1	Cheltuieli aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție	7.420.39	7,420.39	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	7,420.39	7,420.39	0.00
Capitolul 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii de teren	13,626.04	0.00	13,626.04
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	1,580.00	0.00	1,580.00
3.3	Proiectare și Inginerie	77,436.00	0.00	77,436.00
3.3.1	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.3.2	DALI	12,620.00	0.00	12,620.00
3.3.3	DTAC+DTOE	11,914.00	0.00	11,914.00
3.3.4	Proiect tehnic	16,200.00	0.00	16,200.00
3.3.5	Detalii de execuție	11,400.00	0.00	11,400.00
3.3.6	Verificarea tehnică a proiectării	5,118.00	0.00	5,118.00
3.3.7	Certificat de performanță energetică	3,570.00	0.00	3,570.00
3.3.8	Documentații pentru avize, acorduri, autorizații DTAC+PT	1,500.00	0.00	1,500.00
3.3.9	Expertiză tehnică DALI	13,626.00	0.00	13,626.00
3.3.10	Expertiză tehnică DTAC+PT actualizare	1,488.00	0.00	1,488.00

3.3.11	Actualizare documentație în vederea depunerii pe finanțare nerambursabilă	0.00	0.00	0.00
3.3.12	Managementul proiectului	0.00	0.00	0.00
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție	16,300.00	0.00	16,300.00
3.5	Consultanță	5,950.00	0.00	5,950.00
3.6	Asistență tehnică	36,057.00	0.00	36,057.00
	TOTAL CAPITOL 3	150,949.04	0.00	150,949.04
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și Instalații	1,701,106.57	1,277,101.61	424,004.96
4.2	Montaj utilaje tehnologice	5,936.99	5,936.99	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	25,992.34	25,992.34	0.00
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	1,733,035.90	1,309,030.94	424,004.96
Capitolul 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier :	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrări de construcții	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	14,480.70	0.00	14,480.70
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	146,441.65	123,500.67	22,940.98
	TOTAL CAPITOL 5	160,922.35	123,500.67	37,421.68
Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare.	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	2,061,066.70	1,439,952.00	621,114.70
	Din care C + M	1,723,202.97	1,290,458.99	432,743.98

TOTAL GENERAL din care:	2,061,066.70
buget de stat	1,439,952.00
buget local - CJ Iasi	165,563.04
buget local - Spital	455,551.66

Beneficiar:
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
"Sf. Parascheva" Iași
Manager
Prof. Dr. Carmen DOROBĂȚI



Proiectant:
SC ARTEHNIS SRL



Beneficiar: SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE IASI

Executant: S.C. DH-INVEST S.R.L.

Proiectant: S.C. ARTEHNIS S.R.L.

Obiectiv: CONSOLIDARE, REABILITARE SI REFUNCTIONALIZARE PAVILION ADMINISTRATIV IN CADRUL
SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECTIOASE JUD. IASI

Nr. 1084/03.01.2020

BORDEROUL SITUATIILOR DE PLATA
NR + NCS DS2

Nr. Crt.	Denumire lucrare	Valoare initiala	DS1		DS2		Valoare finala	Realizat anterior	Realizat	Realizat cumulat	Rest de realizat
			NR	NCS	NR	NCS					
	ARHITECTURA	678,832.90	0.00	0.00	34,498.54	166,180.07	810,514.43	0.00	0.00	0.00	810,514.43
1	Anvelopanta	152,284.48	0.00	0.00	0.00	41,204.76	193,489.24	0.00	0.00	0.00	193,489.24
2	Pereti, compartimentari, finisaje	330,165.45	0.00	0.00	5,886.38	68,263.35	392,542.42	0.00	0.00	0.00	392,542.42
3	Pardoseli	97,668.56	0.00	0.00	5,878.18	31,093.38	122,883.76	0.00	0.00	0.00	122,883.76
4	Tavane si tamplarie	90,326.72	0.00	0.00	22,733.98	25,618.58	93,211.32	0.00	0.00	0.00	93,211.32
5	Amenajarea terenului	1,191.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.91	0.00	0.00	0.00	1,191.91
6	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	3,042.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,042.56	0.00	0.00	0.00	3,042.56
7	Alei, imprejmuire	4,153.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4,153.22	0.00	0.00	0.00	4,153.22
	REZISTENTA+DESFACERI	360,342.55	2,544.95	22,628.97	20,494.56	144,052.67	503,984.68	70,942.39	0.00	70,942.39	433,042.29
1	Rezistenta	299,661.42	2,544.95	22,628.97	20,494.56	46,255.34	345,506.22	39,605.11	0.00	39,605.11	305,901.11
2	Desfaceri	50,827.18	0.00	0.00	0.00	19,462.61	70,289.79	31,337.28	0.00	31,337.28	38,952.51
3	Consolidare planseu cu grinzi beton armat	9,853.95	0.00	0.00	0.00	0.00	9,853.95	0.00	0.00	0.00	9,853.95
4	Consolidare planseu peste demisol - NCS	0.00	0.00	0.00	0.00	78,334.72	78,334.72	0.00	0.00	0.00	78,334.72
	INSTALATII	188,317.43	0.00	0.00	0.00	7,666.09	195,983.52	686.00	0.00	686.00	195,297.52
1	Instalatii electrice	63,791.90	0.00	0.00	0.00	0.00	63,791.90	0.00	0.00	0.00	63,791.90
2	Montaj utilitaje	4,989.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4,989.07	0.00	0.00	0.00	4,989.07
3	Instalatii sanitare	50,533.13	0.00	0.00	0.00	0.00	50,533.13	0.00	0.00	0.00	50,533.13
4	Instalatii termice	48,688.20	0.00	0.00	0.00	0.00	48,688.20	686.00	0.00	686.00	48,002.20
5	Instalatie telecomunicatii, voce - date	14,079.51	0.00	0.00	0.00	0.00	14,079.51	0.00	0.00	0.00	14,079.51
6	Rețele	6,235.62	0.00	0.00	0.00	5,488.68	11,724.30	0.00	0.00	0.00	11,724.30
7	Rețele exterioare - NCS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,177.41	2,177.41	0.00	0.00	0.00	2,177.41
	ECHIPAMENTE	21,842.30	0.00	0.00	0.00	0.00	21,842.30	0.00	0.00	0.00	21,842.30
7	Echipeamente	21,842.30	0.00	0.00	0.00	0.00	21,842.30	0.00	0.00	0.00	21,842.30
	Total fara TVA	1,249,335.19	2,544.95	22,628.97	54,993.10	317,898.83	1,532,324.94	71,628.39	0.00	71,628.39	1,460,696.55
	TVA	237,373.69	483.54	4,299.50	10,448.69	60,400.78	291,141.74	13,609.39	0.00	13,609.39	277,532.34
	Total cu TVA	1,486,708.88	3,028.49	26,928.47	65,441.79	378,299.61	1,823,466.68	85,237.78	0.00	85,237.78	1,738,228.89



Beneficiar

Diriginte de santier,

[Handwritten signature]



Executant

Situatie privind propunerile de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2020

mii lei

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi aprobate 2020		Influente 2020		Prevederi actualizate 2020	
		Total An 2020	Trim. I	Total An 2020	Trim. I	Total An 2020	Trim. I
A	B	1	2	3=4	4	5=1+3	6=2+4
TOTAL CHELTUIELI, din care:		76,302.48	21,434.98	273.18	273.18	76,575.66	21,708.16
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, din care:		2,361.48	1,922.48	273.18	273.18	2,634.66	2,195.66
Cheltuieli de capital	70	2,361.48	1,922.48	273.18	273.18	2,634.66	2,195.66
TITLUL XIII Active nefinanciare total, din care:	71	2,361.48	1,922.48	273.18	273.18	2,634.66	2,195.66
Constructii	71.01.01	1,623.88	1,623.88	273.18	273.18	1,897.06	1,897.06
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	99	-248.70	-248.70	-273.18	-273.18	-521.88	-521.88
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97	248.70	248.70	273.18	273.18	521.88	521.88



Director financiar - contabil,
Ec.Nastase Cristina

Intocmit,
Lombada Loredana



HOTĂRÂREA nr.164

privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul Județului Iași – Consiliul Județean Iași, pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, aferente obiectivului de investiții “Consolidare, reabilitare și refuncționalizare Pavilion Administrativ”, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași

Județul Iași;

Consiliul Județean Iași;

Având în vedere:

- Expunerea de motive privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul Județului Iași – Consiliul Județean, pentru categorii de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, aferente obiectivului de investiții “Consolidare, reabilitare și refuncționalizare Pavilion Administrativ”, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași, prezentată de către Președintele Consiliului Județean Iași, înregistrată sub nr. 18265 din 20.06.2019;

- Nota de fundamentare nr. 8259/18.06.2019 întocmită de Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Consolidare, reabilitare și refuncționalizare Pavilion Administrativ” și aprobarea finanțării din bugetul propriu a diferenței rezultate, înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr. 18093/19.06.2019;

- Contractul de finanțare nr. 3236/36166/18.12.2017 încheiat între MDRAPFE și Județul Iași - Consiliul Județean Iași pentru finanțarea obiectivului de investiție “Consolidare, reabilitare și refuncționalizare Pavilion Administrativ, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași” și Actul aditional nr.1 la contractul de finanțare nr.3236/36166/18.12.2017;

- Raportul de specialitate privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul Județului Iași – Consiliul Județean Iași, pentru categorii de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, aferente obiectivului de investiții “Consolidare, reabilitare și refuncționalizare Pavilion Administrativ”, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași, elaborat de Direcția Tehnică și Investiții - Serviciul Tehnic, Investiții și Monitorizarea Lucrărilor Publice, înregistrat sub nr. 18263 din 20.06.2019;

- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.311/19.09.2018 privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al Județului Iași – Consiliul Județean Iași, pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, aferente obiectivului de investiții “Consolidare, reabilitare și refuncționalizare Pavilion Administrativ, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași”;

- Prevederile Ordonanței de Urgență nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății în domeniul public al județelor și în administrarea consiliilor județene respective;

- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art. 91, alin. (1), lit. b) și alin. (3), lit. f) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 25 iunie 2019;

- Votul în unanimitate exprimat în ședința ordinară de plen din data de 26 iunie 2019 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 34 voturi “*Pentru*”;

În temeiul dispozițiilor art.97 alin. (1) și ale art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă asigurarea finanțării din bugetul Județului Iași – Consiliul Județean Iași, în sumă de 347.937,22 lei cu TVA, pentru obiectivul de investiții “Consolidare, reabilitare și refuncționalizare Pavilion Administrativ”, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva”, din care 165.563,04 lei cu TVA – venituri proprii ale Județului Iași - Consiliul Județean Iași și respectiv 182.374,18 lei – venituri proprii ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași.

Art.2. Suma menționată la art.1 va fi folosită pentru finanțarea categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, după cum urmează:

a) cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului (cap.1 din devizul general actualizat);

b) cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică (cap.3 din devizul general actualizat);

c) cheltuieli pentru investiția de bază (cap.4 din devizul general actualizat), care nu se finanțează de la bugetul de stat;

d) alte cheltuieli (cap.5 din devizul general actualizat) reprezentând comisioane, taxe, cote și respectiv cheltuieli diverse și neprevăzute - care nu se finanțează de la bugetul de stat.


Art.3. Cu data prezentei prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.311/19.09.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art.4. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre către:

- a) Direcția Economică – Serviciul Buget;
- b) Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași;
- c) Direcția Tehnică și Investiții, Serviciul Tehnic, Investiții și Monitorizarea Lucrărilor Publice;
- d) Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.5. Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa.

Data astăzi: 26 iunie 2019



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEȚULUI IAȘI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu