



PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind alocarea din excedentul Județului Iași – Consiliului Județean Iași pe anul 2021 a unor sume necesare încheierii unui act adițional la contractului de servicii nr.16661/29.05.2020 reprezentând servicii de asistență tehnică privind supervizarea finalizării lucrărilor de la Stația de Sortare și Stația de Tratare Mecano-Biologică Tuțora, până la aprobarea bugetului pe anul în curs

Consiliul Județean Iași,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. *7685/09.03.2021* a Președintelui Consiliului Județean Iași referitoare la adoptarea proiectului de hotărâre privind alocarea din excedentul Județului Iași – Consiliului Județean Iași pe anul 2021 a unor sume necesare încheierii unui act adițional la contractului de servicii nr.16661/29.05.2020 reprezentând servicii de asistență tehnică privind supervizarea finalizării lucrărilor de la Stația de Sortare și Stația de Tratare Mecano-Biologică Tuțora, până la aprobarea bugetului pe anul în curs;
- Raportul de specialitate nr.7153/03.03.2021 emis de Biroul UIP Sistem Integrat de Management al Deșeurilor - Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă din cadrul C.J.Iași;
- Nota de fundamentare nr.2875/27.01.2021 emisă de Biroul UIP Sistem Integrat de Management al Deșeurilor - Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă din cadrul C.J.Iași prin care a fost solicitată includerea în bugetul propriu de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Consiliului Județean Iași a sumei totale 489690 lei, necesară finalizării serviciilor de asistență tehnică privind supervizarea finalizării lucrărilor de la Stația de Sortare și Stația de Tratare Mecano Biologică Tuțora, lucrări diverse și neprevăzute rezultate din activitatea de revizie a instalațiilor și pentru revizii instalații și înlocuire echipamente;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 22/26.01.2017 privind aprobarea derulării proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași”, respectiv până la data de 31.07.2021, aprobarea etapei a II-a – ”Fazarea proiectului sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași” și a cheltuielilor aferente, valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente etapei a II-a, fără TVA, fiind de 30.747.509 lei, pentru finanțarea contractelor fazate, termenul de finalizare - octombrie 2018, care include și perioada de notificare a defectelor de 12 luni, bugetul proiectului neincluzând cheltuieli neeligibile;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 117/07.03.2017 privind alocarea din cheltuielile neeligibile aferente proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași” a sumei de 2.182.838 lei, la care se adaugă TVA în sumă de 408.089 lei, pentru finalizarea obiectivului de investiții;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.62/20.02.2018 prin care s-a aprobat suplimentarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași” cu suma de 1.271.395 lei, la care se adaugă TVA în

- sumă de 241.565 lei, pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului "Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași";
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.240/27.06.2018 prin care s-a aprobat suplimentarea cheltuielilor neeligibile necesare finalizării proiectului SMID cu suma de 1.022.525 lei, inclusiv TVA, suma fiind necesară pentru: elaborare documentații tehnice în vederea obținerii autorizațiilor de mediu, inclusiv taxe pentru obținere avize, acorduri și autorizații, furnizarea energiei electrice la obiectivele de investiții din proiect și mentenanță/ revizie instalații stații de sortare (Ruginoasa, Țuțora), stații de transfer (Bălțați, Ruginoasa) și stației de tratare mecano-biologică (Țuțora), precum și alocarea, din excedentul Județului Iași - Consiliului Județean Iași, a sumei totale de 1.022,53 mii lei, în trim. II al anului 2018, pentru asigurarea finanțării cheltuielilor neeligibile solicitate, în vederea finalizării activităților proiectului "Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași";
 - Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.292/24.09.2019 prin care s-a aprobat actualizarea Devizului general de cheltuieli aferent proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași”, prin relocarea sumei de 4.311.846 lei, inclusiv TVA, reprezentând cheltuieli neeligibile necesare pentru revizia echipamentelor și instalațiilor tehnologice și înlocuirea echipamentelor deteriorate de la Stația de Sortare și Tratare Mecano -Biologică Țuțora;
 - Contractul nr. 357/30.10.2018 de delegare a serviciilor de colectare și transport deșeuri în județul Iași, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași - ADIS Iași, în calitate de delegatar și SC GIREXIM SA, în calitate de delegat;
 - Contractul nr. 371/22.05.2019 de delegare prin concesiune a operării stațiilor de transfer și a instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale în Județul Iași, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași - ADIS Iași, în calitate de delegatar și Asociera SORAIN CECCHINI TECHNO ESPANA SLU- SC IASICON SA – SC EDIL INDUSTRY SRL, în calitate de delegat;
 - Actul adițional nr.9/29.01.2021 prin care a fost prelungită perioada de mobilizare prevăzută în contractul nr.371/22.05.2019 până la data de 30.04.2021;
 - Contractul nr.3257/26.02.2014 de proiectare și execuție lucrări "Extindere și Modernizare Centru de management al Deșeurilor în județul Iași" din cadrul proiectului "Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași" – CL1, încheiat între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și SC IASICON SA;
 - Contractul de lucrări nr. 16015/22.05.2020 de revizie tehnică generală a echipamentelor și utilajelor tehnologice(inclusiv înlocuire și montaj echipamente/utilaje deteriorate) aferente Stației de sortare și Stației de tratare mecano-biologică realizate în cadrul proiectului "Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași", încheiat între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și SC IASICON SA;
 - Contractul nr. 16661/29.05.2020 de asistență tehnică privind supervizarea finalizării lucrărilor de la Stația de Sortare și Stația de Tratare Mecano Biologică Tuțora încheiat între Județul Iași – Consiliul Județean Iași SC C.S.P. EVOLUTIV PROJECT SRL, cu o durată de prestare a serviciilor de 9 luni de la emiterea Ordinului de începere, respectiv de la data de 15.06.2020;
 - Decizia Comisiei Europene nr. C(2007)3467/12.07.2007 prin care s-a aprobat Programul Operațional Sectorial de Mediu (POS Mediu) 2007-2013;
 - Decizia Comisiei Europene nr. C(2013)2068/11.04.2013 privind proiectul major "Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași", care face parte din programul operațional "Mediu" pentru asistență structurală din Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune în conformitate cu obiectivul Convergență în România CCI 2010RO161PR005;

- Prevederile Ghidului Solicitantului și ale Programului Operațional Sectorial de Mediu (POS Mediu), Axa prioritară 2 – „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric”;
- Contractul de finanțare nr. 2259/16.05.2013 – Faza I, încheiat între Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice și Consiliul Județean Iași, cu o valoare totală a proiectului, fără TVA, de 247.899.718 lei, valoarea eligibilă, în conformitate cu POS Mediu și Decizia de Aprobare nr. C(2013) 2068/11.04.2013 a Comisiei Europene, fiind de 223.517.053 lei;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 382/15.12.2015 privind suplimentarea bugetului propriu al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2015 cu sume necesare implementării proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași” finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007 – 2013 – cod. SMIS CSNR 32832, cu suma de 4.000.000,00 lei cu TVA inclus, pentru plata corecțiilor financiare;
- Decizia Comisiei Europene nr. C(2015)4823/09.07.2015 privind aprobarea Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020;
- Actul adițional nr.1/29.12.2015 la contractul de finanțare nr.2259/16.05.2013 privind modificarea perioadei de implementare a proiectului "Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Iași" de la data de 16.05.2013 la data de 30.06.2016, prin prelungirea acesteia până la data de 31.07.2016;
- Decizia Ministerului Fondurilor Europene nr.38858/OA/ 09.05.2016 privind fazarea proiectelor majore finanțate prin intermediul POS Mediu, în sensul continuării finanțării după data de 31.12.2015 prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare, în cadrul perioadei de programare 2014-2020;
- Actul adițional nr.3/29.07.2016 la contractul de finanțare nr.2259/16.05.2013 privind aprobarea fazării proiectului “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Iași” în vederea finanțării Fazei 2 din Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020;
- Contractul de finanțare nr.69/30.05.2017 a proiectului “Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași” – cod SMIS 2014+ 107857 prin intermediul Programului Operațional pentru Infrastructura Mare (Faza a II-a a proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași” – cod SMIS CSNR 32832);
- Actul Adițional nr.2/27.09.2018 la contractul de finanțare nr. 69/30.05.2017 prin care s-a modificat perioada de implementare a proiectului, respectiv 69 de luni, între data de 14.02.2017 și data de 31.10.2019;
- Actul Adițional nr.4/11.10.2019 la contractul de finanțare nr. 69/30.05.2017 prin care s-a modificat data de finalizare a contractului de finanțare, respectiv 30.06.2020, în scopul finalizării și efectuării recepției echipamentelor realizate prin contractul CL1, respectiv testarea și darea în exploatare a acestora către Operator;
- Prevederile art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, care a intrat în vigoare la data de 27.02.2017, referitoare la revizuirea, ori de câte ori este necesar, a devizului general pe parcursul execuției obiectivului de investiții, prin grija beneficiarului investiției/investitorului, prin compensarea cheltuielilor între capitolele/subcapitolele de cheltuieli care intră în componența lucrărilor de construcții-montaj din devizul general, cu încadrarea în valoarea totală de finanțare;
- H.G. nr. 349/2005 (*actualizată*) privind depozitarea deșeurilor;
- O.U.G. nr. 195/2005 (*actualizată*) privind protecția mediului;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul competențelor stabilite prin art. 196(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă alocarea, din excedentul Consiliului Județean Iași pe anul 2021 a sumei totale inclusiv TVA în cuantum de 27.545 lei, sumă care se compune din diferență de plată din contractul nr. 16661/29.05.2020 de servicii de supervizare inițial de 19.675 lei plus o suplimentare de 10% din valoarea contractului de 7.870 lei, necesare încheierii unui act adițional la contractului de servicii nr.16661/29.05.2020 reprezentând servicii de asistență tehnică privind supervizarea finalizării lucrărilor de la Stația de Sortare și Stația de Tratare Mecano-Biologică Țuțora, până la aprobarea bugetului pe anul în curs.

Art.2 - Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Consiliul Județean Iași prin Președinte, Direcția de Proiecte și Dezvoltare Durabilă și Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Iași.

Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicată în copie către Instituția Prefectului Județului Iași, Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă - Compartimentul UIP Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Iași și Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Iași.

Art.4. Aducerea la cunoștința publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Județean Iasi cu atribuții în acest sens.

Data astăzi, _____ 2021



Vizat pentru legalitate
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
Lăcrămioara VERNICĂ DĂSCĂLESCU

DIRECȚIA JURIDICĂ
Director Exec. Gabriela ALUNGULESEI

Susține proiectul de hotărâre:
Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă
Director Exec. Marieta AFILIPOAIE

SERVICIUL JURIDIC-
CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Cons. jr. Simona DRAGOMIR

[Handwritten signature in blue ink]



Nr. 7685/09 / 03.2021

**Referat de aprobare,
privind alocarea din excedentul Județului Iași – Consiliului Județean Iași pe anul 2021 a unor
sume necesare încheierii unui act adițional la contractului de servicii nr.16661/29.05.2020
reprezentând servicii de asistență tehnică privind supervizarea finalizării lucrărilor de la Stația
de Sortare și Stația de Tratare Mecano-Biologică Țuțora, până la aprobarea bugetului pe anul
în curs**

Pentru activitatea de operare/administrare a Stației de sortare și transfer Ruginoasa, a Stației de transfer Bălțați și a Stației de Tratare Mecano-Biologică de la Țuțora din cadrul proiectului "**Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași**", ADIS Iași, în numele și pe seama **Județului Iași-Consiliului Județean Iași** a încheiat cu **SC EDIL INDUSTRY SRL** în calitate de lider al ASOCIERII SORAIN CECCHINI TECHNO ESPANA SLU, SC IASICON SA - SC EDIL INDUSTRY SRL, contract de delegare prin concesiune a operării stațiilor de transfer și a instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale în județul Iași.

În vederea recepției **Stației de sortare și Stației de tratare mecano-biologică Țuțora**, s-a impus efectuarea unor revizii generale a echipamentelor și utilajelor achiziționate de către o unitate autorizată, drept urmare, **Județului Iași - Consiliul Județean Iași** a încheiat cu **SC IASICON SA**, **Contractul de lucrări de revizie tehnică generală a echipamentelor și utilajelor tehnologice (inclusiv înlocuire și montaj echipamente/utilaje deteriorate) aferente Stației de sortare și Stației de tratare mecano-biologică realizate în cadrul proiectului "Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași" nr. 16015/22.05.2020.**

Pentru asigurarea asistenței tehnice privind supervizarea lucrărilor de la Stația de Sortare și Stația de Tratare Mecano Biologică Țuțora, **Județul Iași-Consiliul Județean Iași** în calitate de Achizitor, a încheiat cu **SC C.S.P. EVOLUTIV PROJECT SRL** în calitate de Contractant, **Contractul de servicii nr.16661/29.05.2020** de asistență tehnică privind supervizarea finalizării lucrărilor de la Stația de Sortare și Stația de Tratare Mecano Biologică Țuțora.

Durata de prestare a serviciilor este de **9 luni** de la emiterea **Ordinului de începere** conform Contractului 16661/29.05.2020 și a Actului Adițional 1, nr. 24505/14.08.2020, respectiv de la data de **15.06.2020**, astfel:

- Efectuarea reviziei tehnice generală- 3 luni;
- Efectuarea testelor după terminare – 5 luni;
- Recepția finală și recepția definitivă – 1 lună.

- Având în vedere că prin Actul adițional 9 a fost prelungită perioada de mobilizare a Contractului de Delegare prin Concesiune a Operării stațiilor de transfer și a instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale în județul Iași până la data de **30.04.2021**;
- Având în vedere Contractul nr.16661 și actele adiționale ulterioare, prin care durata de finalizare este de **9 luni** de la data emiterii ordinului de începere(15.06.2020) – durată care se finalizează la data de **15.03.2021**;
- Având în vedere situațiile neprevăzute apărute pe parcursul perioadei de obținere a autorizației ISU ;
- Având în vedere că până la această dată nu au fost întrunite condițiile de intrare în operare a instalațiilor, este necesară prelungirea duratei de prestare a serviciilor pentru finalizarea a două etape din contract, respectiv,

1. Efectuarea testelor după terminare – 5 luni;

2. Recepția finală și recepția definitivă – 1 lună;

Astfel, se impune întocmirea unui act adițional de prelungire a perioadei de finalizare a contractului de servicii și suplimentarea cu 10% a valorii inițiale a contractului.

- Având în vedere că pentru încheierea unui act adițional la contract ce implică costuri, este necesară existența în bugetul pe anul în curs a fondurilor necesare;

Supun spre analiză și aprobare Plenului Consiliului Județean Iași, până la aprobarea bugetului pe anul 2021, repartizarea din excedentul bugetului local pe anul 2021 a sumei totale de 27.545 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile necesare încheierii actului adițional.

**INIȚIATOR,
PREȘEDINTE,
Costel ALEXE**





Nr. 7153/03.03. .2021

**Raport de specialitate,
privind alocarea din excedentul Județului Iași – Consiliului Județean Iași pe anul 2021 a unor
sume necesare încheierii unui act adițional la contractului de servicii nr.16661/29.05.2020
reprezentând servicii de asistență tehnică privind supervizarea finalizării lucrărilor de la Stația
de Sortare și Stația de Tratare Mecano-Biologică Țuțora, până la aprobarea bugetului pe anul
în curs**

Pentru activitatea de operare/administrare a Stației de sortare și transfer Ruginoasa, a Stației de transfer Bălțați și a Stației de Tratare Mecano-Biologică de la Țuțora din cadrul proiectului "**Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași**", ADIS Iași, în numele și pe seama Județului Iași-Consiliului Județean Iași a încheiat cu SC EDIL INDUSTRY SRL în calitate de lider al ASOCIERII SORAIN CECCHINI TECHNO ESPANA SLU, SC IASICON SA - SC EDIL INDUSTRY SRL, contractul de delegare prin concesiune a operării stațiilor de transfer și a instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale în județul Iași.

În vederea recepției Stației de sortare și Stației de tratare mecano-biologică Țuțora, s-a impus efectuarea unor revizii generale a echipamentelor și utilajelor achiziționate de către o unitate autorizată, drept urmare, Județului Iași-Consiliul Județean Iași a încheiat cu SC IASICON SA, **Contractul de lucrări de revizie tehnică generală a echipamentelor și utilajelor tehnologice (inclusiv înlocuire și montaj echipamente/utilaje deteriorate) aferente Stației de sortare și Stației de tratare mecano-biologică realizate în cadrul proiectului "Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași" nr. 16015/22.05.2020.**

Pentru asigurarea asistenței tehnice privind supervizarea lucrărilor de la **Stația de Sortare și Stația de Tratare Mecano Biologică Tuțora, Județul Iași-Consiliul Județean Iași** în calitate de Achizitor, a încheiat cu SC C.S.P. EVOLUTIV PROJECT SRL în calitate de Contractant, **Contractul de servicii nr.16661/29.05.2020** de asistență tehnică privind supervizarea finalizării lucrărilor de la Stația de Sortare și Stația de Tratare Mecano Biologică Tuțora.

Durata de prestare a serviciilor este de **9 luni** de la emiterea **Ordinului de începere** conform Contractului 16661/29.05.2020 și a Actului Adițional 1, nr. 24505/14.08.2020, respectiv de la data de **15.06.2020**, astfel:

- Efectuarea reviziei tehnice generală- 3 luni;
- Efectuarea testelor după terminare – 5 luni;
- Recepția finală și recepția definitivă – 1 lună.

- Având în vedere Actul Adițional 9 la Contractul de Delegare prin Concesiune a Operării stațiilor de transfer și a instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale în județul Iași, prin care a fost prelungită perioada de mobilizare, până la data de **30.04.2021**;
- Având în vedere Contractul nr.16661 și actele adiționale ulterioare, prin care durata este de 9 luni de la data emiterii ordinului de începere(**15.06.2020**) – durată care se finalizează la data de **15.03.2021**;
- Având în vedere situațiile neprevăzute apărute pe parcursul perioadei de obținere a autorizației ISU ;
- Având în vedere că până la această dată nu au fost întrunite condițiile de intrare în operare a instalațiilor, este necesară prelungirea duratei de prestare a serviciilor pentru finalizarea a două etape din contract, respectiv,

1. Efectuarea testelor după terminare – 5 luni;

2. Recepția finală și recepția definitivă – 1 lună;

- Având în vedere corespondența dintre cele două instituții privind prelungirea prin act adițional a termenului de finalizare al Contractului;
- Având în vedere că prin Nota de fundamentare nr. 2875/27.01.2021, a fost solicitată includerea în bugetul Consiliului Județean Iași pe anul 2021, a sumele necesare finalizării serviciilor de asistență tehnică privind supervizarea finalizării lucrărilor de la Stația de Sortare și Stația de Tratare Mecano Biologică Tuțora;
- Având în vedere că pentru încheierea unui act adițional la contractele care implică costuri, este necesară existența în bugetul pe anul în curs a fondurilor necesare, se impune întocmirea unui act adițional de prelungire a perioadei de finalizare a contractului de servicii și implicit a unor costuri suplimentare, pentru îndeplinirea integrală a obligațiilor contractuale.

Astfel, în vedere întocmirii unui act adițional la Contractul nr. 16661/29.05.2020 până la aprobarea bugetului pe anul 2021, vă rugăm să aprobați alocarea din excedentul bugetului local pe anul în curs, a sumei totale de 27.545 lei, sumă care se compune din diferență de plată din contractul inițial de 19.675 lei, plus o suplimentare de 10% din valoarea contractului de 7.870 lei.

Suma menționată, a fost solicitată a fi inclusă în bugetul pe anul 2021, prin Nota de fundamentare nr. 2875/27.01.2021.

DIRECTOR EXECUTIV,
Marieta Afilipoaie

Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului



Manager proiect,
Ionela Laura Păstrăvanu

Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului



Responsabil Financiar,
Alexandrina I. Marcu

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, Corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial





ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro



Nr. 2875/27.01.2021

De acord să se supună aprobării plenului
Consiliului Județean Iași,
PREȘEDINTE,
Costel **ALEXE**

26. IAN. 2021

Notă de Fundamentare

privind sumele necesare a fi cuprinse în bugetul propriu al Județului Iași-Consiliului Județean Iași pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024 reprezentând cheltuieli neeligibile necesare finalizării proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași”

Consiliul Județean Iași este beneficiarul proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași”, finanțat prin intermediul Programului Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 și POIM pentru „Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași”.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 22/26.01.2017 s-a aprobat durata derulării proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași”, conform contractului de finanțare, respectiv până la 31.07.2021, etapa a II a proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași” cu titlul de „Fazarea proiectului sistem de management integrat al deșeurilor” cu finanțare prin POIM.

În data de 30.05.2017, a fost semnat Contractul de finanțare nr. 69/30.05.2017, între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Iași, finanțarea nerambursabilă de către AM POIM, pentru implementarea proiectului „Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași” cod SMIS 2014+ 107857.

La data de 27.09.2018 s-a încheiat Actul adițional nr. 2 prin care, perioada de implementare a proiectului se modifică la 69 de luni, respectiv între data de 14.02.2017 și data de 31.10.2019.

Prin Actul Adițional nr. 4/11.10.2019 a fost modificată data de finalizare a contractului de finanțare nr.69/30.05.2017- până la data de 30.06.2020, în scopul efectuării recepției echipamentelor realizate prin contractul CLL, respectiv testarea și darea în exploatare a acestora către Operator.

Conform Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 117/07.03.2017 s-a aprobat alocarea din bugetul instituției a sumei de 2.590.927 lei inclusiv TVA reprezentând cheltuieli de capital neeligibile, pentru activități privind asigurarea utilităților, taxe și avize aferente lucrărilor

suplimentare, documentații tehnice, plată servicii suplimentare de supraveghere lucrări și de asistență tehnică.

Prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 62/20.02.2018 și nr.240/27.06.2018 s-a aprobat suplimentarea cheltuielilor neeligibile cu suma totală de 2.535.486 lei inclusiv TVA, necesară finalizării proiectului până la desemnarea unui operator pentru investițiile finalizate în cadrul proiectului.

Având în vedere că :

- pentru proiectul menționat, a fost aprobată prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanțare nr.69/30.05.2017- până la data de 31.03.2021, conform Actului adițional nr. 5/04.05.2020 ;
- Prin Hotărârea nr 292/24.09.2019 s-a aprobat actualizarea Devizului general de cheltuieli aferent proiectului prin relocarea sumei totale de 4.311,85 mii lei reprezentând cheltuieli neeligibile necesare pentru revizia echipamentelor și instalațiilor tehnologice și înlocuirea echipamentelor deteriorate de la Stația de Sortare și Tratare Mecano-Biologică Țuțora;
- Din suma totală repartizată în buget pe anul 2020 de 4.311,85 mii lei inclusiv TVA reprezentând cheltuieli de capital neeligibile, au fost efectuate plăți totale în sumă de 3.822,16 mii lei, rezultând o sumă neconsumată de 489,69 mii lei.

Vă rugăm să includeți în bugetul propriu al Consiliului Județean Iași pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024 a sumei totale de 489,69 mii lei, necesară pentru asistență tehnică – servicii de dirigenție, lucrări diverse și neprevăzute rezultate din activitatea de revizie a instalațiilor și pentru revizii instalații și înlocuire echipamente.

Prin urmare, în scopul finalizării derulării contractelor/activităților aferente proiectului este necesară cuprinderea în buget pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024, la cap. 74.02. a sumei totale de 489,69 mii lei, reprezentând cheltuieli de capital neeligibile.

Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați și să dispuneți.

DIRECTOR EXECUTIV,

Marieta Afilipoaie

*Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii
și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului*



Manager proiect,

Ionela Laura Păstrăvanu

*Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii
și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului*



Responsabil Financiar,

Alexandrina I. Marcu

*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
Corectitudinea, legalitatea întocmirii
acestui înscris oficial*

