



PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare până la data de 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului "Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 2" cod SMIS – 130247 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași

Consiliul Județean Iași,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 47103/05.12.2023 a Președintelui Consiliului Județean Iași la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare până la data de 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului "Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 2" cod SMIS – 130247 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;
- Raportul de specialitate nr. 47107/05.12.2023 emis de către Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă din cadrul Consiliului Județean Iași;
- Adresa nr. 46883/05.12.2023 înregistrată la Consiliul Județean Iași cu nr. 46900/05.12.2023, prin care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași a înaintat Nota de fundamentare nr. 534/16618/04.12.2023, privind aprobarea prelungirii duratei de implementare până la data de 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului "Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 2" cod SMIS – 130247;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 32/26.01.2023 prin care s-a aprobat valoarea totală a proiectului "Închiderea Centrului rezidențial C. A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 2" și a cheltuielilor legate de proiect în cuantum de 9.146.682,95 lei (inclusiv TVA), din care suma de 5.477.707,71 lei (inclusiv TVA) reprezintă cheltuieli eligibile și contribuția proprie în valoare de 3.781.529,41 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile în valoare de 3.671.975,24 lei ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 109.554,17 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului;
- Hotărârea Consiliul Județean Iași nr. 325/26.09.2022 de aprobare a modificării Hotărârii Consiliului Județean Iași nr 172/26.06.2019 privind aprobarea proiectului "Închiderea Centrului Rezidențial C.A. Rosetti "Iași - LOT 2, județul Iași;
- Hotărârea Consiliul Județean Iași nr. 115/18.03.2020 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 172/26.06.2019 pentru aprobarea proiectului "Închiderea Centrului Rezidențial C.A. Rosetti "Iași - LOT 2;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 172/26.06.2019 pentru aprobarea proiectului "Închiderea Centrului Rezidențial "C.A. Rosetti" Iași, județul Iași- LOT 2" din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și a cheltuielilor legate de proiect;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 118/29.05.2019 de aprobare a Planului de Închidere a Centrului Rezidențial "C.A Rosetti" din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 211/13.06.2017 privind aprobarea depunerii unei cereri de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 (Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale". Obiectiv specific 8.3."Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale", grupul vulnerabil copii) în vederea Închiderii Centrului Rezidențial „C.A. Rosetti”, și dezvoltării de servicii sociale în comunitate;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 285/30.09.2014 de aprobare a Strategiei Județene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2014-2020;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 193/21.12.2004 privind înființarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului;

- H.G.nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;
- Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;
- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, care a intrat în vigoare la data de 27.02.2017, referitoare la revizuirea, ori de câte ori este necesar, a devizului general pe parcursul execuției obiectivului de investiții, prin grija beneficiarului investiției/investitorului, prin compensarea cheltuielilor între capitolele/subcapitolele de cheltuieli care intră în componența lucrărilor de construcții-montaj din devizul general, cu încadrarea în valoarea totală de finanțare;
- O.U.G. nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;
- OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul competențelor stabilite prin art. 196(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului "Închiderea Centrului Rezidențial "C.A. Rosetti" Iași, județul Iași – LOT 2" Iași, cod SMIS 130247 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, până la data de 31.12.2024.

Art.2. – Se aprobă asumarea angajamentului financiar de către Consiliul Județean Iași în ceea ce privește finalizarea integrală a activităților proiectului și asigurarea funcționalității acestuia de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.

Art.3. – Se vor asigura toate resursele financiare necesare finalizării în integralitate a Proiectului "Închiderea Centrului Rezidențial "C.A. Rosetti" Iași, județul Iași – LOT 2" cod SMIS 130247, la nivelul anului 2024, din bugetul Consiliului Județean Iași, în valoare estimată de 715,00 mii lei.

Art. 4. Prevederile prezentei Hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Iași și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.

Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată în copie către Instituția Prefectului Județului Iași, Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Iași și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.

Art.6. Aducerea la cunoștința publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Județean Iași cu atribuții în acest sens.

Data astăzi, _____ 2023

PREȘEDINTE
Costel ALEXE

Sustine proiectul de hotărâre:
D.G.A.S.P.C.
Director General ION Florin

Vizat pentru legalitate
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
Lăcrămioara VERNICĂ DĂSCĂLESCU

DIRECȚIA JURIDICĂ
Dir.executiv Gabriela ALUNGULESEI

SERVICIUL JURIDIC-
CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Cons. jr. Simona DRAGOMIR



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 69, cod poștal 700075, Iași
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro



Nr. 47103/05.12.2023

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare până la data de 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului "Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 2" cod SMIS – 130247 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași

Având în vedere :

Adresa nr. 46883/05.12.2023 înregistrată la Consiliul Județean Iași cu nr. 46900/05.12.2023, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași a înaintata Nota de fundamentare nr. 534/16618/04.12.2023, privind aprobarea prelungirii duratei de implementare până la data de 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului "Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 2" cod SMIS – 130247 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași

Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 172/26 iunie 2019 prin care s-a aprobat proiectul "Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 2" din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, în vederea finanțării acestuia prin Programului Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 8. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale", Obiectiv specific 8.3. "Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale", grupul vulnerabil: copii în vederea închiderii Centrului Rezidențial "C.A.Rosetti" Iași și dezvoltării de servicii sociale în comunitate, în cuantum de 5.112.545,61 lei (inclusiv TVA).

Prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 115/18 martie 2020 s-a aprobat modificarea valorii totale a proiectului "Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 2" în cuantum de 5.154.848,07 lei (inclusiv TVA), respectiv contribuția proprie în proiect în valoare de 585.171,51 lei reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 93.960,04 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului "Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 2".

Contractul de Finanțare nr. 5591/10.06.2023, semnat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020 și Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, cod SMIS – 130247, care prevede construirea a doua case de tip familial și reabilitarea unui centru de zi.

Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 325/26 septembrie 2022 prin care s-a aprobat modificarea valorii totale a proiectului “**Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 2**” ca urmare a elaborării proiectului tehnic și aplicării Ordonanței de Urgență nr. 64/2022, modificată prin Ordonanța de Urgență nr. 109/13.07.2022, în cuantum de 9.149.682,93 lei (inclusiv TVA), respectiv contribuția proprie în proiect în valoare de 3.221.534,96 lei reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 120.982,61 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “**Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 2**”.

Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 32/26.01.2023 prin care s-a aprobat valoarea totală a proiectului “**Închiderea Centrului rezidențial C. A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 2**” și a cheltuielilor legate de proiect în cuantum de 9.146.682,95 lei (inclusiv TVA), din care suma de 5.477.707,71 lei (inclusiv TVA) reprezintă cheltuieli eligibile și contribuția proprie în valoare de 3.781.529,41 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile în valoare de 3.671.975,24 lei ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 109.554,17 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “**Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 2**”.

Adresa nr. 46479/29.11.2023 prin care DGASPC a informat ADR Nord Est că optează pentru încadrarea proiectului “Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 2”, în categoria de proiectelor nefinalizate, astfel cum sunt reglementate de OUG nr. 36/2023 și a Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023.

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile care este estimată că se transformă în cheltuieli neeligibile prin trecerea proiectului în categoria proiectelor nefinalizate este de 278,00 mii lei, la care se adaugă valoarea cheltuielilor neeligibile în cuantum de 437,00 mii lei, cheltuieli necesare pentru realizarea următoarelor activități: servicii de audit financiar extern; cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului; servicii de asistență tehnică din partea proiectantului; cheltuieli pentru informare și publicitate; comisioane, taxe, cote legale; lucrări de construcții; dotări de natura aparaturii medicale necesară dotării sălii de kinetoterapie; servicii de dirigenție de șantier; servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție.

Având în vedere aspectele sus menționate, propunem supunerea și aprobarea în Plenul Consiliului Județean Iași a următoarelor:

- ✓ Prelungirea duratei de implementare a proiectului “Închiderea Centrului Rezidențial ”C.A. Rosetti” Iași, județul Iași – LOT 2” Iași, jud. Iași cod SMIS 130247 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, până la data de 31.12.2024;
- ✓ Asumarea angajamentului financiar de către Consiliul Județean Iași, în ceea ce privește finalizarea integrală a activitatilor proiectului și asigurarea funcționalității acestuia de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;
- ✓ Asigurarea tuturor resurselor financiare necesare finalizării în integralitate a Proiectului” Închiderea Centrului Rezidențial ”C.A. Rosetti” Iași, județul Iași – LOT 2” cod SMIS 130247, la nivelul anului 2024, din bugetul Consiliului Județean Iași, în valoare estimată de 715,00 mii lei.

**INIȚIATOR
PREȘEDINTE,
Costel ALLE**



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 69, cod poștal 700075, Iași
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro



Nr. 47/107/05.12.2023.

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare până la data de 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului "Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 2" cod SMIS – 130247 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași

Prin **Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 172/26 iunie 2019** s-a aprobat proiectul "**Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 2**" din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, în vederea finanțării acestuia prin Programului Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 8. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale", Obiectiv specific 8.3. "Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale", grupul vulnerabil: copii în vederea închiderii Centrului Rezidențial "C.A.Rosetti" Iași și dezvoltării de servicii sociale în comunitate, în cuantum de **5.112.545,61** lei (inclusiv TVA).

Prin **Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 115/18 martie 2020** s-a aprobat modificarea valorii totale a proiectului "**Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 2**" în cuantum de **5.154.848,07** lei (inclusiv TVA), respectiv contribuția proprie în proiect în valoare de 585.171,51 lei reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 93.960,04 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului "**Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 2**".

În data de **10.06.2020** a fost semnat **Contractul de Finanțare nr. 5591** între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020 și Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, cod SMIS – 130247, care prevede construirea a doua case de tip familial și reabilitarea unui centru de zi.

Prin **Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 325/26 septembrie 2022** s-a aprobat modificarea valorii totale a proiectului "**Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 2**" ca urmare a elaborării proiectului tehnic și aplicării Ordonanței de Urgență nr. 64/2022, modificată prin Ordonanța de Urgență nr. 109/13.07.2022, în cuantum de 9.149.682,93 lei (inclusiv TVA), respectiv contribuția proprie în proiect în valoare de 3.221.534,96 lei reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 120.982,61 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului "**Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 2**".

Prin **Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 32/26.01.2023** s-a aprobat valoarea totală a proiectului "**Închiderea Centrului rezidențial C. A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 2**" și a cheltuielilor

legate de proiect în cuantum de 9.146.682,95 lei (inclusiv TVA), din care suma de 5.477.707,71 lei (inclusiv TVA) reprezintă cheltuieli eligibile și contribuția proprie în valoare de 3.781.529,41 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile în valoare de 3.671.975,24 lei ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 109.554,17 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “**Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 2**”.

Ca urmare a apariției OUG 36/2023 și a Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023, cât și a faptului că proiectul în cauză se află în risc de nefinalizare a tuturor activităților prevăzute în contractul de finanțare, Agenția de Dezvoltare Regională Nord Est, a solicitat D.G.A.S.P.C. Iași, să analizeze posibilitatea includerii proiectului “**Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 2**”, într-o categorie, prevăzută de actul normativ sus menționat.

Astfel, în urma analizei efectuate D.G.A.S.P.C. Iași prin Adresa nr. 46479/29.11.2023 a informat ADR Nord Est că optează pentru încadrarea proiectului “**Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 2**”, în categoria de proiectelor nefinalizate, astfel cum sunt reglementate de OUG nr. 36/2023 și a Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023.

În conformitate cu **OUG nr. 36/2023**, privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, articolul 3 alin j (*proiect/operațiune nefinalizat/ă - operațiune/proiect care nu a fost finalizat/ă fizic sau implementat/ă integral până la data de 31 decembrie 2023 și pentru care beneficiarii își angajează răspunderea realizării integrale a indicatorilor și obiectivelor din contribuție proprie și asigură funcționalitatea acestora până la data de 31 decembrie 2024, iar această accepțiune este aplicabilă exclusiv în legătură cu închiderea programelor operaționale 2014-2020 și a programelor CT 2014-2020 și nu înlocuiește definiția de la art. 2 alin. (3) lit. p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare*). Conform Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 în vederea asumării acestor obligații la nivelul contractului de finanțare, Beneficiarii vor iniția în SMIS 2014-2020 (flux Act adițional) o solicitare de prelungire a duratei proiectului, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (nefinalizate).

Astfel, pentru încadrarea proiectului în cauză în categoria proiectelor nefinalizate, conform OUG 36/2023 și a Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023, este necesară emiterea unei hotărâri de aprobare a proiectului din partea beneficiarului care să conțină noua durată a proiectului, angajamentul financiar în ceea ce privește finalizarea integrală a activităților proiectului și asigurarea funcționalității acestuia, precum și noua valoare/rest necesar de finanțare, cheltuielile estimate pentru finalizarea proiectului.

Conform Contractului de finanțare nerambursabilă nr. 5520/13.05.2020, bugetul proiectului “**Închiderea Centrului Rezidențial ”C.A. Rosetti” Iași, județul Iași – LOT 2**” cod SMIS 130247 este în suma de 9.149,69 mii lei, din care: 5.477,71 mii lei cheltuieli eligibile și 3.671,98 mii lei cheltuieli neeligibile, pentru cele trei obiective de investiții, respectiv:

- ✓ „Construire și dotare casă de tip familial, împrejmuire și racorduri utilități în Comuna Miroslava, sat Cornești, Jud. Iași, NC 79428, în cadrul proiectului “**Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași**” – LOT 2” - **în prezent, procentaj de execuție a lucrărilor este de 100%**.
- „Construire și dotare casă de tip familial P+1E, împrejmuire și racorduri utilități în str. Vasile Lupu, nr. 80 cu acces din str. Hanciuc, Jud. Iași, în cadrul proiectului “**Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași**” – LOT 2” - **în prezent, procentaj de execuție a lucrărilor este de 100%**.
- „Reabilitare, modernizare și dotare, în vederea schimbării de destinație a corpului de cantină P+1 situat în strada Vasile Lupu, nr. 80, Jud. Iași în Centru de zi, în cadrul proiectului “**Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași**” – LOT 2” - **în prezent, procentaj de execuție a lucrărilor este de 73%**.

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile care este estimată că se transformă în cheltuieli neeligibile prin trecerea proiectului în categoria proiectelor nefinalizate este de 278,00 mii lei, la care se adaugă valoarea cheltuielilor neeligibile în cuantum de 437,00 mii lei, cheltuieli necesare pentru realizarea următoarelor activități: servicii de audit financiar extern; cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului; servicii de asistență tehnică din partea proiectantului; cheltuieli pentru informare și publicitate; comisioane, taxe, cote legale; lucrări de construcții; dotări de natura aparaturii medicale necesară dotării sălii de kinetoterapie; servicii de dirigenție de șantier; servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție.

Precizăm faptul că *Durata Contractului de finanțare este până la data de 31.12.2023*, iar termenul limită până la care beneficiarii pot plăti cheltuielile efectuate în cadrul acestui proiect este de 31.12.2023. Această dată reprezintă și data limită a eligibilității cheltuielilor, iar orice cheltuială efectuată și plătită după data de 31.12.2023 va fi considerată neeligibilă.

Principalele motive care au condus la nefinalizarea proiectului sunt următoarele:

- absența utilităților din comuna Miroslava, obiectiv ce trebuia finalizat de către Primăria Miroslava și care în prezent se află în perioada de execuție. Din acest motiv nu se pot realiza bransamentele obiectivelor de investiții și implicit recepția la terminarea lucrărilor;
- perioada mare de timp pentru realizarea bransamentelor la rețelele de utilități;
- întârzierea pe circuitul de semnături AMPOR a actelor adiționale la contractul de finanțare, care au condus la realizarea cu întârziere a procedurilor de achiziții/incheierea contractelor și execuția acestora;
- dificultăți tehnice identificate în timpul execuției lucrărilor la reabilitarea centrului de zi, care a condus la emiterea unor dispoziții de șantier și implicit la decalarea termenelor de finalizare a lucrărilor de construcții

Totodată menționăm faptul că, în conformitate cu prevederile ghidului de finanțare, pentru ca proiectul să fie finalizat trebuie îndepliniți în integralitate indicatorii. Indicatorii de finalizare a proiectului sunt reprezentați de numărul de copii/ tineri care beneficiază de noile servicii furnizate în cadrul proiectului: cele două căsuțe de tip familial construite, precum și centrul de zi de recuperare.

Deși, în prezent, **stadiul executării lucrărilor este unul ridicat**, în vederea finalizării tuturor demersurilor de mutare a beneficiarilor și implicit de finalizare a proiectului mai sunt necesare următoarele :

- recepție la terminarea lucrărilor, care în conformitate cu legislația actuală necesită un timp îndelungat;
- demersuri pentru intabularea clădirilor;
- demersuri de obținerea avizelor, autorizațiilor din partea ISU, DSP, DSV
- depunerea documentației de licențiere a serviciilor sociale

Prin urmare, suma ce reprezintă rest necesar de finanțare estimată pentru finalizarea integrală a activităților proiectului "Închiderea Centrului Rezidențial "C. A. Rosetti" Iași, județul Iași – LOT 2" cod SMIS 130247 și asigurarea funcționalității acestuia este de 715,00 mii lei.

În tabelul de mai jos prezentăm gradul de realizare a activităților proiectului:

Activitățile proiectului (conform listei de activități contractate)	Grad de realizare	
	Complet	Parțial %
1. Elaborarea documentației de finanțare	100 %	
1.1 Elaborarea documentației tehnico-economice	100 %	
1.2 Elaborarea cererii de finanțare	100 %	
1.3 Evaluarea și contractarea finanțării nerambursabile	100 %	
2. Managementul proiectului		96,55%
2.1 Managementul proiectului		96,55%
3. Contractarea și elaborarea proiectului tehnic de execuție		
3.1 Realizarea procedurii de atribuire a serviciilor de proiectare	100%	


3.2 Realizarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică		90%
4. Contractarea și prestarea serviciilor de verificare tehnică		
4.1 Contractarea și prestarea serviciilor de verificare tehnică		90%
5. Contractarea și executarea lucrărilor		
5.1 Realizarea procedurii de atribuire a contractului de lucrări	100%	
5.2 Realizarea lucrărilor		83,66%
6. Contractarea și furnizarea dotărilor		
6.1 Realizarea procedurii de atribuire a contractului de furnizare		0%
6.2 Realizarea furnizării dotărilor		0%
7. Contractarea și prestarea serviciilor de supervizare de șantier		
7.1 Contractarea și prestarea serviciilor de supervizare de șantier		83,66%
8 Informare și publicitate		
8.1 Informare și publicitate		65%
9. Realizarea auditului financiar extern al proiectului		
9.1 Realizarea auditului financiar extern al proiectului		40%

Având în vedere aspectele sus menționate, propunem supunerea și aprobarea în Plenul Consiliului Județean Iași a următoarelor:

- ✓ Prelungirea duratei de implementare a proiectului ” Închiderea Centrului Rezidențial ”C.A. Rosetti” Iași, județul Iași – LOT 2” Iași, jud. Iași cod SMIS 130247 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, până la data de 31.12.2024;
- ✓ Asumarea angajamentului financiar de către Consiliul Județean Iași, în ceea ce privește finalizarea integrala a activitatilor proiectului și asigurarea funcționalității acestuia de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;
- ✓ Asigurarea tuturor resurselor financiare necesare finalizării în integralitate a Proiectului” Închiderea Centrului Rezidențial ”C.A. Rosetti” Iași, județul Iași – LOT 2” cod SMIS 130247, la nivelul anului 2024, din bugetul Consiliului Județean Iași, în valoare estimată de 715,00 mii lei.


Director Executiv,
Marieta AFILIPAOAIE

Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității,
în solidar cu întocmitorul înscrisului




Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii
și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului

Șef Serviciu,
Marius TĂNASE



Întocmit,
Andreea PATRASCU

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea
și legalitatea întocmirii acestui înscris oficial



Notă: Direcția de Proiecte și Dezvoltare Durabilă întocmește Raportul de specialitate în conformitate cu cele solicitate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și a procedurilor de lucru privind adoptarea hotărârilor Consiliului Județean Iași, Cod PLG nr. 003.



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI - CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI
PROTECȚIA COPILULUI



Str. Ateneului nr. 1C

Tel.: 0232/ 474800; Fax: 0232/ 279654; office.dgaspcis@dasiasi.ro

Nr. 534/166/8/04.12.2023

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind prelungirea duratei de implementare până la 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului "Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 2" cod SMIS – 130247 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași

Prezentare investiție

Prin **Hotărârea nr. 172/ 26 iunie 2019**s-a aprobat proiectul "**Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 2**" din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, în vederea finanțării acestuia prin Programului Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 8. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale", Obiectiv specific 8.3." Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale", grupul vulnerabil: copii în vederea închiderii Centrului Rezidențial "C.A.Rosetti"lași, și dezvoltării de servicii sociale în comunitate, în cuantum de **5.112.545,61** lei (inclusiv TVA)

Prin **Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 115/ 18 martie 2020**s-a aprobat modificarea valorii totale a proiectului "**Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 2**" în cuantum de **5.154.848,07** lei (inclusiv TVA), respectiv contribuția proprie în proiect în valoare de 585.171,51 lei reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 93.960,04 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului "**Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 2**"

În data de **10.06.2020** a fost semnat **Contractul de Finanțare nr. 5591** între - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020 și Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, cod SMIS – 130247, **care prevede construirea a doua case de tip familial si reabilitarea unui centru de zi.**

Prin **Hotărârea nr. 325/ 26 septembrie 2022** a **Consiliului Județean Iași** s-a aprobat modificarea valorii totale a proiectului "**Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 2**" ca urmare a elaborării proiectului tehnic și aplicării Ordonanței de Urgență nr. 64/2022, modificată prin Ordonanța de Urgență nr.109/13.07.2022, în cuantum de **9.149.682,93** lei (inclusiv TVA), respectiv contribuția proprie în proiect în valoare de

3.221.534,96 lei reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 120.982,61 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului **“Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 2”**

Prin **Hotărârea nr. 32/ 26.01.2023 a Consiliului Județean Iași** s-a aprobat valoarea totală a proiectului **“Închiderea Centrului rezidențial C. A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 2”** și a cheltuielilor legate de proiect în cuantum de 9.146.682,95 lei (inclusiv TVA), din care suma de 5.477.707,71 lei (inclusiv TVA) reprezintă cheltuieli eligibile și contribuția proprie în valoare de 3.781.529,41 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile în valoare de 3.671.975,24 lei ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 109.554,17 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului **“Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 2”**.

Ca urmare a apariției OUG 36/2023, și a Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023, cât și a faptului că proiectul în cauză se află în risc de nefinalizare a tuturor activărilor prevăzute în contractul de finanțare, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est, a solicitat D.G.A.S.P.C. Iași, să analizeze posibilitatea includerii proiectului – **“Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 2”**, într-o categorie, prevăzută de actul normativ sus menționat.

Astfel, în urma analizei efectuate D.G.A.S.P.C. Iași prin adresa nr. 46479/ 29.11.2023 a informat ADR Nord Est că optează pentru încadrarea proiectului **“Închiderea Centrului rezidențial C. A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 2”**, în categoria de proiectelor nefinalizate, astfel cum sunt reglementate de OUG nr. 36/2023 și a Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023.

În conformitate cu **OUG nr. 36/2023**, privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, articolul 3 alin j (*proiect/operațiune nefinalizat/ă - operațiune/proiect care nu a fost finalizat/ă fizic sau implementat/ă integral până la data de 31 decembrie 2023 și pentru care beneficiarii își angajează răspunderea realizării integrale a indicatorilor și obiectivelor din contribuție proprie și asigură funcționalitatea acestora până la data de 31 decembrie 2024, iar această accepțiune este aplicabilă exclusiv în legătură cu închiderea programelor operaționale 2014-2020 și a programelor CT 2014-2020 și nu înlocuiește definiția de la art. 2 alin. (3) lit. p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare). Conform Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 în vederea asumării acestor obligații la nivelul contractului de finanțare, Beneficiarii vor iniția în SMIS 2014-2020 (flux Act adițional) o solicitare de prelungire a duratei proiectului, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (nefinalizate).*

Astfel, pentru încadrarea proiectului în cauză în categoria proiectelor nefinalizate, conform OUG 36/2023, și a Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023, este necesară emiterea unei hotărâri de aprobare a proiectului din partea beneficiarului care să conțină noua durată a proiectului, angajamentul financiar în ceea ce privește finalizarea integrală a activităților proiectului și asigurarea funcționalității acestuia, precum și noua valoare/rest necesar de finanțare, cheltuielile estimate pentru finalizarea proiectului.

Conform Contractului de finanțare nerambursabilă nr. 5520/13.05.2020, bugetul proiectului **“Închiderea Centrului Rezidențial “C.A. Rosetti” Iași, județul Iași – LOT 2”** cod

SMIS 130247 este de 9.149,69 mii lei, din care: 5.477,71 mii lei cheltuieli eligibile și 3.671,98 mii lei cheltuieli neeligibile, pentru cele trei obiective de investiții, respectiv:

- «Construire și dotare casă de tip familial, împrejmuire și racorduri utilități în Comuna Miroslava, sat Cornești, Jud. Iași, NC 79428, în cadrul proiectului "Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași" – LOT 2»; **în prezent, procentaj de execuție a lucrărilor este de 100%**
- «Construire și dotare casă de tip familial P+1E, împrejmuire și racorduri utilități în str. Vasile Lupu, nr. 80 cu acces din str. Hancuic, Jud. Iași, în cadrul proiectului "Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași" – LOT 2»; **în prezent, procentaj de execuție a lucrărilor este de 100%**
- «Reabilitare, modernizare și dotare, în vederea schimbării de destinație a corpului de cantină P+1 situat în strada Vasile Lupu, nr. 80, Jud. Iași în Centru de zi, în cadrul proiectului "Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași" – LOT 2»; **în prezent, procentaj de execuție a lucrărilor este de 73%**

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile care estimăm că se transformă în cheltuieli neeligibile prin trecerea proiectului în categoria proiectelor nefinalizate este de 278 mii lei, la care se adaugă valoarea cheltuielilor neeligibile în cuantum de 437 mii lei, cheltuieli necesare pentru realizarea următoarelor activități: servicii de audit financiar extern; cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului; servicii de asistență tehnică din partea proiectantului; cheltuieli pentru informare și publicitate; comisioane, taxe, cote legale; lucrări de construcții; dotări de natura aparaturii medicale necesară dotării sălii de kinetoterapie; servicii de dirigenție de șantier; servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție.

Precizăm faptul că *Durata Contractului de finanțare este pana la data de 31.12.2023*, iar termenul limită până la care beneficiarii pot plăti cheltuielile efectuate în cadrul acestui proiect este de 31.12.2023. Această dată reprezintă și data limită a eligibilității cheltuielilor, iar orice cheltuială efectuată și plătită după data de 31.12.2023 va fi considerată neeligibilă.

Principalele motive care au condus la nefinalizarea proiectului sunt următoarele:

- absența utilităților din comuna Miroslava, obiectiv ce trebuia finalizat de către Primăria Miroslava și care în prezent se află în perioada de execuție. Din acest motiv nu se pot realiza bransamentele obiectivelor de investiții și implicit recepția la terminarea lucrărilor;
- perioada mare de timp pentru realizarea bransamentelor la rețelele de utilități;
- întârzierea pe circuitul de semnături AMPOR a actelor adiționale la contractul de finanțare, care au condus la realizarea cu întârziere a procedurilor de achiziții/incheierea contractelor și execuția acestora;
- dificultăți tehnice identificate în timpul execuției lucrărilor la reabilitarea centrului de zi, care a condus la emiterea unor dispoziții de șantier și implicit la decalarea termenelor de finalizare a lucrărilor de construcții

Totodată menționăm faptul că, în conformitate cu prevederile ghidului de finanțare, pentru ca proiectul să fie finalizat trebuie îndepliniți în integralitate indicatorii. Indicatorii de finalizare a proiectului sunt reprezentați de numărul de copii/ tineri care beneficiază de noile servicii furnizate în cadrul proiectului: cele două căsuțe de tip familial construite, precum și centrul de zi de recuperare.

Deși, în prezent, **stadiul executării lucrărilor este unul ridicat**, în vederea finalizării tuturor demersurilor de mutare a beneficiarilor și implicit de finalizare a proiectului mai sunt necesare următoarele :

- recepție la terminarea lucrărilor, care în conformitate cu legislația actuală necesită un timp îndelungat;
- demersuri pentru intabularea clădirilor;
- demersuri de obținerea avizelor, autorizațiilor din partea ISU, DSP, DSV
- depunerea documentației de licențiere a serviciilor sociale

Prin urmare, suma ce reprezintă rest necesar de finanțare estimată pentru finalizarea integrală a activităților proiectului "Închiderea Centrului Rezidențial "C.A. Rosetti" Iași, județul Iași – LOT 2" cod SMIS 130247 și asigurarea funcționalității acestuia este de 715 mii lei.

În tabelul de mai jos prezentăm gradul de realizare a activităților proiectului:

Activitățile proiectului (conform listei de activități contractate)	Grad de realizare	
	Complet	Parțial %
1. Elaborarea documentației de finanțare	100 %	
1.1 Elaborarea documentației tehnico-economice	100 %	
1.2 Elaborarea cererii de finanțare	100 %	
1.3 Evaluarea și contractarea finanțării nerambursabile	100 %	
2. Managementul proiectului		96,55%
2.1 Managementul proiectului		96,55%
3. Contractarea și elaborarea proiectului tehnic de execuție		
3.1 Realizarea procedurii de atribuire a serviciilor de proiectare	100%	
3.2 Realizarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică		90%
4. Contractarea și prestarea serviciilor de verificare tehnică		
4.1 Contractarea și prestarea serviciilor de verificare tehnică		90%
5. Contractarea și executarea lucrărilor		
5.1 Realizarea procedurii de atribuire a contractului de lucrări	100%	
5.2 Realizarea lucrărilor		83,66%
6. Contractarea și furnizarea dotărilor		
6.1 Realizarea procedurii de atribuire a contractului de furnizare		0%
6.2 Realizarea furnizării dotărilor		0%
7. Contractarea și prestarea serviciilor de supervizare de șantier		
7.1 Contractarea și prestarea serviciilor de supervizare de șantier		83,66%
8 Informare și publicitate		
8.1 Informare și publicitate		65%
9. Realizarea auditului financiar extern al proiectului		
9.1 Realizarea auditului financiar extern al proiectului		40%

Având în vedere aspectele prezentate anterior, vă rugăm să analizați și să aprobați:

- Prelungirea duratei de implementare a proiectului "Închiderea Centrului Rezidențial "C.A. Rosetti" Iași, județul Iași – LOT 2" Iași, jud. Iași cod SMIS 130247 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, până la 31.12.2024;
- Asumarea angajamentului financiar de către Consiliul Județean Iași, în ceea ce privește finalizarea integrală a activităților proiectului și asigurarea funcționalității acestuia de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;
- Asigurarea tuturor resurselor financiare necesare finalizării în integralitate a Proiectului "Închiderea Centrului Rezidențial "C.A. Rosetti" Iași, județul Iași – LOT 2" cod SMIS 130247, la nivelul anului 2024, din bugetul Consiliului Județean Iași, în valoare estimată de 715 mii lei.

Fundamentarea propunerilor s-a realizat având în vedere următoarele acte normative:

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- HG 907/29.12.2016 - Hotărâre privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.
- OUG nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, **actualizată**;
- Metodologia de aplicare a OUG nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, **actualizată, conform OMDLPA nr. 1586/10.08.2022**
- OUG nr. 36/ 17.05.2023, privind închiderea POR 2014-2020.
- Solicitarea din partea ADR privind reîncadrarea proiectului conform OUG 36/2023
- Adresă răspuns către ADR Nord Est nr. 46479/ 29.11.2023 – privind reîncadrarea proiectului "Închiderea Centrului rezidențial C. A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 2", în categoria de proiect nefinalizat.

Director General

Florin ION



Director Executiv
Cristina Ungurean

Manager proiect
Maria Abalăși

Șef Serviciu Achiziții Publice Tehnic Patrimoniu
Marian Matei



ROMANIA
 JUDEȚUL IAȘI - CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
 DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
 ȘI PROTECȚIA COPILULUI
 Birou Strategii, Programe, Proiecte, Monitorizare și Relații cu Ong



Str. Ateneului, nr. 1C, Cod postal 700309, Iasi, ROMANIA
 Tel.: 0232/477731; Fax: 0232/279654; e-mail: office.dgaspcis@dasiasi.ro

Nr. 46883/05.12.2023

Exemplar nr. 2

Către,

CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
 În atenția Domnului Președinte

ADP Nr 3800/05.12.2023


JUDEȚUL IAȘI		
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI		
REGISTRATURA GENERALĂ		
Nr.	<u>46883</u>	
2023	Nr.	<u>12</u>
Anul	Luna	Ziua
	<u>05</u>	

SE
[Signature]
DPDD

Vă înaintăm în vederea analizei și supunerii dezbaterii Plenului Consiliului Județean următoarele note de fundamentare aferente proiectelor pe care la implementează DGASPC Iasi:

- Nota de fundamentare nr. 999/436/05.12.2023 privind prelungirea duratei de implementare până la 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului «Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iasi Județul Iasi» cod SMIS - 143639 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iasi;
- Nota de fundamentare nr. 609/16617/04.12.2023 privind prelungirea duratei de implementare până la 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului "Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iasi, județul Iasi - LOT 1" cod SMIS - 130246 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iasi
- Nota de fundamentare nr. 534/16618/04.12.2023 privind prelungirea duratei de implementare până la 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului "Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iasi, județul Iasi - LOT 2" cod SMIS - 130247 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iasi
- Nota de fundamentare nr. 23780/668/05.12.2023 privind prelungirea duratei de implementare până la 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului "Închiderea Centrului rezidențial Sf. Nicolae Pascani, jud Iasi" cod SMIS - 151145 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iasi
- Nota de fundamentare nr. 1098/16797/4.12.2023 privind prelungirea duratei de implementare până la 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului "Închiderea Centrului rezidențial Bucium Iasi-Componenta 1", cod SMIS -130248 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iasi
- Nota de fundamentare nr. 1189/16798/4.12.2023 privind prelungirea duratei de implementare până la 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului "Închiderea Centrului rezidențial "Închiderea Centrului rezidențial Bucium Iasi-Componenta 2" cod SMIS -1130475 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iasi

Director General



Mrs Penumera Abdullah
05.12.2023
[Signature]

D-na C. Lungu
7.12.2023
[Signature]