



Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași

Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

## PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea etapizării și a implementării Etapei a II-a a proiectului " „EXTINDERE ȘI DOTARE UNITATE FUNCȚIONALĂ REGIONALĂ DE URGENTĂ ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTĂ PENTRU COPII "SF.MARIA" IAȘI", cod SMIS 121187, în cadrul Programului Sanatate 2021-2027

Consiliul Județean Iași,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 47017/5.12.2023 a Președintelui Consiliului Județean Iași referitor la aprobarea etapizării și a implementării Etapei a II-a a proiectului " „EXTINDERE ȘI DOTARE UNITATE FUNCȚIONALĂ REGIONALĂ DE URGENTĂ ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTĂ PENTRU COPII "SF.MARIA" IAȘI", cod SMIS 121187, în cadrul Programului Sanatate 2021-2027;
- Raportul de specialitate nr. 47019/5.12.2023 emis de Serviciul de Proiecte și Parteneriate - Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă din cadrul Consiliului Județean Iași;
- Adresa nr. 42015/27.10.2023 emisă de Județul Iași-Consiliul Județean Iași prin care s-a transmis către ADR Nord-Est Piatra Neamț, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020, intenția de a reincadra proiectul "Extindere și Dotare Unitate Funcțională Regională de Urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "SF. MARIA" Iași", cod SMIS 121187, în categoria 6.1- PROIECTE CARE SE VOR ETAPIZA, potrivit art. 118a din Regulamentul Comisiei nr. 1060/2021;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 376/24.11.2021 prin care a fost modificată Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 132/13.04.2018 privind aprobarea proiectului "Extindere și Dotare Unitate Funcțională Regională de Urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "SF. MARIA" Iași" și a cheltuielilor legate de proiect, în conformitate cu devizul general actualizat la faza PTh, cu noua valoare a proiectului de 34.671.507,39 lei, din care 6.834.719,99 lei valoare eligibilă (FEDR 70% - 4.784.303,99lei, 28%BS - 1.913.721,60lei, cofinanțare 2% - 136.694,40lei) și 27.836.787,40lei valoare neeligibilă, inclusiv TVA;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 197/27.04.2023, de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 375/24.11.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați la faza PTh și a devizului general elaborat pentru obiectivul de investiție: "Extindere și Dotare Unitate Funcțională Regională de Urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "SF. MARIA" Iași", prin suplimentarea valorii totale a obiectivului de investiții cu suma de 1.785.000,00 lei inclusiv TVA, reprezentând cheltuieli neeligibile, noua valoare a investiției fiind de 36.456.507,39 lei, inclusiv TVA;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 223/24.05.2023 de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 132/13.04.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare;

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 358/16.03.2023 de anulare a procedurii de achiziție dotări pentru Unitatea Funcțională Regională de Urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "SF. MARIA" Iași;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 278/30.09.2020 prin care s-a aprobat valoarea revizuită a devizului general ca urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscale bugetare de modificare și completare a unor acte normative și prorogarea unor termene, precum și pentru a compensa majorarea prețurilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investiție: "EXTINDERE ȘI DOTARE UNITATE FUNCȚIONALĂ REGIONALĂ DE URGENTĂ ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTĂ PENTRU COPII "SF. MARIA" IAȘI";
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 463/28.11.2017 privind realizarea proiectului "EXTINDERE ȘI DOTARE UNITATE FUNCȚIONALĂ REGIONALĂ DE URGENTĂ ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTĂ PENTRU COPII "SF. MARIA" IAȘI", aprobarea fondurilor necesare realizării documentației tehnico-economice (studiul de fezabilitate, planul urbanistic zonal, studiile geotehnice, topografice și de stabilitate ale terenului, obținerea de avize, acorduri, autorizații), precum și fondurile necesare prestării serviciilor de consultanță în vederea obținerii finanțării în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 pentru proiect;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.131/13.04.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (studiul de fezabilitate) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul: EXTINDERE SI DOTARE UNITATE FUNCȚIONALĂ REGIONALĂ DE URGENTĂ IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTĂ PENTRU COPII "SF. MARIA" IAȘI;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.132/13.04.2018 privind aprobarea proiectului "EXTINDERE ȘI DOTARE UNITATE FUNCȚIONALĂ REGIONALĂ DE URGENTĂ ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTĂ PENTRU COPII "SF. MARIA" IAȘI" și a cheltuielilor legate de proiect;
- Programul Operațional Regional 2014-2020, gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, adoptat de Comisia Europeană la data de 23.06.2015, de accesare a fondurilor europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Axa prioritară 8 - "Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale", Prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitari, Obiectivul specific 8.2 " Îmbunătățirea Calității și a Eficienței Îngrijirii Spitalicești de Urgență " Operațiunea B - Unități de primiri urgențe, în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5697/18.08.2017, lansat în data de 18.10.2017, cu dată limită de depunere a cererii de finanțare -18.04.2018;
- Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 8 - "Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale", Prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitari, Obiectivul specific 8.2 " Îmbunătățirea Calității și a Eficienței Îngrijirii Spitalicești de Urgență " Operațiunea B - Unități de primiri urgențe, în

- cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5697/18.08.2017;
- Corigendumul 2/iulie 2018 la Ghidul Solicitantului prin care s-au actualizat ratele de cofinanțare astfel: maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare acordată prin FEDR, și 28% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din BS;
  - Ordinul nr.6424/12.10/2017 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației publice și Fondurilor Europene pentru modificarea Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR;
  - Ordinul Ministrului Sănătății nr. 443/2019 privind Protocolul Național de Triaaj al pacienților din structurile de Primiri Urgențe;
  - O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020;
  - Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 (\*\*republicată\*\*) privind reforma în domeniul sănătății;
  - H.G. nr. 867/2002 (\*actualizată\*) privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei in domeniul public al judetelor si in administrarea consiliilor judetene respective, Anexa 84;
  - O.G. nr. 70/2002 (\*actualizată\*) privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local;
  - O.U.G. nr. 162/2008 (\*actualizată\*) privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;
  - H.G.nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 cu modificările și completările ulterioare;
  - H.G. nr 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;
  - Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională nr. 3/25.02.2015 prin care s-a aprobat Planul de Dezvoltare Regională Nord - Est 2014 – 2020;
  - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  - Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
  - Dispozițiile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul competențelor stabilite prin art. 196(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1. - Se aprobă etapizarea Etapei a II-a a proiectului " „EXTINDERE SI DOTARE UNITATE FUNCȚIONALĂ REGIONALĂ DE URGENTĂ IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTĂ PENTRU COPII "SF.MARIA" IAȘI", cod SMIS 121187, in cadrul Programului Sanatate 2021-2027.**

**Art.2.** - Se aprobă implementarea Etapei a II-a a proiectului „EXTINDERE SI DOTARE UNITATE FUNCȚIONALĂ REGIONALĂ DE URGENTĂ IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTĂ PENTRU COPII "SF.MARIA" IAȘI", cod SMIS 121187, in cadrul Programului Sanatate 2021-2027, cu o durata estimată de finalizare a etapei a II-a, inclusiv asigurarea functionalitatii investitiei până la 31.12.2024.

**Art.3.** – UAT Judetul Iasi prin Consiliul Judetean Iasi se angajeaza sa finalizeze Etapa a II-a in timpul perioadei de programare si va intreprinde toate diligentele astfel incat sa se asigure ca proiectul EXTINDERE SI DOTARE UNITATE FUNCȚIONALĂ REGIONALĂ DE URGENTĂ IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTĂ PENTRU COPII "SF.MARIA" IAȘI" va deveni functional pana la data estimata de finalizare a implementarii, respectiv 31.12.2024.

**Art.4.** – UAT Judetul Iasi prin Consiliul Judetean Iasi se angajeaza sa asigure cheltuielile necesare pentru cofinantare, cheltuielile neeligibile si conexe care pot aparea pe parcursul derularii Etapei a II-a a proiectului " „EXTINDERE SI DOTARE UNITATE FUNCȚIONALĂ REGIONALĂ DE URGENTĂ IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTĂ PENTRU COPII "SF.MARIA" IAȘI".

**Art.5.** Se împuternicește domnul Costel ALEXE, Președintele Consiliului Județean Iasi, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare, în numele Unității Administrativ Teritoriale Județul Iași prin Consiliul Județean Iași.

**Art.6.** - Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Consiliul Județean Iași prin Președinte, Direcția de Proiecte și Dezvoltare Durabilă și Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Iași.

**Art.7.** - Prezenta hotarare va fi comunicată în copie către Instituția Prefectului Județului Iași, Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă, Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Iași și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "SF.MARIA" IAȘI".

**Art.8.** - Aducerea la cunoștința publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Iasi cu atribuții in acest sens.


Data astăzi, \_\_\_\_\_ 2023

**PREȘEDINTE**  
**Costel ALEXE**



Vizat pentru legalitate  
**SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI**  
**Lăcrămioara VERNICĂ DĂSCĂLESCU**

**DIRECȚIA JURIDICĂ**  
Director Exec. **Gabriela ALUNGULESEI**




**Susține proiectul de hotărâre:**

Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă  
Director Exec. **Marieta AFILIPAOAIE**



**SERVICIUL JURIDIC-**  
**CONTENCIOS ADMINISTRATIV**  
Cons. jr. **Simona DRAGOMIR**





**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL IAȘI**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI**



Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași  
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; [www.icc.ro](http://www.icc.ro)



Nr. înreg.: 47017, OS-12.2020

**REFERAT DE APROBARE**

*La proiectul de hotărâre privind aprobarea etapizării și a implementării Etapei a II-a a proiectului "Extindere și Dotare Unitate Funcțională Regională de Urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "SF. MARIA" Iași", cod SMIS 121187 în cadrul Programului Sanatate 2021-2027;*

**U.A.T. Județul Iași** a depus spre finanțare proiectul „EXTINDERE SI DOTARE UNITATE FUNCȚIONALĂ REGIONALĂ DE URGENTĂ IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTĂ PENTRU COPII "SF.MARIA" IAȘI". Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B – Unități de primiri Urgențe sub nr. NE/IS/2017/8/8.1./8.2.B/1/925/17.04.2018. Datorita unor probleme de ordin administrativ, Contractul de finanțare pentru realizarea proiectului a fost încheiat în data de 31.08.2020 sub nr. 5984.

Având în vedere termenul lung de la data depunerii proiectului (17.04.2018), data suspendării procesului de contractare a cererii de finanțare (20.03.2019) depusă pentru proiectul „Extindere și Dotare Unitate Funcțională Regională de Urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Maria" Iasi", precum și incertitudinea obținerii finanțării în cadrul POR 2014-2020, Județul Iași-Consiliul Județean Iași prin Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Maria" Iasi a încercat sa identifice alte surse de finanțare, demersuri care au necesitat și actualizarea devizului investitiei. Drept urmare, SC SMM INVEST CO SRL, în calitate de proiectant, a transmis devizul general actualizat, valoarea totală a devizului general fiind de 22.081.877,96 lei inclusiv TVA, față de 12.178.373,73 lei, diferența de 9.903.504,23 lei inclusiv TVA față de devizul general revizuit, urmând a fi suportată de către Consiliul Județean Iași.

În cursul anului 2020, prin Hotărârea Consiliului Județean Iasi nr. 278 din 30.09.2020, s-a aprobat valoarea revizuită a devizului general ca urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare de modificare și completare a unor acte normative și prorogarea unor termene, precum și pentru a compensa majorarea prețurilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investiție "Extindere și Dotare Unitate Funcțională Regională de Urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "SF. MARIA" Iași".

În vederea elaborării documentațiilor faza DTAC, DTOE, Proiect tehnic, DDE, scenariul de securitate la incendiu, Certificat de Performanță energetică și asistență tehnică, inclusiv servicii de verificare a documentației tehnice, a fost încheiat Contractul de achiziție publică de servicii de proiectare nr. 15709/11.03. 2021. Începând cu data Ordinului de începere a serviciilor nr. 11803/07.04.2021, proiectantul a procedat la demararea activităților prevăzute în contractul menționat astfel încât a întreprins demersurile necesare analizării posibilităților de aplicare a Studiului de Fezabilitate care a stat

la baza organizării procedurilor de atribuire a serviciilor de proiectare, prin analiza situației din teren, normativele de aplicare a temei, nevoile funcționale reale ale utilizatorului final traduse prin schema de organizare a spațiilor, prin numărul și denumirea funcțiilor, dar și numărul și nivelul de performanță tehnică a echipamentelor medicale specifice, necesare unei dotări de importanță regională deosebită, impuse cu precădere de apariția unor noi cerințe privind proiectarea și exploatarea Unităților de Primiri Urgențe (februarie 2021) generate de pandemia cauzată de noul coronavirus SARS-COV2.

Ca urmare a pandemiei, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” a fost declarat unitate medicală suport COVID, ceea ce a implicat introducerea în funcționalul unității de primiri urgențe a unui nou flux de pacienți, respectiv contagioși suspecți COVID - modificare funcțională nereglementată în Ordinul nr. 1706/02.10.2007 privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire urgențe, și nici în Normativul privind proiectarea și verificarea construcțiilor spitalicești și a instalațiilor. Tema de proiectare, în speță soluția tehnică stabilită în cadrul studiului de fezabilitate, întocmit în anul 2018, pusă la dispoziție de autoritatea contractantă, nu mai corespundea cu cerințele actuale ca urmare a apariției pandemiei provocată de virusul SARS-COV2.

Astfel, proiectantul, împreună cu reprezentanții unității spitalicești, au fost obligați să reconfigureze funcționalul noii unități de primiri urgențe astfel încât aceasta să corespundă prevederilor Ordinului Ministrului Sănătății nr. 443/2019 privind Protocolul Național de Triaj al pacienților din structurile de Primiri Urgențe. Ca urmare a întocmirii Proiectului Tehnic de Execuție pentru obiectivul de investiții, a rezultat o creștere a valorii totale a proiectului, față de valoarea devizului aprobat, actualizată la data de 03.02.2020. Indicatorii tehnico-economici rezultați la faza PTH au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 375/24.11.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați la faza PTh și a devizului general elaborat pentru obiectivul de investiție "Extindere și Dotare Unitate Funcțională Regională de Urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "SF. MARIA" Iași", faza PTh., cu valoarea totală a investiției în sumă de 34.671.507,39 lei.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 376/24.11.2021 a fost modificată Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 132/13.04.2018 privind aprobarea proiectului "Extindere și Dotare Unitate Funcțională Regională de Urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "SF. MARIA" Iași" și a cheltuielilor legate de proiect, în conformitate cu devizul general actualizat la faza PTh. Noua valoare a proiectului a devenit 34.671.507,39 lei, din care 6.834.719,99 lei valoare eligibilă (FEDR 70% - 4.784.303,99 lei, 28%BS - 1.913.721,60 lei, cofinanțare 2% - 136.694,40 lei) și 27.836.787,40 lei valoare neeligibilă, inclusiv TVA.

De asemenea, conform prevederilor Contractului de finanțare, în luna martie 2023 a fost demarată procedura de achiziție a dotărilor prin anunț de participare nr. CN1052543/01.03.2023. Urmare a solicitărilor de clarificări cu privire la lotizarea achiziției, datorită faptului că nu toate produsele făceau parte din categoria dispozitivelor medicale, iar împărțirea pe loturi a procedurii de atribuire după publicarea anunțului de participare ar fi însemnat o modificare cu impact asupra întregii documentații de atribuire în sensul că ar fi extins sau ar fi introdus noi criterii de calificare și selecție, ceea ce ar fi determinat restrângerea competiției sau favorizarea unor anumiți operatori economici, în temeiul Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 358/16.03.2023, procedura de achiziție a fost anulată.

Ca urmare a solicitării de lotizare, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași a făcut un studiu de piață cu privire la valoarea estimată a fiecărui echipament medical/dotare prevăzută în cererea de finanțare, astfel încât s-a constatat că prețurile de achiziție ale acestora au suferit creșteri și de 100% și, prin adresa nr. 10336/06.04.2023, înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr. 14490/06.04.2023, a solicitat majorarea valorii estimate a echipamentelor cu 1.500.000,00 lei fără TVA, reprezentând cheltuieli neeligibile.

În cursul anului 2023, prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 197/27.04.2023, a fost modificată Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 375/24.11.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați la faza PTh și a devizului general elaborat pentru obiectivul de investiție: "Extindere și Dotare Unitate Funcțională Regională de Urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "SF. MARIA" Iași", prin suplimentarea valorii totale a obiectivului de investiții cu suma de 1.785.000,00 lei inclusiv TVA, reprezentând cheltuieli neeligibile, noua valoare a investiției fiind de 36.456.507,39 lei, inclusiv TVA, ca urmare a creșterii semnificative a prețurilor conform studiului de

piata efectuat de catre Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași. Prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 223/24.05.2023 s-a modificat Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 132/13.04.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare.

În cadrul proiectului "Extindere și Dotare Unitate Funcțională Regională de Urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "SF. MARIA" Iași", a fost încheiat Acordul Contractual nr. 35067/29.08.2022 pentru execuția lucrărilor. Ca urmare a întârzierii semnării contractului de finanțare, a necesității modificărilor efectuate în cadrul temei de proiectare generate de pandemia cauzată de noul coronavirus SARS-COV2, pentru reconfigurarea funcționalului noii unități de primiri urgențe, astfel încât aceasta să corespundă prevederilor Ordinului Ministrului Sănătății nr. 443/2019 privind Protocolul Național de Triaj al pacienților din structurile de Primiri Urgențe, a anularii unei proceduri de achiziție pentru executarea lucrărilor de construire, durata de execuție a lucrărilor prevăzută în documentația tehnico- economică, de 17 luni, depășește perioada obligatorie de finalizare a proiectului , respectiv 31.12.2023. De asemenea, criza provocată de conflictul militar din regiunea Mării Negre a condus la dificultăți și întârzieri semnificative în aprovizionare cu materiale și echipamente astfel încât, în procedura de achiziție dotări și echipamente medicale au fost solicitări de prelungire termenelor de livrare care vor conduce la întârzieri în implementarea proiectului.

Mentionăm ca Județul Iași-Consiliul Județean Iași a respectat graficul de implementare al proiectului și nu înregistrează întârzieri mai mari de 12 luni față de ultimul grafic de implementare valabil, aprobat la 30 septembrie 2023.

În contextul celor prezentate mai sus și având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, Județul Iași-Consiliul Județean Iași a transmis către ADR Nord-Est Piatra Neamț în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020 prin adresa nr. 42015/27.10.2023, intenția de a reîncaadra proiectul "Extindere și Dotare Unitate Funcțională Regională de Urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "SF. MARIA" Iași", cod SMIS 121187 în categoria 6.1- PROIECTE CARE SE VOR ETAPIZA potrivit art. 118a din Regulamentul Comisiei nr. 1060/2021.

Valoarea totală a proiectului la data solicitării este de 36.456.507,39 lei, inclusiv TVA din care 6.834.719,99 lei valoare eligibilă (FEDR 70% - 4.784.303,99 lei, 28%BS - 1.913.721,60 lei, cofinanțare 2% - 136.694,40 lei) și 29.621.787,40 lei valoare neeligibilă, inclusiv TVA.

Printre cauzele care au condus la întârzieri în implementare enumerăm:

- Criza generată de virusul SARS-CoV-2 a determinat, declararea stării de urgență la nivel național, dar și la nivel european, care la rândul ei a determinat o creștere a indicelui de cost total în construcții cu aproximativ 18%, din care 60% a fost generată de creșterea costului la materiale în construcții și 40% de creșterea costului cu manopera. Această creștere de preț este reflectată în indicii de cost total în construcții de către Institutul Național de Statistică începând cu luna martie 2021. Creșterea de preț generată de criza SARS-CoV-2 la materialele din construcții a afectat prețul ferm al contractelor de achiziție încheiate pentru cele trei categorii de contracte, și anume: contractele de lucrări și de produse (livrare echipamente), respectiv contractele de servicii care au ca obiect realizarea studiilor de fezabilitate și/sau a proiectelor tehnice aferente infrastructurii publice și care includ studii geotehnice și/sau hidrogeologice. Criza generată de contextul internațional a condus la creșteri ale prețului la carburanți, dar și creșteri semnificative ale prețului la gazele naturale și la energia electrică, determinând la rândul ei influențe majore asupra creșterii manoperei la proiectele de infrastructură, dar și la cele de furnizare bunuri, care se va reflecta în indicele de cost total în construcții cu impact semnificativ asupra implementării tuturor categoriilor de proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

- În acest context, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” a fost declarat unitate medicală suport COVID, ceea ce a implicat introducerea în funcționalul unității de primiri urgențe a unui nou flux de pacienți, respectiv contagioși suspecți COVID astfel încât proiectantul, împreună cu reprezentanții unității spitalicești, au fost obligați să reconfigureze funcționalul noii unități de primiri urgențe ca aceasta să corespundă prevederilor Ordinului Ministrului Sănătății nr. 443/2019 privind Protocolul Național de

Triaj al pacienților din structurile de Primiri Urgențe conducând la o extensie de timp pentru realizarea acestor modificări precum și o creștere a valorii obiectivului de investiții;


- Criza provocată de conflictul militar din regiunea Mării Negre care a condus la dificultăți și întâzieri semnificative în aprovizionare cu materiale și echipamente;-
- Anularea și reluarea unor proceduri de achiziții pentru servicii și execuție lucrări în cadrul Contractului de finanțare nr. 5984/31.08.2020 ca urmare a nedeunerii sau depunerii de oferte neconforme.


Durata estimată de finalizare a etapei a II-a luând în calcul inclusiv asigurarea funcționalității investiției este 31.12.2024. Județul Iași-Consiliul Județean Iași se angajează să finalizeze Etapa a II-a în timpul perioadei de programare și va întreprinde toate diligentele astfel încât să se asigure că proiectul "Extindere și Dotare Unitate Funcțională Regională de Urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Maria" Iași" va deveni funcțional până la data estimată de finalizare a implementării, respectiv 31.12.2024.

Ca urmare, având în vedere cele prezentate mai sus, prevederile Ordonanței de Urgență nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, faptul că Județul Iași-Consiliul Județean Iași a transmis către ADR Nord-Est Piatra Neamț în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020 intenția de a reîncastra proiectul "Extindere și Dotare Unitate Funcțională Regională de Urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "SF. MARIA" Iași", cod SMIS 121187 în categoria 6.1- PROIECTE CARE SE VOR ETAPIZA potrivit art. 118a din Regulamentul Comisiei nr. 1060/2021, conform adresei nr. 42015/27.10.2023, supun analizei și aprobării Plenului Consiliului Județean Iași, următoarele:

- Etapizarea proiectului "Extindere și Dotare Unitate Funcțională Regională de Urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Maria" Iași", cod SMIS 121187, în cadrul Programului Sanatate 2021-2027;
- Implementarea Etapei a II-a a proiectului "Extindere și Dotare Unitate Funcțională Regională de Urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Maria" Iași" în cadrul Programului Sanatate 2021-2027;
- Durata estimată de finalizare a etapei a II-a luând în calcul inclusiv asigurarea funcționalității investiției este 31.12.2024;
- Județul Iași-Consiliul Județean Iași se angajează să finalizeze Etapa a II-a în timpul perioadei de programare și va întreprinde toate diligentele astfel încât să se asigure că proiectul "Extindere și Dotare Unitate Funcțională Regională de Urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Maria" Iași" va deveni funcțional până la data estimată de finalizare a implementării, respectiv 31.12.2024.
- Județul Iași-Consiliul Județean Iași se angajează să asigure cheltuielile necesare pentru cofinanțare, cheltuielile neeligibile și conexe care pot apărea pe parcursul derulării Etapei a II-a.

**INITIATOR,  
PRESEDINTE  
COSTEL ALEXE**





**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL IAȘI**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI**



Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași  
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; [www.icc.ro](http://www.icc.ro)



Nr. înreg.: 47019/05.12.2023

### RAPORT DE SPECIALITATE

*privind aprobarea etapizării și a implementării Etapei a II-a a proiectului "Extindere și Dotare Unitate Funcțională Regională de Urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "SF. MARIA" Iași", cod SMIS 121187 în cadrul Programului Sanatate 2021-2027;*

**U.A.T. Județul Iași** a depus spre finanțare proiectul „EXTINDERE SI DOTARE UNITATE FUNCȚIONALĂ REGIONALĂ DE URGENTĂ IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTĂ PENTRU COPII "SF.MARIA" IAȘI". Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B – Unități de primiri Urgențe sub nr. NE/IS/2017/8.1./8.2.B/1/925/17.04.2018. Datorita unor probleme de ordin administrativ, Contractul de finanțare pentru realizarea proiectului a fost încheiat în data de 31.08.2020 sub nr. 5984.

Având în vedere termenul lung de la data depunerii proiectului (17.04.2018), data suspendării procesului de contractare a cererii de finanțare (20.03.2019) depusă pentru proiectul „Extindere și Dotare Unitate Funcțională Regională de Urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Maria" Iași", precum și incertitudinea obținerii finanțării în cadrul POR 2014-2020, Județul Iași-Consiliul Județean Iași prin Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii "Sf. Maria" Iași a încercat să identifice alte surse de finanțare, demersuri care au necesitat și actualizarea devizului investiției. Drept urmare, SC SMM INVEST CO SRL, în calitate de proiectant, a transmis devizul general actualizat, valoarea totală a devizului general fiind de 22.081.877,96 lei inclusiv TVA, față de 12.178.373,73 lei, diferența de 9.903.504,23 lei inclusiv TVA față de devizul general revizuit, urmând a fi suportată de către Consiliul Județean Iași.

În cursul anului 2020, prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 278 din 30.09.2020, s-a aprobat valoarea revizuită a devizului general ca urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare de modificare și completare a unor acte normative și prorogarea unor termene, precum și pentru a compensa majorarea prețurilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investiție "Extindere și Dotare Unitate Funcțională Regională de Urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "SF. MARIA" Iași".

În vederea elaborării documentațiilor faza DTAC, DTOE, Proiect tehnic, DDE, scenariul de securitate la incendiu, Certificat de Performanță energetică și asistență tehnică, inclusiv servicii de verificare a documentației tehnice, a fost încheiat Contractul de achiziție publică de servicii de proiectare nr. 15709/11.03. 2021. Începând cu data Ordinului de începere a serviciilor nr.

11803/07.04.2021, proiectantul a procedat la demararea activităților prevăzute în contractul menționat astfel încât a întreprins demersurile necesare analizării posibilităților de aplicare a Studiului de Fezabilitate care a stat la baza organizării procedurilor de atribuire a serviciilor de proiectare, prin analiza situației din teren, normativele de aplicare a temei, nevoile funcționale reale ale utilizatorului final traduse prin schema de organizare a spațiilor, prin numărul și denumirea funcțiunilor, dar și numărul și nivelul de performanță tehnică a echipamentelor medicale specifice, necesare unei dotări de importanță regională deosebită, impuse cu precădere de apariția unor noi cerințe privind proiectarea și exploatarea Unităților de Primiri Urgențe (februarie 2021) generate de pandemia cauzată de noul coronavirus SARS-COV2.

Ca urmare a pandemiei, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” a fost declarat unitate medicală suport COVID, ceea ce a implicat introducerea în funcționalul unității de primiri urgențe a unui nou flux de pacienți, respectiv contagioși suspecți COVID - modificare funcțională nereglementată în Ordinul nr. 1706/02.10.2007 privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire urgențe, și nici în Normativul privind proiectarea și verificarea construcțiilor spitalicești și a instalațiilor. Tema de proiectare, în speță soluția tehnică stabilită în cadrul studiului de fezabilitate, întocmit în anul 2018, pusă la dispoziție de autoritatea contractantă, nu mai corespundea cu cerințele actuale ca urmare a apariției pandemiei provocată de virusul SARS-COV2.

Astfel, proiectantul, împreună cu reprezentanții unității spitalicești, au fost obligați să reconfigureze funcționalul noii unități de primiri urgențe astfel încât aceasta să corespundă prevederilor Ordinului Ministrului Sănătății nr. 443/2019 privind Protocolul Național de Triaj al pacienților din structurile de Primiri Urgențe. Ca urmare a întocmirii Proiectului Tehnic de Execuție pentru obiectivul de investiții, a rezultat o creștere a valorii totale a proiectului, față de valoarea devizului aprobat, actualizată la data de 03.02.2020. Indicatorii tehnico-economici rezultați la faza PTH au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 375/24.11.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați la faza PTh și a devizului general elaborat pentru obiectivul de investiție "Extindere și Dotare Unitate Funcțională Regională de Urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "SF. MARIA" Iași", faza PTh., cu valoarea totală a investiției în sumă de 34.671.507,39 lei.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 376/24.11.2021 a fost modificată Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 132/13.04.2018 privind aprobarea proiectului "Extindere și Dotare Unitate Funcțională Regională de Urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "SF. MARIA" Iași" și a cheltuielilor legate de proiect, în conformitate cu devizul general actualizat la faza PTh. Noua valoare a proiectului a devenit 34.671.507,39 lei, din care 6.834.719,99 lei valoare eligibilă (FEDR 70% - 4.784.303,99lei, 28%BS - 1.913.721,60lei, cofinanțare 2% - 136.694,40lei) și 27.836.787,40lei valoare neeligibilă, inclusiv TVA.

De asemenea, conform prevederilor Contractului de finanțare, în luna martie 2023 a fost demarată procedura de achiziție a dotărilor prin anunț de participare nr. CN1052543/01.03.2023. Urmare a solicitărilor de clarificări cu privire la lotizarea achiziției, datorită faptului că nu toate produsele făceau parte din categoria dispozitivelor medicale, iar împărțirea pe loturi a procedurii de atribuire după publicarea anunțului de participare ar fi însemnat o modificare cu impact asupra întregii documentații de atribuire în sensul că ar fi extins sau ar fi introdus noi criterii de calificare și selecție, ceea ce ar fi determinat restrângerea competiției sau favorizarea unor anumiți operatori economici, în temeiul Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 358/16.03.2023, procedura de achiziție a fost anulată.

Ca urmare a solicitării de lotizare, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași a făcut un studiu de piață cu privire la valoarea estimată a fiecărui echipament medical/dotare prevăzută în cererea de finanțare, astfel încât s-a constatat că prețurile de achiziție ale acestora au suferit creșteri și de 100% și, prin adresa nr. 10336/06.04.2023, înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr. 14490/06.04.2023, a solicitat majorarea valorii estimate a echipamentelor cu 1.500.000,00 lei fără TVA, reprezentând cheltuieli neeligibile.

În vederea susținerii solicitării de majorare a valorii estimate de achiziție pentru echipamentele/dotările medicale prevăzute în cererea de finanțare, Spitalul Clinic de Urgență

pentru Copii „Sf. Maria” Iași a transmis adresa nr. 11521/20.04.2023 / Județul Iași-Consiliul Județean Iași nr. 16156/20.04.2023, însoțită de oferte de pret care justificau solicitarea de majorare a valorii. Inițierea unei noi proceduri de achiziție la o valoare subestimată a echipamentelor/dotărilor medicale prevăzute în cererea de finanțare ar fi putut conduce la o nouă anulare a procedurii de achiziție și la o întârziere în implementarea proiectului peste data de închidere a programului. Valoarea pentru echipamentele/dotările medicale minime prevăzute în cererea de finanțare a fost actualizată în anul 2020, conform Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 278/30.09.2020 privind aprobarea valorii revizuite a devizului general ca urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare de modificare și completare a unor acte normative și prorogarea unor termene, precum și pentru a compensa majorarea prețurilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investiție: "Extindere și dotare Unitate Funcțională Regională de Urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "SF. MARIA" Iași".

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 197/27.04.2023, a fost modificată Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 375/24.11.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați la faza PTh și a devizului general elaborat pentru obiectivul de investiție: "Extindere și Dotare Unitate Funcțională Regională de Urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "SF. MARIA" Iași", prin suplimentarea valorii totale a obiectivului de investiții cu suma de 1.785.000,00 lei inclusiv TVA, reprezentând cheltuieli neeligibile, noua valoare a investiției fiind de 36.456.507,39 lei, inclusiv TVA. Prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 223/24.05.2023 s-a modificat Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 132/13.04.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu art. 3 *Valoarea Contractului*, alin. (3) din Contractul de finanțare nr. 5984/31.08.2020, în cazul în care valoarea totală a proiectului crește față de valoarea convenită prin contractul de finanțare, diferența astfel rezultată urmează să fie suportată în întregime de beneficiar. De asemenea în Anexa I la contractul de finanțare nr. 5984/31.08.2020 - Condiții specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020 - Articolul 8 Completarea Condițiilor generale cu privire la modificarea contractului de finanțare, alin. (7), prevede că Modificarea valorii totale a proiectului se va putea realiza exclusiv prin contribuția proprie, prin majorarea valorii neeligibile a Proiectului, beneficiarul fiind obligat să transmită, împreună cu cererea de modificare a Contractului, și documente din care să reiasă angajamentul acestuia că va asigura, din resurse proprii, fondurile suplimentare necesare, precum și disponibilitatea acestor fonduri, respectiv Hotărârea a Consiliului Județean Iași în acest sens.

În cadrul proiectului "Extindere și Dotare Unitate Funcțională Regională de Urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "SF. MARIA" Iași", a fost încheiat Acordul Contractual nr. 35067/29.08.2022 pentru execuția lucrărilor. Ca urmare a întârzierii semnării contractului de finanțare, a necesității modificărilor efectuate în cadrul temei de proiectare generate de pandemia cauzată de noul coronavirus SARS-COV2, pentru reconfigurarea funcționalului noii unități de primiri urgențe, astfel încât aceasta să corespundă prevederilor Ordinului Ministrului Sănătății nr. 443/2019 privind Protocolul Național de Triaj al pacienților din structurile de Primiri Urgențe, a anularii unei proceduri de achiziție pentru executarea lucrărilor de construire, durata de execuție a lucrărilor prevăzută în documentația tehnico-economică, de 17 luni, depășește perioada obligatorie de finalizare a proiectului, respectiv 31.12.2023. De asemenea, criza provocată de conflictul militar din regiunea Mării Negre a condus la dificultăți și întârzieri semnificative în aprovizionare cu materiale și echipamente astfel încât, în procedura de achiziție dotări și echipamente medicale au fost solicitări de prelungire a termenelor de livrare care vor conduce la întârzieri în implementarea proiectului.

Mentionam ca Judetul Iasi-Consiliul Judetean Iasi a respectat graficul de implementare al proiectului si nu inregistreaza intarzieri mai mari de 12 luni fata de ultimul grafic de implementare valabil, aprobat la 30 septembrie 2023.

In contextul celor prezentate mai sus si avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, Judetul Iasi-Consiliul Judetean Iasi a transmis catre ADR Nord-Est Piatra Neamt in calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020 prin adresa nr. 42015/27.10.2023, intentia de a reincadra proiectul "Extindere și Dotare Unitate Funcțională Regională de Urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "SF. MARIA" Iași", cod SMIS 121187 in categoria 6.1- PROIECTE CARE SE VOR ETAPIZA potrivit art. 118a din Regulamentul Comisiei nr. 1060/2021.

Valoarea totala a proiectului la data solicitarii este de 36.456.507,39 lei, inclusiv TVA din care 6.834.719,99 lei valoare eligibilă (FEDR 70% - 4.784.303,99lei, 28%BS - 1.913.721,60 lei, cofinanțare 2% - 136.694,40lei) și 29.621.787,40 lei valoare neeligibilă, inclusiv TVA.

Mentionam ca toate cheltuielile cuprinse in bugetul proiectului sunt cheltuieli de natura eligibila, ambele etape ale proiectului "Extindere și Dotare Unitate Funcțională Regională de Urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "SF. MARIA" Iași" fac obiectul tuturor conditiilor de eligibilitate din perioada de programare 2014-2020.

Printre cauzele care au condus la intarzieri in implementare enumeram:

- Criza generată de virusul SARS-CoV-2 a determinat, declararea stării de urgență la nivel național, dar și la nivel european, care la rândul ei a determinat o creștere a indicelui de cost total în construcții cu aproximativ 18%, din care 60% a fost generată de creșterea costului la materiale în construcții și 40% de creșterea costului cu manopera. Această creștere de preț este reflectată în indicele de cost total în construcții de către Institutul Național de Statistică începând cu luna martie 2021. Creșterea de preț generată de criza SARS-CoV-2 la materialele din construcții a afectat prețul ferm al contractelor de achiziție încheiate pentru cele trei categorii de contracte, și anume: contractele de lucrări și de produse (livrare echipamente), respectiv contractele de servicii care au ca obiect realizarea studiilor de fezabilitate și/sau a proiectelor tehnice aferente infrastructurii publice și care includ studii geotehnice și/sau hidrogeologice. Criza generată de contextul internațional a condus la creșteri ale prețului la carburanți, dar și creșteri semnificative ale prețului la gazele naturale și la energia electrică, determinând la rândul ei influențe majore asupra creșterii manoperei la proiectele de infrastructură, dar și la cele de furnizare bunuri, care se va reflecta în indicele de cost total în construcții cu impact semnificativ asupra implementării tuturor categoriilor de proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

- In acest context, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” a fost declarat unitate medicală suport COVID, ceea ce a implicat introducerea în funcționalul unității de primiri urgențe a unui nou flux de pacienti, respectiv contagioși suspecți COVID astfel incat proiectantul, împreună cu reprezentanții unității spitalicești, au fost obligați să reconfigureze funcționalul noii unități de primiri urgențe ca aceasta să corespundă prevederilor Ordinului Ministrului Sănătății nr. 443/2019 privind Protocolul Național de Triaj al pacienților din structurile de Primiri Urgențe conducand la o extensie de timp pentru realizarea acestor modificari precum si o crestere a valorii obiectivului de investitii;

- Criza provocată de conflictul militar din regiunea Mării Negre care a condus la dificultăți și întârzieri semnificative în aprovizionare cu materiale și echipamente;-

- Anularea și reluarea unor proceduri de achizitii pentru servicii și executie lucrari in cadrul Contractului de finantare nr. 5984/31.08.2020 ca urmare a nedepunerii sau depunerii de oferte neconconforme.

Durata estimata de finalizare a etapei a II-a luand in calcul inclusiv asigurarea functionalitatii investitiei este 31.12.2024. Judetul Iasi-Consiliul Judetean Iasi se angajeaza sa

finalizeze Etapa a II-a in timpul perioadei de programare si va intreprinde toate diligentele astfel incat sa se asigure ca proiectul "Extindere și Dotare Unitate Funcțională Regională de Urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Maria" Iași" va deveni functional pana la data estimata de finalizare a implementarii, respectiv 31.12.2024.

Ca urmare, avand in vedere cele prezentate mai sus, prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, faptul ca Judetul Iasi-Consiliul Judetean Iasi a transmis catre ADR Nord-Est Piatra Neamt in calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020 intentia de a reincadra proiectul "Extindere și Dotare Unitate Funcțională Regională de Urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "SF. MARIA" Iași", cod SMIS 121187 in categoria 6.1- PROIECTE CARE SE VOR ETAPIZA potrivit art. 118a din Regulamentul Comisiei nr. 1060/2021, conform adresei nr. 42015/27.10.2023,

Va rugam sa aprobati urmatoarele:

- Etapizarea proiectului "Extindere și Dotare Unitate Funcțională Regională de Urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Maria" Iași", cod SMIS 121187, in cadrul Programului Sanatate 2021-2027;
- Implementarea Etapei a II-a a proiectului "Extindere și Dotare Unitate Funcțională Regională de Urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Maria" Iași" in cadrul Programului Sanatate 2021-2027;
- Durata estimata de finalizare a etapei a II-a luand in calcul inclusiv asigurarea functionalitatii investitiei este 31.12.2024;
- Judetul Iasi-Consiliul Judetean Iasi se angajeaza sa finalizeze Etapa a II-a in timpul perioadei de programare si va intreprinde toate diligentele astfel incat sa se asigure ca proiectul "Extindere și Dotare Unitate Funcțională Regională de Urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Maria" Iași" va deveni functional pana la data estimata de finalizare a implementarii, respectiv 31.12.2024.
- Judetul Iasi-Consiliul Judetean Iasi se angajeaza sa asigure cheltuielile necesare pentru cofinantare, cheltuielile neeligibile si conexe care pot aparea pe parcursul derularii Etapei a II-a.

**Director Executiv,  
Marieta Afilipoaie**

Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității,  
în solidar cu întocmitorul înscrisului



**Șef Serviciu,  
Marius Nicolae Tănase**

Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii  
și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului



**Întocmit,  
Manager proiect  
Crenguta Manuela Lungu**

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,  
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial





ROMÂNIA  
JUDEȚUL IAȘI  
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași  
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; [www.icc.ro](http://www.icc.ro)



Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă  
Nr. 42015 / 27.10.2023

Către,

AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-EST  
ORGANISM INTERMEDIAR PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

În atenția Domnului Cristian Gheorghe ZAMA - Director Direcția Organism Intermediar POR

Cod SMIS: 121187

Titlu Proiect: "Extindere și dotare Unitate Funcțională Regională de Urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași”

Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe

Subiect: reîncadrare proiect conform OUG 36/17.05.2023


Stimate Doamne Director,

Având în vedere Ordonanța de Urgență nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, precum și stadiul actual al implementării proiectului "Extindere și dotare Unitate Funcțională Regională de Urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași”, cod SMIS 121187, rugăm reîncadrarea proiectului în categoria 6.1 - PROIECTE CARE SE VOR ETAPIZA potrivit 118a din Reg. 1060/2021 între 1 milion și 5 milioane euro.

Valoarea totală necheltuită (valoare eligibilă și valoare neeligibilă) este de 24.515.365,61 lei, inclusiv TVA.

Cu stimă,

Președinte  
Costel Alexe



Director Executiv,  
Marieta Afilinoaic

Manager proiect,  
Crenguța Manuela Lungu

Intocmit,  
Cecilia Ciobanu