



PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea măsurilor necesare finalizării proiectului "REGIUNEA NORD-EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI-SUCEAVA", cod SMIS 110622, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

Consiliul Județean Iași,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 47214 / 06.12.2023 a Președintelui Consiliului Județean Iași referitoare la adoptarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea măsurilor necesare finalizării proiectului "REGIUNEA NORD-EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI-SUCEAVA", cod SMIS 110622, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale;
- Raportul de specialitate nr. 47216 / 06.12.2023 emis de Serviciul de Proiecte și Parteneriate - Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă din cadrul C.J. Iași;
- Adresa nr. 30124/09.11.2023, înregistrată la Consiliul Județean Iași cu nr. 43733/10.11.2023, prin care Consiliul Județean Suceava solicită încadrarea proiectului „REGIUNEA NORD - EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI-SUCEAVA” în categoria de proiect nefuncțional;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 465/29.11.2023 prin care s-a aprobat noua valoare eligibilă a proiectului "REGIUNEA NORD-EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI-SUCEAVA", cod SMIS 110622, de 320.575.033,09 lei, inclusiv TVA și cofinanțarea proprie de 2% de 6.411.500,66 lei;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 273/11.11.2016 privind aprobarea proiectului "REGIUNEA NORD-EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI-SUCEAVA" și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T (rețeaua trans-europeană de transport), inclusiv a nodurilor multimodale, nr. apelului de proiecte: POR 2016/6/6.1/1;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 236/06.07.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 273/11.11.2016 privind aprobarea proiectului "REGIUNEA NORD-EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI-SUCEAVA" și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, nr. apelului de proiecte: POR 2016/6/6.1/1;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 277/15.11.2016 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean nr.273/11.11.2016 privind aprobarea proiectului "REGIUNEA NORD-EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI-SUCEAVA" și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, nr. apelului de proiecte: POR 2016/6/6.1/1;
- Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr. 203/30.08.2022 privind aprobarea devizului general-totalizator și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, pentru obiectivul de investiție „REGIUNEA NORD - EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI-SUCEAVA”, aferent UAT Județul Suceava;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 271/11.11.2016, prin care s-a aprobat Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți proiectului "REGIUNEA NORD-EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI-SUCEAVA", în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 247/05.08.2019 de modificare a Hotărârii nr. 271/11.11.2016 de aprobare a Studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului "REGIUNEA NORD-EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI-SUCEAVA";
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 248/05.08.2019 de aprobare a valorii revizuite a devizului general pentru obiectivul de investiție „REGIUNEA NORD - EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI-SUCEAVA”, respectiv pentru U.A.T. Județul Iași noua valoare a devizului este de 260.178.293,21 lei, TVA inclus, noua valoare totală a proiectului este de 487.154.435,67 lei, iar valoarea eligibilă aprobată în sumă de 305.377.895,05 lei (din care cofinanțarea proprie de 2% în sumă de 6.107.557,91 lei) rămâne nemodificată, conform Contractului de finanțare nr. 390/04.09.2017;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 282/24.08.2022 de aprobare a valorii devizului revizuit aferent UAT Județul Iași – Consiliul Județean Iași pentru obiectivul de investiție „REGIUNEA NORD - EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI-SUCEAVA”, în sumă de 323.905.354,91 lei; suma suplimentară de 63.727,06170 mii lei inclusiv TVA reprezintă cheltuielile neeligibile ce va fi suportată din bugetul propriu al Județului Iași – Consiliului Județean Iași;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 393/06.10.2023 de aprobare a valorii totale a proiectului de 642.505.736,16 lei, valoarea eligibilă în sumă de 305.377.895,05 lei (din care cofinanțarea proprie de 2% în sumă de 6.107.557,91 lei) rămânând nemodificată și valoarea de 343.235.400,17 lei, inclusiv TVA, reprezintă cheltuielile neeligibile ale proiectului, din care 158.523.612,11 lei, cheltuieli neeligibile aferente Consiliului Județean Iași și 178.604.230,15 lei cheltuieli neeligibile aferente Consiliul Județean Suceava;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.308/29.10.2015 privind aprobarea realizării proiectului “Regiunea Nord - Est - Axa Rutieră Strategică 1: Iași - Suceava”, în parteneriat, între Județul Iași - Consiliul Județean Iași și Județul Suceava - Consiliul Județean Suceava;
- Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr.189/30.10.2015 privind aprobarea realizării proiectului "Regiunea Nord Est – Axa rutieră strategică 1: Iași-Suceava”, în parteneriat, între Județul Suceava – Consiliul Județean Suceava și Județul Iași – Consiliul Județean Iași;
- Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr.208/2016 privind aprobarea acordurilor de parteneriat încheiate în cadrul proiectului "REGIUNEA NORD-EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI-SUCEAVA”, care urmează să fie promovată la finanțare nerambursabilă de UAT Județul Iași, în parteneriat cu UAT Județul Suceava, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T (rețeaua trans-europeană de transport), inclusiv a nodurilor multimodale;
- Programul Operațional Regional 2014-2020, gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, adoptat de Comisia Europeană la data de 23.06.2015, de accesare a fondurilor europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Axa prioritară 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T(rețeaua trans-europeană de transport), inclusiv a nodurilor multimodale, în cadrul apelului de proiecte nr. POR/6/6.1/1, care are termen limită de depunere a cererilor de finanțare data de 16.11.2016;
- Ghidul solicitantului - Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul POR 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, emis de Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020;
- Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului nr. POR 2016/6/6.1/1, Axa Prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții 6.1, Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale;
- Prevederile art.71 din REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013, de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, referitoare la durabilitatea investiției;
- Ordinul nr. 2717/13.04.2017 pentru modificarea Anexei 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1021/2015, pentru aprobarea Ghidului solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 - Modelul A "Opisul cererii de finanțare" din cadrul Anexei 10.6 - "Formularul cererii de finanțare și anexele (inclusiv versiunea de cerere de finanțare pentru MYSMIS)";
- H.G. nr. 398/2015 (*actualizată*) pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013;
- H.G. nr 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;
- OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

- Art. 39, alin. (1) și (4) din H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, privind conturile de venituri bugetare și conturile de disponibilități care se deschid la unitățile Trezoreriei Statului pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, în calitate de instituții publice, în vederea aplicării mecanismului decontării cererilor de plată aferente derulării fondurilor europene și a contribuției publice naționale totale;
- Prevederile art. 291 (1) lit.b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal referitoare la nivelul cotei standard care se aplică asupra bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse, în cuantum de 19% începând cu data de 1 ianuarie 2017;
- OUG 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;
- O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020;
- Instrucțiunea nr.207/31.10.2023 emisă de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene privind acțiunile AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020, referitoare la posibilitatea de prelungire a implementării proiectelor nefuncționale până la 31.12.2026;
- Prevederile art.35 din Legea nr. 273/2006 (*actualizată*) privind finanțele publice locale referitoare la colaborare, cooperare asociere, înfrățire, aderare între unitățile administrative teritoriale;
- OUG 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;
- Prevederile O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 196(1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă continuarea implementării activităților proiectului "REGIUNEA NORD-EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1 : IASI – SUCEAVA", cod SMIS 110622, după data de 31.12.2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, cu termen de finalizare 31.12.2026.

Art.2. - Se aprobă finanțarea sumei de 63.913.189,67 lei (inclusiv TVA), reprezentând cheltuieli neeligibile aferente proiectului "REGIUNEA NORD-EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1 : IASI – SUCEAVA", cod SMIS 110622, din fondurile Județului Iasi-Consiliului Județean Iasi, în limita bugetului deja aprobat în cadrul proiectului pentru Județul Iasi.

Art.3. - Se aprobă asigurarea, din bugetul propriu al Județului Iasi, a sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe perioada derulării proiectului "REGIUNEA NORD-EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1 : IASI – SUCEAVA", cod SMIS 110622, pentru implementarea acestuia în bune condiții.

Art.4. - Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Consiliul Județean Iași prin Președinte, Direcția Economică și Direcția de Proiecte și Dezvoltare Durabilă.

Art.5. - Prezenta hotarare va fi comunicată în copie către Instituția Prefectului Județului Iași, Direcția de Proiecte și Dezvoltare Durabilă, Direcția Economică și Direcția Achiziții Publice din cadrul Consiliului Județean Iași.

Art.6. - Aducerea la cunoștința publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Județean Iasi cu atribuții în acest sens.

Data astăzi, _____ 2023

PREȘEDINTE
Costel ALĂXE




Susține proiectul de hotărâre:
Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă
Director Exec. Marieta AFILIPAOAIE




Avizat pentru legalitate,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
Lăcrămioara VERNICĂ-DĂSCĂLESCU

DIRECȚIA JURIDICĂ
Dir.executiv Gabriela ALUNGULESEI



Întocmit,
Serviciul Juridic Contencios Administrativ
cons.jr. Simona DRAGOMIR





DIRECTIA DE PROIECTE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ

Nr. 47.016.../...06.../11.2013

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea măsurilor necesare finalizării proiectului “REGIUNEA NORD-EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI-SUCEAVA”, cod SMIS 110622, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

Proiectul “Regiunea Nord – Est – Axa rutieră strategică 1: Iași – Suceava” se va realiza printr-un parteneriat între U.A.T Județul Iași prin Consiliul Județean Iași și U.A.T Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava și a fost propus pentru finanțare în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, ca proiect unitar, ce va fi implementat în baza unui acord de parteneriat.

Proiectul își propune în baza Contractului de finanțare nr. 390/04.09.2017 să modernizeze și să reabiliteze 167,933 km de drumuri județene din județele Iași și Suceava (75,739 km pe raza județului Suceava și 92,194 km pe raza județului Iași) aflate în proximitatea TEN T și conectarea a 22 de unități administrativ - teritoriale urbane și rurale la rețeaua TEN-T, pe o perioadă de 85 de luni (de la 01.01.2014 până la 01.01.2021).

Rata de cofinanțare: de maxim 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), respectiv 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS). Beneficiarii vor asigura din bugetele proprii o cofinanțare de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile. Cheltuielile neeligibile ale proiectului vor fi suportate de către beneficiar.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea accesibilității și a mobilității populației, bunurilor și serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile, prin modernizarea a km de drumuri județene din județele Iași și Suceava aflate în proximitatea TEN-T și conectarea a 20 de unități administrativ teritoriale urbane și rurale la rețeaua TEN-T.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- reabilitarea/modernizarea a 167,933 km de drumuri județene conectate la TEN-T până în anul 2021;
- creșterea gradului de accesibilitate a zonelor urbane și rurale situate în proximitatea rețelei TEN-T populației pentru 137 580 de persoane.

Valoarea inițială totală a proiectului a fost de 327.030.642,42 lei inclusiv TVA, din care finanțare nerambursabilă inclusiv TVA 305.377.895,05 lei, iar contribuția proprie a Județului Iași-Consiliului Județean Iași și a partenerului Județul Suceava-Consiliul Județean Suceava la cheltuielile eligibile și neeligibile este de 27.760.305,28. Valoarea aferentă liderului Județul Iași-Consiliul Județean Iași: 177.128,34 mii lei, iar valoarea aferentă partenerului Județul Suceava-Consiliul Județean Suceava de 149.902,30 mii lei. Durata estimată de realizare a proiectului "Regiunea Nord – Est - Axa rutieră strategică 1: Iași- Suceava" este de 85 luni.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr. 211/28.11.2013 s-a aprobat asocierea Județului Suceava - Consiliul Județean Suceava cu Județul Iași - Consiliul Județean Iași în vederea realizării proiectului strategic pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere care asigură conectivitatea cu rețeaua TEN - T și includerea acestuia în Planul de Dezvoltare Regională Nord - Est 2014 – 2020.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 308/29.10.2015 și prin Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr. 189/30.10.2015, modificată și completată, s-a aprobat realizarea proiectului "Regiunea Nord - Est - Axa Rutieră Strategică 1: Iași - Suceava", în parteneriat, între Județul Iași - Consiliul Județean Iași și Județul Suceava - Consiliul Județean Suceava.

Prin Hotărârea de Consiliu Județean Iași nr. 271/11.11.2016, s-a aprobat Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți proiectului "REGIUNEA NORD-EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI-SUCEAVA", în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

De asemenea, în vederea aplicării conforme a prevederilor Ghidului Solicitantului, respectiv înaintarea documentelor care să ateste asigurarea cofinanțării, Consiliul Județean Iași a solicitat Consiliului Județean Suceava încheierea unui acord de parteneriat în vederea realizării proiectului: "REGIUNEA NORD-EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI-SUCEAVA", aprobat ulterior prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 273/11.11.2016, modificată prin HCJ 236/06.07.2017.

În data de 04.09.2017 a fost semnat Contractul de Finanțare nr. 390 între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Est și Parteneriatul dintre Județul Iași și Județul Suceava.

Obiectul acestui contract îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM pentru implementarea Proiectului nr. 110622 intitulat "REGIUNEA NORD – EST-AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI-SUCEAVA", denumit în continuare proiect, pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract de Finanțare, inclusiv Anexele care fac parte integrantă din acesta. În conformitate cu prevederile Contractului valoarea totală este de 327.030.642,42 lei, din care valoarea totală eligibilă – 305.377.895,05 lei; valoare neeligibilă inclusiv TVA aferentă acesteia – 21.652.747,37 lei.

Prin Actele Adicionale nr. 1 și 2 la Contractul de finanțare nr. 390/04.09.2017 s-a convenit ca perioada de implementare a proiectului să se majoreze la 120 de luni, între 01.01.2014 și 31.12.2023.

Deoarece procedura de achiziție a lucrărilor a fost anulată de câteva ori ca urmare a nedeplinirii niciunei oferte, proiectantul a actualizat devizul general al proiectului, ținând cont și de modificările legislației cu privire la salariul minim brut garantat, în conformitate cu prevederile OUG114/2018 în vigoare. Astfel, valoarea totală a devizului general a devenit 486.783.115,25 lei, inclusiv TVA, defalcată pentru cele două unități administrativ-teritoriale astfel: U.A.T. Județul Iași – suma de 260.178.293,21 lei, inclusiv TVA; U.A.T. Județul Suceava – suma de 226.604.822,04 lei, inclusiv TVA.

Conform prevederilor din condițiile specifice anexă la contractul de finanțare Anexa 1, Secțiune I, art.9, alineatul 6, "modificarea valorii totale a proiectului se va putea realiza exclusiv prin contribuția proprie, prin majorarea valorii neeligibile a Proiectului". Așadar diferența de 160.123.793,25 lei inclusiv TVA față de devizul general inițial urmează a fi suportată de către Consiliul Județean Iași, respectiv Consiliul Județean Suceava, defalcându-se astfel: 83.251.100,20 lei inclusiv TVA Consiliul Județean Iași și 76.872.693,05 lei inclusiv TVA Consiliul Județean Suceava.

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 247/05.08.2019 s-a aprobat modificarea Hotărârii nr. 271/11.11.2016 de aprobare a Studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici

aferenți proiectului "REGIUNEA NORD-EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI-SUCEAVA", iar prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 248/05.08.2019 s-a aprobat valoarea revizuită a devizului general pentru obiectivul de investiție „REGIUNEA NORD - EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI-SUCEAVA”. Pentru U.A.T. Județul Iași noua valoare a devizului este de 260.178.293,21 lei, TVA inclus.

Noua valoare totală a proiectului este de 487.154.435,67 lei, iar valoarea eligibilă aprobată în sumă de 305.377.895,05 lei (din care cofinanțarea proprie de 2% în sumă de 6.107.557,91 lei) rămâne nemodificată, conform Contractului de finanțare nr. 390/04.09.2017.

Prin HCJ 282/24.08.2022 s-a aprobat valoarea devizului revizuit aferent UAT Județul Iași – Consiliul Județean Iași pentru obiectivul de investiție „REGIUNEA NORD - EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI-SUCEAVA”, în sumă de 323.905.354,91 lei. Suma suplimentară de 63.727,06170 mii lei inclusiv TVA reprezintă cheltuielile neeligibile ce va fi suportată din bugetul propriu al Județului Iași – Consiliului Județean Iași.

Prin HCJ nr. 203/30.08.2022 a Consiliului Județean Suceava s-a aprobat actualizarea Devizului general aferent UAT Suceava în valoare de 318.229.061,98 lei și a principalilor indicatori tehnico-economici.

Astfel, noua valoare totală a proiectului este de 642.505.736,16 lei, inclusiv TVA, iar valoarea eligibilă aprobată în sumă de 305.377.895,05 lei (din care cofinanțarea de 2% în sumă de 6.107.557,91 lei) rămâne nemodificată, conform Contractului de finanțare nr. 390/04.09.2017.

Prin HCJ nr. 393/06.10.2023 s-a aprobat valoarea totală a proiectului de 642.505.736,16 lei, valoarea eligibilă în sumă de 305.377.895,05 lei (din care cofinanțarea proprie de 2% în sumă de 6.107.557,91 lei) rămânând nemodificată.

Valoarea de 343.235.400,17 lei, inclusiv TVA, reprezintă cheltuielile neeligibile ale proiectului, din care 158.523.612,11 lei, cheltuieli neeligibile aferente Consiliului Județean Iași și 178.604.230,15 lei cheltuieli neeligibile aferente Consiliului Județean Suceava, iar suma de 6.107.557,91 lei, contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, reprezintă cofinanțarea proiectului „REGIUNEA NORD - EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI-SUCEAVA”.

Ca urmare a aplicării prevederilor OUG 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, prin **HCJ nr 465/29.11.2023 s-a aprobat noua valoare eligibilă a proiectului de 320.575.033,09 lei, inclusiv TVA, și cofinanțarea proprie de 2% de 6.411.500,66 lei.**

Valoarea de 328.342.203,73 lei, inclusiv TVA, reprezintă cheltuielile neeligibile ale proiectului, din care 154.172.477,70 lei, cheltuieli neeligibile aferente Consiliului Județean Iași și 167.758.225,37 lei cheltuieli neeligibile aferente Consiliului Județean Suceava.

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, la nivelul proiectului „REGIUNEA NORD - EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI-SUCEAVA”, s-a realizat o analiză cu privire la stadiul realizării activităților prevăzute în cererea de finanțare astfel încât s-a constatat că proiectul se află în risc de nefinalizare până la 31.12.2023, conform Contractului de finanțare.

În conformitate cu **OUG nr. 36/2023**, privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, articolul 3 alin i) proiect/operațiune nefuncțional/ă - proiect/operațiune care nu a fost finalizat/ă fizic sau implementat/ă integral până la data de 31 decembrie 2023 și/sau nu contribuie la obiectivele priorităților relevante, cu îndeplinirea condițiilor cumulative referitoare la încheierea programelor operaționale 2014-2020 adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european, a Fondului de coeziune și a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și a programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II) (2014-2020), pentru care beneficiarii își angajează răspunderea

realizării integrale a indicatorilor și obiectivelor din contribuție proprie și asigură funcționalitatea acestora până la data de 31 decembrie 2026;

Prin Adresa nr. 30124/09.11.2023, înregistrată la Consiliul Județean Iași cu nr. 43733/10.11.2023, Consiliul Județean Suceava solicită încadrarea proiectului „**REGIUNEA NORD-EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI-SUCEAVA**” în categoria de proiect nefuncțional.

Prin Instrucțiunea nr.207/31.10.2023 privind acțiunile AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020 emisă de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene se prezintă documentele necesare a fi transmise către Organismul Intermediar până la data de 10.12.2023, în vederea îndeplinirii indicatorilor prevăzuți în Cererea de finanțare. Astfel, în funcție de valoarea proiectului, data semnării contractului de finanțare, stadiul implementării activităților și corespondența cu finanțările disponibile în etapa următoare de programare, un proiect poate fi încadrat în una din următoarele categorii: nefinalizate, nefuncționale sau etapizate. Raportat la cerințele de mai sus, pentru asigurarea funcționalității investiției, proiectul “REGIUNEA NORD-EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI – SUCEAVA”, cod SMIS 110622, se include în categoria proiectelor nefuncționale, cu posibilitatea de prelungire a implementării până la 31.12.2026.

Ca urmare, pentru încadrarea proiectului în categoria proiectelor nefuncționale, conform OUG 36/2023, și a Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023, este necesară emiterea unei hotărâri de aprobare a proiectului din partea beneficiarului și a partenerilor în cazul parteneriatului, care să conțină noua durată a proiectului, angajamentul financiar în ceea ce privește finalizarea integrală a activităților proiectului și asigurarea funcționalității acestuia, precum și noua valoare/rest necesar de finanțare, cheltuielile estimate pentru finalizarea proiectului.

Prin HCJ nr. 237/04.12.2023 Consiliul Județean Suceava aprobă continuarea implementării activităților proiectului după data de 31.12.2023, din fonduri proprii, în scopul atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse.

La acest moment, din analiza cheltuielilor decontate în cadrul contractului de finanțare, pentru Județul Iași, se constată că pentru finalizarea integrală a proiectului necesarul de finanțat reprezentând diferența între valoarea totală aprobată pentru Județul Iași și plățile efectuate este de 63.913.189,67 lei cu TVA inclus. Din această sumă estimăm ca se vor mai efectua plăți în intervalul de timp rămas până la data de 31.12.2023, parte din aceste cheltuieli fiind eligibile și vor fi transmise spre decontare către Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est prin cerere de rambursare, conform graficului de rambursare.

Mentionăm, ca necesarul de finanțare estimat la suma de 63.913.189,67 lei, în scopul realizării integrale a activităților proiectului, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, se încadrează în bugetul proiectului deja aprobat.

Având în vedere aspectele menționate mai sus, propunem aprobarea următoarelor:

- **continuarea implementării activităților proiectului ”REGIUNEA NORD-EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1 : IAȘI – SUCEAVA”, cod SMIS 110622, după data de 31.12.2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, cu termen de finalizare 31.12.2026;**

- **finanțarea sumei de 63.913.189,67 lei (inclusiv TVA), reprezentând cheltuieli neeligibile aferente proiectului "REGIUNEA NORD-EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1 : IAȘI – SUCEAVA", cod SMIS 110622, din fondurile Judetului Iasi-Consiliului Judetean Iasi, in limita bugetului deja aprobat in cadrul proiectului pentru Judetul Iasi;**
- **asigurarea din bugetul propriu al Judetului Iasi a sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe perioada derulării proiectului "REGIUNEA NORD-EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1 : IAȘI – SUCEAVA", cod SMIS 110622, pentru implementarea acestuia în bune condiții.**

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm să analizați și să dispuneți.

Anexam:

- HCJ Suceava nr. 237/04.12.2023 privind aprobarea măsurilor necesare finalizării proiectului "REGIUNEA NORD-EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI-SUCEAVA", cod SMIS 110622, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

**Director executiv,
Marieta Afilipoaic**

Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității,
în solidar cu întocmitorul înscrisului




**Șef Serviciu,
Marius Tanase**

Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii
și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului



**Întocmit,
Crenguta-Manuela LUNGU**

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea și legalitatea întocmirii acestui înscris oficial





DIRECTIA DE PROIECTE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ
Nr. 472/14.06.2023

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotarare privind aprobarea măsurilor necesare finalizării proiectului "REGIUNEA NORD-EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI-SUCEAVA", cod SMIS 110622, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

Proiectul "Regiunea Nord – Est – Axa rutieră strategică 1: Iași – Suceava" se realizează printr-un parteneriat încheiat între U.A.T Județul Iași prin Consiliul Județean Iași și U.A.T Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava și a fost propus pentru finanțare în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, ca proiect unitar.

Proiectul își propune în baza Contractului de finanțare nr. 390/04.09.2017 să modernizeze și să reabiliteze 167,933 km de drumuri județene din județele Iași și Suceava (75,739 km pe raza județului Suceava și 92,194 km pe raza județului Iași) aflate în proximitatea TEN T și conectarea a 22 de unități administrativ - teritoriale urbane și rurale la rețeaua TEN-T, pe o perioadă de 85 de luni (de la 01.01.2014 până la 01.01.2021).

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea accesibilității și a mobilității populației, bunurilor și serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile, prin modernizarea a km de drumuri județene din județele Iași și Suceava aflate în proximitatea TEN-T și conectarea a 20 de unități administrativ teritoriale urbane și rurale la rețeaua TEN-T.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- reabilitarea/modernizarea a 167,933 km de drumuri județene conectate la TEN-T până în anul 2021;
- creșterea gradului de accesibilitate a zonelor urbane și rurale situate în proximitatea rețelei TEN-T populației pentru 137 580 de persoane.

Valoarea inițială totală a proiectului a fost de 327.030.642,42 lei inclusiv TVA, din care finanțare nerambursabilă inclusiv TVA 305.377.895,05 lei, iar contribuția proprie a Județului Iași-Consiliului Județean Iași și a partenerului Județul Suceava-Consiliul Județean Suceava la cheltuielile eligibile și neeligibile este de 27.760.305,28. Valoarea aferentă liderului Județul Iași-Consiliul Județean Iași: 177.128,34 mii lei, iar valoarea aferentă partenerului Județul Suceava-Consiliul Județean Suceava de 149.902,30 mii lei. Durata estimată de realizare a proiectului "Regiunea Nord – Est - Axa rutieră strategică 1: Iași- Suceava" este de 85 luni.

Prin HCJ nr. 393/06.10.2023 s-a aprobat valoarea totala a proiectului de 642.505.736,16 lei, valoarea eligibilă în sumă de 305.377.895,05 lei (din care cofinantarea proprie de 2% în sumă de 6.107.557,91 lei) rămânând nemodificata.

Ca urmare a aplicării prevederilor OUG 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, prin **HCJ nr 465/29.11.2023 s-a aprobat noua valoare eligibilă a proiectului de 320.575.033,09 lei, inclusiv TVA, și cofinantarea proprie de 2% de 6.411.500,66 lei.**

Valoarea de 328.342.203,73 lei, inclusiv TVA, reprezintă cheltuielile neeligibile ale proiectului, din care 154.172.477,70 lei, cheltuieli neeligibile aferente Consiliului Județean Iași și 167.758.225,37 lei cheltuieli neeligibile aferente Consiliul Județean Suceava.

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, la nivelul proiectului „REGIUNEA NORD - EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI-SUCEAVA, s-a realizat o analiză cu privire la stadiul realizării activităților prevăzute în cererea de finanțare astfel încât s-a constatat că proiectul se află în risc de nefinalizare până la 31.12.2023, conform Contractului de finanțare.

În conformitate cu **OUG nr. 36/2023**, privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, articolul 3 alin i) proiect/operațiune nefuncțional/ă - proiect/operațiune care nu a fost finalizat/ă fizic sau implementat/ă integral până la data de 31 decembrie 2023 și/sau nu contribuie la obiectivele priorităților relevante, cu îndeplinirea condițiilor cumulative referitoare la încheierea programelor operaționale 2014-2020 adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european, a Fondului de coeziune și a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și a programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II) (2014-2020), pentru care beneficiarii își angajează răspunderea realizării integrale a indicatorilor și obiectivelor din contribuție proprie și asigură funcționalitatea acestora până la data de 31 decembrie 2026;

Prin Adresa nr. 30124/09.11.2023, înregistrată la Consiliul Județean Iași cu nr. 43733/10.11.2023, Consiliul Județean Suceava solicită încadrarea proiectului „REGIUNEA NORD - EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI-SUCEAVA” în categoria de proiect nefuncțional.

Prin Instrucțiunea nr.207/31.10.2023 privind acțiunile AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020 emisă de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene se prezintă documentele necesare a fi transmise către Organismul Intermediar până la data de 10.12.2023, în vederea îndeplinirii indicatorilor prevăzuți în Cererea de finanțare. Astfel, în funcție de valoarea proiectului, data semnării contractului de finanțare, stadiul implementării activităților și corespondența cu finanțările disponibile în etapa următoare de programare, un proiect poate fi încadrat în una din următoarele categorii: nefinalizate, nefuncționale sau etapizate. Raportat la cerințele de mai sus, pentru asigurarea funcționalității investiției, proiectul “REGIUNEA NORD-EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI – SUCEAVA”, cod SMIS 110622, se include în categoria proiectelor nefuncționale, cu posibilitatea de prelungire a implementării până la 31.12.2026.

Ca urmare, pentru încadrarea proiectului în categoria proiectelor nefuncționale, conform OUG 36/2023, și a Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023, este necesară emiterea unei hotărâri de aprobare a proiectului din partea beneficiarului și a partenerilor în cazul parteneriatului, care să conțină noua durată a proiectului, angajamentul financiar în ceea ce privește finalizarea integrală a activităților proiectului și asigurarea funcționalității acestuia, precum și noua valoare/rest necesar de finanțare, cheltuielile estimate pentru finalizarea proiectului.

Prin HCJ nr. 237/04.12.2023 Consiliul Judetean Suceava aproba continuarea implementarii activitatilor proiectului dupa data de 31.12.2023, din fonduri proprii, in scopul atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse.

La acest moment, din analiza cheltuielilor decontate în cadrul contractului de finanțare, pentru Judetul Iasi, se constată că pentru finalizarea integrală a proiectului necesarul de finantat reprezentand diferenta între valoarea totala aprobată pentru Judetul Iasi si platile efectuate este de 63.913.189,67 lei cu TVA inclus. Din această sumă estimam ca se vor mai efectua plăți în intervalul de timp rămas până la data de 31.12.2023, parte din aceste cheltuieli fiind eligibile și vor fi transmise spre decontare către Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est prin cerere de rambursare, conform graficului de rambursare.

Mentionam, ca necesarul de finantare estimat la suma de 63.913.189,67 lei, în scopul realizării integrale a activitatilor proiectului, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, se încadrează în bugetul proiectului deja aprobat.

- **continuarea implementării activităților proiectului "REGIUNEA NORD-EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1 : IAȘI – SUCEAVA", cod SMIS 110622, după data de 31.12.2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, cu termen de finalizare 31.12.2026;**
- **finanțarea sumei de 63.913.189,67 lei (inclusiv TVA), reprezentând cheltuieli neeligibile aferente proiectului "REGIUNEA NORD-EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1 : IAȘI – SUCEAVA", cod SMIS 110622, din fondurile Judetului Iasi-Consiliului Judetean Iasi, în limita bugetului deja aprobat în cadrul proiectului pentru Judetul Iasi;**
- **asigurarea din bugetul propriu al Judetului Iasi a sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe perioada derulării proiectului "REGIUNEA NORD-EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1 : IAȘI – SUCEAVA", cod SMIS 110622, pentru implementarea acestuia în bune condiții.**

Anexam:

- HCJ Suceava nr. 237/04.12.2023 privind aprobarea măsurilor necesare finalizării proiectului "REGIUNEA NORD-EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI-SUCEAVA", cod SMIS 110622, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

**INITIATOR,
PREȘEDINTE
COSTEL ALBEXE**





ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI - CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
ȘI PROTECȚIA COPILULUI



Birou Strategii, Programe, Proiecte, Monitorizare si Relații cu Ong

Str. Ateneului, nr.1C, Cod postal 700309, Iasi, ROMANIA
Tel.: 0232/477731; Fax: 0232/279654; e-mail: office.dgaspcis@dasias.ro

Nr. 46883/05.12.2023

Exemplar nr. 2

Către,

CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
În atenția Domnului Președinte

DPDD Nr 3800/05.12.2023

JUDEȚUL IAȘI	
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI	
REGISTRARILE GENERALE	
46900	
2023	Nr. 12
	Ziua 05
Anul	Luna

SG
DPDD

Vă înaintăm în vederea analizei și supunerii dezbaterii Plenului Consiliului Județean următoarele note de fundamentare aferente proiectelor pe care la implementează DGASPC Iasi:

- Nota de fundamentare nr. 999/436/05.12.2023 privind prelungirea duratei de implementare până la 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului «Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași» cod SMIS – 143639 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;
- Nota de fundamentare nr. 609/6617/04.12.2023 privind prelungirea duratei de implementare până la 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului "Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 1" cod SMIS – 130246 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași
- Nota de fundamentare nr. 534/16618/09.12.2023 privind prelungirea duratei de implementare până la 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului "Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 2" cod SMIS – 130247 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași
- Nota de fundamentare nr. 23780/668/05.12.2023 privind prelungirea duratei de implementare până la 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului "Închiderea Centrului rezidențial Sf. Nicolae Pascani, jud Iași"cod SMIS –151145 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași
- Nota de fundamentare nr. 1098/16797/4.12.2023 privind prelungirea duratei de implementare până la 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului "Închiderea Centrului rezidențial Bucium Iași-Componenta 1", cod SMIS –130248 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași
- Nota de fundamentare nr. 1189/16798/4.12.2023 privind prelungirea duratei de implementare până la 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului "Închiderea Centrului rezidențial "Închiderea Centrului rezidențial Bucium Iași-Componenta 2"cod SMIS –1130475 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași

Prof. Ramona Abdullah
05.12.2023

Director General



D-na @ Luqa
9.12.2023