



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro



PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare până la data de 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului "Închiderea Centrului rezidențial Sf. Nicolae Pașcani, județul Iași" cod SMIS – 151145 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași

Consiliul Județean Iași;

Având în vedere:

- a) Referatul de aprobare nr. *47217/06.12.2023* la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare până la data de 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului "Închiderea Centrului rezidențial Sf. Nicolae Pașcani, județul Iași" cod SMIS – 151145 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;
- b) Raportul de specialitate nr. *47219/06.12.2023* emis de către Serviciul Proiecte și Parteneriate- Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă, din cadrul Consiliului Județean Iași;
- c) Adresa nr. 46883/05.12.2023 înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr. 46900/05.12.2023, prin care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, a înaintat Nota de fundamentare nr. 23780/668/05.12.2023, în vederea aprobării prelungirii duratei de implementare până la data de 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului "Închiderea Centrului rezidențial Sf. Nicolae Pașcani, județul Iași" cod SMIS – 151145 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;
- d) Hotărârea Consiliul Județean Iași nr. 217/29.07.2020 privind aprobarea depunerii unei cereri de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, în vederea închiderii Centrului rezidențial „Sf. Nicolae” din cadrul Centrului de Servicii Sociale ”Sf. Nicolae”– Pașcani, județul Iași și dezvoltarea de servicii în comunitate;
- e) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 87/31.03.2021 privind aprobarea proiectului de închidere al Centrului Rezidențial "Sf. Nicolae" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Nicolae" Pașcani, județul Iași;
- f) Hotărârea Consiliului Județean nr. 181/23.06.2021 privind aprobarea Proiectului „Închiderea Centrului Rezidențial „Sf. Nicolae” din cadrul Centrului de Servicii Sociale „Sf. Nicolae” Pașcani, Județul Iași”, a cheltuielilor legate de proiect;
- g) Hotărârea Consiliului Județean nr. 242/27.07.2022 privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Județean nr. 181/23.06.2021;
- h) Hotărârea Consiliului Județean nr. 244/27.07.2022, privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 183/ 23.06.2021;

- i) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 184/ 23.06.2021 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Construire și dotare casă de tip familial CTF 2, împrejmuire și racorduri utilități în Str. Independenței, nr. 5A (fost nr.5), municipiul Pașcani, județul Iași în cadrul proiectului – „Închiderea Centrului Rezidențial „Sf. Nicolae” din cadrul Centrului de Servicii Sociale „Sf. Nicolae”, Pașcani, Județul Iași”;
- j) Hotărârea Consiliului Județean nr. 245 /27.07.2022, privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 184/ 23.06.2021;
- k) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 182/23.06.2021 privind aprobarea studiului de fezabilitate completat cu elemente specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare, modernizare, extindere, dotare și schimbare de destinație din grădiniță în Centrul de Zi de Recuperare pentru copii cu dizabilități Speranța -Localitatea Boșteni, str. Ion Creangă nr.36A, Municipiul Pașcani, județul Iași în cadrul proiectului Închiderea Centrului Rezidențial „Sf. Nicolae” din cadrul Centrului de Servicii Sociale „Sf. Nicolae” Pașcani, Județul Iași”;
- l) Hotărârea Consiliului Județean nr. 243 /27.07.2022, privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.182/ 23.06.2021;
- m) Contractul de finanțare nr. 7826/15.07.2022 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Iași, în calitate de Beneficiar;
- n) Actul adițional 1 la Contractul de finanțare nr. 7826/15.07.2022;
- o) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- p) HG nr. 907/29.12.2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru ale documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- q) OUG nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, actualizată;
- r) Metodologia de aplicare a OUG nr. 64/2022, privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, actualizată;
- s) OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
- t) Adresa nr. 46479/ 29.11.2023 privind reîncadrarea proiectului ”Închiderea Centrului Rezidențial Sf. Nicolae Pașcani, județul Iași ” cod SMIS – 151145 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, în categoria de proiect nefinalizat;
- u) Instrucțiunea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 207/31.10.2023 privind etapizarea contractelor de finanțare din cadrul 2014-2020;
- v) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 196 alin 1 lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului "Închiderea Centrului Rezidențial Sf. Nicolae Pașcani, județul Iași" cod SMIS – 151145 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, până la data de 31.12.2024.

Art. 2 Se aprobă asumarea angajamentului financiar de către Consiliul Județean Iași, în ceea ce privește finalizarea integrală a activităților proiectului și asigurarea funcționalității acestuia de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.

Art. 3 Se vor asigura toate resursele financiare necesare finalizării în integralitate a Proiectului "Închiderea Centrului Rezidențial Sf. Nicolae Pașcani, județul Iași" cod SMIS – 151145, la nivelul anului 2024, din bugetul Consiliului Județean Iași, în valoare estimată de 731 mii lei.

Art. 4 Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Iași și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.

Art. 5 Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie Instituției Prefectului Județului Iași, Direcției Proiecte și Dezvoltare Durabilă, Direcției Economice din cadrul Consiliului Județean Iași, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.

Art. 6 Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei Hotărâri va fi asigurată de către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Județean Iași cu atribuții în acest sens.

Data astăzi, _____ 2023

PREȘEDINTE
Costel ALEXE




Avizat pentru legalitate,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
Lăcrămioara VERNICĂ-DĂSCĂLESCU



DIRECȚIA JURIDICĂ
Dir.executiv Gabriela ALUNGULESEI

Am luat la cunoștință de acest înscris oficial și
îmi asum responsabilitatea asupra legalității



Susține proiectul de hotărâre:


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași

Dir. General Florin ION

Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității,
în solidar cu întocmitorul înscrisului

DIRECȚIA PROIECTE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ
Cons. jr. Parmena-Elena ABDULLAH-CHEIKH

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial





ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro



Nr. 47217, 06.12.2023

Nr. de exemplare : 1
Exemplar nr. 1/1

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare până la data de 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului „Închiderea Centrului rezidențial Sf.Nicolae Pașcani, județul Iași ” cod SMIS – 151145 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași

Având în vedere:

Adresa nr. 46883/05.12.2023 înregistrată la Județul Iași - Consiliul Județean Iași sub nr. 46900/05.12.2023, prin care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași a înaintat Nota de fundamentare nr. 23780/668/05.12.2023, în vederea aprobării prelungirii duratei de implementare până la data de 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului „Închiderea Centrului rezidențial Sf.Nicolae Pașcani, județul Iași ” cod SMIS – 151145 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.

Hotărârea Consiliul Județean Iași nr.217/29.07.2020 prin care a fost aprobată depunerea unei cereri de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, în vederea închiderii Centrului Rezidențial „Sf. Nicolae” din cadrul Centrului de Servicii Sociale ”Sf. Nicolae”– Pașcani, județul Iași și dezvoltarea de servicii în comunitate.

Hotărârea Consiliul Județean Iași nr. 87 /31.03.2021 prin care a fost aprobat Proiectul de închidere al Centrului Rezidențial ”Sf. Nicolae” din cadrul Centrului de Servicii Sociale ”Sf. Nicolae” Pașcani, județul Iași,

Contractul de finanțare cu nr. 7826, semnat la data de 15.07.2022 , între - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020 și Organismul Intermediar Agenția pentru

Dezvoltare Regională Sud-Est, cod SMIS – 151145, care prevede construirea a două case de tip familial și reabilitarea unui centru de zi.

Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

HG 907/29.12.2016 - Hotărâre privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

OUG nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, **actualizată**;

Metodologia de aplicare a OUG nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, actualizată, conform OMDLPA nr. 1586/10.08.2022

OUG nr. 36/ 17.05.2023, privind închiderea POR 2014-2020.

Solicitarea din partea ADR privind reîncadrarea proiectului conform OUG 36/2023

Adresa răspuns către ADR Nord Est nr. 46479/ 29.11.2023 – privind reîncadrarea proiectului "Închiderea Centrului rezidențial Sf.Nicolae Pașcani, județul Iași ", în categoria de proiect nefinalizat.

În vederea finalizării implementării Proiectului „Închiderea Centrului rezidențial Sf.Nicolae Pașcani, județul Iași ” cod SMIS – 151145 , supun analizei și aprobării Plenului Consiliului Județean Iași, următoarele:

- **Prelungirea duratei de implementare a proiectului ” *Închiderea Centrului Rezidențial Sf.Nicolae Pașcani, județul Iași* ” , jud. Iași cod SMIS 151145 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, până la data de 31.12.2024;**
- ***Asumarea angajamentului financiar de către Consiliul Județean Iași, în ceea ce privește finalizarea integrală a activităților proiectului și asigurarea funcționalității acestuia de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;***
- ***Asigurarea tuturor resurselor financiare necesare finalizării în integralitate a Proiectului Închiderea Centrului Rezidențial Sf.Nicolae Pașcani, județul Iași ” cod SMIS 151145, la nivelul anului 2024, din bugetul Consiliului Județean Iași, în valoare estimată de 731 mii lei.***

INITIATOR,
PREȘEDINTE
COSTEL ALEXE





Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro



Nr. 47219, 06.12.2023

Nr. de exemplare: 1
Exemplar nr. 1/1

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare până la data de 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului „Închiderea Centrului rezidențial Sf.Nicolae Pașcani, județul Iași ” cod SMIS – 151145 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași

Prin adresa nr. 46883/05.12.2023 înregistrată la Județul Iași - Consiliul Județean Iași sub nr. 46900/05.12.2023, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași a înaintat Nota de fundamentare nr. 23780/668/05.12.2023, în vederea aprobării **prelungirii duratei de implementare până la data de 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului „Închiderea Centrului rezidențial Sf.Nicolae Pașcani, județul Iași ” cod SMIS – 151145 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.**

Prin Hotărârea Consiliul Județean Iași cu nr.217/29.07.2020 a fost aprobată depunerea unei cereri de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, în vederea **închiderii Centrului rezidențial „Sf. Nicolae” din cadrul Centrului de Servicii Sociale ”Sf. Nicolae”- Pașcani, județul Iași și dezvoltarea de servicii în comunitate.**

Prin Hotărârea CJ Iasi nr. 87 din 31.03.2021 a fost aprobat Proiectul de închidere al **Centrului Rezidențial ”Sf. Nicolae” din cadrul Centrului de Servicii Sociale ”Sf. Nicolae” Pașcani, județul Iași.**

În data de **15.07.2022** a fost semnat **Contractul de finanțare cu nr. 7826** între - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020 și Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, cod SMIS – 151145, **care prevede construirea a două case de tip familial și reabilitarea unui centru de zi.**

- ✓ **Hotărârea Consiliului Județean nr. 242/27.07.2022**, care actualizează Hotărârea Consiliului Județean nr. 181/ 23.06.2021 privind aprobarea Proiectului „Închiderea Centrului Rezidențial „Sf. Nicolae” din cadrul Centrului de Servicii Sociale „Sf. Nicolae” Pașcani, Județul Iași”, a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 — „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale”, Obiectiv specific 8.3. - „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, grupul vulnerabil: copii apelul de proiecte: P.O.R. /813/8/3; valoarea totală a proiectului este în sumă de 6.807.894,80 lei (inclusiv TVA), iar contribuția proprie este în valoare de 2.062.953,72 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor

neeligibile ale proiectului în cuantum de 1.967.283,91 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 95.669,81 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului; sume reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului, se vor asigura din bugetul propriu al unității administrativ-teritoriale.

- ✓ **Hotărârea Consiliului Județean nr. 244/27.07.2022**, privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.183/ 23.06.2021 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „ Construire și dotare casă de tip familial CTF 1, împrejmuire și racorduri utilități în Str. Ion Creangă, nr. 36, intravilan sat Boșteni, municipiul Pașcani, județul. Iași în cadrul proiectului –„Închiderea Centrului Rezidențial „Sf. Nicolae” din cadrul Centrului de Servicii Sociale „Sf. Nicolae”, Pașcani, Județul Iași”, ”, valoare totală investiție 2.041.340,28 lei (inclusiv T.V.A.),durata estimată de execuție: 15 luni (din care 3 luni – servicii de proiectare si 12 luni -servicii de asistenta tehnică din partea proiectantului si executia lucrarilor de construire cu finalizare la 31.12.2023).
- ✓ **Hotărârea Consiliului Județean nr. 245 /27.07.2022**, privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.184/ 23.06.2021 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție„Construire și dotare casă de tip familial CTF 2, împrejmuire și racorduri utilități în Str.Independenței, nr. 5A(fost nr.5), municipiul Pașcani, județul Iași în cadrul proiectului –„Închiderea Centrului Rezidențial „Sf. Nicolae” din cadrul Centrului de Servicii Sociale „Sf. Nicolae”, Pașcani, Județul Iași” ”, valoare totală investiție 2.472.206,69 lei (inclusiv T.V.A.),durata estimată de execuție: 15 luni (din care 3 luni – servicii de proiectare si 12 luni - servicii de asistenta tehnică din partea proiectantului si executia lucrarilor de construire cu finalizare la 31.12.2023).
- ✓ **Hotărârea Consiliului Județean nr. 243 /27.07.2022**, privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.182/ 23.06.2021 privind aprobarea studiului de fezabilitate completat cu elemente specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare,modernizare,extindere, dotare și schimbare de destinație din grădiniță în Centrul de Zi de Recuperarea pentru copii cu dizabilități Speranța -Localitatea Boșteni, str. Ion Creangă nr.36A, Municipiul Pașcani, județul Iași în cadrul proiectului Închiderea Centrului Rezidențial „Sf. Nicolae” din cadrul Centrului de Servicii Sociale „Sf. Nicolae” Pașcani, Județul Iași” valoare totală investiție 2.294.347,83 lei(inclusiv T.V.A.),durata estimată de execuție: 15 luni (din care 3 luni – servicii de proiectare si 12 luni -servicii de asistenta tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor de construire cu finalizare la 31.12.2023).

Ca urmare a apariției OUG 36/2023, și a Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023, cât și a faptului că proiectul în cauză se află în risc de nefinalizare a tuturor activăților prevăzute în contractul de finanțare, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est, a solicitat D.G.A.S.P.C. Iași, să analizeze posibilitatea includerii proiectului – **“Închiderea Centrului rezidențial Sf.Nicolae Pașcani, județul Iași ”**, într-o categorie, prevăzută de actul normativ sus menționat.

Astfel, în urma analizei efectuate D.G.A.S.P.C. Iași prin adresa nr. 46479/ 29.11.2023 a informat ADR Nord Est că optează pentru încadrarea proiectului ”Închiderea Centrului rezidențial Sf.Nicolae Pașcani, județul Iași ”, în categoria proiectelor nefinalizate, astfel cum sunt reglementate de OUG nr. 36/2023 și a Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023.

În conformitate cu **OUG nr. 36/2023**, privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, articolul 3 alin j (*proiect/operațiune nefinalizat/ă - operațiune/proiect care nu a fost finalizat/ă fizic sau implementat/ă integral până la data de 31 decembrie 2023 și pentru care beneficiarii își angajează răspunderea realizării integrale a indicatorilor și obiectivelor din contribuție proprie și asigură funcționalitatea acestora până la data de 31 decembrie 2024, iar această accepțiune este aplicabilă exclusiv în legătură cu închiderea programelor operaționale 2014-2020 și a programelor CT 2014-2020 și nu înlocuiește definiția de la art. 2 alin. (3) lit. p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare). Conform Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 în vederea asumării acestor obligații la nivelul contractului de finanțare, Beneficiarii vor iniția în SMIS 2014-2020 (flux Act adițional) o solicitare de prelungire a duratei proiectului, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (nefinalizate).*

Astfel, pentru încadrarea proiectului în cauză în categoria proiectelor nefinalizate, conform OUG 36/2023, și a Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023, este necesară emiterea unei hotărâri de aprobare a proiectului din partea beneficiarului care să conțină noua durată a proiectului, angajamentul financiar în ceea ce privește finalizarea integrală a activităților proiectului și asigurarea funcționalității acestuia, precum și noua valoare/rest necesar de finanțare, cheltuielile estimate pentru finalizarea proiectului.

Conform Contractului de finanțare nerambursabilă nr. 7826/15.07.2022, bugetul proiectului "Închiderea Centrului Rezidențial Sf.Nicolae Pașcani, județul Iași" cod SMIS 151145 este de 6,668,872,49 lei, din care: 4,783,490,89 lei cheltuieli eligibile și 1,885,381,6 lei cheltuieli neeligibile, pentru cele trei obiective de investiții, respectiv:

- Construire și dotare casă de tip familial CTF1, împrejmuire și racorduri utilități , situată în Str. Ion Creangă, nr. 36,, intravilan sat Boșteni, municipiul Pașcani, județul Iași în cadrul proiectului « Închiderea Centrului Rezidențial Sf. Nicolae Pașcani ,județul Iași ; **în prezent, procentaj de execuție a lucrărilor este de 95%**
- Construire și dotare casă de tip familial CTF2, împrejmuire și racorduri utilități, situată în Str.Independenței, nr. 5A (fost nr.5), municipiul Pașcani, județul Iași în cadrul proiectului "Închiderea Centrului Rezidențial Sf. Nicolae Pașcani,județul Iași, ; **în prezent, procentaj de execuție a lucrărilor este de 92%**
- „Reabilitare, modernizare, extindere, dotare și schimbare de destinație din grădiniță în "Centru de zi de recuperare pentru copiii cu dizabilități „SPERANȚA, situat în Localitatea Boșteni, str. Ion Creangă nr.36A, municipiul Pașcani, județul Iași în cadrul proiectului "Închiderea Centrului Rezidențial Sf. Nicolae Pașcani, jud.Iași, ; **în prezent, procentaj de execuție a lucrărilor este de 95%.**

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile care estimăm că se transformă în cheltuieli neeligibile prin trecerea proiectului în categoria proiectelor nefinalizate este de 282 mii lei, la care se adaugă valoarea cheltuielilor neeligibile în cuantum de 449,71 mii lei, cheltuieli necesare pentru realizarea următoarelor activități: servicii de audit financiar extern; cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului; servicii de asistență tehnică din partea proiectantului; cheltuieli pentru informare și publicitate; comisioane, taxe, cote legale; lucrări de construcții; dotări de natura aparaturii medicale necesară dotării sălii de

kinetoterapie; servicii de dirigenție de șantier; servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție.

Precizăm faptul că *Durata Contractului de finanțare este până la data de 31.12.2023*, iar termenul limită până la care beneficiarii pot plăti cheltuielile efectuate în cadrul acestui proiect este de 31.12.2023. Această dată reprezintă și data limită a eligibilității cheltuielilor, iar orice cheltuială efectuată și plătită după data de 31.12.2023 va fi considerată neeligibilă.

Principalele motive care au condus la nefinalizarea proiectului sunt următoarele:

- perioada mare de timp pentru realizarea bransamentelor la rețelele de utilități;
- întârzierea pe circuitul de semnături AMPOR a actelor adiționale la contractul de finanțare, care au condus la realizarea cu întârziere a procedurilor de achiziții/încheierea contractelor și execuția acestora;

Totodată menționăm faptul că, în conformitate cu prevederile ghidului de finanțare, pentru ca proiectul să fie finalizat trebuie îndepliniți în integralitate indicatorii. Indicatorii de finalizare a proiectului sunt reprezentați de numărul de copii/ tineri care beneficiază de noile servicii furnizate în cadrul proiectului: cele două căsuțe de tip familial construite, precum și centrul de zi de recuperare.

Deși, în prezent, **stadiul executării lucrărilor este unul ridicat**, în vederea finalizării tuturor demersurilor de mutare a beneficiarilor și implicit de finalizare a proiectului mai sunt necesare următoarele :

- recepție la terminarea lucrărilor, care în conformitate cu legislația actuală necesită un timp îndelungat;
- demersuri pentru intabularea clădirilor;
- demersuri de obținerea avizelor, autorizațiilor din partea ISU, DSP, DSV
- depunerea documentației de licențiere a serviciilor sociale

Prin urmare, suma ce reprezintă rest necesar de finanțare estimată pentru finalizarea integrală a activităților proiectului "*Închiderea Centrului Rezidențial Sf.Nicolae Pașcani, județul Iași* " cod SMIS 151145 și asigurarea funcționalității acestuia este de 731 mii lei.

În tabelul de mai jos prezentăm gradul de realizare a activităților proiectului:

Activitățile proiectului (conform listei de activități contractate)	Grad de realizare	
	Complet	Parțial %
1 - Elaborarea documentației de finanțare	100%	
1.1 - Elaborarea documentației tehnico-economice	100%	
1.2 - Elaborarea cererii de finanțare și a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia	100%	
1.3 - Evaluarea și contractarea finanțării nerambursabile	100%	
2 - Managementul proiectului		
2.1 - Managementul proiectului		83%
3 - Contractarea și elaborarea proiectului tehnic de execuție, inclusiv asistența tehnică		
3.1 - Realizarea procedurii de atribuire a serviciilor de proiectare	100%	
3.2 - Realizarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică		90%
4 - Contractare și prestare a serviciilor de verificare tehnică	100%	
4.1 - Contractarea și prestarea serviciilor de verificare tehnică		

5 - Contractarea și executarea lucrărilor		
5.1 - Realizarea procedurii de atribuire a contractului de execuție lucrări	100%	
5.2 - Execuția lucrărilor		94%
6 - Contractarea și furnizarea dotărilor		
6.1 - Realizarea procedurii de atribuire a contractului de furnizare		0%
6.2 - Realizarea furnizării dotărilor		0%
7 - Contractarea și prestarea serviciilor de supervizare de șantier		
7.1 - Contractarea și prestarea serviciilor de supervizare de șantier		85%
8 - Informare și publicitate		
8.1 - Informare și publicitate		50%
9 - Realizarea auditului financiar extern al proiectului		
9.1 - Realizarea auditului financiar extern al proiectului		30%

Având în vedere aspectele prezentate anterior, vă rugăm să analizați și să aprobați:

- Prolungirea duratei de implementare a proiectului " *Închiderea Centrului Rezidențial "Sf.Nicolae Pașcani, județul Iași "* , jud. Iași cod SMIS 151145 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, până la 31.12.2024;
- *Asumarea angajamentului financiar de către Consiliul Județean Iași, în ceea ce privește finalizarea integrală a activităților proiectului și asigurarea funcționalității acestuia de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;*
- *Asigurarea tuturor resurselor financiare necesare finalizării în integralitate a Proiectului "Închiderea Centrului Rezidențial Sf.Nicolae Pașcani, județul Iași " cod SMIS 151145, la nivelul anului 2024, din bugetul Consiliului Județean Iași, în valoare estimată de 731 mii lei.*

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm să analizați și să dispuneți.

**Director executiv,
Marieta Afilipoaie**

*Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii
și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului*




**Șef Serviciu,
Marius TĂNASE**

*Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii
și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului*



**Întocmit,
Cornelia MORARU**

*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea
și legalitatea întocmirii acestui înscris oficial*



Nota: Direcția de Proiecte și Dezvoltare Durabilă, întocmește Raportul de specialitate în conformitate cu cele solicitate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și a procedurilor de lucru privind adoptarea hotărârilor Consiliului Județean Iași, Cod PLG nr. 003.



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI IAȘI

Str. Ateneului 1 C, cod postal 700309, Iași
Tel: 0232 -474800; Fax: 0232 -279654, E-mail: office.dgaspcis@dasiasi.ro

Nr. 23480/668/05.12.2023

De acord să se supună
analizei și dezbaterii
Plenului Consiliului Județean Iași
Președinte,
Costel ALEXE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind prelungirea duratei de implementare până la 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului "Închiderea Centrului rezidențial Sf.Nicolae Pașcani, județul Iași" cod SMIS – 151145 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași

Prezentare investiție

Prin Hotărârea Consiliul Județean Iași cu nr.217/29.07.2020 a fost aprobată depunerea unei cereri de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, în vederea închiderii Centrului Rezidențial „Sf. Nicolae” din cadrul Centrului de Servicii Sociale ”Sf. Nicolae”- Pașcani, județul Iași și dezvoltarea de servicii în comunitate.

Prin Hotărârea CJ Iasi nr. 87 din 31.03.2021 a fost aprobat Proiectul de închidere al Centrului Rezidențial ”Sf. Nicolae” din cadrul Centrului de Servicii Sociale ”Sf. Nicolae” Pașcani, județul Iași,

În data de 15.07.2022 a fost semnat Contractul de finanțare cu nr. 7328 între - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020 și Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, cod SMIS – 151145, care prevede construirea a două case de tip familial și reabilitarea unui centru de zi.

- ✓ **Hotărârea Consiliului Județean nr. 242/27.07.2022**, care actualizează Hotărârea Consiliului Județean nr. 181/ 23.06.2021 privind aprobarea Proiectului „Închiderea Centrului Rezidențial „Sf. Nicolae” din cadrul Centrului de Servicii Sociale „Sf. Nicolae” Pașcani, Județul Iași”, a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 — „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale”, Obiectiv specific 8.3. - „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, grupul vulnerabil: copii apelul de proiecte: P.O.R. /813/8/3; valoarea totală a proiectului este în sumă de 6.807.894,80 lei (inclusiv TVA), iar contribuția proprie este în valoare de 2.062.953,72 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 1.967.283,91 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 95.669,81 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului; sume reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului, se vor asigura din bugetul propriu al unității administrativ-teritoriale.
- ✓ **Hotărârea Consiliului Județean nr. 244/27.07.2022**, privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.183/ 23.06.2021 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „ Construire și dotare casă de tip familial CTF 1, împrejmuire și racorduri utilități în Str. Ion Creangă, nr. 36, intravilan sat Boșteni, municipiul Pașcani, județul. Iași în cadrul proiectului –„Închiderea Centrului Rezidențial „Sf. Nicolae” din cadrul Centrului de Servicii Sociale „Sf.

Nicolae”, Pașcani, Județul Iași”, valoarea totală investiție 2.041.340,28 lei (inclusiv T.V.A.), durata estimată de execuție: 15 luni (din care 3 luni – servicii de proiectare și 12 luni – servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor de construire cu finalizare la 31.12.2023).

- ✓ **Hotărârea Consiliului Județean nr. 245 /27.07.2022**, privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.184/ 23.06.2021 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție, Construire și dotare casă de tip familial CTF 2, împreună și racorduri utilități în Str.Independenței, nr. 5A(fost nr.5), municipiul Pașcani, județul Iași în cadrul proiectului –„Închiderea Centrului Rezidențial „Sf. Nicolae” din cadrul Centrului de Servicii Sociale „Sf. Nicolae”, Pașcani, Județul Iași””, valoarea totală investiție 2.472.206,69 lei (inclusiv T.V.A.), durata estimată de execuție: 15 luni (din care 3 luni – servicii de proiectare și 12 luni – servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor de construire cu finalizare la 31.12.2023).
- ✓ **Hotărârea Consiliului Județean nr. 243 /27.07.2022**, privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.182/ 23.06.2021 privind aprobarea studiului de fezabilitate completat cu elemente specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare, modernizare, extindere, dotare și schimbare de destinație din grădiniță în Centrul de Zi de Recuperare pentru copii cu dizabilități Speranța -Localitatea Boșteni, str. Ion Creangă nr.36A, Municipiul Pașcani, județul Iași în cadrul proiectului Închiderea Centrului Rezidențial „Sf. Nicolae” din cadrul Centrului de Servicii Sociale „Sf. Nicolae” Pașcani, Județul Iași” valoarea totală investiție 2.294.347,83 lei(inclusiv T.V.A.), durata estimată de execuție: 15 luni (din care 3 luni – servicii de proiectare și 12 luni – servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor de construire cu finalizare la 31.12.2023).

Ca urmare a apariției OUG 36/2023, și a Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023, cât și a faptului că proiectul în cauză se află în risc de nefinalizare a tuturor activităților prevăzute în contractul de finanțare, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est, a solicitat D.G.A.S.P.C. Iași, să analizeze posibilitatea includerii proiectului – “**Închiderea Centrului rezidențial Sf.Nicolae Pașcani, județul Iași**”, într-o categorie, prevăzută de actul normativ sus menționat.

Astfel, în urma analizei efectuate D.G.A.S.P.C. Iași prin adresa nr. 46479/ 29.11.2023 a informat ADR Nord Est că optează pentru încadrarea proiectului “Închiderea Centrului rezidențial Sf.Nicolae Pașcani, județul Iași”, în categoria proiectelor nefinalizate, astfel cum sunt reglementate de OUG nr. 36/2023 și a Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023.

În conformitate cu **OUG nr. 36/2023**, privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, articolul 3 alin j (*proiect/operațiune nefinalizat/ă - operațiune/proiect care nu a fost finalizat/ă fizic sau implementat/ă integral până la data de 31 decembrie 2023 și pentru care beneficiarii își angajează răspunderea realizării integrale a indicatorilor și obiectivelor din contribuție proprie și asigură funcționalitatea acestora până la data de 31 decembrie 2024, iar această accepțiune este aplicabilă exclusiv în legătură cu închiderea programelor operaționale 2014-2020 și a programelor CT 2014-2020 și nu înlocuiește definiția de la art. 2 alin. (3) lit. p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare*). Conform Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 în vederea asumării acestor obligații la nivelul contractului de finanțare, Beneficiarii vor iniția în SMIS 2014-2020 (flux Act adițional) o solicitare de prelungire a duratei proiectului, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (nefinalizate).

Astfel, pentru încadrarea proiectului în cauză în categoria proiectelor nefinalizate, conform OUG 36/2023, și a Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023, este necesară emiterea unei hotărâri de aprobare a proiectului din partea beneficiarului care să conțină noua durată a proiectului, angajamentul financiar în ceea ce privește finalizarea integrală a activităților proiectului și asigurarea funcționalității acestuia, precum și noua valoare/rest necesar de finanțare, cheltuielile estimate pentru finalizarea proiectului.

Conform Contractului de finanțare nerambursabilă nr. 7826/15.07.2022, bugetul proiectului “**Închiderea Centrului Rezidențial Sf.Nicolae Pașcani, județul Iași**” cod SMIS 151145 este de 6,668,872,49 lei, din care: 4,783,490,89 lei cheltuieli eligibile și 1,885,381,6 lei cheltuieli neeligibile, pentru cele trei obiective de investiții, respectiv:

- Construire și dotare casă de tip familial CTF1, împreună și racorduri utilități, situată în Str. Ion Creangă, nr. 36., intravilan sat Boșteni, municipiul Pașcani, județul Iași în cadrul proiectului « Închiderea Centrului Rezidențial Sf. Nicolae Pașcani, județul Iași ; **în prezent, procentaj de execuție a lucrărilor este de 95%**

- Construire și dotare casă de tip familial CTF2, împrejmuire și racorduri utilități, situată în Str.Independenței, nr. 5A(fost nr.5), municipiul Pașcani, județul Iași în cadrul proiectului "Închiderea Centrului Rezidențial Sf. Nicolae Pașcani, județul Iași, ; **în prezent, procentaj de execuție a lucrărilor este de 92%**
- „Reabilitare, modernizare, extindere, dotare și schimbare de destinație din grădiniță în "Centru de zi de recuperare pentru copiii cu dizabilități „SPERANȚA, situat în Localitatea Boșteni, str. Ion Creangă nr.36A, municipiul Pașcani, județul Iași în cadrul proiectului "Închiderea Centrului Rezidențial Sf. Nicolae Pașcani, jud.Iași, ; **în prezent, procentaj de execuție a lucrărilor este de 95%.**

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile care estimăm că se transformă în cheltuieli neeligibile prin trecerea proiectului în categoria proiectelor nefinalizate este de 282 mii lei, la care se adaugă valoarea cheltuielilor neeligibile în cuantum de 449,71 mii lei, cheltuieli necesare pentru realizarea următoarelor activități: servicii de audit financiar extern; cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului; servicii de asistență tehnică din partea proiectantului; cheltuieli pentru informare și publicitate; comisioane, taxe, cote legale; lucrări de construcții; dotări de natura aparaturii medicale necesară dotării sălii de kinetoterapie; servicii de dirigenție de șantier; servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție.

Precizăm faptul că *Durata Contractului de finanțare este până la data de 31.12.2023*, iar termenul limită până la care beneficiarii pot plăti cheltuielile efectuate în cadrul acestui proiect este de 31.12.2023. Această dată reprezintă și data limită a eligibilității cheltuielilor, iar orice cheltuială efectuată și plătită după data de 31.12.2023 va fi considerată neeligibilă.

Principalele motive care au condus la nefinalizarea proiectului sunt următoarele:

- perioada mare de timp pentru realizarea branșamentelor la rețelele de utilități;
- întârzierea pe circuitul de semnături AMPOR a actelor adiționale la contractul de finanțare, care au condus la realizarea cu întârziere a procedurilor de achiziții/incheierea contractelor și execuția acestora;

Totodată menționăm faptul că, în conformitate cu prevederile ghidului de finanțare, pentru ca proiectul să fie finalizat trebuie îndepliniți în integralitate indicatorii. Indicatorii de finalizare a proiectului sunt reprezentați de numărul de copii/ tineri care beneficiază de noile servicii furnizate în cadrul proiectului: cele două căsuțe de tip familial construite, precum și centrul de zi de recuperare.

Deși, în prezent, **stadiul executării lucrărilor este unul ridicat**, în vederea finalizării tuturor demersurilor de mutare a beneficiarilor și implicit de finalizare a proiectului mai sunt necesare următoarele :

- recepție la terminarea lucrărilor, care în conformitate cu legislația actuală necesită un timp îndelungat;
- demersuri pentru intabularea clădirilor;
- demersuri de obținerea avizelor, autorizațiilor din partea ISU, DSP, DSV
- depunerea documentației de licențiere a serviciilor sociale

Prin urmare, suma ce reprezintă rest necesar de finanțare estimată pentru finalizarea integrală a activităților proiectului "Închiderea Centrului Rezidențial Sf.Nicolae Pașcani, județul Iași " cod SMIS 151145 și asigurarea funcționalității acestuia este de 731 mii lei.

În tabelul de mai jos prezentăm gradul de realizare a activităților proiectului:

Activitățile proiectului (conform listei de activități contractate)	Grad de realizare	
	Complet	Parțial %
1 - Elaborarea documentației de finanțare	100%	
1.1 - Elaborarea documentației tehnico-economice	100%	
1.2 - Elaborarea cererii de finanțare și a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia	100%	
1.3 - Evaluarea și contractarea finanțării nerambursabile	100%	
2 - Managementul proiectului		
2.1 - Managementul proiectului		83%
3 - Contractarea și elaborarea proiectului tehnic de execuție, inclusiv asistența tehnică		
3.1 - Realizarea procedurii de atribuire a serviciilor de proiectare	100%	
3.2 - Realizarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică		90%
4 - Contractare și prestare a serviciilor de verificare tehnică	100%	
4.1 - Contractarea și prestarea serviciilor de verificare tehnică		

5 - Contractarea și executarea lucrărilor		
5.1 - Realizarea procedurii de atribuire a contractului de execuție lucrări	100%	
5.2 - Execuția lucrărilor		94%
6 - Contractarea și furnizarea dotărilor		
6.1 - Realizarea procedurii de atribuire a contractului de furnizare		0%
6.2 - Realizarea furnizării dotărilor		0%
7 - Contractarea și prestarea serviciilor de supervizare de șantier		
7.1 - Contractarea și prestarea serviciilor de supervizare de șantier		85%
8 - Informare și publicitate		
8.1 - Informare și publicitate		50%
9 - Realizarea auditului financiar extern al proiectului		
9.1 - Realizarea auditului financiar extern al proiectului		30%

Având în vedere aspectele prezentate anterior, vă rugăm să analizați și să aprobați:

- Prolungirea duratei de implementare a proiectului " Închiderea Centrului Rezidențial "Sf.Nicolae Pașcani, județul Iași" , jud. Iași cod SMIS 151145 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, până la 31.12.2024;
- Asumarea angajamentului financiar de către Consiliul Județean Iași, în ceea ce privește finalizarea integrala a activitatilor proiectului și asigurarea funcționalității acestuia de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;
- Asigurarea tuturor resurselor financiare necesare finalizării în integralitate a Proiectului Închiderea Centrului Rezidențial Sf.Nicolae Pașcani, județul Iași " cod SMIS 151145, la nivelul anului 2024, din bugetul Consiliului Județean Iași, în valoare estimată de 731 mii lei.

Fundamentarea propunerilor s-a realizat având în vedere următoarele acte normative:

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- HG 907/29.12.2016 - Hotărâre privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.
- OUG nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, **actualizată**;
- Metodologia de aplicare a OUG nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, **actualizată, conform OMDLPA nr. 1586/10.08.2022**
- OUG nr. 36/ 17.05.2023, privind închiderea POR 2014-2020.
- Solicitarea din partea ADR privind reîncadrarea proiectului conform OUG 36/2023
- Adresă răspuns către ADR Nord Est nr. 46479/ 29.11.2023 – privind reîncadrarea proiectului "Închiderea Centrului rezidențial Sf.Nicolae Pașcani, județul Iași", în categoria de proiect nefinalizat.

Director Executiv
Cristina Ungurean




Director General

Florin ION



Manager proiect
Maria Iuganu



Șef Serv. Achiziții Publice Tehnic Patrimoniu
Marian Matei

Responsabil financiar,
Gabriela Buzneanu






Nr. 46883/05.12.2023

Exemplar nr. 2

Către,

CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
 În atenția Domnului Președinte



SG
DPAD

Vă înaintăm în vederea analizei și supunerii dezbaterii Plenului Consiliului Județean următoarele note de fundamentare aferente proiectelor pe care la implementează DGASPC Iași:

- Nota de fundamentare nr. 999/436/05.12.2023 privind prelungirea duratei de implementare până la 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului «Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași» cod SMIS – 143639 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;
- Nota de fundamentare nr. 609/16617/04.12.2023 privind prelungirea duratei de implementare până la 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului "Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 1" cod SMIS – 130246 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași
- Nota de fundamentare nr. 534/16618/04.12.2023 privind prelungirea duratei de implementare până la 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului "Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 2" cod SMIS – 130247 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași
- Nota de fundamentare nr. 23780/668/05.12.2023 privind prelungirea duratei de implementare până la 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului "Închiderea Centrului rezidențial Sf. Nicolae Pascani, jud Iași" cod SMIS – 151145 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași
- Nota de fundamentare nr. 1098/16797/4.12.2023 privind prelungirea duratei de implementare până la 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului "Închiderea Centrului rezidențial Bucium Iași-Componenta 1", cod SMIS – 130248 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași
- Nota de fundamentare nr. 1189/16798/4.12.2023 privind prelungirea duratei de implementare până la 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului "Închiderea Centrului rezidențial "Închiderea Centrului rezidențial Bucium Iași-Componenta 2" cod SMIS – 1130475 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași

Director General



Dr. Ramona Abdullah
05.12.2023

Dr. C. Lungu
5.12.2023



ROMANIA
JUDEȚUL IAȘI - CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
ȘI PROTECȚIA COPILULUI
Birou Strategii, Programe, Proiecte, Monitorizare și Relații cu Ong



Str. Ateneului, nr. 1C, Cod postal 700309, Iași, ROMANIA
Tel.: 0232/477731; Fax: 0232/279654; e-mail: office.dgaspc@dasiasi.ro

Nr. 46479 / 29.11.2023

CĂTRE:

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, OIPOR

REF: Reîncadrare proiecte conform OUG 36/2023

Ca urmare a analizei prevederilor Instrucțiunii 207/31.10.2023 care vizează modalitatea în care se vor prelungi duratele proiectelor finanțate din POR 2014-2020 după data de 31.12.2023 și încadrarea acestora în categoriile de proiecte etapizate, nefinalizate sau nefuncționale, precum și a ședinței zoom din 21.11.2023 cu reprezentanții OIPOR, vă transmitem referitor la proiectele POR implementate de către DGASPC Iași următoarea centralizare în care reconfirmăm/reincadrăm proiectele într-una din categoriile menționate în OUG 36/2023 astfel:


Nr crt	Titlu proiect	Cod smis	Încadrare proiect OUG 36/2023
1.	Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași, județul Iași	143639	Categoria 4 PROIECTE NEFINALIZATE potrivit art. 3 lit. j din OUG închidere, care se vor finaliza înainte de 31.12.2024
2	"Închiderea Centrului Rezidențial "Bucium" Iași, municipiul Iași, jud. Iași - Componenta 1"	130248	Categoria 4 PROIECTE NEFINALIZATE potrivit art. 3 lit. j din OUG închidere, care se vor finaliza înainte de 31.12.2024
3.	"Închiderea Centrului Rezidențial "Bucium" Iași, municipiul Iași, jud. Iași - Componenta 2"	130475	Categoria 4 PROIECTE NEFINALIZATE potrivit art. 3 lit. j din OUG închidere, care se vor finaliza înainte de 31.12.2024
4.	"Închiderea Centrului Rezidențial "C.A. Rosetti" Iași, județul Iași - LOT 1"	130246	Categoria 4 PROIECTE NEFINALIZATE potrivit art. 3 lit. j din OUG închidere, care se vor finaliza înainte de 31.12.2024
5.	"Închiderea Centrului Rezidențial "C.A. Rosetti" Iași, județul Iași - LOT 2"	130247	Categoria 4 PROIECTE NEFINALIZATE potrivit art. 3 lit. j din OUG închidere, care se vor finaliza înainte de 31.12.2024
6.	"Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Nicolae" Pașcani, jud Iași"	151145	Categoria 4 PROIECTE NEFINALIZATE potrivit art. 3 lit. j din OUG închidere, care se vor finaliza înainte de 31.12.2024
7.	"Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Stelian", Pașcani, județul Iași"	130249	Categoria 6.1. PROIECTE CARE SE VOR ETAPIZA potrivit 118a din Reg. 1060/2021 între 1 milion și 5 milioane euro
8.	"Închiderea Centrului Rezidențial "Bogdana" Bogdănești, județul Iași"	121042	Categoria 2 PROIECTE CARE SE FINALIZEAZA la 31.12.2023

Cu stimă,
Director General DGASPC Iași
Florin ION



Șef Birou Strategii, Proiecte, Monitorizare și Relații cu ONG
Diana Cârstoiu

B. Proiecte
Georghe



Către: Beneficiari ai POR 2014 - 2020
În atenția: Reprezentanților legali, managerilor de proiect
Subiect: Reconfirmare încadrare proiect conform OUG 36/2023
Nr. / Data: 42218/OI/06.11.2023

**Stimate Doamne,
Stimați Domni,**

Vă informăm că Autoritatea de Management pentru POR 2014 - 2020 a transmis către MIPE lista proiectelor cu încadrarea acestora în categoriile menționate în OUG 36/2023. În urma analizei de către MIPE a listelor transmise, au fost propuse pentru etapizare inclusiv proiectele pentru care dumneavoastră v-ați exprimat opțiunea de a fi încadrate în categoriile nefinalizat/nefuncțional.

Vă rugăm prin prezenta, pentru proiectele respective, să transmiteți o adresa semnată de reprezentantul legal prin care să reconfirmați/reîncadrați proiectul/proiectele dumneavoastră într-una din categoriile menționate în OUG 36/2023.

Așteptăm răspunsul dumneavoastră până pe data de 10.11.2023 pe adresa de e-mail oipor@admordest.ro.

Cu stimă,

Cristian Zamă,
Director Direcția OI POR

Cristian-
Gheorghe
Zama
Digitally signed by
Cristian-Gheorghe
Zama
Date: 2023.11.06
13:52:09 +02'00'

Întocmit,

Balint Lucian,
Sef Birou Monitorizare Proiecte

Lucian -
Codrut
Balint
Sef Birou
de Lucian
Codrut
Balint
113130-0207



CONTRACTUL DE FINANȚARE

Nr. 7826 / 15.08.2022

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

AXA PRIORITARĂ 8 - DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE SĂNĂTATE ȘI SOCIALE

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 8.1 - INVESTIȚIILE ÎN INFRASTRUCTURILE SANITARE ȘI SOCIALE CARE CONTRIBUIE LA DEZVOLTAREA LA NIVEL NAȚIONAL, REGIONAL ȘI LOCAL, REDUCÂND INEGALITĂȚILE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE STAREA DE SĂNĂTATE ȘI PROMOVÂND INCLUZIUNEA SOCIALĂ PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI LA SERVICIILE SOCIALE, CULTURALE ȘI DE RECREARE, PRECUM ȘI TRECEREA DE LA SERVICIILE INSTITUȚIONALE LA SERVICIILE PRESTATE DE COLECTIVITĂȚILE LOCALE

OBIECTIVUL SPECIFIC 8.3 - CREȘTEREA GRADULUI DE ACOPERIRE CU SERVICII SOCIALE

GRUP VULNERABIL: COPII

APELUL DE PROIECTE P.O.R.2020/8/8.1/8.3/C

BENEFICIAR: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi

TITLUL PROIECTULUI: Inchiderea Centrului Rezidential "Sf.Nicolae" Pascani, Judetul Iasi

Cod SMIS 2014+: 151145

OPISUL

Documentul	Data emiterii	Perioada de valabilitate	De la pag.	La pag.
Opisul Contractului de finanțare	n/a	n/a	1	2
Contractul de finanțare	n/a	n/a	1	13
Anexa 1 - Condiții specifice	n/a	n/a	14	27
Anexa 2 - Cererea de finanțare cu anexele stabilite în cadrul fiecărui apel în parte prin instrucțiune/adresa a AMPOR	n/a	n/a	28	281
Formularul Cererii de finanțare	n/a	n/a	28	95
Documentele statutare ale solicitantului, inclusiv modificările acestora (dacă este cazul)	18.12.2003 21.12.2004	n/a	96	105
Documentele statutare ale fiecărui partener, inclusiv modificările acestora (dacă este cazul)	n/a	n/a	-	-
Acordul de parteneriat (dacă este cazul)	n/a	n/a	-	-
Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului și fiecărui partener (dacă este cazul); modificări cu privire la identitatea reprezentantului legal al solicitantului și fiecărui partener (dacă este cazul)	16.06.2016	25.03.2016	106	106
Mandatul special/ împuternicire specială pentru semnarea anumitor secțiuni din cererea de finanțare (dacă este cazul), conform legii	n/a	n/a	-	-
Declarația de eligibilitate (la momentul contractării)	n/a	n/a	107	108
Declarația de angajament (la momentul contractării)	n/a	n/a	109	110
Declarația privind nedeductibilitatea TVA	n/a	n/a	111	112
Declarația privind realizarea de modificări pe parcursul procesului de evaluare (Model)	n/a	n/a	113	113
Certificatul de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local, precum și la bugetul de stat	18.04.2022 26.04.2022	30 zile	114	120
Certificatul de cazier fiscal al solicitantului	18.04.2022	30 zile	121	122
Documentele care atestă faptul că obiectivul proiectului asupra căruia se realizează investiția este în proprietatea/ administrarea solicitantului și/ sau a partenerului - Extras de Carte funciara actualizat, emis cu 30 de zile înainte de	02.05.2022	30 zile	123	158

data depunerii documentelor la sediul ADR pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate la momentul contractării și HG, HCJ, HCL sau alt document legal prin care se demonstrează că solicitantul este administrator al imobilului obiect al proiectului, pentru o perioadă corespunzătoare				
Plan de amplasament - planșă pe suport topografic, vizat de oficiul județean de cadastru și publicitate imobiliară, întocmit în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 cu modificările și completările ulterioare.	n/a	n/a	-	-
Certificatul de urbanism valabil la data depunerii documentelor pentru contractare la Ol și/sau Autorizația de construire (daca este cazul);	06.04.2021	06.04.2023	159	170
Hotărârea de aprobare a Indicatorilor tehnico-economici; Documentul cuprinde în anexă Descrierea investiției din DALI	15.06.2021	n/a	171	205
Hotărârea de aprobare a proiectului în conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție	15.06.2021	n/a	206	210
Devizul centralizator actualizat pentru proiectele de lucrări în conformitate cu legislația în vigoare; Devizul general este în conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare tehnica și financiara, daca este cazul	23.03.2021	n/a	211	212
Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, emisă de autoritatea pentru protecția mediului în conformitate cu HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului sau Clasarea notificării)	06.06.2021	n/a	213	215
Lista de dotări și lucrări cu încadrarea acestora pe tipuri de cheltuieli eligibile /neligibile (Model), prezentate detaliat și rezultata în urma etapei de evaluare tehnica și financiara	n/a	n/a	216	239
Certificatul de acreditare al solicitantului de finanțare /sau al unui membru al parteneriatului, în cazul în care solicitantul de finanțare este un parteneriat între entitățile eligibile, eliberat în baza prevederilor Legii nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale;	23.05.2014	n/a	240	240
Avizul de conformitate a proiectului cu Strategia Națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014 - 2020 și cu planul de prioritizare a închiderii centrelor de plasament	17.03.2014	n/a	241	242
Formularul bugetar "Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene" (cod 23)	n/a	n/a	243	246
Formularul nr. 1 - Fișa de fundamentare	n/a	n/a	247	248
Anexa 3 - Bugetul proiectului	n/a	n/a	249	255
Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanțare /rambursare/plată	n/a	n/a	256	256
Anexa 5 - Acordarea și recuperarea prefinanțării	n/a	n/a	257	261
Anexa 6 - Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor	n/a	n/a	262	267
Anexa 8 - Măsurile de informare și publicitate	n/a	n/a	268	272
Anexa 9 - Monitorizarea și raportarea	n/a	n/a	273	273
Anexa 14 - Formulare și alte documente relevante	n/a	n/a	274	281

Părțile

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, cu sediul în Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, România, cod poștal 050706, telefon 037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, poștă electronică: info@mdrap.ro, cod fiscal 26369185, reprezentat prin CSEKE ATTILA, Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, denumit în cele ce urmează AM,

Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, responsabil cu obligațiile ce rezultă din procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectului finanțat prin prezentul contract de finanțare, cu sediul în Strada Anghel Saligny, nr. 24, Municipiul Brăila, Județul Brăila, România, cod poștal 810118, telefon: 0339.40.10.18, fax: 0339.40.10.17, poștă electronică: adrse@adrse.ro, cod de înregistrare fiscală 11733112, reprezentată legal prin Doamna LUMINITA MIHAILOV, având funcția de Director General, denumită în cele ce urmează OI 1,

Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, responsabil cu obligațiile aferente procesului de monitorizare/Implementare a prezentului contract de finanțare, cu sediul în Strada Lt. Drăghescu, nr. 9 Municipiul Piatra Neamț, Județul Neamț, România, cod poștal 610125, telefon: 0233 218 071 fax : 0233 218 072 ,poștă electronică: admnordest@admnordest.ro, cod fiscal: 11616139, reprezentat prin Domnul VASILE ASANDEI , având funcția de Director General, denumit în cele ce urmează OI 2,

și

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi cod de identificare fiscală 9899076, cu sediul în Municipiul Iasi , Strada Vasile Lupu nr. 57 A, judetul Iasi , cod postal 700309, România, telefon/fax 0232 477 731 / 0232 279 654, poștă electronică proiectedgaspiciasi@gmail.com, reprezentată legal prin Domnul FLORIN ION , avand functia de Director General, identificat prin C.I. seria MZ, nr.500628, CNP: 1600325221175, în calitate de Beneficiar al finanțării

Precizări prealabile

- (1) În prezentul Contract de Finanțare, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:
 - (a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul;
 - (b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;
 - (c) termenul „zi” reprezintă zi calendaristică
 - (d) dacă nu se specifică altfel;
- (2) Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente.
- (3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract de Finanțare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea și posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul Contract de Finanțare vor rămâne neafectate, iar Părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii Contractului de Finanțare.
- (4) În înțelesul prezentului Contract de Finanțare, atunci când există și parteneri, drepturile și obligațiile beneficiarilor revin și partenerilor;
- (5) Finanțarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii și condițiile prezentului Contract.

Condiții generale

Articolul 1 Obiectul Contractului de finanțare

- (1) Obiectul acestui Contract de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM, după caz OI, pentru implementarea Proiectului cod smis 151145, intitulat : " Inchiderea Centrului Rezidential Sf.Nicolae" Pascani, judetul Iasi" denumit în continuare Proiect, pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract de Finanțare, inclusiv Anexele care fac parte integrantă din acesta.
- (2) Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract și legislația europeană și națională aplicabile acestuia.
- (3) AM/OI 2 se angajează să plătească finanțarea nerambursabilă, la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul contract și în conformitate cu legislația europeană și națională aplicabile acestuia.

Articolul 2 Durata Contractului și perioada de implementare a proiectului

- (1) Contractul de Finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte.
- (2) Perioada de implementare a Proiectului este de 35 luni, respectiv între data 01.02.2021 și data 31.12.2023, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
- (3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părților, în conformitate cu prevederile art. 9-Modificări și completări și/sau a Condițiilor specifice.
- (4) Contractul de Finanțare își încetează valabilitatea la data închiderii Programului Operațional, sau la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
- (5) În cazul proiectelor care includ investiții productive sau de infrastructură și care nu sunt co-finanțate din FSE, perioada de durabilitate a proiectului este de minimum 3 (trei) ani pentru beneficiarii care se încadrează în categoria IMM, respectiv minimum 5 (cinci) ani, pentru celelalte categorii de beneficiari, de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului contract sau durata prevăzută în reglementările privind ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai mare.
- (6) În cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție, contribuția din partea fondurilor ESI se rambursează dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar, activitatea de producție în cauză este delocalizată în afara UE, cu excepția situației în care beneficiarul este un IMM.

Articolul 3 Valoarea Contractului

- (1) Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 4.840.610,89 lei (patrumilioaneoptsutepatruzecimimisasesutezeceleisioptzecisnouabani), după cum urmează:

	Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoarea totală contribuție publică	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului		Valoarea neeligibilă inclusiv TVA
	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lider	4.840.610,89	4.783.490,89	4.783.490,89	3.348.443,63	70,00	1.339.377,45	28,00	95.669,81	2,00	57.120,00
Partener	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total	4.840.610,89	4.783.490,89	4.783.490,89	3.348.443,63	70,00	1.339.377,45	28,00	95.669,81	2,00	57.120,00

- (2) AM/OI acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 4.687.821,08 lei (patrumilioanesasesuteoptzecisaptemioptsutedouazecisunuleisioptbani), echivalentă cu 98,00 % din valoarea totală eligibilă, procent care reprezintă media intensității intervenției corespunzătoare tuturor activităților/sub activităților din cererea de finanțare.
- (3) În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește față de valoarea convenită prin prezentul Contract de Finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar.
- (4) Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de pre-finanțare/rambursare/plată, elaborate în conformitate cu anexele corespunzătoare, respectiv Anexa 4 (patru) - Graficul cererilor de

prefinanțare/rambursare/plată a cheltuielilor la contract și se va regulariza până la cererea de rambursare finală, cu încadrarea în suma prevăzută la alin.(2), dacă este cazul.

- (5) În cazul în care, valoarea totală autorizată este mai mică decât valoarea prevăzută în coloana 2 (doi) din tabelul de mai sus, finanțarea nerambursabilă prevăzută la alin. (2) se va reduce corespunzător, cu respectarea intensității intervenției corespunzătoare fiecărei activități/subactivități din cererea de finanțare.

Articolul 4 Eligibilitatea cheltuielilor

- (1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu:
- Legislația națională și europeană aplicabilă
 - Instrucțiunile AM după caz /OI 2, pentru Contractele de Finanțare semnate, după data publicării acestora
 - Ghidul Solicitantului
- (2) Cheltuielile aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în Cererea de Finanțare și să fie efectuate în termenii și condițiile prezentului Contract de Finanțare.

Articolul 5 Acordarea și recuperarea prefinanțării

- (1) Beneficiarul are dreptul de a primi pre-finanțare în condițiile legislației în vigoare, conform Anexei 5 (cinci) - Acordarea și recuperarea pre-finanțării (după caz).

Articolul 6 Rambursarea/plata cheltuielilor

- (1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AM, după caz OI 2, în conformitate cu Anexa 6 (șase) - Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor, pe baza cererilor Beneficiarului înaintate la AM/OI.
- (2) În termen de maximum 20 (douazeci) de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererilor de rambursare/plată însoțite de documentele justificative prevăzute în Anexa 6 (șase) - Condiții de rambursare și plata a cheltuielilor, AM, după caz OI 2, va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare/plată. În cazul în care sunt necesare clarificări, termenul anterior menționat se întrerupe pe perioada clarificărilor, fără ca durata cumulată de întrerupere a acestora să poată depăși 10 (zece) zile lucrătoare.
- (3) După autorizarea cheltuielilor, AM/OI 2 va efectua plata în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la momentul în care AM/OI dispune de resurse în conturile sale și va informa Beneficiarul cu privire la plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare/plată.
- (4) Beneficiarul poate accesa mecanismul de decontare prin cereri de plată, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, sau după caz, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garanțării.
- (5) AM/OI 2 va efectua transferul fondurilor în limita disponibilităților, iar în cazul insuficienței fondurilor, procesul de plată se va suspenda până când conturile AM după caz /OI 2 sunt alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare. În cazul suspendării procesului de plată, beneficiarul poate să solicite suspendarea sau prelungirea implementării proiectului, pentru aceeași perioadă, fără a se depăși perioada de finalizare a programului aferent.

Articolul 7 Obligațiile părților

A. Drepturile și obligațiile beneficiarului

- (1) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea să asigure managementul și implementarea Proiectului în concordanță cu prevederile acestui contract, ale legislației europene și naționale, aplicabile.
- (2) Beneficiarul are obligația de a începe executarea contractului în cel mult 6 (șase) luni de la intrarea în vigoare a acestuia și de a realiza toate activitățile prevăzute în Anexa 2 (doi) - Cererea de finanțare fără a depăși perioada de implementare sau în condițiile și termenele prevăzute de Anexa 1 (unu) - Condiții specifice.

- (3) Beneficiarul poate solicita în scris punctul de vedere al AM/OI 2, cu privire la aspectele survenite de natură să afecteze buna implementare a proiectului.
- (4) Beneficiarul/Partenerii vor deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului, în cazul în care fac parte din categoria instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare. Celelalte categorii de Beneficiari/Parteneri pot opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancă comercială în conformitate cu legislația aplicabilă.
- (5) Beneficiarul și/sau partenerii au obligația de a pune la dispoziția AM/OI 1/ OI 2, sau oricărui alt organism abilitat de lege documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.
- (6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (5), Beneficiarul și membrii Parteneriatului se angajează să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organismele și autoritățile menționate la alin.(5) cu privire la locul arhivării documentelor, în termen de 3 (trei) zile de la transmiterea solicitării de către AM/OI 1/OI 2/organism abilitat și de a asigura accesul neîngrădit al acestora la documentație în locul respectiv.
- (7) Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terțe părți se prevede obligația acestora de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AM/OI 1/ OI 2 sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz.
- (8) Beneficiarul are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum și copii ale documentelor partenerilor, dacă este cazul, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația europeană și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
- (9) În cazul nerespectării prevederilor alin. (5) și (8), Beneficiarul este obligat să restituie suma aferentă documentelor lipsă, rambursată în cadrul Proiectului, reprezentând asistența financiară nerambursabilă, iar în cazul nerespectării prevederilor alin. (6) Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.
- (10) Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele și să completeze datele pentru care este răspunzător, actualizându-se corespunzător, ori de câte ori este cazul, în MYSMIS 2014+.
- (11) Beneficiarul este obligat să plătească sumele necesare asigurării cofinanțării eligibile și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului, ce îi revin conform art. 3 din Contractul de Finanțare.
- (12) Beneficiarul trebuie să țină o evidență contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.
- (13) În situația în care implementarea Proiectului presupune achiziționarea de bunuri, servicii ori lucrări, Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile legislației naționale în vigoare în domeniul achizițiilor publice sau ale dispozițiilor legale privind achizițiile efectuate de beneficiarii privați, în cazul în care Beneficiarul nu reprezintă autoritate contractantă, în sensul legislației naționale/europene privind atribuirea contractelor de achiziții publice.
- (14) Beneficiarul are obligația întocmirii rapoartelor de progres și a cererilor de rambursare și, după caz, a cererilor de plată, și de a pune la dispoziția AM/OI 2 documentele justificative ce însoțesc cererea de rambursare/plată, spre a fi verificate de către AM/OI 2 în vederea efectuării rambursării/plătii.
- (15) Beneficiarul, pentru asigurarea finanțării cheltuielilor necesare implementării proiectului, precum și pentru asigurarea durabilității, poate constitui garanții, în favoarea unei instituții de credit, sub forma instituirii unei ipoteci asupra activelor fixe care fac obiectul Contractului de Finanțare, în condițiile legii. Beneficiarul este obligat să transmită AM/OI 2, o copie a Contractului de Credit și Ipotecă în termen de maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la semnarea acestuia; în cazul imobilelor, aceasta va fi însoțită de raportul de evaluare a imobilului finanțat în cadrul prezentului Contract de Finanțare, realizat de către un evaluator bancar sau independent.

- (16) Beneficiarul este obligat să respecte prevederile cuprinse în Anexa 2 (doi) - Cererea de Finanțare, referitoare la asigurarea conformității cu politicile Uniunii Europene și naționale, privind achizițiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă, informarea și publicitatea.
- (17) Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării Proiectului, inclusiv asigurarea co-finanțării și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului.
- (18) Beneficiarul își asumă obligația de a furniza AM/OI 1/OI 2, Comisiei Europene și/sau agenților lor autorizați orice document sau informație solicitată, în termenul indicat, inclusiv în vederea realizării evaluării Programului Operațional Regional și/sau a Proiectului implementat.
- (19) Beneficiarul are obligația să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, conform Cererii de Finanțare, în termenele stabilite prin prezentul Contract de Finanțare.
- (20) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile de informare și publicitate în conformitate cu obligațiile asumate prin Anexa 2 (doi) - Cererea de Finanțare, cu respectarea prevederilor din Anexa 8 (opt) - Măsurile de informare și publicitate.
- (21) Beneficiarul/Liderul de parteneriat/Partenerii are/au obligația de a restitui AM/OI 2, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
- (22) Beneficiarul este obligat să informeze AM/OI 1/OI 2 despre orice situație care poate determina încetarea sau întârzierea executării Contractului de Finanțare, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data luării la cunoștință despre o astfel de situație, urmând ca AM să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare conform Condițiilor Specifice.
- (23) Beneficiarul are obligația de a informa AM/OI 2 în termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare cu privire la următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării AM/OI 2:
- schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;
 - schimbarea contului special deschis pentru Proiect;
 - înlocuirea reprezentantului legal;
- (24) Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe durata contractului. AM și OI 1/OI 2 vor fi degrevate de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului Contract de Finanțare, cu excepția celor care pot fi direct imputabile acestora.
- (25) În cazul în care se realizează verificări la fața locului, Beneficiarul este obligat să participe și să invite persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului și care pot furniza informațiile și documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor AM/OI 2.
- (26) Beneficiarul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor obținute pe parcursul desfășurării Contractului de Finanțare, în vederea utilizării, pe toată durata, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și europene.
- (27) În cazul unei defecțiuni a sistemului MySMIS 2014 sau al forței majore, Beneficiarul poate prezenta informațiile solicitate în format scriptic. De îndată ce imposibilitatea folosirii sistemului sau forța majoră încetează, Beneficiarul va adăuga documentele respective în MySMIS 2014.
- (28) În cazul în care proiectul include investiții în infrastructură sau producție, beneficiarul (cu excepția situației în care beneficiarul este un IMM) are obligația de a nu delocaliza activitatea de producție în afara Uniunii Europene, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale.
- (29) Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia.
- B. Drepturile și obligațiile AM/OI**
- (1) AM/OI 2 are obligația de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului.
- (2) AM/OI 2 are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările care au impact asupra Proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană și orice altă autoritate competentă.
- (3) AM/OI 2 are obligația de a răspunde în scris conform competențelor stabilite, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare, oricărei solicitări a beneficiarului privind informațiile sau clarificările pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea proiectului.

- (4) AM/OI 2 are obligația de a procesa cererile de pre-finanțare, cererile de rambursare și cererile de plată în conformitate cu Anexele 5 (cinci) "Acordarea și recuperarea prefinanțării" și 6 (șase) "Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor".
- (5) AM/OI 2 are obligația de a efectua transferul pre-finanțării, în condițiile prevăzute în prezentul contract de finanțare, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la data înregistrării cererii de pre-finanțare la AM/OI, beneficiarilor care au acest drept conform legii.
- (6) AM/OI 2 are obligația de a efectua rambursarea sau plata cheltuielilor cu respectarea prevederilor articolului 6 din prezentul contract.
- (7) AM/OI 2 are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic și financiar implementarea proiectului în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului și prevenirii neregulilor.
- (8) AM/OI 2 are dreptul de a verifica legalitatea și realitatea tuturor activităților aferente implementării proiectului care face obiectul prezentului contract de finanțare.
- (9) În situația în care, în urma constatării unor indicii de fraudă sau tentativă la fraudă, organul de urmărire penală transmite cazul spre soluționare instanțelor de judecată, devin incidente prevederile art. 8 din OUG nr. 66/2011.
- (10) AM/OI 2 are obligația de a efectua verificarea la fața locului a activităților aferente implementării proiectului, în conformitate cu prevederile contractului, asigurând cel puțin o vizită de verificare pe durata de implementare a Proiectului.
- (11) AM/OI 2 va informa despre data închiderii oficiale/parțiale a Programului prin intermediul mijloacelor publice de informare.
- (12) OI 1 are obligația informării AM/OI 2 asupra tuturor situațiilor care ar putea afecta eligibilitatea proiectului, condițiile de implementare a proiectului, durabilitatea acestuia și valabilitatea prezentului contract de finanțare.
- (13) OI 1 are obligația de furniza punctul său de vedere cu privire la elemente ce țin de procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectului aferent prezentului contract de finanțare, la solicitarea AM/OI 2.
- (14) AM are dreptul de a utiliza datele despre beneficiari, disponibile în baze de date externe în scopul identificării și calculării indicatorilor de risc.

Articolul 8 Cesiunea și contractarea

- (1) În cazul externalizării/contractării unor activități din cadrul proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activități revine Beneficiarului, în conformitate cu dispozițiile legale.
- (2) Prezentul Contract, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, noțiunii, subrogației sau a oricărui alt mecanism de transmitere și/sau transformare a obligațiilor și drepturilor.

Articolul 9 Modificări și completări

- (1) Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract de finanțare, de a conveni modificarea clauzelor și/sau Anexelor acestuia, prin act adițional, încheiat în aceleași condiții ca și Contractul de finanțare, cu excepțiile menționate la alin. 7 al prezentului articol și, dacă este cazul, în Condițiile specifice.
- (2) În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligația de a o transmite OI 2/AM cu cel puțin 20 (douăzeci) de zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenționată a intra în vigoare, cu excepția circumstanțelor acceptate de OI 2/AM. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.
- (3) AM, după caz OI 2, răspunde solicitării de modificare a contractului prin act adițional, în termen de 20 (douăzeci) zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării.
- (4) În cazul propunerilor de acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmează a fi atinși prin proiect, valoarea totală eligibilă a Proiectului va fi redusă proporțional, cu excepția cazurilor temeinic justificate.
- (5) Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte, cu excepția cazurilor în care, prin actul adițional, sau prin notificare, se confirmă modificări intervenite în legislația națională și/sau europeană relevantă, cu impact asupra executării prezentului Contract, situații în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data menționată în actul normativ corespunzător.
- (6) Actul adițional nu poate avea caracter retroactiv și nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în contract, care ar putea aduce atingere condițiilor inițiale de acordare a finanțării sau

care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanților, în cadrul apelurilor de proiecte de tip competitiv.

- (7) Prin excepție de la prevederile alin. 1, Contractul de finanțare poate fi modificat prin notificare adresată AM/OI 2, în următoarele situații:
- modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în limita a 10% între capitole bugetare (categorii bugetare) stabilită de AM/OI, cu condiția încadrării în limitele maxime prevăzute în ghidul solicitantului, după caz, prin respectarea tratamentului egal la nivelul Programului Operațional, având în vedere că acele capitole bugetare implicate în modificare trebuie să respecte limitele mai sus menționate, cu justificarea motivelor care au condus la aceasta;
 - modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în cadrul aceluiași capitol bugetar/categorie bugetară, între tipurile de cheltuieli;
 - înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a Proiectului, acolo unde este cazul;
 - modificarea graficului de activități fără să depășească perioada de implementare a proiectului;
 - modificarea graficului de prefinanțare/rambursare/plata a cheltuielilor eligibile;
 - alte situații prevăzute în Condițiile Specifice din prezentul Contract
- (8) Notificarea va intra în vigoare și va produce efecte juridice din a 11-a (unsprezecea) zi de la data înregistrării la AM/OI 2, dacă nu se solicită clarificări beneficiarului, sau dacă propunerea de modificare a contractului nu este respinsă de către AM/OI 2.
- (9) Contractul poate fi suspendat de către părți, prin comunicarea unei notificări în termen de 5 zile de la intervenirea situației, după cum urmează:
- De către AM/OI 2, la solicitarea beneficiarului, în cazul insuficienței fondurilor
 - De către AM în cazul incidenței articolului 8 din OUG 66/2011
 - De către AM/beneficiar în caz de forță majoră

Articolul 10 Conflictul de interese

- Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform capitolului 2, secțiunea 2, din OUG nr. 66/2011.
- Părțile din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, în materia conflictului de interese;
- Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictele de interese conform prevederilor legale în materia achizițiilor.

Articolul 11 Nereguli

- Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor în conformitate cu OUG 66/2011.
- Dacă în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată AM/OI 2 identifică abateri de la aplicarea prevederilor legislației naționale și europene (în domeniul achizițiilor publice aferente contractelor de lucrări/servicii/furnizare), înainte de efectuarea plății, AM/OI 2 aplică reduceri procentuale/corecții financiare/ declară cheltuieli neeligibile din sumele solicitate la plată de către beneficiar, în condițiile legii care reglementează sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.
- Pentru recuperarea sumelor virate în baza cererilor de plată și nejustificate prin cereri de rambursare/cheltuieli ne-eligibile, Beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerii vor fi notificați de către AM/OI 2 cu privire la obligația restituirii acestora în termen de 5 zile de la primirea notificării. În situația nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menționat, recuperarea sumelor se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Articolul 12 Monitorizarea

- Monitorizarea contractului de finanțare este realizată de către AM/OI 2 în conformitate cu prevederile Anexei 9 (nouă) - Monitorizarea și raportarea.

Articolul 13 Forță majoră

- Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, intervenit după data semnării Contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Contractului și care exonerează de răspundere partea care o invocă.

- (2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo.
- (3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile de la data apariției și de a dovedi existența situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile.
- (4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii de forță majoră.
- (5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.
- (6) Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acestuia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvîin părților.
- (7) În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetare a Contractului de Finanțare.

Articolul 14 Încetarea Contractului de finanțare

- (1) Oricare dintre părți poate decide rezilierea prezentului contract, fără îndeplinirea altor formalități, în cazul neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligațiilor prezentului contract.
- (2) AM/OI 2 poate decide rezilierea prezentului contract fără îndeplinirea altor formalități, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, în următoarele cazuri:
 - (a) În situația în care Beneficiarul nu a început executarea Contractului într-un termen de 6 (șase) luni de la data intrării în vigoare a acestuia sau în termenul prevăzut de Anexa 1 - Condițiile specifice, în cazul în care AM/DI 2/OI 1 și-a respectat obligațiile legale/contractuale;
 - (b) În situația în care, ulterior încheierii prezentului Contract, se constată că Beneficiarul/Partenerul/Proiectul nu au îndeplinit condițiile de eligibilitate la data depunerii cererii de finanțare;
 - (c) Dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 8 alin. (2);
 - (d) Dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau europene sau faptul că a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau europene, pentru aceleași costuri în ultimii 3/5 ani, după caz
- (3) Prezentul Contract poate înceta prin acordul părților cu recuperarea proporțională a finanțării acordate, dacă este cazul.
- (4) În situația încălcării prevederilor art. 7, alin. (28), contribuția din partea fondurilor europene structurale și de investiții (FESI) și respectiv cofinanțarea națională aferentă se recuperează.

Articolul 15 Soluționarea litigiilor

- (1) Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului de Finanțare.
- (2) În cazul în care nu se soluționează amiabil divergențele contractuale, litigiul va fi soluționat de către instanțele românești competente.

Articolul 16 Corespondența

- (1) Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va face în scris, inclusiv prin mijloace electronice, inclusiv SMIS 2014+, cu menționarea titlului Proiectului, precum și a codului SMIS2014+ și va purta număr de înregistrare, atât de la Beneficiar, cât și de la AM/OI.
- (2) Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va transmite la următoarele adrese:
 - (a) Pentru Beneficiar: Strada Vasile Lupu nr. 57 A, județul Iasi, cod postal 700309, România, telefon/fax 0232 477 731 / 0232 279 654, poștă electronică proiectedgaspctasi@gmail.com.
 - (b) Pentru AM: Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, România, cod poștal 050706

- (c) Pentru OI 1, responsabil cu obligațiile ce rezultă din procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectului finanțat prin prezentul contract de finanțare: str. Anghel Saligny nr. 24, Municipiul Brăila, județul Brăila, România, cod poștal 810118
- (d) Pentru OI 2, responsabil cu obligațiile aferente procesului de monitorizare/implementare a prezentului contract de finanțare: Strada Lt. Drăghescu, nr. 9 Municipiul Piatra Neamț, Județul Neamț, România, cod poștal 610125, telefon: 0233 218 071 fax : 0233 218 072 ,poștă electronică: admordest@admordest.ro.
- (3) Părțile contractante au obligația transmiterii corespondenței proiectului, în termen de maxim 3 zile lucrătoare către entitățile responsabile cu soluționarea acestora, în conformitate cu obligațiile prevăzute de prezentul contract de finanțare și legislația aplicabilă.
- (4) Notificările de modificare a contractului de finanțare și/sau propunerile de acte adiționale ale Beneficiarului se vor transmite de către Beneficiar exclusiv la OI 2, responsabil cu obligațiile aferente procesului de monitorizare/implementare a prezentului contract de finanțare, sub rezerva neluării în considerare și/sau neprocesării acestora în termenele stipulate de prezentul contract de finanțare.
- (5) Cererile de prefinanțare/rambursare/plată/rapoartele de monitorizare/ rapoartele de durabilitate ale Beneficiarului se vor de către Beneficiar transmite exclusiv la OI 2, responsabil cu obligațiile aferente procesului de monitorizare/implementare a prezentului contract de finanțare, sub rezerva neluării în considerare și/sau neprocesării acestora în termenele stipulate de prezentul contract de finanțare.
- (6) AM/OI poate comunica prin Instrucțiuni, modele și formate de formulare pentru aplicarea prevederilor prezentului Contract de Finanțare.

Articolul 17 Legea aplicabilă și limba utilizată

- (1) Legea care guvernează acest Contract de Finanțare și în conformitate cu care este interpretat este legea română.
- (2) Limba acestui Contract de Finanțare este limba română.

Articolul 18 Anexele Contractului

- (1) Următoarele documente sunt anexe la prezentul Contract și constituie parte integrantă a acestuia, având aceeași forță juridică:
- Anexa 1 - Condiții Specifice
 - Anexa 2 - Cererea de finanțare
 - Anexa 3 - Bugetul proiectului
 - Anexa 4 - Graficul de prefinanțare/rambursare/plată a cheltuielilor
 - Anexa 5 - Acordarea și recuperarea pre-finanțării
 - Anexa 6 - Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor
 - Anexa 7 - Calendarul estimativ al achizițiilor
 - Anexa 8 - Măsuri de informare și publicitate
 - Anexa 9 - Monitorizarea și raportarea
 - Anexa 10 - Indicatori
 - Anexa 11 - Graficul de activități
 - Anexa 12 - Echipa de management și experți pe termen lung
 - Anexa 13 - Acordul încheiat între Beneficiar și Parteneri
- (2) În cadrul prezentului Contract, prevalează Condițiile Specifice față de cele Generale, precum și asupra celorlalte anexe.

Articolul 19 Dispoziții finale

- (1) Prezentul Contract de finanțare a fost încheiat în 4 (patru) exemplare originale, din care un exemplar pentru AM, un exemplar pentru Beneficiar, un exemplar pentru Oi 1 și un exemplar pentru Oi 2.
- (2) În situația în care între cele 4 exemplare apar diferențe, urmează a prevala exemplarul AM.

Pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației:

CSEKE ATTILA

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației

Semnătura:

Data:

p. Adrian-
Zsolt Matuz

Digitally signed by
Adrian-Zsolt Matuz
Date: 2022.07.11
16:13:07 +03'00'

Pentru Organismul Intermediar 1:

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est

LUMINITA MIHAILOV

Director General

Semnătura:

Data:

Luminita
Mihailov

Semnat digital de
Luminita Mihailov
Date: 2022.07.12
17:16:48 +03'00'

Pentru Organismul Intermediar 2:

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Nord-Est

VASILE ASANDEI

Director General

Semnătura:

Data:

Pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași

FLORIN ION

Director General

Semnătura:

Data:

ION
FLORIN

Digitally signed
by ION FLORIN
Date: 2022.07.14
13:22:36 +03'00'

ACT ADIȚIONAL NR. 1

la Contractul de finanțare nr. 7826/ 15.07.2022 pentru proiectul „Inchiderea Centrului Rezidențial ”Sf.Nicolae” Pascani, județul Iasi” cod SMIS 151145

In temeiul articolului 9 - Condiții generale din Contractul de finanțare,

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, cod de înregistrare fiscală 38918422, cu sediul în municipiul București, strada Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, România, cod poștal 010366, poștă electronică: contact.minister@mfe.gov.ro, reprezentat prin Domnul Adrian CĂCIU, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene,

și

Agencia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, responsabil cu obligațiile ce rezultă din procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectului finanțat prin prezentul contract de finanțare, cu sediul str. Anghel Saligny nr. 24, Municipiul Brăila, Județul Brăila, România, cod poștal 810118, Tel./fax 0339/401018-20/0339.40.10.17, poștă electronică: adrse@adrse.ro, cod de înregistrare fiscală 11733112, reprezentat prin Doamna Luminița MIHAILOV, Director General, denumit în cele ce urmează OI 1,

și

Agencia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, responsabil cu obligațiile aferente procesului de monitorizare/implementare a prezentului contract de finanțare, cu sediul în str. Lt.Drăghescu, nr. 9, Municipiul Piatra Neamț, județul Neamț, România, cod poștal 610125, telefon: 0233218071, fax: 0233218072, poștă electronică: oipor@admordest.ro, cod fiscal: 11616139, reprezentat prin Domnul Vasile ASANDEI, Director General, denumit în cele ce urmează OI 2

și

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIE A COPILULUI IASI, cod de identificare fiscală 9899076, cu sediul în Municipiul Iasi, str. Ateneului nr. 1 C, județul Iasi, cod poștal 700309, România, telefon 0232/477.731, fax 0232/279.654, poștă electronică proiectedgasciasi@gmail.com, reprezentată legal prin Domnul Ion Florin, în calitate de Director General, identificat prin CI seria MZ nr. 500628, CNP 1600325221175, în calitate de beneficiar al finanțării,

au încheiat prezentul Act adițional, conform reglementărilor legale în vigoare, convenind următoarele:

ARTICOLUL I. Clauzele contractului, Condiții generale, se modifică după cum urmează:

1. La Articolul 3 - „Valoarea Contractului”, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 6.668.872,49 lei (șase milioane șase sute saizeci și opt mii opt sute șaptezeci și doi lei și patruzeci și nouă bani), după cum urmează:

	Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoare totală contribuție publică	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului		Valoarea neeligibilă inclusiv TVA
	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIE A COPILULUI IASI	6.668.872,49	4.783.490,89	4.783.490,89	3.348.443,62	70,00	1.339.377,46	28,00	95.669,81	2,00	1.885.381,60

ARTICOLUL II. Anexa 2 "Cererea de finanțare" la contractul de finanțare, se modifică conform Anexei nr. 1 la prezentul act adițional, după cum urmează:

- (1) La Capitolul "INFORMATII PRIVIND SOLICITANTUL" se modifica sectiunea "Date de identificare"
- (2) La Capitolul „DESCRIEREA PROIECTULUI”, se modifică secțiunea “Resurse materiale existente” și „Plan de achiziții”
- (3) La Capitolul „BUGETUL PROIECTULUI”, se modifică secțiunile „Buget - Activități și cheltuieli”, „Buget - Plan anual de cheltuieli”, „Buget - Rezultate”, „Buget - Natura investiției” .

ARTICOLUL III. La Anexa 2 „Cererea de finanțare” a contractului de finanțare, “Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile (daca este cazul) - Model J”, se modifică conform Anexei nr. 2 la prezentul act adițional.

ARTICOLUL IV. Anexa 3 - Bugetul proiectului la contractul de finanțare se modifică conform Anexei nr. 3 la prezentul act adițional.

ARTICOLUL V. Dispoziții finale

- (1) Toate celelalte prevederi ale Contractului de finanțare nr. 7826/ 15.07.2022 și ale anexelor acestuia rămân neschimbate.
- (2) Prezentul act adițional este elaborat în limba română într-un singur exemplar și semnat electronic.

(4) Prezentul act adițional intră în vigoare la data semnării acestuia de către ultima parte.

**Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
pentru ADRIAN CĂCIU, Ministrul investițiilor și proiectelor europene**

**Pentru Organismul Intermediar 1,
Luminita MIHAILOV, Director General**

**Pentru Organismul Intermediar 2,
Vasile ASANDEI, Director General**

**Pentru Beneficiar
Ion Florin, Director General**

**ION
FLORIN** Digitally signed
by ION FLORIN
Date: 2023.10.25
11:48:12 +03'00'

3
}

AVIZAT:

Biroul Control Financiar Preventiv

Direcția Generală Juridică și Relația cu Parlamentul, Director general

Direcția Generală POR,

Director general

Director general adjunct

Direcția Autorizare Proiecte

Direcția Monitorizare Proiecte

AVIZE

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est

Daniel DUMITRESCU
Director Direcția Organism Intermediar POR

AVIZE

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est

Cristian Gheorghe Zama
Director Directia Organism Intermediar POR