



## PROIECT DE HOTĂRÂRE

**privind aprobarea prelungirii duratei de implementare până la data de 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului «Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași» cod SMIS – 143639 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași**

Consiliul Județean Iași,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 47206, 06.12.2023 a Președintelui Consiliului Județean Iași la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare până la data de 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului «Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași» cod SMIS – 143639 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;
- Raportul de specialitate nr. 47212, 06.12.2023 emis de către Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă din cadrul Consiliului Județean Iași;
- Adresa nr. 46883/05.12.2023 înregistrată la Județul Iași - Consiliul Județean Iași sub nr. 46900 /05.12.2023, prin care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași a înaintat Nota de fundamentare nr. 999/436/05.12.2023, în vederea aprobării prelungirii duratei de implementare până la data de 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului «Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași» cod SMIS – 143639 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 319/25.11.2020 prin care s-a aprobat proiectul «Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași» din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, în vederea finanțării acestuia prin Programului Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 8. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale", Obiectiv specific 8.3." Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale", grupul vulnerabil: copii în vederea închiderii Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", și dezvoltării de servicii sociale în comunitate, în cuantum de 5.649.175,81 lei (inclusiv TVA);
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 165/27.04.2023 prin care s-a aprobat modificarea valorii totale a proiectului «Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași» în cuantum de 9.998.591,82 lei (inclusiv TVA), respectiv contribuția proprie în proiect în valoare de 5.160.091,82 lei reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 96.770 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului;

- Hotărârea Consiliului Județean nr. 320/25.11.2020 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Construire și dotare casă de tip familial, împrejmuire și racorduri utilități în str. Azilului nr. 1 Municipiul Iași, Jud. Iași” în cadrul proiectului „Închiderea Centrului Rezidențial ”Sf. Andrei” din cadrul Centrului de Servicii Sociale ”Sf. Andrei”, Iași, județul Iași”;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 215/29.07.2020 de aprobare a depunerii unei cereri de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale”, Obiectiv specific 8.3. ”Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, grupul vulnerabil: copii – Apel 3, în vederea închiderii Centrului Rezidențial „Sf. Andrei” Iași și dezvoltării de servicii sociale în comunitate;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 285/30.09.2014 de aprobare a Strategiei Județene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2014-2020;
- Acordul de Parteneriat cu România, aprobat de Comisia Europeană pentru perioada 2014-2020;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 193/21.12.2004 privind înființarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului;
- H.G.nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;
- Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;
- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, care a intrat în vigoare la data de 27.02.2017, referitoare la revizuirea, ori de câte ori este necesar, a devizului general pe parcursul execuției obiectivului de investiții, prin grija beneficiarului investiției/investitorului, prin compensarea cheltuielilor între capitolele/subcapitolele de cheltuieli care intră în componența lucrărilor de construcții-montaj din devizul general, cu încadrarea în valoarea totală de finanțare;
- OUG nr. 36/2023, privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul competențelor stabilite prin art. 196(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.-** Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului proiectului „Închiderea Centrului Rezidențial ”Sf. Andrei” din cadrul Centrului de Servicii Sociale ”Sf. Andrei”, Iași Județul Iași”cod SMIS 143639 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, până la 31.12.2024.

**Art.2. -** Se aprobă asumarea angajamentului financiar de către Consiliul Județean Iași în ceea ce privește finalizarea integrală a activitatilor proiectului și asigurarea funcționalității acestuia de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.

**Art. 3.** – Se vor asigura toate resursele financiare necesare finalizării în integralitate a Proiectului” proiectului «Închiderea Centrului Rezidențial ”Sf. Andrei” din cadrul Centrului de Servicii Sociale “Sf. Andrei”, Iași Județul Iași”cod SMIS 143639, la nivelul anului 2024, din bugetul Consiliului Județean Iași, în valoare estimată de 671.251,00 lei.


**Art. 4.** - Prevederile prezentei Hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Iași și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.

**Art.5.** - Prezenta hotarare va fi comunicată în copie către Instituția Prefectului Județului Iași, Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Iași și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.


**Art.6.** - Aducerea la cunoștința publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Județean Iași cu atribuții în acest sens.

Data astăzi, \_\_\_\_\_ 2023


**PREȘEDINTE**  
**Costel ALEXE**



Vizat pentru legalitate  
**SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI**  
**Lăcrămioara VERNICĂ DĂSCĂLESCU**




**DIRECȚIA JURIDICĂ**  
**Dir.executiv Gabriela ALUNGULESEI**



Susține proiectul de hotărâre:  
**D.G.A.S.P.C.**  
**Director General ION Florin**

**SERVICIUL JURIDIC-**  
**CONTENCIOS ADMINISTRATIV**  
**Cons. jr. Simona DRAGOMIR**





ROMÂNIA  
JUDEȚUL IAȘI  
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași  
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; [www.icc.ro](http://www.icc.ro)



Nr. 47206/06.12.2023

Nr. de exemplare :  
Exemplar nr. \_\_

### REFERAT DE APROBARE

**La proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare până la data de 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului «Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași» cod SMIS – 143639 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași**

Având în vedere:

Adresa nr. 46883/05.12.2023 înregistrată la Județul Iași - Consiliul Județean Iași sub nr. 46900/05.12.2023, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași a înaintat Nota de fundamentare nr. 999/436/05.12.2023, în vederea aprobării prelungirii duratei de implementare până la data de 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului «Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași» cod SMIS – 143639 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași

**Hotărârea Consiliul Județean Iași nr.217/29.07.2020** prin care a fost aprobată depunerea unei cereri de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, în vederea închiderii Centrului Rezidențial „Sf. Nicolae” din cadrul Centrului de Servicii Sociale ”Sf. Nicolae”– Pașcani, județul Iași și dezvoltarea de servicii în comunitate.

**Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 319/25.11.2020** prin care s-a aprobat proiectul «Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași» din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, în vederea finanțării acestuia prin Programului Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 8. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale”, Obiectiv specific 8.3.” Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, grupul vulnerabil: copii în vederea închiderii Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", și dezvoltării de servicii sociale în comunitate, în cuantum de 5.649.175,81 lei (inclusiv TVA).

**Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 165/27.04.2023** prin care s-a aprobat modificarea valorii totale a proiectului «Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași» în cuantum de 9.998.591,82 lei (inclusiv TVA), respectiv contribuția proprie în proiect în valoare de 5.160.091,82 lei reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 96.770 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului «Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași».

**Contractul de Finanțare nr. 7382**, semnat la data de 20.12.2021, între - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020 și Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, cod SMIS – 143639, care prevede construirea și dotarea unei case de tip familial și înființarea unui Centru de zi pentru recuperarea copilului cu dizabilități (prin reabilitare/modernizarea clădirii centrului ce urmează a fi închis).

**Prevederile Legii nr. 273/2006** privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

**HG 907/29.12.2016** - Hotărâre privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

**Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015** privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Normelor metodologice aferente;

**Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 36/2023** privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;

**Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023** emisă de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 (AM POR) cu privire la Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020.


**Solicitarea din partea ADR privind reîncadrarea proiectului conform OUG 36/2023**

**Adresa răspuns către ADR Nord Est nr. 46479/ 29.11.2023** – privind reîncadrarea proiectului «Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași, Județul Iași" cod SMIS 143639, în categoria de proiect nefinalizat.

În vederea finalizării implementării Proiectului «Închiderea Centrului Rezidențial ”Sf. Andrei” din cadrul Centrului de Servicii Sociale “Sf. Andrei”, Iași Județul Iași» cod SMIS – 143639, supun analizei și aprobării Plenului Consiliului Județean Iași, următoarele:

- *Prelungirea duratei de implementare a proiectului proiectului „Închiderea Centrului Rezidențial ”Sf. Andrei” din cadrul Centrului de Servicii Sociale “Sf. Andrei”, Iași Județul Iași”cod SMIS 143639 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, până la 31.12.2024;*
- *Asumarea angajamentului financiar de către Consiliul Județean Iași, în ceea ce privește finalizarea integrala a activităților proiectului și asigurarea funcționalității acestuia de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;*
- *Asigurarea tuturor resurselor financiare necesare finalizării în integralitate a Proiectului” proiectului «Închiderea Centrului Rezidențial ”Sf. Andrei” din cadrul Centrului de Servicii Sociale “Sf. Andrei”, Iași Județul Iași”cod SMIS 143639, la nivelul anului 2024, din bugetul Consiliului Județean Iași, în valoare estimată de 671.251,00 lei.*

INITIATOR,  
PREȘEDINIE  
COSTEL ALEXE





Nr. 47212, 06.12.2023

Nr. de exemplare :  
Exemplar nr. \_\_

## RAPORT DE SPECIALITATE

**privind aprobarea prelungirii duratei de implementare până la data de 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului «Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași» cod SMIS – 143639 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași**

Prin adresa nr. 46883/05.12.2023 înregistrată la Județul Iași - Consiliul Județean Iași sub nr. 46900 /05.12.2023, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași a înaintat Nota de fundamentare nr. 999/436/05.12.2023, în vederea aprobării prelungirii duratei de implementare până la data de 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului «Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași» cod SMIS – 143639 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași

Prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 319/25.11.2020 s-a aprobat proiectul «Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași» din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, în vederea finanțării acestuia prin Programului Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 8. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale", Obiectiv specific 8.3." Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale", grupul vulnerabil: copii în vederea închiderii Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", și dezvoltării de servicii sociale în comunitate, în cuantum de 5.649.175,81 lei (inclusiv TVA)

Prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 165/27.04.2023 s-a aprobat modificarea valorii totale a proiectului «Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași» în cuantum de 9.998.591,82 lei (inclusiv TVA), respectiv contribuția proprie în proiect în valoare de 5.160.091,82 lei reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 96.770 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului «Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași».

În data de 20.12.2021 a fost semnat Contractul de Finanțare nr. 7382 între - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020 și Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, cod SMIS – 143639, care prevede construirea și dotarea unei case de tip

familial și înființarea unui Centru de zi pentru recuperarea copilului cu dizabilități (prin reabilitare/modernizarea clădirii centrului ce urmează a fi închis).

Ca urmare a intrării în vigoare a OUG 36/2023, și a Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023, cât și a faptului că proiectul în cauză se află în risc de nefinalizare a tuturor activităților prevăzute în contractul de finanțare, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est, a solicitat D.G.A.S.P.C. Iași, să analizeze posibilitatea includerii proiectului – **«Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași»**, într-o categorie, prevăzută de actul normativ sus menționat.

Astfel, în urma analizei efectuate, D.G.A.S.P.C. Iași prin adresa nr. 46479/ 29.11.2023 a informat ADR Nord-Est că optează pentru încadrarea proiectului **«Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași»**, în categoria de proiectelor nefinalizate, astfel cum sunt reglementate de OUG nr. 36/2023 și a Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023.

În conformitate cu **OUG nr. 36/2023**, privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, articolul 3 alin j (*proiect/operațiune nefinalizat/ă - operațiune/proiect care nu a fost finalizat/ă fizic sau implementat/ă integral până la data de 31 decembrie 2023 și pentru care beneficiarii își angajează răspunderea realizării integrale a indicatorilor și obiectivelor din contribuție proprie și asigură funcționalitatea acestora până la data de 31 decembrie 2024, iar această accepțiune este aplicabilă exclusiv în legătură cu închiderea programelor operaționale 2014-2020 și a programelor CT 2014-2020 și nu înlocuiește definiția de la art. 2 alin. (3) lit. p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare*), conform Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 în vederea asumării acestor obligații la nivelul contractului de finanțare, beneficiarii vor iniția în SMIS 2014-2020 (flux Act adițional) o solicitare de prelungire a duratei proiectului, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (nefinalizate).

Astfel, pentru încadrarea proiectului în cauză în categoria proiectelor nefinalizate, conform OUG 36/2023, și a Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023, este necesară emiterea unei hotărâri de aprobare a proiectului din partea beneficiarului care să conțină noua durată a proiectului, angajamentul financiar în ceea ce privește finalizarea integrală a activităților proiectului și asigurarea funcționalității acestuia, precum și noua valoare/rest necesar de finanțare, cheltuielile estimate pentru finalizarea proiectului.

Conform Contractului de finanțare nerambursabilă nr. 7382/20.12.2021, bugetul proiectului ” **«Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași»** cod SMIS 143639 este de 9.998.591,82 lei, din care: 4.838.500,00 lei cheltuieli eligibile și 5.160.091,82 lei cheltuieli neeligibile, pentru cele două obiective de investiții, respectiv:

- “Reabilitare, dotare și schimbare de destinație din Centrul de Servicii Sociale “Sf. Andrei” Iași, Județul Iași, în Centrul de zi pentru recuperarea copilului cu dizabilități și tulburare de spectru autist “Sf. Andrei” în cadrul Proiectului «Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale “Sf. Andrei”, Iași Județul Iași»; **în prezent, procentaj de execuție a lucrărilor este de 90%**
- “Construire și dotare casă de tip familial, împrejmuire și racorduri utilități în Str. Azilului nr. 1 Municipiul Iași, Jud. Iași” încadrul Proiectului «Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale “Sf. Andrei”, Iași Județul Iași”; **în prezent, procentaj de execuție a lucrărilor este de 63%**

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile care estimăm că se transformă în cheltuieli neeligibile prin trecerea proiectului în categoria proiectelor nefinalizate este de 260.333 lei, la care se adaugă valoarea cheltuielilor neeligibile în cuantum de 410.918,00 lei, cheltuieli necesare pentru realizarea următoarelor activități: servicii de audit financiar extern; cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului; servicii de asistență tehnică din partea proiectantului; cheltuieli pentru informare și publicitate; comisioane, taxe, cote legale; lucrări de construcții; servicii de dirigenție de șantier; servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție.

Precizăm faptul că *Durata Contractului de finanțare este pana la data de 31.12.2023*, iar termenul limită până la care beneficiarii pot plăti cheltuielile efectuate în cadrul acestui proiect este de 31.12.2023. Această dată reprezintă și data limită a eligibilității cheltuielilor, iar orice cheltuială efectuată și plătită după data de 31.12.2023 va fi considerată neeligibilă.

Principalele motive care au condus la nefinalizarea proiectului sunt următoarele:

- faptul că procedura de achiziție publică pentru servicii de proiectare și execuție lucrări a fost lansată de două ori din lipsă de ofertanți, a dus la o decalare a termenelor de începere efectivă a lucrărilor de execuție, decalându-se astfel toate activitățile specifice și implicit întâzieri în respectarea termenelor asumate prin Contractul de Finanțare;
- contextul macroeconomic actual reprezentat de creșterea accelerată a prețurilor la materialele de construcții precum și creșterea salariului minim pe economie în acest domeniu ce a generat dificultăți în mobilizarea forței de muncă, a condus la o întâziere iminentă a îndeplinirii obiectivului țintă a proiectului;
- la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, respectiv februarie 2023, condițiile meteo nu au fost favorabile demarării primelor lucrări de săpături pentru fundație și zid de sprijin, generând întâzieri considerabile;
- deși constructorul și-a asumat finalizarea lucrărilor până la data de 31.12.2023 conform graficului de lucru înregistrat la sediul DGASPC Iași cu adresa de înaintare nr. 675/436/14.06.2023, stadiul actual al lucrărilor de construcții aferent Obiectivului 2 de investiții, care înregistrează cele mai mari întâzieri, conform ultimului Raport lunar de Progres este de 63%;
- nefinalizarea construcției conduce în mod direct și la decalarea celorlalte activități din cadrul proiectului, respectiv servicii de mediatizare a proiectului (conferința de presă la închiderea proiectului), achitarea cotelor finale către ISC și Casa Constructorilor, servicii de audit financiar la Cererea de rambursare finală;
- perioada mare de timp pentru realizarea bransamentelor la rețelele de utilități;
- îndeplinirea obiectivului țintă a proiectului presupune finalizarea tuturor activităților prevăzute în graficul de implementare, inclusiv recepția finală la terminarea lucrărilor, obținerea avizelor și autorizațiilor de funcționare (ISU, DSP, DSV, intabularea imobilului în Cartea Funciară, etc), demersuri ce nu pot fi finalizate până la 31.12.2023;

Totodată menționăm faptul că, în conformitate cu prevederile ghidului de finanțare, pentru ca proiectul să fie finalizat trebuie îndepliniți în integralitate indicatorii. Indicatorii de finalizare a proiectului sunt reprezentați de numărul de copii/ tineri care beneficiază de noile servicii furnizate în cadrul proiectului.

Deși, în prezent, **stadiul executării lucrărilor este unul ridicat**, în vederea finalizării tuturor demersurilor de mutare a beneficiarilor și implicit de finalizare a proiectului mai sunt necesare următoarele :

- recepție la terminarea lucrărilor, care în conformitate cu legislația actuală necesită un timp îndelungat;
- demersuri pentru intabularea clădirilor;
- demersuri de obținerea avizelor, autorizațiilor din partea ISU, DSP, DSV
- depunerea documentației de licențiere a serviciilor sociale

Prin urmare, suma ce reprezintă rest necesar de finanțare estimată pentru finalizarea integrală a activităților proiectului «Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași"cod SMIS 143639 și asigurarea funcționalității acestuia este de **671.251,00 lei**

În tabelul de mai jos prezentăm gradul de realizare a activităților proiectului:

Activitățile proiectului (conform listei de activități contractate)	Grad de realizare	
	Complet	Parțial %
<b>1 - Elaborarea documentației de finanțare</b>		
1.1 - Elaborarea documentației tehnico-economice	100%	
1.2 - Elaborarea cererii de finanțare	100%	
1.3 - Evaluarea și contractarea finanțării nerambursabile	100%	
<b>2 - Managementul proiectului</b>		
2.1 - Managementul proiectului		88%
<b>3 - Contractarea și elaborarea proiectului tehnic de execuție</b>		
3.1 - Realizarea procedurii de atribuire a serviciilor de proiectare	100%	
3.2 - Realizarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică		90%
<b>4 - Contractare și prestare a serviciilor de verificare tehnică</b>		
4.1 - Contractarea și prestarea serviciilor de verificare tehnică	100%	
<b>5 - Contractarea și executarea lucrărilor</b>		
5.1 - Realizarea procedurii de atribuire a contractului de lucrări	100%	
5.2 - Realizarea lucrărilor		80%
<b>6 - Contractarea și furnizarea dotărilor</b>		70%
6.1 - Realizarea procedurii de atribuire a contractului de furnizare		70%
6.2 - Realizarea furnizării dotărilor		70%
<b>7 - Contractarea și prestarea serviciilor de supervizare de șantier</b>		70%
7.1 - Contractarea și prestarea serviciilor de supervizare de șantier		70%
<b>8 - Informare și publicitate</b>		75%
8.1 - Informare și publicitate		75%
<b>9 - Realizarea auditului financiar extern al proiectului</b>		50%
9.1 - Realizarea auditului financiar extern al proiectului		50%

**Având în vedere aspectele prezentate anterior, vă rugăm să analizați și să aprobați:**

- *Prelungirea duratei de implementare a proiectului proiectului „Închiderea Centrului Rezidențial ”Sf. Andrei” din cadrul Centrului de Servicii Sociale “Sf. Andrei”, Iași Județul Iași”cod SMIS 143639 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, până la 31.12.2024;*
- *Asumarea angajamentului financiar de către Consiliul Județean Iași, în ceea ce privește finalizarea integrala a activităților proiectului și asigurarea funcționalității acestuia de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;*
- *Asigurarea tuturor resurselor financiare necesare finalizării în integralitate a Proiectului” proiectului «Închiderea Centrului Rezidențial ”Sf. Andrei” din cadrul Centrului de Servicii Sociale “Sf. Andrei”, Iași Județul Iași”cod SMIS 143639, la nivelul anului 2024, din bugetul Consiliului Județean Iași, în valoare estimată de 671.251,00 lei.*

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm să analizați și să dispuneți.

**Director executiv,  
Marieta Afilipoaie**

Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii  
și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului




**Șef Serviciu,  
Marius TĂNASE**

Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii  
și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului



**Întocmit,  
Cornelia MORARU**

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea  
și legalitatea întocmirii acestui înscris în caz



**Nota:** Direcția de Proiecte și Dezvoltare Durabilă, întocmește Raportul de specialitate în conformitate cu cele solicitate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și a procedurilor de lucru privind adoptarea hotărârilor Consiliului Județean Iași, Cod PLG nr. 003.



ROMÂNIA  
JUDEȚUL IAȘI  
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI IAȘI

Str. Ateneului 1 C, cod postal 700309, Iași  
Tel: 0232 -474800; Fax: 0232 -279654, E-mail: [office.dgaspcis@dasiasi.ro](mailto:office.dgaspcis@dasiasi.ro)

Nr. 999/436/05.12.2023

De acord să se supună  
analizei și dezbaterii  
Plenului Consiliului Județean Iași  
Președinte,  
Costel ALEXE

### NOTĂ DE FUNDAMENTARE

**privind prelungirea duratei de implementare până la 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului «Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași» cod SMIS – 143639 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași**

#### Prezentare investiție

Prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 319/25.11.2020 s-a aprobat proiectul «**Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași**» din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, în vederea finanțării acestuia prin Programului Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 8. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale", Obiectiv specific 8.3." Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale", grupul vulnerabil: copii în vederea închiderii **Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei"**, și dezvoltării de servicii sociale în comunitate, în cuantum de **5.649.175,81 lei** (inclusiv TVA)

Prin **Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 165/27.04.2023** s-a aprobat modificarea valorii totale a proiectului «**Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași**» în cuantum de **9.998.591,82 lei** (inclusiv TVA), respectiv contribuția proprie în proiect în valoare de 5.160.091,82 lei reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale

proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 96.770 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului «**Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași**».

În data de **20.12.2021 a fost semnat Contractul de Finanțare nr. 7382** între - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020 și Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, cod SMIS – 143639, care prevede construirea și dotarea unei case de tip familial și înființarea unui Centru de zi pentru recuperarea copilului cu dizabilități (prin reabilitare/modernizarea clădirii centrului ce urmează a fi închis).

Ca urmare a intrării în vigoare a OUG 36/2023, și a Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023, cat și a faptului că proiectul în cauză se află în risc de nefinalizare a tuturor activăților prevăzute în contractul de finanțare, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est, a solicitat D.G.A.S.P.C. Iași, să analizeze posibilitatea includerii proiectului – «**Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași**», într-o categorie, prevăzută de actul normativ sus menționat.

Astfel, în urma analizei efectuate, D.G.A.S.P.C. Iași prin adresa nr. 46479/ 29.11.2023 a informat ADR Nord-Est că optează pentru încadrarea proiectului «**Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași**», în categoria de proiectelor nefinalizate, astfel cum sunt reglementate de OUG nr. 36/2023 și a Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023.

În conformitate cu **OUG nr. 36/2023**, privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, articolul 3 alin j (*proiect/operațiune nefinalizat/ă - operațiune/proiect care nu a fost finalizat/ă fizic sau implementat/ă integral până la data de 31 decembrie 2023 și pentru care beneficiarii își angajează răspunderea realizării integrale a indicatorilor și obiectivelor din contribuție proprie și asigură funcționalitatea acestora până la data de 31 decembrie 2024, iar această accepțiune este aplicabilă exclusiv în legătură cu închiderea programelor operaționale 2014-2020 și a programelor CT 2014-2020 și nu înlocuiește definiția de la art. 2 alin. (3) lit. p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare*), conform Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 în vederea asumării acestor obligații la nivelul contractului de finanțare, beneficiarii vor iniția în SMIS 2014-2020 (flux Act adițional) o solicitare de prelungire a duratei proiectului, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (nefinalizate).

Astfel, pentru încadrarea proiectului în cauză în categoria proiectelor nefinalizate, conform OUG 36/2023, și a Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023, este necesară emiterea unei hotărâri de aprobare a proiectului din partea beneficiarului care să conțină noua durată a proiectului, angajamentul financiar în ceea ce privește finalizarea integrală a activităților proiectului și asigurarea funcționalității acestuia, precum și noua valoare/rest necesar de finanțare, cheltuielile estimate pentru finalizarea proiectului.

Conform Contractului de finanțare nerambursabilă nr. 7382/20.12.2021, bugetul proiectului " «Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași» cod SMIS 143639 este de 9.998.591,82 lei, din care: 4.838.500,00 lei cheltuieli eligibile și 5.160.091,82 lei cheltuieli neeligibile, pentru cele două obiective de investiții, respectiv:

- "Reabilitare, dotare și schimbare de destinație din Centrul de Servicii Sociale "Sf. Andrei" Iași, Județul Iași, în Centrul de zi pentru recuperarea copilului cu dizabilități și tulburare de spectru autist "Sf. Andrei" în cadrul Proiectului «Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași»; **în prezent, procentaj de execuție a lucrărilor este de 90%**
- "Construire și dotare casă de tip familial, împrejmuire și racorduri utilități în Str. Azilului nr. 1 Municipiul Iași, Jud. Iași" încadrul Proiectului «Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași"; **în prezent, procentaj de execuție a lucrărilor este de 63%**

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile care estimăm că se transformă în cheltuieli neeligibile prin trecerea proiectului în categoria proiectelor nefinalizate este de 260.333 lei, la care se adaugă valoarea cheltuielilor neeligibile în cuantum de 410.918,00 lei, cheltuieli necesare pentru realizarea următoarelor activități: servicii de audit financiar extern; cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului; servicii de asistență tehnică din partea proiectantului; cheltuieli pentru informare și publicitate; comisioane, taxe, cote legale; lucrări de construcții; servicii de dirigenție de șantier; servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție.

Precizăm faptul că *Durata Contractului de finanțare este pana la data de 31.12.2023*, iar termenul limită până la care beneficiarii pot plăti cheltuielile efectuate în cadrul acestui proiect este de 31.12.2023. Această dată reprezintă și data limită a eligibilității cheltuielilor, iar orice cheltuială efectuată și plătită după data de 31.12.2023 va fi considerată neeligibilă.

Principalele motive care au condus la nefinalizarea proiectului sunt următoarele:

- faptul că procedura de achiziție publică pentru servicii de proiectare și execuție lucrări a fost lansată de două ori din lipsă de ofertanți, a dus la o decalare a termenelor de începere efectivă a lucrărilor de execuție, decalându-se astfel toate activitățile specifice și implicit întârzieri în respectarea termenelor asumate prin Contractul de Finanțare;

- contextul macroeconomic actual reprezentat de creșterea accelerată a prețurilor la materialele de construcții precum și creșterea salariului minim pe economie în acest domeniu ce a generat dificultăți în mobilizarea forței de muncă, a condus la o întârziere iminentă a îndeplinirii obiectivului țintă a proiectului;
- la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, respectiv februarie 2023, condițiile meteo nu au fost favorabile demarării primelor lucrări de săpături pentru fundație și zid de sprijin, generând întârzieri considerabile;
- deși constructorul și-a asumat finalizarea lucrărilor până la data de 31.12.2023 conform graficului de lucru înregistrat la sediul DGASPC Iași cu adresa de înaintare nr. 675/436/14.06.2023, stadiul actual al lucrărilor de construcții aferent Obiectivului 2 de investiții, care înregistrează cele mai mari întârzieri, conform ultimului Raport lunar de Progres este de 63%;
- nefinalizarea construcției conduce în mod direct și la decalarea celorlalte activități din cadrul proiectului, respectiv servicii de mediatizare a proiectului (conferința de presă la închiderea proiectului), achitarea cotelor finale către ISC și Casa Constructorilor, servicii de audit financiar la Cererea de rambursare finală;
- perioada mare de timp pentru realizarea bransamentelor la rețelele de utilități;
- îndeplinirea obiectivului țintă a proiectului presupune finalizarea tuturor activităților prevăzute în graficul de implementare, inclusiv recepția finală la terminarea lucrărilor, obținerea avizelor și autorizațiilor de funcționare (ISU, DSP, DSV, intabularea imobilului în Cartea Funciară, etc), demersuri ce nu pot fi finalizate până la 31.12.2023;

Totodată menționăm faptul că, în conformitate cu prevederile ghidului de finanțare, pentru ca proiectul să fie finalizat trebuie îndepliniți în integralitate indicatorii. Indicatorii de finalizare a proiectului sunt reprezentați de numărul de copii/ tineri care beneficiază de noile servicii furnizate în cadrul proiectului.

Deși, în prezent, **stadiul executării lucrărilor este unul ridicat**, în vederea finalizării tuturor demersurilor de mutare a beneficiarilor și implicit de finalizare a proiectului mai sunt necesare următoarele :

- recepție la terminarea lucrărilor, care în conformitate cu legislația actuală necesită un timp îndelungat;
- demersuri pentru intabularea clădirilor;
- demersuri de obținerea avizelor, autorizațiilor din partea ISU, DSP, DSV
- depunerea documentației de licențiere a serviciilor sociale

Prin urmare, suma ce reprezintă rest necesar de finanțare estimată pentru finalizarea integrală a activităților proiectului «Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași" cod SMIS 143639 și asigurarea funcționalității acestuia este de **671.251,00 lei**

În tabelul de mai jos prezentăm gradul de realizare a activităților proiectului:

Activitățile proiectului (conform listei de activități contractate)	Grad de realizare	
	Complet	Parțial %
<b>1 - Elaborarea documentației de finanțare</b>		
1.1 - Elaborarea documentației tehnico-economice	100%	
1.2 - Elaborarea cererii de finanțare	100%	
1.3 - Evaluarea și contractarea finanțării nerambursabile	100%	
<b>2 - Managementul proiectului</b>		
2.1 - Managementul proiectului		88%
<b>3 - Contractarea și elaborarea proiectului tehnic de execuție</b>		
3.1 - Realizarea procedurii de atribuire a serviciilor de proiectare	100%	
3.2 - Realizarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică		90%
<b>4 - Contractare și prestare a serviciilor de verificare tehnică</b>		
4.1 - Contractarea și prestarea serviciilor de verificare tehnică	100%	
<b>5 - Contractarea și executarea lucrărilor</b>		
5.1 - Realizarea procedurii de atribuire a contractului de lucrări	100%	
5.2 - Realizarea lucrărilor		80%
<b>6 - Contractarea și furnizarea dotărilor</b>		70%
6.1 - Realizarea procedurii de atribuire a contractului de furnizare		70%
6.2 - Realizarea furnizării dotărilor		70%
<b>7 - Contractarea și prestarea serviciilor de supervizare de șantier</b>		70%
7.1 - Contractarea și prestarea serviciilor de supervizare de șantier		70%
<b>8 - Informare și publicitate</b>		75%
8.1 - Informare și publicitate		75%
<b>9 - Realizarea auditului financiar extern al proiectului</b>		50%
9.1 - Realizarea auditului financiar extern al proiectului		50%

Având în vedere aspectele prezentate anterior, vă rugăm să analizați și să aprobați:


- *Prelungirea duratei de implementare a proiectului proiectului „Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași"cod SMIS*

143639 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, până la 31.12.2024;

- Asumarea angajamentului financiar de către Consiliul Județean Iași, în ceea ce privește finalizarea integrală a activităților proiectului și asigurarea funcționalității acestuia de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;
- Asigurarea tuturor resurselor financiare necesare finalizării în integralitate a Proiectului” proiectului «Închiderea Centrului Rezidențial ”Sf. Andrei” din cadrul Centrului de Servicii Sociale “Sf. Andrei”, Iași Județul Iași”cod SMIS 143639, la nivelul anului 2024, din bugetul Consiliului Județean Iași, în valoare estimată de 671.251,00 lei.

Fundamentarea propunerilor s-a realizat având în vedere următoarele acte normative:

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Normelor metodologice aferente;
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;
- Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 emisă de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 (AM POR) cu privire la Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020.
- Solicitarea din partea ADR privind reîncadrarea proiectului conform OUG 36/2023
- Adresă răspuns către ADR Nord Est nr. 46479/ 29.11.2023 – privind reîncadrarea proiectului «Închiderea Centrului Rezidențial ”Sf. Andrei” din cadrul Centrului de Servicii Sociale “Sf. Andrei”, Iași Județul Iași”cod SMIS 143639, în categoria de proiect nefinalizat.



Director Executiv  
Cristina Ungurean

Manager proiect  
Marionela Vartolomei

Șef Serv. Achiziții Publice Tehnic Patrimoniu  
Marian Matei

Responsabil financiar proiect  
Ancuța Ungureanu



ROMÂNIA  
JUDEȚUL IAȘI - CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI  
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ  
ȘI PROTECȚIA COPILULUI  
Birou Strategii, Programe, Proiecte, Monitorizare și Relații cu Ong



Str. Ateneului, nr.1C, Cod postal 700309, Iași, ROMANIA  
Tel.: 0232/477731; Fax: 0232/279654; e-mail: office.dgaspcis@dasiasi.ro

Nr. 46883/05.12.2023

Exemplar nr. 2

Către,

CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI  
În atenția Domnului Președinte

DPDD Nr 3800/05.12.2023

JUDEȚUL IAȘI		
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI		
REGISTRATURA GENERALĂ		
Nr. <u>46883</u>		
Anul <u>2023</u>	Luna <u>12</u>	Ziua <u>05</u>

*SE*  
*DPDD*

Vă înaintăm în vederea analizei și supunerii dezbaterii Plenului Consiliului Județean următoarele note de fundamentare aferente proiectelor pe care la implementează DGASPC Iași:

- Nota de fundamentare nr. 999/436/05.12.2023 privind prelungirea duratei de implementare până la 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului «Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași» cod SMIS – 143639 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;
- Nota de fundamentare nr. 609/1617/04.12.2023 privind prelungirea duratei de implementare până la 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului "Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 1" cod SMIS – 130246 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași
- Nota de fundamentare nr. 534/16618/09.12.2023 privind prelungirea duratei de implementare până la 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului "Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 2" cod SMIS – 130247 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași
- Nota de fundamentare nr. 23780/668/05.12.2023 privind prelungirea duratei de implementare până la 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului "Închiderea Centrului rezidențial Sf. Nicolae Pascani, jud Iași"cod SMIS –151145 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași
- Nota de fundamentare nr. 1098/16797/4.12.2023 privind prelungirea duratei de implementare până la 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului "Închiderea Centrului rezidențial Bucium Iași-Componenta 1", cod SMIS –130248 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași
- Nota de fundamentare nr. 1189/16798/4.12.2023 privind prelungirea duratei de implementare până la 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului "Închiderea Centrului rezidențial "Închiderea Centrului rezidențial Bucium Iași-Componenta 2"cod SMIS –1130475 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași

Director General  
JUDEȚUL IAȘI  
**Florin ION**  
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului IAȘI  
ROMÂNIA

Mă Penumena Abdullah  
05.12.2023

Doa @ Luqa  
8.11.2023