



## PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare până la data de 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului "Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 1" cod SMIS – 130246 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași

Consiliul Județean Iași,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 47097/05.12.2023 a Președintelui Consiliului Județean Iași la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare până la data de 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului "Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 1" cod SMIS – 130246 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;
- Raportul de specialitate nr. 47100/05.12.2023, emis de către Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă din cadrul Consiliului Județean Iași;
- Adresa nr. 46883/05.12.2023 înregistrată la Consiliul Județean Iași cu nr. 46900/05.12.2023, prin care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași a înaintat Nota de fundamentare nr. 609/16617/04.12.2023, privind aprobarea prelungirii duratei de implementare până la data de 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului "Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 1" cod SMIS – 130246;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 36/26.01.2023 prin care s-a aprobat valoarea totală a proiectului "Închiderea Centrului rezidențial C. A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 1" și a cheltuielilor legate de proiect în cuantum de 9.264.206,10 lei (inclusiv TVA), din care suma de 5.376.730,58 lei (inclusiv TVA) reprezintă cheltuieli eligibile și contribuția proprie în valoare de 3.995.010,13 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile în valoare de 3.887.475,52 lei ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 107.534,61 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului;
- Hotărârea Consiliul Județean Iași nr. 329/26.09.2022 de aprobare a modificării Hotărârii Consiliului Județean Iași nr 171/26.06.2019 privind aprobarea proiectului "Închiderea Centrului Rezidențial C.A. Rosetti "Iași - LOT 1, județul Iași;
- Hotărârea Consiliul Județean Iași nr. 114/18.03.2020 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 171/26.06.2019 pentru aprobarea proiectului "Închiderea Centrului Rezidențial C.A. Rosetti "Iași - LOT 1;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 171/26.06.2019 pentru aprobarea proiectului "Închiderea Centrului Rezidențial "C.A. Rosetti" Iași, județul Iași- LOT 1" din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și a cheltuielilor legate de proiect, respectiv 5.583.275,05 lei (inclusiv TVA);
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 118/29.05.2019 de aprobare a Planului de Închidere a Centrului Rezidențial "C.A Rosetti" din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;
- Proiectul "Închiderea Centrului Rezidențial "C.A. Rosetti" Iași, județul Iași- LOT 1" depus spre finanțare în data de 27.06.2019 în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 8. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale", Obiectiv specific 8.3." Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale", grupul vulnerabil: copii, apelul 2, fiind înregistrat în My SMIS: COD 130246;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 211/13.06.2017 privind aprobarea depunerii unei cereri de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 (Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale". Obiectiv specific 8.3."Creșterea gradului de

- acoperire cu servicii sociale", grupul vulnerabil copii) în vederea Închiderii Centrului Rezidențial „C.A. Rosetti”, și dezvoltării de servicii sociale în comunitate;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 285/30.09.2014 de aprobare a Strategiei Județene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2014-2020;
  - Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 193/21.12.2004 privind înființarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului;
  - H.G.nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;
  - Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;
  - O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;
  - Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  - Prevederile art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, care a intrat în vigoare la data de 27.02.2017, referitoare la revizuirea, ori de câte ori este necesar, a devizului general pe parcursul execuției obiectivului de investiții, prin grija beneficiarului investiției/investitorului, prin compensarea cheltuielilor între capitolele/subcapitolele de cheltuieli care intră în componența lucrărilor de construcții-montaj din devizul general, cu încadrarea în valoarea totală de finanțare;
  - O.U.G. nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;
  - OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;
  - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  - Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
  - Dispozițiile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul competențelor stabilite prin art. 196(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** - Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului " Închiderea Centrului Rezidențial "C.A. Rosetti" Iași, județul Iași – LOT 1" Iași, cod SMIS 130246 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, până la data de 31.12.2024.

**Art.2.** – Se aprobă asumarea angajamentului financiar de către Consiliul Județean Iași în ceea ce privește finalizarea integrală a activităților proiectului și asigurarea funcționalității acestuia de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.

**Art.3.** – Se vor asigura toate resursele financiare necesare finalizării în integralitate a Proiectului " Închiderea Centrului Rezidențial "C.A. Rosetti" Iași, județul Iași – LOT 1" cod SMIS 130246, la nivelul anului 2024, din bugetul Consiliului Județean Iași, în valoare estimată de 1.356,00 mii lei.

**Art. 4.** Prevederile prezentei Hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Iași și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.

**Art.5.** Prezenta hotărâre va fi comunicată în copie către Instituția Prefectului Județului Iași, Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Iași și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.

**Art.6.** Aducerea la cunoștința publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Județean Iași cu atribuții în acest sens.

PREȘEDINTE  
Costel ALEXE

Susține proiectul de hotărâre:  
D.G.A.S.P.C.  
Director General ION Florin

SERVICIUL JURIDIC-  
CONTENCIOS ADMINISTRATIV  
Cons. jr. Simona DRAGOMIR

Data astăzi, \_\_\_\_\_ 2023

Vizat pentru legalitate  
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI  
Lăcrămioara VERNICĂ DĂSCĂLESCU

DIRECȚIA JURIDICĂ  
Dir.executiv Gabriela ALUNGULESEI



ROMÂNIA  
JUDEȚUL IAȘI  
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 69, cod poștal 700075, Iași  
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; [www.icc.ro](http://www.icc.ro)



Nr. 47097/06.12.2023

### REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare până la data de 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului "Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 1" cod SMIS – 130246 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași

Având în vedere :

Adresa nr. 46883/05.12.2023 înregistrată la Consiliul Județean Iași cu nr. 46900/05.12.2023, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași a înaintata Nota de fundamentare nr. 609/16617/04.12.2023, privind aprobarea prelungirii duratei de implementare până la data de 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului "Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 1" cod SMIS – 130246 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.

Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 171/26 iunie 2019 prin care s-a aprobat proiectul "Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 1" din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, în vederea finanțării acestuia prin Programului Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 8. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale", Obiectiv specific 8.3. "Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale", grupul vulnerabil: copii în vederea închiderii Centrului Rezidențial "C.A.Rosetti" Iași și dezvoltării de servicii sociale în comunitate, în cuantum de 5.583.275,05 lei (inclusiv TVA).

Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 114/18 martie 2020 prin care s-a aprobat modificarea valorii totale a proiectului "Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 1" în cuantum de 5.583.146,71 lei.

Contractul de Finanțare nr. 5591/10.06.2020 semnat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020 și Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, cod SMIS – 130246, care prevede construirea a patru case de tip familial.

Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 329/26 septembrie 2022 prin care s-a aprobat modificarea valorii totale a proiectului "Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 1" ca urmare a elaborării proiectului tehnic și aplicării Ordonanței de Urgență nr. 64/2022, modificată prin Ordonanța de Urgență nr. 109/13.07.2022, în cuantum de 9.264.206,10 lei (inclusiv TVA), respectiv contribuția proprie în proiect în valoare de 3.239.448,00 lei reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor

neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 120.495,16 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “**Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 1**”.

**Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 36/26.01.2023** s-a aprobat valoarea totală a proiectului “**Închiderea Centrului rezidențial C. A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 1**” și a cheltuielilor legate de proiect în cuantum de 9.264.206,10 lei (inclusiv TVA), din care suma de 5.376.730,58 lei (inclusiv TVA) reprezintă cheltuieli eligibile și contribuția proprie în valoare de 3.995.010,13 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile în valoare de 3.887.475,52 lei ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 107.534,61 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “**Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 1**”.

Adresa nr. 46479/29.11.2023 prin care DGASPC a informat ADR Nord Est că optează pentru încadrarea proiectului “**Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 1**”, în categoria de proiectelor nefinalizate, astfel cum sunt reglementate de OUG nr. 36/2023 și a Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023.

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile care este estimată că se transformă în cheltuieli neeligibile prin trecerea proiectului în categoria proiectelor nefinalizate este de 849,00 mii lei, la care se adaugă valoarea cheltuielilor neeligibile în cuantum de 507,00 mii lei, cheltuieli necesare pentru realizarea următoarelor activități: servicii de audit financiar extern; cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului; servicii de asistență tehnică din partea proiectantului; cheltuieli pentru informare și publicitate; comisioane, taxe, cote legale și lucrări de construcții.

**Având în vedere aspectele sus menționate, propunem Plenul Consiliului Județean Iași spre aprobare următoarele:**

- ✓ Prelungirea duratei de implementare a proiectului “**Închiderea Centrului Rezidențial ”C.A. Rosetti” Iași, județul Iași – LOT 1**” Iași, cod SMIS 130246 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, până la data de 31.12.2024;
- ✓ Asumarea angajamentului financiar de către Consiliul Județean Iași, în ceea ce privește finalizarea integrala a activitatilor proiectului și asigurarea funcționalității acestuia de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;
- ✓ Asigurarea tuturor resurselor financiare necesare finalizării în integralitate a Proiectului” **Închiderea Centrului Rezidențial ”C.A. Rosetti” Iași, județul Iași – LOT 1**” cod SMIS 130246, la nivelul anului 2024, din bugetul Consiliului Județean Iași, în valoare estimată de 1.356,00 mii lei.

INIȚIATOR  
PRESEDINTE  
Costel ALEXE



ROMÂNIA  
JUDEȚUL IAȘI  
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 69, cod poștal 700075, Iași  
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; [www.icc.ro](http://www.icc.ro)



Nr. 47100 / 05.12.2023

**RAPORT DE SPECIALITATE**

**privind aprobarea prelungirii duratei de implementare până la data de 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului "Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 1" cod SMIS – 130246 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași**

Prin **Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 171/26 iunie 2019** s-a aprobat proiectul "Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 1" din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, în vederea finanțării acestuia prin Programului Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 8. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale", Obiectiv specific 8.3. "Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale", grupul vulnerabil: copii în vederea închiderii Centrului Rezidențial "C.A.Rosetti" Iași și dezvoltării de servicii sociale în comunitate, în cuantum de **5.583.275,05 lei** (inclusiv TVA).

Prin **Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 114/18 martie 2020** s-a aprobat modificarea valorii totale a proiectului "Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 1" în cuantum de 5.583.146,71 lei (inclusiv TVA), restul indicatorilor rămânând valabili.

În data de **10.06.2020 a fost semnat Contractul de Finanțare nr. 5591** între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020 și Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, cod SMIS – 130246, care prevede construirea a patru case de tip familial.

Prin **Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 329/26 septembrie 2022** s-a aprobat modificarea valorii totale a proiectului "Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 1" ca urmare a elaborării proiectului tehnic și aplicării Ordonanței de Urgență nr. 64/2022, modificată prin Ordonanța de Urgență nr. 109/13.07.2022, în cuantum de 9.264.206,10 lei (inclusiv TVA), respectiv contribuția proprie în proiect în valoare de 3.239.448,00 lei reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 120.495,16 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului "Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 1".

Prin **Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 36/26.01.2023** s-a aprobat valoarea totală a proiectului "Închiderea Centrului rezidențial C. A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 1" și a cheltuielilor legate de proiect în cuantum de 9.264.206,10 lei (inclusiv TVA), din care suma de 5.376.730,58 lei (inclusiv TVA) reprezintă cheltuieli eligibile și contribuția proprie în valoare de 3.995.010,13 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile în valoare de 3.887.475,52 lei ale proiectului, cât și contribuția de

2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 107.534,61 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 1”.

Ca urmare a apariției OUG 36/2023 și a Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023, cat și a faptului că proiectul în cauză se află în risc de nefinalizare a tuturor activităților prevăzute în contractul de finanțare, Agenția de Dezvoltare Regională Nord Est, a solicitat D.G.A.S.P.C. Iași, să analizeze posibilitatea includerii proiectului “Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 1”, într-o categorie, prevăzută de actul normativ sus menționat.

Astfel, în urma analizei efectuate D.G.A.S.P.C. Iași prin Adresa nr. 46479/29.11.2023 a informat ADR Nord Est că optează pentru încadrarea proiectului ”Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 1”, în categoria de proiectelor nefinalizate, astfel cum sunt reglementate de OUG nr. 36/2023 și a Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023.

În conformitate cu **OUG nr. 36/2023**, privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, articolul 3 alin j (*proiect/operațiune nefinalizat/ă - operațiune/proiect care nu a fost finalizat/ă fizic sau implementat/ă integral până la data de 31 decembrie 2023 și pentru care beneficiarii își angajează răspunderea realizării integrale a indicatorilor și obiectivelor din contribuție proprie și asigură funcționalitatea acestora până la data de 31 decembrie 2024, iar această accepțiune este aplicabilă exclusiv în legătură cu închiderea programelor operaționale 2014-2020 și a programelor CT 2014-2020 și nu înlocuiește definiția de la art. 2 alin. (3) lit. p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare*). Conform Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 în vederea asumării acestor obligații la nivelul contractului de finanțare, Beneficiarii vor iniția în SMIS 2014-2020 (flux Act adițional) o solicitare de prelungire a duratei proiectului, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (nefinalizate).

Astfel, pentru încadrarea proiectului în cauză în categoria proiectelor nefinalizate, conform OUG 36/2023 și a Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023, este necesară emiterea unei hotarari de aprobare a proiectului din partea beneficiarului care să conțină noua durată a proiectului, angajamentul financiar în ceea ce privește finalizarea integrală a activităților proiectului și asigurarea funcționalității acestuia, precum și noua valoare/rest necesar de finanțare, cheltuielile estimate pentru finalizarea proiectului.

Conform Contractului de finanțare nerambursabilă nr. 5591/10.06.2020, bugetul proiectului ”Închiderea Centrului Rezidențial ”C.A. Rosetti” Iași, județul Iași – LOT 1” cod SMIS 130246 este în suma de 9.264,21 mii lei, din care: 5.376,73 mii lei cheltuieli eligibile și 3.887,48 mii lei cheltuieli neeligibile, pentru cele patru obiective de investiții, respectiv:

- ✓ „Construire și dotare casă de tip P+1E și împrejmuire ( str. Strugurilor nr. 41 A1 , Iași ) în cadrul proiectului Închiderea Centrului Rezidențial ”C.A.Rosetti” Iași, județul Iași – LOT 1” - **în prezent, stadiul execuției lucrărilor este în procent de 93%**.
- ✓ „Construire și dotare casă de tip P+1E și împrejmuire (str. Azilului nr.1, Iași) în cadrul proiectului Închiderea Centrului Rezidențial ”C.A.Rosetti” Iași, județul Iași – LOT 1” - **în prezent, stadiul execuției lucrărilor este în procent de 70%**.
- ✓ „Construire și dotare casă de tip P+1E și împrejmuire (str. Brandușa nr.7, Iași ) în cadrul proiectului Închiderea Centrului Rezidențial ”C.A.Rosetti” Iași, județul Iași – LOT 1” - **în prezent, stadiul execuției lucrărilor este în procent de 85%**.
- ✓ „Construire și dotare casă de tip familial, împrejmuire și racorduri utilități în Comuna Popricani, Jud. Iași, în cadrul proiectului “Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași” - **în prezent, stadiul execuției lucrărilor este în procent de 85%**.

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile care este estimată că se transformă în cheltuieli neeligibile prin trecerea proiectului în categoria proiectelor nefinalizate este de 849,00 mii lei, la care se adaugă valoarea cheltuielilor neeligibile în cuantum de 507,00 mii lei, cheltuieli necesare pentru realizarea următoarelor activități: servicii de audit financiar extern; cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului; servicii de asistență tehnică din partea proiectantului; cheltuieli pentru informare și publicitate; comisioane, taxe, cote legale și lucrări de construcții.

Precizăm faptul că *Durata Contractului de finanțare este până la data de 31.12.2023*, iar termenul limită până la care beneficiarii pot plăti cheltuielile efectuate în cadrul acestui proiect este de 31.12.2023. Această dată reprezintă și data limită a eligibilității cheltuielilor, iar orice cheltuială efectuată și plătită după data de 31.12.2023 va fi considerată neeligibilă.

Principalele motive care au condus la nefinalizarea proiectului sunt următoarele:

- perioada mare de timp pentru realizarea bransamentelor la rețelele de utilități;
- întârzierea pe circuitul de semnături AM POR a actelor adiționale la contractul de finanțare, care au condus la realizarea cu întârziere a procedurilor de achiziții/ încheierea contractelor și execuția acestora;
- dificultăți tehnice identificate în timpul execuției lucrărilor la obiectivele de investiție ale proiectului care au condus la emiterea unor dispoziții de șantier și implicit la decalarea termenelor de finalizare a lucrărilor de construcții

Totodată menționăm faptul că, în conformitate cu prevederile ghidului de finanțare, pentru ca proiectul să fie finalizat trebuie îndepliniți în integralitate indicatorii. Indicatorii de finalizare a proiectului sunt reprezentați de numărul de copii/ tineri care beneficiază de noile servicii furnizate în cadrul proiectului: cele două căsuțe de tip familial construite, precum și centrul de zi de recuperare.

Deși, în prezent, **stadiul executării lucrărilor este unul ridicat**, în vederea finalizării tuturor demersurilor de mutare a beneficiarilor și implicit de finalizare a proiectului mai sunt necesare următoarele :

- recepție la terminarea lucrărilor, care în conformitate cu legislația actuală necesită un timp îndelungat;
- demersuri pentru intabularea clădirilor;
- demersuri de obținerea avizelor, autorizațiilor din partea ISU, DSP, DSV
- depunerea documentației de licențiere a serviciilor sociale

Prin urmare, suma ce reprezintă rest necesar de finanțare estimată pentru finalizarea integrală a activităților proiectului "Închiderea Centrului Rezidențial "C. A. Rosetti" Iași, județul Iași – LOT 1" cod SMIS 130246 și asigurarea funcționalității acestuia este de 1.356,00 mii lei.

În tabelul de mai jos prezentăm gradul de realizare a activităților proiectului:

Activitățile proiectului (conform listei de activități contractate)	Grad de realizare	
	Complet	Parțial %
<b>1. Elaborarea documentației de finanțare</b>	100%	
1.1 Elaborarea documentației tehnico-economice	100%	
1.2 Elaborarea cererii de finanțare	100%	
1.3 Evaluarea și contractarea finanțării nerambursabile	100%	
<b>2. Managementul proiectului</b>		96,55%
<b>2.1. Managementul proiectului</b>		96,55%
<b>3. Contractarea și elaborarea proiectului tehnic de execuție</b>		
3.1 Realizarea procedurii de atribuire a serviciilor de proiectare (elaborarea documentației de atribuire, organizarea procedurii de atribuire (publicare, deschidere, evaluare), atribuirea și semnarea contractului de servicii	100%	
3.2 Realizarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică		90 %
<b>4. Contractarea și prestarea serviciilor de verificare tehnica</b>		
4.1 Contractarea și prestarea serviciilor de verificare tehnică		90%


<b>5. Contractarea și executarea lucrărilor</b>		
5.1 Realizarea procedurii de atribuire a contractului de lucrări	100%	
5.2 Realizarea lucrărilor de intervenție propuse prin DALI/ SF pentru care s-a obținut autorizație de construire; organizarea de șantier		83,25 %
<b>6. Contractarea și furnizarea dotărilor</b>		
6.1 Realizarea procedurii de atribuire a contractului de furnizare (elaborarea documentației de atribuire, organizarea procedurii de atribuire (publicare, deschidere, evaluare), atribuirea și semnarea contractului de furnizare)		0 %
6.2 Realizarea furnizării dotărilor		0 %
<b>7. Contractarea și prestarea serviciilor de supervizare de șantier</b>		
7.1 Contractarea și prestarea serviciilor de supervizare de șantier		83,25%
<b>8 Informare și publicitate</b>		
8.1 Informare și publicitate (contractarea și realizarea activității obligatorii de publicitate și informare a proiectului, în legătură cu promovarea asistenței financiare nerambursabile obținută prin POR 2014-2020)		65%
<b>9. Realizarea auditului financiar extern al proiectului</b>		40%

**Având în vedere aspectele sus menționate, propunem supunerea și aprobarea în Plenul Consiliului Județean Iași a următoarelor:**

- ✓ Prelungirea duratei de implementare a proiectului ” Închiderea Centrului Rezidențial ”C.A. Rosetti” Iași, județul Iași – LOT 1” Iași, cod SMIS 130246 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, până la data de 31.12.2024;
- ✓ Asumarea angajamentului financiar de către Consiliul Județean Iași, în ceea ce privește finalizarea integrala a activitatilor proiectului și asigurarea funcționalității acestuia de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;
- ✓ Asigurarea tuturor resurselor financiare necesare finalizării în integralitate a Proiectului” Închiderea Centrului Rezidențial ”C.A. Rosetti” Iași, județul Iași – LOT 1” cod SMIS 130246, la nivelul anului 2024, din bugetul Consiliului Județean Iași, în valoare estimată de 1.356,00 mii lei.


Director Executiv,  
Marieta AFILIPOAIE

Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității,  
în solidar cu întocmitorul înscrisului




Șef Serviciu,  
Marius TĂNASE

Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii  
și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului



Întocmit,  
Andreea PATRASCU

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea  
și legalitatea întocmirii acestui înscris oficial



Notă: Direcția de Proiecte și Dezvoltare Durabilă întocmește Raportul de specialitate în conformitate cu cele solicitate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și a procedurilor de lucru privind adoptarea hotărârilor Consiliului Județean Iași, Cod PLG nr. 003.



ROMÂNIA  
JUDEȚUL IAȘI - CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI  
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI  
PROTECȚIA COPILULUI



---

Str. Ateneului nr. 1C  
Tel.: 0232/ 474800; Fax: 0232/ 279654; office.dgaspcis@dasiasi.ro

Nr. 609/16617/04.12.2023

## NOTĂ DE FUNDAMENTARE

**privind prelungirea duratei de implementare până la 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului "Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 1" cod SMIS – 130246 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași**

### Prezentare investitie

Prin **Hotărârea nr. 171/ 26 iunie 2019** s-a aprobat proiectul "**Închiderea Centrului rezidențial C. A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 1**" din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, în vederea finanțării acestuia prin Programului Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 8. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale", Obiectiv specific 8.3." Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale", grupul vulnerabil: copii în vederea închiderii Centrului Rezidențial "C.A.Rosetti" Iași, și dezvoltării de servicii sociale în comunitate, în cuantum de **5.583.275,05** lei (inclusiv TVA)

Prin **Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 114/ 18 martie 2020** s-a aprobat modificarea valorii totale a proiectului "**Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 1**" în cuantum de 5.583.146,71 lei (inclusiv TVA), restul indicatorilor rămânând valabili.

În data de **10.06.2020** a fost semnat **Contractul de Finanțare nr. 5591** între - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020 și Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, cod SMIS – 130246, care prevede construirea a patru case de tip familial.

Prin **Hotărârea nr. 329/ 26 septembrie 2022** a Consiliului Județean Iași s-a aprobat modificarea valorii totale a proiectului "**Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 1**" ca urmare a elaborării proiectului tehnic și aplicării Ordonanței de Urgență nr. 64/2022, modificată prin Ordonanța de Urgență nr.109/ 13.07.2022, în cuantum de 9.264.206,10 lei (inclusiv TVA), respectiv contribuția proprie în proiect în valoare de 3.239.448,00 lei reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 120.495,16 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului "**Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 1**"

Prin **Hotărârea nr. 36/ 26.01.2023 a Consiliului Județean Iași** s-a aprobat valoarea totală a proiectului **”Închiderea Centrului rezidențial C. A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 1”** și a cheltuielilor legate de proiect în cuantum de 9.264.206,10 lei (inclusiv TVA), din care suma de 5.376.730,58 lei (inclusiv TVA) reprezintă cheltuieli eligibile și contribuția proprie în valoare de 3.995.010,13 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile în valoare de 3.887.475,52 lei ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 107.534,61 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului **”Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 1”**

Ca urmare a apariției OUG 36/2023, și a Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023, cat și a faptului că proiectul în cauză se află în risc de nefinalizare a tuturor activăților prevăzute în contractul de finanțare, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est, a solicitat D.G.A.S.P.C. Iași, să analizeze posibilitatea includerii proiectului – **”Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 1”**, într-o categorie, prevăzută de actul normativ sus menționat.

Astfel, în urma analizei efectuate D.G.A.S.P.C. Iași prin adresa nr. 46479/ 29.11.2023 a informat ADR Nord Est că optează pentru încadrarea proiectului **”Închiderea Centrului rezidențial C. A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 1”**, în categoria de proiectelor nefinalizate, astfel cum sunt reglementate de OUG nr. 36/ 2023 și a Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023.

În conformitate cu **OUG nr. 36/2023**, privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, articolul 3 alin j (*proiect/operațiune nefinalizat/ă - operațiune/proiect care nu a fost finalizat/ă fizic sau implementat/ă integral până la data de 31 decembrie 2023 și pentru care beneficiarii își angajează răspunderea realizării integrale a indicatorilor și obiectivelor din contribuție proprie și asigură funcționalitatea acestora până la data de 31 decembrie 2024, iar această accepțiune este aplicabilă exclusiv în legătură cu închiderea programelor operaționale 2014-2020 și a programelor CT 2014-2020 și nu înlocuiește definiția de la art. 2 alin. (3) lit. p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare). Conform Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 în vederea asumării acestor obligații la nivelul contractului de finanțare, Beneficiarii vor iniția în SMIS 2014-2020 (flux Act adițional) o solicitare de prelungire a duratei proiectului, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (nefinalizate).*

Astfel, pentru încadrarea proiectului în cauză în categoria proiectelor nefinalizate, conform OUG 36/2023, și a Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023, este necesară emiterea unei hotarari de aprobare a proiectului din partea beneficiarului care să conțină noua durată a proiectului, angajamentul financiar în ceea ce privește finalizarea integrală a activităților proiectului și asigurarea funcționalității acestuia, precum și noua valoare/rest necesar de finanțare, cheltuielile estimate pentru finalizarea proiectului.

Conform Contractului de finanțare nerambursabilă nr. 5591/10.06.2020, bugetul proiectului **”Închiderea Centrului Rezidențial ”C.A. Rosetti” Iași, județul Iași – LOT 1”** cod SMIS 130246 este de 9.264,21 mii lei, din care: 5.376,73 mii lei cheltuieli eligibile și 3.887,48 mii lei cheltuieli neeligibile, pentru cele patru obiective de investiții, respectiv:

- «Construire și dotare casă de tip P+1E și împrejmuire ( str. Strugurilor nr. 41 A1 , Iași ) în cadrul proiectului Închiderea Centrului Rezidențial ”C.A.Rosetti” Iași, județul Iași – LOT 1»; în prezent, stadiul execuției lucrărilor este în procent de 93%.

- «Construire și dotare casă de tip P+1E și împrejmuire (str. Azilului nr.1, Iași) în cadrul proiectului "Închiderea Centrului Rezidențial "C.A.Rosetti" Iași, județul Iași – LOT 1»; **în prezent, stadiul execuției lucrărilor este în procent de 70%.**

- «Construire și dotare casă de tip P+1E și împrejmuire (str. Brândușa nr.7, Iași ) în cadrul proiectului "Închiderea Centrului Rezidențial "C.A.Rosetti" Iași, județul Iași – LOT 1»; **în prezent, stadiul execuției lucrărilor este în procent de 85%.**

- «Construire și dotare casă de tip familial, împrejmuire și racorduri utilități în Comuna Popricani, Jud. Iași, în cadrul proiectului "Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași »; **în prezent, stadiul execuției lucrărilor este în procent de 85%.**

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile care este estimată că se transformă în cheltuieli neeligibile prin trecerea proiectului în categoria proiectelor nefinalizate este de 849 mii lei, la care se adaugă valoarea cheltuielilor neeligibile în cuantum de 507 mii lei, cheltuieli necesare pentru realizarea următoarelor activități: servicii de audit financiar extern; cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului; servicii de asistență tehnică din partea proiectantului; cheltuieli pentru informare și publicitate; comisioane, taxe, cote legale; lucrări de construcții.

Precizăm faptul că *Durata Contractului de finanțare este pana la data de 31.12.2023*, iar termenul limită până la care beneficiarii pot plăti cheltuielile efectuate în cadrul acestui proiect este de 31.12.2023. Această dată reprezintă și data limită a eligibilității cheltuielilor, iar orice cheltuială efectuată și plătită după data de 31.12.2023 va fi considerată neeligibilă.

Principalele motive care au condus la nefinalizarea proiectului sunt următoarele:

- perioada mare de timp pentru realizarea branșamentelor la rețelele de utilități;
- întârzierea pe circuitul de semnături AMPOR a actelor adiționale la contractul de finanțare, care au condus la realizarea cu întârziere a procedurilor de achiziții/incheierea contractelor și execuția acestora;
- dificultăți tehnice identificate în timpul execuției lucrărilor la obiectivele de investiție ale proiectului care au condus la emiterea unor dispoziții de șantier și implicit la decalarea termenelor de finalizare a lucrărilor de construcții

Totodată menționăm faptul că, în conformitate cu prevederile ghidului de finanțare, pentru ca proiectul să fie finalizat trebuie îndepliniți în integralitate indicatorii. Indicatorii de finalizare a proiectului sunt reprezentați de numărul de copii/ tineri care beneficiază de noile servicii furnizate în cadrul proiectului: cele două căsuțe de tip familial construite, precum și centrul de zi de recuperare.

Deși, în prezent, **stadiul executării lucrărilor este unul ridicat**, în vederea finalizării tuturor demersurilor de mutare a beneficiarilor și implicit de finalizare a proiectului mai sunt necesare următoarele :

- recepție la terminarea lucrărilor, care în conformitate cu legislația actuală necesită un timp îndelungat;
- demersuri pentru intabularea clădirilor;
- demersuri de obținerea avizelor, autorizațiilor din partea ISU, DSP, DSV
- depunerea documentației de licențiere a serviciilor sociale

Prin urmare, suma ce reprezintă rest necesar de finanțare estimată pentru finalizarea integrală a activităților proiectului "Închiderea Centrului Rezidențial "C. A. Rosetti" Iași, județul Iași – LOT 1" cod SMIS 130246 și asigurarea funcționalității acestuia este de 1.356 mii lei.

În tabelul de mai jos prezentăm gradul de realizare a activităților proiectului:

Activitățile proiectului (conform listei de activități contractate)	Grad de realizare	
	Complet	Parțial %
<b>1. Elaborarea documentației de finanțare</b>	100%	
1.1 Elaborarea documentației tehnico-economice	100%	
1.2 Elaborarea cererii de finanțare	100%	
1.3 Evaluarea și contractarea finanțării nerambursabile	100%	
<b>2. Managementul proiectului</b>		96,55%
<b>2.1. Managementul proiectului</b>		96,55%
<b>3. Contractarea și elaborarea proiectului tehnic de execuție</b>		
3.1 Realizarea procedurii de atribuire a serviciilor de proiectare (elaborarea documentației de atribuire, organizarea procedurii de atribuire (publicare, deschidere, evaluare), atribuirea și semnarea contractului de servicii	100%	
3.2 Realizarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică		90 %
<b>4. Contractarea și prestarea serviciilor de verificare tehnică</b>		
4.1 Contractarea și prestarea serviciilor de verificare tehnică		90%
<b>5. Contractarea și executarea lucrărilor</b>		
5.1 Realizarea procedurii de atribuire a contractului de lucrări	100%	
5.2 Realizarea lucrărilor de intervenție propuse prin DALI/ SF pentru care s-a obținut autorizație de construire; organizarea de șantier		83,25 %
<b>6. Contractarea și furnizarea dotărilor</b>		
6.1 Realizarea procedurii de atribuire a contractului de furnizare (elaborarea documentației de atribuire, organizarea procedurii de atribuire (publicare, deschidere, evaluare), atribuirea și semnarea contractului de furnizare)		0 %
6.2 Realizarea furnizării dotărilor		0 %
<b>7. Contractarea și prestarea serviciilor de supervizare de șantier</b>		
7.1 Contractarea și prestarea serviciilor de supervizare de șantier		83,25%
<b>8 Informare și publicitate</b>		
8.1 Informare și publicitate (contractarea și realizarea activității obligatorii de publicitate și informare a proiectului, în legătură cu promovarea asistenței financiare nerambursabile obținută prin POR 2014-2020)		65%
<b>9. Realizarea auditului financiar extern al proiectului</b>		40%

Având în vedere aspectele prezentate anterior, vă rugăm să analizați și să aprobați:

- ✓ Prelungirea duratei de implementare a proiectului " Închiderea Centrului Rezidențial "C.A. Rosetti" Iași, județul Iași – LOT 1" Iași, jud. Iași cod SMIS 130246 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, până la 31.12.2024;
- ✓ Asumarea angajamentului financiar de către Consiliul Județean Iași, în ceea ce privește finalizarea integrală a activităților proiectului și asigurarea funcționalității acestuia de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;
- ✓ Asigurarea tuturor resurselor financiare necesare finalizării în integralitate a Proiectului " Închiderea Centrului Rezidențial "C.A. Rosetti" Iași, județul Iași – LOT 1" cod SMIS 130246, la nivelul anului 2024, din bugetul Consiliului Județean Iași, în valoare estimată de 1.356 mii lei.


Fundamentarea propunerilor s-a realizat având în vedere următoarele acte normative:

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- HG 907/29.12.2016 - Hotărâre privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.
- OUG nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, actualizată;
- Metodologia de aplicare a OUG nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, actualizată, conform OMDLPA nr. 1586/10.08.2022
- OUG nr. 36/ 17.05.2023, privind închiderea POR 2014-2020
- Solicitarea din partea ADR privind reîncadrarea proiectului conform OUG 36/2023
- Adresă răspuns către ADR Nord Est nr. 46479/ 29.11.2023 – privind reîncadrarea proiectului "Închiderea Centrului rezidențial C. A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 1", în categoria de proiect nefinalizat.

Director General Adjunct

Ioan TICU

(cu delegație semnare  
conf. dispoziției nr. 70/14.06.2023)



Director Executiv  
Cristina Ungurean

Responsabil financiar  
Luminița Căuș

Manager proiect  
Maria Abalași

Șef Serviciu Achiziții Publice Tehnic Patrimoniu  
Marian Matei



ROMANIA  
JUDEȚUL IAȘI - CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI  
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ  
ȘI PROTECȚIA COPILULUI  
Birou Strategii, Programe, Proiecte, Monitorizare și Relații cu Ong



Str. Ateneului, nr. 1C, Cod postal 700309, Iași, ROMANIA  
Tel.: 0232/477731; Fax: 0232/279654; e-mail: office.dgaspc@dasiasi.ro

Nr. 46883/05.12.2023

Exemplar nr. 2

Către,

CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI  
În atenția Domnului Președinte

*DPDD Nr 3800/05.12.2023*

JUDEȚUL IAȘI		
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI		
REGISTRATURA GENERALĂ		
Nr. <u>46883</u>		
Anul <u>2023</u>	Luna <u>12</u>	Ziua <u>05</u>

*SE*  
*DPDD*

Vă înaintăm în vederea analizei și supunerii dezbaterii Plenului Consiliului Județean următoarele note de fundamentare aferente proiectelor pe care la implementează DGASPC Iași:

- Nota de fundamentare nr. 999/436/05.12.2023 privind prelungirea duratei de implementare până la 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului «Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași» cod SMIS – 143639 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;
- Nota de fundamentare nr. 609/6617/04.12.2023 privind prelungirea duratei de implementare până la 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului "Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 1" cod SMIS – 130246 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași
- Nota de fundamentare nr. 534/6618/09.12.2023 privind prelungirea duratei de implementare până la 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului "Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 2" cod SMIS – 130247 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași
- Nota de fundamentare nr. 23780/668/05.12.2023 privind prelungirea duratei de implementare până la 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului "Închiderea Centrului rezidențial Sf. Nicolae Pascani, jud. Iași" cod SMIS – 151145 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași
- Nota de fundamentare nr. 1098/16797/4.12.2023 privind prelungirea duratei de implementare până la 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului "Închiderea Centrului rezidențial Bucium Iași-Componenta 1", cod SMIS – 130248 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași
- Nota de fundamentare nr. 1189/16798/4.12.2023 privind prelungirea duratei de implementare până la 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului "Închiderea Centrului rezidențial "Închiderea Centrului rezidențial Bucium Iași-Componenta 2" cod SMIS – 1130475 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași

Director General



*Pr. Penumena Abdullah*  
*05.12.2023*

*Doamna C. Lungu*  
*9.12.2023*