



Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075. Iași

Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 375/24.11.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati la faza PTh si a devizului general elaborat pentru obiectivul de investiție: „EXTINDERE SI DOTARE UNITATE FUNCȚIONALĂ REGIONALĂ DE URGENTĂ IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTĂ PENTRU COPII "SF.MARIA" IAȘI”, faza PTh, modificata prin Hotararea Consiliului Județean Iași nr. 197/27.04.2023

Consiliul Județean Iași.

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 4907/18.12.2023 a Președintelui Consiliului Județean Iași referitor la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 375/24.11.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati la faza PTh si a devizului general elaborat pentru obiectivul de investiție: „EXTINDERE SI DOTARE UNITATE FUNCȚIONALĂ REGIONALĂ DE URGENTĂ IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTĂ PENTRU COPII "SF.MARIA" IAȘI”, faza PTh, modificată prin Hotararea Consiliului Județean Iași nr. 197/27.04.2023;
- Raportul de specialitate nr. 4908/18.12.2023 emis de Serviciul de Proiecte și Parteneriate - Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă din cadrul Consiliului Județean Iași;
- Hotararea Consiliului Județean Iași nr. 375/24.11.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati la faza PTh si a devizului general elaborat pentru obiectivul de investiție: „EXTINDERE SI DOTARE UNITATE FUNCȚIONALĂ REGIONALĂ DE URGENTĂ IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTĂ PENTRU COPII "SF.MARIA" IAȘI”, faza PTh, cu valoarea totală a investiției în sumă de 34.671.507,39 lei;
- Hotararea Consiliului Județean Iași nr. 197/27.04.2023 de modificare Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 375/24.11.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati la faza PTh si a devizului general elaborat pentru obiectivul de investiție: „EXTINDERE SI DOTARE UNITATE FUNCȚIONALĂ REGIONALĂ DE URGENTĂ IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTĂ PENTRU COPII "SF.MARIA" IAȘI”, faza PTh, cu noua valoare totală a investiției în sumă de 36.456.507,39 lei, inclusiv TVA;
- Hotararea Consiliului Județean Iași nr. 468/06.12.2023 de aprobare a etapizării precum și implementarea în Etapa a II-a a proiectului "Extindere și Dotare Unitate Funcțională Regională de Urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Maria" Iași", cod SMIS 121187 în cadrul Programului Sanatate 2021-2027;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 278/30.09.2020 prin care s-a aprobat valoarea revizuita a devizului general ca urmare a instituirii unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare de modificare si completare a unor acte normative si prorogarea unor termene, precum și pentru a compensa majorarea preturilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investitie: "EXTINDERE SI DOTARE UNITATE FUNCTIONALA REGIONALA DE URGENTA IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "SF.MARIA" IAȘI";
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.131/13.04.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (studiul de fezabilitate) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul: EXTINDERE SI DOTARE UNITATE FUNCȚIONALĂ REGIONALĂ DE URGENTĂ IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTĂ PENTRU COPII "SF. MARIA" IAȘI;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.132/13.04.2018 privind aprobarea proiectului "EXTINDERE SI DOTARE UNITATE FUNCȚIONALĂ REGIONALĂ DE URGENTĂ ÎN

CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII "SF. MARIA" IAȘI" și a cheltuielilor legate de proiect;

- Hotărârea Consiliului Județean Iasi nr. 463/28.11.2017 privind realizarea proiectului "EXTINDERE ȘI DOTARE UNITATE FUNCȚIONALĂ REGIONALĂ DE URGENȚĂ ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII "SF.MARIA" IAȘI", aprobarea fondurilor necesare realizării documentației tehnico-economice (studiul de fezabilitate, planul urbanistic zonal, studiile geotehnice, topografice și de stabilitate ale terenului, obținerea de avize, acorduri, autorizații), precum și fondurile necesare prestării serviciilor de consultanță în vederea obținerii finanțării în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 pentru proiect:
- Programul Operațional Regional 2014-2020, gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, adoptat de Comisia Europeană la data de 23.06.2015, de accesare a fondurilor europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Axa prioritară 8 - "Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale", Prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitari, Obiectivul specific 8.2 " Îmbunătățirea Calității și a Eficienței Îngrijirii Spitalicești de Urgență " Operațiunea B - Unități de primiri urgențe, în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5697/18.08.2017, lansat în data de 18.10.2017, cu dată limită de depunere a cererii de finanțare -18.04.2018;
- Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 8 - "Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale", Prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitari, Obiectivul specific 8.2 " Îmbunătățirea Calității și a Eficienței Îngrijirii Spitalicești de Urgență " Operațiunea B - Unități de primiri urgențe, în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5697/18.08.2017;
- Corigendumul 2/iulie 2018 la Ghidul Solicitantului prin care s-au actualizat ratele de cofinanțare astfel: maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare acordată prin FEDR, și 28% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din BS;
- Ordinul nr.6424/12.10/2017 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației publice și Fondurilor Europene pentru modificarea Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR;
- Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**) privind reforma în domeniul sănătății;
- H.G. nr. 867/2002 (*actualizată*) privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al județelor și în administrarea consiliilor județene respective, Anexa 84;
- O.G. nr. 70/2002 (*actualizată*) privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local;
- O.U.G. nr. 162/2008 (*actualizată*) privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;
- H.G.nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;
- Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională nr. 3/25.02.2015 prin care s-a aprobat Planul de Dezvoltare Regională Nord - Est 2014 – 2020;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020;
- Instrucțiunea AM POR 2014-2020 nr. 207/2023;
- Ordinul nr. 2412/2022 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ pentru constructii spitalicesti, indicativ NP 015-2022" publicat MO, Partea I nr. 919 din 20 septembrie 2022, capitolul 3.4.1. alin. 4 referitor la realizarea instalațiilor electrice doar cu conductoare de cupru cu intarziere la propagarea flacarii, cu emisie redusa de fum si fara degajari de halogen;
- Dispozițiile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul competențelor stabilite prin art. 196(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea Hotararii Consiliului Județean Iasi nr. 375/24.11.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati la faza PTh si a devizului general elaborat pentru obiectivul de investiție: „EXTINDERE SI DOTARE UNITATE FUNCȚIONALĂ REGIONALĂ DE URGENTĂ IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTĂ PENTRU COPII "SF.MARIA" IAȘI”, faza PTh, modificată prin Hotararea Consiliului Județean Iasi nr. 197/27.04.2023, se modifică după cum urmează:

1. Art.1. se modifică și va avea următorul cuprins:

"Se aprobă indicatorii tehnico-economici si devizul general actualizat pentru obiectivul de investitie: "EXTINDERE SI DOTARE UNITATE FUNCTIONALA REGIONALA DE URGENTA IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "SF. MARIA" IASI", faza PTh2, cu valoarea totala a investitiei in suma de 38.684.567,48 lei, conform Anexei 1 și Anexei 2 la prezenta Hotarare."

2. Anexa 2 se înlocuiește cu Anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Celelalte prevederi din cuprinsul Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 375/24.11.2021 rămân neschimbate și se aplică în consecință.

Art.III - Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Consiliul Județean Iași prin Președinte, Direcția de Proiecte și Dezvoltare Durabilă și Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Iași.

Art.IV. Prezenta hotarare va fi comunicată în copie către Instituția Prefectului Județului Iași, Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă, Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Iași și Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "SF.MARIA" IAȘI".

Art.V. Aducerea la cunoștința publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Județean Iasi cu atribuții in acest sens.

Data astăzi, _____ 2023

PREȘEDINTE
Costel ALEXE

Vizat pentru legalitate
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
Lăcrămioara VERNICĂ DĂSCĂLESCU

DIRECȚIA JURIDICĂ
Director Exec. Gabriela ALUNGULESEI

Susține proiectul de hotărâre:

Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă
Director Exec. Marieta AFILIPOAIE

SERVICIUL JURIDIC-
CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Cons. jr. Simona DRAGOMIR



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă



Nr. 49073/18.12.2023

Nr. de exemplare: ____
Exemplar nr. ____

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 375/24.11.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați la faza PTh și a devizului general elaborat pentru obiectivul de investiție: „EXTINDERE ȘI DOTARE UNITATE FUNCȚIONALĂ REGIONALĂ DE URGENTĂ ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTĂ PENTRU COPII ”SF.MARIA” IAȘI”, faza PTh, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 197/27.04.2023

UAT Județul Iași a depus spre finanțare proiectul „EXTINDERE ȘI DOTARE UNITATE FUNCȚIONALĂ REGIONALĂ DE URGENTĂ ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTĂ PENTRU COPII ”SF.MARIA” IAȘI”. Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale Prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitate, Obiectivul Specific 8.2 - Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B - Unități de primiri Urgențe sub nr. NE/IS/2017/8/8.1/8.2.B/1/925/17.04.2018. Ulterior a fost încheiat Contractul de finanțare nr 5984/31.08.2020.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 463 din 28.11.2017, s-a aprobat realizarea proiectului EXTINDERE ȘI DOTARE UNITATE FUNCȚIONALĂ REGIONALĂ DE URGENTĂ ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTĂ PENTRU COPII ”SF.MARIA” IAȘI” și aprobarea fondurilor necesare, pentru realizarea studiului de fezabilitate, documentației suport și a serviciilor de consultanță.

Consiliul Tehnico-Economic din cadrul Consiliului Județean Iași a emis avizul Favorabil nr. 6/12.04.2018, conținând principalii indicatori tehnico-economici ai documentației tehnico-economice (faza Studiu de fezabilitate) pentru proiectul „Extindere și Dotare Unitate Funcțională Regională de Urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf.Maria” Iași”.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 131 din 13.04.2018, s-a aprobat documentația tehnico-economică (faza studiu de fezabilitate) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiectul: EXTINDERE ȘI DOTARE UNITATE FUNCȚIONALĂ REGIONALĂ DE URGENTĂ ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTĂ PENTRU COPII ”SF.MARIA” IAȘI.

De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.132/13.04.2018, a fost aprobat proiectul "EXTINDERE SI DOTARE UNITATE FUNCTIONALA REGIONALA DE URGENTA IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "SF.MARIA" IASI" si cheltuielile legate de proiect.

In cursul anului 2020, prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 278 din 30.09.2020, s-a aprobat valoarea revizuita a devizului general ca urmare a instituirii unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare de modificare si completare a unor acte normative si prorogarea unor termene, precum si pentru a compensa majorarea preturilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investitie: "EXTINDERE SI DOTARE UNITATE FUNCTIONALA REGIONALA DE URGENTA IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "SF.MARIA" IASI" .

In vederea elaborarii documentatiilor faza DTAC, DTOE, Proiect tehnic, DDF, scenariul de securitate la incendiu, Certificat de Performanta energetica si asistenta tehnica inclusiv servicii de verificare a documentatiei tehnice a fost incheiat Contractul de achizitie publica de servicii de proiectare nr. 15709/11.03. 2021.

Ca urmare a întocmirii Proiectului Tehnic de Execuție pentru obiectivul de investiții, a rezultat o creștere a valorii totale a proiectului, față de valoarea devizului aprobat, actualizată la data de 03.02.2020.

Indicatori tehnico -economici rezultati la faza PTH au fost aprobati prin Hotararea Consiliului Județean Iași nr. 375/24.11.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati la faza PTh si a devizului general elaborat pentru obiectivul de investitie: „EXTINDERE SI DOTARE UNITATE FUNCTIONALĂ REGIONALĂ DE URGENTĂ IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTĂ PENTRU COPII "SF.MARIA" IAȘI”, faza PTh., cu valoarea totala a investitiei in suma de 34.671.507,39 lei.

De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 197/27.04.2023, a fost modificată Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 375/24.11.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati la faza PTh și a devizului general elaborat pentru obiectivul de investitie: "Extindere și Dotare Unitate Funcțională Regională de Urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "SF. MARIA" Iași", prin suplimentarea valorii totale a obiectivului de investiții cu suma de 1.785.000,00 lei inclusiv TVA, reprezentând cheltuieli neeligibile, noua valoare a investiției fiind de 36.456.507,39 lei, inclusiv TVA. Prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 223/24.05.2023 s-a modificat Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 132/13.04.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, ulterior fiind demarata o noua procedura de achizitie publica pentru dotari si echipamente care se afla in faza de evaluare a ofertelor. Noua valoare aprobata pentru achizitia echipamentelor si dotarilor in cadrul proiectului este de 5.110.410,97 lei inclusiv TVA.

Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, precum si ale Instructiunii AM POR 2014-2020 nr. 207/2023, Judetul Iași-Consiliul Județean Iași a transmis catre ADR Nord-Est Piatra Neamt in calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020 prin adresa nr. 42015/27.10.2023, intentia de a reincadra proiectul "Extindere și Dotare Unitate Funcțională Regională de Urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "SF. MARIA" Iași", cod SMIS 121187 in categoria 6.1- PROIECTE CARE SE VOR ETAPIZA potrivit art. 118a din Regulamentul Comisiei nr. 1060/2021.

Prin Hotarea Consiliului Județean Iași nr. 468/06.12.2023 a fost aprobata etapizarea precum si implementarea in Etapa a II-a a proiectului "Extindere și Dotare Unitate Funcțională Regională de Urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Maria" Iași", cod SMIS 121187 in cadrul Programului Sanatate 2021-2027:

Conform Ordonantei de Urgenta nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, articolul 8 (1) Autoritățile de management pentru programele 2021-2027 încheie contracte de finanțare/emite decizii de finanțare pentru etapa II a proiectelor/operațiunilor etapizate cu asigurarea continuității implementării proiectelor /operațiunilor. (2) Proiectele/Operațiunile etapizate prevăzute la art. 7 alin. (1) se preiau în vederea finanțării etapei II de către autoritățile de management ale programelor 2021-2027 în condițiile prevederilor art. 7 alin. (7) și (8).

De asemenea, potrivit aceluiași act normativ, conform art. 9, alin. (6): Pentru proiectele/operațiunile care întrunesc condițiile pentru etapizare, categoriile de cheltuieli care sunt considerate neeligibile în cadrul contractelor de finanțare încheiate pentru perioada de programare 2014-2020 potrivit regulilor specifice din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările și completările ulterioare, dar care sunt eligibile potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare, și ale regulamentelor europene specifice aplicabile fondurilor europene 2021-2027 și se încadrează în categoriile de cheltuieli eligibile în cadrul programului 2021-2027 în care se etapează pot fi incluse în valoarea eligibilă a contractelor de finanțare pentru etapa II.

În cadrul proiectului "Extindere și Dotare Unitate Funcțională Regională de Urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "SF. MARIA" Iași", a fost încheiat Acordul Contractual nr. 35067/29.08.2022 pentru execuția lucrărilor. Ca urmare a întârzierii semnării contractului de finanțare, a necesității modificărilor efectuate în cadrul temei de proiectare generate de pandemia cauzată de noul coronavirus SARS-COV2, pentru reconfigurarea funcționalului noii unități de primiri urgente, astfel încât aceasta să corespundă prevederilor Ordinului Ministrului Sănătății nr. 443/2019 privind Protocolul Național de Triage al pacienților din structurile de Primiri Urgente, a anularii unei proceduri de achiziție pentru executarea lucrărilor de construcție, durata de execuție a lucrărilor prevăzută în documentația tehnico-economică, de 17 luni, depășește perioada obligatorie de finalizare a proiectului, respectiv 31.12.2023.

Pe parcursul execuției lucrărilor de construcție pentru noua unitate de primiri urgente, având în vedere că la elaborarea documentației tehnico-economice, în cadrul SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII "SF.MARIA" IAȘI se aflau în execuție și alte tipuri de lucrări (reabilitare spital, lucrări instalații electrice), alte necesități de ordin arhitectural și tehnic, precum și faptul că pe amplasament s-a construit de către Fundația pentru Copii Ronald McDonald, Casa Ronald McDonald pentru cazarea părinților ai căror copii sunt spitalizați, s-a constatat necesitatea modificării și suplimentării unor categorii de lucrări strict necesare pentru realizarea unei unități spitalicești conforma cu standardele europene de care să beneficieze atât pacienții copii internați în cadrul Spitalului Clinic de Copii Sf. Maria Iași cât și aparținătorii acestora, astfel:

- I. Dispoziția de șantier nr. 1/10.03.2023 specialitatea "Arhitectura".
- II. Dispoziția de șantier nr. 2/01.09.2023 specialitatea "Arhitectura".

Costurile suplimentare necesare punerii în aplicare a acestor dispoziții se asigură parțial din diferența de valoare a listelor cu cantitățile de lucrări ce nu mai sunt necesare să se execute și necesarul de executat, astfel încât valoarea cantităților de lucrări suplimentare aferente Dispoziției de șantier nr. 2/01.09.2023 specialitatea "Arhitectura" este de 48.115.55 lei fără TVA.

- III. Dispoziția de șantier nr. 1/13.09.2023 specialitatea "Instalații Electrice", justificată de următoarele:
 1. Întrucât în perioada de timp scursă între predarea proiectului tehnic și punerea în opera a prevederilor acestuia au apărut modificări legislative, respectiv Ordinul nr.

2412/2022 pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru construcții spitalicești, indicativ NP 015-2022” publicat MO, Partea I nr. 919 din 20 septembrie 2022, sunt necesare ajustări ale proiectului tehnic astfel ca recepția lucrărilor de instalații electrice să se facă în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

2. Conform normativ 17-2011 cu completările și modificările ulterioare. Art. 7.22.17 modificat, grupul de intervenție poate fi instalat în interiorul clădirilor. Dispunerea grupului electrogene în exteriorul clădirii ar aglomera și ai mult incinta spitalului și caile de circulație.
3. La momentul execuției lucrărilor, în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru copii Sfânta Maria se desfășurau lucrări de suplimentare a puterii instalate, inclusiv achiziție echipamente, puncta de transformare noi. Întrucât poziționarea și distanța acestora până la noul obiectiv de investiții nu erau stabilite la momentul proiectării UPU, s-a mers pe premiza unui tablou de distribuție intermediar prin care să se realizeze racordarea la noul punct de transformare. Deoarece soluția finală de alimentare a clădirii UPU va fi noul punct de transformare al spitalului nu se justifică montarea unui tablou intermediar suplimentar.
4. Întrucât consumatorii finali au fost definitivati în cadrul execuției proiectului, a devenit necesară recalcularea secțiunilor pentru cablurile de alimentare ale acestora. De asemenea, lungimile de cabluri au fost ajustate data fiind soluția finală de alimentare direct din noul post de transformare.

Ca urmare, prin dispoziției de șantier aprobate se dispun următoarele:

- conform Ordinului nr. 2412/2022 pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru construcții spitalicești, indicativ NP 015-2022” publicat MO, Partea I nr. 919 din 20 septembrie 2022, capitolul 3.4.1. alin. 4 “Instalațiile electrice se vor realiza doar cu conductoare de cupru cu întârziere la propagarea flăcării, cu emisie redusă de fum și fără degajări de halogen”. Datorită faptului că unitatea de primiri urgente este o clădire de utilitate publică aglomerată, care trebuie să fie funcțională 24 de ore din 24, se recomandă utilizarea cablurilor cu protecție la foc.

-Grupul electrogene de 303 kVA se va monta în interior la locul prevăzut în proiect fără carcasa. Detaliile de racordare a esapamentului și admisie de aer se vor realiza în funcție de echipamentul achiziționat și din prevederile constructive ale producătorului;

-În partea desenată pe schemele monofazare se va renunța la tabloul TEJT Tabloul electric general de joasă tensiune distribuție receptori vitali UPU.

- Conform puterilor actualizate pentru principalele tablouri de distribuție și a dispuneri punctului de racordare se redimensionează secțiunile și lungimile cablurilor de alimentare conform planurilor.

- Echipamentele prevăzute în TI&G Vital sunt corelate cu cerințele normativelor în vigoare.

Obiectul și scopul proiectului nu sunt influențate de această rectificare de cantități, care are scopul doar de a corela cantitățile dispuse inițial, în raport cu necesarul efectiv constat în urma

măsurătorilor după punerea în operă a acestora. De asemenea, această rectificare de cantități este în strânsă corelare cu soluțiile tehnice dispuse inițial prin acest proiect și aprobate în faza de proiectare.

Listele de cantități pentru lucrările măsurate în plus și determinarea cantităților în execuție sunt atașate ca anexă la Dispoziția de santier nr. 1/13.09.2023 specialitatea "Instalații Electrice".

Constructorul a făcut evaluarea listelor cu cantitățile determinate cu respectarea prețurilor unitare de la ofertă: toate articolele din lista „Lucrări ce se execută în plus” au corespundent în oferta care a stat la baza încheierii contractului de lucrări. Pentru articolele de lucrări fara corespundent în oferta financiară au fost transmise oferte de pret de pe piață.

Conform Dispoziției de santier nr. 1/13.09.2023 specialitatea "Instalații Electrice", aprobată, este necesară realizarea unor cantități de lucrări suplimentare în suma totală de 2.156.095, 21 lei fără TVA. De asemenea, conform Dispoziției de santier nr. 1, au fost identificate lucrări care nu mai sunt necesare a fi executate, în suma totală de 554.979,56 lei fără TVA.

Ca urmare, valoarea cantităților de lucrări suplimentare, conform Dispoziției de santier nr. 1, este de 1.601.115,65 lei, fără T.V.A și a fost obținută prin scăderea din valoarea cantităților de lucrări suplimentare a valorii lucrărilor care nu sunt necesare a fi executate.

IV. Dispoziția de santier nr. 2/22.11.2023 specialitatea "Instalații Electrice", în care se prevede adăugarea iluminatului de veghe în spațiul „tratament imediat”, ca urmare a solicitării beneficiarului final, în suma totală de 4.268,45 lei țara TVA.

V. Dispoziția de santier nr. 2/22.11.2023 specialitatea "Instalații Sanitare", fara costuri suplimentare;

VI. Dispoziția de santier nr. 1/18.10.2023 specialitatea "Instalații de Fluide medicinale UPU", fara costuri suplimentare;

VII. Dispoziția de santier nr. 1/23.11.2023 specialitatea "Instalații de Incalzire și climatizare", prin care se dispune extinderea documentației cu Racordul termic de alimentare cu energie termică a UPU. Costurile suplimentare necesare punerii în aplicare a acestei dispoziții se asigură parțial din diferența de valoare a listelor cu cantitățile de lucrări ce nu mai sunt necesare să se execute și necesarul de executat, astfel încât valoarea cantităților de lucrări suplimentare aferente Dispoziției de santier nr. 1/23.11.2023 specialitatea "Instalații de Incalzire și climatizare", este de 92.583,73 lei fără TVA.

VIII. Dispoziția de santier nr. 2/13.11.2023 specialitatea "Instalații termice". De asemenea, costurile suplimentare necesare punerii în aplicare a acestei dispoziții se asigură parțial din diferența de valoare a listelor cu cantitățile de lucrări ce nu mai sunt necesare să se execute și necesarul de executat, astfel încât valoarea cantităților de lucrări suplimentare aferente Dispoziției de santier nr. 2/13.11.2023 specialitatea "Instalații termice" este de 172.338,81 lei fără TVA.

IX. Dispoziția de santier nr. 1/2023 specialitatea "Drumuri", fara costuri suplimentare;

Ca urmare a celor prezentate mai sus, necesarul de finanțare pentru cantitățile de lucrări suplimentare în vederea continuării în bune condiții a execuției lucrărilor de construcție pentru proiectul EXTINDERE ȘI DOTARE UNITATE FUNCȚIONALĂ REGIONALĂ DE URGENTĂ ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTĂ PENTRU COPII "SF.MARIA" IAȘI, este de 1.872.319,40 lei la care se adaugă TVA în suma de 355.740,69 lei, conform centralizator anexat.

Având în vedere că în bugetul proiectului precum și în devizul general nu sunt sume disponibile pentru finanțarea acestor cantități de lucrări suplimentare necesare a fi realizate, se impune suplimentarea devizului general al investiției cu suma totală de 2.228.060,09 lei inclusiv TVA, reprezentând cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului.

Urmare a celor mai sus menționate, vă rugăm să aprobați modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 375/24.11.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați la faza PTh și a devizului general elaborat pentru obiectivul de investiție: „EXTINDERE ȘI DOTARE UNITATE FUNCȚIONALĂ REGIONALĂ DE URGENTĂ ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTĂ PENTRU COPII "SF.MARIA" IAȘI”, faza PTh prin suplimentarea valorii totale a obiectivului de investiție cu suma de 2.228.060,09 lei inclusiv TVA, reprezentând cheltuieli neeligibile, astfel:

Art. 1. Se aproba indicatorii tehnico-economici și devizul general actualizat pentru obiectivul de investiție: "EXTINDERE ȘI DOTARE UNITATE FUNCȚIONALĂ REGIONALĂ DE URGENTĂ ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTĂ PENTRU COPII "SF. MARIA" IAȘI", cu valoarea totală a investiției în suma de 38.684.567,48 lei, conform Anexei 1 la prezenta Hotărâre.

Anexăm următoarele :

- deviz general actualizat conform Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 197/27.04.2023 de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Iași 375/24.11.2021;
- deviz general actualizat decembrie 2023.


**Director Executiv,
Marieta Afilipoaie**

Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității,
în solidar cu întocmitorul înscrisului




**Șef Serviciu,
Marius Nicolae Tănase**

Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii
și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului



**Întocmit,
Manager Proiect
Crenguta Manuela LUNGU**

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial





ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă



Nr. 49071, 18.12.2023

Nr. de exemplare: ____
Exemplar nr. ____

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotarare pentru aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr. 375/24.11.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati la faza PTh si a devizului general elaborat pentru obiectivul de investitie: „EXTINDERE SI DOTARE UNITATE FUNCȚIONALĂ REGIONALĂ DE URGENTĂ IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTĂ PENTRU COPII "SF.MARIA" IAȘI”, faza PTh, modificata prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 197/27.04.2023

UAT Judetul Iasi implementeaza proiectul „EXTINDERE SI DOTARE UNITATE FUNCȚIONALĂ REGIONALĂ DE URGENTĂ IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTĂ PENTRU COPII "SF.MARIA" IAȘI” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 conform Contractului de finantare nr. 5984/31.08.2020.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Iasi nr. 463 din 28.11.2017, s-a aprobat realizarea proiectului EXTINDERE SI DOTARE UNITATE FUNCȚIONALĂ REGIONALĂ DE URGENTĂ IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTĂ PENTRU COPII "SF.MARIA" IAȘI” și aprobarea fondurilor necesare, pentru realizarea studiului de fezabilitate,documentatiei suport și a serviciilor de consultanță.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Iasi nr. 131 din 13.04.2018, s-a aprobat documentația tehnico-economică (faza studiu de fezabilitate) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiectul: EXTINDERE SI DOTARE UNITATE FUNCȚIONALĂ REGIONALĂ DE URGENTĂ IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTĂ PENTRU COPII "SF.MARIA" IAȘI.

În cursul anului 2020, prin Hotărârea Consiliului Județean Iasi nr. 278 din 30.09.2020, s-a aprobat valoarea revizuita a devizului general ca urmare a instituirii unor masuri în domeniul investițiilor publice și a unor masuri fiscal bugetare de modificare și completare a unor acte normative și prorogarea unor termene, precum și pentru a compensa majorarea prețurilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investitie: "EXTINDERE SI DOTARE UNITATE FUNCTIONALA REGIONALA DE URGENTA IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "SF.MARIA" IAȘI".

În vederea elaborării documentațiilor faza DTAC, DTOE, Proiect tehnic, DDE, scenariul de securitate la incendiu, Certificat de Performanța energetică și asistența tehnică inclusiv servicii de

verificare a documentatiei tehnice a fost incheiat Contractul de achizitie publica de servicii de proiectare nr. 15709/11.03. 2021.

Ca urmare a întocmirii Proiectului Tehnic de Execuție pentru obiectivul de investiții, a rezultat o creștere a valorii totale a proiectului, față de valoarea devizului aprobat, actualizată la data de 03.02.2020.

Indicatori tehnico -economici rezultati la faza PTh au fost aprobati prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 375/24.11.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economiei rezultati la faza PTh si a devizului general elaborat pentru obiectivul de investiție: „EXTINDERE SI DOTARE UNITATE FUNCȚIONALĂ REGIONALĂ DE URGENȚĂ IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII "SF.MARIA" IAȘI”, faza PTh., cu valoarea totala a investitiei in suma de 34.671.507,39 lei.

De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 197/27.04.2023, a fost modificată Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 375/24.11.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economiei rezultati la faza PTh și a devizului general elaborat pentru obiectivul de investiție: "Extindere și Dotare Unitate Funcțională Regională de Urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "SF. MARIA" Iași", prin suplimentarea valorii totale a obiectivului de investiții cu suma de 1.785.000,00 lei inclusiv TVA, reprezentând cheltuieli neeligibile, noua valoare a investiției fiind de 36.456.507,39 lei, inclusiv TVA. Prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 223/24.05.2023 s-a modificat Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 132/13.04.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, ulterior fiind demarata o noua procedura de achizitie publica pentru dotari si echipamente care se afla in faza de evaluare a ofertelor. Noua valoare aprobata pentru achizitia echipamentelor si dotarilor in cadrul proiectului este de 5.110.410,97 lei inclusiv TVA.

Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, precum si ale Instructiunii AM POR 2014-2020 nr. 207/2023, Judetul Iasi-Consiliul Judetean Iasi a transmis catre ADR Nord-Est Piatra Neamt in calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020 prin adresa nr. 42015/27.10.2023, intentia de a reincadra proiectul "Extindere și Dotare Unitate Funcțională Regională de Urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "SF. MARIA" Iași", cod SMIS 121187 in categoria 6.1- PROIECTE CARE SE VOR ETAPIZA potrivit art. 118a din Regulamentul Comisiei nr. 1060/2021.

Prin Hotarea Consiliului Judetean Iasi nr. 468/06.12.2023 a fost aprobata etapizarea precum si implementarea in Etapa a II-a a proiectului "Extindere și Dotare Unitate Funcțională Regională de Urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Maria" Iași", cod SMIS 121187 in cadrul Programului Sanatate 2021-2027;

Conform Ordonantei de Urgenta nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, articolul 8 (1) Autoritățile de management pentru programele 2021-2027 încheie contracte de finanțare/emite decizii de finanțare pentru etapa II a proiectelor/operațiunilor etapizate cu asigurarea continuității implementării proiectelor /operațiunilor. (2) Proiectele/Operațiunile etapizate prevăzute la art. 7 alin. (1) se preiau în vederea finanțării etapei II de către autoritățile de management ale programelor 2021-2027 în condițiile prevederilor art. 7 alin. (7) și (8).

De asemenea, potrivit aceluiași act normativ, conform art. 9, alin. (6): Pentru proiectele/operațiunile care întrunesc condițiile pentru etapizare, categoriile de cheltuieli care sunt considerate neeligibile în cadrul contractelor de finanțare încheiate pentru perioada de programare 2014-2020 potrivit regulilor specifice din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările și completările ulterioare, dar care sunt eligibile potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare, și ale regulamentelor europene specifice

aplicabile fondurilor europene 2021-2027 și se încadrează în categoriile de cheltuieli eligibile în cadrul programului 2021-2027 în care se etapează pot fi incluse în valoarea eligibilă a contractelor de finanțare pentru etapa II.

În cadrul proiectului "Extindere și Dotare Unitate Funcțională Regională de Urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "SF. MARIA" Iași", a fost încheiat Acordul Contractual nr. 35067/29.08.2022 pentru execuția lucrărilor.

Pe parcursul execuției lucrărilor de construire pentru noua unitate de primiri urgente, având în vedere că la elaborarea documentației tehnico-economice, în cadrul SPITALULUI CLINIC DE URGENTĂ PENTRU COPII "SF.MARIA" IAȘI se aflau în execuție și alte tipuri de lucrări (reabilitare spital, lucrări instalații electrice), alte necesități de ordin arhitectural și tehnic, precum și faptul că pe amplasament s-a construit de către Fundația pentru Copii Ronald McDonald, Casa Ronald McDonald pentru cazarea părinților ai căror copii sunt spitalizați, s-a constatat necesitatea modificării și suplimentării unor categorii de lucrări strict necesare pentru realizarea unei unități spitalicești conforma cu standardele europene de care să beneficieze atât pacienții copii internați în cadrul Spitalului Clinic de Copii Sf. Maria Iași cât și aparținătorii acestora, astfel:

- I. Dispoziția de santier nr. 1/10.03.2023 specialitatea "Arhitectura";
- II. Dispoziția de santier nr. 2/01.09.2023 specialitatea "Arhitectura";

- III. Dispoziția de santier nr. 1/13.09.2023 specialitatea "Instalații Electrice"
- IV. Dispoziția de santier nr. 2/22.11.2023 specialitatea "Instalații Electrice";

- V. Dispoziția de santier nr. 2/22.11.2023 specialitatea "Instalații Sanitare" ;

- VI. Dispoziția de santier nr. 1/18.10.2023 specialitatea "Instalații de Fluide medicinale UPU";

- VII. Dispoziția de santier nr. 1/23.11.2023 specialitatea "Instalații de Încălzire și climatizare", prin care se dispune extinderea documentației cu Racordul termic de alimentare cu energie termică a UPU;
- VIII. Dispoziția de santier nr. 2/13.11.2023 specialitatea "Instalații termice";
- IX. Dispoziția de santier nr. 1/2023 specialitatea "Drumuri" , fara costuri suplimentare;

Obiectul și scopul proiectului nu sunt influențate de această rectificare de cantități, care are scopul doar de a corela cantitățile dispuse inițial, în raport cu necesarul efectiv constat în urma măsurătorilor după punerea în operă a acestora. De asemenea, această rectificare de cantități este în strânsă corelare cu soluțiile tehnice dispuse inițial prin acest proiect și aprobate în faza de proiectare.

Costurile suplimentare necesare punerii în aplicare a acestei dispoziții se asigură parțial din diferența de valoare a listelor cu cantitățile de lucrări ce nu mai sunt necesare să se execute și necesarul de executat, astfel încât valoarea cantităților de lucrări suplimentare aferente Dispozițiilor de santier este de 1.872.319,40 lei la care se adaugă TVA în suma de 355.740,69 lei, conform Centralizatorului valoric al dispozițiilor de santier, anexat.

Constructorul a făcut evaluarea listelor cu cantitățile determinate cu respectarea prețurilor unitare de la ofertă: toate articolele din lista „Lucrări ce se execută în plus” au corespondent în

oferta care a stat la baza încheierii contractului de lucrări. Pentru articolele de lucrari fara corespondent in oferta financiara au fost transmise oferte de pret de pe piață.

Conform celor prezentate mai sus, necesarul de finantare pentru cantitatile de lucrari suplimentare in vederea continuarii in bune conditii a executiei lucrarilor de construire pentru proiectul EXTINDERE SI DOTARE UNITATE FUNCȚIONALĂ REGIONALĂ DE URGENTĂ IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTĂ PENTRU COPII "SF.MARIA" IAȘI. este de 1.872.319, 40 lei la care se adauga TVA in suma de 355.740,69 lei, conform centralizator anexat.

Avand in vedere ca in bugetul proiectului precum si in devizul general nu sunt sume disponibile pentru finantarea acestor cantitati de lucrari suplimentare necesar a fi realizate, se impune suplimentarea devizului general al investitiei cu suma totala de 2.228.060,09 lei inclusiv TVA, reprezentand cheltuieli neeligibile in cadrul proiectului.

Urmare a celor mai sus menționate, supun analizei si aprobarii Plnului Consiliului Judetean Iasi, modificarea Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr. 375/24.11.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economiei rezultati la faza PTh si a devizului general elaborat pentru obiectivul de investitie: „EXTINDERE SI DOTARE UNITATE FUNCȚIONALĂ REGIONALĂ DE URGENTĂ IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTĂ PENTRU COPII "SF.MARIA" IAȘI”, faza PTh prin suplimentarea valorii totale a obiectivului de investitii cu suma de 2.228.060,09 lei inclusiv TVA, reprezentand cheltuieli neeligibile, astfel:

Art. 1. Se aproba indicatorii tehnico-economiei si devizul general actualizat pentru obiectivul de investitie: "EXTINDERE SI DOTARE UNITATE FUNCTIONALA REGIONALA DE URGENTA IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "SF. MARIA" IAȘI", cu valoarea totala a investitiei in suma de 38.684.567,48 lei, conform Anexei 1 la prezenta Hotarare.

Anexăm următoarele :

- deviz general actualizat conform Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 197/27.04.2023 de modificare a Hotararii Consiliului Judetean Iasi 375/24.11.2021;
- deviz general actualizat decembrie 2023.

**INITIATOR,
PREȘEDINTE
COSTEL ALEXE**



OBIECTIV: [211189] - EXTINDERE SI DOTARE UNITATE FUNCTIONALA REGIONALA DE URGENTA IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "SF.MARIA" IASI

Beneficiar: JUDETUL IASI

Proiectant: S.C. MIHUL S.R.L. IASI

DG - DEVIZ GENERAL

Anexa Nr. 7

14.12.2023

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) lei	TVA lei	Valoare cu TVA lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	730,395.16	138,775.08	869,170.24
1.4.1	[211189.3] Rețele exterioare	730,395.16	138,775.08	869,170.24
1.4.1.1	[211189.3.2] Deviere retea canalizare la 4 m	135,028.95	25,655.50	160,684.45
1.4.1.2	[211189.3.3] Deviere retea canalizare la 9 m	343,688.53	65,300.82	408,989.35
1.4.1.3	[211189.3.4] Deviere retea termica primara 2xDn400	4,438.92	843.39	5,282.31
	- Servicii furnizor preizolate			
1.4.1.4	[211189.3.5] Deviere retea termica primara 2xDn400	36,170.73	6,872.44	43,043.17
	- Montaj conducte termice			
1.4.1.5	[211189.3.6] Deviere retea termica primara 2xDn400	2,974.11	565.08	3,539.19
	- Demontari conducte termice			
1.4.1.6	[211189.3.7] Deviere retea termica primara 2xDn400	56,858.67	10,803.15	67,661.82
	- Terasamente constructii			
	[211189.3.7] Deviere retea termica primara 2xDn400 - Terasamente constructii	50,761.46	9,644.68	60,406.14
	[211189.3.7] Deviere conducta hidranti exteriori	68,969.74	13,104.25	82,073.99
	[211189.3.7] Deviere conducta apa Casa Ronald, Cladire seruri	17,197.67	3,267.56	20,465.23
	[211189.3.7] Retea canalizare camine	14,306.38	2,718.21	17,024.59
	TOTAL CAPITOL 1	730,395.16	138,775.08	869,170.24
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	7,000.00	1,330.00	8,330.00
3.5	Proiectare	180,000.00	34,200.00	214,200.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00	0.00

3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	80,000.00	15,200.00	95,200.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	100,000.00	19,000.00	119,000.00

Pag 2

DEVIZUL GENERAL: EXTINDERE SI DOTARE UNITATE FUNCTIONALA REGIONALA DE URGENTA IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "SF.MARIA" IASI"

1	2	3	4	5
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	20,000.00	3,800.00	23,800.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	20,000.00	3,800.00	23,800.00
3.8	Asistenta tehnica	128,176.74	24,353.58	152,530.32
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	30,000.00	5,700.00	35,700.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	30,000.00	5,700.00	35,700.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	98,176.74	18,653.58	116,830.32
TOTAL CAPITOL 3		335,176.74	63,683.58	398,860.32

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1	Constructii si instalatii	19,464,572.29	3,698,268.74	23,162,841.03
4.1.1	[211189.1] UNITATE FUNCTIONALA REGIONALA DE URGENTA	19,043,400.78	3,618,246.15	22,661,646.93
4.1.1.1	[211189.1.1] Rezistenta	5,010,139.97	951,926.59	5,962,066.56
4.1.1.2	[211189.1.2] Arhitectura - Tavane	513,035.10	97,476.67	610,511.77
4.1.1.3	[211189.1.3] Arhitectura - Pereti	946,236.40	179,784.92	1,126,021.32
4.1.1.4	[211189.1.4] Arhitectura - Zugraveli, vopsitorii,	325,304.50	61,807.86	387,112.36
4.1.1.5	[211189.1.5] Arhitectura - Tamplarie	1,520,949.51	288,980.41	1,809,929.92
4.1.1.6	[211189.1.6] Arhitectura - Fatada	1,208,081.30	229,535.45	1,437,616.75
4.1.1.7	[211189.1.7] Arhitectura - Pardoseli	996,619.62	189,357.73	1,185,977.35
4.1.1.8	[211189.1.8] Arhitectura - Profile de rost	25,499.57	4,844.92	30,344.49
4.1.1.9	[211189.1.9] Arhitectura - Termoizolatii si hidroizolatii terase, acoperis	671,331.34	127,552.95	798,884.29
4.1.1.10	[211189.1.10] Arhitectura - Hidroizolatii si termoizolatii subsol	281,895.43	53,560.13	335,455.56
4.1.1.11	[211189.1.11] Arhitectura - Metal	132,450.21	25,165.54	157,615.75
4.1.1.12	[211189.1.12] Arhitectura - Amfiteatru	64,638.53	12,281.32	76,919.85
4.1.1.13	[211189.1.14] Arhitectura - Heliport	396,361.99	75,308.78	471,670.77
4.1.1.14	[211189.1.15] Arhitectura - Diverse	73,689.80	14,001.06	87,690.86
	[0015.1.73] Arhitectura- Suporti echipamente	31,721.41	6,027.07	37,748.48
	[0015.1.73] Arhitectura- Umpluturi caseta rampa	1,094.79	208.01	1,302.80
	[0015.1.73] Arhitectura- Tavane	1,882.18	357.61	2,239.79
	[0015.1.73] Arhitectura-Modificare rampa acces pacienti	4,709.36	894.78	5,604.14
4.1.1.15	[211189.1.16] Instalatii electrice interioare	2,175,962.92	413,432.95	2,589,395.87
4.1.1.16	[211189.1.18] Instalatii curenti slabi - Detectie	151,184.75	28,725.10	179,909.85
4.1.1.17	[211189.1.20] Instalatii curenti slabi - Control acces	61,966.13	11,773.56	73,739.69
4.1.1.18	[211189.1.22] Instalatii curenti slabi - Supraveghere	36,957.41	7,021.91	43,979.32
4.1.1.19	[211189.1.24] Instalatii curenti slabi - Telefonie	31,813.98	6,044.66	37,858.64
4.1.1.20	[211189.1.26] Instalatii curenti slabi - Televiziune	73,916.22	14,044.08	87,960.30
4.1.1.21	[211189.1.28] Instalatii curenti slabi - Internet	87,146.49	16,557.83	103,704.32
4.1.1.22	[211189.1.30] Instalatii curenti slabi - Sistem audio	3,982.02	756.58	4,738.60

4.1.1.23	[211189.1.33] Instalatii sanitare interioare	846,667.35	160,866.80	1,007,534.15
4.1.1.24	[211189.1.34] Instalatii sanitare interioare - Hidranti interiori	45,196.69	8,587.37	53,784.06
	[211189.1.34] Instalatie ventilatie	25,090.89	4,767.27	29,858.16
	[211189.1.34] Instalatie de ventilatie-camera generator	4,624.56	878.67	5,503.23
	[211189.1.34] Instalatie de ventilatie-automatizare HVAC	74,631.02	14,179.89	88,810.91
4.1.1.25	[211189.1.35] Instalatia de ventilatie Demisol - Amplasare echipamente si distributie - Terasa	143,211.64	27,210.21	170,421.85
4.1.1.26	[211189.1.36] Instalatia de ventilatie Demisol - Tuhulatura distributie - Demisol	209,405.96	39,787.13	249,193.09
4.1.1.27	[211189.1.37] Instalatia de ventilatie Demisol -	296,256.79	56,288.79	352,545.58
4.1.1.28	[211189.1.38] Instalatia de ventilatie Parter - Amplasare echipamente si distributie - Terasa	265,482.62	50,441.70	315,924.32
4.1.1.29	[211189.1.39] Instalatia de ventilatie Parter -	40,145.59	7,627.66	47,773.25

Pag 3

DEVIZUL GENERAL: EXTINDERE SI DOTARE UNITATE FUNCTIONALA REGIONALA DE URGENTA IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "SF.MARIA" IASI"

1	2	3	4	5
4.1.1.30	[211189.1.40] Instalatia de ventilatie Parter - Distributie Parter refulare R4	121,154.71	23,019.39	144,174.10
4.1.1.31	[211189.1.41] Instalatia de ventilatie Parter - Distributie Parter refulare R1	126,878.32	24,106.88	150,985.20
4.1.1.32	[211189.1.42] Instalatia de ventilatie Parter - Distributie Parter refulare R2	133,293.63	25,325.79	158,619.42
4.1.1.33	[211189.1.43] Instalatia de ventilatie Parter - Distributie Parter aspiratie A1	127,140.82	24,156.76	151,297.58
4.1.1.34	[211189.1.44] Instalatia de ventilatie Parter - Distributie Parter aspiratie A2	105,822.20	20,106.22	125,928.42
4.1.1.35	[211189.1.45] Instalatia de ventilatie Parter - Distributie Parter aspiratie A3	87,526.61	16,630.06	104,156.67
4.1.1.36	[211189.1.46] Instalatia de ventilatie Parter - Distributie Parter aspiratie A4	213,067.19	40,482.77	253,549.96
4.1.1.37	[211189.1.47] Instalatia de Fluide Medicinale - Statia de compresoare aer medicinal	34,211.89	6,500.26	40,712.15
4.1.1.38	[211189.1.48] Instalatia de Fluide Medicinale - Statia triplex	6,615.33	1,256.91	7,872.24
4.1.1.39	[211189.1.49] Instalatia de Fluide Medicinale - Retea de fluide medicinale	178,609.28	33,935.76	212,545.04
4.1.1.40	[211189.1.50] Instalatia de incalzire si climatizare - Echipamente punct termic	89,591.05	17,022.30	106,613.35
4.1.1.41	[211189.1.51] Instalatia de incalzire si climatizare - Montaj panouri solare	0.00	0.00	0.00
4.1.1.42	[211189.1.52] Instalatia de incalzire si climatizare - Montaj Chiller	110,634.80	21,020.61	131,655.41
4.1.1.43	[211189.1.53] Instalatia de incalzire si climatizare - Coloane alimentare distribuatoare de palier	26,839.54	5,099.51	31,939.05
4.1.1.44	[211189.1.54] Instalatia de incalzire si climatizare - Distributie radiatoare	81,767.64	15,535.85	97,303.49
4.1.1.45	[211189.1.55] Instalatia de incalzire si climatizare - Distributie ventiloconvectoare	820,963.73	155,983.11	976,946.84
4.1.2	[211189.2] DRUMURI SI PLATFORME (1500 mp)	359,459.45	68,297.30	427,756.75
4.1.2.1	[211189.2.1] Infrastructura	208,620.65	39,637.92	248,258.57
4.1.2.2	[211189.2.2] Suprastructura	138,510.83	26,317.06	164,827.89
4.1.2.3	[211189.2.3] Semnalizare rutiera	2,393.80	454.82	2,848.62
4.1.2.4	[211189.2.4] Trotuar din pavele	9,934.17	1,887.49	11,821.66
4.1.3	[211189.3] Retele exterioare	61,712.06	11,725.29	73,437.35
4.1.3.1	[211189.3.1] Retea apa-canal in incinta	61,712.06	11,725.29	73,437.35
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	835,898.70	158,820.75	994,719.45

4.2.1	[211189.1] UNITATE FUNCTIONALA REGIONALA DE URGENTA	835,898.70	158,820.75	994,719.45
4.2.1.1	[211189.1.13] Arhitectura - Amfiteatru - MONTAJ	2,189.79	416.06	2,605.85
4.2.1.2	[211189.1.17] Instalatii electrice interioare - MONTAJ	250,655.62	47,624.57	298,280.19
4.2.1.3	[211189.1.19] Instalatii curenti slabi - Detectie incendiu - MONTAJ	74,032.80	14,066.23	88,099.03
4.2.1.4	[211189.1.21] Instalatii curenti slabi - Control acces - MONTAJ	68,243.36	12,966.24	81,209.60
4.2.1.5	[211189.1.23] Instalatii curenti slabi - Supraveghere video - MONTAJ	46,345.49	8,805.64	55,151.13
4.2.1.6	[211189.1.25] Instalatii curenti slabi - Telefonie - MONTAJ	27,357.34	5,197.89	32,555.23
4.2.1.7	[211189.1.27] Instalatii curenti slabi - Televiziune - MONTAJ	2,729.73	518.65	3,248.38
4.2.1.8	[211189.1.29] Instalatii curenti slabi - Internet - MONTAJ	9,629.06	1,829.52	11,458.58
4.2.1.9	[211189.1.31] Instalatii curenti slabi - Sistem audio - MONTAJ	3,749.64	712.43	4,462.07
4.2.1.10	[211189.1.32] Instalatii curenti slabi - Automatizare BMS - MONTAJ	104,989.79	19,948.06	124,937.85
4.2.1.11	[211189.1.56] Amenajari, dotari, proiectare si autorizare - Heliport - MONTAJ	245,976.08	46,735.46	292,711.54

Pag 4

DEVIZUL GENERAL: EXTINDERE SI DOTARE UNITATE FUNCTIONALA REGIONALA DE URGENTA IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "SF.MARIA" IASI"

1	2	3	4	5
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	6,259,691.36	1,189,341.36	7,449,032.72
4.3.1	[211189.1] UNITATE FUNCTIONALA REGIONALA DE URGENTA	5,753,430.68	1,093,151.83	6,846,582.51
4.3.1.1	[211189.1] Instalatii electrice interioare -	1,824,508.30	346,656.58	2,171,164.88
4.3.1.2	[211189.1] Instalatii curenti slabi - Detectie incendiu - ECHIPAMENT	153,762.78	29,214.93	182,977.71
4.3.1.3	[211189.1] Instalatii curenti slabi - Control acces - ECHIPAMENT	99,903.22	18,981.61	118,884.83
4.3.1.4	[211189.1] Instalatii curenti slabi - Supraveghere video - ECHIPAMENT	79,056.93	15,020.82	94,077.75
4.3.1.5	[211189.1] Instalatii curenti slabi - Telefonie - ECHIPAMENT	27,548.73	5,234.26	32,782.99
4.3.1.6	[211189.1] Instalatii curenti slabi - Televiziune - ECHIPAMENT	2,804.21	532.80	3,337.01
4.3.1.7	[211189.1] Instalatii curenti slabi - Internet - ECHIPAMENT	11,340.97	2,154.78	13,495.75
4.3.1.8	[211189.1] Instalatii curenti slabi - Sistem audio - ECHIPAMENT	6,750.00	1,282.50	8,032.50
4.3.1.9	[211189.1] Instalatii curenti slabi - Automatizare BMS - ECHIPAMENT	209,940.35	39,888.67	249,829.02
4.3.1.10	[211189.1] Arhitectura - Amfiteatru - ECHIPAMENT	232,914.87	44,253.83	277,168.70
4.3.1.11	[211189.1] Instalatia de ventilatie - ECHIPAMENT	484,902.00	92,131.38	577,033.38
4.3.1.12	[211189.1] Instalatia de Fluide Medicinale - ECHIPAMENT	1,517,117.80	288,252.38	1,805,370.18
4.3.1.13	[211189.1] Instalatia de incalzire si climatizare - ECHIPAMENT	486,065.00	92,352.35	578,417.35
4.3.1.14	[211189.1] Amenajari, dotari - Heliport -	616,815.52	117,194.95	734,010.47
4.3.2	[211189.3] Retele exterioare	506,260.68	96,189.53	538,253.28
4.3.2.1	[211189.3] Deviere retea termica primara 2xDn400 - ECHIPAMENT	506,260.68	96,189.53	602,450.21
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	4,294,463.00	815,947.97	5,110,410.97
4.5.1	[211189.1] UNITATE FUNCTIONALA REGIONALA DE URGENTA	4,294,463.00	815,947.97	5,110,410.97
4.5.1.1	[211189.1] Dotari	4,294,463.00	815,947.97	5,110,410.97
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	30,854,625.35	5,862,378.82	36,717,004.17

CAPITOL 5
Alte cheltuieli

5.1	Organizare de santier	96,059.29	18,251.26	114,310.55
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier (0,1 %)	19,211.86	3,650.25	22,862.11
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	76,847.43	14,601.01	91,448.44
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	230,309.54	0.00	230,309.54
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5 %)	96,155.34	0.00	96,155.34
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1 %)	28,249.16	0.00	28,249.16
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5 %)	91,879.79	0.00	91,879.79
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	14,025.25	0.00	14,025.25
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute (1,70 %)	282,135.91	53,605.82	335,741.73
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	16,110.00	3,060.90	19,170.90
	TOTAL CAPITOL 5	624,614.74	74,917.98	699,532.72

Pag 5

DEVIZUL GENERAL: EXTINDERE SI DOTARE UNITATE FUNCTIONALA REGIONALA DE URGENTA IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "SF.MARIA" IASI"

1	2	3	4	5
	CAPITOL 6			
	Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste			
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	32,544,811.99	6,139,755.49	38,684,567.48
	din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	21,050,078.01	3,999,514.82	25,049,592.83

Proiectant,
S.C. MIHUL S.R.L. IASI



1 euro = 4,9740 lei , curs BNR la data de 14.12.2023

Raport general cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

65	[0015.1.73] Arhitectura - Umpluturi caseta rampa			1,894.79										1,894.79		
66	[0015.1.74] Arhitectura - Tavane			1,882.18										1,882.18		
67	[0015.1.75] Arhitectura - Modificare acces rampa pacienti			4,709.36										4,709.36		
68	TOTAL BUNURI DE CAPITAL - REGIONAL DE INCENTA			18,015,685.72								6,783.36	0.00	184,778.01	0.00	19,119,816.19
69																
70	[0015.2.1] Infrastructura		178,996.91											882.65	179,879.56	
71	[0015.2.2] Suprastructura		159,495.94											-16,519.74	142,976.20	
72	[0015.2.3] Semnalizare rutiera		11,968.75											0.00	11,968.75	
73	[0015.2.4] Trotuar din pavele		11,469.60											0.00	11,469.60	
74														0.00	0.00	
75														-15,717.09	346,214.11	
76	[0015.3.1] Retea apa canal in incinta		69,956.91												69,956.91	
77														0.00	69,956.91	
78																
79																
80	[0015.1.13] Arhitectura - Amfiteatru - montaj		2,095.96												2,095.96	
81	[0015.1.17] Instalatii electrice interioare - montaj		172,048.42												172,048.42	
82	[0015.1.19] Instalatii curenti slabi - Detectie incendiu - montaj		50,815.64												50,815.64	
83	[0015.1.21] Instalatii curenti slabi - Control acces - montaj		46,841.81												46,841.81	
84	[0015.1.23] Instalatii curenti slabi - Supraveghere video - montaj		31,811.25												31,811.25	
85	[0015.1.25] Instalatii curenti slabi - Telefone - montaj		18,777.90												18,777.90	
86	[0015.1.27] Instalatii curenti slabi - Televiziune - montaj		1,873.67												1,873.67	
87	[0015.1.29] Instalatii curenti slabi - Internet - montaj		6,609.33												6,609.33	
88	[0015.1.31] Instalatii curenti slabi - Sistem audio - montaj		2,573.73												2,573.73	
89	[0015.1.32] Instalatii curenti slabi - Automatizare BMS - montaj		72,064.32												72,064.32	
90	[0015.1.56] Amenajari, dotari, proiectare si autorizare - Heliport - montaj		172,270.80												172,270.80	
91														0.00	577,782.83	
92																
93																
94	[0015.1] Instalatii electrice interioare		1,286,532.76												2,108,252.76	
95	[0015.1] Instalatii curenti slabi - Detectie incendiu		124,644.50											5,695.00	130,339.50	
96	[0015.1] Instalatii curenti slabi - Control acces		60,810.00											31,640.00	92,450.00	
97	[0015.1] Instalatii curenti slabi - Supraveghere video		89,210.00											-13,670.00	75,540.00	
98	[0015.1] Instalatii curenti slabi - Telefonie		23,135.00											195.00	23,330.00	
99	[0015.1] Instalatii curenti slabi - Televiziune		2,620.00											85.00	2,705.00	
100	[0015.1] Instalatii curenti slabi - Internet		9,380.00											1,715.00	11,095.00	

