



## PROIECT DE HOTĂRÂRE

**privind aprobarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului „Sprijin în pregătirea aplicației și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul “Modernizarea S.M.I.D. în județul Iași în vederea tranziției spre economia circulară”**

Consiliul Județean Iași,

Având în vedere:

- Referat de aprobare nr. 2416/18.01.2024 a Președintelui Consiliului Județean Iași referitoare la adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului „Sprijin în pregătirea aplicației și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul “Modernizarea S.M.I.D. în județul Iași în vederea tranziției spre economia circulară”;
- Raportul de specialitate nr. 2414/18.01.2024 emis de Biroul UIP. Sistem Integrat de Management al Deșeurilor - Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă din cadrul C.J. Iași;
- Notificarea nr.1226/11.01.2024, emisă de Autoritatea de management pentru Programul Operational Infrastructura Mare (AM POIM), prin care informează Consiliul Județean Iași că se acordă un nou termen pentru finalizarea proiectului ”Sprijin în pregătirea aplicației și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul “Modernizare S.M.I.D. în județul Iași în vederea tranziției spre economia circulară”, până la data de 31.12.2024 iar cheltuielile vor fi suportate din bugetul propriu;
- Contractul nr.48143/21.11.2022 de servicii de asistență tehnică din cadrul proiectului "Sprijin în pregătirea aplicației și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul "Modernizare S.M.I.D. în județul Iași în vederea tranziției spre economia circulară", încheiat între Județul Iași - Consiliul Județean Iași și Asocieria S.C. ISPE PROIECTARE SI CONSULTANTA S.A.-S.C. ERNSR&YOUNG S.R.L.-I. FRANTZIS & ASSOCIATES LTD în valoare de 3.504.550,00 lei;
- Adresa nr. 40498/17.10.2023, de reziliere a contractului nr.48143/21.11.2022 de servicii de asistență tehnică din cadrul proiectului "Sprijin în pregătirea aplicației și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul "Modernizare S.M.I.D. în județul Iași în vederea tranziției spre economia circulară”;
- Contractul de finanțare nr. 1599/07.07.2022 încheiat între MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și JUDEȚUL IAȘI – Consiliului Județean Iași, în calitate de Beneficiar al finanțării, cu valoarea totală a contractului de finanțare în sumă de 3.662.905,00 lei, inclusiv TVA,
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 107/29.03.2022, sde aprobare a alocării sumei de 3.095.000,00 lei, la care se adaugă TVA în sumă de 588.050,00 lei, din bugetul propriu al Județului Iași - Consiliul Județean Iași, pentru achiziționarea serviciilor de asistență tehnică din cadrul proiectului "Sprijin în pregătirea aplicației și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul "Modernizare S.M.I.D. în județul Iași în vederea tranziției spre economia circulară”;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 374/24.11.2021 privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 245/25.08.2021 privind aprobarea realizării proiectului ”Asistență tehnică pentru pregătirea proiectului “Modernizare S.M.I.D. în județul Iași în vederea tranziției spre economia circulară”, a cofinanțării la valoarea totală a cheltuielilor eligibile și a Listei de investiții prioritare;

- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 245/25.08.2021 privind aprobarea realizării proiectului "Asistență tehnică pentru pregătirea proiectului "Modernizare S.M.I.D. în județul Iași în vederea tranziției spre economia circulară", a cofinanțării la valoarea totală a cheltuielilor eligibile și a Listei de investiții prioritare;
- Proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași”, finanțat prin intermediul Programului Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 (Faza 1) și a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (Faza 2);
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.22/27.01.2021 de aprobare a Planului Județean de Gestionare a deșeurilor în Județul Iași 2019-2025;
- Decizia Comisiei Europene nr. C(2015)4823/09.07.2015 privind aprobarea Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020;
- Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020, Axa Prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România, prin care se poate obține finanțare nerambursabilă pentru proiecte noi integrate/individuale de consolidare și extindere a sistemelor de management integrat al deșeurilor, cu respectarea prevederilor PNGD și a ierarhiei deșeurilor (prevenire, pregătirea pentru reutilizare, reciclare, alte metode de valorificare, inclusiv tratare și eliminare), aferentă perioadei 2014-2020 și post 2020;
- Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice de accesare a fondurilor, aferent Programului Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020, Axa Prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România, Capitolul 2 – Reguli pentru acordarea finanțării / 2.1. – Eligibilitatea Solicitantului / lit.d) prin care Solicitantul demonstrează capacitate de implementare (tehnică și administrativă) prin documentele privind Unitatea de Implementare a Proiectului anexate, respectiv cu Decizia privind înființarea/extinderea componentei UIP și CV-urile membrilor UIP și fișele de post;
- O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;
- H.G. nr. 942/20.12.2017 de aprobare a Planului Național de Gestionare a Deșeurilor;
- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 101/2006 (\*\*republicată\*\*) serviciului de salubritate a localităților\*);
- Legea nr. 51/2006 (\*\*republicată\*\*) serviciilor comunitare de utilități publice;
- H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul competențelor stabilite prin art. 196(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă cheltuielile neeligibile în sumă de 3.402,00 mii lei, reprezentând studii și documentații tehnico-economice pentru finalizarea proiectului „Sprijin în pregătirea aplicației și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul “Modernizarea S.M.I.D. în județul Iași în vederea tranziției spre economia circulară”, astfel:

Nr. crt.	Activitatea prestata	lei fara TVA	TVA
1	Studii de teren (topo, geo, hidrogeo), etc.	105.483	20.041,77
2	Documentatii obtinere avize/acorduri/ autorizatii de construire	207.575	39.439,25
3	Studii de mediu (raport de mediu etc, conform deciziei APM)	96.110	18.260,90
4	Expertize tehnice cladiri/instalatii	127.217	24.171,23
5	Studiu de fezabilitate	696.902	132.411,38
6	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor - faza PTH	54.635	10.380,65
7	Proiecte tehnice si detalii de executie	403.984	76.756,96
8	Documente suport pentru Aplicatia de finantare	707.072	134.343,68
9	Intocmirea strategiei de achizitii si a documentatiilor de atribuire a contractelor de furnizare din cadrul proiectului	151.942	28.868,98
10	Intocmirea documentatiilor de atribuire a contractelor de lucrari din cadrul proiectului	139.181	26.444,39
11	Asistenta din partea proiectantului pe perioada executiei contractului de lucrari	168.493	32.013,67
	<b>TOTAL SERVICII</b>	<b>2.858.594</b>	<b>543.132,86</b>

**Art.2.** Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Consiliul Județean Iași prin Președinte, Direcția de Proiecte și Dezvoltare Durabilă și Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Iași.

**Art.3.** Prezenta hotărâre va fi comunicată în copie către: Instituția Prefectului Județului Iași, Direcția Juridică, Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă și Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Iași.

**Art.4.** Aducerea la cunoștința publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Județean Iași cu atribuții în acest sens.

Data astăzi, \_\_\_\_\_ 2024

**PREȘEDINTE**  
**Costel ALEXE**




Vizat pentru legalitate  
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI  
Lăcrămioara VERNICĂ DĂSCĂLESCU

DIRECȚIA JURIDICĂ  
Director Exec. Gabriela ALUNGULESEI



Suține proiectul de hotărâre:  
Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă  
Director Exec. Marieta AFILIPPOAIE

SERVICIUL JURIDIC-  
CONTENCIOS ADMINISTRATIV  
Cops. jr. Simona DRAGOMIR





**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL IAȘI**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI**



**Direcția Proiecte si Dezvoltare Durabila**  
**Birou UIP**

Nr. 2414 din 18.01 2024

**RAPORT DE SPECIALITATE**

**privind aprobarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului „Sprijin în pregătirea aplicației și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul “Modernizarea S.M.I.D. în județul Iași în vederea tranziției spre economia circulară”**

**În data de 07.07.2022 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 1599 între MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și JUDEȚUL IAȘI – Consiliului Județean Iași în calitate de Beneficiar al finanțării. Valoarea totală a contractului de finanțare este în sumă de 3.662.905,00 lei, inclusiv TVA, cheltuieli necesare realizării proiectului ”Sprijin în pregătirea aplicației și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul “Modernizare S.M.I.D. în județul Iași în vederea tranziției spre economia circulară” respectiv :**

- Contractul de prestări servicii nr. 22055/26.07.2019, de consultanță pentru realizarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor 2019-2025, între Județul Iași - Consiliul Județean Iași și S.C. EPMC CONSULTING SRL., în valoare totală de 124.355 lei;
- Contractul de servicii de asistență tehnică din cadrul proiectului "Sprijin în pregătirea aplicației și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul "Modernizare S.M.I.D. în județul Iași în vederea tranziției spre economia circulară", în valoare de 3.504.550,00 lei;
- Cheltuieli cu salarii UIP – 34.000,00 lei.

**Prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 107/29.03.2022, s-a aprobat alocarea sumei de 3.095.000,00 lei, la care se adaugă TVA în sumă de 588.050,00 lei, din bugetul propriu al Județului Iași - Consiliul Județean Iași, pentru achiziționarea serviciilor de asistență tehnică din cadrul proiectului "Sprijin în pregătirea aplicației și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul "Modernizare S.M.I.D. în județul Iași în vederea tranziției spre economia circulară".**

Urmarea derulării procedurii de achiziție publică s-a încheiat **contractul de servicii de asistență tehnică nr.48143/21.11.2022** între Județul Iași - Consiliul Județean Iași și Asociera S.C. ISPE PROIECTARE SI CONSULTANTA S.A.-S.C. ERNSR&YOUNG S.R.L.-I. FRANTZIS & ASSOCIATES LTD pentru pregătirea **Aplicației de finanțare privind proiectul “Modernizarea Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Iași în vederea tranziției spre economia circulară”**. **Ordinului de începere a serviciilor nr. 51118/09.12.2022.**

● **Prețul contractului:**

- Prețul contractului este în valoare de **3.080.725 lei** la care se adaugă TVA în valoare de **585.337,75 lei**.

Ca urmare a faptului că, prestatorul nu a înaintat documentele suport privind înlocuirea personalului (experti cheie, experti non cheie și experti secundari), drept de semnătură pe documentele transmise având doar persoanele (experții) incluse în contract, s-au realizat conform

contractului de servicii si a anexelor sale doar 20% din activitățile incluse în contract si faptul ca s-a constatat o totală lipsă de interes din partea prestatorului precum și un nivel ridicat de superficialitate în îndeplinirea corespunzătoare și cu celeritate a obligațiilor contractuale, ***prin adresa nr. 40498/17.10.2023, Prestatorul a fost notificat cu privire la rezilierea contractului de servicii menționat, cu toate consecințele precizate în contract.***

Urmare a rezilierii contractului de servicii de asistență tehnică nr.48143/21.11.2022 între Judetul Iași - Consiliul Județean Iași și Asocieria S.C. ISPE PROIECTARE SI CONSULTANTA S.A.-S.C. ERNSR&YOUNG S.R.L.-I. FRANTZIS & ASSOCIATES LTD, Judetul Iasi- Consiliul Județean Iasi a fost în imposibilitatea încadrării în termenii contractului de finanțare nr. 1599/2022.

Progres financiar al proiectului: 10,6%

Având în vedere:

- Prevederile contractului de finanțare nr. 1599/07.07.2022;
- **Imposibilitatea derulării unor activități din cadrul proiectului și îndeplinirii Obiectivului proiectului - elaborarea studiilor și a documentațiilor tehnico-economice necesare pentru pregătirea aplicației de finanțare pentru proiectul “Modernizare S.M.I.D. în judetul Iasi în vederea tranziției spre economia circulara”, dat fiind faptul că, la această dată nu sunt publicate ghidurile de finanțare pentru PDD 2021-2027, Prioritatea 1, O.S. 2.6 ;**
- Prevederile Ordonanței nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020
- Faptul că, Proiectul **nu intră sub incidența prevederilor art. 10** din Ordonanța 36/2023:
- Ghidul Solicitantului – condiții de accesare a finanțării pentru proiectele etapizate din sectoarele: apă/apă uzată, managementul deșeurilor, calitatea aerului și managementul riscurilor,
- Instrucțiunea AM POIM 70/2023 – privind procesul de încadrare ca nefinalizate a proiectelor implementare prin Axele Prioritare 3-11, în contextul punerii în aplicare a regulilor de închidere a POIM 2014-2020, art. 3, alin. (1)

Județul Iași a solicitat prelungirea perioadei de finalizare a proiectului **”Sprijin în pregătirea aplicației și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul “Modernizare S.M.I.D. în judetul Iași în vederea tranziției spre economia circulară” până la 31.12.2024 în temeiul Instrucțiunii AM POIM 70/2023 – privind procesul de încadrare ca nefinalizate a proiectelor implementare prin Axele Prioritare 3-11, în contextul punerii în aplicare a regulilor de închidere a POIM 2014-2020, art. 3, alin. (1)**

Prin Notificarea nr.1226/11.01.2024, Autoritatea de management pentru Programul Operational Infrastructura Mare (AM POIM) ne informează că, se acordă un nou termen pentru finalizarea proiectului”Sprijin în pregătirea aplicației și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul “Modernizare S.M.I.D. în judetul Iași în vederea tranziției spre economia circulară” până la data de 31.12.2024 iar, cheltuielile vor fi suportate din bugetul propriu.

**Judetul Iasi-Consiliul Judetean Iasi intentioneaza sa depuna spre finantare proiectul “Modernizare S.M.I.D. în judetul Iași în vederea tranziției spre economia circulară” în cadrul Programului Dezvoltare Durabila 2021-2027, astfel incat este necesara realizarea documentatiei tehnico-economice pana la finalul anului 2024. In acest sens, este necesara reluarea procedurii de achizitie publica a serviciilor de aistenta tehnica.**

Mentionăm că, pentru reluarea procedurii de achizitie publică a serviciilor de asistență tehnică nerealizate în cadrul contractului nr. 48143/21.11.2022, este necesară suma de 3.402,00 mii lei. Aceasta sumă a devenit neeligibila in cadul proiectului ”Sprijin în pregătirea aplicației și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul “Modernizare S.M.I.D. în judetul Iași în vederea tranziției spre economia circulară” si va fi suportată din bugetul Judetului Iasi,

devenind eligibilă la momentul încheierii contractului de finanțare pentru proiectul “Modernizare S.M.I.D. în județul Iași în vederea tranziției spre economia circulară”.


Suma devenita neeligibila este repartizata pe activitati, astfel:

Nr.crt.	Activitatea prestata	lei fara TVA	TVA
1	Studii de teren (topo, geo, hidrogeo), etc.	105.483	20.041,77
2	Documentatii obtinere certificate urnamism, avize/acorduri/ autorizatii de construire	207.575	39.439,25
3	Studii de mediu (raport de mediu etc, conform deciziei APM)	96.110	18.260,90
4	Expertize tehnice constructii si instalatii	127.217	24.171,23
5	Studiu de fezabilitate	696.902	132.411,38
6	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor – faza PTH	54.635	10.380,65
7	Proiecte tehnice și detalii de execuție	403.984	76.756,96
8	Documente suport pentru Aplicația de finanțare	707.072	134.343,68
9	Întocmirea strategiei de achiziții și a documentațiilor de atribuire a contractelor de furnizare din cadrul proiectului	151.942	28.868,98
10	Întocmirea documentațiilor de atribuire a contractelor de lucrări din cadrul proiectului	139.181	26.444,39
11	Asistența din partea proiectantului pe perioada execuției contractului de lucrări	168.493	32.013,67
	<b>TOTAL SERVICII</b>	<b>2.858.594</b>	<b>543.132,86</b>

Având în vedere aspectele mai sus menționate, va rugam sa aprobați cheltuieli neeligibile în sumă de 3.402,00 mii lei, reprezentând studii și documentații tehnico-economice pentru finalizarea proiectului „Sprijin în pregătirea aplicației și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul “Modernizare S.M.I.D. în județul Iași în vederea tranziției spre economia circulară” .

**DIRECTOR EXECUTIV,  
Marieta AFILIPAOAIE**

  
**Manager proiect,  
Ionela Laura PĂSTRĂVANU**

  
**Consilier,  
Silvia VASILE**



Nr. 2416 / 18.01.2024

Nr. de exemplare : 1  
Exemplar nr.1

### **REFERAT DE APROBARE**

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor neeligibile a sumelor aferente proiectului „Sprijin în pregătirea aplicației și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul “Modernizarea S.M.I.D. în județul Iași în vederea tranziției spre economia circulară”**

În data de 07.07.2022 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 1599 între MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și JUDEȚUL IAȘI – Consiliului Județean Iași în calitate de Beneficiar al finanțării. Valoarea totală a contractului de finanțare este în sumă de 3.662.905,00 lei, inclusiv TVA, cheltuieli necesare realizării proiectului ”Sprijin în pregătirea aplicației și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul “Modernizare S.M.I.D. în județul Iași în vederea tranziției spre economia circulară” respectiv :

- Contractul de prestări servicii nr. 22055/26.07.2019, de consultanță pentru realizarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor 2019-2025, între Județul Iași - Consiliul Județean Iași și S.C. EPMC CONSULTING SRL., în valoare totală de 124.355 lei;
- Contractul de servicii de asistență tehnică din cadrul proiectului "Sprijin în pregătirea aplicației și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul "Modernizare S.M.I.D. în județul Iași în vederea tranziției spre economia circulară", în valoare de 3.504.550,00 lei;
- Cheltuieli cu salarii UIP – 34.000,00 lei.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 107/29.03.2022, s-a aprobat alocarea sumei de 3.095.000,00 lei, la care se adaugă TVA în sumă de 588.050,00 lei, din bugetul propriu al Județului Iași - Consiliul Județean Iași, pentru achiziționarea serviciilor de asistență tehnică din cadrul proiectului "Sprijin în pregătirea aplicației și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul "Modernizare S.M.I.D. în județul Iași în vederea tranziției spre economia circulară".

Urmarea derulării procedurii de achiziție publică s-a încheiat contractul de servicii de asistență tehnică nr.48143/21.11.2022 între Județul Iași - Consiliul Județean Iași și Asocieria S.C. ISPE PROIECTARE SI CONSULTANTA S.A.-S.C. ERNSR&YOUNG S.R.L.-I. FRANTZIS & ASSOCIATES LTD pentru pregătirea **Aplicației de finanțare privind proiectul “Modernizarea Sistemului de management integral al deșeurilor în județul Iași în vederea tranziției spre economia circulară”**. Ordinului de începere a serviciilor nr. 51118/09.12.2022.

Prețul contractului este în valoare de 3.080.725 lei la care se adaugă TVA în valoare de 585.337,75 lei.

Ca urmare a faptului că, prestatorul nu a înaintat documentele suport privind înlocuirea personalului (experti cheie, experti non cheie și experti secundari), drept de semnătură pe documentele transmise având doar persoanele (experții) incluse în contract, s-au realizat conform contractului de servicii și a anexelor sale doar 20% din activitățile incluse în contract și faptul că s-a constatat o totală lipsă de interes din partea prestatorului precum și un nivel ridicat de superficialitate în îndeplinirea corespunzătoare și cu celeritate a obligațiilor contractuale, *prin adresa nr. 40498/17.10.2023, Prestatorul a fost notificat cu privire la rezilierea contractului de servicii*

*menționat, cu toate consecințele precizate în contract.*

Urmare a rezilierii contractului de servicii de asistență tehnică nr.48143/21.11.2022 între Județul Iași - Consiliul Județean Iași și Asocieria S.C. ISPE PROIECTARE SI CONSULTANTA S.A.-S.C. ERNSR&YOUNG S.R.L.-I. FRANTZIS & ASSOCIATES LTD, Județul Iasi- Consiliul Județean Iasi a fost în imposibilitatea încadrării în termenii contractului de finanțare nr. 1599/2022.

Progres financiar al proiectului: 10,6%

Având în vedere:

- Prevederile contractului de finanțare nr. 1599/07.07.2022;
- **Imposibilitatea derulării unor activități din cadrul proiectului și îndeplinirii Obiectivului proiectului - elaborarea studiilor și a documentațiilor tehnico-economice necesare pentru pregătirea aplicației de finanțare pentru proiectul “Modernizare S.M.I.D. în județul Iasi în vederea tranziției spre economia circulara ”, dat fiind faptul că, la această dată nu sunt publicate ghidurile de finanțare pentru PDD 2021-2027, Prioritatea 1, O.S. 2.6 ;**
- Prevederile Ordonanței nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020
- Faptul că, Proiectul **nu intră sub incidența prevederilor art. 10** din Ordonanța 36/2023;
- Ghidul Solicitantului – condiții de accesare a finanțării pentru proiectele etapizate din sectoarele: apă/apă uzată, managementul deșeurilor, calitatea aerului și managementul riscurilor,
- Instrucțiunea AM POIM 70/2023 – privind procesul de încadrare ca nefinalizate a proiectelor implementare prin Axele Prioritare 3-11, în contextul punerii în aplicare a regulilor de închidere a POIM 2014-2020, art. 3, alin. (1)

Județul Iași a solicitat prelungirea perioadei de finalizare a proiectului ”**Sprijin în pregătirea aplicației și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul “Modernizare S.M.I.D. în județul Iași în vederea tranziției spre economia circulară” până la 31.12.2024** in temeiul Instrucțiunii AM POIM 70/2023 – privind procesul de încadrare ca nefinalizate a proiectelor implementare prin Axele Prioritare 3-11, în contextul punerii în aplicare a regulilor de închidere a POIM 2014-2020, art. 3, alin. (1)

Prin Notificarea nr.1226/11.01.2024, Autoritatea de management pentru Programul Operational Infrastructura Mare (AM POIM) ne informează că, se acordă un nou termen pentru finalizarea proiectului ”**Sprijin în pregătirea aplicației și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul “Modernizare S.M.I.D. în județul Iași în vederea tranziției spre economia circulară” până la data de 31.12.2024** iar, cheltuielile vor fi suportate din bugetul propriu.

Județul Iasi-Consiliul Judetean Iasi intentioneaza sa depuna spre finantare proiectul “Modernizare S.M.I.D. în județul Iași în vederea tranziției spre economia circulară” în cadrul Programului Dezvoltare Durabila 2021-2027, astfel incat este necesara realizarea documentatiei tehnico-economice pana la finalul anului 2024. In acest sens, este necesara reluarea procedurii de achizitie publica a serviciilor de aistenta tehnica.

**Menționăm că, pentru reluarea procedurii de achizitie publică a serviciilor de asistență tehnică nerealizate în cadrul contractului nr. 48143/21.11.2022, este necesară suma de 3.402,00 mii lei. Aceasta sumă a devenit neeligibila in cadul proiectului ”Sprijin în pregătirea aplicației și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul “Modernizare S.M.I.D. în județul Iași în vederea tranziției spre economia circulară” si va fi suportată din bugetul Judetului Iasi, devenind eligibilă la momentul încheierii contractului de finanțare pentru proiectul “Modernizare S.M.I.D. în județul Iași în vederea tranziției spre economia circulară”.**

**Suma devenita neeligibila este repartizata pe activitati, astfel:**

Nr.crt.	Activitatea prestata	lei fara TVA	TVA
1	Studii de teren (topo, geo, hidrogeo), etc.	105.483	20.041,77
2	Documentatii obtinere certificate urbanism, avize/acorduri/ autorizatii de construire	207.575	39.439,25
3	Studii de mediu (raport de mediu etc, conform deciziei APM)	96.110	18.260,90
4	Expertize tehnice constructii si instalatii	127.217	24.171,23
5	Studiu de fezabilitate	696.902	132.411,38
6	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor – faza PTH	54.635	10.380,65
7	Proiecte tehnice si detalii de executie	403.984	76.756,96
8	Documente suport pentru Aplicatia de finantare	707.072	134.343,68
9	Intocmirea strategiei de achizitii si a documentatiilor de atribuire a contractelor de furnizare din cadrul proiectului	151.942	28.868,98
10	Intocmirea documentatiilor de atribuire a contractelor de lucrari din cadrul proiectului	139.181	26.444,39
11	Asistenta din partea proiectantului pe perioada executiei contractului de lucrari	168.493	32.013,67
	<b>TOTAL SERVICII</b>	<b>2.858.594</b>	<b>543.132,86</b>

**Față de cele prezentate, supun plenului Consiliului Județean Iași spre aprobare:**

- a cheltuielilor neeligibile în sumă de 3.402,00 mii lei, reprezentând studii și documentații tehnico-economice pentru realizarea proiectului „Sprijin în pregătirea aplicației și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul “Modernizare S.M.I.D. în județul Iași în vederea tranziției spre economia circulară”.

**PREȘEDINTE,**  
**Costel ALEXE**

DPDD NR 39 / 11.01.2024  
2024 1226  
01 11

DPDD



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE  
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAM DEZVOLTARE DURABILĂ

MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE  
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAM DEZVOLTARE DURABILĂ  
INTRARE  
IEȘIRE 3772 11.01.24

În atenția: domnului Costel Alexe, Președinte  
Consiliul Județean Iași

Spre știință: doamnei Anca Bostan, Director  
DRI Bacău

Ref: notificarea Autorității de management pentru Programul Operațional  
Infrastructură Mare (AM POIM) pentru acordarea unui nou termen de  
finalizare a proiectului "Sprijin în pregătirea aplicației și a  
documentațiilor de atribuire pentru proiectul "Modernizare S.M.I.D.  
în județul Iași în vederea tranziției spre economia circulară"- SMIS  
151284

Stimate domnule președinte,

doamna L. Pătrășcanu  
11.01.2024

Având în vedere:

- ✓ Comunicarea Comisiei Europene (2022/C474/01) privind „Orientări referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european, a Fondului de coeziune și a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și a programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II) (2014-2020)”;
- ✓ Art. 17, alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Art. XLIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene;
- ✓ Instrucțiunea AM POIM nr. 70/2023,

se acordă un nou termen pentru realizarea integrală a indicatorilor și obiectivelor proiectului, precum și asigurarea funcționalității acestora până la data de 31 decembrie 2024.

Prin acordarea unui nou termen de finalizare, beneficiarul are obligația de a realiza integral activitățile proiectului, de a se asigura că investiția/infrastructura în cauză este complet operațională și funcțională (finalizată din punct de vedere fizic), precum și că sunt îndeplinite toate cerințele și condiționalitățile necesare pentru cuantificarea țintelor aferente indicatorilor de realizare sau de rezultat (inclusiv obținerea de către beneficiar a calității de prosumator, după caz).

Astfel, se va putea depune Cererea de rambursare finală, care va conține cheltuieli eligibile efectiv plătite până la 31 decembrie 2023, cel târziu până la data de 29 februarie 2024.

Sumele prevăzute în bugetul proiectului care nu au fost solicitate la rambursare până la termenul prevăzut anterior vor fi dezangajate de către AM POIM și vor fi suportate de către beneficiari din resurse proprii.

Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (3) din Instrucțiunea AM POIM nr. 21 din 09.05.2019, Cererea de rambursare finală va fi însoțită de un *Raport de Progres aferent întregii perioade de la începerea implementării proiectului până la 31 decembrie 2023*.

Până la data de 31 decembrie 2024, la finalizarea proiectului, beneficiarul va transmite AM POIM *Raportul final de implementare*, precum și *Situația privind evidențierea valorii proiectului în contabilitatea beneficiarului* întocmită conform prevederilor Ordinului MIPE nr. 1242/04.07.2019 privind aprobarea Instrucțiunii privind evidențierea valorii proiectului, semnată de reprezentantul legal, însoțită de documentele contabile care fac dovada înregistrării în contabilitatea proiectului a tuturor cheltuielilor aferente acestuia, sub sancțiunea restituirii integrale a sumelor rambursate în cadrul proiectului.

Cu stimă,

Andrei Chivu

Director General

Direcția Generală Program Dezvoltare Durabilă



ROMÂNIA  
JUDEȚUL IAȘI  
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași  
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; [www.icc.ro](http://www.icc.ro)



Nr. de exemplare : 4  
Exemplar nr.

**PARTEA I**

**Formular-Cadru**

la contractul de achiziție publică de servicii de asistență tehnică pentru pregătirea  
proiectului "Modernizare S.M.I.D. în județul Iași în vederea tranziției spre economia

Nr. 48143 circulară" din data 21.11.2022

Prezentul Contract de achiziție publică de servicii de asistență tehnică pentru pregătirea  
proiectului "Modernizare S.M.I.D. în județul Iași în vederea tranziției spre economia circulară"  
denumit în continuare „Contract”, s-a încheiat având în vedere prevederile din Legea nr. 98/2016  
privind achizițiile publice, cu completările și modificările ulterioare, denumită în continuare "Legea  
nr. 98/2016" precum și orice alte prevederi legale emise în aplicarea acesteia.

între:

**JUDEȚUL IAȘI - Consiliul Județean Iași** cu sediul în municipiul Iași, Bld. Ștefan cel Mare și  
Sfânt, nr. 69, județul Iași, telefon 0232/235100, fax 0232/210336, e-mail: [ghiseu.unic@icc.ro](mailto:ghiseu.unic@icc.ro),  
cod de înregistrare fiscală 4540712, cont IBAN nr. .... deschis la  
Trezoreria Iași reprezentat prin **Costel ALEXE** în calitate de **Președinte**, și denumit în continuare  
„Achizitor”, pe de o parte

și

**Asocierea SC ISPE PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ SA -SC ERNST & YOUNG SRL**  
- **I. FRANTZIS & ASSOCIATES LTD**, denumită în continuare „Contractant”, pe de altă parte, și  
compusă din:

**I. SC ISPE PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ SA**, cu sediul în București, sector 2, Bld.  
Lacul Tei nr. 1-3, Biroul 1025, etaj 10, cod fiscal RO40284726, nr. de înmatriculare la Oficiul  
Național al Registrului Comerțului J40/17658/2018, cont RO89TREZ7005069XXX013501,  
deschis la Trezoreria București, telefon: 0372/821076, 0372/821141, fax: 021/2102334, e-mail  
[ion.chitescu@ispe.ro](mailto:ion.chitescu@ispe.ro), [office@ispe.ro](mailto:office@ispe.ro), [corina.eftemi@ispe.ro](mailto:corina.eftemi@ispe.ro), reprezentată prin **Ion Eduard**  
**CHÎTESCU**, director general executiv, în calitate de Asociat – **Lider de asociere**, contribuție în  
asociere **58,59% conform acordului de asociere nr. 172/01.07.2022**

având subcontractanți pe:

**1. S.C. MELNYTOPO SRL** cu sediul în str. Radu Stanca nr. 10, Cluj-Napoca, jud. Cluj,  
telefon: 0731355894, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J12/2669/2016,  
cod de înregistrare fiscal RO36309920, reprezentată prin **Petru Valer MELNICIUC**,

CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI  
Direcția Achiziții Publice  
Uzat spre achiziționare

**administrator**, în calitate de subcontractant, procent subcontractare 1% din valoarea totală a serviciilor, reprezentând servicii de realizare studiu topografic, conform acordului de subcontractare nr. 173/05.07.2022,

**2. S.C. PROSPECT TECHNICAL STUDIES SRL** cu sediul în str. Gara Pasărea nr. 3, Iarlarua 34, parcela 328/2/38, oraș Pantelimon, jud. Ilfov, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J23/3418/2019, cod de înregistrare fiscal RO41476266, reprezentată prin **Daniel MIHĂILESCU, administrator**, în calitate de subcontractant, procent subcontractare 2,5% din valoarea totală a serviciilor, reprezentând servicii de realizare studiu geotehnic, conform acordului de subcontractare nr. 174/05.07.2022,

**II. SC ERNST & YOUNG SRL**, cu sediul în București, sector 1, Bulevardul Ion Mihalache nr. 15-17, Clădirea "Bucharest Tower Center", etaj 19, cod fiscal RO1551105, nr. de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului J40/10259/1992, telefon: 021/4024100, reprezentată prin **Alexandr MILCEV, Administrator**, și **Carmen ADAMESCU, împuternicit**, în calitate de Asociat, contribuție în asociere 21,27% conform acordului de asociere nr. 172/01.07.2022

și

**III. I. FRANTZIS & ASSOCIATES LTD**, cu sediul în An. Zinni 30, Koukaki, Athena, ZIP 117 41, Grecia, cod fiscal 095619090, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. GEM/ 68770103000, telefon: +30/2109846853, fax +30/2109813442, reprezentată prin **Ioannis FRANTZIS, managing director**, în calitate de Asociat, contribuție în asociere 20,14% conform acordului de asociere nr. 172/01.07.2022

denumite, în continuare, în mod individual "Partea" și împreună, "Părțile" și care,

având în vedere:

#### 1. OFERTA

1.1. Contractantul a examinat Documentația de Atribuire pentru achiziția de Servicii și se oferă să presteze Serviciile, conform prevederilor prezentului Contract.

1.2. Contractantul, prin semnătura de mai jos, se obligă să presteze Serviciile precizate la Art. I – Obiectul Contractului la Prețul menționat la Art. II – Prețul Contractului și în conformitate cu prevederile Contractului.

și

#### 2. ACCEPTAREA

2.1. Achizitorul, prin Raportul Procedurii nr. 40856 din data de 04.10.2022, a declarat câștigătoare Oferta Contractantului, în cadrul procedurii de atribuire a Contractului.

2.2. Achizitorul, prin semnarea Contractului, este de acord cu faptul că, pentru prestarea Serviciilor de către Contractant, plătește Contractantului Prețul Serviciilor, astfel cum este menționat la Art. II – Prețul Contractului și în conformitate cu prevederile Contractului.

au convenit încheierea prezentului Contract, astfel:

#### Art. I Obiectul Contractului

1.1. Obiectul prezentului Contract îl reprezintă achiziția publică de servicii de asistență tehnică pentru pregătirea proiectului "Modernizare S.M.I.D. în județul Iași în vederea tranziției spre economia circulară", denumite în continuare Servicii, pe care Contractantul se obligă să le presteze în conformitate cu prevederile din prezentul Contract, cu dispozițiile legale, aprobările și

CONȘILUL JUDEȚEAN IAȘI  
Direcția Achiziției Publice  
Vizat spre neachizițare

de către instanță prin raportare la circumstanțele cauzei și declară, în mod expres, că a înțeles și  
că acceptă pe deplin conținutul acestora precum și efectele lor juridice.

Prezentul Contract reprezintă voința liberă a Părților și se semnează de către acestea astfel cum  
au fost agreeate clauzele Contractului și întinderea obligațiilor asumate, oricare alte înțelegeri  
anterioare, scrise sau verbale, fiind lipsite de valoare juridică.

Drept care, ca urmare a declarării câștigătoare a Ofertei Contractantului, în cadrul procedurii de  
atribuire a Contractului, ca urmare a Anunțului de participare nr. CN1043463/05.06.2022 publicat  
pe portalul [www.e-licitatie.ro](http://www.e-licitatie.ro),

Părțile au înțeles să încheie prezentul contract - Secțiunea „Formular-cadru” - în 4 (patru) exemplare de valoare juridică egală a câte 6 pagini,  
din care trei exemplare revin achizitorului și un exemplar revine contractantului

Pentru Achizitor

JUDEȚUL IAȘI

Președinte

Costel ALEXE



Secretarul General al Județului Iași  
Lăcrămioara VERNICA-DĂSCĂLESCU

Pentru Contractant,

Asocierea SC ISPE PROIECTARE ȘI  
CONSULTANȚĂ SA-SC ERNST & YOUNG SRI  
- I. FRANTZIS & ASSOCIATES LTD

Lider asociere

SC ISPE PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ SA

Director general executiv

Ion Eduard CHIȚESCU

Directia Economică, Șef serviciu, Serviciul Fonduri Speciale,

Sinteză și Recuperare Creanțe

Elena - Adriana MĂGĂRINT

Vizat pentru control financiar de venitiv propriu

Directia Economică, Director Executiv,

Elena ARVINTE

Răspund în privința realității, regulărilor și legalității

Directia Economică, Șef serviciu, Serviciul Financiar Contabil,

Mihaela DOROBĂȚ

Răspund în privința realității, regulărilor și legalității

Directia Juridică, Director Executiv,

Gabriela ALUNGULESEI

Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului

Directia Proiecte și Dezvoltare Durabilă, Director Executiv,

Marieta AFILIPOAIE

Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului

Directia Achiziții Publice, Director Executiv,

Anca LUMINIȚA MUȘCHERU

Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului

Directia Achiziții Publice, Șef serviciu, Serviciul Achiziții Publice și Contracte,

Iulia Ramona ANTONESEI-ROPOEAN

Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului

Directia Achiziții Publice, Serviciul Achiziții Publice și Contracte,

consilier juridic Cătălina ȘERBĂNOIU

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial



Nr. 40498 / 17.10.2023

## Către: S.C. ISPE PROIECTARE SI CONSULTANTA S.A

Având în vedere stadiul contractului de servicii nr.48143/21.11.2022 încheiat între Asocieria S.C. ISPE PROIECTARE SI CONSULTANTA S.A. - S.C. ERNST&YOUNG S.R.L. - I FRANTZIS & ASSOCIATES LTD în calitate de prestator și Județul Iași - CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI în calitate de achizitor, vă comunicăm următoarele constatări la serviciile prestate până la această dată:

**Pentru Activitatea 1 – Livrabil - Studiu privind potențialul de colectare separată a biodeșeurilor și a potențialului de compostare individuală la nivelul județului Iași.**

- Documentația a fost predată, recepționată și achitată .

**Pentru Activitatea 2 – Livrabil - Studiu privind determinarea compoziției deșeurilor menajere, similare și din piețe la nivelul județului Iași;**

- Documentația a fost predată, recepționată și achitată.

**Pentru Activitatea 3 - Studiu de Fezabilitate (SF) și documentele suport pentru SF respectiv:**

**Livrabile: Studii de teren topo, geo, hidrogeo, etc:**

- s-au predat cu adresa nr.174081/10.03.2023, înregistrată la CJ Iași cu nr.10405/13.03.2023 și ulterior prin adresa nr.174121/09.05.2023, înregistrată la CJ Iași cu nr.18774/09.05.2023, Studiul geotehnic pentru amplasamentele investițiilor de la Ruginoasa, Bălțați, Hârlău, Țuțora, însoțit de Referatul privind verificarea la cerința Af nr.1140/11.05.2023 și studiile topografice în formă neavizată OCPI. În data de 10.10.2023 cu nr. de înregistrare 39541 au fost predate studiile topo de la Ruginoasa, Bălțați, Hârlău cu avizul O.C.P.I. în format electronic.
- Prin adresa nr.18774/09.05.2023, Prestatorul precizează că, Studiul de inundabilitate se va face acolo unde va fi cazul- urmând a fi folosit în cadrul procedurilor de obținere a avizului de gospodărire a apelor, conform legislației specificate;
- **Documentele suport pentru SF - investigații geologice, geotehnice, hidrogeologice și hidrologice** – se vor recepționa printr-un proces verbal distinct, ulterior predării documentațiilor finale și obținerii avizelor de gospodărire a apelor .

**Livrabile - Studii și expertize:**

- **Expertizele tehnice la construcțiile și instalațiile de la :** Stațiile de Transfer Bălțați și Ruginoasa, Stațiile de Sortare Hârlău, Ruginoasa și Țuțora (cele două linii), Stația

de Tratare Mecano-biologică Țuțora, Stația de Compostare Țuțora – **nu au fost predate. TERMEN PREDARE: 09.08.2023**

- **Documentații necesare obținerii avizelor/autorizațiilor solicitate prin certificatul de urbanism, inclusiv obținerea autorizației de construire-**
  - **S-au obținut certificatele de urbanism pentru cele patru locații .**
  - S-a obținut clasarea notificării pentru modernizarea stației de transfer Bălțați și modernizarea stației de transfer și sortare Ruginoasa.
  - S-au emis Deciziile de încadrare inițială pentru modernizare CMID Țuțora și pentru înființare punct de colectare cu aport voluntar Hârlău, urmând a se continua procedura de evaluare a impactului asupra mediului.
  - **Au fost înaintate doar Documentațiile pentru obținerea avizelor de sănătate a populației pentru lucrările de modernizare a Stației de transfer Bălțați și pentru lucrările de modernizare a CMID Țuțora.**
  - **Restul documentațiilor pentru obținerea avizelor conform Certificatelor de Urbanism de la Baltati, Ruginoasa, Harlau si Tutora nu au fost transmise pana la data prezentă.**

**Livrabil: Studiu de Fezabilitate (SF)**

- **Documentația înaintată nu corespunde cerințelor Achizitorului – a se vedea corespondența purtată precum și Procesul verbal de recepție nr.3 anexat prezentei:**
  - **termen livrare: 09.09.2023;**
  - prin adresa nr.174200/08.09.2023/35431/11.09.2023 a fost înaintat SF, revizia 0;
  - prin adresa nr.36539/19.09.2023 autoritatea contractantă a transmis observații și s-a dat **un nou termen de livrare până pe data de 26.09.2023;**
  - prin adresa nr.174205/25.09.2023/37470/26.09.2023, prestatorul a precizat că va livra SF în termen de 20 zile de la primirea informațiilor solicitate;
  - prin adresa nr.37470/29.09.2023, autoritatea contractanta a declinat acest termen ca fiind în afara termenelor legale contractuale și în conformitate cu prevederile art. 4.5. lit.e)/CSC, **contractantul este obligat să remedieze neconformitățile în termen de maximum 3 zile de la solicitare- termen de livrare: 04.10.2023**

**Pentru Activitatea 4 – Sprijin în elaborarea Aplicației de finanțare și a documentelor suport Livrabile - Documente suport pentru Aplicația de finanțare**

- Conform adresei nr.174 200/08.09.2023 înregistrată la Consiliul Județean Iași cu nr.35431/11.09.2023 s-a predat **Analiza instituțională.**
- Conform adresei nr.174 205/25.09.2023 înregistrată la Consiliul Județean Iași cu nr.37470/26.09.2023 s-a predat forma revizuită (revizia 1) **Analiza instituțională.**
- **Analiza Instituțională – documentul predat Nu conține:**
  - evaluarea situației existente și a organizării serviciilor municipale legate de deșeurile solide din județ; **descrierea punctelor tari și a punctelor slabe ale acestuia;**

- analiza contractelor existente cu diverși operatori, a validității și a clauzelor de reziliere a acestora după construirea și punerea în funcțiune a noilor investiții din sistemul pentru deșeuri solide;
- propunerea unei soluții economice eficiente pentru modernizarea sistemului existent ce va fi construit cu finanțare UE pentru colectarea, transportul, tratarea deșeurilor și exploatarea depozitului ecologic;
- un raport instituțional privind situația existentă și recomandări de organizare/asociere viitoare a autorităților locale din județ cu scopul de a cofinanța investiția, de a participa la implementarea investiției prin intermediul UIP, precum și cu scopul de a lansa licitațiile și de a contracta cu operatori privați achizițiile din cadrul proiectului, precum și cele de operare a instalațiilor, potrivit legislației române.
- Situația juridică a terenului–necesare pentru noile investiții/facilităților de tratare a deșeurilor, precum și recomandări privind reglementarea acestora.

**Pentru Activitatea 5 – Strategia de achiziții și elaborarea documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări și furnizare din cadrul proiectului.**

**Livrabile: Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor – faza PTH**

- Activitatea nu a fost prestată .

**Livrabile: Proiecte tehnice și detalii de execuție**

- Activitatea nu a fost prestată.
- documentele predate prin adresa nr. 174221/25.09.2023, înregistrată la Consiliul Județean Iași cu nr.39481/10.10.2023, sunt neconforme cu cele menționate de dvs și prevederile caietului de sarcini, respectiv pentru Activitatea 9- Proiecte tehnice și detalii de execuție au fost transmise în format electronic, după cum urmează:
  - Obiectiv 1 – hală recepție și pretratare Țuțora – memoriu tehnic specialitate rezistență și planșe profile metalice, ansamblu stâlpi, elevație, plan cota 0, plan cofraj armare perete incintă și fundație, plan armare fundație, plan cofraj, plan fundație
  - Obiectiv 5 – șopron maturare compost Țuțora – planșe detalii de execuție.
  - Obiectiv 12 – unitate uscare RDF și balotare deșeuri reziduale Țuțora – planșe detalii de execuție.

Pentru celelalte obiective nu s-au predat documentații tehnice.

**Livrabile: Întocmirea documentațiilor de atribuire a contractelor de furnizare din cadrul proiectului**

- Activitatea nu a fost prestată.

**Livrabile: Întocmirea documentațiilor de atribuire a contractelor de lucrări din cadrul proiectului**

- Activitatea nu a fost prestată.

**Pentru Activitatea 6 – Organizarea a două seminarii de prezentare.**


- Activitatea nu a fost prestată.

Ca urmare a analizei întregii activități a prestatorului până la data prezentei, se constată o totală lipsă de interes din partea acestuia precum și un nivel ridicat de superficialitate în îndeplinirea corespunzătoare și cu celeritate a obligațiilor contractuale, aspecte aduse la cunoștința prestatorului în repetate rânduri prin corespondența purtată. Mai mult, nici până la data prezentă, nu a fost semnat Actul adițional nr.1 la contractul de servicii nr. nr.48143/21.11.2022 privind înlocuirea personalului (experti cheie, experti non cheie și experti secundari) conform solicitării dvs., vă informăm că, drept de semnătură pe documentele transmise, aveau doar persoanele nominalizate prin ofertă/contract.

Având în vedere faptul că, de la Ordinul de începere a serviciilor (09.12.2022) și până la această dată, suntem la 80% din durata contractului și 20 % activități prestate și recepționate, respectiv nu ați prestat serviciile în condițiile și termenele astfel cum au fost stabilite prin documentele Contractului, vă notificăm că:

1. s-au activat prevederile art.3.2.1. lit. d) / CSC din contractul de servicii nr.48143/21.11.2022 în sensul că Achizitorul va calcula quantumul penalităților de întârziere în quantum de 0,1% pe zi de întârziere din valoarea serviciilor prestate cu întârziere sau neprestate, până la data prestării corespunzătoare a acestora, așa cum au fost menționate mai sus;
2. se activează prevederile art. 6.9. lit. b), pct.6 / CSC din contractul de servicii nr.48143/21.11.2022 în sensul executării garanției de bună execuție;
3. se activează prevederile art. 7.5. / CSC din contractul de servicii nr.48143/21.11.2022 în sensul rezilierii contractului, cu toate consecințele precizate în cuprinsul articolului menționat.

**PREȘEDINTE,**  
**Costel ALEXE**



**Director executiv,**  
**Marieta Afilipoaie**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marieta Afilipoaie".

**Șef Birou IUP,**  
**Ionela Laura Păstrăvanu**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ionela Laura Păstrăvanu".

**CONTRACT DE FINANȚARE  
PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE**

**NR: 1599/07.07.2022**

**BENEFICIAR: JUDEȚUL IAȘI**  
**TITLUL PROIECTULUI: Sprijin în pregătirea aplicației și a documentațiilor de atribuire  
pentru proiectul “Modernizare S.M.I.D. în județul Iași în vederea tranziției spre  
economia circulară”**

**Cod SMIS 2014+151284**

## CONTRACT DE FINANȚARE

### 1. Părțile

MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, cu sediul în str. Mendeleev nr.36-38, sector 1, municipiul București, România, telefon 0213006250, fax 0372838501, cod poștal 010366, poștă electronică: contact.minister@mfe.gov.ro, cod fiscal 38918422, reprezentat legal prin domnul Marcel-Ioan BOLOȘ, ministrul investițiilor și proiectelor europene pe de o parte, denumit în cele ce urmează AM,

și

JUDEȚUL IAȘI cod de identificare fiscală 4540712, înregistrat la Registrul autorităților publice sub nr. 25043, cu sediul în Municipiul Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 69, județul Iași, cod poștal 700075, România, telefon 0232235100, fax 0232210336, poștă electronică ghiseu.unic@icc.ro, reprezentat legal prin domnul Costel ALEXE, președinte, în calitate de Beneficiar al finanțării,

au convenit încheierea prezentului Contract de Finanțare, în următoarele condiții:

### 2. Precizări prealabile

- (1) În prezentul Contract de Finanțare, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:
  - (a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul;
  - (b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;
  - (c) termenul „zi” reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel;
- (2) Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente.
- (3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract de Finanțare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea și posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul Contract de Finanțare vor rămâne neafectate, iar Părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii Contractului de Finanțare.
- (4) În înțelesul prezentului Contract de Finanțare, atunci când există și parteneri, drepturile și obligațiile beneficiarilor revin și partenerilor;
- (5) Finanțarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii și condițiile prezentului Contract.

Anexa 4 - Monitorizarea și raportarea

Anexa 5 - Acordul încheiat între Beneficiar și Parteneri

(2) În cadrul prezentului Contract, prevalează Condițiile Specifice față de cele Generale, precum și asupra celorlate anexe.

#### Articolul 24 - DISPOZIȚII FINALE

Prezentul contract de finanțare se încheie într-un singur exemplar, este semnat electronic de toate părțile și transmis prin sistemul MySMIS2014.

Pentru Ministerul Investițiilor și  
Proiectelor Europene

p. Ministrul investițiilor și  
proiectelor europene  
Marcel-Ioan BOLOȘ

Semnătura:

Data: **Carmen**  
**Moraru** Digitally signed by  
Carmen Moraru  
Date: 2022.07.07  
14:36:19 +03'00'


Pentru Beneficiar

Nume: Costel ALEXE

Funcție: Președinte

Semnătura :

Data: **ALEXE**  
**COSTEL** Digitally signed by ALEXE COSTEL  
DN:  
serialNumber=201011300AC283,  
sn=ALEXE, givenName=COSTEL,  
o=RO, cn=ALEXE COSTEL,  
Date: 2022.07.01 09:41:15 +03'00'



Semnat digital de Mihaela Nastasa  
Data: 2022.06.30 16:02:22 +03'00'