



PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.170/17.05.2024 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Extinderea Structurii Spațiilor Medicale ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași – Ambulatoriu"

Consiliul Județean Iași,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 19592 / 07.05.2025 la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.170/17.05.2024 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Extinderea Structurii Spațiilor Medicale ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași – Ambulatoriu";
- Raportul de specialitate nr. 19595 / 07.05.2025 emis de către Serviciul Programe și Strategii - Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă, din cadrul Consiliului Județean Iași;
- Adresa nr. 15249/06.05.2025, emisă de Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Maria" Iași și înregistrată la Județul Iași – Consiliul Județean Iași sub nr. 19515/06.05.2025, prin care a fost înaintată Nota de fundamentare nr. 15248/06.05.2025 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 170/17.05.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Extinderea Structurii Spațiilor Medicale ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași – Ambulatoriu";
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.170/17.05.2024 pentru aprobarea indicatorilor tehnico- pentru obiectivul de investiție "Extinderea Structurii Spațiilor Medicale ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași – Ambulatoriu";
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 199/29.05.2024 de aprobare a proiectului "Extinderea Structurii Spațiilor Medicale ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași – Ambulatoriu" și cheltuielile legate de proiect;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 312/17.09.2024 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 199/29.05.2024 privind aprobarea proiectului "Extinderea Structurii Spațiilor Medicale ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași – Ambulatoriu" și a cheltuielilor legate de proiect;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 384/22.10.2024 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 199/29.05.2024 privind aprobarea proiectului „Extinderea Structurii Spațiilor Medicale ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii 'Sfânta Maria' Iași – Ambulatoriu" și a cheltuielilor legate de proiect;
- Contractul de finanțare nr 80971/11.11.2024 încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) în calitate de Autoritate de management pentru Programul Sănătate, și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria", cu valoarea totală a proiectului de 27.326.710,39 lei, din care 21.145.025 lei valoare eligibilă (FEDR 85% - 17.973.271,25 lei, 13%BS - 2.748.853,25 lei, cofinanțare 2% - 422.900,50 lei) și 6.181.685,39 lei valoare neeligibilă și perioada de implementare a proiectului de 17 luni de la data semnării contractului de finanțare, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor;
- Programul de Sănătate 2021-2027, Prioritatea: P1.Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive, Obiectivul de politică 4: O Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale, Obiectivul specific: Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR), Apelul de proiecte: "Investiții în infrastructura publică, a ambulatoriilor spitalelor de pediatrie";
- H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art. 173 alin.(1) lit.b) și alin.(3) lit.f) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 196(1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.170/17.05.2024 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Extinderea Structurii Spațiilor Medicale ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria” Iași – Ambulatoriu, după cum urmează:

1. La art.1, lit. a) se modifică și va avea următorul cuprins:

- a) - *Indicatori maximali, respective valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M) în conformitate cu devizul general*

	<i>Valoare lei(fără TVA)</i>	<i>Valoare lei (cu TVA)</i>
TOTAL GENERAL	22.322.506,19	26.546.557,63
C+M	12.926.034,73	15.381.981,33
Cap 7. - Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	410.407,86	488.385,36

- b) După art. 1 se introduce art. 1¹ cu următorul cuprins:

Art. 1¹ - Se aproba Devizul general actualizat, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.170/17.05.2024 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Extinderea Structurii Spațiilor Medicale ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria” Iași – Ambulatoriu rămân neschimbate.

Art.III. - Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Iași și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria” Iași.

Art.IV. Prezenta hotarare va fi comunicată în copie către Instituția Prefectului Județului Iași, Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă, Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Iași și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria” Iași.

Art.V. Aducerea la cunoștința publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Județean Iasi cu atribuții în acest sens.

Data astăzi, _____ 2025


PREȘEDINTE
Costel ALEXE



Avizat pentru legalitate,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
Lăcrămioara VERNICĂ-DĂSCĂLESCU




DIRECȚIA JURIDICĂ
Dir.executiv Gabriela ALUNGULESEI



Susține proiectul de hotărâre:
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria” Iași
Director
Bioing. Med. Pr. Drd. Alina BELU

Întocmit,
Serviciul Juridic Contencios Administrativ
cons. jr. Simona DRAGOMIR





5870/19.02.2025

Obiectiv: "EXTINDEREA STRUCTURII SPATIILOR MEDICALE ALE SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII „SFANTA MARIA”, IASI – AMBULATORIU"
Amplasament: STRADA VASILE LUPU, NR. 62, JUDETUL IASI; NR. CAD. 163084
Beneficiar: SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII „SFÂNTA MARIA”, IAȘI
Proiectant: S.C. Est Proiect S.R.L.

DEVIZ GENERAL

NR. CRT.	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	VALOARE (fara TVA)	TVA	VALOARE CU TVA
		LEI	LEI	LEI
1.0	2	3	4	5
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea teritoriului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	32000.00	6080.00	38080.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		32000.00	6080.00	38080.00
CAPITOL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
2.1	Asigurarea utilitatilor	620801.82	117952.35	738754.17
TOTAL CAPITOL 2		620801.82	117952.35	738754.17
CAPITOL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	11,909.33	2,262.77	14,172.10
	3.1.1. Studii de teren	0.00	0.00	0.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra terenului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	11,909.33	2,262.77	14,172.10
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	1,000.00	190.00	1,190.00
3.3	Expertiza tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladnlor	10,000.00	1,900.00	11,900.00
3.5	Proiectare compusa din 3.5.1+3.5.2+3.5.3+3.5.4+3.5.5+3.5.6+3.8.1 (= 3.8.1.1+3.8.1.2)	745,064.54	141,562.26	886,626.80
	3.5.1. Tema de proiectare	2,626.72	499.08	3,125.80
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	7,437.82	1,413.18	8,851.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	235,000.00	44,650.00	279,650.00
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	10,000.00	1,900.00	11,900.00
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	30,000.00	5,700.00	35,700.00

	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	442,147.93	84,008.11	526,156.04
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	136,788.02	25,989.72	162,777.74
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	109,430.42	20,791.78	130,222.20
	3.7.2. Auditul financiar	27,357.60	5,197.94	32,555.55
3.8	Asistenta tehnica Compusa din 3.8.2+3.8.3	143,890.52	27,339.20	171,229.72
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	17,852.07	3,391.89	21,243.96
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	14,281.66	2,713.51	16,995.17
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	3,570.41	678.38	4,248.79
	3.8.2. Dirigentie de santier	133,890.52	25,439.20	159,329.72
	3.8.3. Coordonator In materie de securitate si sanatate	10,000.00	1,900.00	11,900.00
TOTAL CAPITOL 3		1,048,652.41	199,243.96	1,247,896.36
CAPITOL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	11,960,181.35	2272434.46	14232615.81
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	63732.84	12109.24	75842.08
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	338578.00	64329.82	402907.82
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	7145696.70	1357682.37	8503379.07
4.6	Active necorporale	18000.00	3420.00	21420.00
TOTAL CAPITOL 4		19,526,188.89	3,709,975.89	23,236,164.78
CAPITOL 5: Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	356,169.60	67,672.22	423,841.82
	5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	249,318.72	47,370.56	296,689.28
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului	106,850.88	20,301.67	127,152.55
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00		0.00
	5.2.1. Comisioanele si dobarzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00		
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	41,207.50		41,207.50
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	8,241.50		8,241.50
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	41,207.50		41,207.50


	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	177,857.14	33,792.86	211,650.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	9,000.00	1,710.00	10,710.00
TOTAL CAPITOL 5		633,883.24	103,175.08	736,858.32
CAPITOL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	7399.78	1405.96	8805.74
6.2	Probe tehnologice si teste	43372.18	8240.71	51612.90
TOTAL CAPITOL 6		50771.96	9646.67	60418.63
CAPITOL 7: Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget	366,740.46	69680.69	436421.15
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	43667.40	8296.81	51964.21
TOTAL CAPITOL 7		410407.86	77977.49	488385.36
TOTAL GENERAL:		22,322,506.19	4,224,051.44	26,546,557.63
din care : C+M		12,926,034.73	2,455,946.60	15,381,981.33

Document aprobat de
S.C. Est Proiect S.R.L.



Verificat,

Sef-proiect
Eugen Barbu





ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro



Nr. 19595/07.07.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 170/17.05.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Extinderea Structurii Spațiilor Medicale ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași — Ambulatoriu"

În cadrul Programului de Sănătate 2021-2027, Prioritatea: P1. Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive, Obiectivul de politică 4: O Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale, Obiectivul specific: Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR), Apelul de proiecte: "Investiții în infrastructura publică, a ambulatoriilor spitalelor de pediatrie", Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași a depus cererea de finanțare pentru proiectul "Extinderea structurii spațiilor medicale ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași – Ambulatoriu".

Contractul de finanțare nr 80971/11.11.2024 s-a semnat în luna noiembrie între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în calitate de Autoritate de management pentru Programul Sănătate și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" pentru acordarea finanțării nerambursabile. Valoarea totală a proiectului este de 27.326.710,39 lei, din care 21.145.025 lei valoare eligibilă (FEDR 85% - 17.973.271,25 lei, 13%BS - 2.748.853,25 lei, cofinanțare 2% - 422.900,50 lei) și 6.181.685,39 lei valoare neeligibilă. Perioada de implementare a proiectului este de 17 luni de la data semnării contractului de finanțare, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă asigurarea accesului egal la asistență medicală a populației din grupa de vârstă 0-18 ani (aprox. 802.363 persoane) din cele 7 județe deservite de Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria”, Iași, prin extinderea structurii spațiilor medicale de tip ambulatoriu până la o capacitate de 141569 pacienți/an și dotarea acestora, în vederea creșterii rezilienței sistemului de sănătate la nivel regional și îmbunătățirii calității serviciilor de asistență medicală primară furnizate.

Obiective specifice ale proiectului:

OS 1. Construirea unui spațiu adecvat (Parter + 1 etaj și terasă necirculabilă, de aprox. 1500 mp), la standarde nZEB, care să asigure întregul necesar de funcțiuni medicale caracteristice unui ambulatoriu integrat prin extinderea structurii existente.

OS 2. Realizarea instalațiilor necesare eficiente din punct de vedere energetic pentru funcționarea noii structuri și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente, precum și integrarea acestora în sistemele deja existente la nivelul Spitalului Clinic de Urgente pentru Copii „Sf. Maria”, Iași, pentru reducerea consumurilor de energie din surse neregenerabile și reducerea emisiilor de gaze.

OS 3. Organizarea spațiilor celor 22 cabinete medicale și a sălii de sterilizare pentru asigurarea fluxurilor și a condițiilor impuse prin normele medicale și legale în vigoare.

OS 4. Implementarea sistemelor de management energetic (de tip BMS) și integrarea în sistemul digital existent a noilor servicii, în vederea îmbunătățirii eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie și a managementului pacienților și a actului medical.

OS 5. Dotarea ambulatoriului cu echipamente medicale performante și mobilier specific cabinetelor medicale, inclusiv stomatologie, conform OMS 153/2--3, cu modificările și completările ulterioare.

OS 6. Îmbunătățirea indicatorilor de activitate ai spitalului prin creșterea ponderii serviciilor de specialitate acordate în ambulator și creșterea capacității până la max. 141.569 pacienți/an.

Noua construcție cu regim de înălțime Parter + Etaj va avea funcțiunea de ambulatoriu. Imobilul va găzdui spații medicale atât pentru cabinete de specialitate, cât și pentru sterilizare. Va adăposti un hol de acces principal unde se va realiza accesul controlat și monitorizat al personalului și al pacienților. Valorificarea rezultatelor constă în: asigurarea sustenabilității investiției, continuarea activităților de dezvoltare a serviciilor medicale, comunicarea rezultatelor, exemplu de bună practică pentru alte entități.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 170/17.05.2024 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Extinderea Structurii Spațiilor Medicale ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași — Ambulatoriu". Astfel, au fost aprobați indicatorii maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiție în valoare de 26.546.557,63 lei, inclusiv TVA (22.322.506,19 lei fără TVA), din care C+M în valoare de 10.621.981,33 lei inclusiv TVA (8.926.034,73 lei fără TVA). Menționăm că prin Avizul nr. 3 din 16.05.2024 al Consiliului tehnico-economic din cadrul Consiliului Județean Iași s-au avizat favorabil indicatorii tehnico-economici pentru acest obiectiv de investiție, faza studiu de fezabilitate, construcția propusă având un regim de înălțime parter +1 etaj.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 199/29.05.2024 a fost aprobat proiectul "Extinderea Structurii Spațiilor Medicale ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași — Ambulatoriu" și cheltuielile legate de proiect astfel: valoarea totală a proiectului în cuantum de 28.015.999,38 lei (inclusiv TVA) din care grant (asistență financiară nerambursabilă) în cuantum de 21.145.025,00 lei, din care: cheltuieli directe – 19.664.873,25 lei și cheltuieli indirecte (rată forfetară de 7%) de 1.480.151,75 lei. Contribuția proprie în proiect a fost aprobată în cuantum de 6.870.974,38 lei din bugetul propriu al Județului Iași – Consiliul Județean Iași, reprezentând cheltuieli neeligibile care vor apărea pe parcursul implementării proiectului și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului de 422.900,50 lei reprezentând cofinanțarea proiectului "Extinderea Structurii Spațiilor Medicale ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași — Ambulatoriu".

Prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 312/17.09.2024 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 199/29.05.2024 privind aprobarea proiectului “EXTINDEREA STRUCTURII SPAȚIILOR MEDICALE ALE SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII “SFÂNTA MARIA” IAȘI – AMBULATORIU” și a cheltuielilor legate de proiect se modifică valoarea totală a proiectului aceasta fiind de 27.749.610,89 lei (inclusiv TVA), buget eligibil în cuantum de 21.567.925,50 lei, din care: cheltuielile directe - 20.191.384,50 lei și cheltuielile indirecte (rată forfetară de 6,82%) de 1.376.541,00 lei și contribuția proprie în proiect în cuantum de 6.613.043,90 lei din bugetul propriu al Județului Iași – Consiliul Județean Iași, reprezentând cheltuieli neeligibile care vor apărea pe parcursul implementării proiectului și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului de 431.358,51 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 384/22.10.2024 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 199/29.05.2024 privind aprobarea proiectului „Extinderea Structurii Spațiilor Medicale ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ‘Sfânta Maria’ Iași – Ambulatoriu” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare, se aprobă valoarea totală a proiectului în cuantum de 27.326.710,39 lei (inclusiv TVA), din care buget eligibil în cuantum de 21.145.025 lei, din care: cheltuielile directe - 20.182.926,49 lei, cheltuielile indirecte (rată forfetară de 4,77%) de 962.098,51 lei și contribuția proprie în proiect în cuantum de 6.604.585,89 lei din bugetul propriu al Județului Iași — Consiliul Județean Iași, reprezentând cheltuieli neeligibile care vor apărea pe parcursul implementării proiectului și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului de 422.900,50 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului.

Având în vedere nevoia stringentă de a crea un ambulatoriu pentru serviciile medicale în regim ambulator la nivelul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași, spitalul a demarat, anterior depunerii cererii de finanțare, procedura simplificată de achiziție de servicii de proiectare, asistență tehnică și execuție a lucrărilor aferente investiției prevăzute în proiect, cu clauza suspensivă - condiționat de semnarea contractului de finanțare.

Procedura de atribuire a fost de publicată de 2 ori, cu anunț nr. SCN1147798/03.06.2024 și nr. SCN1153985/03.10.2024, și anulată prin Decizii ale autorității contractante ca urmare a faptului că pe parcursul derulării procedurilor, au fost identificate erori/omisiuni, iar autoritatea contractantă s-a aflat în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2, alin. 2 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

În cadrul procedurii având anunțul nr. SCN1153985/03.10.2024 au fost înregistrate solicitări de clarificări privind valoarea estimată pentru lucrările de execuție a obiectivului de investiții, prin care se arată necesitatea suplimentării valorii estimate, conform măsurătorilor estimative. Din cauza multiplelor solicitări de clarificare privind valoarea estimată a lucrărilor, s-a constatat necesitatea actualizării devizului general, având în vedere diferențele semnificative apărute față de valoarea stabilită inițial în faza de SF, generate în principal de:

- eliminarea facilităților fiscale în domeniul construcțiilor;
- evoluția pieței materialelor și a forței de muncă;
- revizuirea cantităților și introducerea acestora în programul de devize;
- centralizarea valorilor pe fiecare categorie de lucrări (construcții, instalații, echipamente).

Ca urmare, prin anunțul SCNA1116259/15.01.2025, procedura a fost anulată din nou, în temeiul art. 212, alin. (1), lit. c) și alin. (2) din Legea 98/2016, fiind imposibilă participarea operatorilor economici în condițiile unei valori subestimate.

Având în vedere situația actuală a proiectului „Extinderea Structurii Spațiilor Medicale ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași – Ambulatoriu”, devizul general a fost actualizat în data de 17.02.2025, în contextul anulării procedurii.

Astfel, au fost modificate următoarele capitole din devizul general:

	Deviz aprobat prin HCJ nr. 170/17.05.2024 Valoare fără TVA	Deviz actualizat Valoare fără TVA	Diferențe
Total capitol 4	15.526.188,89	19.526.188,89	+4.000.000,00
4.1 Construcții și instalații	7.960.181,35	11.960.181,35	+4.000.000,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	7.114.285,72	0,00	-7.114.285,72
4.5 Dotări	31.410,98	7.145.696,70	+7.114.285,72
Total capitol 7	4.410.407,86	410.407,86	-4.000.000,00
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25%	4.366.740,46	366.740,46	-4.000.000,00
Total general:	22.322.506,19	22.322.506,19	0
Din care C+M	8.926.034,73	12.926.034,73	+4.000.000,00

Valoarea totală a devizului general nu se modifică, aceasta fiind de 22.322.506,19 lei (fără TVA).

Urmare celor prezentate mai sus, vă rugăm să supuneți aprobării Plenului Consiliului Județean Iași devizul actualizat al proiectului „Extinderea Structurii Spațiilor Medicale ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria Iași – Ambulatoriu”, cod SMIS 326397, astfel încât procedura de achiziție să poată fi reluată în condiții conforme cu realitatea pieței și cu cerințele legale, în vederea implementării fără riscuri a acestui obiectiv important pentru infrastructura medicală a județului și a îndeplinirii indicatorului de etapa "Semnarea contractului de achiziție publică de proiectare și execuție" până pe data de 30.06.2025, conform Planului de monitorizare anexa la contractul de finanțare.

Având în vedere cele prezentate mai sus, solicităm modificarea **Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 170/17.05.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Extinderea Structurii Spațiilor Medicale ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași — Ambulatoriu"**, astfel:

I. Se modifica Art. 1. Lit a) și va avea următorul cuprins:

	Valoare lei(fără TVA)	Valoare lei (cu TVA)
TOTAL GENERAL	22.322.506,19	26.546.557,63
C+M	12.926.034,73	15.381.981,33
Cap 7. - Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	410.407,86	488.385,36

II. După art 1 se introduce articolul 1¹ și va avea următorul cuprins:

Se aproba Devizul general actualizat, anexă la prezentul Raport de specialitate.

În urma analizării Proiectului de hotărâre și Referatului de aprobare nr., certificăm faptul că solicitarea spitalului este conformă, prin Nota de fundamentare nr. 15248/06.05.2025 transmisă de Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași, această unitate își asumă integral îndeplinirea cerințelor de natură tehnică, economică și juridică.

Administrator Public al Județului Iași
Ștefan-Andrei Cazacu



Director executiv,
Cristina Teodora Jinga

Imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii
si legalitatii, in solidar cu intocmitorul in scrisului


07. MAY. 2025

Sef Serviciu,
Carmen Ingrid Irimescu

Imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii
si legalitatii, in solidar cu intocmitorul in scrisului



Întocmit,
Irina Nagăț

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea.
corectitudinea și legalitatea întocmirii acestui înscris oficial





ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Calea Chișinăului nr. 23, Cod poștal: 700265, Iași
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; e-mail/web ghiseu.unic@icc.ro / www.icc.ro



Nr. 19592/07.05.2025 2025

REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 170/17.05.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Extinderea Structurii Spațiilor Medicale ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași — Ambulatoriu"

Prin adresa nr. 15249/06.05.2025, înregistrată la Județul Iași – Consiliul Județean Iași sub nr. 19515/06.05.2025, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Maria" Iași a înaintat **Nota de fundamentare nr. 15248/06.05.2025** pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 170/17.05.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Extinderea Structurii Spațiilor Medicale ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași — Ambulatoriu".

În cadrul Programului de Sănătate 2021-2027, Prioritatea: P1. Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive, Obiectivul de politică 4: O Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale, Obiectivul specific: Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR), Apelul de proiecte: "Investiții în infrastructura publică, a ambulatoriilor spitalelor de pediatrie", Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași a depus cererea de finanțare pentru proiectul "Extinderea structurii spațiilor medicale ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași – Ambulatoriu".

Contractul de finanțare nr 80971/11.11.2024 s-a semnat în luna noiembrie între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în calitate de Autoritate de management pentru Programul Sănătate și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" pentru acordarea finanțării nerambursabile. Valoarea totală a proiectului este de 27.326.710,39 lei, din care 21.145.025 lei valoare eligibilă (FEDR 85% - 17.973.271,25 lei, 13%BS - 2.748.853,25 lei, cofinanțare 2% - 422.900,50 lei)

și 6.181.685,39 lei valoare neeligibilă. Perioada de implementare a proiectului este de 17 luni de la data semnării contractului de finanțare, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Având în vedere nevoia stringentă de a crea un ambulatoriu pentru serviciile medicale în regim ambulator la nivelul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași, spitalul a demarat, anterior depunerii cererii de finanțare, procedura simplificată de achiziție de servicii de proiectare, asistență tehnică și execuție a lucrărilor aferente investiției prevăzute în proiect, cu clauza suspensivă - condiționat de semnarea contractului de finanțare.

Procedura de atribuire a fost de publicată de 2 ori, cu anunț nr. SCN1147798/03.06.2024 și nr. SCN1153985/03.10.2024, și anulată prin Decizii ale autorității contractante ca urmare a faptului că pe parcursul derulării procedurilor, au fost identificate erori/omisiuni, iar autoritatea contractantă s-a aflat în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2, alin. 2 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

În cadrul procedurii având anunțul nr. SCN1153985/03.10.2024 au fost înregistrate solicitări de clarificări privind valoarea estimată pentru lucrările de execuție a obiectivului de investiții, prin care se arata necesitatea suplimentării valorii estimate, conform măsurătorilor estimative. Din cauza multiplelor solicitări de clarificare privind valoarea estimată a lucrărilor, s-a constatat necesitatea actualizării devizului general, având în vedere diferențele semnificative apărute față de valoarea stabilită inițial în faza de SF, generate în principal de:

- eliminarea facilităților fiscale în domeniul construcțiilor;
- evoluția pieței materialelor și a forței de muncă;
- revizuirea cantităților și introducerea acestora în programul de devize;
- centralizarea valorilor pe fiecare categorie de lucrări (construcții, instalații, echipamente).

Ca urmare, prin anunțul SCNA1116259/15.01.2025, procedura a fost anulată din nou, în temeiul art. 212, alin. (1), lit. c) și alin. (2) din Legea 98/2016, fiind imposibilă participarea operatorilor economici în condițiile unei valori subestimate.

Având în vedere situația actuală a proiectului „Extinderea Structurii Spațiilor Medicale ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași – Ambulatoriu”, devizul general a fost actualizat în data de 17.02.2025, în contextul anulării procedurii.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propun modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 170/17.05.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Extinderea Structurii Spațiilor Medicale ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași — Ambulatoriu", astfel:

I. Se modifica Art. 1. Lit a) si va avea următorul cuprins:

	Valoare lei(fără TVA)	Valoare lei (cu TVA)
TOTAL GENERAL	22.322.506,19	26.546.557,63
C+M	12.926.034,73	15.381.981,33
Cap 7. - Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru aiustarea de preț	410.407,86	488.385,36

II. După art 1 se introduce articolul 1¹ și va avea următorul cuprins:

Se aproba Devizul general actualizat, anexă la Raportul de specialitate.

Față de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. (2) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, **propun** Consiliului Județean Iași, **spre dezbateri și adoptare, Proiectul de hotărâre** pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 170/17.05.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Extinderea Structurii Spațiilor Medicale ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași — Ambulatoriu".

**INIȚIATOR
PRESEDINTE,
Costel ALEXE**





ROMANIA
JUDEȚUL IAȘI – CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII "SF.MARIA" IAȘI




Adresa: Str. Vasile Lupu, nr.62; Tel.: 0232264266; Fax: 0232477309;
 www.sfm-iasi.ro

Nr. 15249/06.05.2025

Nr. de exemplare:
 Exemplar nr.:

APAA



Către,
Județul Iași – Consiliul Județean Iași
Diracția Economică - Serviciul Buget, Creanțe și Fonduri Speciale



APAA

Prin prezenta vă transmitem nota de fundamentare nr. 15248/06.05.2025 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 170/17.05.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Extinderea Structurii Spațiilor Medicale ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași — Ambulatoriu.

MANAGER
 Bioing.med.pr.dr.d. **Alina BELU**



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec. Iuliana GRECU





ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI – CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII
“SF.MARIA” IAȘI



ANMCS
unitate afiliată în
PROCES DE ACREDITARE

Adresa: Str. Vasile Lupu, nr.62; Tel.: 0232264266; Fax: 0232477309; www.sfm-iasi.ro

Nr. 15248/06.01.25

Se aprobă,
Președinte,
Costel ALEXE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 170/17.05.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Extinderea Structurii Spațiilor Medicale ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași — Ambulatoriu"

Prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 126/29.03.2024 privind aprobarea realizării proiectului "Construire și dotare Ambulatoriu Integrat al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Maria" Iași" și a alocării sumei de 298,00 mii lei, inclusiv TVA din bugetul local al Județului Iași-Consiliului Județean Iași pe anul 2024, Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Maria" Iași pentru realizarea documentațiilor tehnico-economice constând în Studiu de Fezabilitate (inclusiv studii de teren: studiu geotehnic, studiu topografic, etc., alte studii necesare cât și documentații pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor solicitate prin certificatul de urbanism) în vederea realizării proiectului se aprobă realizarea proiectului în cadrul Apelului de proiecte „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de pediatrie”, Prioritatea 1: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive, FEDR, Obiectiv de politică 4, Obiectiv Specific RSO4.5, aferent Programului de Sănătate 2021-2027 și alocarea sumei de 298,00 mii lei, inclusiv TVA din bugetul local al Județului Iași-Consiliului Județean Iași pe anul 2024, Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Maria" Iași pentru realizarea documentațiilor tehnico-economice constând în Studiu de Fezabilitate (inclusiv studii de teren: studiu geotehnic, studiu topografic, etc., alte studii necesare, cât și documentații pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor solicitate prin certificatul de urbanism).

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Maria" Iași a depus o cerere de finanțare în cadrul apelului de proiecte PS/219/PS_P1/OP4/RSO4.5/PS_P1_RSO4.5_A2 "Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de pediatrie (regiuni mai puțin dezvoltate)" Programul Sănătate 2021-2027 pentru proiectul cu titlul "Extinderea structurii spațiilor medicale ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași – Ambulatoriu".

În vederea depunerii proiectului de către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași (beneficiar al investiției), prin **Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 170/17.05.2024** au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Extinderea Structurii Spațiilor Medicale ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași — Ambulatoriu". Astfel, au fost aprobați indicatorii maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiție în valoare de **26.546.557,63 lei**, inclusiv TVA (22.322.506,19 lei fără TVA), din care C+M în valoare de **10.621.981,33 lei inclusiv TVA** (8.926.034,73 lei fără TVA). Menționăm că prin **Avizul nr. 3 din 16.05.2024 al Consiliului tehnico-economic** din cadrul Consiliului Județean Iași s-au avizat favorabil indicatorii tehnico-economici pentru acest obiectiv de investiție, faza studiu de fezabilitate, construcția propusă având un regim de înălțime parter +1 etaj.

Prin **Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 199/29.05.2024** a fost aprobat proiectul "Extinderea Structurii Spațiilor Medicale ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași — Ambulatoriu" și cheltuielile legate de proiect astfel: valoarea totală a proiectului în cuantum de **28.015.999,38 lei (inclusiv TVA)** din care grant (asistență financiară nerambursabilă) în cuantum de 21.145.025,00 lei, din care: cheltuieli directe – 19.664.873,25 lei și cheltuieli indirecte (rată forfetară de 7%) de 1.480.151,75 lei. Contribuția proprie în proiect a fost aprobată în cuantum de 6.870.974,38 lei din bugetul propriu al Județului Iași – Consiliul Județean Iași, reprezentând cheltuieli neeligibile care vor apărea pe parcursul implementării proiectului și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului de 422.900,50 lei reprezentând cofinanțarea proiectului "Extinderea Structurii Spațiilor Medicale ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași — Ambulatoriu".

Prin **Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 312/17.09.2024** pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 199/29.05.2024 privind aprobarea proiectului "EXTINDEREA STRUCTURII SPAȚIILOR MEDICALE ALE SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII "SFÂNTA MARIA" IAȘI – AMBULATORIU" și a cheltuielilor

legate de proiect se modifică valoarea totală a proiectului aceasta fiind de **27.749.610,89 lei (inclusiv TVA)**, buget eligibil în cuantum de 21.567.925,50 lei, din care: cheltuielile directe - 20.191.384,50 lei și cheltuielile indirecte (rată forfetară de 6,82%) de 1.376.541,00 lei și contribuția proprie în proiect în cuantum de 6.613.043,90 lei din bugetul propriu al Județului Iași – Consiliul Județean Iași, reprezentând cheltuieli neeligibile care vor apărea pe parcursul implementării proiectului și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului de 431.358,51 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 384/22.10.2024 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 199/29.05.2024 privind aprobarea proiectului „Extinderea Structurii Spațiilor Medicale ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ‘Sfânta Maria’ Iași – Ambulatoriu” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare, se aprobă valoarea totală a proiectului în cuantum de 27.326.710,39 lei (inclusiv TVA), din care buget eligibil în cuantum de 21.145.025 lei, din care: cheltuielile directe - 20.182.926,49 lei, cheltuielile indirecte (rată forfetară de 4,77%) de 962.098,51 lei și contribuția proprie în proiect în cuantum de 6.604.585,89 lei din bugetul propriu al Județului Iași — Consiliul Județean Iași, reprezentând cheltuieli neeligibile care vor apărea pe parcursul implementării proiectului și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului de 422.900,50 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului.

Având în vedere nevoia stringentă de a crea un ambulatoriu pentru serviciile medicale în regim ambulator la nivelul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași, spitalul a demarat, anterior depunerii cererii de finanțare, procedura simplificată de achiziție de servicii de proiectare, asistență tehnică și execuție a lucrărilor aferente investiției prevăzute în proiect, cu clauza suspensivă - condiționat de semnarea contractului de finanțare. Se estimează o durată de aproximativ 3 luni până la semnarea contractului de lucrări, condiționat de semnarea contractului de finanțare. Contractul de finanțare nr. 80971/11.11.2024 a fost semnat în data de având codul SMIS 326397.

Procedura de achiziție inițială publicată în SEAP (SCN1147798/03.06.2024) a fost anulată în temeiul art. 212, alin. (1) din Legea 98/2016, ca urmare a imposibilității adoptării unor măsuri corective fără încălcarea principiilor prevăzute de lege. Ulterior, procedura a fost reluată prin publicarea anunțului nr. SCN1153985/03.10.2024. Cu toate acestea, din cauza multiplelor solicitări de clarificare privind valoarea estimată a lucrărilor, s-a constatat **necesitatea actualizării devizului general**, având în vedere diferențele semnificative apărute față de valoarea stabilită inițial în faza de SF, generate în principal de:

- eliminarea facilităților fiscale în domeniul construcțiilor;
- evoluția pieței materialelor și a forței de muncă;
- revizuirea cantităților și introducerea acestora în programul de devize;
- centralizarea valorilor pe fiecare categorie de lucrări (construcții, instalații, echipamente).

Ca urmare, prin anunțul SCNA1116259/15.01.2025, procedura a fost anulată din nou, în temeiul art. 212, alin. (1), lit. c) și alin. (2) din Legea 98/2016, fiind imposibilă participarea operatorilor economici în condițiile unei valori subestimate.

Având în vedere situația actuală a proiectului „*Extinderea Structurii Spațiilor Medicale ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași – Ambulatoriu*”, devizul general a fost actualizat în data de 17.02.2025, în contextul anulării procedurii.

Astfel, au fost modificate următoarele capitole din devizul general:

lei

	Deviz aprobat prin HCJ nr. 170/17.05.2024 Valoare fără TVA	Deviz actualizat Valoare fără TVA	Diferențe
Total capitol 4	15.526.188,89	19.526.188,89	+4.000.000,00
4.1 Construcții și instalații	7.960.181,35	11.960.181,35	+4.000.000,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	7.114.285,72	0,00	-7.114.285,72
4.5 Dotări	31.410,98	7.145.696,70	+7.114.285,72
Total capitol 7	4.410.407,86	410.407,86	-4.000.000,00
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25%	4.366.740,46	366.740,46	-4.000.000,00
Total general:	22.322.506,19	22.322.506,19	0
Din care C+M	8.926.034,73	12.926.034,73	+4.000.000,00

Valoarea totală a devizului general nu se modifică, aceasta fiind de 22.322.506,19 lei (fără TVA).

În data de 17.03.2025, a fost semnat un contract de servicii de consultanță pentru organizarea procedurii de achiziție publică de servicii de proiectare, asistență tehnică și execuție a lucrărilor aferente investiției prevăzute în proiect „*Extinderea Structurii Spațiilor Medicale ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria Iași – Ambulatoriu*”. Procedura urmează să fie reluată în cel mai scurt timp, cu estimarea semnării contractului până la data de 30.06.2025.

Urmare celor prezentate mai sus, vă rugăm să supuneți aprobării Plenului Consiliului Județean Iași devizul actualizat al proiectului „*Extinderea Structurii Spațiilor Medicale ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria Iași – Ambulatoriu*”, cod SMIS 326397 astfel încât procedura de achiziție să poată fi reluată în condiții conforme cu realitatea pieței și cu cerințele legale, în vederea implementării fără riscuri a acestui obiectiv important pentru infrastructura medicală a județului și a îndeplinirii indicatorului de etapa ”Semnarea contractului de achiziție publică de proiectare și execuție” până pe data de 30.06.2025, conform Planului de monitorizare anexa la contractul de finanțare.

Anexam devizul general actualizat.

Cu deosebită considerație,

MANAGER,

Bioing.med.pr.drd. Alina BECU




DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

Ec. Iuliana Grecu


SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

Ec. Stefan Bura



INTOCMIT,

Ec. Manuela Ciubotaru



Obiectiv: "EXTINDEREA STRUCTURII SPATIILOR MEDICALE ALE SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII „SFANTA MARIA”, IASI – AMBULATORIU"

Amplasament: STRADA VASILE LUPU, NR. 62, JUDETUL IASI; NR. CAD. 163084

Beneficiar: SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII „SFANTA MARIA”, IAȘI

Proiectant: S.C. Est Proiect S.R.L.

DEVIZ GENERAL

HCF 170/17.05.2024


NR. CRT.	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	VALOARE (fara TVA)	TVA	VALOARE CU TVA
		LEI	LEI	LEI
1.0	2	3	4	5
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea teritoriului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2.1	Terasamente, sistematizare pe verticala amenajari exterioare	0.00	0.00	0.00
1.2.2	Amenajari pentru carosabil	0.00	0.00	0.00
1.2.3	Instalatii	0.00	0.00	0.00
1.3	1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	32000.00	6080.00	38080.00
TOTAL CAPITOL 1		32000.00	6080.00	38080.00
CAPITOL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
2.1	Asigurarea utilitatilor			
	2.4.1. Instalatii electrice	186240.55	35385.70	221626.25
	2.4.2. Instalatii sanitare	248320.73	47180.94	295501.67
	2.4.3. Instalatii Incalzire, climatizare	155200.46	29488.09	184688.54
	2.4.4. Instalatii voce date	31040.09	5897.62	36937.71
TOTAL CAPITOL 2		620801.82	117952.35	738754.17
CAPITOL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studiul	11909.33	2262.77	14172.10
	3.1.1. Studii de teren	0.00	0.00	0.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra terenului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	11909.33	2262.77	14172.10
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	1000.00	190.00	1190.00
3.3	Expertiza tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certiificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	10000.00	1900.00	11900.00
3.5	Proiectare compusa din 3.5.1+3.5.2+3.5.3+3.5.4+3.5.5+3.5.8+3.8.1 (= 3.8.1.1+3.8.1.2)	745064.54	141562.26	886626.80
	3.5.1. Tema de proiectare	2626.72	499.08	3125.80
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	7437.82	1413.18	8851.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	235000.00	44650.00	279650.00
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	10000.00	1900.00	11900.00

	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	30000.00	5700.00	35700.00
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	442147.93	84008.11	526156.04
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	136788.02	25989.72	162777.74
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie	109430.42	20791.78	130222.20
	3.7.2. Auditul financiar	27357.60	5197.94	32555.55
3.8	Asistenta tehnica Compusa din 3.8.2+3.8.3	143890.52	27339.20	171229.72
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	17852.07	3391.89	21243.96
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	14281.66	2713.51	16995.17
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	3570.41	678.38	4248.79
	3.8.2. Dirigentie de santier	133890.52	25439.20	159329.72
	3.8.3. Coordonator in materie de securitate si sanatate	10000.00	1900.00	11900.00
TOTAL CAPITOL 3		1048652.41	199243.98	1247896.36
CAPITOL 4: Cheltulele pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	7960181.35	1512434.46	9472615.81
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	63732.84	12109.24	75842.08
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	338578.00	64329.82	402907.82
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	7114285.72	1351714.29	8466000.01
4.5	Dotari	31410.98	5988.09	37379.07
4.6	Active necorporale	16000.00	3420.00	21420.00
TOTAL CAPITOL 4		18626188.89	2949976.89	18476164.78
CAPITOL 5: Alte cheltulele				
5.1	Organizare de santier	356169.60	67672.22	423841.82
	5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	249318.72	47370.56	296689.28
	5.1.2. Cheltulele conexe organizarii santierului	106850.88	20301.67	127152.55
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00		0.00
	5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00		
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	41207.50		41207.50
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	8241.50		8241.50
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	41207.50		41207.50
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00

5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	177857.14	33792.66	211650.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	9000.00	1710.00	10710.00
TOTAL CAPITOL 5		633663.24	103175.08	736858.32
CAPITOL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	7399.78	1405.96	8805.74
6.2	Probe tehnologice si teste	43372.18	8240.71	51612.90
TOTAL CAPITOL 6		60771.96	9646.67	60418.63
CAPITOL 7: Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	4366740.46	829680.69	5196421.15
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	43667.40	8296.81	51964.21
TOTAL CAPITOL 7		4410407.86	837977.49	5248386.36
TOTAL GENERAL:		22,322,606.19	4,224,051.44	26,546,557.63
din care : C+M		8,926,034.73	1,695,946.60	10,621,981.33

Document întocmit de
S.C. Est Proiect S.R.L.

Verificat,
Sef proiect,
Eugen Bănuță





HOTĂRÂREA nr. 170

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Extinderea Structurii Spațiilor Medicale ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria” Iași – Ambulatoriu”

Consiliul Județean Iași;

Având în vedere:

– Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Extinderea Structurii Spațiilor Medicale ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria” Iași – Ambulatoriu”, prezentat de către Președintele Consiliului Județean Iași în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr. 18691/17.05.2024;

– Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Extinderea Structurii Spațiilor Medicale ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria” Iași – Ambulatoriu”, elaborat de Direcția Tehnică și Investiții –Compartimentul Consultanță tehnică pentru Consiliile Locale, înregistrat cu nr. 18692/17.05.2024;

– Nota de fundamentare nr. 16350/16.05.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Extinderea Structurii Spațiilor Medicale ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria” Iași – Ambulatoriu”, elaborată de către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria” Iași, transmisă cu adresa nr. 16350/16.05.2024, înregistrată la Consiliul Județean Iași cu nr. 18582/16.05.2024;

– Avizul nr. 3/16.05.2024 al Consiliului Tehnico Economic din cadrul Consiliului Județean Iași prin care s-au avizat favorabil indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Extinderea Structurii Spațiilor Medicale ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria” Iași – Ambulatoriu”;

– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

– Prevederile art. 173, alin. (1), lit. b) și alin. (3), lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

– Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 655/10.11.2020 privind desemnarea înlocuitorului legal al Președintelui Consiliului Județean Iași;

– Votul exprimat de către consilierii județeni și Președintele Consiliului Județean Iași în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Județean Iași convocată de îndată în 17 mai 2024 și consemnat în procesul-verbal al acesteia, respectiv 25 voturi “Pentru”;

În temeiul dispozițiilor art. 182 alin. (1) și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Extinderea Structurii Spațiilor Medicale ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria” Iași – Ambulatoriu” după cum urmează:

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M) în conformitate cu devizul general.

	Valoare lei (fără TVA)	Valoare lei (cu TVA)
TOTAL GENERAL, din care:	22.322.506,19	26.546.557,63
C+M	8.926.034,73	10.621.981,33
Cap 7. – Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	4.410.407,86	5.248.385,36

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare.

- Suprafata construita la parter: 768,91 mp
 - Suprafata construita la etaj: 733,53 mp
 - Suprafata construita desfasurata: 1.502,44 mp
 - Suprafata construita desfasurata (cu balcon): 1.572,05 mp
 - Regim de inaltime: Parter+1Etaj
 - Inaltimea max. atic etaj: +9,24m fata de cota ±0.00m si fata de terenul amenajat (±0.00m);
 - Inaltimea max. copertină acces: +4,90m fata de cota ±0.00m si fata de terenul amenajat (±0.00m);
 - Inaltime utila Parter si Etaj 1 : minim 3.05 m – maxim 3.75 m
- Necesar energie electrică

- Putere electrica instalata $P_i = 696.8$ kW
- Putere electrica maxim simultan absorbita $P_a = 480.0$ kW
- Tensiunea de utilizare $U_n = 3 \times 400/230$ V; 50Hz

c)Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții.

Rata interna de rentabilitate financiara		
Indicator	Valoare obținută scenariul 1	Explicații și propuneri
Rata internă de rentabilitate financiară	-2,18%	Rata este mai mică de 4% în ambele variante, deci nu se poate susține singur. Necesită finanțare din fonduri Structurale.
Valoarea actualizată netă	-9.409.219	Valoarea este negativă arătând că proiectul nu este fezabil din punct de vedere financiar. Necesită finanțare din fonduri structurale.
Raport beneficiu/cost	0,45	Raportul Beneficiu cost este subunitar deci necesită intervenția fondurilor structurale.

d)Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții exprimată în luni: 18 luni.


Art. 2. Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie:

- a) Instituției Prefectului Județului Iași;
- b) Direcției Economice - Serviciul Buget.
- c) Direcției Tehnice și Investiții;
- d) Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași.

Art. 3. Aducerea la cunoștința publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Județean Iași cu atribuții în acest sens.

Data astăzi: 17 mai 2024

PREȘEDINTE,
Costel Alexe



Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu



CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
Consiliul Tehnico - Economic

SE APROBĂ
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PREȘEDINTE C.J. IAȘI
Costel ALEXE

A V I Z

Nr. 3 din 16.05.2024

Temeiul legal – HOTĂRÂREA C.J. Iași nr. 361 / 29.10.2013 cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL TEHNICO- ECONOMIC
AVIZEAZĂ FAVORABIL

Denumirea proiectului obiectivului de investiție:

"Extinderea Structurii Spatiilor Medicale ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași – Ambulatoriu"

Faza : Stndiu de fezabilitate

Ordonator de credite / beneficiar: Spitalul Clinic De Urgență Pentru Copii "Sfânta Maria" Iași

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M) în conformitate cu devizul general.

	Valoare lei (fără TVA)	Valoare lei (cu TVA)
TOTAL GENERAL, din care:	22.322.506,19	26.546.557,63
C+M	8.926.034,73	10.621.981,33
Cap 7. – Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	4.410.407,86	5.248.385,36

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare.

- Suprafata construita la parter: 768,91mp
- Suprafata construita la etaj: 733,53 mp
- Suprafata construita desfasurata: 1.502,44 mp
- Suprafata construita desfasurata (cu balcon): 1.572,05 mp
- Regim de inaltime: Parter+1Etaj
- Inaltimea max. atic etaj: +9,24m fata de cota ±0.00m si fata de terenul amenajat (±0.00m);
- Inaltimea max. copertină acces: +4,90m fata de cota ±0.00m si fata de terenul amenajat (±0.00m);
- Inaltime utila Parter si Etaj 1 : minim 3.05 m – maxim 3.75 m

Necesar energie electrică

- Putere electrica instalata $P_i = 696.8$ kW
- Putere electrica maxim simultan absorbita $P_a = 480.0$ kW
- Tensiunea de utilizare $U_n = 3 \times 400/230$ V; 50Hz

c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții.

Rata Interna de rentabilitate financiara		
Indicator	Valoare obtinuta scenariul 1	Explicatii si propuneri
Rata interna de rentabilitate financiara	-2,18%	Rata este mai mica de 4% în ambele variante, deci nu se poate sustine singur. Necesita finantare din fonduri Structurale.
Valoarea actualizata neta	-9.409.219	Valoarea este negativa aratand ca proiectul nu este fezabil din punct de vedere financiar. Necesita finantare din fonduri structurale.
Raport beneficiu/cost	0,45	Raportul Beneficiu cost este subunitar deci necesita interventia fondurilor structurale.


d) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții exprimată în luni: 18 luni.

Documentația a fost avizată în ședința C.T.E. din data de 16.05.2024 (Proces Verbal nr. 2).

Președinte C.T.E.
Marius-Sorin DANGĂ



Gabriela GHEORGHÎĂ
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea
corectitudinea legalității înțocmirii acestui înscris oficial
Secretar C.T.E.





DG PS nr. 80971 _11.11.2024

MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

CONTRACT DE FINANȚARE

I. Părțile

MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE (MIPE), în calitate de Autoritate de management pentru Programul Sănătate, cu sediul în str. Mendeleev, nr. 36-38, localitatea București, sector 1, România, cod poștal 010366, telefon -, fax -, poștă electronică contact.minister@mfe.gov.ro, cod fiscal 38918422, reprezentată legal prin domnul Adrian CĂCIU, în calitate de ministru, denumită în cele ce urmează AMPS,

și

SPITALUL CLINIC DE URGENȚE PENTRU COPII "SFÂNTA MARIA", cod de identificare fiscală 4701339, cu sediul în localitatea Iași, str. Vasile Lupu nr. 62, județul Iași, România, telefon +40729071735, fax -, poștă electronică spitalcopii@sfmaria-iasi.ro, reprezentată legal prin doamna Alina BELU, în calitate de manager, identificată prin C.I. seria _____ în calitate de Beneficiar al finanțării, denumită în continuare Beneficiar, au convenit încneierea prezentului contract, în următoarele condiții:

II. Precizări prealabile

1. În prezentul contract de finanțare, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:

- a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul;
- b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;
- c) termenul „zi” reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel;
- d) termenul „Beneficiar” are înțelesul prevăzut de art. 2 pct. 9 din Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2021/1.060;
- e) termenul de „destinatar final” are înțelesul prevăzut de art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) 2021/1.060;
- f) termenul de „relocare” are înțelesul prevăzut de art. 2 pct. 27 din Regulamentul (UE) 2021/1.060;
- g) termenul „lider de parteneriat” are înțelesul prevăzut de art. 2 alin. (4) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă;
- h) în înțelesul prezentului contract de finanțare și al anexelor acestuia, trimiterele la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente;

- b) anexa nr. 2 - Planul de monitorizare a proiectului;
- c) anexa nr. 3 - Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare;
- d) anexa nr. 4 - Acordul de parteneriat încheiat între Liderul de parteneriat și parteneri (NU este cazul);
- e) anexa nr. 5 - Reguli aplicabile ajutorului de stat/de minimis acordat (NU este cazul);
- f) anexa nr. 6 - Condiții specifice ale contractului de finanțare .

ART. 25 - Clauze rezolutorii și suspensive

(1) Presentului contract de finanțare i se aplică clauza rezolatorie prevăzută la art. 6 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023, după cum urmează: NU este cazul.

(2) Alte clauze rezolutorii și/sau suspensive: NU este cazul.

ART. 26 – Dispoziții finale

(1) Condițiile generale ale prezentului contract de finanțare se completează cu Condițiile specifice adoptate prin decizia ordonatorului principal de credite al AM/OI/conducătorul AM/OI, care constituie anexa nr. 6 la prezentul contract de finanțare.

(2) Prin Condițiile specifice, AM/OI completează și, după caz, detaliază modul de aplicare a Condițiilor generale ale prezentului contract de finanțare.

(3) Condițiile specifice ale contractului de finanțare prevalează față de Condițiile generale, precum și asupra celorlalte anexe, dar nu pot conține prevederi contrare legislației naționale și europene aplicabile.

(4) Pentru buna implementare și management al proiectului, AM/OI pune la dispoziția Beneficiarului Manualul Beneficiarului, în condițiile prevederilor art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023.

(5) Presentul contract de finanțare se încheie într-un singur exemplar, este semnat electronic de toate părțile și transmis prin sistemul MySMIS2021.

**MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI
PROIECTELOR EUROPENE**

**SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU
COPII "SFÂNTA MARIA"**

p. MINISTRU
Adrian CÂCIU

Manager
Alina BELU

Semnătura: Anicuta-
Aura
Traistaru
Data: Traistaru

Semnătura:
Data:

Digitally signed
by ALINA BELU
Date:
2024.11.11
11:58:07
+02'00'

**ALINA
BELU**