
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI 

Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iaşi 

Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare până  la data de 31.12.2024 şi 
asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării şi finalizării proiectului inchiderea 

Centrului rezidenţial Bucium Iaşi, judeţul Iaşi — Componenta 1" cod SMIS 130248 din 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului Iaşi 

Consiliul Judeţean Iaşi; 
Având în vedere: 

a) Referatul de aprobare nr. 	 la proiectul de hotărâre privind 

aprobarea prelungirii duratei de implementare până  la data de 31.12.2024 şi asigurarea 

cheltuielilor estimate necesare realizării şi finalizării proiectului "inchiderea Centrului 

rezidenţial Bucium Iaşi, judeţul Iaşi- Componenta 1" cod SMIS 130248 din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului Iaşi; 
b) Raportul de specialitate nr.14.‘ 	QC)  ar:11,1 	emis de către Serviciul Programe 

şi Strategii- Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă, din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi; 

c) Adresa nr. 46883/05.12.2023 înregistrată  la Consiliul Judeţean Iaşi sub nr. 

46900/05.12.2023, prin care Direcţia Generală  de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului Iaşi, 

a înaintat Nota de fundamentare nr. 1098/16797/04.12.2023, în vederea aprobării prelungirii 

duratei de implementare până  la 31.12.2024 şi asigurării cheltuielilor estimate necesare 

realizării şi finalizării proiectului Inchiderea Centrului rezidenţial Bucium Iaşi, judeţul Iaşi-

Componenta 1" cod SMIS 130248 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială  şi 

Protecţia Copilului Iaşi; 
d) Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 168/ 26.06.2019 de aprobare a realizării proiectului 

<<inchiderea Centrului Rezidenţial „Bucium" Iaşi, judeţul Iaşi - Componenta 1> din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului Iaşi şi a cheltuielilor legate de 

proiect; 
e) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 314/ 26.09.2022 privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Iaşi nr. 168/ 26.06.2019; 

f) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 21/ 26.01.2023 privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Iaşi nr. 168/ 26.06.2019; 



g) Contractulul de finanţare nr. 5492/12.05.2020 încheiat între Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru 

Programul Operaţional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar, Agenţia pentru 

Dezvoltare Regională  Nord-Est şi Direcţia Generală  de Asistenţă  Socială  şi Protecţie a 

Copilului Iaşi, în calitate de Beneficiar; 
h) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
i) HG nr. 907/29.12.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru ale 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 

din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

j) OUG nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul 

proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, actualizată; 

k) Metodologia de aplicare a OUG nr. 64/2022, privind ajustarea preţurilor şi a valorii 

devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, 

actualizată; 
1) 	OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor 

operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
m) Adresa nr. 46479/ 29.11.2023 privind reîncadrarea proiectului "inchiderea Centrului 

Rezidenţial "Bucium"- Componenta 1, judeţul Iaşi", Cod SMIS 130475, în categoria de 

proiect nefinalizat; 
n) Instrucţiunea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene nr. 207/31.10.2023 

privind etapizarea contractelor de finanţare din cadrul 2014-2020; 

o) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 196 alin 1 lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 Se aprobă  prelungirea duratei de implementare a proiectului "inchiderea Centrului 

Rezidenţial "Bucium" Iaşi, judeţul Iaşi- Componenta 1, judeţul Iaşi" cod SMIS 130248 din 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului Iaşi, până  la data de 

31.12.2024. 
Art. 2 Se aprobă  asumarea angajamentului financiar de către Consiliul Judeţean Iaşi, în ceea ce 

priveşte finalizarea integrală  a activităţilor proiectului şi asigurarea funcţionalităţii acestuia de 

către Direcţia Generală  de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului Iaşi. 
Art. 3 Se vor asigura toate resursele financiare necesare finalizării în integralitate a Proiectului 
Inchiderea Centrului Rezidenţial "Bucium" Iaşi, judeţul Iaşi- Componenta 1" cod SMIS 130248, 



Avizat pentru legalitate, 
SECRETARU GENERAL AL JUDEŢULUI 

Lăcrăm ao‘  VERNICA:DĂSCALESCU ) 

DIRECTIA JURIDICĂ  
Dir.executiv Gabriela ALUNGULESEI 

Am luat la cunoştintă  de cest Inscris oficial ş i 

imi asum responsa 	atea as ra legalităbi 

la nivelul anului 2024, din bugetul Consiliului Judeţean Iaşi, în valoare estimată  de 1.155,21 mii 

lei. 
Art. 4 Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri va fi asigurată  de către 

Direcţia Economică  din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi şi Direcţia Generală  de Asistenţă  Socială  
şi Protecţia Copilului Iaşi. 
Art. 5 Prezenta Hotărâre va fi comunicată  în copie Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi, Direcţiei 

Proiecte şi Dezvoltare Durabilă, Direcţiei Economice din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi, Direcţiei 

Generale de Asistenţă  Socială  si Protecţia Copilului Iaşi. 

Art. 6 Aducerea la cunoştinţă  publică  a prevederilor prezentei Hotărâri va fi asigurată  de către 

compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi cu atribuţii în acest sens. 

Dată  astăzi, 	 2023 

Susţine proiectul de hotărâre: 
Direcţia Generală  de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului Iaşi 

Dir. General Florin ION 
Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii ş i 

în solidar cu intocmitorul inscrisului 
DIRECTIA PROIECTE ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ  

Cons. jr. Parmena-Elena ABDULL4H-CHEIKH 
imi asum responsablitatea pentru fundamentarea, 

corectitudinea, legalitatea ît ocmirii acestui inscris oficial 



N1unicipiul lasi, Str. Ateneului nr. I C 
Tel.: 0232/474800; 214972; Fax: 0232/279654; otlice.dgaspcis(a dasiasixo 	www.dasiasi.ro  

Nr. 1098/16797/4.12.2023 

De acord să  se supună  
ezbaterii 

Plenului 	 te laşi 
inte, 
EXE 

ROMÂNIA 
JUDETUL IAŞI - CONSILIUL JUDETEAN IASI 

DIRECTIA GENERAUX DE ASISTENTÂ 
SOCIALÂ ŞI PROTECTIA COPILULUI 

SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE TEHNIC PATRINIONIU 

NOTĂ  DE FUNDAMENTARE 

privind prelungirea duratei de implementare până  la 31.12.2024 şi asigura a 
cheltuielilor estimate necesare realizării şi finalizării proiectului inchiderea Cent lui 

rezidenţial Bucium laşi, judetul laşi — Componenta l" cod SMIS 130248 din cadrul D rectiei 
Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului Iaşi 

Prezentare investitie 

Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 168/26.06.2019, privind aprobarea realizarii 
proiectului "inchiderea Centrului Rezidenţial „ Bucium" laşi, jud. Iaşi- Componenta l", din 
cadrul Directiei Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului laşi, şi a cheltuielilor 
legate de proiect in vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 
2014-2020, Axa Prioritară  8 — "Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale", Obiectiv 
specific 8.3. "Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale", grupul vulnerabil: copii, 
apelul de proiecte: P.O.R. 2017/8/8.1/8.3/C- apel 2 - valoarea totală  fiind de 4.662.854,67 lei 
cu TVA. 

Hotărârea nr. 314 din 26.09.2022 a Consiliului Judeţean laşi de aprobare a modificarii 
valorii totale a proiectului" inchiderea Centrului rezidenţial "Bucium" laşi, jud. laşi-
Componenta 1" ca urmare a elaborarii proiectului tehnic si aplicării Ordonanţei de Urgentă  
nr. 64/2022, modificată  prin Ordonanta de Urgenţă  nr.109/13.07.2022, în cuantum de 
7.944.143,51 lei (inclusiv TVA), respectiv contribuţia proprie în proiect în valoare de 
2.001.549,44 lei reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului in 
valoare de 1.880.272,01 lei, cât şi contribuţia de 2 % din valoarea eligibilă  a proiectului, în 
suma de 121.277,43 lei, reprezentând cofinantarea proiectului inchiderea Centrului 
rezidenţial "Bucium" laşi, jud. laşi - Componenta l". 

- Hotărârea nr. 21/ 26.01.2023 prin care: 
Se aprobă  modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean iaşi nr. 168/26.06.2019 privind 
aprobarea proiectului "inchiderea Centrului Rezidenţial „ Bucium" laşi, jud. laşi - 



Componenta 1", din cadrul Directiei Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţ ia 
Copilului laşi, şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările 
ulterioare, astfel: 

Aprobarea valorii totale a proiectului in cuantum de 7.957.569,09 lei 
(inclusiv TVA), din care suma de 5.358.215,62 lei (inclusiv TVA), 
reprezinta cheltuieli eligibile". 
Aprobarea contribuţiei proprii din proiect in valoare de 2.706.517,78 lei 
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului in 
valoare de 2.599.353.47 cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă  a 
proiectului, în sumă  de 107.164,31 lei reprezentând cotinanţarea proiectului. 

Ca urmare a apariţiei OUG 36/2023, şi a Instrucţiunii nr. 207/31.10.2023, căt şi a faptului că  
proiectul în cauză  se atlă  in risc de nefinalizare a tuturor activăţilor prevăzute în contractul de 
finanţare, Agentia de Dezvoltare Regională  Nord-Est, a solicitat D.G.A.S.P.C. laşi, să  analizeze 
posibilitatea includerii proiectului — "inchiderea Centrului Rezidenţial „ Bucium" laşi, jud. laşi-
Componenta 1", într-o categorie, prevăzută  de actul nonnativ sus menţionat. 

Astfel, în unna analizei efectuate D.G.A.S.P.C. laşi prin adresa nr. 46479/ 29.11.2023 a 
intbrmat ADR Nord Est că  optează  pentru incadrarea proiectului "inchiderea Centrului 
Rezidenţial „ Bucium" laşi, jud. laşi - Componenta 1", în categoria de proiectelor nefinalizate, 
astfel cum sunt reglementate de OUG nr. 36/2023 şi a Instrucţiunii nr. 207/31.10.2023. 

in confonnitate cu OUG nr. 36/2023, privind stabilirea cadrului general pentru închiderea 
programelor operaţionale tinanţate în perioada de programare 2014-2020, articolul 3 alin j 
(proiect/operaţiune nclinalizat/ă  - operatiune/proiect care nu a Jbst Jinalizat/ă  jizic sau 
implementallă  integml pâttă  la data de 31 decembrie 2023 şi pentru care beneficiarii işi angajează  
răspunclerea realizării integrale a indicatori1or si obiectivelor din contribuţie proprie si asigură  
Jitnctionalitatea acestora kină  la data de 31 decentbrie 2024, iar aceastăi accepţiutte este aplicabilă  
exclusiv in legăttn•ă  cu inchiderea programelor operationale 2014-2020 şi a programelor CT 2014-
2020 şi nu inlocuieşte deliniţia de la art. 2 alin. (3) lit.  din Ordonanta de urgenţă  a Guvernului 
nr. 40/2015 privind gestionarea Jinanciară  a fOndurilor europene pentru perioada de programare 
2014-2020, aprobată  cu mod(ficări si comp1etări prin Legea nr. 105/2016, cu modtficările si 
completărik ulterioare). Conform Instrucţiunii nr. 207/31.10.2023 în vederea asumării acestot-
obligatii la nivelul contractuhti de./inan(are, Beneficiarii vor initia in SMIS 2014-2020 Olux Act 
adi(ional) o solicitare de prelungire a duratei proiectului, in scopul linalizării acestuia, din JOnduri 
proprii, pâttăt cel mai târziu la data de 31.12.2024 (nefinalizate). 

Astfel, pentru încadrarea proiectului in cauză, în categoria proiectelor nefinalizate, confonn 
OUG 36/2023, şi a Instrucţiunii nr. 207/31.10.2023, este necesară  emiterea unei hotărâri de 
aprobare a proiectului din partea beneficiarului care să  conţină  noua durată  a proiectului, 
angajamentul financiar în ceea ce priveşte finalizarea integrală  a activităţilor proiectului şi 
asigurarea funcţionalitătii acestuia, precum şi noua valoare/rest necesar de finanţare, cheltuielile 
estimate pentru finalizarea proiectului. 

Confonn Contractulului de finanţare nerambursabilă  nr. 5492/1 2.05.2020, bugetul 
proiectului inchiderea Centrului Rezidenţial "Bucium"- Componenta 1, judeţul laşi", Cod 
SMIS 130248, propus prin Act Adiţional 3, care în prezent se atlă  în analiză  la AM, este de 
7.754,31 mii lei, din care: 5.358,22 mii lei cheltuieli eligibile şi 2.396,10 mii lei cheltuieli 
neeligibile, pentru tele trei obiective de investiţii, respectiv: 



r "Construire şi dotare casă  de tip familial, împrejmuire şi racorduri utilităţi în Comuna 

Miroslava, sat Comeşti, Jud. laşi, NC 79478, în cadrul proiectului "inchiderea Centrului 

Rezidenţial "Bucium"- Componenta I, judeţul laşi", în prezent, procentaj de execuţie a 

lucrărilor este de 90%; 

"Construire şi dotare casă  de tip familial, împrejmuire şi racorduri utilităţi în Comuna 

Miroslava, sat Comeşti, Jud. laşi, NC 79434, în cadrul proiectului "Inchiderea Centrului 

Rezidenţial "Bucium"- Componenta I, judeţul laşi", în prezent, procentaj de execuţie a 

lucrărilor este de 90%; 

"Construire şi dotare casă  de tip familial, împrejmuire şi racorduri utilităţi în Comuna 

Miroslava, sat Comeşti, Jud. Iaşi, NC 79465, în cadrul proiectului inchiderea Centrului 

Rezidenţial "Bucium"- Componenta 1, judeţul laşi", în prezent, procentaj de execuţie a 

lucrărilor este de 90%; 

Valoarea totală  a cheltuielilor eligibile care estimăm că  se transformă  în cheltuieli neeligibile 

prin trecerea proiectului în categoria proiectelor nefinalizate este de 535.21 mii lei la care se adaugă  
valoarea cheltuielilor neeligibile în cuantum de 620 mii lei, cheltuieli necesare pentru realizarea 

următoarelor activităţi: servicii de audit tinanciar extern; cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 

necesare obiectivelor; servicii de asistenţă  tehnică  din partea proiectantului; cheltuieli pentru 

infonnare şi publicitate; comisioane, taxe, cote legale; lucrări de construcţii; servicii de dirigenţie de 

şantier; servicii de verificare tehnică  de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie. 

Precizăm faptul că  Ditrata Contractuka de linargare este pewri la data de 31.12.2023, iar 

termenul limită  până  la care beneficiarii pot plăti cheltuielile efectuate în cadrul acestui proiect este 

de 31.12.2023. Această  dată  reprezintă  şi data limită  a eligibilităţii cheltuielilor, iar orice cheltuială  
efectuată  şi plătită  după  data de 31.12.2023 va fi considerată  neeligibilă. 

Principalele motive care au condus la nefinalizarea proiectului sunt unnătoarele: 

• absenţa utilităţilor din comuna Miroslava, obiectiv ce trebuia finalizat de către Primăria 
Miroslava şi care în prezent se află  în perioada de execuţie. Din acest motiv nu se pot 

realiza branşamentele obiectivelor de investiţii şi implicit receptia la tenninarea 

lucrărilor; 

• perioada mare de timp pentru realizarea branşamentelor la reţelele de utilităţi; 
• intărzierea pe circuitul de semnături AMPOR a actelor adiţionale la contractul de 

finanţare, care au condus la realizarea cu întarziere a procedurilor de achizitii/incheierea 

contractelor şi execuţia acestora; 

• Sesizarea anumitor neconcordanţe 	unna verificărilor efectuate de către responsabilul 

tehnic) în ceea ce priveşte proiectul tehnic şi detaliile de execuţie, ceea ce a atras 

necesitatea refacerii documentaţiei de către finna de proiectare generând astfel noi 
intărzieri; 

Totodată  menţionăm faptul că, în confonnitate cu prevederile ghidului de finanţare, pentru ca 
proiectul să  fie finalizat, trebuie îndepliniţi în integralitate indicatorii. Indicatorii de finalizare a 

proiectului sunt reprezentaţi de numărul de copii/ tineri care beneticiază  de noile servicii fumizate 
în cadrul proiectului: cele trei Case de Tip Familial construite. 

Deşi, în prezent, stadiul executării lucrărilor este unul ridicat, în vederea tinalizării tuturor 
demersurilor de mutare a beneficiarilor şi implicit de finalizare a proiectului mai sunt necesare 
unnătoarele : 

r recepţie la tenninarea lucrărilor, care în confonnitate cu legislaţia actuală  necesită  un timp 
îndelungat; 

3 



demersuri pentru intabularea clădirilor; 
demersuri de obţ inerea avizelor, autorizatiilor din partea ISU, DSP, DSV 
depunerea documentatiei de licentiere a serviciilor sociale 

Prin unriare, suma ce reprezintă  rest necesar de finanţare estimată  pentru tinalizarea integrală  a 
activităţilor proiectului inchiderea Centrului 'Rezidenţial "Bucium"- Componenta I, judeţul laşi" 
cod SMIS 130248 si asigurarea functionalitătii acestuia este de 1.155.21 mii lei.  

in tabelul de mai jos prezentăm gradul de realizare a activităţilor proiectului: 

Activitătile proiectului Grad de realizare 

(conform listei de activităţi contractate) Complet Parţial % 

1 - Elaborarea documentatiei dc finantarc 

1.1 - Elaborarea documentatiei tebnieo-economice 1009.ă  

1.2 - Elaborarea cererii de finantarc 10", 

1.3 - Ekaluarea si contrac area imantarii nerambursabile 100". 

2 - Man%,ementul proiectului 

2.1 - Managementul proiectului 96,55" 

3 - Contractarca si elaborarea proiectului telmie dc executie 

3.1 - Realizarea proccdurii dc atribuirc a serviciilor dc proicctarc 
100% 

3.2 - Realizarea sen icillor de proicctarc si asistenta telmica 900 

4 - Contrac are şi prestare a sen iciilor de v rificare telmiett 

4.1 - Contractarca si prestarea serviciilor dc veriticare tebnica 90% 

5 - Contractarca si cxccutarca lucrărilor 

5.1 - Realizarea procedurii dc atribuire a contractului dc luerari 100" 

5.2 - Realizarea luerarilor 
57% - ef situaţiilor 
de luerari, stadiul 
fizie este de aprox 
90%. 

6 - Contractarca si furnizarea dotarilor - 

6.1 - Realizarea proccdurii de atribuire a contmctului dc fumizare atţ , - au fost 
efectiate 
demersurile de 
seoatere la licitatie 
a dotărilor, insă  il 
l ipsa .4.4 3 - care se 
ullii in analizâ la 
AA I. nu putem 
incheic contraciele 
Cu oueralora 
economici ăcclarali 
ctistkaaori. 

6.2 - Realizarea furnizarii dotarilor 
0"0 

7 - Infonnare si publicitate 

7.1 -Infitrmare şi publieitttte 
65" ă  

8 - Realizarea auditului financiar extem al proieetului 
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Având în vedere aspectele prezentate anterior, vă  rugăm să  analizaţi şi să  aprobaţ i: 

• Prelungirea duratei de implementare a proiectului "inchiderea Centrului Rezidenţial 
-Bucium"- Componenta I, judeţul laşi" cod SMIS 130248 din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă  Socială  şi Protecţ ia Copilului Iaşi, până  la 31.12.2024; 

• Asumarea angajanzentului .financiar de către Consiliul Judelean laşi, în ceea ce priveşte 
,finalizarea integrală  a activităţilor proiectului şi asigurarealimcţionalităţii acestuia de către 
Direcţia Generală  de Asistenţă  Socială  si Protecţia Copiltrltri laşi; 

• Asigurarea tuturor resurselor financiare necesare finalizării în integralitate a Proiectului " 
"bwhiderea Centruhă  Rezidenţial "Bucium"- Componenta I, judeţul laşi" cod SMIS 
130248, la nivelul anului 2024, din Intgend Consiffidui Judeţean laşi, nr valoare estimată  de 
1.155.21 mii  

Fundamentarea propunerilor s-a realizat având în vedere unnătoarele acte normative: 
prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ş i 
completările ulterioare; 

HG 907/29.12.2016 - Hotărâre privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al 
documentaţ iilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 
din fonduri publice. 

▪ OUG nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul 
proiectelor finanţate din fonduri exteme nerambursabile, actualizată; 
Metodologia de aplicare a OUG nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor 
generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri exteme nerambursabile, actualizată, 
conform OMDLPA nr. 1586/10.08.2022 
OUG nr. 36/ 17.05.2023, privind închiderea POR 2014-2020. 

Solicitarea din partea ADR privind reincadrarea proiectului conform OUG 36/2023 
Adresă  răspuns către ADR Nord Est nr. 46479/ 29.11.2023 — privind reîncadrarea 
proiectului inchiderea Centrului Rezidenţial -Bucium"- Componenta I, judeţul laşi", Cod 
SMIS 130248, în categoria de proiect nefinalizat. 

Manager proiect 
Andreea-C ilia Corodescu 

Respot abil tinanciar 
Surpanelu Agavriloaei pniela Gabi 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI 

Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 69, cod poştal 700075, laş i 
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro  

Nr.47-2-10 	. ..... „ ..... 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare până  la 

data de 31.12.2024 şi asigurarea cheltuielilor estimate necesare realiz'ării şi finalizării 

proiectului „inchiderea Centrului rezidenţial Bucium laşi, judeţul laşi - Componenta 1", cod 

SMIS 130248, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului laşi 

Prin Nota de fundamentare nr. 1098/ 16797/ 04.12.2023, înregistrată  la Consitiul Judeţean 

laşi cu nr. 46900/ 05.12.2023, Direcţia Generală  de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului laşi 

(D.G.A.S.P.C. laşi) a solicitat aprobarea prelungirii duratei de implementare până  la data de 

31.12.2024 şi asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării şi finalizării proiectului 

«Inchiderea Centrului Rezidenţial „Bucium" laşi, judeţul laşi - Componenta 1», cod SMIS 

130248, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului laşi. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 168/ 26.06.2019 a fost aprobată  realizarea 

proiectului «Inchiderea Centrului Rezidenţial „Bucium" laşi, judeţul laşi - Componenta 1» din 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului laşi şi a cheltuielilor legate 

de proiect, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, 

Axa Prioritară  8 - „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale", Obiectiv specific 8.3. - 

„Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale", grupul vulnerabil: copii, apelul de 

proiecte: P.O.R. 2017/8/8.1/8.3/C- apel 2, valoarea totală  fiind de 4.662.854,67 lei, inclusiv 

TVA. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean laşi nr. 314/ 26.09.2022 a fost aprobată  modificarea 

valorli totale a proiectului «Închiderea Centrului Rezidenţial „Bucium" laşi, judeţul laşi -

Componenta 1» ca urmare a elaborării proiectului tehnic şi aplicărli Ordonanţei de Urgentă  nr. 

64/ 2022, modificată  prin Ordonanta de Urgentă  nr. 109/ 13.07.2022, în cuantum de 

7.944.143,51 lei, inclusiv TVA, respectiv contribuţia proprie în proiect în valoare de 

2.001.549,44 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în 

valoare de 1.880.272,01 lei, cât şi contribuţia de 2 % din valoarea eligibilă  a proiectului, în sumă  



de 121.277,43 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului anchiderea Centrului Rezidenţial 

„Bucium" laşi, judeţul laşi - Componenta 1». 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean laşi nr. 21/ 26.01.2023 se aprobă  modificarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean laşi nr. 168/ 26.06.2019 privind aprobarea proiectului anchiderea 

Centrului Rezidenţial „Bucium" laşi, judeţul laşi - Componenta 1» din cadrul Direcţiei Generale 

de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului laşi şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările 

şi completările ulterioare, astfel: 

➢ aprobarea valorii totale a proiectului în cuantum de 7.957.569,09 lei (inclusiv TVA), din 

care suma de 5.358.215,62 lei (inclusiv TVA) reprezintă  cheltuieli 

➢ aprobarea contribuţiei proprii din proiect în valoare de 2.706.517,78 lei, reprezentând 

achitarea tuturor cheltuiehlor neeligibile ale proiectului în valoare de 2.599.353.47, cât 

şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă  a proiectului, în sumă  de 107.164,31 

reprezentând cofinanţarea proiectului. 

Ca urmare a apariţiei OUG 36/2023 şi a Instructiunii nr. 207/ 31.10.2023, cât şi a faptului că  

proiectul 1n cauză  se află  în risc de nefinalizare a tuturor activăţilor prevăzute în contractul de 

finanţare, Agenţia de Dezvoltare Regională  Nord-Est a solicitat D.G.A.S.P.C. laşi să  analizeze 

posibilitatea includerii proiectului «Închiderea Centrului Rezidenţial „Bucium" laşi, judeţul laşi 

- Componenta 1» într-o categorie prevăzută  de actul normativ sus-menţionat. Astfel, în urma 

analizei efectuate, D.G.A.S.P.C. laşi a informat ADR Nord-Est, prin adresa nr. 46479/ 

29.11.2023, asupra faptului că  optează  pentru încadrarea proiectului anchiderea Centrului 

Rezidenţial „Bucium" laşi, judeţul laşi - Componenta 1» în categoria proiectelor nefinalizate, 

astfel cum sunt reglementate de OUG nr. 36/ 2023 şi de Instrucţiunea nr. 207/ 31.10.2023. 

În conformitate cu OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea 

programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020, articolul 3 alin. j: 

„prolect/operaţiune nefinalizat/ ă  - operaţiune/proiect care nu a fost finalizat/ ă  fizic sau 

implementatlă  integral până  la data de 31 decembrie 2023 şi pentru care beneficiarii îşi 

angajează  răspunderea realizării integrale a indicatorilor şi obiectivelor din contribuţie proprie 

şi asigură  funcţionalitatea acestora până  la data de 31 decembrie 2024, iar această  accepţiune 

este aplicabilă  exclusiv in legătură  cu închiderea programelor operaţionale 2014-2020 şi a 

programelor CT 2014-2020 şi nu inlocuieşte definiţia de la art. 2 alin. (3) lit. p) din Ordonanţa 

de urgenţă  a Guvemului nr. 40/ 2015 privind gestionarea financiară  a fondurilor europene 

pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată  cu modificări şi completări prin Legea nr. 

105/2016, cu modificările şi completările ulterioare". Conform Instrucţiunii nr. 207/ 

31.10.2023, „in vederea asumării acestor obligaţii la nivelul contractului de finanţare, 

Beneficiarii vor ini ţia in SMIS 2014-2020 (flux Act adi ţional) o solicitare de prelungire a duratei 

proiectului, in scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până  cel mai târziu la data de 

31.12.2024 (nefinalizate)." 
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Astfel, pentru încadrarea proiectului în cauză  în categoria proiectelor nefinalizate, conform 

OUG 36/ 2023 şi a Instrucţiunii nr. 207/ 31.10.2023, este necesară  emiterea unei hotărâri de 

aprobare a proiectului din partea beneficiarutui care să  conţină  noua durată  a proiectului, 

angajamentut financiar în ceea ce priveşte finalizarea integrală  a activităţitor proiectului şi 

asigurarea funcţionalităţii acestuia, precum şi noua valoare/ rest necesar de finanţare, 

cheltuielile estimate pentru finalizarea proiectului. 

Conform Contractutului de finanţare nerambursabită  nr. 5492/12.05.2020, bugetut 

proiectului anchiderea Centrutui Rezidenţial „Bucium" laşi, judeţut laşi - Componenta 1», 

Cod SMIS 130248, propus prin Act Adiţional 3, care în prezent se aftă  în anatiză  la AM POR, este 

de 7.754,31 mii lei, din care: 5.358,22 mii lei cheltuieli etigibite şi 2.396,10 mii lei cheltuieli 

neetigibite, pentru cete trei obiective de investiţii, respectiv: 

➢ „Construire şi dotare casă  de tip familial, împrejmuire şi racorduri utilităţi în Comuna 

Miroslava, sat Corneşti, Jud. laşi, NC 79478" în cadrul proiectului «Inchiderea Centrutui 

Rezidenţial „Bucium" laşi, judeţul laşi - Componenta 1», pentru care, in prezent, 

procentajul de execuţie a lucrărilor este de 90%; 

➢ „Construire şi dotare casă  de tip familial, împrejmuire şi racorduri utilităţi în Comuna 

Mirostava, sat Corneşti, Jud. laşi, NC 79434" în cadrul proiectului «Inchiderea Centrului 

Rezidenţial „Bucium" laşi, judeţul laşi - Componenta 1», pentru care, in prezent, 

procentajul de execuţie a lucrărilor este de 90%; 

➢ „Construire şi dotare casă  de tip familial, împrejmuire şi racorduri utilităţi în Comuna 

Mirostava, sat Corneşti, Jud. laşi, NC 79465" în cadrul proiectului «Închiderea Centrutui 

Rezidenţial „Bucium" laşi, judeţul laşi - Componenta 1», pentru care, tn prezent, 

procentajul de execuţie a lucrărilor este de 90%. 

Valoarea totală  a cheltuietilor eligibile care estimăm că  se transformă  în cheltuieli neeligibite 

prin trecerea proiectului în categoria proiectelor nefinalizate este de 535,21 mii lei, la care se 

adaugă  valoarea cheltuielilor neetigibite în cuantum de 620 mii lei, cheltuieli necesare pentru 

realizarea următoarelor activităţi: servicii de audit financiar extern; cheltuieli pentru asigurarea 

utitităţilor necesare obiectivelor; servicii de asistenţă  tehnică  din partea proiectantului; 

cheltuieli pentru informare şi publicitate; comisioane, taxe, cote legate; tucrări de construcţii; 

servicii de dirigenţie de şantier; servicii de verificare tehnică  de calitate a proiectului tehnic şi a 

detatiitor de execuţie. 

Precizăm faptut că  durata Contractului de finanţare este până  la data de 31.12.2023, iar 

termenul limită  până  la care beneficiarii pot plăti cheltuielile efectuate în cadrul proiectului 

este de 31.12.2023. Această  dată  reprezintă  şi data timită  a eligibilităţii chettuietitor, iar orice 

cheltuială  efectuată  şi plătită  după  data de 31.12.2023 va fi considerată  neeligibilă. 

Principatele motive care au condus la nefinalizarea proiectului sunt următoarele: 
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- absenta utilitătitor din comuna Miroslava, obiectiv ce trebuia finalizat de către Primăria 

Comunei Miroslava 51 care, în prezent, se află  în perioada de execuţie; din acest motiv, nu se pot 

realiza bran5amentele obiectivelor de investiţii şi, impticit, receptia la terminarea lucrărilor; 

- perioada mare de timp pentru reatizarea branşamentelor la reţelete de utitităti; 

- întârzierea pe circuitut de semnături AM POR a actelor adiţionate la contractut de finantare, 

care au condus la realizarea cu întarziere a proceduritor de achiziţii/ încheierea contractelor şi 

execuţia acestora; 

- sesizarea anumitor neconcordanţe (în urma verificărilor efectuate de către responsabitul 

tehnic) în ceea ce priveşte proiectul tehnic şi detaliile de execuţie, ceea ce a atras necesitatea 

refacerii documentatiei de către firma de proiectare, generându-se astfel noi întârzieri. 

Totodată  menţionăm faptut că, în conformitate cu prevederite ghidutui de finanţare, pentru 

ca proiectul să  fie finalizat, trebuie indeptiniţi în integratitate indicatorii. Indicatorii de 

finatizare a proiectului sunt reprezentaţi de numărut de copii/ tineri care beneficiază  de noile 

servicii furnizate în cadrul proiectului: cele trei Case de Tip Famitiat construite. 

Deşi, în prezent, stadiul executării lucrărilor este unul ridicat, în vederea finalizării tuturor 

demersuritor de mutare a beneficiarilor 51, implicit, de finalizare a proiectului mai sunt necesare 

următoarete activităţi: 

> recepţie la terminarea lucrărilor, care în conformitate cu legistatia actuală  necesită  un 

timp Indelungat; 

> demersuri pentru intabutarea clădirilor; 

> demersuri de obţinerea avizelor, autorizaţillor din partea ISU, DSP, DSV; 

> depunerea documentaţiei de ticenţiere a serviciilor sociate. 

Prin urmare, suma ce reprezintă  rest necesar de finanţare estimată  pentru finalizarea 

integrală  a activităţilor proiectului «inchiderea Centrului Rezidenţial „Bucium" laşi, judeţul 

laşi - Componenta 1», cod SMIS 130248 şi asigurarea funcţionalităţii acestuia este de 

1.155,21 mii lei. 

În tabelul de mai jos prezentăm gradul de reatizare a activităţilor proiectului: 

1 - Elaborarea documentatiei de finantare 

1.1 - Elaborarea documentatiei tehnico-economice 100% 

 

   

1.2 - Elaborarea cererii de finantare 100% 

 

1.3 - Evaluarea si contractarea finantarii 
nerambursabile 

 

100% 

 

2 - Mana.ementul roiectu lui 

2.1 - Mana•ementul iroiectubil 96,55% 

3 - Contractarea si elaborarea .roiectukii tehnic de executie 

3.1 - Realizarea procedurii de atribuire a serviciilor de 
roiectare 

100% 

 

3.2 - Reatizarea serviciilor de .roiectare si asistenta 

 

90% 
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tehnica 

4 - Contractare şi prestare a serviciilor de verificare tehnica 

4.1 - Contractarea si prestarea serviciilor de 
verificare tehnica 

90% 

5 - Contractarea si executarea tucrărilor 

5.1 - Realizarea procedurii de atribuire a contractului 
de hicrari 

100% 

5.2 - Realizarea lucraritor 57% - cf. situaţiilor de lucrări, 
stadiul fizic este de aprox. 90%. 

6 - Contractarea si furnizarea dotarilor - 

6.1 - Realizarea procedurii de atribuire a contractului 
de furnizare 

0% - au fost efectiate demersurile 
de scoatere la ticitatie a dotărilor, 
însă  în lipsa AA 3 - core se află  in 
analiză  la AM - nu putem încheia 
contractele cu operatorii 
economici declarati câştigători. 

6.2 - Realizarea furnizarii dotarilor 0% 

7 - Informare şi publicitate 

7.1 - Informare şi publicitate 65% 

8 - Realizarea auditutui financiar extern al proiectului 

8.1 - Realizarea auditutui financiar extern al 
proiectului 

60% 

9 - Contractarea şi prestarea serviciilor de supervizare de şantier 

9.1 - Contractarea şi prestarea serviciilor de 
supervizare de şantier 

57% - cf situaţiilor de lucrări, 
stadiul fizic este de aprox. 90%. 

Având în vedere aspectete sus-menţionate, propunem supunerea spre aprobare în Plenut 

Consiliului Judeţean laşi a următoaretor: 

➢ Prelungirea duratei de implementare a proiectului «inchiderea Centrului Rezidenţial 

„Bucium" laşi, judeţul laşi - Componenta 1», cod SMIS 130248, din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă  Social'd si Protecţia Copilului laşi, până  la data de 31.12.2024; 

➢ Asumarea angajamentului financiar de către Consiliul Judeţean laşi, in ceea ce priveste 

finalizarea integrală  a activitătilor proiectului şi asigurarea funcţionalităţii acestuia de 

către Direcţia Generală  de Asistenţă  Socială  si Protecţia Copilului laşi; 

➢ Asigurarea tuturor resurselor financiare necesare finalizăriiîn integralitate a Proiectului 

«Închiderea Centrului Rezidenţial „Bucium" laşi, judeţul laşi - Componenta 1», cod SMIS 

130248, la nivelul anului 2024, din bugetul Consiliului Judeţean laşi, în valoare estimată  

de 1.155,21 mii lei. 

Fundamentarea propuneritor s-a realizat având în vedere următoarele acte normative: 

- prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice tocale, cu modificărite şi 

comptetărite ulterioare; 

- HG 907/ 29.12.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutut cadru al documentaţiitor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
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- OUG nr. 64/ 2022 privind ajustarea preturilor şi a valorii devizelor generale în cadrul 

proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, actualizată; 

- Metodologia de aplicare a OUG nr. 64/2022 privind ajustarea preturilor şi a valorii devizelor 

generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, actualizată, 

conform OMDLPA nr. 1586/10.08.2022; 

- OUG nr. 36/ 17.05.2023, privind închiderea POR 2014-2020; 

- Solicitarea din partea ADR NE privind reîncadrarea proiectului conform OUG 36/2023; 

- Adresă  răspuns către ADR Nord Est nr. 46479/ 29.11.2023 privind reîncadrarea proiectului 

«inchiderea Centrului Rezidential „Bucium" laşi, judeţul laşi - Componenta 1», Cod SMIS 

130248, în categoria de proiect nefinalizat. 

Director Executiv, 
Marieta AFILIPOAIE 

imi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii şi legalitaşii, 
in solidar cu intocmitorul înscrisului 

şef Serviciu, 
Manueta Crenguţa LUNGU 

Îmi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii 
şi legalitaşii, in solidar cu intocmitorul inscrisului 

Intocmit, 
Cristian Corodescu 

lmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, cor titudinea 
şi legalitatea întocmirii acestui în is oficial 

Notă: Direcţia de Proiecte şi Dezvottare Durabită  intocmeşte Raportul de specialitate in conformitate cu cele solicitate de către 
Direcţia Generală  de kistenţă  Socială  şi Protecţia Copitutui laşi şi a proceduritor de tucru privind adoptarea hotărăritor Consillutui 
Judeţean laşi, Cod PLG nr. 003. 
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ROMÂNIA 
JUDETUL IAŞI 

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI 

Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 69, cod poştal 700075, laşi 
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro   

Nr. iaaQ  06  la 204.3 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare până  la 

data de 31.12.2024 şi asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării şi finalizării 

proiectului „inchiderea Centrului rezidenţial Bucium laşi, judeţul laşi - Componenta 1", cod 

SMIS 130248, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului laşi 

Prin Nota de fundamentare nr. 1098/ 16797/ 04.12.2023, înregistrată  la Consiliul Judeţean 

laşi cu nr. 46900/ 05.12.2023, Direcţia Generală  de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului laşi 

(D.G.A.S.P.C. laşi) a solicitat aprobarea prelungirii duratei de implementare până  la data de 

31.12.2024 şi asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării şi finalizării proiectului 

«inchiderea Centrului Rezidenţial „Bucium" laşi, judeţul laşi - Componenta 1», cod SMIS 

130248, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului laşi. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 168/ 26.06.2019 a fost aprobată  realizarea 

proiectului «Trichiderea Centrului Rezidenţial „Bucium" laşi, judeţul laşi Componenta 1» din 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului laşi şi a cheltuielilor legate 

de proiect, 1n vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, 

Axa Prioritară  8 - „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale", Obiectiv specific 8.3. - 

„Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale", grupul vulnerabil: copii, apelul de 

proiecte: P.O.R. 2017/8/8.1/8.3/C- apel 2, valoarea totală  fiind de 4.662.854,67 lei, inclusiv 

TVA. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean laşi nr. 314/ 26.09.2022 a fost aprobată  modificarea 

valorii totate a proiectului «inchiderea Centrului Rezidenţial „Bucium" laşi, judeţul laşi -

Componenta 1» ca urmare a elaborării proiectului tehnic şi aplicării Ordonanţei de Urgentă  nr. 

64/ 2022, modificată  prin Ordonanţa de Urgenţă  nr. 109/ 13.07.2022, în cuantum de 

7.944.143,51 lei, inclusiv TVA, respectiv contribuţia proprie în proiect 1n valoare de 

2.001.549,44 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în 

valoare de 1.880.272,01 lei, cât şi contribuţia de 2 % din valoarea eligibilă  a proiectului, în sumă  



de 121.277,43 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului «Închiderea Centrului Rezidenţial 

„Bucium" laşi, judeţul laşi - Componenta 1». 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean laşi nr. 21/ 26.01.2023 se aprobă  modificarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean laşi nr. 168/ 26.06.2019 privind aprobarea proiectului «Închiderea 

Centrului Rezidenţial „Bucium" laşi, judeţul laşi - Componenta 1» din cadrul Direcţiei Generale 

de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului laşi şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările 

şi completările ulterioare, astfel: 

➢ aprobarea valorii totale a proiectului în cuantum de 7.957.569,09 lei (inclusiv TVA), din 

care suma de 5.358.215,62 lei (inclusiv TVA) reprezintă  cheltuieli eligibile; 

➢ aprobarea contribuţiei proprii din proiect în valoare de 2.706.517,78 lei, reprezentând 

achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 2.599.353.47, cât 

şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă  a proiectului, în sumă  de 107.164,31 tei, 

reprezentând cofinanţarea proiectului. 

Ca urmare a apariţiei OUG 36/2023 şi a Instrucţiunii nr. 207/ 31.10.2023, cât şi a faptului că  

proiectul în cauză  se află  în risc de nefinalizare a tuturor activăţilor prevăzute în contractul de 

finanţare, Agenţia de Dezvoltare Regională  Nord-Est a solicitat D.G.A.S.P.C. laşi să  analizeze 

posibilitatea includerii proiectului «Închiderea Centrului Rezidenţial „Bucium" laşi, judeţul laşi 

- Componenta 1» într-o categorie prevăzută  de actul normativ sus-menţionat. Astfel, în urma 

analizei efectuate, D.G.A.S.P.C. laşi a informat ADR Nord-Est, prin adresa nr. 46479/ 

29.11.2023, asupra faptului că  optează  pentru încadrarea proiectului «Închiderea Centrului 

Rezidenţial „Bucium" laşi, judeţul laşi - Componenta 1» în categoria proiectetor nefinalizate, 

astfel cum sunt reglementate de OUG nr. 36/ 2023 şi de Instrucţiunea nr. 207/ 31.10.2023. 

Pentru încadrarea proiectului în cauză  în categoria proiectetor nefinalizate, conform OUG 

36/ 2023 şi a Instrucţiunii nr. 207/ 31.10.2023, este necesară  emiterea unei hotărâri de aprobare 

a proiectului din partea beneficiarului care să  conţină  noua durată  a proiectului, angajamentul 

financiar în ceea ce priveşte finalizarea integrată  a activităţilor proiectului şi asigurarea 

funcţionalităţii acestuia, precum şi noua valoare/ rest necesar de finanţare, cheltuielile 

estimate pentru finalizarea proiectului. 

Conform Contractulutui de finanţare nerambursabilă  nr. 5492/12.05.2020, bugetul 

proiectului «Închiderea Centrului Rezidenţial „Bucium" laşi, judeţul laşi - Componenta 1», 

Cod SMIS 130248, propus prin Act Adiţional 3, care în prezent se află  în analiză  la AM POR, este 

de 7.754,31 mii lei, din care: 5.358,22 mii lei cheltuieli eligibile şi 2.396,10 mii lei cheltuieli 

neeligibile, pentru cele trei obiective de investiţii, respectiv: 

➢ „Construire şi dotare casă  de tip familial, împrejmuire şi racorduri utilităţi în Comuna 

Mirostava, sat Corneşti, Jud. laşi, NC 79478" în cadrul proiectului «Închiderea Centrului 

Rezidenţial „Bucium" laşi, judeţul laşi - Componenta 1», pentru care, în prezent, 

procentajul de execuţie a lucrărilor este de 90%; 

➢ „Construire şi dotare casă  de tip familial, împrejmuire şi racorduri utilităţi în Comuna 

Miroslava, sat Corneşti, Jud. laşi, NC 79434" în cadrul proiectului «Închiderea Centrului 
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Rezidenţial „Bucium" laşi, judeţul laşi - Componenta 1», pentru care, în prezent, 

procentajul de execuţie a lucrărilor este de 90%; 

➢ „Construire şi dotare casă  de tip famitial, împrejmuire şi racorduri utilităţi în Comuna 

Mirostava, sat Corne5ti, Jud. laşi, NC 79465" în cadrul proiectutui «inchiderea Centrului 

Rezidenţial „Bucium" laşi, judeţul laşi - Componenta 1», pentru care, în prezent, 

procentajul de execuţie a lucrărilor este de 90%. 

Valoarea totată  a cheltuielilor etigibite care se estimează  că  se transformă  în cheltuieli 

neetigibile prin trecerea proiectutui 	categoria proiectelor nefinatizate este de 535,21 mii lei, 

la care se adaugă  valoarea cheltuielitor neetigibile în cuantum de 620 mii lei, cheltuieli 

necesare pentru realizarea următoaretor activităţi: servicii de audit financiar extern; chettuieli 

pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivelor; servicii de asistenţă  tehnică  din partea 

proiectantutui; cheltuieli pentru informare şi publicitate; comisioane, taxe, cote legate; tucrări 

de construcţii; servicii de dirigenţie de şantier; servicii de verificare tehnică  de catitate a 

proiectutui tehnic şi a detaliitor de execuţie. 

În conformitate cu prevederite ghidului de finanţare, pentru ca proiectut să  fie finalizat, 

trebuie indeptiniţi în integralitate indicatorii. Indicatorii de finalizare a proiectutui sunt 

reprezentaţi de numărul de copii/ tineri care beneficiază  de noite servicii furnizate în cadrul 

proiectului: cele trei Case de Tip Famitial construite. 

Deşi, în prezent, stadiul executării lucrărilor este unul ridicat, în vederea finalizării tuturor 

demersurilor de mutare a beneficiarilor şi, implicit, de finatizare a proiectului mai sunt necesare 

următoarete activităţi: 

➢ recepţie la terminarea lucrărilor, care în conformitate cu legistaţia actuală  necesită  un 

timp Indelungat; 

➢ demersuri pentru intabutarea cLădirilor; 

➢ demersuri de obţinerea avizelor, autorizaţiitor din partea ISU, DSP, DSV; 

➢ depunerea documentaţiei de ticenţiere a serviciilor sociate. 

Prin urmare, suma ce reprezintă  rest necesar de finanţare estimată  pentru finalizarea 

integrală  a activităţilor proiectului «inchiderea Centrului Rezidenţial „Bucium" laşi, judeţul 

laşi - Componenta 1», cod SMIS 130248 şi asigurarea funcţionalităţii acestuia este de 

1.155,21 mii lei. 

Având în vedere aspectete sus-menţionate, propun spre aprobare Plenutui Consitiutui 

Judeţean laşi proiectut de hotărâre privind aprobarea următoaretor: 

➢ Prelungirea duratei de implementare a proiectului «inchiderea Centrului Rezidenţial 

„Bucium" laşi, judeţul laşi - Componenta 1», cod SM1S 130248, din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului laşi, până  la data de 31.12.2024; 

➢ Asumarea angajamentului financiar de către Consiliul Judeţean laşi, în ceea ce priveste 

finalizarea integrală  a activităţilor proiectului şi asigurarea funcţionalităţii acestuia de 

către Direcţia Generală  de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului laşi; 
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➢ Asigurarea tuturor resurselor financiare necesare finalizării în integralitate a Proiectului 

«Închiderea Centrului Rezidential „Bucium" laşi, judetul laşi - Componenta 1», cod SM1S 

130248, la nivelul anului 2024, din bugetul Consiliului Judetean laşi, în valoare estimată  

de 1.155,21 mii lei. 

InAţa

J t r 

Pre di t 
Coste A 
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CONTRACTUL DE FINANTARE 

Nr.. 5492 	/ 	 

10 

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020 

AXA PRIORITAFIĂ  8 - DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE SĂNĂTATE ŞI SOCIALE 

PRIORITATEA DE INVESTITII 8.1 - INVESTITIILE ÎN INFRASTRUCTURILE SANITARE ŞI SOCIALE CARE 
CONTRIBUIE LA DEZVOLTAREA LA NIVEL NATIONAL, REGIONAL ŞI LOCAL, REDUCAND INEGALITĂTILE ÎN 
CEEA CE PRIVEŞTE STAREA DE SĂNĂTATE ŞI PROMOVAND INCLUZIUNEA SOCIALA PRIN IMBUNATATIREA 
ACCESULUI LA SERVICIILE SOCIALE, CULTURALE ŞI DE RECREARE, PRECUM ŞI TRECEREA DE LA 
SERVICIILE INSTITUTIONALE LA SERVICIILE PRESTATE DE COLECTIVITATILE LOCALE 

OBIECTIVUL SPECIFIC 8.3 - CREŞTEREA GRADULUI DE ACOPERIRE CU SERVICII SOCIALE 

GRUP VULNERABIL: COPII 
APELUL DE PROIECTE P.O.R.2019/8/8.1/8.3/C/2 
BENEFICIAR: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIE A COPILULUI IASI 

TITLUL PROIECTULUI: "Inchiderea Centrului Rezidential "Bucium" lasi, judetul lasi - Componenta 1" 

Cod SMIS 2014+: 130248 

OPISUL 

Documentul 
Perioada 

Data 
de 

emiterii 
valabilitate 

De la 
pag. 

La 
pag. 

Opisul Contractului de finanţare 	 j 1 3 

i Contractul de finanţare 4 13 

Anexa 1 - Condiţii specifice 14 

28 

28 

91 

27 

409 

90 

232 

_...1 
Anexa 2 - Cererea de finanţare cu anexele stabilite In 
cadrul fiecărui apel in parte prin instrucţiune/adresa a 
AMPOR 

Formularul Cererii de finanţare 

Documentele statutare ale solicitantului, inclusiv 
modificările acestora (daca este cazul) 

Documentele statutare ale fiecărui partener, inclusiv 
modificările acestora (daca este cazul) 

Acordul de parteneriat (dacă  este cazul) 

Documente privind identificarea reprezentantului Legal al 
solicitantului si fiecărui partener (daca este cazul); 
modificări cu privire la identitatea reprezentantului Legal 
al solicitantului si fiecărui partener (daca este cazul) 

06.05.2016 25.03.2076 233 234 

Mandatul special/ împuternicire specială  pentru semnarea 
anumitor sectiuni din cererea de finanţare (dacă  este 
cazul), conform legii 

Declaratia de eligibilitate (la momentul contractării) 235 237 

Declaratia de angajament (la momentul contractării) 238 240 

Declaratia privind nedeductibilitatea TVA 241 243 

Declaratia privind realizarea de modificări pe parcursul 
procesului de evaluare (Model) 

244 245 

Certificatul de atestare fiscală, referitor la obligatiile de 
\jp,k,ffik4ugetul Local, precum şi la bugetul de stat 

24.02.2020 25.03.2020 246 253 
i 

2020.05.12 15:40 
1 



25.02.2020 26.03.2020 

Certificatul de cazier fiscal al solicitantului 	 24.02.2020 25.03.2020 254 255 

Cod SMIS 130248 

Documentete care atesta faptul ca obiectivut proiectutui 
asupra căruia se reatizează  investiţia este in proprietatea/ 
administrarea/concesiunea solicitantutui si/sau a 
partenerului - Extras de Carte funciara actualizat, emis cu 
30 de zile înainte de data depunerii documentelor ta sediut 
ADR pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de etigibilitate 
ta momentut contractării şi HG, HCJ, HCL sau att document 
Legal prin care se demonstrează  că  solicitantul este 
administrator al imobitului obiect at proiectutui 
Documente care atestă  că  solicitantut şi/sau partenerut au în 
proprietate/concesiune terenut - Extras de Carte funciară  
actualizat emis cu 30 de zite înainte de data depunerii 
documentelor La sediul ADR pentru dovedirea indeplinirii 
criteridor de eligibilitate la momentul contractării şi Contract de 
concesiune, care acoperă  o perioadă  corespunzătoare 

Plan de încadrare în teritoriu - acest document se depune 
numai pentru protectete al căror grad de maturitate constă  
în faptul că  deja au obţinut şi au depus autorizatia de 
construire ca anexă  la cererea de finanţare - planşă  pe 
suport topografic vizat de oficiut judetean de cadastru, şi 
publicitate imobitiară, întocmit în conformitate cu 
prevederile Legii 50/1991 cu modificărRe şi completărite 
uttenoare. 

256 285 

Certificatul de urbanism vatabit ta data depunerii 
documentelor pentru contractare ta sediut ADR şi/sau 
Autorizatia de construire (daca este cazul); 

Hotărârea de aprobare a indicatoritor tehnico-economici; 
Documentut cuprinde în anexă  Descrierea investiţiei din 
DALI  

Hotărârea de aprobare a proiectutui in conformitate cu 
ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de 
evaluare si selecţie 

Devizul centratizator actualizat pentru prolectete de 
lucrări în conformitate cu legistatia în vigoare; Devizul 
generat este in conformitate cu ultima forma a bugetului 
rezultat in urma etapei de evaluare tehnica si financiara, 
daca este cazul 

286 300 

301 354 

355 363 

364 366 

367 372 

373 387 

388 389 

390 391 

Decizia etapei de încadrare a proiectutui în procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului, emisă  de 
autoritatea pentru protecţia mediului în conformitate cu 
HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactutui anumitor 
proiecte publice şi private asupra mediului sau Clasarea 
notificării) 

Lista de dotări şi tucrari cu încadrarea acestora pe tipuri 
de cheltuieli eligibite /neeligibite (Modet), prezentate 
detatiat si rezultata in urma etapei de evaluare tehnica si 
financiara 

Certificatul de acreditare at soticitantului de finanţare 
/sau al unui membru at parteneriatutui, în cazul în care 
solicitantut de finanţare este un parteneriat între 
entităţile etigibite, eliberat în baza prevederitor Legii nr. 
197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calităt•ii în 
domeniut serviciilor sociale; 

Avizut de conformitate a proiectutui cu Strategia Naţională  
pentru protecţia şi promovarea drepturitor copitutui pentru 

ION FLORIN 
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Cod SMIS 130248 

392 
Formutarul bugetar "Fişa proiectului finantat/propus ta 
finantare în cadrul programetor aferente Politicii de 
coeziune a Uniunii Europene" (cod 23) 

408 Formularut nr. 1 - Fişa de fundamentare 	 406 
410 Anexa 3 - Bugetut proiectutui 	 409 

411 Anexa 4 - Graficut cereritor de prefinantare 
/rambursare/plată  

413 Anexa 5 - Acordarea şi recuperarea prefmantarn 
417 422 iirlexa 6 - Conditii de rambursare şi plată  a chettuielitor 

Anexa 8 - Măsuri de informare şi publicitate 

416 

412 

405 

Anexa 9 - Monitorizarea şi raportarea 

Anexa 14 - Formulare şi alte documente relevante 

423 427 

428 428 
429 436 

perioada 2014 - 2020 şi cu planut de prioritizare a 
închiderii centrelor de plasament 

ION FLORIN 
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Cod SMIS 130248 

Părţile 

Ministerul Lucraritor Publice, Dezvoltarii si Administratiei (succesor in drepturi si obligatii al Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice), 1n calitate de Autoritate de Management pentru Programul 
Operational Regional 2014-2020, cu sediulIn Bd. Libertătii nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucureşti, România, 
cod poştal: 050706, telefon 037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, poştă  electronică: info@mdrap.ro, cod fiscal 
26369185, reprezentat prin Domnul ION ŞTEFAN, având functia de Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării 
şi Administratiei, denumit în cele ce urmează  AM 

şi 
Organismul Intermediar, Agentia pentru Dezvoltare Regională  Nord-Est, cu sediut în str. Lt.Drăghescu, nr. 
9, Municipiul Piatra Neamt, judetut Neamt, Romănia, cod poştat 610125, telefon: 0233218071, fax: 
0233218072, poştă  electronică: oipor@adrnordest.ro, cod fiscat: 11616139, reprezentat prin Domnul VASILE 
ASANDEI, Director General denumit în cele ce urmează  01 

şi 
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIE A COPILULUI IASI, cod de identificare fiscală  
9899076, cu sediut în Str. Vasite Lupu, nr. 57 A, Municipiul lasi, judetut lasi, cod postai 700309, România, 
telefon 0232/477.731, fax 0232/279.654, poştă  electronică  proiectedgaspciasi@gmail.com, reprezentată  
legal prin Domnul FLORIN 10N, Director General, identificat prin Cl seria MZ nr. 500628, CNP 
1600325221175, în calitate de Beneficiar al finantării, 

Precizări prealabile 

(1) În prezentul Contract de Finantare, cu exceptia situatillor cănd contextul cere altfet sau a unei 
prevederi contrare: 
(a) cuvintele care indică  singularut includ şi pluratul, iar cuvintele care indică  pluratut includ şi 

singularul; 
(b) cuvintele care indică  un gen includ toate genurile; 
(c) termenul „zi" reprezintă  zi catendaristică  
(d) dacă  nu se specifică  altfel; 

(2) Trimiterile la actele normative includ şi modificările şi completările ulterioare ale acestora, precum 
şi orice atte acte normative subsecvente. 

(3) În cazulîn care oricare dintre prevederile prezentului Contract de Finantare este sau devine nulă, 
invatidă  sau neexecutabilă  conform legli, tegatitatea, vatabilitatea si posibilitatea de executare a 
celorlatte prevederi din prezentul Contract de Finantare vor rămăne neafectate, iar Părtile vor depune 
eforturite necesare pentru a realiza acele acte şi/sau modificări care ar conduce la acelaşi rezultat 
Legal şi/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii Contractutui de Finantare. 

(4) În Intelesul prezentului Contract de Finantare, atunci când există  şi parteneri, drepturile şi obligatiite 
beneficiarilor revin şi partenerilor; 

(5) Finantarea nerambursabilă  acordată  Beneficiarului este stabilită  1n termenii şi conditille prezentului 
Contract. 

Condiţii generale 

Articolul 1 Obiectul Contractului de finantare 
(1) Obiectul acestui Contract de Finantare îl reprezintă  acordarea finantării nerambursabile de către AM, 

după  caz 01, pentru implementarea Proiectutui nr. 130248, intitulat: "Inchiderea Centrului 
Rezidential "Bucium" lasi, judetul lasi - Componenta 1", denumit 1n continuare Proiect, pe durata 
stabilită  şi în conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul Contract de Finantare, inclusiv 
Anexele care fac parte integrantă  din acesta. 

(2) Beneficiarul se angajează  să  implementeze Proiectut, în conformitate cu prevederile cuprinse în 
prezentul contract şi tegislatia europeană  şi nationată  apticabile acestuia. 

(3) AM/Ol se angajează  să  plătească  finantarea nerambursabilă, la termenele şi în conditiite prevăzute în 
ION FLOFOlezentul contract şi în conformitate cu legislatia europeană  şi natională  aplicabite acestuia. 
2020.05.12 15:40 
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Cod SMIS 130248 

Articolut 2 Durata Contractului şi perioada de implementare a proiectului 

(1) Contractut de Finanţare intră  în vigoare şi produce efecte de ta data semnării tui de către uttima 
parte. 

(2) Perioada de implementare a Prolectutui este de 40 luni, respectiv între data 01.10.2018 şi data 
31.01.2022, aceasta cuprinzand, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului 
inainte de semnarea Contractului de finanţare, conform regutitor de eligibititate a chettuietitor. 

(3) Perioada de implementare a proiectutui poate fi pretungită  prin acordut părţitor, în conformitate cu 
prevederite art. 9-Modificări şi completări şi/sau a Condiţiitor specifice. 

(4) Contractul de Finanţare îşi încetează  vatabititatea ta data închiderii Programutui Operaţionat, sau ta 
expirarea perioadei de durabilitate a proiectutui, oricare intervine uttima. 

(5) În cazut proiectetor care includ investiţil productive sau de infrastructură  şi care nu sunt co-finanţate 
din FSE, perioada de durabilitate a proiectutui este de minimum 3 (trei) ani pentru beneficiarii care 
se încadrează  în categoria IMM, respectiv minimum 5 (cinci) ani, pentru cetelate categorii de 
beneficiari, de ta efectuarea plaţii finate în cadrut prezentutui contract sau durata prevăzută  în 
reglementărite privind ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai mare. 

(6) În cazut unei operaţiuni constând în investiţii în infrastructură  sau producţie, contribuţia din partea 
fonduritor ESI se rambursează  dacă, în termen de 10 ani de ta efectuarea plăţii finate către beneficiar, 
activitatea de producţie în cauză  este delocalizată  în afara UE, cu excepţia situaţiei în care 
beneficiarut este un IMM. 

Articolul 3 Valoarea Contractului 
(1) Valoarea 	totală 	a 	Contractului 	de 	Finanţare 	este 	de 	4.662.854,67 	lei 

(patrumitioanesasesutesaizecisidoimiioptsutecincizecisipatruleisisaizecisisaptebani), după  cum 
urmează: 

Valoarea 
totală  

Valoarea 
totală  

eligibilă  

Valoare 
totala 

contributie 
publica 

Valoarea ellgIbIlă  
nerambursabilă  din 

FEDR 

Valoarea ellgibllă 	I 

nerambursabilă  din 

bugetul naţional 

Valoarea 
cofinan( rii 
eligibile a 

Beneficiarului 

neeligibilă 
 

Valoarea 

inclusiv 
TVA 

(lei) (lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

DIRECTIA 
GENERALA 

DE 
ASISTENTA 
SOCIALA SI 
PROTECTIE 

A 

COPILULUI 
IASI 

4.662.854,67 4.662.854,67 4.662.854,67 3.263.998,29 70,00 1.305.599,25 28,00 93.257,13 2,00 0,00 

(2) AM/01 acordă  o finanţare nerambursabilă  în sumă  maximă  de 4.569.597,54 lei 
(patrumitioanecincisutesaizecisinouamiicincisutenouazecisisapteteisicincizecisipatrubani), 
echivalentă  cu 98 % din valoarea totată  eligibilă, procent care reprezintă  media intensităţii 
intervenţiei corespunzătoare tuturor activităţitor/subactivităţitor din cererea de finanţare. 

(3) În cazul în care valoarea totată  a Proiectutui creşte faţă  de valoarea convenită  prin prezentut Contract 
de Finanţare, diferenţa astfel rezuttată  va fi suportata în întregime de Beneficiar. 

(4) Finanţarea va fi acordată, în baza cererilor de pre-finanţare/rambursare/plată, elaborate în 
conformitate cu anexele corespunzătoare, respectiv Anexa 4 (patru) - Graficut cereritor de 
prefinantare/rambursare/plată  a chettuielitor ta contract şi se va regulariza până  ta cererea de 
rambursare finată, cu încadrarea în suma prevăzută  ta alin.(2), dacă  este cazut. 

(5) În cazut în care, valoarea totată  autorizată  este mai mică  decât valoarea prevăzuta în coloana 2 (doi) 
din tabetut de mai sus, finanţarea nerambursabilă  prevăzută  la alin. (2) se va reduce corespunzător, 
cu respectarea intensităţii intervenţiei corespunzătoare fiecărei activităţi/subactivităţi din cererea 
de finanţare. 

Articolul 4 Eligibilitatea cheltuielilor 

ION FLuRiN 
(1.1 Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă  sunt în conformitate cu: 
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Cod SMIS 130248 

(a) Legislaţia natională  şi europeană  aplicabilă  
(b) Instrucţiunile AM după  caz /01, pentru Contractele de Finantare semnate, după  data publicării 

acestora 
(c) Ghidul Solicitantului 

(2) Cheltuielile aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu conditia ca acestea să  fie cuprinseIn Cererea 
de Finantare şi să  fie efectuate în termenii şi conditiile prezentului Contract de Finantare. 

Articolul 5 Acordarea şl recuperarea prefinantării 
(1) Beneficiarul are dreptul de a primi pre-finanţare în condiţiite legislaţiei în vigoare, conform Anexei 5 

(cinci) - Acordarea şi recuperarea pre-finantării (după  caz). 

Articolul 6 Rambursarea/plata cheltuielilor 
(1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AM, după  caz 01, în conformitate cu Anexa 6 (şase) - 

Condiţii de rambursare şi plată  a cheltuielilor, pe baza cererilor Beneficiarului înaintate la AM/01. 

(2) În termen de maximum 20 (douazeci) de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a 
cererilor de rambursare/plată  Insotite de documentele justificative prevăzute în Anexa 6 (şase) - 
Condiţii de rambursare şi plata a cheltuielilor, AM, după  caz 01, va autoriza cheltuielile eligibile 
cuprinse 1n cererea de rambursare/plată.In cazul în care sunt necesare clarificări, ter-menul anterior 
mentionat se întrerupe pe perioada clarificărilor, fără  ca durata cumulată  de întrerupere a acestora 
să  poată  depăşi 10 (zece) zile lucrătoare. 

(3) După  autorizarea cheltuielilor, AM/01 va efectua plata în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la 
momentul în care AM/01 dispune de resurse în conturile sate şi va informa Beneficiarul cu privire la 
plata aferentă  cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare/plată. 

(4) Beneficiarul poate accesa mecanismul de decontare prin cereri de plată, în conformitate cu 
prevederile Ordonantei de urgentă  a Guvernului 40/2015 privind gestionarea financiară  a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi Hotărărea Guvernului nr. 93/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă  a Guvernului nr. 
40/2015 privind gestionarea financiară  a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-
2020, sau după  caz, ale Ordonantei de urgentă  a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară  
a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit 
şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul 
de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul garantării. 

(5) AM/Olva efectua transferul fondurilor în limita disponibilităţilor, iarIn cazul insuficientei fondurilor, 
procesul de plată  se va suspenda până  când conturile AM după  caz /01 sunt alimentate cu sumele 
aferente fondurilor necesare. tn cazul suspendării procesului de plată, beneficiarul poate să  soticite 
suspendarea sau prelungirea implementării proiectului, pentru aceeaşi perioadă, fără  a se depăşi 
perioada de finalizare a programului aferent. 

Articolul 7 Obligatifie părtilor 

A. Drepturile şi obligatiile beneficiarului 
(1) Beneficiarul are obligaţia şi responsabilitatea să  asigure managementul şi implementarea Proiectului 

în concordanţă  cu prevederile acestui contract, ale legislatiei europene şi naţionale, aplicabile. 
(2) Beneficiarul are obligaţia de a Incepe executarea contractuluiIn cel mult 6 (şase) Juni de la intrarea 

în vigoare a acestuia şi de a realiza toate activităţile prevăzute în Anexa 2 (doi) - Cererea de finanţare 
fără  a depăşi perioada de implementare sau în conditille şi termenele prevăzute de Anexa 1 (unu) - 
Condiţii specifice. 

(3) Beneficiarul poate solicita în scris punctul de vedere al AM/01, cu privire la aspectele survenite de 
natură  să  afecteze buna implementare a proiectului. 

(4) Beneficiarul/Parteneril vor deschide contut/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului, în 
cazul în care fac parte din categoria institutillor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de 
subordonare. Celelalte categorii de Beneficiari/Parteneri pot opta pentru deschiderea 
contului/conturilor speciale de proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancă  comercială  în 
conformitate cu legislaţia aplicabilă. 

(5) Beneficiarul şi/sau partenerii au obligaţia de a pune la dispoziţia AM/01, sau oricărui alt organism 
abilitat de lege documentele şi/sau informaţiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a 
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finanţării nerambursabile, la cerere şi 1n termen de maximum 5 (cinci) zile tucrătoare, şi să  asigure 
condiţiile pentru efectuarea verificăritor la faţa tocului. 

(6) În vederea efectuării verificăritor prevăzute la alin. (5), Beneficiarul şi membrii Parteneriatutui se 
angajează  să  acorde dreptut de acces la tocurite şi spaţiite unde se imptementează  Proiectut, inclusiv 
acces la sistemete informatice care au tegătură  directă  cu proiectut, şi să  pună  la dispoziţie 
documentele solicitate privind gestiunea tehnică  şi financiară  a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât 
şi în format electronic. Documentete trebuie sa fie uşor accesibile şi arhivate astfet încât, să  permită  
verificarea tor. Beneficiarul este obligat să  informeze organismete şi autorităţile menţionate la atin.(5) 
cu privire la locut arhivării documentetor, în termen de 3 (trei) zite de la transmiterea solicitării de 
către AM/01/organism abititat şi de a asigura accesut neîngrădit al acestora la documentaţie în tocul 
respectiv. 

(7) Beneficiarul se va asigura că  în contractele/acordurile încheiate cu terte părţi se prevede obligaţia 
acestora de a asigura disponibilitatea informaţiitor şi documentetor referitoare la proiect cu ocazia 
mislunitor de control desfăşurate de AM/01 sau de alte structuri cu competenţe în controtul şi 
recuperarea debitetor aferente fondurilor europene şi/sau fonduritor publice naţionale aferente 
acestora, după  caz. 

(8) Beneficiarul are obligaţia îndosarierii şi păstrării tuturor documentelor proiectutui în originat precum 
şi copii ale documentelor parteneritor, dacă  este cazul, inclusiv documentele contabile, privind 
activităţite şi chettuielite etigibite în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate 
cu legislaţia europeană  şi naţionată. Toate documentele vor fi păstrate pănă  la închiderea oficiată  a 
Programutui sau până  la expirarea perioadei de durabititate a proiectutui, oricare intervine uttima. 

(9) În cazul nerespectării prevederitor atin. (5) şi (8), Beneficiarul este obligat să  restituie suma aferentă  
documentetor lipsă, rambursată  în cadrut Proiectului, reprezentănd asistenţa financiară  
nerambursabită, iar in cazul nerespectării prevederitor atin. (6) Beneficiarul este obligat să  restituie 
întreaga sumă  rambursată  aferentă  proiectutui, inclusiv dobănzite/penatizărite aferente. 

(10) Beneficiarul este obligat să  adauge toate documentele şi să  completeze datete pentru care este 
răspunzător, actualizăndu-se corespunzător, ori de câte ori este cazul, în MYSMIS 2014+. 

(11) Beneficiarul este obligat să  plătească  sumele necesare asigurării cofinanţării eligibite şi a finanţării 
chettuielitor neetigibiteIn vederea imptementării Proiectului, ce îi revin conform art. 3 din Contractut 
de Finanţare. 

(12) Beneficiarul trebuie să  ţină  o evidenţă  contabilă  analitică  a proiectutui, utitizând conturi analitice 
distincte pentru reftectarea tuturor operaţiunitor referitoare la imptementarea Proiectului, în 
conformitate cu dispoziţiite legate. 

(13)În situaţia 1n care imptementarea Proiectului presupune achiziţionarea de bunuri, servicii ori lucrări, 
Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederite tegistaţiei naţionate în vigoare în domeniut 
achiziţlitor publice sau ate dispoziţiitor tegate privind achiziţiite efectuate de beneficiarii privaţi, în 
cazul în care Beneficiarul nu reprezintă  autoritate contractantă, în sensul tegistaţiei 
naţionate/europene privind atribuirea contractetor de achiziţii publice. 

(14) Beneficiarul are obligaţia întocmirii rapoartelor de progres şi a cereritor de rambursare şi, după  caz, 
a cereritor de plată, şi de a pune la dispoziţia AM/01 documentele justificative ce Insoţesc cererea de 
rambursare/plată, spre a fi verificate de către AM/Ol în vederea efectuării rambursării/plătii. 

(15) Beneficiarul, pentru asigurarea finanţării chettuietilor necesare imptementării proiectutui, precum şi 
pentru asigurarea durabilităţii, poate constitui garanţii, în favoarea unei instituţii de credit, sub forma 
instituirii unei ipoteci asupra activelor fixe care fac obiectut Contractutui de Finanţare, în condiţiile 
tegii. Beneficiarul este obligat să  transmită  AM/01, o copie a Contractutui de Credit şi Ipotecă  în 
termen de maximum 10 (zece) zite tucrătoare de la semnarea acestuia; în cazul imobiletor, aceasta 
va fi Insoţită  de raportut de evatuare a imobitului finanţat în cadrul prezentutui Contract de Finanţare, 
reatizat de către un evaluator bancar sau independent. 

(16) Beneficiarul este obligat să  respecte prevederile cuprinse în Anexa 2 (doi) - Cererea de Finanţare, 
referitoare la asigurarea conformităţii cu potiticite Uniunii Europene şi naţionate, privind achiziţiite 
publice, ajutorut de stat, egatitatea de şanse, dezvottarea durabită, informarea şi publicitatea. 

(17) Beneficiarul este obligat să  inctudă  în bugetul propriu sumele necesare finanţării Proiectului, inclusiv 
asigurarea co-finanţării şi a finanţării chettuielitor neetigibite în vederea implementării Proiectului. 

(18) Beneficiarul îşi asumă  obligaţia de a furniza AM/01, Comisiei Europene şi/sau agenţitor tor autorizaţi 
orice document sau informaţie solicitată, în termenul indicat, inclusiv în vederea reatizării evaluării 
Programutui Operaţionat Regionat şi/sau a Proiectului implementat. 
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(19) Beneficiarul are obligatia să  asigure resursele necesare desfăşurării activitătitor proiectului, conform 
Cererii de Finantare, în termenele stabilite prin prezentul Contract de Finantare. 

(20) Beneficiarul este obligat să  realizeze măsurile de informare şi publicitateln conformitate cu obligatii le 
asumate prin Anexa 2 (doi) - Cererea de Finantare, cu respectarea prevederilor din Anexa 8 (opt) - 
Măsuri de informare şi publicitate. 

(21) Beneficiarutaiderul de parteneriat/Partenerii are/au obligatia de a restitui AM/01, orice sumă  ce 
constituie plată  nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentutui contract de finantare, în 
termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării. 

(22) Beneficiarul este obligat să  informeze AM/Ol despre orice situatie care poate determina încetarea sau 
intărzierea executării Contractului de Finantare, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de 
ta data tuăril la cunoştintă  despre o astfel de situatie, urmănd ca AM sa decidă  cu privire la masurile 
corespunzătoare conform Conditiilor Specifice. 

(23) Beneficiarul are obligatia de a informa AM/01 în termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare cu privire 
ta următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării AM/01: 

(a) schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediutui beneficiarului; 
(b) schimbarea contului special deschis pentru Proiect; 
(c) înlocuirea reprezentantului Legal; 

(24) Beneficiarul îşi asumă  integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate tertilor din culpa sa, pe durata 
contractutui. AM şi 01 vor fi degrevate de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate tertitor 
de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului Contract de Finantare, cu exceptia celor care 
pot fi direct imputabite acestora. 

(25) În cazul în care se realizează  verificări la fata locului, Beneficiarul este obligat să  participe şi să  invite 
persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului şi care pot furniza informatiile şi 
documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor AM/01. 

(26) Beneficiarul îşi exprimă  acordul cu privire la prelucrarea, stocarea şi arhivarea datelor obtinute pe 
parcursul desfăşurării Contractului de Finantare, în vederea utitizării, pe toată  durata, precum şi după  
încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare şi/sau a respectării clauzetor 
contractuale şi a legislatiei nationate şi europene. 

(27)in cazul unei defecliuni a sistemului MySM1S 2014 sau al fortei majore, Beneficiarul poate prezenta 
informatiile solicitate în format scriptic. De îndată  ce imposibilitatea folosirii sistemului sau forta 
majoră1ncetează, Beneficiarul va adăuga documentele respective în MySMIS 2014. 

(28)in cazul în care proiectul include investitii în infrastructură  sau productie, beneficiarul (cu exceptia 
situatiei în care beneficiarul este un IMM) are obligatia de a nu delocaliza activitatea de productie în 
afara Uniunii Europene, în termen de 10 ani de la efectuarea plătii finate. 

(29) Beneficiarut se angajează  să  implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii 
obiectivului/obiectivelor şi rezultatetor proiectului şi pentru asigurarea eficientel, eficacitătii, 
sustenabilitătii şi impactului acestuia. 

B. Drepturile şi obligatiile AM/01 
(1) AM/Ol are obligatia de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată  care poate 

afecta implementarea Proiectutui. 
(2) AM/01 are obligatia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartete, concluziile şi recomandările 

care au impact asupra Proiectutui acestuia, formulate de către Comisia Europeană  şi orice altă  
autoritate competentă. 

(3) AM/01 are obligatia de a răspunde în scris conform competentelor stabilite, în termen de 15 
(cincisprezece) zile lucrătoare, oricărei solicitări a beneficiarului privind informatiile sau clarificările 
pe care acesta le consideră  necesare pentru implementarea proiectutui. 

(4) AM/01 are obligatia de a procesa cererile de pre-finantare, cererile de rambursare şi cererile de plată  
în conformitate cu Anexele 5 (cinci) "Acordarea şi recuperarea prefinantării" şi 6 (şase) "Conditii de 
rambursare şi plată  a cheltuielilor". 

(5) AM/Ol are obligatia de a efectua transferut pre-finantării, în conditiite prevăzuteIn prezentul contract 
de finantare, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de ta data înregistrării cererii de pre-
finantare la AM/01, beneficiaritor care au acest drept conform legii. 

(6) AM/01 are obligatia de a efectua rambursarea sau plata cheltuielilor cu respectarea prevederilor 
articolului 6 din prezentul contract. 

(7) AM/01 are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea proiectutui 
ION FLOK n.vederea asigurării Indeplinirii obiectivelor proiectutui şi prevenirii neregulitor. 
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(8) AM/01 are dreptul de a verifica tegalitatea şi realitatea tuturor activitătilor aferente implementării 
proiectului care face obiectut prezentutui contract de finantare. 

(9) În situatia în care, în urma constatării unor indicii de fraudă  sau tentativă  la fraudă, organul de 
urmărire penală  transmite cazul spre solutionare instantelor de judecată,devin incidente prevederile 
art. 8 din OUG nr. 66/2011. 

(10)AM/01 are obligatia de a efectua verificarea la fata locului a activitătilor aferente implementării 
proiectului, în conformitate cu prevederile contractutui, asigurănd cel putin o vizită  de verificare pe 
durata de implementare a Proiectului. 

(11)AM/01 va informa despre data închiderii oficiate/partiale a Programului prin intermediul mijloacelor 
publice de informare. 

(12)AM are dreptul de a utiliza datete despre beneficiari, disponibite în baze de date externe în scoput 
identificării şi calculării indicatorilor de risc. 

Articolul 8 Cesiunea şi contractarea 
(1) În cazul externalizării/contractării unor activităti din cadrul proiectului, responsabititatea pentru 

implementarea acelor activităti revine Beneficiarului, în conformitate cu dispozittile tegate. 

(2) Prezentul Contract, precum şi toate drepturile şi obligatitle decurgănd din implementarea acestuia 
nu pot face obiectul cesiunii totate sau partiale, novatiei, subrogatiei sau a oricărui alt mecanism de 
transmisiune şi/sau transformare a obligatillor şi drepturilor. 

Articolul 9 Modificări şi completări 
(1) Părtile au dreptul, pe durata Indeplintrii prezentutui Contract de finantare, de a conveni modificarea 

clauzelor şi/sau Anexelor acestuia, prin act aditional, încheiat în aceleaşi conditii ca şi Contractul de 
finantare, cu exceptitle mentionate la alin. 7 al prezentutui articol şi, dacă  este cazul, în Conditiite 
specifice. 

(2) În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarutui, acesta are 
obligatia de a o transmite 01/AM cu cel putin 20 (douăzeci) de zile lucrătoare înainte de termenul la 
care este intentionată  a intra în vigoare, cu exceptia circumstantelor acceptate de 01/AM. 
Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată  cu solicitarea de modificare, toate documentete 
justificative necesare. 

(3) AM, după  caz 01, răspunde solicitării de modificare a contractutui prin act aditional, în termen de 20 
(două  zeci) zite lucrătoare de la înregistrarea solicitării. 

(4) În cazul propunerilor de acte aditionale care au ca obiect reducerea vatorit indicatorilor ce urmează  
a fi atinsă  prin proiect, vatoarea totală  eligibilă  a Proiectului va fi redusă  proportional, cu exceptia 
cazurilor temeinic justificate. 

(5) Actul aditional intră  în vigoare la data semnării de către ultima parte, cu exceptia cazurilor în care, 
prin actul aditional, sau prin notificare, se confirmă  modificări intervenite în legislaţia naţională  
şi/sau europeană  relevantă, cu impact asupra executării prezentutui Contract, situatii în care 
modificarea respectivă  intră  în vigoare de la data mentionată  în actul normativ corespunzător. 

(6) Actul aditional nu poate avea caracter retroactiv şi nu poate avea scopul sau efectul de a produce 
schimbări în contract, care ar putea aduce atingere conditiitor initiale de acordare a finantării sau 
care ar fi contrare principiului tratamentului egat al solicitantilor, în cadrul apeturitor de proiecte de 
tip competitiv. 

(7) Prin exceptie de la prevederile alin. 1, Contractul de finantare poate fi modificat prin notificare 
adresată  AM/01, în următoarete situatii: 
(a) modificări intervenite în bugetut estimat al proiectului, în timita a 10% între capitole bugetare 

(categorii bugetare) stabilită  de AM/01, cu conditia încadrării în limitele maxime prevăzute în 
ghidul solicitantutui, după  caz, prin respectarea tratamentutui egat la nivetut Programului 
Operational, avănd în vedere că  acele capitole bugetare implicate în modificare trebuie să  
respecte timitele mai sus mentionate, cu justificarea motivelor care au condus la aceasta; 

(b) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în cadrul acetuiaşi capitot 
bugetar/categorie bugetară, între tipurile de cheltuieh; 

(c) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a Proiectului, acolo unde 
este cazul; 

(d) modificarea graficutui de activităti fără  să  depăşească  perioada de implementare a proiectului; 
(e) modificarea graficului de prefinantare/rambursare/plata a chettuietitor etigibile; 
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(8) Notificarea va intra în vigoare şi va produce efecte juridice din a 11-a (unsprezecea) zi de la data 
înregistrării ta AM/01, dacă  nu se solicită  clarificări beneficiarului, sau dacă  propunerea de modificare 
a contractu(ui nu este respinsă  de către AM/01. 

(9) Contractut poate fi suspendat de către parţi, prin comunicarea unei notificări în termen de 5 zile de 
la intervenirea situaţiei, după  cum urmează: 
(a) De către AM/01, la solicitarea beneficiarului, în cazul insuficienţei fondurilor 
(b) De către AM în cazul incidentei articolutui 8 din OUG 66/2011 
(c) De către AM/beneficiar in caz de fortă  majoră  

Articolul 10 Conflictul de interese 
(1) Părtile se obligă  să  ia toate măsurite pentru respectarea regutilor pentru evitarea conflictutui de 

interese, conform capitolutui 2, secţiunea 2, din OUG nr. 66/2011. 

(2) Părtile din categoria subiecţilor de drept public au obligaţia de a urmări respectarea prevederilor 
Legii nr. 161/2003, în matena conflictutui de interese; 

(3) Beneficiarii care au catitatea de autoritate contractantă  au obligaţia de a respecta apticarea 
prevederilor referitoare la conflictete de interese conform prevederilor legale în materia achizittitor. 

Articolul 11 Nereguti 
(1) Părtile se obligă  să  ia toate măsurile pentru prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregutilor în 

conformitate cu OUG 66/2011. 
(2) Dacă  în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată  AM/Ol identifică  abateri de ta apticarea 

prevederilor legislaţiei naţionale şi europene (în domeniul achiziţiitor publice aferente contractelor 
de lucrări/servicii/furnizare),Inainte de efectuarea plăţii, AM/Ol aplică  reduceri procentuale/corecţii 
financiare/ declară  cheltuieli neeligibite din sumele solicitate la plată  de către beneficiar, în condiţiile 
legii care reglementează  sancţionarea neregutitor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor 
europene şi/sau a fondurilor publice naţionate aferente acestora. 

(3) Pentru recuperarea sumetor virate in baza cererilor de plată  şi nejustificate prin cereri de 
rambursare/chettuieti ne-eligibile, Beneficiarut/tiderut de parteneriat/partenerii vor fi notificaţi de 
către AM/01 cu privire la obligaţia restituirii acestora in termen de 5 zile de la primirea notificării. ln 
situaţia nerestituirii respectivetor sume în termenut anterior menţionat, recuperarea sumelor se 
realizează  în conformitate cu prevederite tegate în vigoare. 

Articolul 12 Monitorizarea 
(1) Monitorizarea contractutui de finanţare este realizată  de către AM/Ol în conformitate cu prevederite 

Anexei 9 (nouă) - Monitorizarea şi raportarea. 

Articolul 13 Forţă  majoră  
(1) Prin forţă  majoră  se Inţelege orice eveniment extem, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabi(, 

intervenit după  data semnării Contractului, care împiedică  executarea în tot sau 	parte a 
Contractului şi care exonerează  de răspundere partea care o invocă. 

(2) Pot constitui cauze de forţă  majoră  evenimente cum ar fi: calamităţile naturale (cutremure, inundaţil, 
alunecări de teren), război, revoluţie, embargo. 

(3) Partea care invocă  forta majoră  are obligaţia de a notifica ceteilatte părţi cazul de forţă  majoră, în 
termen de 5 (dnci) zile de ta data apariţiei şi de a dovedi existenţa situaţiei de forţă  majoră  în baza 
unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cet mult 15 
(cincisprezece) zite de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligaţia de a comunica data 
încetării situaţiei de fortă  majoră, în termen de 5 (cinci) zile. 

(4) Părtile au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau ta dispoziţie în vederea 	consecinţetor 
acţiunii de fortă  majoră. 

(5) Dacă  partea care invocă  forta majoră  nu procedează  la notificarea începerii şi încetării cazutui de 
forţă  majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeitalte părţi 
prin lipsa de notificare. 

(6) Executarea Contractului va fi suspendată  de la data apariţiei cazului de forţă  majoră  pe perioada de 
acţiune a acesteia, fără  a prejudicia drepturite ce se cuvin părtitor. 

(7) În cazul în care forta majoră  şi/sau efectele acesteia obligă  la suspendarea executării prezentutui 

ION FLOIftfintract pe o perioadă  mai mare de 3 (trei) Juni, părţite se vor întâtni într-un termen de cel mult 10 
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(zece) zite de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modutui de continuare, 
modificare sau încetare a Contractului de Finantare. 

Articolul 14incetarea Contractului de finantare 
(1) Oricare dintre părti poate decide rezilierea prezentutui contract, fără  Indeptinirea altor forrnatităţi, 

în cazut neIndeptinirii cutpabite de către ceatattă  parte a obligatiitor prezentului contract. 
(2) AM/01 poate dedde rezilierea prezentutui contract fără  indeptinirea altor formatităti, cu recuperarea 

integrată  a sumetor plătite, în următoarete cazuri: 

(a) În situatia în care Beneficiarul nu a început executarea Contractului într-un termen de 6 (şase) 
Juni de la data intrării în vigoare a acestuia sau in termenut prevăzut de Anexa 1 - Conditiite 
specifice, în cazut în care AM/01 şi-a respectat obligatiile tegale/contractuate; 

(b) in situatia în care, utterior încheierii prezentutui Contract, se constată  că  
Benefidarut/Partenerii/Proiectut nu au Indeplinit conditiite de eligibititate la data depunerii 
cererii de finantare; 

(c) Dacă  Beneficiarul Incalcă  prevederite art. 8 alin. (2); 
(d) Dacă  se constată  faptul că  Proiectut face oblectul unei atte finantări din fonduri publice nationate 

sau europene sau faptul că  a mai beneficiat de finantare din atte programe nationate sau 
europene, pentru aceteaşi costuri in ultimii 3/5 ani, după  caz 

(3) Prezentut Contract poate înceta prin acordut părtitor cu recuperarea proportională  a finantării 
acordate, dacă  este cazut. 

(4) ln situatia incălcării prevederilor art. 7, alin. (28), contributia din partea fondurilor europene 
structurate şi de investitii (FEST) şi respectiv cofinantarea natională  aferentă  se recuperează. 

Articolul 15 Soluţionarea litigiilor 
(1) Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă  orice neIntetegere 

sau dispută  care poate apărea între ele în cadrut sau în tegătură  cu Indeplinirea Contractului de 
Finantare. 

(2) În cazul în care nu se solutionează  amiabit divergentele contractuale, titigiul va fi solutionat de către 
instantete româneşti competente. 

Articolul 16 Corespondenţa 
(1) Întreaga corespondentă  legată  de prezentut Contract de Finantare se va face în scris, inclusiv prin 

mijtoace electronice, inclusiv SMIS 2014+, cu mentionarea tittutui Proiectutui, precum şi a codului 
SMIS2014+ şi va purta număr de Inregistrare, atăt de la Beneficiar, căt şi de la AM/01. 

(2) Întreaga corespondentă  legată  de prezentut Contract de Finantare se va transmite la următoarele 
adrese: 
(a) Pentru Beneficiar: Str. Vasite Lupu nr. 57 A, Municipiut lasi, judetut lasi, Romănia, cod postai 

700309. 
(b) Pentru AM: Bd. Libertătii nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucureşti, România, cod poştat: 050706 
(c) Pentru 01: str. Lt.Drăghescu, nr. 9, Municipiul Piatra Neamt, judetut Neamt, Romănia, cod poştat 

610125 
(3) AM/01 poate com unica prin Instructiuni, modete şi formate de formutare pentru apticarea prevederilor 

prezentutui Contract de Finantare. 

Articolul 17 Legea aplicabilă  şi limba utilizată  
(1) Legea care guvernează  acest Contract de Finantare şiîn conformitate cu care este interpretat este 

Legea romănă. 
(2) Limba acestui Contract de Finantare este Limba romănă. 

Articolul 18 Anexele Contractului 
(1) Următoarete documente sunt anexe la prezentut Contract şi constituie parte integrantă  a acestuia, 

având aceeaşi forlă  juridică: 
Anexa 1 - Conditii Specifice 
Anexa 2 - Cererea de finantare 
Anexa 3 - Bugetut proiectutui 
Anexa 4 - Graficul de prefinantare/rambursare/plată  a cheltuielitor 

ION FLORIN 	Anexa 5 - Acordarea si recuperarea pre-finantării 
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Anexa 6 - Conditii de rambursare şi plată  a cheltuielilor 
Anexa 7 - Calendarul estimativ al achizitiilor 
Anexa 8 - Măsuri de informare şi publicitate 
Anexa 9 - Monitorizarea şi raportarea 
Anexa 10 - Indicatori 
Anexa 11 - Graficul de activităti 
Anexa 12 - Echipa de management şi experti pe termen lung 
Anexa 13 - Acordul încheiat între Beneficiar şi Parteneri 

(2) În cadrul prezentului Contract, prevalează  Condiţiile Specifice fată  de tele Generale, precum şi asupra 

celorlalte anexe. 

Articolul 19 Dispoziţii finale 

(1) Prezentul Contract de finanţare a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar 
pentru AM, un exemplar pentru Beneficiar şi un exemplar pentru 01. 

(2) În situaţia în care Intre tele 3 exemplare apar diferenţe, urmează  a prevala exemplarul AM. 

Pentru Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei 

ION ŞTEFAN 

Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţlei 

Sem nătu ra: 
MarianDlg""nigned 

Data: 	 bymadana cotoi 

a Cotoi,t2;02:::: 

Pentru Organismul Intermediar 

VASILE ASANDEI 

Director General 

Vasile 
Date 2020.05.11 

AS3 nUCI 134424 M)Y00' 

Semnătura: 

Data: 

Pentru Beneficiar 

FLORIN ION 

Director General 

Semnătura: 

Data: 

ION FLORIN 
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AVIZAT: 

CRISTIAN ZAMA, Director 

Direcţia Organism Intermediar POR 

Cristian-
Gheorghe 
Zama 

Semnat digital de 
Cristlan-Gheorghe 
Zama 
Data: 2020.04.29 
12:32:43 +03'00' 
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JUDEŢUL IASI - CONSILIUL JUDEŢEAN LASI 
DIRELŢIA GENERALĂ  DE ASISTENŢĂ  SOCIALĂ  

SIPROTELTLA COPILULUI 
Birou Strategii, Programe, Proieete, Monitorizare si Relapi ett Ong 

Mr..Ateneulm, nr.1C, Cod postal 700309, Iasi, ROMAN1A 
TeL: 0232/477731; Fax: 0232/279654; e-mail: 0111,:c. 	 r, • 

(-( 6 8d9V0  Nr. Exemplar nr. 2_ 

Către, 

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI 
in atentia Domnului Preşedinte 

Vă  înaintăm în vederea analizei şi supunerii dezbaterii Plenului Consil lui Judeţean 

urmatoarele note de fundamentare aferente proiectelor pe care la implementeaza DGASP • Iasi 

• Nota de fundamentare nr. 99/1:(:}6/04-: 	privind prelungirea duratei de implementare pănă  
la 31.12.2024 şi asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării şi finalizării proiectului «Închiderea 
Centrului Rezidential "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf Andrei", Iaşi Judetul 
Iaşi» cod SMIS — 143639 din cadrul Di ecţiei Generale de Asistentă  Socială  Protectia Copilului Iaşi; 

• Nota de fundamentare nr.60Vti;-/?- 	privind prelungirea duratei de implementare pănă  
1a 31.12.2024 şi asigurarea ch€1tuielilor estimate necesare realizării şi finalizării proiectului inchiderea 
Centrului rezidenţial C.A. Rosetti Iaşi, judeţul Iaşi — LOT 1" cod SMIS — 130246 din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă  Socială  şi Protectia Copilului Iaşi 

• Nota dc fundamcntarc nr,SE 	r  *74%-gA.2f, •(.2 -Ckiţ5rivind prclungirca duratci dc implcmcntarc pănă  
la 31.12.2024 şi asigurarea cheltuielilo estimate necesare realizării şi finalizării proiectului "inchiderea 
Centrului rezidenţial C.A. Rosetti Iaşi, judeţul Iaşi — LOT 2" cod SMIS — 130247 din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia C pilului Iaşi 

• Nota de fundamentare nr.,23ă80/(CE? Of, fr!..20t2)  privind prelungirea duratei de implementare pănă  
la 31.12.2024 şi asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării şi finalizării proiectului "inchiderea 
Centrului rezidenţial Sf. Nicolae Pascani, jud Iasi"cod SMIS —151145 din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistentă  Socială  şi Protecţia Copilului Iaşi 

• Nota de fundamentare nr.40957,0597'4,, rşe.<)ctiAnivind  prelungirea duratei de implementare pănă  
la 31.12.2024 şi asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării şi finalizării proiectului "inchiderea 
Centrului rezidenţial Bucium Iaşi-Componenta 1", cod SMIS —130248 din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistentă  Socială  şi Protecţia Copil lui Iaşi 

• Nota de fundamentare nr. jiitti47714ă  	privind prelungirea duratei de implementare pănă  
la 31.12.2024 şi asigurarea cheltuielilor 6stimate necesare realizării şi finalizării proiectului Inchiderea 
Centrului rezidenţial "inchiderea Centrului rezidenţial Bucium Iaşi-Componenta 2"cod SMIS —1130475 
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului Iaşi 



Cu stimă, 
irector General DGASPC Iaşi 

ri 
iţţ  

ROMANIA 
JUDEŢUL LAŞI - CONSIUUL JUDETEAN Lt9I 
DIRECTIA GENERAL7t DE AS1STENTA SOCTALĂ  

SIPROTECTIA COPILULUI 
Birou Strategii, Programe, Proiecte, Monitorizare si Relmii cu Ong 

Str.Ateneului. nr.1C, Cod postal /00309. fasţ  ROMANIA 
TeL: 0232/477731; Fas: 0232:279654; e-mail: ulTw.duamp.i<ii dasissi.m 

Nr.  /2G9 -910(9: MoLak3 

CĂTRE: 
Agenţia pentru Dezvoltare Regionall Nord —Est, OIPOR 

REF: Relincadrare proiecte conform OUG 36/2023 

Ca urrnare a analizei prevederilor Lastrucţiunii 207/31.10.2023 care vizează  modalitarn în care se vor 
prelungi duratele proiectelor finantate din POR 2014-2020 după  data de 31.12.2023 şi încadrarea acestom în 
categoriile de proiecte etapizate, nefinalizate sau nefunctionale, precum şi a şedinţei zoom din 21.11.2023 cu 
reprezentanţii OIPOR, vă  transmitem referitor la proiectele POR implementate de către DGASPC Iaşi 
următoarea centralizare în care reconfirmăm/reincadrăm proiectele într-una din categoriile menţionate în OUG 
36/2023 astfel: 

Nr 
crt 

Titlu proiect Cod 
smis 

Incadrare proiect OUG 36/2023 

1. Inchiderea Centrului Rezidential 
"StAndrei" din cadrul Centrului de Servicii 
Sociale "Sf Andrei", Iasi, judetul Iasi 

143639 
Categoria 4 
PROIECTE NEFINALIZATE 	art. 3 lit. j din potrivit 
OUG inchidere, care se vor finariza înainte de 31.12.2024 

2 "Inchiderea Centrului Rezidenţial 
"113ucium" laşi, municipiul Iaşi, jud. Iaşi — 
	 Componenta l" 

130248 
Categoria 4 
PROIECTE NEFINALIZATE potrivit art. 3 lit. j din 
OUG inchiderc, care se vor finaliza înainte de 31.12.2024 

3.  "inchiderea Centrului Rezidenţial 
"Bucium" Iaşi, municipiul Iaşi, jud. Iaşi — 
	 Componenta 2" 

130475 
Categoria 4 
PROIECTE NEFINALIZATE potrivit art. 3 lit, j din 
OUG inchidere, care se vor finaliza înainte de 31.12.2024 

4.  "Inchiderea Centrului Rezidenţial "C.A. 
Rosetti" Iaşi, judeţul Iaşi — LOT I" 130246 

Categoria 4 
PROIECTE NEFINALIZATE potrivit art. 3 lit. j din 
OUG inchidere, care se vor finaliza înainte de 31.12.2024 

5.  "Inchiderea Centrului Rezidenţial "C.A. 
Rosetti" Iaşi, judeţul Iaşi — LOT 2" 130247 

Categoria 4 
PROIEL1 b NEFINALIZATE potrivit art. 3 lit. j din 
OUG inchidere, care se vor finaliza înainte de 31.12.2024 

6.  "1nchiderea 	Centrului 	Rezidenţial 
"SfNicolae" Pascani, jud Iasi" 

151145 Categoria 4 
PROIECTE NEFINALIZATE potrivit art. 3 lit. j din 
OUG inchidere, care se vor finaliza înainte de 31,12.2024 

7.  "Inchiderea Centrului Rezidenţial "Sf. 
Stelian", Paşcani, judeţul Iaşi" 130249 

Categoria 6.1. 
PROIECTE CARE SE VOR ETAP1ZA potrivit 118a din 
Reg 1060/2021 intre 1 milion si 5 milioane euro 

8.  "Inchiderea 	Centrului 	Rezidenţial 
"Bogdana" Bogdăneşti, judeţul Iaşi" 121042 

Categoria 2 
PROIEC1 t. CARE SE FINALIZEAZA 1a 31.12.2023 

Şef Birou Strategii, Proiecte, Monitorizarc şi Relaţii cu ONG 
Diana Cărstoiu 



Egilterit 	 . ... 	ţscalk,LĂ  
ă'; couiLILuiiasţ  

Lunz! 01 

ADR 

Către: 

atenţia: 

Subiect: 

Nr. / Data: 

Beneficiari ai POR 2014 - 20,0 

Reprezentanţilor legali, managerilor de project 

Reconfirmare incadrare project conform OUG 36/2023 

42218/01/06.11.2023 

Agenţia pentru Dezvollare Regional 

NORD-EST 

Stimate Doamne, 
Stimaţi Domni, 

Vă  informăm că  Autoritatea de Management pentru POR 2014 - 2020 a transmis către MIPE lista 
proiectelor cu tncadrarea acestora in categoriile mentionate in OUG 36/2023. 
fn urma analizei de către MIPE a listelor transmise, au fost propuse pentru etapizare inclusiv 
proiectele pentru care dumneavoastră  v-aţi exprimat opţiunea de a fi fncadrate in categoriile 
nefinalizaUnefunctional. 

Vă  rugăm prin prezenta, pentru proiectele respective, să  transmiteţi o adresa semnată  de 
reprezentantul legal prin care sa reconfirmaţi/relbcadraţi proiectul/prolectele dumneavoastră  intr-
una din categoriile menţionate in OUG 36/2023. 

Aşteptăm răspunsul dumneavoastră  pană  pe data de 10.11.2023 pe adresa de e-mail 
oipor@admordest.ro. 

Cu stimă, 

Cristian Zama, 
Director Direcţia 01 POR 
Cristian- 	c4ghilzsi9nad bz cmsnan-t-neorghe 
Gheorghe Zama 
Zama 	="2:O,121,şot 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională  Nord-Est 
str. Lt. Drăghescu, nr. 9, cod 810125 
P:atra Nearnt. jude!Neani. Rontănia 

Intocmit, 

Luclan-
Codnt 
Balint 

tel 0233 218071, fax: 0233 218072 
adrnordestrAaarnordest ro; www.aernordest ro 
cod fisca.-  11615139 

Balint Lucian, 
Sef Birou Monitorizare Proiecte 
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