
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL JUDETEAN IAŞI 

Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iaşi 

Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare până  la data de 31.12.2024 şi 

asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării şi finalizării proiectului "inchiderea 

Centrului rezidenţial Bucium Iaşi, judeţul Iaşi — Componenta 2" cod SMIS 130475 din 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului Iaşi 

Consiliul Judeţean Iaşi; 
Având în vedere: 

a) Referatul de aprobare nr. 1-4( .\143€,  ‘Mk•Zif2 	la proiectul de hotărâre privind 

aprobarea prelungirii duratei de implementare până  la data de 31.12.2024 şi asigurării 

cheltuielilor estimate necesare realizării şi finalizării proiectului "inchiderea Centrului 

rezidenţial Bucium Iaşi, judeţul Iaşi- Componenta 2" cod SMIS 130475 din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului Iaşi; 
b) Raportul de specialitate nr. 14-WC1 CG 	 emis de către Serviciul Proiecte 

şi Parteneriate- Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă, din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi; 

c) Adresa nr. 46883/05.12.2023 înregistrată  la Consiliul Judeţean Iaşi sub nr. 

46900/05.12.2023, prin care Direcţia Generală  de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului Iaşi, 

a înaintat Nota de fundamentare nr.I189/16798/04.12.2023, în vederea aprobării prelungirii 

duratei de implementare până  la data de 31.12.2024 şi asigurarea cheltuielilor estimate 

necesare realizării şi finalizării proiectului "inchiderea Centrului rezidenţial Bucium Iaşi, 

judeţul Iaşi- Componenta 2" cod SMIS 130475 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă  

Socială  şi Protecţia Copilului Iaşi; 
d) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 169/26.06.2019 privind aprobarea proiectului 

inchiderea Centrului rezidenţial Bucium Iaşi- Componenta 2", din cadrul Direcţiei Generale 

de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului Iaşi şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea 

finananţării acestuia prin POR 2014-2020, Axa Prioritară  8 "Dezvoltarea infrastructurii de 

sănătate şi sociale" Obiectiv specific 8.3 "Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, 

grupul vulnerabil: copii, apelul de proiecte:POR 2017/8/8.1/c —apel 2; 

e) Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 318/26.09.2022 privind modificarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 169/26.06.2019; 



f) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 388/25.10.2022 privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Iaşi nr. 169/26.06.2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

g) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 25/ 26.01.2023 privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Iaşi nr. 169/26.06.2019 cu modificările şi completările ulterioare; 

h) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 324/29.08.2023 privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Iaşi nr. 169/26.06.2019 cu modificările şi completările ulterioare; 

i) Contractulul de finanţare nr. 5521/13.05.2020 încheiat între Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru 

Programul Operaţional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar, Agenţia pentru 

Dezvoltare Regională  Nord-Est şi Direcţia Generală  de Asistenţă  Socială  şi Protecţie a 

Copilului Iaşi, în calitate de Beneficiar; 

j) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

k) HG nr. 907/29.12.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru ale 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 

din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

1) 	OUG nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul 

proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, actualizată; 

m) Metodologia de aplicare a OUG nr. 64/2022, privind ajustarea preţurilor şi a valorii 

devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, 

actualizată; 

n) OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor 

operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

o) Adresă  răspuns către ADR Nord Est nr. 46479/ 29.11.2023 privind reîncadrarea 

proiectului inchiderea Centrului Rezidenţial "Bucium"- Componenta 2, judeţul Iaşi", Cod 

SMIS 130475, în categoria de proiect nefinalizat; 

p) Instrucţiunea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene nr. 207/31.10.2023 

privind etapizarea contractelor de finanţare din cadrul 2014-2020; 

q) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 196 alin 1 lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 Se aprobă  prelungirea duratei de implementare a proiectului "inchiderea Centrului 

Rezidenţial "Bucium" Iaşi, judeţul Iaşi -Componenta 2," cod SMIS 130475 din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului Iaşi, până  la data de 31.12.2024. 



PREŞ  
Costel ALE 

Art. 2 Se aprobă  asumarea angajamentului financiar de către Consiliul Judeţean Iaşi, în ceea ce 

priveşte finalizarea integrală  a activităţilor proiectului şi asigurarea funcţionalităţii acestuia de 

către Direcţia Generală  de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului Iaşi. 

Art. 3 Se vor asigura toate resursele financiare necesare ftnalizării în integralitate a Proiectului 

"inchiderea Centrului Rezidenţial "Bucium"- Componenta 2, judeţul Iaşi" cod SMIS 130475, la 

nivelul anului 2024, din bugetul Consiliului Judeţean Iaşi, în valoare estimată  de 577 mii lei. 

Art. 4 Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri va fi asigurată  de către 

Direcţia Economică  din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi şi Direcţia Generală  de Asistenţă  Socială  

şi Protecţia Copilului Iaşi. 

Art. 5 Prezenta Hotărâre va fi comunicată  în copie Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi, Direcţiei 

Proiecte şi Dezvoltare Durabilă, Direcţiei Economice din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi, Direcţiei 

Generale de Asistenţă  Socială  si Protecţia Copilului Iaşi. 

Art. 6 Aducerea la cunoştinţă  publică  a prevederilor prezentei Hotărâri va fi asigurată  de către 

compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi cu atribuţii în acest sens. 

Dată  astăzi, 	 2023 

Susţine proiectul de hotărâre: 
Direcţia Generală  de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului Iaşi 

Dir. General Florin ION 
imi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii ş i 

in solidar cu întocmitorul inscrisului 

Avizat pentru legalitate, 

SECRETARU tENERAL AL JUDETULUI 

Lăcramio ra, VERNICĂ-DĂSCĂLESCU 
) 

DIRECTIA JURIDICĂ  
Dir.executiv Gabriela ALUNGULESEI 

Am luat la cunoştintă  de aacest inscris oficial şi 

imi asum responsabili[at a asupta 

DIRECŢIA PROIECTE DEZVOLTARE DURABILĂ  

Cons. jr. Parmena-Elena ABDULLAH-CHEIKH 
imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 

corectitudinea, legalitatea int 	irii acestui inscris oficial 



Municipiul Iasi, Str. Ateneului nr. 1C, 
Tel.: 0232/474800; 214972; Fax: 0232/279654; office.dgaspeis@ dasiasiso 	www.dasiasi.ro  

Nr. 1189/16798/ 4.12.2023 

De acord să  se supună  
anal* 	baterii 

Plenului Consili t  i J 	i n laşi 
dinte, 
LEXE 

RONIÂNIA 
JUDETUL IASI - CONSILIEL JUDETEAN IAŞI 

DIRECTIA GENERALĂ  DE ASISTENTĂ  
SOCIALĂ  SI PROTECTIA COPILULUI 

SERVICIUL TEHNIC ACHIZITII PUBLICE 

NOTĂ  DE FUNDAMENTARE 

privind prelungirea duratei de implementare până  la 31.12.2024 şi asigura a 

cheltuielilor estimate necesare realizării şi finalizării proiectului inchiderea Centr lui 

rezidenţial Bucium laşi, judeţul laşi — Componenta 2" cod SMIS 130475 din cadrul Directiei 

Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului laşi 

Prezentare investitie 

Hotărârea Consiliului Judetean Iasi nr. 169/26.06.2019  privind: aprobarea proiectului 

inchiderea Centrului rezidenţial Bucium laşi- Componenta 2", din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului laşi şi a cheltuielilor legate de proiect, 

în vederea finananţării acestuia prin POR 2014-2020, Axa Prioritară  8 "Dezvoltarea 

infrastructurii de sănătate şi sociale" Obiectiv specitic 8.3 "Creşterea gradului de acoperire 

cu servicii sociale, grupul vulnerabil: copii, apelul de proiecte:POR 2017/8/8.1/c —apel 2; 

aprobarea valorii totale a proiectului în cuantum de 2.485.238.82 lei, inclusiv TVA; 

aprobarea contribuţiei proprii de 2%, din valoarea eligibilă  a proiectului in cuantum de 

49.704.81 lei; aprobarea sumelor conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului; 

asigurarea resusrselor financiare necesare implementării proiectului; 

Prin Hotărârea nr. 318/26.09.2022 a Consiliului Judetean Iasi — privind modificarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean laşi nr. 169/26.06.2019, referitoare la aprobarea proiectului 

inchiderea Centrului Rezidenţial "Bucium" laşi, judeţul Iaşi — Componenta 2, din cadrul 

DGASPC Iaşi şi a cheltuielilor legate de proiect cu modificările şi completările ulterioare, 

cu valoarea de 3.830.408,54 lei inclusiv cu TVA. 
Prin Hotărârea nr. 388/25.10.2022 a Consiliului Judetean laşi  

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 169/26.06.2019, referitoare la 

aprobarea proiectului inchiderea Centrului Rezidenţial "Bucium" laşi, judeţul laşi — 



Componenta 2, din cadrul DGASPC laş i şi a cheltuielilor legate de proiect cu 

modificările şi completările ulterioare;se aprobă  valoarea totală  a proiectului 

inehiderea Centrului Rezidential -Buciutn -  laşi, judetul lcr.5i — Componenta 2, din 

cadrul DGASPC laşi şi a cheltuielilor legate de proiect, în cuantum de 4.280.835,92 lei 

(inclusiv TVA), din care suma de 3.175.022,32 lei (inclusiv TVA), reprezintă  cheltuieli 

eligibile;se aprobă  contribuţia proprie din proiect în valoare de 1.169.314,04 lei, 

reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului in valoare de 

1.105.813,60 lei, cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibila a proiectului, in sumă  de 

63.500,45 lei reprezentând cofinanţarea proiectului. 

Hotărărea nr. 25/ 26.01.2023 prin care: 
Se aprobă  modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean laşi nr. 169/26.06.2019 privind 

aprobarea proiectului "inchiderea Centrului Rezidenţial „ Bucium" Iaşi, jud. laşi -
Componenta 2", din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia 

Copilului laşi, şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările 

ulterioare, astfel: 
Aprobarea valorii totale a proiectului în cuantum de 4.175.117,52 lei 

(inclusiv TVA), din care suma de 2.819.134,45 lei (inclusiv TVA), 

reprezinta cheltuieli eligibile". 
Aprobarea contribuţiei proprii din proiect in valoare de 1.412.365,76 lei 
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului in 

valoare de 1.355.983,07 cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă  a 

proiectului, în sumă  de 56.382,69 lei reprezentând cofinanţarea proiectului. 

Hotărărea nr. 324/29.08.2023  prin care: 

Art. 1. Se aprobă  modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean laşi nr. 169/26.06.2019 

privind aprobarea proiectului "inchiderea Centrului Rezidenţial „Bucium" laşi, 

judeţul laşi - Componenta 2 din cadrul Direcţiei Generale deAsistenţă  Socială  ş i 

Protecţia Copilului laşi şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi 

completările ulterioare, după  cum unnează: 

Art. 2 - Se aprobă  valoarea totală  a proiectului cc:inchiderea Centrului Rezidenţial 

„Bucium" lasi, judeţul Iaşi - Componenta 2» din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului lasi şi a cheltuielilor legate de proiect, in 

cuantum de 4.144.673,69 lei (inclusiv TVA), din care suma de 2.788.690,62 lei 
(inclusiv TVA) reprezintă  cheltuieli eligibile. 

Art. 3 - Se aprobă  contribuţia proprie din proiect în valoare de 1.411.756,89 lei, 

reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 

1.355.983,07 lei, cât si contribuţia de 2% din valoarea eligibilă  a proiectului, în sumă  
de 55.773,82 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului. 

Ca unnare a apariţiei OUG 36/2023, şi a Instrucţiunii nr. 207/31.10.2023, cât şi a faptului că  
proiectul in cauză  se află  în risc de nefinalizare a tuturor activăţilor prevăzute în contractul de 

finanţare, Agenţia de Dezvoltare Regională  Nord-Est, a solicitat D.G.A.S.P.C. laşi, să  analizeze 

posibilitatea includerii proiectului — Inchiderea Centrului Rezidenţial „ Bucium" laşi, jud. laşi-
Componenta 2", într-o categorie, prevăzută  de actul nonnativ sus menţ ionat. 

Astfel, în unna analizei efectuate D.G.A.S.P.C. laşi prin adresa nr. 46479/ 29.11.2023 a 

infonnat ADR Nord Est că  optează  pentru încadrarea proiectului inchiderea Centrului 
Rezidenţial „ Bucium" Iaşi, jud. laşi- Componenta 2", în categoria de proiectelor nefinalizate, 

astfel cum sunt reglementate de OUG nr. 36/2023 şi a Instrucţ iunii nr. 207/31.10.2023. 
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in conformitate cu OUG nr. 36/2023, privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea 
programelor operaţ ionale finanţate în perioada de programare 2014-2020, articolul 3 alio j 
(proieckoperaţhme nefinalizakă  - operaţiune/prolect care nu a zlbst finalizakă  Jizic sau 
implementakă  integral până  1a data dc 31 decembrie 2023 si pentru care bencficim•ii îsi angajează  
răspunderea realizării integrale a indicatorilor si obiectivelor din contribuţie propric si asigură  
litncţionalitatea accstora până  la data dc 31 decembrie 2024, iar această  accepţiune este aplicabilă  
exclusiv în legătură  cu inchiderea programelor operaţionale 2014-2020 si a programelor CT 2014- 
2020 si 7111 inlocuieste definiţia dc la art. 2 alio. (3) lit. 	din Ordonanţa de urgenţă  a Guvernului 
nr. 40/2015 privind gestionarea financiară  a lOndurilor europene pentru perioada de programare 
2014-202(l, aprobată  cu modfficări si complekţri prin Legea m•. 105/2016, cu modiiicărik şi 
completările ulterioare). Conform Instrucţiunii nr. 207/31.10.2023 în vederea asunzării acestoz-
obligaţii la nivelul contractultd de .finanţare, Bene/icim•ii vor iniţia în SMIS 2014-2020 (11za Act 
adi(ional) o solicitare de prelungire a duratci proiectului, în scopul 	acestuia, din .fOnduri 
proprii, până  cel mai târziu la data de 31.12.2024 (nefinalizate). 

Astfel, pentru încadrarea proiectului în cauză, în categoria proiectelor nefinalizate, confonn 
OUG 36/2023, şi a Instrucţiunii nr. 207/31.10.2023, este necesară  emiterea unei hotărări de 
aprobare a proiectului din partea beneficiarului care să  conţină  noua durată  a proiectului, 
angajamentul financiar în ceea ce priveşte finalizarea integrală  a activităţilor proiectului şi 
asigurarea funcţionalităţii acestuia, precum şi noua valoare/rest necesar de finanţare, cheltuielile 
estimate pentru finalizarea proiectului. 

Conform Contractulului de finanţare nerambursabilă  nr. 5521/13.05.2020, bugetul proiectului 
inchiderea Centrului Rezidential "Bucium"- Componenta 2, judeţul laşi", cod SMIS 130475 

propus prin Actul Aditional 3, care în prezent se află  în analiza la AM , este de 4135,54 mii lei, din 
care: 2779,56 mii lei cheltuieli eligibile şi 1355,98 mii lei cheltuieli neeligibile, pentru cele doua 
obiective de investiţii, respectiv: 

"Construire şi dotare casă  de tip familial, imprejmuire şi racorduri utilităţi în Comuna 
Miroslava, sat Corneşti, Jud. laşi, NC 77229, în cadrul proiectului inchiderea Centrului 
Rezidential "Bucium"- Componenta 2, judeţul laşi", în prezent, procentaj de executie a 
lucrărilor este de 90%; 
"Reabilitare, modernizare şi dotare, în vederea schimbării de destinaţie din sala de sport , 
Jud. laşi în Centru de zi, în cadrul proiectului inchiderea Centrului Rezidential "Bucium"-
Componenta 2, judeţul laşi", în prezent, procentaj de executie a lucrărilor este de 90%; 

Valoarea totală  a cheltuielilor eligibile care estimăm că  se transfonnă  în cheltuieli neeligibile 
prin trecerea proiectului în categoria proiectelor nefinalizate este de 476 mii lei la care se adaugă  
valoarea cheltuielilor neeligibile in cuantum de 101 mii lei, cheltuieli necesare pentru realizarea 
următoarelor activităţi: servicii de audit financiar extem; cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 
necesare obiectivelor; servicii de asistenţă  tehnică  din partea proiectantului; cheltuieli pentru 
intOnnare şi publicitate; comisioane, taxe, cote legale; lucrări de construcţii; servicii de dirigenţie de 
şantier; servicii de verificare tehnică  de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie. 

Precizăm faptul că  Durata Contractului de finan(m•e este până  la data de 31.12.2023, iar 
termenul limită  până  la care beneficiarii pot plăti cheltuielile efectuate în cadrul acestui proiect este 
de 31.12.2023. Această  dată  reprezintă  şi data limită  a eligibilităţii cheltuielilor, iar orice cheltuială  
efectuată  şi plătită  după  data de 31.12.2023 va fi considerată  neeligibilă. 

Principalele motive care au condus la nefinalizarea proiectului sunt unnătoarele: 
• absenţa utilităţilor din comuna Miroslava, obiectiv ce trebuia finalizat de către Primăria 

Miroslava şi care în prezent se află  în perioada de execuţie. Din acest motiv nu se pot 
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realiza branşamentele obiectivelor de investiţ ii şi implicit recepţia la tenninarea 
lucrărilor; 

• perioada mare de timp pentru realizarea branşamentelor la reţelele de utilităţi: 
• intărzierea pe circuitul de semnături AMPOR a actelor adiţionale la contractul de 

finanţare, care au condus la realizarea cu întarziere a procedurilor de achizitii/incheierea 
contractelor şi execuţ ia acestora; 

• Sesizarea anumitor neconcordanţe (în unna verificărilor efectuate de către responsabilul 
tehnic) în ceea ce priveşte proiectul tehnic şi detaliile de execuţie, ceea ce a atras 
necesitatea refacerii documentaţ iei de către firma de proiectare generând astfel noi 
întârzieri; 

Totodată  menţionăm faptul că, în confonnitate cu prevederile ghidului de finanţare, pentru ca 
proiectul să  fie finalizat, trebuie indepliniţi în integralitate indicatorii. Indicatorii de finalizare a 
proiectului sunt reprezentaţi de numărul de copii/ tineri care beneficiază  de noile servicii fumizate 
în cadrul proiectului: o Casă  de Tip Familial, precum şi CentruI de Zi. 

Deşi, în prezent, stadiul executării lucrărilor este unul ridicat, în vederea finalizării tuturor 
demersurilor de mutare a beneficiarilor şi implicit de finalizare a proiectului mai sunt necesare 
unnătoarele : 

• recepţ ie la tenninarea lucrărilor, care în confonnitate cu legislaţia actuală  necesită  un timp 
îndelungat; 

• demersuri pentru intabularea clădirilor; 
demersuri de obţinerea avizelor, autorizaţiilor din partea ISU, DSP, DSV 

• depunerea documentaţ iei de licenţiere a serviciilor sociale 

Prin unnare, suma ce reprezintă  rest necesar de finanţare estimată  pentru finalizarea integrală  a 
activităţilor proiectului" Închiderea Centrului Rezidenţial "Bucium"- Componenta 2, judeţul laşi" 
cod SMIS 130475 si asigurarea functionalitătii acestuia este de 577 mii lei.  

În tabelul de mai jos prezentăm gradul de realizare a activităţilor proiectului: 

Activitătile proiectului 

(confornt listei de activităti contractate) 

Grad de realizare 

Complet Partial 41/0 

1 - Elaborarea documentatiei de finantare 

1.1 - Elaborarea documentatiei tehnico-economice 
100% 

1.2 - Elaborarea cererii de finantare 
100% 

1.3 - Evaluarea si contractarea finantarii nerambursabile 
100% 

2 - Managementul proiectului 

2.1 - Managementul proiectului 
96,55% 

3 - Contractarea si elaborarea proiectului tehnic de executie 

3.1 - Realizarea procedurii de atribuire a serviciilor de proiectare 
100% 

3.2 - Realizarea serviciilor de proiectare si asistenta tehnică  
90% 

4 - Contractare si prestare a serviciilor de verificare tehnica 

4.1 - Contractarea si prestarea serviciilor de verificare tehnica 90% 
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5 - Contractarea si executarea lucrărilor 

5.1 - Realizarea procedurii de atribuire a contractului de lucrări I 00% 

5.2 - Realizarea lucrărilor 68,82% — cf 
situaţiilor de hteriări, 
studiul fitic este de 

aporx 90%. 

6 - Contractarea si furnizarea dotărilor 

6.1 - Realizarea procedurii de atribuire a contractului de furnizare 0% - au fost 

efectuate 

demersurile de 

scoatere la licitatie a 

dotărilor, insă  in 

lipsa AA 3 — care se 

allă  în attaliza la am, 

nu putem incheiu 

contractele cu 

operatorii economici 

deelurati câstititori. 

6.2 - Realizarea furnizării dotărilor O% 

7 - Contractarea şi prestarea serviciilor de supervizare de şantier 

7.1 — Contractarea şi prestarea serviciilor de supervizare de şantier 68,82% — cf 
situuţiilor de lucrări, 
studiul fizic este de 

aprox 90%. 

8 -, ln bnnare şi publicitate 

8.1 — Infonnare şi publicitate 
65% 

9 -- Realizarea auditului financiar extern al proiectului 

9.1 — Realizarea auditului financiar extern al proiectului 
40% 

Având în vedere aspectele prezentate anterior, vă  rugăm să  analizati şi să  aproban: 

• Prelungirea duratei de implementare a proiectului "inchiderea Centrzthd Rezidenţial 
"Bucium -- Componenta 2, judend laşi" cod SMIS 130475 din cadrul Directiei Generale de 
Asistentă  Socială  şi Protectia Copilului laşi, până  la 31.12.2024; 

• Asumarea angajamentuhn financiar de către Consiliul Judeţean laşi, în ceea ce priveşte 
jinalizarea integrală  a activităţilor proiectuhn şi asigurarea fincţionalităni acestuia de către 
Direcţia Generală  de Asistenţă  Socială  si Protecţia Copihdui laşi; 

• Asigurarea tuturor resurselor financiare necesare finalizării în integralitate a Proiectului " 
"inchiderea Centruhd Rezidenţial "Bucium -- Componenta 2, judend 	cod SMIS 
130475. la nivehtl anuhd 2024, din bugend Consdiuhd Judeţean laşi, în valoare estimată  de 
577 mii lei.  

Fundamentarea propunerilor s-a realizat având în vedere unnătoarele acte nonnative: 
prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările ş i 
completările ulterioare; 



Responsabil financiar 
Tanasă  Lu iniţa 

lp 
-k)  Sef Ser Achizitii P blice Tehnic Patrimoniu 

Maria 

HG 907129.12.2016 - Hotărăre privind etapcle de elaborare şi continutul cadru al 
documentaţ iilor tehnico-econornice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finanţate 
din tbnduri publice. 

r OUG nr. 64/2022 privind ajustarea preturilor şi a valorii devizelor generale în cadrul 
proiectelor finanţate din fonduri exteme nerambursabile, actualizată; 

r Metodologia de aplicare a OUG nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor 
generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri exteme nerambursabile, actualizată, 
conform OMDLPA nr. 1586/10.08.2022 
OUG nr. 36/ 17.05.2023, privind inchiderea POR 2014-2020. 

Solicitarea din partea ADR privind reîncadrarea proiectului contbmi OUG 36/2023 
r Adresă  răspuns către ADR Nord Est nr. 46479/ 29.11.2023 — privind reîncadrarea 

proiectului -inchiderea Centrului Rezidential 	Componenta 2, judeţul 	Cod 
SMIS 130475, în categoria de proiect nefinalizat. 

 

Manager proiect 
Andreea-Cecilia Corodescu 

Director Executiv 
Cristina Ungurean 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI 

Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 69, cod poştal 700075, laşi 
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336: wzvw.icc.ro  

Nr 61/ 2-1(   /  Q6)2. 2  

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărăre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare pănă  la 

data de 31.12.2024 şi asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării şi finalizării 

proiectului „inchiderea Centrului rezidential Bucium laşi, judetul laşi - Componenta 2", cod 

SMIS 130475, din cadrul Direcţiei Generale de Asistentă  Socială  şi Protecţia Copilului laşi 

Prin Nota de fundamentare nr. 1189/ 16798/ 04.12.2023, înregistrată  la Consiliul Judeţean 

laşi cu nr. 46900/ 05.12.2023, Direcţia Generală  de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului laşi 

(D.G.A.S.P.C. laşi) a solicitat aprobarea prelungirii duratei de implementare până  la data de 

31.12.2024 şi asigurarea chettuielitor estimate necesare reatizărli şi finalizării proiectului 

«Inchiderea Centrului Rezidenţial „Bucium" laşi, judeţut laşi - Componenta 2», cod SMIS 

130475, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului laşi. 

Prin Hotărărea Consitiutui Judeţean nr. 169/ 26.06.2019 a fost aprobată: 

- realizarea proiectului «inchiderea Centrului Rezidenţial „Bucium" laşi, judeţut laşi -

Componenta 2» din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului laşi şi a 

cheltuielitor legate de proiect, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programutui Operaţional 

Regionat 2014-2020, Axa Prioritară  8 - „Dezvottarea infrastructurii de sănătate şi sociale", 

Obiectiv specific 8.3. - „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale", gruput vutnerabit: 

copii, apelul de proiecte: P.O.R. 2017/8/8.1/8.3/C- apet 2; 

- aprobarea valorii totate a proiectului în cuantum de 2.485.238.82 lei, inclusiv TVA; 

- aprobarea contribuţiei proprii de 2%, din valoarea eligibită  a proiectutui în cuantum de 

49.704.81 tei; 

- aprobarea sumetor conexe ce pot apărea pe durata implementărli proiectului; 

- asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului. 

Prin Hotărărea Consitiutui Judeţean laşi nr. 318/ 26.09.2022 a fost aprobată  modificarea 

Hotărării Consiliului Judeţean laşi nr. 169/ 26.06.2019 privind aprobarea proiectutui 

«Inchiderea Centrului Rezidenţial „Bucium" laşi, judetut laşi 	Componenta 2» din cadrul 



Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului laşi şi a cheltuielilor legate de 

proiect, cu modificările şi completările ulterioare, în cuantum de 3.830.408,54 lei (inclusiv TVA). 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean laşi nr. 388/25.10.2022 a fost aprobată  modificarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean laşi nr. 169/26.06.2019 referitoare la aprobarea proiectului 

«Închiderea Centrului Rezidenţial „Bucium" laşi, judeţul laşi - Componenta 2» din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului laşi şi a cheltuielilor legate de 

proiect, cu modificările şi completările ulterioare; astel, se aprobă: 

- valoarea totală  a proiectului «Închiderea Centrului Rezidenţial „Bucium" laşi, judeţul 

laşi - Componenta 2» din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului 

laşi laşi şi a cheltuielilor legate de proiect, în cuantum de 4.280.835,92 lei (inclusiv TVA), din 

care suma de 3.175.022,32 lei (inclusiv TVA), reprezintă  cheltuieli eligibile; 

- contribuţia proprie din proiect în valoare de 1.169.314,04 lei, reprezentând achitarea 

tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 1.105.813,60 lei, cât şi contribuţia 

de 2% din valoarea eligibila a proiectului, în sumă  de 63.500,45 lei , reprezentând cofinanţarea 

proiectului. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean laşi nr. 25/ 26.01.2023 se aprobă  modificarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean laşi nr. 169/26.06.2019 privind aprobarea proiectului «Închiderea Centrului 

Rezidenţial „Bucium" laşi, judeţul laşi - Componenta 2» din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului laşi şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi 

completările ulterioare, astfel: 

➢ aprobarea valorii totale a proiectului în cuantum de 4.175.117,52 lei (inclusiv TVA), din 

care suma de 2.819.134,45 lei (inclusiv TVA), reprezinta cheltuieli eligibile; 

➢ aprobarea contribuţiei proprii din proiect in valoare de 1.412.365,76 lei reprezentând 

achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 1.355.983,07 lei, 

cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă  a proiectului, în sumă  de 56.382,69 lei 

reprezentând cofinanţarea proiectului. 

Prin Hotărărea Consiliului Judeţean laşi nr. 324/29.08.2023 se aprobă  modificarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean laşi nr. 169/26.06.2019 privind aprobarea proiectului «Închiderea Centrului 

Rezidenţial „Bucium" laşi, judeţul laşi - Componenta 2» din cadrul Direcţiei Generale 

deAsistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului laşi şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările 

şi completările ulterioare, după  cum urmează: 

➢ aprobarea valorii totale a proiectului «Închiderea Centrului Rezidenţial „Bucium" laşi, 

judeţul laşi - Componenta 2» din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială  şi 

Protecţia Copilului lasi şi a cheltuielilor legate de proiect, în cuantum de 4.144.673,69 lei 

(inclusiv TVA), din care suma de 2.788.690,62 lei (inclusiv TVA) reprezintă  cheltuieli 

eligibile; 
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➢ aprobarea contribuţiei proprie din proiect în valoare de 1.411.756,89 tei, reprezentând 

achitarea tuturor cheltuietilor neeligibile ate proiectului în valoare de 1.355.983,07 lei, 

cât si contribuţia de 2% din valoarea eligibilă  a proiectului, 1n sumă  de 55.773,82 tei, 

reprezentând cofinanţarea proiectului. 

Ca urmare a apariţiei OUG 36/2023 şi a Instrucţiunii nr. 207/ 31.10.2023, cât şi a faptului că  

proiectul în cauză  se aftă  în risc de nefinatizare a tuturor activăţilor prevăzute în contractul de 

finanţare, Agenţia de Dezvoltare Regională  Nord-Est a solicitat D.G.A.S.P.C. laşi să  analizeze 

posibititatea includerii proiectului anchiderea Centrului Rezidenţial „Bucium" laşi, judeţul laşi 

- Componenta 2» într-o categorie prevăzută  de actut normativ sus-menţionat. Astfet, în urma 

analizei efectuate, D.G.A.S.P.C. laşi a informat ADR Nord-Est, prin adresa nr. 46479/ 

29.11.2023, asupra faptutui că  optează  pentru încadrarea proiectului «inchiderea Centrutui 

Rezidenţial „Bucium" laşi, judeţul laşi - Componenta 1» în categoria proiectelor nefinatizate, 

astfet cum sunt reglementate de OUG nr. 36/ 2023 şi de Instrucţiunea nr. 207/ 31.10.2023. 

În conformitate cu OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrutui general pentru închiderea 

programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020, articolut 3 alin. j: 

„prolectloperaţiune nefinalizatl ă  - operaţiunelprolect care nu a fost finalizatlă  fizic sau 

implementatlă  integral până  la data de 31 decembrie 2023 şi pentru care beneficiarii îşi 

angajează  răspunderea realizării integrale a indicatorilor şi obiectivelor din contribuţie proprie 

şi asigură  funcţionalitatea acestora până  la data de 31 decembrie 2024, iar această  accepţiune 

este aplicabilă  exclusiv în legătură  cu închiderea programelor operaţionale 2014-2020 şi a 

programelor CT 2014-2020 şi nu înlocuieşte definiţia de la art. 2 alin. (3) lit. p) din Ordonanţa 

de urgenţă  a Guvernului nr. 40/ 2015 privind gestionarea financiară  a fondurilor europene 

pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată  cu modificări şi completări prin Legea nr. 

105/2016, cu modificările şi completările ulterioare". Conform Instrucţiunii nr. 207/ 

31.10.2023, „în vederea asumării acestor obligaţii la nivelul contractului de finanţare, 

Beneficiarii vor ini ţia în SMIS 2014-2020 (flux Act adiţional) o solicitare de prelungire a duratei 

proiectului, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până  cel mai târziu la data de 

31.12.2024 (nefinalizate)." 

Astfet, pentru încadrarea proiectului în cauză  în categoria proiectetor nefinatizate, conform 

OUG 36/ 2023 şi a Instrucţiunii nr. 207/ 31.10.2023, este necesară  emiterea unei hotărâri de 

aprobare a proiectului din partea beneficiarutui care să  conţină  noua durată  a proiectului, 

angajamentul financiar în ceea ce priveşte finalizarea integrală  a activităţitor proiectului şi 

asigurarea funcţionatităţii acestuia, precum şi noua valoare/ rest necesar de finanţare, 

cheltuielite estimate pentru finatizarea proiectului. 
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Conform Contractulului de finanţare nerambursabită  nr. 5521/12.05.2020, bugetul 

proiectului «Inchiderea Centrului Rezidenţial „Bucium" laşi, judeţut laşi - Componenta 2», 

Cod SMIS 130475, propus prin Act Adiţional 3, care în prezent se află  1n analiză  la AM POR, este 

de 4.135,54 mii lei, din care: 2.779,56 mii lei cheltuieli etigibile şi 1.355,98 mii lei cheltuieli 

neeligibile, pentru cele doua obiective de investiţii, respectiv: 

➢ „Construire şi dotare casă  de tip familiat, împrejmuire şi racorduri utiLităţi în Comuna 

Miroslava, sat Corneşti, Jud. laşi, NC 77229, în cadrul proiectului «Inchiderea Centrului 

Rezidenţial „Bucium" laşi, judeţut laşi - Componenta 2», pentru care, Sn prezent, 

procentajul de execuţie a lucrărilor este de 90%; 

➢ „Reabilitare, modernizare şi dotare, în vederea schimbării de destinaţie din sala de 

sport, Jud. laşi, în Centru de zi, în cadrul proiectului anchiderea Centrului Rezidenţial 

„Bucium" laşi, judeţul laşi - Componenta 2», pentru care, în prezent, procentajul de 

execuţie a lucrărilor este de 90%. 

Valoarea totală  a chettuielitor etigibile care estimăm că  se transformă  în cheltuieli neeligibile 

prin trecerea proiectului în categoria proiectetor nefinalizate este de 476 mii lei, la care se 

adaugă  valoarea chettuielitor neeligibile în cuantum de 101 mii lei, cheltuieli necesare pentru 

realizarea următoarelor activităţi: servicii de audit financiar extern; cheltuieli pentru asigurarea 

utilităţilor necesare obiectivelor; servicii de asistenţă  tehnică  din partea proiectantului; 

cheltuieli pentru informare şi publicitate; comisioane, taxe, cote legate; lucrări de construcţii; 

servicii de dirigenţie de şantier; servicii de verificare tehnică  de catitate a proiectului tehnic şi a 

detatiilor de execuţie. 

Precizăm faptut că  durata Contractului de finanpare este pcInd la data de 31.12.2023, iar 

termenul limită  până  la care beneficiarii pot plăti cheltuielile efectuate în cadrul proiectului 

este de 31.12.2023. Această  dată  reprezintă  şi data timită  a eligibilităţii cheltuielitor, iar orice 

cheltuiată  efectuată  şi plătită  după  data de 31.12.2023 va fi considerată  neetigibilă. 

Principatele motive care au condus la nefinalizarea proiectului sunt următoarele: 

- absenţa utilităţitor din comuna Miroslava, obiectiv ce trebuia finalizat de către Primăria 

Comunei Miroslava şi care, în prezent, se aftă  în perioada de execuţie; din acest motiv, nu se pot 

reatiza branşamentele obiectivetor de investiţii şi, impticit, recepţia la terminarea lucrărilor; 

- perioada mare de timp pentru realizarea branşamentelor la reţelete de utilităţi; 

- întârzierea pe circuitut de semnături AM POR a actetor adiţionale la contractul de finanţare, 

care au condus la realizarea cu întarziere a procedurilor de achiziţii/ încheierea contractetor şi 

execuţia acestora; 

- sesizarea anumitor neconcordanţe (1n urma verificăritor efectuate de către responsabitul 

tehnic) în ceea ce priveşte proiectul tehnic şi detaliite de execuţie, ceea ce a atras necesitatea 

refacerii documentaţiei de către firma de proiectare, generându-se astfel noi întârzieri. 
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Totodată  menţionăm faptut că, în conformitate cu prevederile ghidului de finanţare, pentru 

ca proiectul să  fie finalizat, trebuie Indepliniţi în integratitate indicatorii. Indicatorii de 

finalizare a proiectului sunt reprezentaţi de numărut de copii/ tineri care beneficiază  de noite 

servicii furnizate în cadrul proiectului: o Casă  de Tip Familial, precum şi Centrul de Zi. 

Deşi, în prezent, stadiul executării lucrărilor este unul ridicat, în vederea finalizarii tuturor 

demersuritor de mutare a beneficiaritor şi, impticit, de finalizare a proiectului mai sunt necesare 

următoarele activităţi: 

➢ recepţie la terminarea lucrărilor, care în conformitate cu tegislaţia actuată  necesită  un 

timp Indelungat; 

➢ demersuri pentru intabutarea clădirilor; 

➢ demersuri de obţinerea avizetor, autorizaţiitor din partea ISU, DSP, DSV; 

➢ depunerea documentaţiei de ticenţiere a serviciilor sociale. 

Prin urmare, suma ce reprezintă  rest necesar de finanţare estimată  pentru finalizarea 

integrală  a activităţilor proiectului «Închiderea Centrului Rezidenţial „Bucium" laşi, judeţul 

laşi - Componenta 2», cod SMIS 130475 şi asigurarea funcţionalităţii acestuia este de 577 

mii lei. 

În tabetul de mai jos prezentăm gradul de realizare a activităţilor proiectului: 

Activitătile proiectului 

(conform listei de activităţi contractate) 

Grad de realizare 

Complet Parţial % 

1 - Elaborarea documentatiei de finanţare 

1.1 - Elaborarea documentatiei tehnico-economice 100% 

1.2 - Elaborarea cererii de finantare 100% 

1.3 - Evatuarea si contractarea finantarii nerambursabile 100% 

2 - Managementul proiectului 

2.1 - Managementul proiectului 96,55% 

3 - Contractarea si etaborarea proiectului tehnic de execuţie 

3.1 - Realizarea procedurii de atribuire a serviciilor de 
proiectare 

100% 

3.2 - Realizarea serviciilor de proiectare si asistenta 
tehnică  

90% 

4 - Contractare si prestare a serviciilor de verificare tehnica 

4.1 - Contractarea si prestarea serviciilor de verificare 
tehnica 

90% 

5 - Contractarea si executarea lucrărilor 

5.1 - Realizarea procedurii de atribuire a contractului de 
lucrări 

100% 

5.2 - Realizarea lucrărilor 68,82% - cf. situaţiilor de 
lucrări, stadiul fizic este de 
aprox. 90%. 

6 - Contractarea si furnizarea dotărilor 

6.1 - Realizarea procedurii de atribuire a contractutui de 
furnizare 

0% - au fost efectuate 
demersurile de scoatere la 
licitatie a dotărilor, însă  în 
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lipsa AA 3, core se află  in 
analiză  la AM POR, nu putem 
incheia contractele cu 
operatorii economici 
declarati câştigători. 

6.2 - Realizarea furnizării dotărilor 0% 

7 - Contractarea şi prestarea serviciilor de supervizare de 
şantier 

7.1 - Contractarea şi prestarea serviciilor de supervizare de 
şantier 

68,82% -- cf situaţiitor de 
lucrări, stadiul fizic este de 
aprox 90%. 

8 - Informare şi publicitate 

8.1 - Informare şi publicitate 65% 

9 - Realizarea auditului financiar extern al proiectului 

9.1 - Realizarea auditului financiar extern al. proiectului 40% 

Având în vedere aspectele sus-mentionate, propunem supunerea spre aprobare în Plenul 

Consiliului Judeţean laşi a următoarelor: 

➢ Prelungirea duratei de implementare a proiectului «Închiderea Centrului Rezidenţial 

„Bucium" laşi, judeţul laşi - Componenta 2», cod SMIS 130475, din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului laşi, până  la data de 31.12.2024; 

➢ Asumarea angajamentului financiar de către Consiliul Judeţean laşi, în ceea ce priveşte 

finalizarea integrală  a activităţilor proiectului şi asigurarea funcţionalităţii acestuia de 

către Direcţia Generală  de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului laşi; 

➢ Asigurarea tuturor resurselor financiare necesare finalizării in integralitate a Proiectului 

«inchiderea Centrului Rezidenţial „Bucium" laşi, judeţul laşi - Componenta 2», cod SMIS 

130475, la nivelul anului 2024, din bugetul Consiliului Judeţean laşi, în valoare estimată  

de 577 mii lei. 

Fundamentarea propunerilor s-a realizat având în vedere următoarele acte normative: 

- prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- HG 907/ 29.12.2016 privind etapele de elaborare şi continutul cadru al documentatiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finantate din fonduri publice; 

- OUG nr. 64/ 2022 privind ajustarea preturilor şi a valorii devizelor generale în cadrul 

proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, actualizată; 

- Metodologia de aplicare a OUG nr. 64/2022 privind ajustarea preturilor şi a valorii devizelor 

generale în cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, actualizată, 

conform OMDLPA nr. 1586/10.08.2022; 

- OUG nr. 36/ 17.05.2023, privind închiderea POR 2014-2020; 

- Solicitarea din partea ADR NE privind reîncadrarea proiectului conform OUG 36/2023; 
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- Adresă  răspuns către ADR Nord Est nr. 46479/ 29.11.2023 privind reîncadrarea proiectului 

«Inchiderea Centrutui Rezidential „Bucium" laşi, judetut laşi - Componenta 2», Cod SMIS 

130248, în categoria de proiect nefinalizat. 

Director Executiv, 
Marieta AFILIPOAIE 

Tmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii şi tegatităţii, 
in solidar cu intocmitorul ibscrisului 

Şef Serviciu, 
Manuela Crenguta LUNGU 

imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii 
şi legalităjii in solidar cu întocmitorul înscrisului 

Întocmit, 
Cristian Corodescu 

imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, core itudinea 
şi legalitatea intocmirii acestui ins is oficial 

Notă: Direcţia de Proiecte şi Dezvoltare Durabilă  intocmeşte Raportut de specialitate în conformitate cu cele solicitate de către 

Direcţia Generală  de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului laşi şi a procedurilor de tucru privind adoptarea hotărărilor Consibutui 

Judeţean laşi, Cod PLG nr. 003. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI 

Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 69, cod poştal 700075, laş i 
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336. www.icc.ro   

Nr 	 / 0&- 	2° -‘3 

REFERAT DE APROBARE 

la prolectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare până  la 

data de 31.12.2024 şi asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării şi finalizării 

proiectului „inchiderea Centrului rezidenţial Bucium laşi, judeţul laşi - Componenta 2", cod 

SMIS 130475, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului laşi 

Prin Nota de fundamentare nr. 1189/ 16798/ 04.12.2023, înregistrată  la Consiliul Judeţean 

laşi cu nr. 46900/ 05.12.2023, Direcţia Generală  de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului laşi 

(D.G.A.S.P.C. laşi) a solicitat aprobarea prelungirii duratei de implementare până  la data de 

31.12.2024 şi asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării şi finalizării proiectului 

«inchiderea Centrului Rezidenţial „Bucium" laşi, judeţul laşi 	Componenta 2», cod SMIS 

130475, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului laşi. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 169/ 26.06.2019 a fost aprobată: 

- realizarea proiectului «inchiderea Centrului Rezidenţial „Bucium" laşi, judeţul laşi -

Componenta 2» din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului laşi şi a 

cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional 

Regional 2014-2020, Axa Prioritară  8 - „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale", 

Obiectiv specific 8.3. - „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale", grupul vulnerabil: 

copii, apelul de proiecte: P.O.R. 2017/8/8.1/8.3/C- apel 2; 

- aprobarea valorii totale a proiectului în cuantum de 2.485.238.82 lei, inclusiv TVA; 

- aprobarea contribuţiei proprii de 2%, din valoarea eligibilă  a proiectului în cuantum de 

49.704.81 lei; 

- aprobarea sumelor conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului; 

- asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean laşi nr. 318/ 26.09.2022 a fost aprobată  modificarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean laşi nr. 169/ 26.06.2019 privind aprobarea proiectului 

4nchiderea Centrului Rezidenţial „Bucium" laşi, judeţul laşi - Componenta 2» din cadrul 



Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului laşi şi a cheltuielilor legate de 

proiect, cu modificările şi completările ulterioare, în cuantum de 3.830.408,54 lei (inclusiv TVA). 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean laşi nr. 388/25.10.2022 a fost aprobată  modificarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean laşi nr. 169/26.06.2019 referitoare la aprobarea proiectului 

«Inchiderea Centrului Rezidenţial „Bucium" laşi, judeţul laşi - Componenta 2» din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului laşi şi a cheltuielilor legate de 

proiect, cu modificările şi completările ulterioare; astel, se aprobă: 

- valoarea totală  a proiectului «Inchiderea Centrului Rezidenţial „Bucium" laşi, judeţul 

laşi - Componenta 2» din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială  şt Protecţia Copilului 

laşi laşi şi a cheltuielilor legate de proiect, în cuantum de 4.280.835,92 lel (inclusiv TVA), din 

care suma de 3.175.022,32 lei (inclusiv TVA), reprezintă  cheltuieli eligibile; 

- contribuţia proprie din proiect în valoare de 1.169.314,04 lei, reprezentând achitarea 

tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 1.105.813,60 lei, cât şi contribuţia 

de 2% din valoarea eligibila a proiectului, în sumă  de 63.500,45 lei , reprezentând cofinanţarea 

proiectului. 

Prin Hotărărea Consiliului Judeţean laşi nr. 25/ 26.01.2023 se aprobă  modificarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean laşi nr. 169/26.06.2019 privind aprobarea proiectului «inchiderea Centrului 

Rezidenţial „Bucium" laşi, judeţul laşi - Componenta 2» din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilutui laşi şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi 

completările ulterioare, astfel: 

➢ aprobarea valorii totale a proiectului în cuantum de 4.175.117,52 lei (inclusiv TVA), din 

care suma de 2.819.134,45 lei (inclusiv TVA), reprezinta cheltuieli eligibile; 

➢ aprobarea contribuţiei proprii din proiect in valoare de 1.412.365,76 lei reprezentând 

achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 1.355.983,07 lei, 

cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă  a proiectului, în sumă  de 56.382,69 lei 

reprezentând cofinanţarea proiectului. 

Prin Hotărărea Consiliului Judeţean laşi nr. 324/29.08.2023 se aprobă  modificarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean laşi nr. 169/26.06.2019 privind aprobarea proiectului «inchiderea Centrului 

Rezidenţial „Bucium" laşi, judeţul laşi - Componenta 2» din cadrul Direcţiei Generale 

deAsistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului laşi şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările 

şi completările ulterioare, după  cum urmează: 

➢ aprobarea valorii totale a proiectului «inchiderea Centrului Rezidenţial „Bucium" laşi, 

judeţul laşi - Componenta 2» din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială  şi 

Protecţia Copilului lasi şi a cheltuielilor legate de proiect, în cuantum de 4.144.673,69 lei 

(inclusiv TVA), din care suma de 2.788.690,62 lei (inclusiv TVA) reprezintă  cheltuieli 

eligibile; 

➢ aprobarea contribuţiei proprie din proiect în valoare de 1.411.756,89 lei, reprezentând 

achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 1.355.983,07 lei, 
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cât si contribuţia de 2% din valoarea eligibilă  a proiectului, în sumă  de 55.773,82 lei, 

reprezentând cofinanţarea proiectutui. 

Ca urmare a apariţiei OUG 36/2023 şi a Instrucţiunii nr. 207/ 31.10.2023, cât şi a faptului că  

proiectut în cauză  se află  în risc de nefinalizare a tuturor activăţitor prevăzute în contractut de 

finanţare, Agenţia de Dezvoltare Regională  Nord-Est a solicitat D.G.A.S.P.C. laşi să  anatizeze 

posibititatea includerii proiectutui «Inchiderea Centrutui Rezidenţial „Bucium" laşi, judeţut laşi 

- Componenta 2» într-o categorie prevăzută  de actut normativ sus-menţionat. Astfel, în urma 

anaLizei efectuate, D.G.A.S.P.C. laşi a informat ADR Nord-Est, prin adresa nr. 46479/ 

29.11.2023, asupra faptutui că  optează  pentru încadrarea proiectutui anchiderea Centrului 

Rezidenţial „Bucium" laşi, judeţut laşi - Componenta 1» în categoria proiectelor nefinalizate, 

astfel cum sunt reglementate de OUG nr. 36/ 2023 şi de Instrucţiunea nr. 207/ 31.10.2023. 

Pentru încadrarea proiectutui în cauză  în categoria proiectelor nefinalizate, conform OUG 

36/ 2023 şi a Instrucţiunii nr. 207/ 31.10.2023, este necesară  emiterea unei hotărâri de aprobare 

a proiectutui din partea beneficiarului care să  conţină  noua durată  a proiectului, angajamentul 

financiar în ceea ce priveşte finatizarea integrală  a activităţilor proiectului şi asigurarea 

funcţionatităţii acestuia, precum şi noua valoare/ rest necesar de finanţare, cheltuielite 

estimate pentru finalizarea proiectului. 

Conform Contractututui de finanţare nerambursabilă  nr. 5521/12.05.2020, bugetul 

proiectului «Inchiderea Centrului Rezidenţial „Bucium" laşi, judeţul laşi Componenta 2», 

Cod SMIS 130475, propus prin Act Adiţional 3, care în prezent se află  în anatiză  la AM POR, este 

de 4.135,54 mii lei, din care: 2.779,56 mii lei cheltuieli eligibile şi 1.355,98 mii lei cheltuieli 

neeligibile, pentru cele doua obiective de investiţii, respectiv: 

➢ „Construire şi dotare casă  de tip familial, împrejmuire şi racorduri utitităţi în Comuna 

Mirostava, sat Corneşti, Jud. laşi, NC 77229, 1n cadrut proiectului «inchiderea Centrutui 

Rezidenţial „Bucium" laşi, judeţut laşi - Componenta 2», pentru care, în prezent, 

procentajul de executie a lucrărilor este de 90%; 

➢ „Reabilitare, modernizare şi dotare, în vederea schimbării de destinaţie din sala de 

sport, Jud. laşi, în Centru de zi, în cadrul proiectului «Închiderea Centrutui Rezidenţial 

„Bucium" laşi, judeţul laşi - Componenta 2», pentru care, în prezent, procentajul de 

executie a lucrărilor este de 90%. 

Valoarea totală  a chettuielitor eligibite care se estimează  că  se transformă  în cheltuieli 

neeligibile prin trecerea proiectutui în categoria proiectelor nefinalizate este de 476 mii lei, la 

care se adaugă  valoarea cheltuielitor neeligibile în cuantum de 101 mii lei, cheltuieli necesare 

pentru realizarea următoarelor activităţi: servicii de audit financiar extern; cheltuieli pentru 

asigurarea utilităţilor necesare obiectivetor; servicii de asistenţă  tehnică  din partea 

proiectantutui; cheltuieli pentru informare şi publicitate; comisioane, taxe, cote tegate; lucrări 

de construcţii; servicii de dirigenţie de şantier; servicii de verificare tehnică  de catitate a 

proiectutui tehnic şi a detaliilor de execuţie. 
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În conformitate cu prevederile ghidului de finanţare, pentru ca proiectul să  fie finaLizat, 

trebuie Indepliniţi în integralitate indicatorii. Indicatorii de finalizare a proiectului sunt 

reprezentaţi de numărul de copii/ tineri care beneficiază  de noile servicii furnizate în cadrul 

proiectului: o Casă  de Tip Familial, precum şi Centrul de Zi. 

Deşi, în prezent, stadiul executării lucrărilor este unul ridicat, în vederea finalizării tuturor 

demersurilor de mutare a beneficiarilor şi, implicit, de finalizare a proiectului mai sunt necesare 

următoarele activităţi: 

➢ recepţie la terminarea lucrărilor, care în conformitate cu Legistaţia actuală  necesită  un 

timp Indetungat; 

➢ demersuri pentru intabularea clădiritor; 

➢ demersuri de obţinerea avizelor, autorizaţiitor din partea ISU, DSP, DSV; 

➢ depunerea documentaţiei de licenţiere a serviciilor sociale. 

Prin urmare, suma ce reprezintă  rent necesar de finanţare estimată  pentru finalizarea 

integrală  a activităţilor proiectului «inchiderea Centrului Rezidenţial „Bucium" laşi, judeţul 

laşi - Componenta 2», cod SMIS 130475 şi asigurarea funcţionalităţii acestuia este de 577 

mii lei. 

Având în vedere aspectele sus-menţionate, propun spre aprobare Plenului Consiliului 

Judeţean laşi proiectul de hotărâre privind aprobarea următoarelor: 

➢ Prelungirea duratei de implementare a proiectului «inchiderea Centrului Rezidenţial 

„Bucium" laşi, judeţul laşi - Componenta 2», cod SMIS 130475, din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului laşi, până  la data de 31.12.2024; 

➢ Asumarea angajamentului financiar de către Consiliul Judeţean laşi, în ceea ce priveste 

finalizarea integrală  a activităţilor proiectului şi asigurarea funcţionalităţii acestuia de 

către Direcţia Generală  de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului laşi; 

➢ Asigurarea tuturor resurselor financiare necesare finalizării în integralitate a Proiectului 

«Închiderea Centrului Rezidenţial „Bucium" laşi, judeţul laşi - Componenta 2», cod SMIS 

130475, la nivelul anului 2024, din bugetul Consiliului Judeţean laşi, în valoare estimată  

de 577 mii lei. 

Iniţi to 

Cos I A 10 
Preş  
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16.05.2016 

235 237 

238 240 Declaraţia de angajament (la momentul contractării) 

241 243 Dectaraţia privind nedeductibilitatea TVA 

Acordul de parteneriat (dacă  este cazul) 

Documente privind identificarea reprezentantului Legal al 
solicitantului si fiecărui partener (daca este cazul); 
modificări cu privire la identitatea reprezentantului Legal 
al solicitantului si fiecărui partener (daca este cazul) 

Mandatul special/ împuternicire speciată  pentru semnarea 
anumitor secţiuni din cererea de finantare (dacă  este 
cazul), conform legii 

Dectaraţia de eligibilitate (la momentul contractării) 

Perioada 
De la 

de 
valabilitate 	

pag. 
La 

pag. 

1 2 

3 13 

14 27 

Declaraţia privind realizarea de modificări pe parcursul 
procesului de evaluare (ModeL) 

245 244 

Contractul de finantare 

Anexa 1 - Conchtli specifice  
Anexa 2 - Cererea de finantare cu anexele stabilite in 
cadrul fiecărui apel 1n parte prin instructiune/adresa a 
AMPOR 

Formularut Cererii de finantare 

Documentete statutare ate solicitantului, mclusiv 
modificările acestora (daca este cazul) 

Documentele statutare ale fiecărui partener, inclusiv 
modificările acestora (daca este cazul) 

Data 
emiterii 

Opisul Contractului de finantare 

Documentul 

Cod SMIS 130475 

CONTRACTUL DE FINANTARE 

Nr... 5521 	st 	 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020 

AXA PRIORITAFtĂ  8 - DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE SĂNĂTATE ŞI SOCIALE 

PRIORITATEA DE INVESTIŢII 8.1 - INVESTIŢIILE ÎN INFRASTRUCTURILE SANITARE ŞI SOCIALE CARE 
CONTRIBUIE LA DEZVOLTAREA LA NIVEL NAŢIONAL, REGIONAL ŞI LOCAL, REDUCĂND INEGALITĂTILE IN 

CEEA CE PRIVEŞTE STAREA DE SĂNĂTATE ŞI PROMOVĂND INCLUZIUNEA SOCIALĂ  PRIN IMBUNĂTĂŢIREA 
ACCESULUI LA SERVICIILE SOCIALE, CULTURALE ŞI DE RECREARE, PRECUM ŞI TRECEREA DE LA 
SERVICIILE INSTITUŢIONALE LA SERVICIILE PRESTATE DE COLECTIVITĂŢILE LOCALE 

OBIECTIVUL SPECIFIC 8.3 - CREŞTEREA GRADULUI DE ACOPERIRE CU SERVICII SOCIALE 

GRUP VULNERABIL: COPII 
APELUL DE PROIECTE P.O.R.2019/8/8.1/8.3/C/2 
BENEFICIAR: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIE A COPILULUI IASI 

TITLUL PROIECTULUI: "Inchiderea Centrului Rezidential "Bucium" lasi, judetul lasi - Componenta 2" 

Cod SMIS 2014+: 130475 

OPISUL 

Certificatul de atestare fiscală, referitor la obligaţiile de 
io \S-ş~ugetul  Local, precum şi la bugetul de stat 

2020.05.13 10:46 

246 
	

253 
1ON ELORI  
2020.05.18 11:37 

Bogdan-
lonut Cozma 

Digltally slgned by 
Bogdan-lonut Cozma 
Date: 2020.05.13 
16:32:15 +03:00 
Reason: 
Location: 



373 374 

375 376 

Cod SMIS 130475 

Certificatul de cazier fiscal al solicitantului 

Documentele care atesta faptul ca obiectivut proiectului 
asupra căruia se realizează  investitia este in proprietatea/ 
administrarea/concesiunea solicitantului si/sau a 
partenerului - Extras de Carte funciara actualizat, emis cu 
30 de zile înainte de data depunerii documentelor ta sediul 
ADR pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de ellgibititate 
ta momentul contractării şi HG, HCJ, HCL sau alt document 
Legal prin care se demonstrează  că  solicitantul este 
administrator at imobiLului obiect at proiectului 
Documente care atestă  că  solicitantul şi/sau partenerut au în 
proprietate/concesiune terenul - Extras de Carte funciară  
actualizat emis cu 30 de zile inainte de data depunerii 
documentelor La sediul ADR pentru dovedirea indeplinirii 
criteriilor de eligibilitate La momentul contractării şi Contract de 
concesiune, care acoperă  o perioadă  corespunzătoare 

Plan de încadrare în teritoriu - acest document se depune 
numai pentru proiectele at căror grad de maturitate constă  
în faptul că  deja au obtinut şi au depus autorizaţia de 
construire ca anexă  la cererea de finantare - planşă  pe 
suport topografic vizat de oficiul judeţean de cadastru, şi 
publicitate imobiliară, întocmit în conformitate cu 
prevederile Legii 50/1991 cu modificărite şi completărite 
ulterioare. 

256 293 

   

   

254 	255 

Certificatul de urbanism valabil ta data depunerii 
documentelor pentru contractare la sediul ADR şi/sau 
Autorizatia de construire (daca este cazut); 

01.02.2019 01.02.2021 
04.12.2018 03.12.2020 

294 304 

Hotărârea de aprobare a indicatoritor tehnico-economici; 
Documentul cuprinde în anexă  Descrierea investiţiei din 
DALI 

Hotărărea de aprobare a proiectului in conformitate cu 
ultima forma a bugetutui rezultat in urma etapei de 
evatuare si selecţie 

Devizul centralizator actualizat pentru prolectete de 
lucrări în conformitate cu tegislaţiain vigoare; Devizul 
general este in conformitate cu ultima forma a bugetului 
rezultat in urma etapei de evatuare tehnica si financiara, 
daca este cazut 

Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului, emisă  de 
autoritatea pentru protecţia mediuluiîn conformitate cu 
HG nr. 445/2009 privind evatuarea impactului anumitor 
proiecte publice şi private asupra mediului sau Clasarea 
notificării) 

Lista de dotări şi tucrări cu încadrarea acestora pe tipuri 
de chettuieli eligibite /neetigibite (Model), prezentate 
detaliat si rezultata in urma etapei de evaluare tehnica si 
financiara 

305 345 

358 
	

360 

361 	372 

346 354 

355 	357 

1 Certificatul de acreditare al solicitantului de finanţare 
/sau at unui membru al parteneriatului, în cazut în care 
solicitantul de finanţare este un parteneriat între 
entitătite eligibite, etiberat în baza prevederitor Legii nr. 
197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calităţii în 
domeniut serviciitor sociale; 

Avizul de conformitate a proiectului cu Strategia Natională  
pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru 
perioada 2014 - 2020 şi cu planul de prioritizare a 

10 I forA centrelor de plasament 

2020.05.13 10:46 
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Cod SMIS 13047S 

377 390 

391 j 	393 

394 j 	395 

396 397 

398 401 

402 407 

408 412 

413 413 

414 421 

 

Formularul bugetar 'Fişa proiectului finantat/propus la 
finantare în cadrul programelor aferente Politicii de 
coeziune a Uniunii Europene" (cod 23) 

          

           

Formularul nr. 1 - Fişa de fundamentare 

Anexa 3 - Bugetul proiectului 

I Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinantare 
/rambursare/plată  

            

            

            

            

            

            

 

Anexa 5 - Acordarea şi recuperarea prefmantăni 

          

 

Anexa 6 - Conditii de rambursare şi plată  a chettuieMor 

         

          

          

 

Anexa 8 - Măsuri de informare şi publicitate 

       

               

 

Anexa 9 - Monitorizarea şi raportarea 

         

 

Anexa 14 - Formulare şi alte documente relevante 

      

       

       

                   

ION FLORIN 
2020.05.13 10:46 
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Cod SMIS 130475 

Părţile 

Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei (succesor in drepturi si obligatii al Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice), în catitate de Autoritate de Management pentru Programul 
Operaţionat Regionat 2014-2020, cu sediul în Bd. Libertătii nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucureşti, Romănia, 

cod poştal: 050706, telefon 037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, poştă  electronică: info@mdrap.ro, cod fiscal 
26369185, reprezentat prin Domnul ION STEFAN, având funcţia de Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării 
şi Administraţlei, denumit în cele ce urmează  AM 

şi 
Organismul Intermediar, Agenţia pentru Dezvoltare Regională  Nord-Est, cu sediul în str. Lt.Drăghescu, nr. 
9, Municipiul Piatra Neamţ, judetul Neamt, Romănia, cod poştal 610125, telefon: 0233218071, fax: 
0233218072, poştă  electronică: olpor@adrnordest.ro, cod fiscal: 11616139, reprezentat prin Domnul VASILE 
ASANDEI, Director General denumit în cele ce urmează  01 

5i 
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA 51 PROTECTIE A COPILULUI IASI, cod de identificare fiscată  
9899076, înregistrată  la Registrul Comerţutui, sub nr. 25053, cu sediul în Str. Vasile Lupu nr. 57 A, Mun. 
lasi, judetul lasi, cod postai 700309, Romănia, telefon 0232/477.731, fax 0232/279.654, poştă  electronică  
proiectedgaspciasi@gmait.com, reprezentată  legal prin Domnul FLORIN 10N, Director Generat, identificat 
prin Cl seria MZ nr. 500628, CNP 1600325221175,1n catitate de Beneficiar at finanţării, 

Precizări prealabile 

(1) În prezentut Contract de Finanţare, cu excepţia situaţiitor când contextul cere altfet sau a unei 
prevederi contrare: 
(a) cuvintele care indică  singularut includ şi pturatul, iar cuvintele care indică  pluralul includ şi 

singutarut; 
(b) cuvintele care indică  un gen includ toate genurile; 
(c) termenul „zi" reprezintă  zi catendaristică  
(d) dacă  nu se specifică  attfel; 

(2) Trimiterite la actele normative includ şi modificările şi completările ulterioare ate acestora, precum 
şi orice atte acte normative subsecvente. 

(3) În cazut în care oricare dintre prevederite prezentutui Contract de Finanţare este sau devine nulă, 
invatidă  sau neexecutabilă  conform tegii, legatitatea, valabilitatea si posibititatea de executare a 
ceiortatte prevederi din prezentut Contract de Finanţare vor rămâne neafectate, iar Părţite vor depune 
eforturite necesare pentru a realiza acele acte şi/sau modificări care ar conduce la acetaşi rezultat 
legal şi/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii Contractului de Finanţare. 

(4) În Inţetesut prezentului Contract de Finanţare, atunci când există  şi parteneri, drepturite şi obligaţiite 
beneficiaritor revin şi parteneritor; 

(5) Finanţarea nerambursabită  acordată  Beneficiarutui este stabitită  în termenii şi condiţiile prezentutui 
Contract. 

Condiţii generale 

Articolul 1 Obiectul Contractului de finanţare 
(1) Obiectul acestui Contract de Finanţare It reprezintă  acordarea finanţării nerambursabile de către AM, 

după  caz 01, pentru implementarea Proiectului nr. 130475, intitulat: inchiderea Centrului 
Rezidential "Bucium" lasi, judetul lasi - Componenta 2", denumit în continuare Proiect, pe durata 
stabitită  şi în conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul Contract de Finanţare, inclusiv 
Anexele care fac parte integrantă  din acesta. 

(2) Beneficiarut se angajează  să  implementeze Proiectut, în conformitate cu prevederite cuprinse în 
prezentul contract şi legislaţia europeană  şi naţionată  aplicabile acestuia. 
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(3) AM/Ol se angajează  să  plătească  finantarea nerambursabilă, ta termenete şi în conditiile prevăzuteIn 
prezentut contract şi în conformitate cu legistatia europeană  şi nationată  apticabile acestuia. 

Articolul 2 Durata Contractului şi perioada de implementare a proiectului 

(1) Contractut de Finantare intră  în vigoare şi produce efecte de ta data semnării tui de către uttima 
parte. 

(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 41 luni, respectiv între data 17.09.2018 şi data 
31.01.2022, aceasta cuprinzand, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului 
inainte de semnarea Contractului de finantare, conform regulitor de etigibititate a chettuietilor. 

(3) Perioada de implementare a proiectului poate fi pretungită  prin acordut părtitor, în conformitate cu 
prevederite art. 9-Modificări şi completări şi/sau a Conditlitor specifice. 

(4) Contractut de Finantare îşi încetează  vatabilitatea ta data Inchiderii Programutui Operationat, sau ta 
expirarea perioadei de durabititate a proiectului, oricare intervine uttima. 

(5) În cazul proiectetor care inctud investitii productive sau de infrastructură  şi care nu sunt co-finantate 
din FSE, perioada de durabititate a proiectului este de minimum 3 (trei) ani pentru beneficiarii care 
se încadrează  în categoria IWA, respectiv minimum 5 (cinci) ani, pentru cetelate categorii de 
beneficiari, de la efectuarea platii finale în cadrul prezentului contract sau durata prevăzută  în 
regtementările privind ajutorut de stat, oricare dintre acestea este mai mare. 

(6) În cazul unei operatiuni constănd in investitii în infrastructură  sau productie, contributia din partea 
fonduritor ESI se rambursează  dacă, în termen de 10 ani de ta efectuarea plătii finate către beneficiar, 
activitatea de productie în cauză  este delocatizată  în afara UE, cu exceptia situatiei în care 
beneficiarul este un IMM. 

Articolul 3 Valoarea Contractului 
(1) Valoarea 	totală 	a 	Contractului 	de 	Finantare 	este 	de 	2.485.238,82 	lei 

(douamitioanepatrusuteoptzecisicincimildouasutetreizecisioptteisioptzecisidoibani), după  cum 
urmează: 

Valoarea 
totală  

Valoarea 
totală  

eligibilă  

Valoare 
totala 

contributie 
publica 

Valoarea eligibilă  
nerambursabilă  din 

FEDR 

Valoarea el gibilă  
nerambursabilă  din 

bugetul na ional 

Valoarea 
cofinant rii 
eligibile a 

Beneficiarului 

Valoarea 
neeligibilă  

inclusiv 
TVA 

(lei) (lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

DIRECTIA 
GENERALA 

DE 
ASISTENTA 
SOCIALA 51 
PROTECTIE 

A 
COPILULUI 

IASI 

2.485.238,82 2.485.238,82 2.485.238,82 1.739.667,17 70,00 695.866,84 28,00 49.704,81 2,00 0,00 

(2) AM/01 acordă  o finantare nerambursabilă  în sumă  maximă  de 2.435.534,01 lei 
(douamitioanepatrusutetreizecisicincimiicincisutetreizecisipatruleisiunubani), echivatentă  cu 98 % din 
valoarea totală  eligibilă, procent care reprezintă  media intensitătii interventiei corespunzătoare 
tuturor activitătitor/subactivitătitor din cererea de finantare. 

(3) În cazul în care valoarea totală  a Proiectului creşte fată  de valoarea convenită  prin prezentut Contract 
de Finantare, diferenta astfet rezuttată  va fi suportata în întregime de Beneficiar. 

(4) Finantarea va fi acordată, în baza cereritor de pre-finantare/rambursare/plată, elaborate în 
conformitate cu anexele corespunzătoare, respectiv Anexa 4 (patru) - Graficut cereritor de 
prefinantare/rambursare/plată  a chettuietitor la contract şi se va regutariza pănă  la cererea de 
rambursare finală, cu încadrarea în suma prevăzută  ta alin.(2), dacă  este cazul. 

(5) În cazul în care, valoarea totală  autorizată  este mai mică  decăt valoarea prevăzuta în coloana 2 (doi) 
din tabetut de mai sus, finantarea nerambursabilă  prevăzută  la atin. (2) se va reduce corespunzător, 
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cu respectarea intensitătii interventiei corespunzătoare fiecărei activităti/subactivităti din cererea 
de finantare. 

Articolul 4 Eligibilitatea cheltuielilor 
(1) Chettuietite sunt considerate eligibite dacă  sunt în conformitate cu: 

(a) Legistatia natională  şi europeană  aplicabilă  
(b) Instructiunile AM după  caz /01, pentru Contractele de Finantare semnate, după  data publicării 

acestora 
(c) Ghidul Solicitantutui 

(2) Chettuietile aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu conditia ca acestea să  fie cuprinse în Cererea 
de Finantare şi să  fie efectuate în termenii şi conditiile prezentului Contract de Finantare. 

Articolul 5 Acordarea şi recuperarea prefinantării 
(1) Beneficiarul are dreptut de a primi pre-finantare în conditiile legistatiei în vigoare, conform Anexei 5 

(cinci) - Acordarea şi recuperarea pre-finantării (după  caz). 

Articolul 6 Rambursarea/plata cheltuielilor 

(1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AM, după  caz 01, în conformitate cu Anexa 6 (şase) - 
Conditii de rambursare şi plată  a cheltuielilor, pe baza cererilor Beneficiarutui înaintate la AM/01. 

(2) În termen de maximum 20 (douazeci) de zite lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a 
cererilor de rambursare/plată  Insotite de documentele justificative prevăzute în Anexa 6 (şase) - 
Conditii de rambursare şi plata a cheltuielilor, AM, după  caz 01, va autoriza chettuielite eligibite 
cuprinse în cererea de rambursare/plată. În cazul în care sunt necesare ctarificări, termenul anterior 
mentionat se întrerupe pe perioada clarificărilor, fără  ca durata cumutată  de întrerupere a acestora 
să  poată  depăşi 10 (zece) zite lucrătoare. 

(3) După  autorizarea cheltuielilor, AM/01 va efectua plata în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la 
momentul în care AM/01 dispune de resurse în conturile sate şi va informa Beneficiarul cu privire la 
plata aferentă  cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare/plată. 

(4) Beneficiarul poate accesa mecanismul de decontare prin cereri de plată, în conformitate cu 
prevederile Ordonantei de urgentă  a Guvernului 40/2015 privind gestionarea financiară  a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi Hotărărea Guvemului nr. 93/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă  a Guvernului nr. 
40/2015 privind gestionarea financiară  a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-
2020, sau după  caz, ale Ordonantei de urgentă  a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară  
a fondurilor europene nerambursabite aferente politicii agricote comune, potiticii comune de pescuit 
şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetut 
de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniut garantării. 

(5) AM/01 va efectua transferul fondurilorIn limita disponibititătilor, iarîn cazul insuficientei fondurilor, 
procesul de plată  se va suspenda pănă  cănd conturile AM după  caz /01 sunt atimentate cu sumele 
aferente fondurilor necesare. În cazul suspendării procesului de plată, beneficiarul poate să  solicite 
suspendarea sau pretungirea implementării proiectutui, pentru aceeaşi perioadă, fără  a se depăşi 
perioada de finatizare a programutui aferent. 

Articolul 7 Obligatiile părtilor 

A. Drepturile şi obligatiile beneficiarului 
(1) Beneficiarul are obligatia şi responsabititatea să  asigure managementul şi implementarea Proiectului 

în concordantă  cu prevederile acestui contract, ale legistatiei europene şi nationate, aplicabite. 

(2) Beneficiarul are obligatia de a începe executarea contractului în cel mult 6 (şase) Juni de la intrarea 
în vigoare a acestuia şi de a reatiza toate activitătile prevăzuteîn Anexa 2 (doi) - Cererea de finantare 
fără  a depăşi perioada de imptementare sau în conditiile şi termenete prevăzute de Anexa 1 (unu) - 
Condiţii specifice. 

(3) Beneficiarul poate solicita în scris punctut de vedere al AM/01, cu privire la aspectete survenite de 
natură  să  afecteze buna imptementare a proiectutui. 

(4) Beneficiarut/Partenerii vor deschide contut/conturite de proiect în sistemut Trezoreriei Statului, în 
cazul în care fac parte din categoria institutiitor publice, indiferent de sistemul de finantare şi de 
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contului/conturilor speciale de proiect în sistemut Trezoreriei Statutui sau la o bancă  comercială  în 
conformitate cu tegistaţia aplicabilă. 

(5) Beneficiarut şi/sau partenerii au obligatia de a pune la dispoziţia AM/01, sau oricărui alt organism 
abilitat de lege documentele şi/sau inforrnaţiile necesare pentru verificarea modutui de utitizare a 
finanţării nerambursabite, ta cerere şi în termen de maximum 5 (cinci) zile tucrătoare, şi să  asigure 
conditiite pentru efectuarea verificăritor la fata tocutui. 

(6) in vederea efectuării verificăritor prevăzute ta atin. (5), Beneficiarul şi membrii Parteneriatutui se 
angajează  să  acorde dreptut de acces la tocurite şi spatiile unde se implementează  Proiectut, inclusiv 
acces ta sistemete informatice care au tegătură  directă  cu proiectul, şi să  pună  la dispozitie 
documentele solicitate privind gestiunea tehnică  şi financiară  a Proiectutui, atăt pe suport hărtie, căt 
şi în format electronic. Documentete trebuie sa fie uşor accesibite şi arhivate astfelInck, să  permită  
verificarea tor. Beneficiarut este obligat să  informeze organismele şi autorităţite menţionate la alin.(5) 
cu privire ta tocut arhivării documentelor, în termen de 3 (trei) zile de ta transmiterea solicitării de 
către AM/01/organism abilitat şi de a asigura accesut neîngrădit at acestora ta documentaţie în tocut 
respectiv. 

(7) Beneficiarut se va asigura că  în contractete/acordurile încheiate cu terţe părti se prevede obligaţia 
acestora de a asigura disponibilitatea informaţiitor şi documentetor referitoare ta proiect cu ocazia 
misiunitor de control desfăşurate de AM/01 sau de atte structuri cu competenţe în controlut şi 
recuperarea debitelor aferente fonduritor europene şi/sau fondurilor publice naţionate aferente 
acestora, după  caz. 

(8) Beneficiarut are obligaţia Indosarierii şi păstrării tuturor documentetor proiectutui în original precum 
şi copii ate documentetor parteneritor, dacă  este cazut, inclusiv documentele contabile, privind 
activităţile şi cheltuielite etigibiteln vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate 
cu tegistaţia europeană  şi naţională. Toate documentele vor fi păstrate pănă  la închiderea oficiată  a 
Programutui sau pănă  la expirarea perioadei de durabilitate a proiectutui, oricare intervine uttima. 

(9) in cazut nerespectării prevederitor atin. (5) şi (8), Beneficiarul este obligat să  restituie suma aferentă  
documentetor tipsă, rambursată  în cadrut Proiectutui, reprezentănd asistenţa financiară  
nerambursabită, iar in cazul nerespectării prevederitor atin. (6) Beneficiarul este obligat să  restituie 
întreaga sumă  rambursată  aferentă  proiectutui, inctusiv dobanzite/penatizărite aferente. 

(10) Beneficiarut este obligat să  adauge toate documentele şi să  completeze datele pentru care este 
răspunzător, actualizându-se corespunzător, ori de câte ori este cazut, în MYSMIS 2014+. 

(11) Beneficiarut este obligat să  plătească  sumete necesare asigurării cofinanţării eligibile şi a finanţării 
chettuielitor neeligibile în vederea implementării Proiectutui, ceIi revin conform art. 3 din Contractut 
de Finanţare. 

(12) Beneficiarut trebuie să  ţină  o evidenţă  contabită  anatitică  a proiectutui, utilizând conturi anatitice 
distincte pentru reftectarea tuturor operaţiunitor referitoare la imptementarea Proiectutui, în 
conformitate cu dispoziţiite legate. 

(13)in situaţia în care imptementarea Proiectutui presupune achiziţionarea de bunuri, servicii ori tucrări, 
Beneficiarut are obligaţia de a respecta prevederile tegistaţiei naţionate în vigoare în domeniut 
achiziţiitor publice sau ale dispoziţiitor tegale privind achizitiite efectuate de beneficiarii privaţi, în 
cazut în care Beneficiarut nu reprezintă  autoritate contractantă, în sensut tegistaţiei 
naţionale/europene privind atribuirea contractelor de achiziţii publice. 

(14) Beneficiarut are obligaţia 1ntocmirii rapoartetor de progres şi a cereritor de rambursare şi, după  caz, 
a cereritor de plată, şi de a pune ta dispoziţia AM/01 documentele justificative ce Insoţesc cererea de 
rambursare/plată, spre a fi verificate de către AM/OlIn vederea efectuării rambursării/plătii. 

(15) Beneficiarut, pentru asigurarea finanţării chettuietitor necesare implementării proiectului, precum şi 
pentru asigurarea durabilitătii, poate constitui garanţii, în favoarea unei institutii de credit, sub forma 
instituirii unei ipoteci asupra activetor fixe care fac obiectut Contractutui de Finanţare, în condiţiite 
tegii. Beneficiarut este obligat să  transmită  AM/01, o copie a Contractului de Credit şi Ipotecă  în 
termen de maximum 10 (zece) zile lucrătoare de ta semnarea acestuia; în cazut imobitetor, aceasta 
va fi Insoţită  de raportut de evatuare a imobitutui finanţat în cadrul prezentutui Contract de Finanţare, 
reatizat de către un evatuator bancar sau independent. 

(16) Beneficiarut este obligat să  respecte prevederite cuprinse în Anexa 2 (doi) - Cererea de Finanţare, 
referitoare ta asigurarea conformităţii cu politicite Uniunii Europene şi naţionate, privind achiziţiile 
publice, ajutorut de stat, egalitatea de şanse, dezvottarea durabilă, informarea şi publicitatea. 

(17) Beneficiarut este obligat să  inctudă  în bugetut propriu sumete necesare finanţării Proiectutui, inclusiv 
asigurarea co-finanţării şi a finanţării cheltuielitor neetigibite în vederea implementării Proiectului. 
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(18) Beneficiarul îşi asumă  obligaţia de a furniza AM/01, Comisiei Europene şi/sau agenţilor lor autorizaţi 
orice document sau informaţie solicitată, în termenut indicat, inctusiv în vederea realizării evatuării 
Programutui Operaţional Regional şi/sau a Proiectutui implementat. 

(19) Beneficiarul are obligaţia să  asigure resursele necesare desfăşurării activităţilor proiectutui, conform 
Cererii de Finanţare, în termenele stabilite prin prezentut Contract de Finanţare. 

(20) Beneficiarul este obligat să  realizeze măsurile de informare şi publicitate în conformitate cu obligaţiile 
asumate prin Anexa 2 (doi) - Cererea de Finanţare, cu respectarea prevederilor din Anexa 8 (opt) - 
Măsuri de informare şi publicitate. 

(21) Beneficiarut/Liderul de parteneriat/Partenerii are/au obligaţia de a restitui AM/01, orice sumă  ce 
constituie plată  nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrut prezentului contract de finanţare, în 
termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării. 

(22) Beneficiarul este obligat să  informeze AM/Ol despre orice situaţie care poate determina încetarea sau 
întârzierea executării Contractului de Finanţare, în termen de maximum 5 (cinci) zile tucrătoare de 
la data luării la cunoştinţă  despre o astfet de situaţie, urmând ca AM sa decidă  cu privire la masurite 
corespunzătoare conform Condiţiitor Specifice. 

(23) Beneficiarul are obligaţia de a informa AM/01 în termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare cu privire 
La următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării AM/01: 
(a) schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediutui beneficiarutui; 
(b) schimbarea contutui speciat deschis pentru Proiect; 
(c) Intocuirea reprezentantutui Legal; 

(24) Beneficiarul îşi asumă  integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din cutpa sa, pe durata 
contractutui. AM şi 01 vor fi degrevate de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţitor 
de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului Contract de Finanţare, cu excepţia celor care 
pot fi direct imputabile acestora. 

(25) În cazul în care se realizează  verificări la fata locului, Beneficiarul este obligat să  participe şi să  invite 
persoanete care sunt impticate în imptementarea proiectutui şi care pot furniza informaţiite şi 
documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor AM/01. 

(26) Beneficiarul îşi exprimă  acordul cu privire la prelucrarea, stocarea şi arhivarea datetor obţinute pe 
parcursul desfăşurării Contractului de Finanţare,In vederea utitizării, pe toată  durata, precum şi după  
încetarea acestuia, 1n scopul verificării modului de implementare şi/sau a respectării clauzelor 
contractuale şi a tegislaţiei naţionate şi europene. 

(27)in cazul unei defecţiuni a sistemutui MySMIS 2014 sau al forţei majore, Beneficiarul poate prezenta 
informaţiile solicitate în format scriptic. De îndată  ce imposibilitatea folosirii sistemului sau forţa 
majoră  încetează, Beneficiarul va adăuga documentele respective în MySMIS 2014. 

(28)In cazul în care proiectul include investiţii în infrastructură  sau producţie, beneficiarul (cu excepţia 
situaţiei în care beneficiarut este un IMM) are obligaţia de a nu delocaliza activitatea de producţie în 
afara Uniunii Europene, în termen de 10 ani de la efectuarea plăţii finale. 

(29) Beneficiarut se angajează  să  implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii 
obiectivutui/obiectivelor şi rezuttatetor proiectului şi pentru asigurarea eficienţei, eficacităţii, 
sustenabilităţii şi impactutui acestuia. 

B. Drepturile şi obligaţiile AM/01 
(1) AM/01 are obligaţia de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie tuată  care poate 

afecta implementarea Proiectutui. 
(2) AM/01 are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziite şi recomandările 

care au impact asupra Proiectutui acestuia, formulate de către Comisia Europeană  şi orice altă  
autoritate competentă. 

(3) AM/01 are obligaţia de a răspunde în scris conform competenţelor stabilite, în termen de 15 
(cincisprezece) zile tucrătoare, oricărei solidtări a beneficiarului privind informaţiile sau clarificările 
pe care acesta le consideră  necesare pentru implementarea proiectutui. 

(4) AM/Ol are obligaţia de a procesa cererile de pre-finanţare, cererile de rambursare şi cererile de plată  
în conformitate cu Anexele 5 (cinci) "Acordarea şi recuperarea prefinanţării" şi 6 (şase) "Condiţii de 
rambursare şi plată  a cheltuielilor". 

(5) AM/Olare obligaţia de a efectua transferul pre-finanţării, în condiţiite prevăzute în prezentul contract 
de finanţare, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la data înregistrării cererii de pre-
finanţare la AM/01, beneficiarilor care au acest drept conform legii. 
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(6) AM/01 are obligaţia de a efectua rambursarea sau plata chettuielilor cu respectarea prevederitor 
articolutui 6 din prezentut contract. 

(7) AM/01 are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea proiectului 
în vederea asigurării Indeptinirii obiectivelor proiectului şi prevenirii neregulitor. 

(8) AM/01 are dreptul de a verifica tegalitatea şi realitatea tuturor activităţilor aferente implementării 
proiectului care face obiectul prezentului contract de finantare. 

(9) În situatia în care, în urma constatării unor indicii de fraudă  sau tentativă  la fraudă, organut de 
urmărire penală  transmite cazul spre soluţionare instanţetor de judecată, devin incidente prevederile 
art. 8 din OUG nr. 66/2011. 

(10)AM/01 are obligaţia de a efectua verificarea la faţa locutui a activităţilor aferente implementării 
proiectului, în conformitate cu prevederile contractutui, asigurând cel putin o vizită  de verificare pe 
durata de imptementare a Prolectutui. 

(11)AM/01 va informa despre data închiderii oficiale/parţiale a Programului prin intermediut mijtoacetor 
publice de informare. 

(12)AM are dreptul de a utitiza datete despre beneficiari, disponibite în baze de date externe în scopul 
identificării şi calculării indicatorilor de risc. 

Articolul 8 Cesiunea şi contractarea 
(1) În cazul externalizăril/contractării unor activităţi din cadrul proiectului, responsabilitatea pentru 

implementarea acelor activităţi revine Beneficiarului, în conformitate cu dispozitiite tegate. 

(2) Prezentul Contract, precum şi toate drepturite şi obligaţiile decurgând din implementarea acestuia 
nu pot face obiectul cesiunii totale sau parţiale, novaţiei, subrogaţiei sau a oricărui alt mecanism de 
transmisiune şi/sau transformare a obligaţillor şi drepturilor. 

Articolul 9 Modificări şi completări 
(1) Părţile au dreptul, pe durata Indeplinirii prezentului Contract de finanţare, de a conveni modificarea 

clauzetor şi/sau Anexelor acestuia, prin act aditionat, Incheiat în aceleaşi condiţii ca şi Contractul de 
finanţare, cu exceptiile menţionate ta alin. 7 al prezentului articol şi, dacă  este cazul, în Conditille 
specifice. 

(2) În cazut în care propunerea de modificare a Contractutui vine din partea Beneficiarului, acesta are 
obligatia de a o transmite 01/AM cu cel puţin 20 (douăzeci) de zite lucrătoare înainte de termenul la 
care este intenţionată  a intra în vigoare, cu excepţia drcumstantelor acceptate de 01/AM. 
Beneficiarut va transmite, de asemenea, odată  cu solicitarea de modificare, toate documentele 
justificative necesare. 

(3) AM, după  caz 01, răspunde solidtărli de modificare a contractului prin act adiţional, în termen de 20 
(două  zeci) zite lucrătoare de la înregistrarea solicitării. 

(4) În cazul propunerilor de acte adiţionale care au ca obiect reducerea vatorii indicatorilor ce urmează  
a fi atinsă  prin proiect, valoarea totală  eligibilă  a Proiectului va fi redusă  proporţional, cu excepţia 
cazuritor temeinic justificate. 

(5) Actul adiţional intră  în vigoare la data semnării de către ultima parte, cu exceptia cazurilor în care, 
prin actul adiţionat, sau prin notificare, se confirmă  modificări intervenite în legislatia naţională  
şi/sau europeană  relevantă, cu impact asupra executării prezentului Contract, situatii în care 
modificarea respectivă  intră  în vigoare de la data menţionată  în actul normativ corespunzător. 

(6) Actul adiţional nu poate avea caracter retroactiv şi nu poate avea scopul sau efectul de a produce 
schimbări în contract, care ar putea aduce atingere conditiilor iniţiale de acordare a finanţării sau 
care ar fi contrare prindpiului tratamentului egal al solicitanţilor,In cadrul apeturitor de proiecte de 
tip competitiv. 

(7) Prin excepţie de ta prevederile alin. 1, Contractul de finanţare poate fi modificat prin notificare 
adresată  AM/01, în următoarele situaţii: 
(a) modificări intervenite în bugetut estimat al proiectului, în limita a 10% între capitole bugetare 

(categorii bugetare) stabilită  de AM/01, cu condiţia încadrării în limitele maxime prevăzute în 
ghidul solicitantului, după  caz, prin respectarea tratamentutui egat ta nivelut Programului 
Operaţional, având în vedere că  acele capitote bugetare impticate în modificare trebuie să  
respecte limitele mai sus menţionate, cu justificarea motivetor care au condus la aceasta; 

(b) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în cadrul acetulaşi capitol 
bugetar/categorie bugetară, între tipurile de chettuieli; 
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(c) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a Prolectutui, acolo unde 
este cazul; 

(d) modificarea graficului de activităţi fără  să  depăşească  perioada de implementare a proiectului; 
(e) modificarea graficutui de prefinantare/rambursare/plata a cheltuielilor 
(f) alte situaţii prevăzute în Condiţiile Specifice din prezentul Contract 

(8) Notificarea va intra în vigoare şi va produce efecte juridice din a 11-a (unsprezecea) zi de la data 
înregistrării la AM/01, dacă  nu se solicită  clarificări beneficiarutui, sau dacă  propunerea de modificare 
a contractutui nu este respinsă  de către AM/01. 

(9) Contractul poate fi suspendat de către parţi, prin comunicarea unei notificărikt termen de 5 zile de 
la intervenirea situaţiei, după  cum urmează: 
(a) De către AM/01, la solidtarea beneficiarului, în cazul insuficienţei fonduritor 
(b) De către AMIn cazul incidenţei articolutui 8 din OUG 66/2011 
(c) De către AM/beneficiarIn caz de forţă  majoră  

Articolul 10 Conflictul de interese 
(1) Părţile se obligă  să  ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conftictutui de 

interese, conform capitolului 2, secţiunea 2, din OUG nr. 66/2011. 

(2) Părţite din categoria subiecţitor de drept pubtic au obligaţia de a urmări respectarea prevederitor 
Legii nr. 161/2003, în materia conflictutui de interese; 

(3) Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă  au obligaţia de a respecta aplicarea 
prevederitor referitoare la conflictete de interese conform prevederitor tegate în materia achiziţlitor. 

Articolul 11 Nereguli 
(1) Părtite se obligă  să  ia toate măsurile pentru prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregutilor în 

conformitate cu OUG 66/2011. 
(2) Dacă  în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată  AM/Ol identifică  abateri de la aplicarea 

prevederilor legislaţiei naţionate şi europene (în domeniul achiziţiilor publice aferente contractelor 
de lucrări/servicii/furnizare), înainte de efectuarea plăţii, AM/Ol aptică  reduceri procentuale/corecţii 
financiare/ declară  chettuieli neetigibile din sumele solicitate ta plată  de către beneficiar, în condiţiile 
legii care reglementează  sancţionarea neregulitor apărute 1n obţinerea şi utilizarea fonduritor 
europene şi/sau a fondurilor publice naţionate aferente acestora. 

(3) Pentru recuperarea sumelor virate in baza cererilor de plată  şi nejustificate prin cereri de 
rambursare/cheltuieli ne-etigibile, Beneficiarut/liderul de parteneriat/partenerii vor fi notificaţi de 
către AM/01 cu privire la obligaţia restituirii acestora in termen de 5 zile de la primirea notificării. in 
situaţia nerestituirii respectivetor sume în termenut anterior menţionat, recuperarea sumelor se 
realizează  în conformitate cu prevederile tegate în vigoare. 

Articolul 12 Monitorizarea 
(1) Monitorizarea contractului de finanţare este realizată  de către AM/011h conformitate cu prevederile 

Anexei 9 (nouă) - Monitorizarea şi raportarea. 

Articolul 13 Forţă  majoră  
(1) Prin forţă  majoră  se 1nţelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, 

intervenit după  data semnării Contractului, care Impiedică  executarea în tot sau în parte a 
Contractului şi care exonerează  de răspundere partea care o invocă. 

(2) Pot constitui cauze de forţă  majoră  evenimente cum ar fi: calamităţile naturate (cutremure, inundaţii, 
alunecări de teren), război, revoluţie, embargo. 

(3) Partea care invocă  forta majoră  are obligaţia de a notifica celeilalte părţi cazul de forţă  majoră, în 
termen de 5 (cinci) zile de la data apariţiei şi de a dovedi existenţa situaţiei de forţă  majoră  în baza 
unui document etiberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cet mutt 15 
(cincisprezece) zile de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligaţia de a comunica data 
încetării situaţiei de forţă  majoră, în termen de 5 (cinci) zile. 

(4) Părţile au obligaţia de a tua orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor 
acţiunii de forţă  majoră. 
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(5) Dacă  partea care invocă  forta majoră  nu procedează  la notificarea începerii şi încetării cazului de 

forţă  majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, va suporta toate daunete provocate celeitalte părţi 
prin Lipsa de notificare. 

(6) Executarea Contractului va fi suspendată  de la data apariţiei cazului de forţă  majoră  pe perioada de 
acţiune a acesteia, fără  a prejudicia drepturite ce se cuvin părţilor. 

(7) În cazul în care forta majoră  şi/sau efectele acesteia obligă  ta suspendarea executării prezentutui 
Contract pe o perioadă  mai mare de 3 (trei) Juni, părţite se vor întălni într-un termen de cel mult 10 
(zece) zile de ta expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modutui de continuare, 
modificare sau încetare a Contractului de Finanţare. 

Articolul 14incetarea Contractului de finantare 
(1) Oricare dintre părţi poate decide rezilierea prezentului contract, fără  Indeplinirea altor formatităţi, 

în cazul neIndeptinirii culpabite de către ceataltă  parte a obligaţiitor prezentutui contract. 

(2) AM/01 poate decide rezilierea prezentului contract fără  indeptinirea altor formatităţi, cu recuperarea 
integrală  a sumelor plătite, în următoarele cazuri: 

(a) În situaţia în care Beneficiarut nu a început executarea Contractutui într-un termen de 6 (şase) 
Juni de ta data intrării în vigoare a acestuia sau in termenul prevăzut de Anexa 1 - Condiţiile 
specifice, în cazul în care AM/01 şi-a respectat obligatiile legale/contractuale; 

(b) În situaţia în care, ulterior încheierii prezentului Contract, se constată  că  
Beneficiarut/Partenerii/Proiectul nu au Indeplinit condiţiile de etigibilitate la data depunerii 
cererii de finanţare; 

(c) Dacă  Beneficiarul Incalcă  prevederile art. 8 alin. (2); 
(d) Dacă  se constată  faptut că  Proiectul face obiectut unei alte finanţări din fonduri publice naţionale 

sau europene sau faptut că  a mai beneficiat de finanţare din atte programe nationate sau 
europene, pentru aceteaşi costuri in uttimii 3/5 ani, după  caz 

(3) Prezentut Contract poate înceta prin acordut părtilor cu recuperarea proporţionată  a finanţării 
acordate, dacă  este cazul. 

(4) In situaţia incălcării prevederitor art. 7, alin. (28), contribuţia din partea fonduritor europene 
structurale şi de investiţii (FESI) şi respectiv cofinanţarea naţionată  aferentă  se recuperează. 

Articolul 15 Solutionarea litigiilor 
(1) Părţite contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cate amiabi tă  orice neInţetegere 

sau dispută  care poate apărea între ete în cadrul sau în legătură  cu Indeplinirea Contractutui de 
Finanţare. 

(2) În cazul în care nu se soluţionează  amiabil divergenţele contractuale, titigiut va fi soluţionat de către 
instanţete româneşti competente. 

Articolul 16 Corespondenta 
(1) Întreaga corespondenţă  legată  de prezentul Contract de Finanţare se va face în scris, inclusiv prin 

mijloace etectronice, inclusiv SMIS 2014+, cu menţionarea tittului Proiectului, precum şi a codutui 
SM152014+ şi va purta număr de înregistrare, atăt de la Beneficiar, căt şi de ta AM/01. 

(2) Întreaga corespondentă  legată  de prezentul Contract de Finanţare se va transmite la următoarele 
adrese: 
(a) Pentru Beneficiar: Str. Vasite Lupu nr. 57 A, Mun. lasi, judetut lasi, România cod postai: 700309 
(b) Pentru AM: Bd. Libertăţii nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucureşti, Romănia, cod poştal: 050706 
(c) Pentru 01: str. Lt.Drăghescu, nr. 9, Municipiul Piatra Neamţ, judeţut Neamţ, România, cod poştat 

610125 
(3) AM/Ol poate comunica prin Instrucţiuni, modele şi formate de formulare pentru aplicarea prevederitor 

prezentului Contract de Finanţare. 

Articolul 17 Legea aplicabilă  şi limba utilizată  
(1) Legea care guvernează  acest Contract de Finanţare şi în conformitate cu care este interpretat este 

Legea romănă. 
(2) Limba acestui Contract de Finanţare este limba română. 
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Articolul 18 Anexele Contractului 

(1) Următoarele documente sunt anexe la prezentul Contract şi constituie parte integrantă  a acestuia, 

având aceeaşi forţă  juridică: 
Anexa 1 - Condiţii Specifice 
Anexa 2 - Cererea de finanţare 
Anexa 3 - Bugetul prolectutui 
Anexa 4 - Graficul de prefinantare/rambursare/plată  a cheltuielitor 
Anexa 5 - Acordarea si recuperarea pre-finanţării 
Anexa 6 - Condiţii de rambursare şi plată  a cheltuielilor 
Anexa 7 - Calendarul estimativ al achiziţiilor 
Anexa 8 - Măsuri de informare şi publicitate 
Anexa 9 - Monitorizarea şi raportarea 
Anexa 10 - Indicatori 
Anexa 11 - Graficul de activităţi 
Anexa 12 - Echipa de management şi experţi pe termen lung 
Anexa 13 - Acordul încheiat între Beneficiar şi Parteneri 

(2) În cadrul prezentului Contract, prevalează  Condiţiile Specifice faţă  de tele Generale, precum şi asupra 
celorlatte anexe. 

Articolul 19 Dispoziţii finale 

(1) Prezentul Contract de finanţare a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar 
pentru AM, un exemplar pentru Beneficiar şi un exemplar pentru 01. 

(2) În situaţia în care între tele 3 exemplare apar diferenţe, urmează  a prevala exemplarul AM. 

Pentru Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei 

ION ŞTEFAN 

Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei 

Semnă
tura: Marian Dig'wn'gned 

Data: 	 by P•tarlana Cotol 
• D•ite• 2020.05.11 

a Coţoi17:43394-03'W 

Pentru Organismul Intermediar 

VASILE ASANDEI 

Director General 

Semnătura: 

Data: 

Pentru Beneficiar 

FLORIN ION 

Director General 

Semnătura: 

Data: 
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AVIZAT: 

CRISTIAN ZAMA, Director 

Direcţia Organism Intermediar POR 

Cristian-
Gheorghe 
Zama 

Semnat digital de 
Cristlan-Ghearghe 
Zama 
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Către, 

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI 
In atentia Domnului Preşedinte DfN 

Vă  înaintăm în vederea analizei şi supunerii dezbaterii Plenului Consili lui Judeţean 

urmatoarele note de fundamentare aferente proiectelor pe care la implementeaza DGASP • Iasi.  
• Nota de fundamentare nr. 9 914:}6101: 	.2v2.  privind prelungirea duratei de implementare până  

la 31.12.2024 şi asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării şi finalizării proiectului «Inchiderea 
Centrului Rezidenţial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iaşi Judetul 
Iaşi» cod SMIS — 143639 din cadrul Di ectiei Generale de Asistenţa Socială  şi Protecţia Copilului Iaşi; 

• Nota de fundamentare nr.6.0`hit6.7?- 04 le.,k7C'24  privind prelungirea duratei de implementare până  
la 31.12.2024 şi asigurarea. ch6ltulehlor estimate necesare realizării şi finalizării proiectului "inchiderea 
Centrului rezidenţial C.A. Rosetti Iaşi, judend Iaşi — LOT 1" cod SMIS — 130246 din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţa Socială  şi Protecţia Copilului Iaşi 

• Nota dc fundamcntarc nr.:.9414-67ă  e2f, 49, 	prelungirea duratci dc implcmcntarc până  
la 31.12.2024 şi asigurarea cheltuielilol estimate necesare realizării şi finalizării  proiectului "inchiderea 
Centrului rezidenţial C.A. Rosetti Iaşi, judeţul Iaşi — LOT 2" cod SMIS — 130247 din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenjă  Socială  şi Protecţia C pilului Iaşi 

• Nota de finidamentare nraZ-3780/‘6? 	(2.2(..t))  privind prelungirea duratei de implementare până  
la 31.12.2024 şi asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării şi finalizării proiectului "inchiderea 
Centrului rezidenţial Sf. Nicolae Pascani, jud Iasi"cod SMIS —151145 din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistentă  Socială  şi Protecţia Copilului Iaşi 

• Nota de fundamentare nr.4098/47:5971;s, 	prelungirea duratei de implementare până  la 31.12.2024 şi asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării şi finalizării proiectului "Inchiderea 
Centrului rezidenţial Bucium Iaşi-Componenta 1", cod SMIS —130248 din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistentă  Socială  şi Protecţia CopilpItU Iaşi 

• Nota de fundamentare nr.  f k   ; ?-48 . 4-1,2eg3  privind prelungirea duratei de implementare până  
la 31.12.2024 asigurarea cheltuielilor 6stimate necesare realizării şi finalizării proiectului Inchiderea 
Centrului rezidenţial inchiderea Centrului rezidenţial Bucium Iaşi-Componenta 2"cod SMIS —1130475 
din cadrul Direcţiei Generale de Asistentă  Socială  şi Protecţia Copilului Iaşi 
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ROMĂNIA 
JUDEŢUL IAŞI - CONSILIUL JUDETEAN 11.$1 
DIRECTIA GENERALĂ  DE ASISTENŢĂ  SOCIALĂ  

ŞIPROTECTIA COPILULUI 
Birou Strategii, Prograrne, Proitcte, Monitorizare si RelaPi cu Ong 

Str.Atenadm. nr. I C, Cod postal 700309. last, ROMANIA 
TeL: 0232i477731; Fas: 0232/279654; e-nudI: ollite duawcit  

Nr.  10-Y-91 9. Motat3 

CĂTRE: 
Agentia pentru Dezvoltare Regională  Nord —Est, OIPOR 

REF: Reîncadrare proiecte conform OUG 36/2023 

Ca urmare a anali7ei prevederilor Instrucţiunii 207/31.10.2023 care vizează  modalitatea în care se vor 
prelungi duratele proiectelor finanţate din POR 2014-2020 după  data de 31.12.2023 şi incadrarea acestora în 
categoriile de proiecte etapizate, nefinalizate sau nefuncţionale, precum şi a şedinţei zoom din 21.11.2023 cu 
reprezentanţii 01POR, vă  transmitem referitor la proiectele POR implementate de către DGASPC Iaşi 
următoarea centralizare în care reconfirmăm/relneadrăm proiectele intr-una din categoriile menţionate în OUG 
36/2023 astfel: 

Nr 
crt 

Titlu proiect Cod 
smis 

Incadrare proiect OUG 36/2023 

1. Inchiderea Centrului Rezidential 
"Sf Andrei" din cadrul Centrului de Servicii 
Sociale "Sf.Andrei", Iasi, judetul Iasi 

143639 
Categoria 4 
PROIECTE NEFINALIZATE potrivit 	art. 3 lit. j din 
OUG inchidere, care se vor finatiza înainte de 31.12.2024 

2 "Inchiderea Centrului Rezidenţial 
"Buchun" Iaşi, municipiul Iaşi, jud. Iaşi — 
Componenta I" 

130248 
Categoria 4 
PROIECTE NEFINALIZATE potrivit art. 3 lit. j din 
OUG inchiderc, care se vor finaliza înaintc de 31.12.2024 

3.  Inchiderea Centrului Rezidenţial 
"Bucium" Iasi, municipiul Iaşi, jud. Iaşi — 
Componenta 2" 

130475 
Categoria 4 
PROIECTE NEFINALIZATE potrivit art. 3 lit. j din 
OUG inchidere, care se vor finaliza înainte de 31.12.2024 

4.  "Inchiderea Centrului Rezidenţial "C.A. 
Rosetti" Iaşi, judeţul Iaşi — LOT 1" 130246 

Categoria 4 
PROIEL 1E. NEFINALIZATE potrivit art. 3 lit. j din 
OUG inchidere, care se vor finaliza înainte de 31.12.2024 

5.  "inchiderea Centrului Rezidenţial "C.A. 
Rosetti" Iaşi, judeţul Iaşi — LOT 2" 130247 

Categoria 4 
PROIEC1 E. NEFINALIZATE potrivit art. 3 lit. j din 
OUG inchidere, care se vor finaliza înainte de 31.12.2024 

6.  "fnchiderea 	Centrului 	Rezidential 
"Sf.Nicolae" Pascani, jud Iasi" 

151145 Categoria 4 
PROIECTE NEFINALIZATE potrivit art. 3 lit. j din 
OUG inchidere, care se vor finaliza înainte de 31.12.2024 

7.  Inchiderea Centrului Rezidenţial "Sf. 
Stelian", Paşcani, judeţul Iaşi" 130249 

Categoria 6.1. 
PROIECTE CARE SE VOR ETAPIZA potrivit 118a din 
Reg 1060/2021 intre 1 milion si 5 milioane euro 

8.  "Inchiderea 	Centrului 	Rezidenţial 
"Bogdana" Bogdfineşti, judeţul Iaşi" 121042 

Categoria 2 
PROLECtE CARE SE FINALIZEAZA la 31.12.2023 

Şef Birou Strategii, Proiecte, Monitorizare şi Relaţii cu ONG 
Diana Carstoiu 
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ADR 
Agentia pentru Dezvdtare Regională  

NORD-EST 

Către: 
	

Beneficiari ai POR 2014 - 20 

atenţia: 
	

Reprezentantilor legali, managerilor de proiect 

Subject: 
	

Reconfirmare incadrare proiect conform OUG 36/2023 

Nr. / Data: 
	

42218/01/06.11.2023 

Stimate Doamne, 
Stimaţi Domni, 

Vă  informăm că  Autoritatea de Management pentru POR 2014 - 2020 a transmis către MIPE lista 
proiectelor cu Incadrarea acestora in categoriile menţionate in OUG 36/2023. 
Tn urma analizei de către MIPE a listelor transmise, au fost propuse pentru etapizare inclusiv 
proiectele pentru care dumneavoastră  v-aţi exprimat opţiunea de a fi Tncadrate in categoriile 
nefinalizatinefuncţional. 

Vă  rugăm prin prezenta, pentru proiectele respective, să  transmiteţi o adresa semnată  de 
reprezentantul legal prin care sa reconfirmaţikeincadraţi proiectul/proiectele dumneavoastră  intr-
una din categoriile menţionate in OUG 36/2023. 

Aşteptăm răspunsul dumneavoastră  pană  pe data de 10.11.2023 pe adresa de e-mail 
oipor@admordest.ro. 

Cu stimă, 

Cristian Zamă, 
Director Direcţia 01 POR 
Cristian- 	CăgitallY signedbY 

Cn n-Ghrghe 
Gheorghe Zama

eo 
 

Zama 	"t1352."9+0121:016  

Agentia pentru Dezvoltare Regională  Nord-Est 
str. Lt. Drăghescu. nr. 9, cod 610125 
Pratra Neand. judet Ideaint, Rornănia 

intocmit, 

Lucian- 
Codrut 
Balint nusnntf: 

tel 0233 218071, fax: 0233 218072 
aernordestgacknordest ro; nAvtv.acfrnordest ro 
cod fisca,. 11515139 

Balint Lucian, 
Sef Birou Monitorizare Proiecte 
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