



HOTĂRÂREA nr.103
privind încheierea convenției de asociere cu Fundația Hope and Homes for Children
România pentru reorganizarea Centrului de Plasament "Ion Holban" Iași

Consiliul Județean Iași;

Având în vedere adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași (D.G.A.S.P.C. Iași) nr. 13120/18.04.2016 înregistrată la Județul Iași - Consiliul Județean Iași sub nr. 12133/19.04.2016 prin care se înaintează Nota de fundamentare nr. 13117/18.04.2016 privind încheierea convenției de asociere cu Fundația Hope and Homes for Children România (HHC) cu privire la reorganizarea Centrului de Plasament "Ion Holban";

Având în vedere raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind încheierea convenției de asociere cu Fundația Hope and Homes for Children România pentru reorganizarea Centrului de Plasament "Ion Holban" Iași, elaborat de Direcția Juridică din cadrul Consiliului Județean Iași, înregistrat cu nr. 12850/25.04.2016;

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 privind asistența socială;

Având în vedere prevederile Strategiei Naționale pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului pentru perioada 2014-2020 aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.1113/2014;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 285/30.09.2014;

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 261/2000 pentru reorganizarea instituțiilor, secțiilor de spital și a celorlalte unități de protecție specială a copilului în cadrul serviciilor publice specializate din subordinea Consiliilor Județene sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 193/2004 privind reorganizarea Direcției de Asistență Socială Iași în Direcție Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului cu sediul în municipiul Iași, str. Vasile Lupu nr. 57A;

Având în vedere prevederile art. 91, alin. (1), lit. d) și alin. (5), lit. a) punctul 2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 25 aprilie 2016;

Având în vedere votul în unanimitate exprimat în ședința ordinară de plen din data de 26 aprilie 2016 și consemnat în procesul - verbal al acesteia;

În temeiul art. 115, alin. (1), lit. c), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă încheierea Convenției de Asocieră cu Fundația Hope and Homes for Children Romania având ca obiect reorganizarea Centrului de Plasament "Ion Holban" Iași, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă Planul de acțiune a Proiectului de închidere a Centrului de plasament "Ion Holban" Iași, prevăzut în Anexa 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 - Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa va înainta copie după prezenta hotărâre Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, Direcției Economice, Serviciului Resurse Umane și Salarizare din cadrul Consiliului Județean Iași, Fundației Hope and Homes for Children România precum și Instituției Prefectului județului Iași.


Art. 5 - Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa.

Data astăzi: 26 aprilie 2016

PREȘEDINTE,
Cristian Mihai ADOMNIȚEI



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI IAȘI
Lăcrămioara VERNICĂ



Auxa 1

Judetul Iasi

Consiliul Județean Iași

Fundația Hope and Homes
For Children România

Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului
Iași

Nr...../.....

Nr...../.....

Nr...../.....

Convenție de Asociere

cu privire la închiderea Centrului de plasament din cadrul Centrului de Plasament

"Ion Holban"

- Judetul Iasi - Consiliul Județean Iași**, cu sediul în municipiul Iași, b-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 69, județul Iași, tel. 0232.235100, fax. 0232.210336, reprezentat prin d-nul Cristian Mihai Adomniței, în calitate de Președinte,
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași** (denumită în continuare „Direcția”), cu sediul în municipiul Iași, str. Vasile Lupu, nr.57 A, județul Iași, cod poștal 700309 telefon:0232 477731, fax: 0232 279654, e-mail: dasiasi@iasi.rdsmail.ro, reprezentată legal de d-nul Florin Ion, în calitate de Director General
și
- Fundația „Hope and Homes for Children” România** (denumită în continuare **HHC România**), cu sediul în mun. Baia Mare, Bd. București 2A, telefon 0262 227419, e-mail office@hhc.ro, reprezentata de dl. Ștefan Dărăbuș, în calitate de Director Regional pentru Europa de Est și de Sud, denumite în continuare, în mod colectiv „Părțile”, ori, fiecare în mod individual, „Partea”, încheie prezenta Convenție de Asociere (denumită în continuare „Convenția”):

Cap. I Considerații introductive

Art. 1 Obiectul

(1) Obiectul Convenției constă în efectuarea tuturor actelor și faptelor necesare încetării existenței și, subsecvent, a funcționării Centrului de plasament „Ion Holban” (în continuare denumit “Centrul”) din Municipiul Iași, Str. P. Halipa, Nr. 80, județul Iași.



- (2) În mod adiacent, obiectul Convenției constă în punerea în aplicație a unor modalități alternative de ocrotire a copiilor aflați în prezent cu măsură de plasament în Centru prin:
- a. înființarea a 4 case de tip familial, cu o capacitate de 12 copii fiecare,
 - b. reintegrarea familială pentru copiii care au oportunități în acest sens;
 - c. integrarea socio-profesională a tinerilor care finalizează școala;
 - d. plasamente în servicii alternative (asistență maternală, case/apartamente de tip familial) existente în cadrul DGASPC Iași sau OPA din județul Iași;
 - e. menținerea copiilor aflați în situații de risc de instituționalizare în familiile naturale sau extinse prin implementarea unor măsuri de prevenire a separării copilului de familie;
 - f. reintegrarea familială a copiilor/tinerilor cu măsură de protecție specială motivată de nevoi școlare și încurajarea frecventării școlii speciale în regim de internat, prin transferul bazei logistice (internat, cantină, personal, etc), de la DGASPC Iași la Liceul Ion Holban din Municipiul Iași, sau prin identificarea altor soluții de asigurare a școlarizării acestora.
- (3) Obiectul Convenției descris mai sus va fi interpretat în concordanță cu legislația României.

Cap. al II-lea Obligațiile Direcției

Art. 2

- (1) Direcția se obligă să adopte orice măsură de ordin administrativ (sau de altă natură) necesară pentru încetarea existenței și, subsecvent, a funcționării Centrului ca instituție de tip rezidențial în organizarea actuală.
- (2) Încetarea despre care se face vorbire la alin. (1) trebuie să fie concomitentă cu realizarea obiectului Convenției despre care se face vorbire la art. 1 alin. (2), dar nu mai târziu de 30.09.2018.
- (3) Direcția se obligă ca, de la data intrării în vigoare a Convenției, să nu mai mărească, în nici o situație, numărul copiilor ocrotiți în cadrul Centrului, cu excepția celor care primesc orientari școlare pentru școala specială cu statut intern, dar care vor fi preluați de internatul școlar, după predarea componentei rezidențiale către Liceul Ion Holban.
- (4) Direcția se obligă ca, în cazul copiilor care fac parte din grupul țintă și care devin adulți pe parcursul derulării proiectului să consulte Fundația HHC România cu privire la deciziile de plasament care îi privesc pe aceștia și în același timp să faciliteze fundației vizitarea locațiilor unde



tinerii vor fi transferați. Consultarea constă în informarea HHC România cu privire la plasamentele propuse și solicitarea opiniei HHC România cu privire la aceste plasamente.

(5) Direcția va pune la dispoziția HHC România terenurile necesare construirii a 4 case de tip familial despre care se face vorbire la art. 1 alin (2), situate în județul Iași, libere de orice sarcini sau alte construcții.

(6) Direcția se obligă ca în momentul alegerii terenurilor pentru construirea caselor de tip familial să țină cont de următoarele aspecte: terenurile să fie în zone locuite, în comunitate, vor fi evitate zonele industriale, fiecare teren să aibă între 600 și 800 m², iar terenurile să fie amplasate în zone diferite.

Fiecare teren va trebui să aibă toate utilitățile în imediata apropiere sau în varianta în care nu are utilități, acestea să poată fi asigurate cu sprijinul autorităților publice locale într-un termen rezonabil, astfel încât proiectul să poată fi finalizat în termenul prevăzut de prezenta convenție.

(7) Direcția se obligă să permită și să înlesnească HHC România construirea și amenajarea caselor de tip familial pe terenurile sus menționate, pe baza proiectelor și studiilor realizate de către HHC România. Imobilele vor corespunde standardelor aplicabile în domeniul protecției copilului, precum și standardelor aplicabile în domeniul construcțiilor și vor fi utilizate pentru transferul a 48 de copii din actualul Centru.

(8) Direcția se obligă să înființeze ca atare, să organizeze și să includă casele de tip familial construite de către HHC România în propriul sistem de asistență socială și protecție a copilului.

(9) Direcția se obligă să propună Consiliului Județean Iași spre aprobare, în conformitate cu standardele în vigoare, organigrama caselor de tip familial și să angajeze, prin redistribuire, transfer, concurs, sau alte modalități permise de lege, personalul necesar acoperirii în întregime a organigramei. Direcția se obligă să consulte HHC România atât la conceperea și stabilirea organigramei, cât și la selectarea personalului caselor de tip familial.

(10) Direcția se obligă să asigure utilitățile pentru buna funcționare a caselor de tip familial, prin aducerea acestora, pe cheltuiala sa, la limita peretelui exterior al caselor de tip familial.

(11) Direcția se obligă să depună documentațiile specifice în vederea obținerii certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor cerute în certificatele de urbanism și a autorizațiilor de construire pentru cele 4 case de tip familial, în baza documentației tehnice puse la dispoziție de HHC România.

(12) Direcția se obligă să obțină autorizațiile de funcționare (DSP, ISU, Primărie) a caselor de tip familial în vederea obținerii licenței de funcționare a serviciului social nou înființat, conform legislației în vigoare.

Art. 3 Copiii din serviciile alternative deschise

Pentru asigurarea și creșterea calității vieții copiilor nu este suficientă doar schimbarea mediului fizic, ci este absolut necesară stimularea constantă a copiilor și tinerilor prin implicarea lor în activități care să fie susținute de către toți membri de personal. Prin urmare:

(1) După deschiderea serviciilor de tip familial reprezentanții DGASPC Iași se vor asigura că membri de personal din serviciile dezvoltate vor implica zilnic, direct și în mod constant grupul de copii și tineri într-un program de activități care să susțină dezvoltarea armonioasă a acestora.

(2) Personalul va realiza activități cât mai diverse care să contribuie la dezvoltarea/evoluția copiilor și tinerilor. Activitățile adecvate vârstei, cum sunt cele ludice - recreative, gospodărești, educative, de comunicare și socializare vor stimula în permanență dezvoltarea fizică și psihică a copiilor și tinerilor.

Art. 4 Integrarea / Reintegrarea familială a copiilor și Integrarea socio-profesională a tinerilor

(1) Direcția se obligă să reintegreze în familia naturală, în familia extinsă sau să integreze la asistenți maternali/alte servicii alternative de tip familial (apartamente/case de tip familial) un număr de copii, actualmente ocrotiți în cadrul Centrului, care vor fi determinați ulterior.

(2) Direcția se obligă să integreze socio-profesional un număr de tineri, actualmente ocrotiți în cadrul Centrului, care vor fi determinați ulterior.

(3) Aceste operațiuni se vor derula și cu sprijinul HHC România. Exemplificarea formelor de sprijin ale HHC România sunt menționate în Convenția de colaborare nr. 1610/44 din 12.02.2014, prelungită prin Actul adițional nr. 1 înregistrat cu nr. 4860 din 11.02.2015, respectiv nr. 39 din 12.02.2015.

(4) Direcția și Consiliul Județean se obligă să asigure și faciliteze reintegrarea familială a copiilor/tinerilor cu măsură de protecție specială doar datorită nevoilor școlare, prin transferul bazei logistice (internat, cantină, personal, etc), de la DGASPC Iași la Liceul Ion Holban, pentru frecventarea școlii speciale în regim de internat a copiilor cu nevoi școlare sau prin identificarea altor soluții de asigurare a școlarizării acestora.



Art. 5 Bunele oficii

Direcția se obligă să faca toate demersurile legale, în sensul bunelor oficii, pe lângă alte autorități publice competente, dacă acestea sunt necesare executării în bune condiții a obligațiilor HHC România.

Cap. al III-lea Obligațiile HHC România

Art. 6 Proiectarea, construirea, amenajarea și dotarea serviciilor de tip familial

- (1) HHC România are obligația să execute, prin intermediul propriilor co-contractori, lucrările de achiziție/construire a caselor de tip familial.
- (2) Procedura de atribuire a contractelor cu furnizorii de lucrări, bunuri ori servicii necesare executării obligației asumate la alin. (1) este de competența HHC România.
- (3) Cheltuielile HHC România pentru executarea obligațiilor asumate la alin. (1) nu vor depăși, în nici o situație, suma de 720 000 euro.
- (4) Casele de tip familial construite de către HHC România intră în domeniul public al județului Iași și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, în baza unor procese verbale de predare-primire a investiției între părți.
- (5) Bunurile mobile din casele de tip familial dezvoltate, vor intra în patrimoniul direcției, în baza unor procese verbale de predare-primire între părți, înainte de 30.09.2018.
- (6) Bunurilor mobile predate și evidențierea în domeniul public a caselor de tip familial vor fi afectate de sarcina înființării, organizării, funcționării și dezvoltării centrelor de plasament de tip familial, precum și a utilizării imobilelor respective numai cu destinația de case de tip familial, activitate ce va fi monitorizată de Fundație cel puțin zece ani.
- (7) HHC Romania se obliga sa suporte toate cheltuielile care se impun pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare pentru construirea caselor de tip familial si pentru obtinerea autorizatiilor de functionare a caselor de tip familial.
- (8) HHC Romania se obligă sa obtina in prealabil acordul Directiei in ceea ce priveste tema de proiectare si proiectul tehnic, să permita accesul personalului tehnic din cadrul sau, in perioada de executie a lucrarilor, precum si convocarea acestuia la receptia de terminare a lucrarilor.

Art. 7 Formare profesională

(1) HHC Romania se obliga sa ofere asistență tehnică echipei tehnice de implementare a proiectului și să formeze pe cheltuiala sa, personalul care va lucra în cadrul caselor de tip familial dezvoltate în cadrul proiectului.

Art. 8 Reintegrarea familială și intergarea socio-profesională a copiilor și tinerilor

(1) HHC Romania se obliga sa acorde consultanță și sprijin financiar și material Directiei in vederea reintegrării familiale si socio profesionale a copiilor si tinerilor institutionalizati in cadrul centrului. Exemplificarea consultanței și formelor de sprijin ale HHC România sunt menționate în Convenția de colaborare nr. 1610/44 din 12.02.2014, prelungită prin Actul adițional nr. 1 înregistrat cu nr. 4860 din 11.02.2015, respectiv nr. 39 din 12.02.2015).


Art. 9 Controlul

Partile se obligă să-și permită una alteia controlul, atât scriptic, cât și fizic, al executării obligațiilor decurgând din actuala Convenție.

Cap. al IV-lea Obligațiile Judetului Iasi - Consiliului Județean Iași

Art. 10

- (1) Judetul Iasi - Consiliul Judetean Iasi se obliga sa sprijine Directia in vederea obligatiilor asumate prin prezenta conventie.
- (2) Judetul Iasi - Consiliul Judetean Iasi se obliga sa reactualizeze domeniul public al judetului, prin includerea Caselor de tip familial construite de către HHC România, după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, și să dea bunurile imobile în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.



- (3) Județul Iasi - Consiliul Județean Iasi se obliga sa asigure Directiei finantarea cheltuielilor necesare pentru bransamentele la utilitati pentru cele 4 case de tip familial, de la limita proprietatii la peretele exterior al constructiei.
- (4) Județul Iasi - Consiliul Județean Iasi se obliga sa supuna spre aprobare plenului, organigrama caselor de tip familial la propunerea Directiei.
- (5) Județul Iasi - Consiliul Județean Iasi se obliga sa asigure finantarea in vederea functionarii caselor de tip familial nou infiintate si sa nu schimbe destinatia imobilelor cel puțin 10 ani.

Cap al V-lea Prevederi finale

Art. 11 Sancțiuni

- (1) În cazul rezilierii convenției pentru motivul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la Cap. al II-lea din prezenta convenție, din motive imputabile Directiei, imobilele, în orice stadiu s-ar afla, vor trece în proprietatea județului Iași, urmând ca aceasta să achite Fundației HHC România contravaloarea sumelor cheltuite de către aceasta pentru realizarea obiectului prezentei convenții de asociere.
- (2) În cazul rezilierii contractului pentru motivul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la Cap. al III-lea din prezenta Convenție, imobilele, în orice stadiu s-ar afla, vor trece în proprietatea județului Iași, cu titlu gratuit.
- (3) Apariția unei prevederi legale sau a unui eveniment ce nu putea fi prevăzut și care face imposibil obiectul prezentei convenții exonerează de răspundere partea care nu și-a putut duce la îndeplinire obligația corelativă.

Art. 12 Durata

Convenția intră în vigoare la data semnării de către Părți, urmând a-și înceta efectele în 30.09.2018.

Art. 13 Completarea și modificarea

- (1) Modificarea și completarea Convenției se va putea face numai cu acordul scris al Părților, sub forma unor Acte Adiționale.
- (2) Dispozițiile prezentei Convenții se vor completa cu prevederile legale în materie.

Art. 14 Litigii



Litigiile de orice fel, decurgând din executarea prezentei Convenții, se vor soluționa, în principal pe cale amiabilă și în subsidiar, de către instanțele judecătorești competente de la sediul Direcției.

Art. 15 Forța majoră

(1) Situația de forță majoră exonerează părțile de răspundere în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

(2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 zile de la producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

Art. 16 Exemplarele

Prezenta Convenție este încheiată în limba română în trei exemplare originale, toate identice între ele și având aceeași valoare juridică.

Judetul Iasi

Consiliul Județean	DGASPC Iași	Fundația Hope and Homes for Children Romania
Cristian Mihai Adomniței, Președinte	Florin Ion, Director General	Ștefan Dărăbuș, Director Regional, pentru Europa Centrala și de Sud
Lăcrămioara Vernica Secretar al Județului	Niculina Karacsony, Director General Adjunct	Bianca Stegeran, Manager Departament Implementare Proiecte
Maria Poraico Șef Serviciu Juridic Contencios Administrativ	Dana Mihaela Iuga, Consilier Juridic	Ancuța Sturz Manager Departament Financiar
Elena Arvinte Director Executiv Direcția Economică		Radu Tohătan, Manager Departament Operațiuni
Alina Buhusi Director Executiv Adjunct Direcția Economică		Mariana Budulan - avocat Departament Juridic
Gabriela Alungulesei Director Executiv		



Anexa 2.



Fundația Hope and Homes for Children România
B-dul București, Nr.2A, Baia Mare
tel: 0262- 227 419; 0362-805 544,
E-mail: office@hhc.ro



Consiliul Județean Iași
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI IAȘI
Strada Vasile Lupu, nr. 57A, Iași
Telefon: 0232/477.731 Fax: 0232/279.654,
Web: <http://www.dasiasi.ro>

Plan de acțiune pentru Proiectul de închiderea CP Ion Holban Iași

Luna	Activitatea
Mai 2016	<ul style="list-style-type: none">□ Semnarea de către parteneri (respectiv Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, Consiliul Județean Iași și Fundația Hope and Homes for Children România) a contractului privind Proiectul de închidere a CP Ion Holban;□ Stabilirea echipei de implementare a proiectului care presupune desemnarea de specialiști din partea DGASPC Iași și Fundația HHC România după următorul grafic:<ul style="list-style-type: none">○ 2 coordonatori (câte unul din partea fiecărei organizații partenere)○ 4 asistenți sociali (3 asistenți sociali desemnați din partea DGASPC Iași și un asistent social din partea Fundației HHC R)○ 3 psihologi (3 psihologi desemnați din partea DGASPC Iași și un psiholog din partea HHC România)○ 1 inginer constructor pentru dezvoltarea caselor de tip familial (din partea HHC România)○ 1 administrator pentru dotarea caselor de tip familial (din partea HHC România)○ 2 formatori (câte unul din partea fiecărei organizații partenere DGASPC Iași și HHC România)□ Ședința inițială a membrilor echipei de proiect; agenda întrunirii va cuprinde următoarele teme:<ul style="list-style-type: none">- Prezentarea planului de acțiune a proiectului;- Responsabilitățile/sarcinile fiecărui membru al echipei de proiect;- Stabilirea instrumentelor comune de lucru;- Stabilirea procedurilor de lucru în cadrul echipei: modalități de comunicare, modalități de raportare, repartizarea grupului de copii în vederea operării evaluărilor/reevaluărilor, planificarea evaluărilor/reevaluărilor, etc.;- Determinarea nominală a grupului țintă.- Sugerarea alternativelor de plasament pentru copiii/tinerii din instituție (designul soluțiilor alternative); stabilirea zonelor unde este necesară construirea serviciilor alternative, luând în considerare domiciliul copiilor/tinerilor și accesibilitatea la servicii de educație și de recuperare; Aceste sugestii se vor face pe baza evaluărilor efectuate până în prezent, pe parcursul ultimului an, în perioada de demarare a procesului de dezinstituționalizare a copiilor și tinerilor din centru.- Identificarea cazurilor dificil de plasat;



- Semnarea de către parteneri (DGASPC Iași, respectiv Fundația HHC R a protocolului privind instrumentele comune de lucru utilizate pe parcursul proiectului (respectiv: fișa/raportul de evaluare socială, fișa/raportul de evaluare psiho-comportamentală, planul individualizat de protecție, raportul de evidență a intervențiilor, etc).
- Elaborarea/predarea fișelor privind responsabilitățile fiecărui membru al echipei de proiect.
- Colectarea/sistematizarea datelor disponibile privind:
 - Beneficiarii direcți (grupul țintă):
 - Informațiile cuprinse în baza de date (note biografice, domiciliu, părinți, frați în sistem, situația școlară, situații juridice, hotărâri/dispoziții de plasament, etc.)
 - Evidența învoirilor în familia naturală/extinsă; evidența vizitelor (altor tipuri de contacte) operate de părinți/alți membri ai familiei extinse copiilor/tinerilor din centru;
 - Date privind starea de sănătate și tratamentele administrate copiilor/tinerilor din centru;
 - Structura de personal din instituție și pregătirea/calificarea acestora;
 - Harta resurselor disponibile în județ (case de tip familial, CZ pentru copii/tineri, centre de consiliere, servicii de sprijin pentru reinserția socio-profesională a tinerilor cu nevoi speciale);
- Pregătirea personalului din CP Ion Holban cu privire la derularea proiectului de închidere a instituției, prin prezentarea și prelucrarea următoarelor teme:
 - Motivele pentru care instituția intră în proces de închidere;
 - Etapele care vor fi parcurse în derularea proiectului, conform planului de acțiune elaborat;
 - Importanța colaborării cu membrii echipei de proiect, în vederea realizării unor evaluări a copiilor cât mai corecte și stabilirii celor mai bune planuri individualizate de protecție.
- Ședințe de lucru ale echipei de proiect (ședințe de management de proiect, ședințe de management de caz, etc.);
- Operarea investigațiilor de reevaluare socială a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Notificarea datelor rezultate în urma investigațiilor.
- Operarea reevaluărilor psiho-comportamentale a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Redactarea rapoartelor de reevaluare psiho-comportamentală;
- Revizuirea programelor de intervenție specifică, în conformitate cu nevoile identificate în urma investigațiilor și reevaluărilor socio-psiho-comportamentale operate;
- Coordonarea/operarea intervențiilor specifice de recuperare individuală sau de grup a copiilor;
- Elaborarea planurilor de reintegrare și implementarea acestora pentru copiii propuși să fie îngrijiți în familiile naturale;
- Elaborarea planurilor de integrare socio-profesională și implementarea acestora pentru tinerii propuși;
- Elaborarea planurilor individualizate de protecție pentru copiii propuși pentru transfer în alte servicii alternative existente în structura DGASPC Iași sau OPA din județul Iași și implementarea acestora;
- Prelucrarea baze de date a grupului țintă.
- Identificarea și instrumentarea cazurilor de prevenire a instituționalizării.
- Identificarea și intrarea în posesie pentru terenul necesar contruirii a CTF 1;
- Demersuri privind obținerea Autorizației de construire (documentație topografică, certificat urbanism, avize, acorduri, proiect arhitectură, proiect rezistență, proiect instalații) pentru CTF 1;



	<ul style="list-style-type: none"> □ Identificarea și intrarea în posesie a terenurilor pentru construirea CTF 2, 3 și 4; □ Raportarea lunară a procesului de implementare a proiectului;
Iunie 2016	<ul style="list-style-type: none"> □ Inițierea demersurilor DGASPC Iași – Consiliul Județean Iași – Inspectoratul Școlar Iași – Liceul Ion Holban, de efectuarea a transferului logistic (internat, cantină, personal, etc) de la DGASPC Iași, către Liceul Ion Holban. □ Ședințe de lucru ale echipei de proiect (ședințe de management de proiect, ședințe de management de caz, etc.); □ Pregătirea personalului din CP Ion Holban cu privire la derularea proiectului de închidere a instituției, prin prezentarea și prelucrarea următoarelor teme: <ul style="list-style-type: none"> ○ Motivele pentru care instituția intră în proces de închidere; ○ Etapele care vor fi parcurse în derularea proiectului, conform planului de acțiune elaborat; ○ Importanța colaborării cu membrii echipei de proiect, în vederea realizării unor evaluări a copiilor cât mai corecte și stabilirii celor mai bune planuri individualizate de protecție. □ Operarea investigațiilor de reevaluare socială a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Notificarea datelor rezultate în urma investigațiilor. □ Operarea reevaluărilor psiho-comportamentale a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Redactarea rapoartelor de reevaluare psiho-comportamentală; □ Revizuirea programelor de intervenție specifică, în conformitate cu nevoile identificate în urma investigațiilor și reevaluărilor socio-psiho-comportamentale operate; □ Coordonarea/operarea intervențiilor specifice de recuperare individuală sau de grup a copiilor; □ Elaborarea planurilor de reintegrare și implementarea acestora pentru copiii propuși să fie îngrijiți în familiile naturale; □ Elaborarea planurilor de integrare socio-profesională și implementarea acestora pentru tinerii propuși; □ Elaborarea planurilor individualizate de protecție pentru copiii propuși pentru transfer în alte servicii alternative existente în structura DGASPC Iași sau OPA din județul Iași și implementarea acestora; □ Prelucrarea baze de date a grupului țintă. □ Identificarea și instrumentarea cazurilor de prevenire a instituționalizării. □ Identificarea și intrarea în posesie pentru terenul necesar contruirii a CTF 1; □ Demersuri privind obținerea Autorizației de construire (documentație topografică, certificat urbanism, avize, acorduri, proiect arhitectură, proiect rezistență, proiect instalații) pentru CTF 1; □ Identificarea și intrarea în posesie a terenurilor pentru construirea CTF 2, 3 și 4; □ Raportarea lunară a procesului de implementare a proiectului;
Iulie 2016	<ul style="list-style-type: none"> □ Continuarea demersurilor DGASPC Iași – Consiliul Județean Iași – Inspectoratul Școlar Iași – Liceul Ion Holban, de efectuarea a transferului logistic (internat, cantină, personal, etc) de la DGASPC Iași, către Liceul Ion Holban. □ Ședințe de lucru ale echipei de proiect (ședințe de management de proiect, ședințe de management de caz, etc.); □ Operarea investigațiilor de reevaluare socială a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Notificarea datelor rezultate în urma investigațiilor. □ Operarea reevaluărilor psiho-comportamentale a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Redactarea rapoartelor de reevaluare psiho-comportamentală; □ Revizuirea programelor de intervenție specifică, în conformitate cu nevoile identificate în urma investigațiilor și reevaluărilor socio-psiho-comportamentale operate;



	<ul style="list-style-type: none"> □ Coordonarea/operarea intervențiilor specifice de recuperare individuală sau de grup a copiilor; □ Elaborarea planurilor de reintegrare și implementarea acestora pentru copiii propuși să fie îngrijiți în familiile naturale; □ Elaborarea planurilor de integrare socio-profesională și implementarea acestora pentru tinerii propuși; □ Elaborarea planurilor individualizate de protecție pentru copiii propuși pentru transfer în alte servicii alternative existente în structura DGASPC Iași sau OPA din județul Iași și implementarea acestora; □ Prelucrarea baze de date a grupului țintă. □ Identificarea și instrumentarea cazurilor de prevenire a instituționalizării. □ Operarea modului inițial de formare profesională (platformă e-learning); □ Identificarea și intrarea în posesie pentru terenul necesar contruirii a CTF 1; □ Demersuri privind obținerea Autorizației de construire (documentație topografică, certificat urbanism, avize, acorduri, proiect arhitectură, proiect rezistență, proiect instalații) pentru CTF 1; □ Identificarea și intrarea în posesie a terenurilor pentru construirea CTF 2, 3 și 4; □ Demersuri privind obținerea Autorizației de construire (documentație topografică, certificat urbanism, avize, acorduri, proiect arhitectură, proiect rezistență, proiect instalații) pentru CTF 2, 3 și 4; □ Raportarea lunară a procesului de implementare a proiectului;
August 2016	<ul style="list-style-type: none"> □ Continuarea demersurilor DGASPC Iași – Consiliul Județean Iași – Inspectoratul Școlar Iași – Liceul Ion Holban, de efectuarea a transferului logistic (internat, cantină, personal, etc) de la DGASPC Iași, către Liceul Ion Holban. □ Ședințe de lucru ale echipei de proiect (ședințe de management de proiect, ședințe de management de caz, etc.); □ Operarea investigațiilor de reevaluare socială a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Notificarea datelor rezultate în urma investigațiilor. □ Operarea reevaluărilor psiho-comportamentale a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Redactarea rapoartelor de reevaluare psiho-comportamentală; □ Revizuirea programelor de intervenție specifică, în conformitate cu nevoile identificate în urma investigațiilor și reevaluărilor socio-psiho-comportamentale operate; □ Coordonarea/operarea intervențiilor specifice de recuperare individuală sau de grup a copiilor; □ Elaborarea planurilor de reintegrare și implementarea acestora pentru copiii propuși să fie îngrijiți în familiile naturale; □ Elaborarea planurilor de integrare socio-profesională și implementarea acestora pentru tinerii propuși; □ Elaborarea planurilor individualizate de protecție pentru copiii propuși pentru transfer în alte servicii alternative existente în structura DGASPC Iași sau OPA din județul Iași și implementarea acestora; □ Prelucrarea baze de date a grupului țintă. □ Identificarea și instrumentarea cazurilor de prevenire a instituționalizării. □ Identificarea și intrarea în posesie pentru terenul necesar contruirii a CTF 1; □ Demersuri privind obținerea Autorizației de construire (documentație topografică, certificat urbanism, avize, acorduri, proiect arhitectură, proiect rezistență, proiect instalații) pentru CTF 1; □ Identificarea și intrarea în posesie a terenurilor pentru construirea CTF 2, 3 și 4; □ Demersuri privind obținerea Autorizației de construire (documentație topografică, certificat urbanism, avize, acorduri, proiect arhitectură, proiect rezistență, proiect



	<p>instalații) pentru CTF 2, 3 și 4;</p> <p>□ Raportarea lunară a procesului de implementare a proiectului;</p>
Septembrie 2016	<p>□ Continuarea demersurilor DGASPC Iași – Consiliul Județean Iași – Inspectoratul Școlar Iași – Liceul Ion Holban, de efectuarea a transferului logistic (internat, cantină, personal, etc) de la DGASPC Iași, către Liceul Ion Holban.</p> <p>□ Ședințe de lucru ale echipei de proiect (ședințe de management de proiect, ședințe de management de caz, etc.);</p> <p>□ Operarea investigațiilor de reevaluare socială a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Notificarea datelor rezultate în urma investigațiilor.</p> <p>□ Operarea reevaluărilor psiho-comportamentale a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Redactarea rapoartelor de reevaluare psiho-comportamentală;</p> <p>□ Revizuirea programelor de intervenție specifică, în conformitate cu nevoile identificate în urma investigațiilor și reevaluărilor socio-psiho-comportamentale operate;</p> <p>□ Coordonarea/operarea intervențiilor specifice de recuperare individuală sau de grup a copiilor;</p> <p>□ Elaborarea planurilor de reintegrare și implementarea acestora pentru copiii propuși să fie îngrijiți în familiile naturale;</p> <p>□ Elaborarea planurilor de integrare socio-profesională și implementarea acestora pentru tinerii propuși;</p> <p>□ Elaborarea planurilor individualizate de protecție pentru copiii propuși pentru transfer în alte servicii alternative existente în structura DGASPC Iași sau OPA din județul Iași și implementarea acestora;</p> <p>□ Prelucrarea baze de date a grupului țintă.</p> <p>□ Identificarea și instrumentarea cazurilor de prevenire a instituționalizării.</p> <p>□ Identificarea și intrarea în posesie pentru terenul necesar contruirii a CTF 1;</p> <p>□ Demersuri privind obținerea Autorizației de construire (documentație topografică, certificat urbanism, avize, acorduri, proiect arhitectură, proiect rezistență, proiect instalații) pentru CTF 1;</p> <p>□ Identificarea și intrarea în posesie a terenurilor pentru construirea CTF 2, 3 și 4;</p> <p>□ Demersuri privind obținerea Autorizației de construire (documentație topografică, certificat urbanism, avize, acorduri, proiect arhitectură, proiect rezistență, proiect instalații) pentru CTF 2, 3 și 4;</p> <p>□ Raportarea lunară a procesului de implementare a proiectului;</p>
Octombrie 2016	<p>□ Continuarea demersurilor DGASPC Iași – Consiliul Județean Iași – Inspectoratul Școlar Iași – Liceul Ion Holban, de efectuarea a transferului logistic (internat, cantină, personal, etc) de la DGASPC Iași, către Liceul Ion Holban.</p> <p>□ Ședințe de lucru ale echipei de proiect (ședințe de management de proiect, ședințe de management de caz, etc.);</p> <p>□ Operarea investigațiilor de reevaluare socială a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Notificarea datelor rezultate în urma investigațiilor.</p> <p>□ Operarea reevaluărilor psiho-comportamentale a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Redactarea rapoartelor de reevaluare psiho-comportamentală;</p> <p>□ Revizuirea programelor de intervenție specifică, în conformitate cu nevoile identificate în urma investigațiilor și reevaluărilor socio-psiho-comportamentale operate;</p> <p>□ Coordonarea/operarea intervențiilor specifice de recuperare individuală sau de grup a copiilor;</p> <p>□ Elaborarea planurilor de reintegrare și implementarea acestora pentru copiii propuși să fie îngrijiți în familiile naturale;</p> <p>□ Elaborarea planurilor de integrare socio-profesională și implementarea acestora pentru</p>

JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

Anexă la Hotărârea
Nr. 103

Anul 2016 Luna 04 Ziaua 26

	<p>tinerii propuși;</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Elaborarea planurilor individualizate de protecție pentru copiii propuși pentru transfer în alte servicii alternative existente în structura DGASPC Iași sau OPA din județul Iași și implementarea acestora; □ Prelucrarea baze de date a grupului țintă. □ Identificarea și instrumentarea cazurilor de prevenire a instituționalizării. □ Demersuri privind obținerea Autorizației de construire (documentație topografică, certificat urbanism, avize, acorduri, proiect arhitectură, proiect rezistență, proiect instalații) pentru CTF 1; □ Identificarea și intrarea în posesie a terenurilor pentru construirea CTF 2, 3 și 4; □ Demersuri privind obținerea Autorizației de construire (documentație topografică, certificat urbanism, avize, acorduri, proiect arhitectură, proiect rezistență, proiect instalații) pentru CTF 2, 3 și 4; □ Raportarea lunară a procesului de implementare a proiectului;
Noiembrie 2016	<ul style="list-style-type: none"> □ Continuarea demersurilor DGASPC Iași – Consilul Județan Iași – Inspectoratul Școlar Iași – Liceul Ion Holban, de efectuarea a transferului logistic (internat, cantină, personal, etc) de la DGASPC Iași, către Liceul Ion Holban. □ Ședințe de lucru ale echipei de proiect (ședințe de management de proiect, ședințe de management de caz, etc.); □ Operarea investigațiilor de reevaluare socială a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Notificarea datelor rezultate în urma investigațiilor. □ Operarea reevaluărilor psiho-comportamentale a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Redactarea rapoartelor de reevaluare psiho-comportamentală; □ Revizuirea programelor de intervenție specifică, în conformitate cu nevoile identificate în urma investigațiilor și reevaluărilor socio-psiho-comportamentale operate; □ Coordonarea/operarea intervențiilor specifice de recuperare individuală sau de grup a copiilor; □ Elaborarea planurilor de reintegrare și implementarea acestora pentru copiii propuși să fie îngrijiți în familiile naturale; □ Elaborarea planurilor de integrare socio-profesională și implementarea acestora pentru tinerii propuși; □ Elaborarea planurilor individualizate de protecție pentru copiii propuși pentru transfer în alte servicii alternative existente în structura DGASPC Iași sau OPA din județul Iași și implementarea acestora; □ Prelucrarea baze de date a grupului țintă. □ Identificarea și instrumentarea cazurilor de prevenire a instituționalizării. □ Demersuri privind obținerea Autorizației de construire (documentație topografică, certificat urbanism, avize, acorduri, proiect arhitectură, proiect rezistență, proiect instalații) pentru CTF 1; □ Identificarea și intrarea în posesie a terenurilor pentru construirea CTF 2, 3 și 4; □ Demersuri privind obținerea Autorizației de construire (documentație topografică, certificat urbanism, avize, acorduri, proiect arhitectură, proiect rezistență, proiect instalații) pentru CTF 2, 3 și 4; □ Raportarea lunară a procesului de implementare a proiectului;
Decembrie 2016	<ul style="list-style-type: none"> □ Continuarea demersurilor DGASPC Iași – Consilul Județan Iași – Inspectoratul Școlar Iași – Liceul Ion Holban, de efectuarea a transferului logistic (internat, cantină, personal, etc) de la DGASPC Iași, către Liceul Ion Holban. □ Ședințe de lucru ale echipei de proiect (ședințe de management de proiect, ședințe de management de caz, etc.); □ Operarea investigațiilor de reevaluare socială a grupului țintă, identificate ca fiind



	<p>necesare; Notificarea datelor rezultate în urma investigațiilor.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ Operarea reevaluărilor psiho-comportamentale a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Redactarea rapoartelor de reevaluare psiho-comportamentală; ❑ Revizuirea programelor de intervenție specifică, în conformitate cu nevoile identificate în urma investigațiilor și reevaluărilor socio-psiho-comportamentale operate; ❑ Coordonarea/operarea intervențiilor specifice de recuperare individuală sau de grup a copiilor; ❑ Elaborarea planurilor de reintegrare și implementarea acestora pentru copiii propuși să fie îngrijiți în familiile naturale; ❑ Elaborarea planurilor de integrare socio-profesională și implementarea acestora pentru tinerii propuși; ❑ Elaborarea planurilor individualizate de protecție pentru copiii propuși pentru transfer în alte servicii alternative existente în structura DGASPC Iași sau OPA din județul Iași și implementarea acestora; ❑ Prelucrarea baze de date a grupului țintă. ❑ Identificarea și instrumentarea cazurilor de prevenire a instituționalizării. ❑ Demersuri pentru asigurarea branșamentelor de gaz, curent, apă, canal, la terenurile pentru CTF 1; ❑ Identificarea și intrarea în posesie a terenurilor pentru construirea CTF 2, 3 și 4; ❑ Demersuri privind obținerea Autorizației de construire (documentație topografică, certificat urbanism, avize, acorduri, proiect arhitectură, proiect rezistență, proiect instalații) pentru CTF 2, 3 și 4; ❑ Raportarea lunară a procesului de implementare a proiectului;
<p>Ianuarie 2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Continuarea demersurilor DGASPC Iași – Consiliul Județean Iași – Inspectoratul Școlar Iași – Liceul Ion Holban, de efectuarea a transferului logistic (internat, cantină, personal, etc) de la DGASPC Iași, către Liceul Ion Holban. ❑ Ședințe de lucru ale echipei de proiect (ședințe de management de proiect, ședințe de management de caz, etc.); ❑ Operarea investigațiilor de reevaluare socială a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Notificarea datelor rezultate în urma investigațiilor. ❑ Operarea reevaluărilor psiho-comportamentale a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Redactarea rapoartelor de reevaluare psiho-comportamentală; ❑ Revizuirea programelor de intervenție specifică, în conformitate cu nevoile identificate în urma investigațiilor și reevaluărilor socio-psiho-comportamentale operate; ❑ Coordonarea/operarea intervențiilor specifice de recuperare individuală sau de grup a copiilor; ❑ Elaborarea planurilor de reintegrare și implementarea acestora pentru copiii propuși să fie îngrijiți în familiile naturale; ❑ Elaborarea planurilor de integrare socio-profesională și implementarea acestora pentru tinerii propuși; ❑ Elaborarea planurilor individualizate de protecție pentru copiii propuși pentru transfer în alte servicii alternative existente în structura DGASPC Iași sau OPA din județul Iași și implementarea acestora; ❑ Prelucrarea baze de date a grupului țintă. ❑ Identificarea și instrumentarea cazurilor de prevenire a instituționalizării. ❑ Demersuri pentru asigurarea branșamentelor de gaz, curent, apă, canal, la terenurile pentru CTF 1; ❑ Identificarea și intrarea în posesie a terenurilor pentru construirea CTF 2, 3 și 4; ❑ Demersuri privind obținerea Autorizației de construire (documentație topografică,



	<p>certificat urbanism, avize, acorduri, proiect arhitectură, proiect rezistență, proiect instalații) pentru CTF 2, 3 și 4;</p> <p>□ Raportarea lunară a procesului de implementare a proiectului;</p>
Februarie 2017	<p>□ Continuarea demersurilor DGASPC Iași – Consiliul Județean Iași – Inspectoratul Școlar Iași – Liceul Ion Holban, de efectuarea a transferului logistic (internat, cantină, personal, etc) de la DGASPC Iași, către Liceul Ion Holban.</p> <p>□ Ședințe de lucru ale echipei de proiect (ședințe de management de proiect, ședințe de management de caz, etc.);</p> <p>□ Operarea investigațiilor de reevaluare socială a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Notificarea datelor rezultate în urma investigațiilor.</p> <p>□ Operarea reevaluărilor psiho-comportamentale a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Redactarea rapoartelor de reevaluare psiho-comportamentală;</p> <p>□ Revizuirea programelor de intervenție specifică, în conformitate cu nevoile identificate în urma investigațiilor și reevaluărilor socio-psiho-comportamentale operate;</p> <p>□ Coordonarea/operarea intervențiilor specifice de recuperare individuală sau de grup a copiilor;</p> <p>□ Elaborarea planurilor de reintegrare și implementarea acestora pentru copiii propuși să fie îngrijiți în familiile naturale;</p> <p>□ Elaborarea planurilor de integrare socio-profesională și implementarea acestora pentru tinerii propuși;</p> <p>□ Elaborarea planurilor individualizate de protecție pentru copiii propuși pentru transfer în alte servicii alternative existente în structura DGASPC Iași sau OPA din județul Iași și implementarea acestora;</p> <p>□ Prelucrarea baze de date a grupului țintă.</p> <p>□ Identificarea și instrumentarea cazurilor de prevenire a instituționalizării.</p> <p>□ Demersuri pentru asigurarea bransamentelor de gaz, curent, apă, canal, la terenurile pentru CTF 1;</p> <p>□ Identificarea și intrarea în posesie a terenurilor pentru construirea CTF 2, 3 și 4;</p> <p>□ Demersuri privind obținerea Autorizației de construire (documentație topografică, certificat urbanism, avize, acorduri, proiect arhitectură, proiect rezistență, proiect instalații) pentru CTF 2, 3 și 4;</p> <p>□ Raportarea lunară a procesului de implementare a proiectului;</p>
Martie 2017	<p>□ Continuarea demersurilor DGASPC Iași – Consiliul Județean Iași – Inspectoratul Școlar Iași – Liceul Ion Holban, de efectuarea a transferului logistic (internat, cantină, personal, etc) de la DGASPC Iași, către Liceul Ion Holban.</p> <p>□ Ședințe de lucru ale echipei de proiect (ședințe de management de proiect, ședințe de management de caz, etc.);</p> <p>□ Operarea investigațiilor de reevaluare socială a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Notificarea datelor rezultate în urma investigațiilor.</p> <p>□ Operarea reevaluărilor psiho-comportamentale a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Redactarea rapoartelor de reevaluare psiho-comportamentală;</p> <p>□ Revizuirea programelor de intervenție specifică, în conformitate cu nevoile identificate în urma investigațiilor și reevaluărilor socio-psiho-comportamentale operate;</p> <p>□ Coordonarea/operarea intervențiilor specifice de recuperare individuală sau de grup a copiilor;</p> <p>□ Elaborarea planurilor de reintegrare și implementarea acestora pentru copiii propuși să fie îngrijiți în familiile naturale;</p> <p>□ Elaborarea planurilor de integrare socio-profesională și implementarea acestora pentru tinerii propuși;</p>



	<ul style="list-style-type: none"> □ Elaborarea planurilor individualizate de protecție pentru copiii propuși pentru transfer în alte servicii alternative existente în structura DGASPC Iași sau OPA din județul Iași și implementarea acestora; □ Prelucrarea baze de date a grupului țintă. □ Identificarea și instrumentarea cazurilor de prevenire a instituționalizării. □ Demersuri pentru asigurarea bransamentelor de gaz, curent, apă, canal, la terenurile pentru CTF 1; □ Execuția lucrărilor de construcții și instalații CTF 1; □ Identificarea și intrarea în posesie a terenurilor pentru construirea CTF 2, 3 și 4; □ Demersuri privind obținerea Autorizației de construire (documentație topografică, certificat urbanism, avize, acorduri, proiect arhitectură, proiect rezistență, proiect instalații) pentru CTF 2, 3 și 4; □ Raportarea lunară a procesului de implementare a proiectului;
Aprilie 2017	<ul style="list-style-type: none"> □ Continuarea demersurilor DGASPC Iași – Consiliul Județean Iași – Inspectoratul Școlar Iași – Liceul Ion Holban, de efectuarea a transferului logistic (internat, cantină, personal, etc) de la DGASPC Iași, către Liceul Ion Holban. □ Ședințe de lucru ale echipei de proiect (ședințe de management de proiect, ședințe de management de caz, etc.); □ Operarea investigațiilor de reevaluare socială a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Notificarea datelor rezultate în urma investigațiilor. □ Operarea reevaluărilor psiho-comportamentale a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Redactarea rapoartelor de reevaluare psiho-comportamentală; □ Revizuirea programelor de intervenție specifică, în conformitate cu nevoile identificate în urma investigațiilor și reevaluărilor socio-psiho-comportamentale operate; □ Coordonarea/operarea intervențiilor specifice de recuperare individuală sau de grup a copiilor; □ Elaborarea planurilor de reintegrare și implementarea acestora pentru copiii propuși să fie îngrijiți în familiile naturale; □ Elaborarea planurilor de integrare socio-profesională și implementarea acestora pentru tinerii propuși; □ Elaborarea planurilor individualizate de protecție pentru copiii propuși pentru transfer în alte servicii alternative existente în structura DGASPC Iași sau OPA din județul Iași și implementarea acestora; □ Prelucrarea baze de date a grupului țintă. □ Identificarea și instrumentarea cazurilor de prevenire a instituționalizării. □ Execuția lucrărilor de construcții și instalații CTF 1; □ Identificarea și intrarea în posesie a terenurilor pentru construirea CTF 2, 3 și 4; □ Demersuri privind obținerea Autorizației de construire (documentație topografică, certificat urbanism, avize, acorduri, proiect arhitectură, proiect rezistență, proiect instalații) pentru CTF 2, 3 și 4; □ Raportarea lunară a procesului de implementare a proiectului;
Mai 2017	<ul style="list-style-type: none"> □ Continuarea demersurilor DGASPC Iași – Consiliul Județean Iași – Inspectoratul Școlar Iași – Liceul Ion Holban, de efectuarea a transferului logistic (internat, cantină, personal, etc) de la DGASPC Iași, către Liceul Ion Holban. □ Ședințe de lucru ale echipei de proiect (ședințe de management de proiect, ședințe de management de caz, etc.); □ Operarea investigațiilor de reevaluare socială a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Notificarea datelor rezultate în urma investigațiilor. □ Operarea reevaluărilor psiho-comportamentale a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Redactarea rapoartelor de reevaluare psiho-comportamentală;



	<ul style="list-style-type: none"> □ Revizuirea programelor de intervenție specifică, în conformitate cu nevoile identificate în urma investigațiilor și reevaluărilor socio-psiho-comportamentale operate; □ Coordonarea/operarea intervențiilor specifice de recuperare individuală sau de grup a copiilor; □ Elaborarea planurilor de reintegrare și implementarea acestora pentru copiii propuși să fie îngrijiți în familiile naturale; □ Elaborarea planurilor de integrare socio-profesională și implementarea acestora pentru tinerii propuși; □ Elaborarea planurilor individualizate de protecție pentru copiii propuși pentru transfer în alte servicii alternative existente în structura DGASPC Iași sau OPA din județul Iași și implementarea acestora; □ Prelucrarea baze de date a grupului țintă. □ Identificarea și instrumentarea cazurilor de prevenire a instituționalizării. □ Execuția lucrărilor de construcții și instalații CTF 1; □ Identificarea și intrarea în posesie a terenurilor pentru construirea CTF 2, 3 și 4; □ Demersuri privind obținerea Autorizației de construire (documentație topografică, certificat urbanism, avize, acorduri, proiect arhitectură, proiect rezistență, proiect instalații) pentru CTF 2, 3 și 4; □ Raportarea lunară a procesului de implementare a proiectului;
Iunie 2017	<ul style="list-style-type: none"> □ Continuarea demersurilor DGASPC Iași – Consiliul Județean Iași – Inspectoratul Școlar Iași – Liceul Ion Holban, de efectuarea a transferului logistic (internat, cantină, personal, etc) de la DGASPC Iași, către Liceul Ion Holban. □ Ședințe de lucru ale echipei de proiect (ședințe de management de proiect, ședințe de management de caz, etc.); □ Operarea investigațiilor de reevaluare socială a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Notificarea datelor rezultate în urma investigațiilor. □ Operarea reevaluărilor psiho-comportamentale a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Redactarea rapoartelor de reevaluare psiho-comportamentală; □ Revizuirea programelor de intervenție specifică, în conformitate cu nevoile identificate în urma investigațiilor și reevaluărilor socio-psiho-comportamentale operate; □ Coordonarea/operarea intervențiilor specifice de recuperare individuală sau de grup a copiilor; □ Elaborarea planurilor de reintegrare și implementarea acestora pentru copiii propuși să fie îngrijiți în familiile naturale; □ Elaborarea planurilor de integrare socio-profesională și implementarea acestora pentru tinerii propuși; □ Elaborarea planurilor individualizate de protecție pentru copiii propuși pentru transfer în alte servicii alternative existente în structura DGASPC Iași sau OPA din județul Iași și implementarea acestora; □ Prelucrarea baze de date a grupului țintă. □ Identificarea și instrumentarea cazurilor de prevenire a instituționalizării. □ Selectia și formarea personalului pentru CTF 1 □ Pregătirea pentru mutare a copiilor propuși pentru CTF 1 □ Execuția lucrărilor de construcții și instalații CTF 1; □ Demersuri privind obținerea Autorizației de construire (documentație topografică, certificat urbanism, avize, acorduri, proiect arhitectură, proiect rezistență, proiect instalații) pentru CTF 2, 3 și 4; □ Raportarea lunară a procesului de implementare a proiectului;
Iulie 2017	<ul style="list-style-type: none"> □ Luarea deciziei de transfer logistic (internat, cantină, personal, etc) de la DGASPC Iași



	<p>la Liceul Ion Holban.</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Ședințe de lucru ale echipei de proiect (ședințe de management de proiect, ședințe de management de caz, etc.); □ Operarea investigațiilor de reevaluare socială a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Notificarea datelor rezultate în urma investigațiilor. □ Operarea reevaluărilor psiho-comportamentale a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Redactarea rapoartelor de reevaluare psiho-comportamentală; □ Revizuirea programelor de intervenție specifică, în conformitate cu nevoile identificate în urma investigațiilor și reevaluărilor socio-psiho-comportamentale operate; □ Coordonarea/operarea intervențiilor specifice de recuperare individuală sau de grup a copiilor; □ Elaborarea planurilor de reintegrare și implementarea acestora pentru copiii propuși să fie îngrijiți în familiile naturale; □ Elaborarea planurilor de integrare socio-profesională și implementarea acestora pentru tinerii propuși; □ Elaborarea planurilor individualizate de protecție pentru copiii propuși pentru transfer în alte servicii alternative existente în structura DGASPC Iași sau OPA din județul Iași și implementarea acestora; □ Prelucrarea baze de date a grupului țintă. □ Identificarea și instrumentarea cazurilor de prevenire a instituționalizării. □ Selecția și formarea personalului pentru CTF 1 □ Pregătirea pentru mutare a copiilor propuși pentru CTF 1 □ Execuția lucrărilor de construcții și instalații CTF 1; □ Execuție lucrări împrejmuire și sistematizare verticală pentru CTF 1; □ Dotarea cu mobilier, aparatură electrocasnică și de uz casnic pentru CTF 1; □ Demersuri privind obținerea Autorizației de construire (documentație topografică, certificat urbanism, avize, acorduri, proiect arhitectură, proiect rezistență, proiect instalații) pentru CTF 2, 3 și 4; □ Raportarea lunară a procesului de implementare a proiectului;
August 2017	<ul style="list-style-type: none"> □ Ședințe de lucru ale echipei de proiect (ședințe de management de proiect, ședințe de management de caz, etc.); □ Operarea investigațiilor de reevaluare socială a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Notificarea datelor rezultate în urma investigațiilor. □ Operarea reevaluărilor psiho-comportamentale a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Redactarea rapoartelor de reevaluare psiho-comportamentală; □ Revizuirea programelor de intervenție specifică, în conformitate cu nevoile identificate în urma investigațiilor și reevaluărilor socio-psiho-comportamentale operate; □ Coordonarea/operarea intervențiilor specifice de recuperare individuală sau de grup a copiilor; □ Elaborarea planurilor de reintegrare și implementarea acestora pentru copiii propuși să fie îngrijiți în familiile naturale; □ Elaborarea planurilor de integrare socio-profesională și implementarea acestora pentru tinerii propuși; □ Elaborarea planurilor individualizate de protecție pentru copiii propuși pentru transfer în alte servicii alternative existente în structura DGASPC Iași sau OPA din județul Iași și implementarea acestora; □ Prelucrarea baze de date a grupului țintă. □ Identificarea și instrumentarea cazurilor de prevenire a instituționalizării. □ Pregătirea pentru mutare a copiilor propuși pentru CTF 1

	<ul style="list-style-type: none"> □ Execuția lucrărilor de construcții și instalații CTF 1; □ Execuție lucrări împrejmuire și sistematizare verticală pentru CTF 1; □ Dotarea cu mobilier, aparatură electrocasnică și de uz casnic pentru CTF 1; □ Demersuri privind obținerea Autorizației de construire (documentație topografică, certificat urbanism, avize, acorduri, proiect arhitectură, proiect rezistență, proiect instalații) pentru CTF 2, 3 și 4; □ Raportarea lunară a procesului de implementare a proiectului;
Septembrie 2017	<ul style="list-style-type: none"> □ Ședințe de lucru ale echipei de proiect (ședințe de management de proiect, ședințe de management de caz, etc.); □ Operarea investigațiilor de reevaluare socială a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Notificarea datelor rezultate în urma investigațiilor. □ Operarea reevaluărilor psiho-comportamentale a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Redactarea rapoartelor de reevaluare psiho-comportamentală; □ Revizuirea programelor de intervenție specifică, în conformitate cu nevoile identificate în urma investigațiilor și reevaluărilor socio-psiho-comportamentale operate; □ Coordonarea/operarea intervențiilor specifice de recuperare individuală sau de grup a copiilor; □ Elaborarea planurilor de reintegrare și implementarea acestora pentru copiii propuși să fie îngrijiți în familiile naturale; □ Elaborarea planurilor de integrare socio-profesională și implementarea acestora pentru tinerii propuși; □ Elaborarea planurilor individualizate de protecție pentru copiii propuși pentru transfer în alte servicii alternative existente în structura DGASPC Iași sau OPA din județul Iași și implementarea acestora; □ Prelucrarea baze de date a grupului țintă. □ Identificarea și instrumentarea cazurilor de prevenire a instituționalizării. □ Pregătirea pentru mutare a copiilor propuși pentru CTF 1 □ Recepție la terminarea lucrărilor pentru CTF 1; □ Dotarea cu mobilier, aparatură electrocasnică și de uz casnic pentru CTF 1; □ Demersuri pentru asigurarea bransamentelor de gaz, curent, apă, canal, la terenurile pentru CTF 2, 3 și 4. □ Raportarea lunară a procesului de implementare a proiectului;
Octombrie 2017	<ul style="list-style-type: none"> □ Ședințe de lucru ale echipei de proiect (ședințe de management de proiect, ședințe de management de caz, etc.); □ Operarea investigațiilor de reevaluare socială a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Notificarea datelor rezultate în urma investigațiilor. □ Operarea reevaluărilor psiho-comportamentale a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Redactarea rapoartelor de reevaluare psiho-comportamentală; □ Revizuirea programelor de intervenție specifică, în conformitate cu nevoile identificate în urma investigațiilor și reevaluărilor socio-psiho-comportamentale operate; □ Coordonarea/operarea intervențiilor specifice de recuperare individuală sau de grup a copiilor; □ Elaborarea planurilor de reintegrare și implementarea acestora pentru copiii propuși să fie îngrijiți în familiile naturale; □ Elaborarea planurilor de integrare socio-profesională și implementarea acestora pentru tinerii propuși; □ Elaborarea planurilor individualizate de protecție pentru copiii propuși pentru transfer în alte servicii alternative existente în structura DGASPC Iași sau OPA din județul Iași și implementarea acestora;



	<ul style="list-style-type: none"> □ Prelucrarea baze de date a grupului țintă. □ Identificarea și instrumentarea cazurilor de prevenire a instituționalizării. □ Pregătirea pentru mutare a copiilor propuși pentru CTF 1 □ Dotarea cu mobilier, aparatură electrocasnică și de uz casnic pentru CTF 1; □ Predarea bunurilor imobile și mobile între părți pentru CTF 1; □ Demersuri pentru asigurarea bransamentelor de gaz, curent, apă, canal, la terenurile pentru CTF 1; □ Raportarea lunară a procesului de implementare a proiectului;
Noiembrie 2017	<ul style="list-style-type: none"> □ Ședințe de lucru ale echipei de proiect (ședințe de management de proiect, ședințe de management de caz, etc.); □ Operarea investigațiilor de reevaluare socială a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Notificarea datelor rezultate în urma investigațiilor. □ Operarea reevaluărilor psiho-comportamentale a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Redactarea rapoartelor de reevaluare psiho-comportamentală; □ Revizuirea programelor de intervenție specifică, în conformitate cu nevoile identificate în urma investigațiilor și reevaluărilor socio-psiho-comportamentale operate; □ Coordonarea/operarea intervențiilor specifice de recuperare individuală sau de grup a copiilor; □ Elaborarea planurilor de reintegrare și implementarea acestora pentru copiii propuși să fie îngrijiți în familiile naturale. □ Elaborarea planurilor de integrare socio-profesională și implementarea acestora pentru tinerii propuși, □ Elaborarea planurilor individualizate de protecție pentru copiii propuși pentru transfer în alte servicii alternative existente în structura DGASPC Iași sau OPA din județul Iași și implementarea acestora; □ Prelucrarea baze de date a grupului țintă. □ Identificarea și instrumentarea cazurilor de prevenire a instituționalizării. □ Mutarea copiilor în CTF 1; □ Monitorizarea funcționării CTF 1; □ Demersuri pentru asigurarea bransamentelor de gaz, curent, apă, canal, la terenurile pentru CTF 1; □ Raportarea lunară a procesului de implementare a proiectului;
Decembrie 2017	<ul style="list-style-type: none"> □ Ședințe de lucru ale echipei de proiect (ședințe de management de proiect, ședințe de management de caz, etc.); □ Operarea investigațiilor de reevaluare socială a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Notificarea datelor rezultate în urma investigațiilor. □ Operarea reevaluărilor psiho-comportamentale a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Redactarea rapoartelor de reevaluare psiho-comportamentală; □ Revizuirea programelor de intervenție specifică, în conformitate cu nevoile identificate în urma investigațiilor și reevaluărilor socio-psiho-comportamentale operate; □ Coordonarea/operarea intervențiilor specifice de recuperare individuală sau de grup a copiilor; □ Elaborarea planurilor de reintegrare și implementarea acestora pentru copiii propuși să fie îngrijiți în familiile naturale. □ Elaborarea planurilor de integrare socio-profesională și implementarea acestora pentru tinerii propuși; □ Elaborarea planurilor individualizate de protecție pentru copiii propuși pentru transfer în alte servicii alternative existente în structura DGASPC Iași sau OPA din județul Iași și implementarea acestora;

JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

Anexă la Hotărârea
Nr. 103

Anul 2016 Luna 04 Ziaua 26

	<ul style="list-style-type: none"> □ Prelucrarea baze de date a grupului țintă. □ Identificarea și instrumentarea cazurilor de prevenire a instituționalizării. □ Monitorizarea funcționării CTF 1; □ Demersuri pentru asigurarea bransamentelor de gaz, curent, apă, canal, la terenurile pentru CTF 1; □ Raportarea lunară a procesului de implementare a proiectului;
Januarie 2018	<ul style="list-style-type: none"> □ Ședințe de lucru ale echipei de proiect (ședințe de management de proiect, ședințe de management de caz, etc.); □ Operarea investigațiilor de reevaluare socială a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Notificarea datelor rezultate în urma investigațiilor. □ Operarea reevaluărilor psiho-comportamentale a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Redactarea rapoartelor de reevaluare psiho-comportamentală; □ Revizuirea programelor de intervenție specifică, în conformitate cu nevoile identificate în urma investigațiilor și reevaluărilor socio-psiho-comportamentale operate; □ Coordonarea/operarea intervențiilor specifice de recuperare individuală sau de grup a copiilor; □ Elaborarea planurilor de reintegrare și implementarea acestora pentru copiii propuși să fie îngrijiți în familiile naturale; □ Elaborarea planurilor de integrare socio-profesională și implementarea acestora pentru tinerii propuși; □ Elaborarea planurilor individualizate de protecție pentru copiii propuși pentru transfer în alte servicii alternative existente în structura DGASPC Iași sau OPA din județul Iași și implementarea acestora; □ Prelucrarea baze de date a grupului țintă. □ Identificarea și instrumentarea cazurilor de prevenire a instituționalizării. □ Monitorizarea funcționării CTF 1; □ Demersuri pentru asigurarea bransamentelor de gaz, curent, apă, canal, la terenurile pentru CTF 1; □ Execuția lucrărilor de construcții și instalații CTF 2, 3 și 4; □ Raportarea lunară a procesului de implementare a proiectului;
Februarie 2018	<ul style="list-style-type: none"> □ Ședințe de lucru ale echipei de proiect (ședințe de management de proiect, ședințe de management de caz, etc.); □ Operarea investigațiilor de reevaluare socială a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Notificarea datelor rezultate în urma investigațiilor. □ Operarea reevaluărilor psiho-comportamentale a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Redactarea rapoartelor de reevaluare psiho-comportamentală; □ Revizuirea programelor de intervenție specifică, în conformitate cu nevoile identificate în urma investigațiilor și reevaluărilor socio-psiho-comportamentale operate; □ Coordonarea/operarea intervențiilor specifice de recuperare individuală sau de grup a copiilor; □ Elaborarea planurilor de reintegrare și implementarea acestora pentru copiii propuși să fie îngrijiți în familiile naturale; □ Elaborarea planurilor de integrare socio-profesională și implementarea acestora pentru tinerii propuși; □ Elaborarea planurilor individualizate de protecție pentru copiii propuși pentru transfer în alte servicii alternative existente în structura DGASPC Iași sau OPA din județul Iași și implementarea acestora; □ Prelucrarea baze de date a grupului țintă. □ Identificarea și instrumentarea cazurilor de prevenire a instituționalizării.



	<ul style="list-style-type: none"> □ Execuția lucrărilor de construcții și instalații CTF 2, 3 și 4; □ Raportarea lunară a procesului de implementare a proiectului;
Martie 2018	<ul style="list-style-type: none"> □ Ședințe de lucru ale echipei de proiect (ședințe de management de proiect, ședințe de management de caz, etc.); □ Operarea investigațiilor de reevaluare socială a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Notificarea datelor rezultate în urma investigațiilor. □ Operarea reevaluărilor psiho-comportamentale a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Redactarea rapoartelor de reevaluare psiho-comportamentală; □ Revizuirea programelor de intervenție specifică, în conformitate cu nevoile identificate în urma investigațiilor și reevaluărilor socio-psiho-comportamentale operate; □ Coordonarea/operarea intervențiilor specifice de recuperare individuală sau de grup a copiilor; □ Elaborarea planurilor de reintegrare și implementarea acestora pentru copiii propuși să fie îngrijiți în familiile naturale; □ Elaborarea planurilor de integrare socio-profesională și implementarea acestora pentru tinerii propuși; □ Elaborarea planurilor individualizate de protecție pentru copiii propuși pentru transfer în alte servicii alternative existente în structura DGASPC Iași sau OPA din județul Iași și implementarea acestora; □ Prelucrarea baze de date a grupului țintă. □ Identificarea și instrumentarea cazurilor de prevenire a instituționalizării. □ Selecția și formarea personalului pentru CTF 2, 3 și 4 □ Execuția lucrărilor de construcții și instalații CTF 2, 3 și 4; □ Raportarea lunară a procesului de implementare a proiectului;
Aprilie 2018	<ul style="list-style-type: none"> □ Ședințe de lucru ale echipei de proiect (ședințe de management de proiect, ședințe de management de caz, etc.); □ Operarea investigațiilor de reevaluare socială a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Notificarea datelor rezultate în urma investigațiilor. □ Operarea reevaluărilor psiho-comportamentale a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Redactarea rapoartelor de reevaluare psiho-comportamentală; □ Revizuirea programelor de intervenție specifică, în conformitate cu nevoile identificate în urma investigațiilor și reevaluărilor socio-psiho-comportamentale operate; □ Coordonarea/operarea intervențiilor specifice de recuperare individuală sau de grup a copiilor; □ Elaborarea planurilor de reintegrare și implementarea acestora pentru copiii propuși să fie îngrijiți în familiile naturale; □ Elaborarea planurilor de integrare socio-profesională și implementarea acestora pentru tinerii propuși; □ Elaborarea planurilor individualizate de protecție pentru copiii propuși pentru transfer în alte servicii alternative existente în structura DGASPC Iași sau OPA din județul Iași și implementarea acestora; □ Prelucrarea baze de date a grupului țintă. □ Identificarea și instrumentarea cazurilor de prevenire a instituționalizării. □ Selecția și formarea personalului pentru CTF 2, 3 și 4 □ Pregătirea pentru mutare a copiilor propuși pentru CTF 2, 3 și 4; □ Execuția lucrărilor de construcții și instalații CTF 2, 3 și 4; □ Raportarea lunară a procesului de implementare a proiectului;
Mai 2018	<ul style="list-style-type: none"> □ Ședințe de lucru ale echipei de proiect (ședințe de management de proiect, ședințe de management de caz, etc.);



	<ul style="list-style-type: none"> □ Operarea investigațiilor de reevaluare socială a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Notificarea datelor rezultate în urma investigațiilor. □ Operarea reevaluărilor psiho-comportamentale a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Redactarea rapoartelor de reevaluare psiho-comportamentală; □ Revizuirea programelor de intervenție specifică, în conformitate cu nevoile identificate în urma investigațiilor și reevaluărilor socio-psiho-comportamentale operate; □ Coordonarea/operarea intervențiilor specifice de recuperare individuală sau de grup a copiilor; □ Elaborarea planurilor de reintegrare și implementarea acestora pentru copiii propuși să fie îngrijiți în familiile naturale; □ Elaborarea planurilor de integrare socio-profesională și implementarea acestora pentru tinerii propuși; □ Elaborarea planurilor individualizate de protecție pentru copiii propuși pentru transfer în alte servicii alternative existente în structura DGASPC Iași sau OPA din județul Iași și implementarea acestora; □ Prelucrarea baze de date a grupului țintă. □ Identificarea și instrumentarea cazurilor de prevenire a instituționalizării. □ Selecția și formarea personalului pentru CTF 2, 3 și 4 □ Pregătirea pentru mutare a copiilor propuși pentru CTF 2, 3 și 4; □ Execuția lucrărilor de construcții și instalații CTF 2, 3 și 4; □ Dotarea cu mobilier, aparatură electrocasnică și de uz casnic pentru CTF 2, 3 și 4; □ Raportarea lunară a procesului de implementare a proiectului;
Iunie 2018	<ul style="list-style-type: none"> □ Ședințe de lucru ale echipei de proiect (ședințe de management de proiect, ședințe de management de caz, etc.); □ Operarea investigațiilor de reevaluare socială a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Notificarea datelor rezultate în urma investigațiilor. □ Operarea reevaluărilor psiho-comportamentale a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Redactarea rapoartelor de reevaluare psiho-comportamentală; □ Revizuirea programelor de intervenție specifică, în conformitate cu nevoile identificate în urma investigațiilor și reevaluărilor socio-psiho-comportamentale operate; □ Coordonarea/operarea intervențiilor specifice de recuperare individuală sau de grup a copiilor; □ Elaborarea planurilor de reintegrare și implementarea acestora pentru copiii propuși să fie îngrijiți în familiile naturale; □ Elaborarea planurilor de integrare socio-profesională și implementarea acestora pentru tinerii propuși; □ Elaborarea planurilor individualizate de protecție pentru copiii propuși pentru transfer în alte servicii alternative existente în structura DGASPC Iași sau OPA din județul Iași și implementarea acestora; □ Prelucrarea baze de date a grupului țintă. □ Identificarea și instrumentarea cazurilor de prevenire a instituționalizării. □ Pregătirea pentru mutare a copiilor propuși pentru CTF 2, 3 și 4; □ Execuția lucrărilor de construcții și instalații CTF 2, 3 și 4; □ Execuție lucrări împrejmuire și sistematizare verticală pentru CTF 2, 3 și 4; □ Dotarea cu mobilier, aparatură electrocasnică și de uz casnic pentru CTF 2, 3 și 4; □ Raportarea lunară a procesului de implementare a proiectului;
Iulie 2018	<ul style="list-style-type: none"> □ Ședințe de lucru ale echipei de proiect (ședințe de management de proiect, ședințe de management de caz, etc.); □ Operarea investigațiilor de reevaluare socială a grupului țintă, identificate ca fiind



	<p>necesare; Notificarea datelor rezultate în urma investigațiilor.</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Operarea reevaluărilor psiho-comportamentale a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Redactarea rapoartelor de reevaluare psiho-comportamentală; □ Revizuirea programelor de intervenție specifică, în conformitate cu nevoile identificate în urma investigațiilor și reevaluărilor socio-psiho-comportamentale operate; □ Coordonarea/operarea intervențiilor specifice de recuperare individuală sau de grup a copiilor; □ Elaborarea planurilor de reintegrare și implementarea acestora pentru copiii propuși să fie îngrijiți în familiile naturale; □ Elaborarea planurilor de integrare socio-profesională și implementarea acestora pentru tinerii propuși; □ Elaborarea planurilor individualizate de protecție pentru copiii propuși pentru transfer în alte servicii alternative existente în structura DGASPC Iași sau OPA din județul Iași și implementarea acestora; □ Prelucrarea baze de date a grupului țintă. □ Identificarea și instrumentarea cazurilor de prevenire a instituționalizării. □ Pregătirea pentru mutarea a copiilor propuși pentru CTF 2, 3 și 4; □ Execuția lucrărilor de construcții și instalații CTF 2, 3 și 4; □ Execuție lucrări împreună și sistematizare verticală pentru CTF 2, 3 și 4; □ Dotarea cu mobilier, aparatură electrocasnică și de uz casnic pentru CTF 2, 3 și 4; □ Raportarea lunară a procesului de implementare a proiectului;
August 2018	<ul style="list-style-type: none"> □ Ședințe de lucru ale echipei de proiect (ședințe de management de proiect, ședințe de management de caz, etc.); □ Operarea investigațiilor de reevaluare socială a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Notificarea datelor rezultate în urma investigațiilor. □ Operarea reevaluărilor psiho-comportamentale a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Redactarea rapoartelor de reevaluare psiho-comportamentală; □ Revizuirea programelor de intervenție specifică, în conformitate cu nevoile identificate în urma investigațiilor și reevaluărilor socio-psiho-comportamentale operate; □ Coordonarea/operarea intervențiilor specifice de recuperare individuală sau de grup a copiilor; □ Elaborarea planurilor de reintegrare și implementarea acestora pentru copiii propuși să fie îngrijiți în familiile naturale; □ Elaborarea planurilor de integrare socio-profesională și implementarea acestora pentru tinerii propuși; □ Elaborarea planurilor individualizate de protecție pentru copiii propuși pentru transfer în alte servicii alternative existente în structura DGASPC Iași sau OPA din județul Iași și implementarea acestora; □ Prelucrarea baze de date a grupului țintă. □ Identificarea și instrumentarea cazurilor de prevenire a instituționalizării. □ Pregătirea pentru mutarea a copiilor propuși pentru CTF 2, 3 și 4; □ Recepție la terminarea lucrărilor la CTF 2, 3 și 4; □ Dotarea cu mobilier, aparatură electrocasnică și de uz casnic pentru CTF 2, 3 și 4; □ Predarea bunurilor imobile și mobile între părți, pentru CTF 2, 3 și 4; □ Raportarea lunară a procesului de implementare a proiectului;
Septembrie 2018	<ul style="list-style-type: none"> □ Ședințe de lucru ale echipei de proiect (ședințe de management de proiect, ședințe de management de caz, etc.); □ Operarea investigațiilor de reevaluare socială a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Notificarea datelor rezultate în urma investigațiilor.

JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

Anexă la Hotărârea
Nr. 103

Anul 2016 Luna 04 Ziuă 26

	<ul style="list-style-type: none"> □ Operarea reevaluărilor psiho-comportamentale a grupului țintă, identificate ca fiind necesare; Redactarea rapoartelor de reevaluare psiho-comportamentală; □ Revizuirea programelor de intervenție specifică, în conformitate cu nevoile identificate în urma investigațiilor și reevaluărilor socio-psiho-comportamentale operate; □ Coordonarea/operarea intervențiilor specifice de recuperare individuală sau de grup a copiilor; □ Elaborarea planurilor de reintegrare și implementarea acestora pentru copiii propuși să fie îngrijiți în familiile naturale; □ Elaborarea planurilor de integrare socio-profesională și implementarea acestora pentru tinerii propuși; □ Elaborarea planurilor individualizate de protecție pentru copiii propuși pentru transfer în alte servicii alternative existente în structura DGASPC Iași sau OPA din județul Iași și implementarea acestora; □ Prelucrarea baze de date a grupului țintă. □ Identificarea și instrumentarea cazurilor de prevenire a instituționalizării. □ Mutarea copiilor în CTF 2, 3 și 4; □ Monitorizarea funcționării CTF 2, 3 și 4; □ Închiderea CP Ion Holban □ Raportarea lunară a procesului de implementare a proiectului;
Octombrie 2018	<ul style="list-style-type: none"> □ Ședințe de lucru ale echipei de proiect (ședințe de management de proiect, ședințe de management de caz, etc.); □ Revizuirea programelor de intervenție specifică, în conformitate cu nevoile identificate în urma investigațiilor și reevaluărilor socio-psiho-comportamentale operate; □ Coordonarea/operarea intervențiilor specifice de recuperare individuală sau de grup a copiilor; □ Elaborarea planurilor de reintegrare și implementarea acestora pentru copiii propuși să fie îngrijiți în familiile naturale; □ Elaborarea planurilor de integrare socio-profesională și implementarea acestora pentru tinerii propuși; □ Identificarea și instrumentarea cazurilor de prevenire a instituționalizării. □ Monitorizarea funcționării CTF 2, 3 și 4; □ Raportarea lunară a procesului de implementare a proiectului;
Noiembrie 2018	<ul style="list-style-type: none"> □ Ședințe de lucru ale echipei de proiect (ședințe de management de proiect, ședințe de management de caz, etc.); □ Revizuirea programelor de intervenție specifică, în conformitate cu nevoile identificate în urma investigațiilor și reevaluărilor socio-psiho-comportamentale operate; □ Coordonarea/operarea intervențiilor specifice de recuperare individuală sau de grup a copiilor; □ Elaborarea planurilor de reintegrare și implementarea acestora pentru copiii propuși să fie îngrijiți în familiile naturale; □ Elaborarea planurilor de integrare socio-profesională și implementarea acestora pentru tinerii propuși; □ Identificarea și instrumentarea cazurilor de prevenire a instituționalizării. □ Monitorizarea funcționării CTF 2, 3 și 4; □ Raportarea lunară a procesului de implementare a proiectului;

