



ROMÂNIA



CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.69, cod.700075 IAȘI
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336;

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind actualizarea devizului general (după încheierea contractului de lucrări) pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum județean, DJ 208 G: Kogălniceni – Oboroceni – Intersecție DJ 280 D, km.18+223÷23+896”

Consiliul Județean Iași;

Având în vedere:

Referatul de aprobare privind actualizarea devizului general (după încheierea contractului de lucrări) pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum județean, DJ 208 G: Kogălniceni – Oboroceni – Intersecție DJ 280 D, km.18+223÷23+896”, prezentată de către Președintele Consiliului Județean Iași în calitate sa de inițiator, înregistrat sub nr. 18615 / 17.06.2020;

Raportul de specialitate privind actualizarea devizului general (după încheierea contractului de lucrări) pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum județean, DJ 208 G: Kogălniceni – Oboroceni – Intersecție DJ 280 D, km.18+223÷23+896”, elaborat de Direcția Tehnică și Investiții – Serviciul Tehnic, Investiții și Monitorizarea Lucrărilor Publice, înregistrat sub nr. 18616 / 17.06.2020;

Nota de fundamentare privind actualizarea devizului general (după încheierea contractului de lucrări) pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum județean, DJ 208 G: Kogălniceni – Oboroceni – Intersecție DJ 280 D, km.18+223÷23+896”, elaborată de către Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași sub nr. 3576/12.06.2020, transmisă cu adresa nr. 3577/12.06.2020, înregistrată la Consiliul Județean Iași cu nr. 18085/12.06.2020;

Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 266/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum județean DJ 208 G: Kogălniceni – Oboroceni – intersecție DJ 280 D, km 18+223 –23+616”;

Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 63/24.02.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 266/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum județean DJ 208 G: Kogălniceni – Oboroceni – intersecție DJ 280 D, km 18+223 –23+616” ca urmare a reducerii cotei de T.V.A. la 19%;

Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 353/29.10.2018 privind aprobarea unui credit de angajament în vederea efectuării unor cheltuieli de investiții pe Drumul Județean 208 G, Kogălniceni — Oboroceni -intersecție DJ 280D, km.18+223-23+616 în perioada 2019-2020;

Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și a conținutului-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art.173 alin.1 lit. b) și alin 3, lit.f) din Ordonanța nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul dispozițiilor art. 182 alin (1) și ale art. 196, alin (1), lit a) din Ordonanța nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiție „Modernizare drum județean DJ 208 G: Kogălniceni – Oboroceni – intersecție DJ 280 D, km 18+223 – 23+616” parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

Valoare totală investiție = 10.992.244,66 lei (inclusiv TVA), din care:

Construcții montaj = 10.696.996,94 lei (inclusiv TVA)

Art. 2 Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului proiect de hotărâre va fi asigurată de Direcția Economică și Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași.


Art. 3 Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie:

- Instituției Prefectului Județului Iași;
- Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași;
- Direcției Tehnice și Investiții;
- Direcției Economice - Serviciul Buget.

Art. 4 Aducerea la cunoștința publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Județean Iași cu atribuții în acest sens.

PREȘEDINTE

Dr. Ing. Maricel POPA



Data astazi, _____.

Vizat pentru legalitate

**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Lăcrămioara VERNICĂ-DĂSCĂLESCU**

**DIRECȚIA JURIDICĂ
DIRECTOR EXECUTIV**

Am luat cunoștință de acest înscris oficial și îmi asum responsabilitatea asupra legalității

Gabriela AȘUNGULESEI

**DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI INVESTIȚII
p.DIRECTOR EXECUTIV**

Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului

Iogen Gînjă

**SUSȚINE PROIECTUL DE HOTĂRĂRE
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE ADMINISTRARE
A DRUMURILOR ȘI PODURILOR**


DIRECTOR EXECUTIV

Ciucan Ciprian Ovidiu

ÎNTOCMIT

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial

Gabriela GHEORGHITA



DEVIZ GENERAL REVIZUIT 10.06.2020

Modernizare drum județean DJ 208G KOGLANICENI-OBOROCENI-INTERSECȚIE DJ280D, km 18+223-23+896


Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA	Buget local
		lei	lei	lei	lei
1	2	3	4	5	6
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului					
1,1	Obtinerea terenului	0,00	0,000	0,00	0,00
1,2	Amenajarea terenului	0,00	0,000	0,00	0,00
1,3	Amenajari pentru protectia mediului	0,00	0,000	0,00	0,00
1,4	Amenajari pentru protectia mediului	0,00	0,000	0,00	0,00
Total Capitol 1		0,00	0,000	0,00	0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului					
2,1	Constructii si instalatii	0,00	0,000	0,00	0,00
2,2	Utilaje, echipamente	0,00	0,000	0,00	0,00
Total Capitol 2		0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3 Proiectare si asistenta tehnica					
3,1	Studii	15.747,56	3.779,414	19.526,97	19.526,97
	3.1.1. Studii de teren	0,00	0,000	0,00	0,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,000	0,00	0,00
	3.1.3. Aite studii specifice	0,00	0,000	0,00	0,00
3,2	Documentatia - euport de cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	1.118,32	212,481	1.330,88	1.330,80
3,3	Expertiza tehnica	0,88	0,000	0,00	0,00
3,4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,000	8,00	0,00
3,5	Proiectare	47.487,51	9.022,627	56.510,14	56.510,14
	3.5.1. Tema de proiectare	0,00	0,000	0,00	0,00
	3.5.2. Studiul de fezabilitate	0,00	0,000	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	15.747,56	3.779,414	19.526,97	platit anul 2015 Buget C.J.I.-19526,97 lei
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/autorizatiilor	0,000	0,000	0,00	0,00
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	5.000,00	950,000	5.950,00	5.950,00
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	36.114,380	6.861,732	42.976,11	42.976,11
3,6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,000	0,00	0,00
3,7	Consultanta	0,00	0,000	0,00	0,00
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie	0,00	0,000	0,00	0,00
	3.7.2.Auditul financiar	0,00	0,000	0,00	0,00
3,8	Asistenta tehnica	6.373,13	1.210,895	7.584,02	7.584,02
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	6.373,13	1.210,895	7.584,02	0,00
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	3.186,57	605,447	3.792,01	0,00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre	3.186,57	605,447	3.792,01	0,00
	3.8.2. Dirigentie de santier	0,00	0,000	0,00	0,00
Total Capitol 3		64.353,39	13.014,522	77.367,91	77.367,91
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza					
4,1	Constructii si instalatii	8.676.131,06	1.686.464,905	10.562.595,99	0,00
4,2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,000	0,00	0,00
4,3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,000	0,00	0,00
4,4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,000	0,00	0,00
4,5	Dotari	0,00	0,000	0,00	0,00
4,6	Active necorporale	0,00	0,000	0,00	0,00
Total Capitol 4		8.676.131,08	1.686.464,905	10.562.595,99	10.562.595,99

CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli


5,1	Organizare de santier	112.941,98	21.458,978	134.400,96	134.400,96
	5.1.1. Organizare de Santier pentru lucrari de constructii si inst (1.5% din C+M)*0.90	112.941,98	21.458,976	134.400,96	0,00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului (1.5% din C+M)*0.1	0,00	0,000	0,00	0,00
5,2	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare:	98.879,80		98.879,80	98.879,80
	5.2.1. Comisioanele si dobanziile aferente creditului bancii finantatoare	0,00		0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5% din valoarea de C+M)	44.945,37		44.945,37	0,00
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1)% din valoarea de C+M	8.989,07		8.989,07	0,00
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5)% din valoarea de C+M	44.945,37		44.945,37	0,00
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00		0,00	0,00
5,3	Cheltuieli diverse si neprevazute	100.000,00	19.000,000	119.000,00	119.000,00
5,4	Cheltuieli pentru informara si publicitate	0,00	0,000	0,00	0,00
	Total Capitol 5	311.821,78	40.458,976	352.280,76	352.280,76
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste					
6,1	Pregatirea personalului de exploatare				0,00
6,2	Probe tehnologice si teste				0,00
	Total Capitol 6				
	TOTAL GENERAL	9.252.306,25	1.739.938,404	10.992.244,66	10.992.244,66
	din care: C + M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2.1 + Cap.4.1 + Cap.4.2 + Cap.5.1.1)	8.989.073,06	1.707.923,881	10.696.996,94	

Beneficiar/Investitor: Directia Județana de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași

DIRECTOR EXECUTIV D.J.A.D.P IASI
ING. CIUCAN CIPRIAN OVIDIU



COMPARTIMENT TEHNIC INVESTITII
ing. MOROSAN MARIUS-ANDREI



ing. CAZACU CEZAR ANDREI





ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.69, cod.700075 IAȘI
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336;

Nr. 186/51 / 12.06.2020

Referat de aprobare

la proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general
(după încheierea contractului de lucrări) pentru obiectivul de investiție
„Modernizare drum județean, DJ 208 G: Kogălniceni – Oboroceni – Intersecție DJ 280 D,
km.18+223÷23+896”

Consiliul Județean Iași, în calitate de autoritate publică locală, proprietar și administrator al întregii infrastructuri de drumuri de interes județean, prin Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași, are ca atribuție statuată în Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ la art. 173 alin (5) lit. 1), potrivit competențelor sale și în condițiile legii, asigurarea cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind podurile și drumurile publice.

Prin Nota de fundamentare nr. 3576/12.06.2020, transmisă cu adresa nr. 3577/12.06.2020, înregistrată la Consiliul Județean Iași cu nr. 18085/12.06.2020, Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași solicită actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean, DJ 208 G: Kogălniceni – Oboroceni – Intersecție DJ 280 D, km.18+223÷23+896” ca urmare a încheierii Contractului de lucrări de execuție nr. 1112/25.02.2020 între D.J.A.D.P. și Construct&Drum SRL.

Propun spre aprobare Consiliului Județean Iași proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general (după încheierea contractului de lucrări) pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum județean, DJ 208 G: Kogălniceni – Oboroceni – Intersecție DJ 280 D, km.18+223÷23+896”.

INITIATOR
PREȘEDINTE
Dr. Ing. Maricel Popa





ROMÂNIA



CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.69, cod.700075 IAȘI
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336;

Directia Tehnica și Investiții
Nr. 186/6/17.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general
(după încheierea contractului de lucrări) pentru obiectivul de investiție
„ Modernizare drum județean, DJ 208 G: Kogălniceni – Oboroceni – Intersecție DJ 280 D,
km.18+223÷23+896”

Prin Nota de fundamentare nr. 3576/12.06.2020, transmisă cu adresa nr. 3577/12.06.2020, înregistrată la Consiliul Județean Iași cu nr. 18085/12.06.2020, Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași solicită actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții „ Modernizare drum județean, DJ 208 G: Kogălniceni – Oboroceni – Intersecție DJ 280 D, km.18+223÷23+896” ca urmare a încheierii Contractului de lucrări de execuție.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr 266/29.09.2015, cu modificările și completările ulterioare, s-au aprobat studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiție „ Modernizare drum județean, DJ 208 G: Kogălniceni – Oboroceni – Intersecție DJ 280 D, km.18+223÷23+896”.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 223/24.07.2019 a fost aprobat creditul de angajament în valoare de 11.946,234 mii lei pentru perioada 2019-2020 în vederea finanțării obiectivului de investiție „ Modernizare drum județean, DJ 208 G: Kogălniceni – Oboroceni – Intersecție DJ 280 D, km.18+223÷23+896”.

În urma încheierii contractului de execuție lucrări nr. 1112/25.02.2020 între D.J.A.D.P. și Construct&Drum SRL valoarea totală a investiției s-a diminuat, astfel, conform devizului general actualizat:

- valoarea totală a investiției este de **10 .992.244,66** lei cu TVA, din care
- C+M **10.696.996,94** lei cu TVA,

Având în vedere cele menționate, solicităm supunerea și aprobarea în plenul Consiliului Județean Iași a proiectului de hotărâre privind actualizarea devizului general (după încheierea contractului de lucrări) pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum județean, DJ 208 G: Kogălniceni – Oboroceni – Intersecție DJ 280 D, km.18+223÷23+896”.


DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI INVESTIȚII DIRECTOR EXECUTIV

Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii
și legalității în solidar cu înțocmitorul înscrisului

Iogen Gînju



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI




DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR ȘI PODURILOR IAȘI

Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 13 Tel.: 0232 - 255961; Fax: 0232 - 255960;

Nr. 3574 / 12.06.2020

Către:

CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Prin prezenta, vă înaintăm alăturat următorul document, în vederea analizei și supunerii dezbaterii plenului Consiliului Județean Iași:

- Nota de Fundamentare nr. 3570 / 12.06.2020 Privind aprobarea valorii actualizate a devizului general (dupa receptia la terminarea lucrarilor) pentru obiectivul de investitii: „Modernizare drum judetean DJ 281C: intersectie DN 28A (Blagesti) - Harmanesti - Todiresti - Coasta Magurii - Cotnari -intersectie DN 28B (Cotnari), km. 0+000 —25+053”

- Nota de Fundamentare nr. 3571 / 12.06.2020 Privind aprobarea valorii actualizate a devizului general (dupa receptia la terminarea lucrarilor) pentru obiectivul de investitii: „Modernizare drum judetean, DJ 207M intersectie DN 28 - A.I.Cuza, lun.0+000÷6+178”

- Nota de Fundamentare nr. 3572 / 12.06.2020 Privind aprobarea valorii actualizate a devizului general (dupa incheierea contractului de lucrari) pentru obiectivul de investitii: „Modernizare drum judetean DJ 249E: DN 28 (Tomești) – Țuțora, km. 0+000÷7+837”

d. na. Gheorghe
15.06.2020

- Nota de Fundamentare nr. 3573/12.06.2020, Privind aprobarea valorii actualizate a devizului general (dupa încheierea contractului de lucrări) pentru obiectivul de investiții: „Modernizare drum judetean DJ 248 E: Alexesti — Cuza Voda, km 0+000 — 3+040”

- Nota de Fundamentare nr. 3574/12.06.2020, Privind aprobarea valorii actualizate a devizului general (dupa încheierea contractului de lucrări) pentru obiectivul de investiții: „Modernizare drum judetean DJ 2080: Ciohorani (DN 2) — Cozmesti (DJ 208), km. 2+612 — 9+441”

- Nota de Fundamentare nr. 3575/12.06.2020, Privind aprobarea valorii actualizate a devizului general (dupa încheierea contractului de lucrări) pentru obiectivul de investiții: „Modernizare drum judetean DJ 208L: Pascani — Bratesti — Miroslvesti, km. 0+000 — 8+800”

- Nota de Fundamentare nr. 3576/12.06.2020 Privind aprobarea valorii actualizate a devizului general (dupa încheierea contractului de lucrări) pentru obiectivul de investiții: „Modernizare drum judetean DJ 208 G: Kogalniceni — Oboroceni — Intersectie DJ 280 D, km 18+223 — 23+896”

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. CIUCAN Ovidiu – Ciprian



Întocmit:
ing. Moroșan Marius - Andrei

Moroșan




ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE ADMINISTRAREA DRUMURILOR ȘI PODURILOR IAȘI

Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.13, Iași; cod. 700075, Tel.: 0232 - 255961; Fax: 0232 - 255960

Nr. 3576/12.06.2020

De acord să se supună dezbaterii
Plenului Consiliului Județean Iași



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

**Privind aprobarea valorii actualizate a devizului general (dupa încheierea contractului de lucrări)
pentru obiectivul de investiții:**

**„ Modernizare drum judetean DJ 208 G: Kogalniceni – Oboroceni – Intersectie DJ 280 D,
km 18+223 – 23+896”**

Prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 266/29.09.2015 a fost aprobat studiul de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie " **Modernizare drum judetean DJ 208 G: Kogalniceni – Oboroceni – Intersectie DJ 280 D, km 18+223 – 23+896**"

Prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 63/24.02.2017 a fost aprobata modificarea Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr. 278/29.09.2015 privind aprobarea studiul de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie " **Modernizare drum judetean DJ 208 G: Kogalniceni – Oboroceni – Intersectie DJ 280 D, km 18+223 – 23+896**";

Prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 222/24.07.2019 a fost aprobata valoarea revizuita a devizului general ca urmare a instituirii unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare de modificare si completare a unor acte normative si prorogarea unor termene, precum si pentru a compensa majorarea preturilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investitie: "**Modernizare drum judetean DJ 208 G: Kogalniceni – Oboroceni – Intersectie DJ 280 D, km 18+223 – 23+896**";

Prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 223/24.07.2019 a fost aprobat creditului de angajament in valoare de 11.946,234 mii lei pentru perioada 2019 - 2020 in vederea finantarii obiectivului de investitie " **Modernizare drum judetean DJ 208 G: Kogalniceni – Oboroceni – Intersectie DJ 280 D, km 18+223 – 23+896**";

De asemenea, conform art. 10, alin (4), lit. c, din Hotărârea nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, **devizul general se actualizează prin grija beneficiarului**

investiției/investitorului, ori de cate ori este necesar, dar în mod obligatoriu dupa finalizarea procedurilor de achiziție publică, reprezentand valoarea de finanțare a obiectivului de investiții.

Astfel, în urma încheierii contractului de execuție a lucrării nr. 1112/25.02.2020, între D.J.A.D.P Iași și Construct & Drum SRL, devizul general aprobat prin H.C.J. nr. 222/24.07.2019, va fi actualizat în mod corespunzator.

Astfel, supunem catre aprobare Consiliului Judetian Iasi, valoarea actualizată a devizului general pentru obiectivul de investiție mentionat, astfel:

Valoarea aprobata conform H.C.J. nr. 222/24.07.2019:

Valoarea totala (inclusiv TVA): 12.024.701,17 lei

Din care, C+M (inclusiv TVA): 11.358.080,96 lei

Valoarea supusa aprobarii dupa actualizarea devizului general:


Valoarea totala (inclusiv TVA): 10.992.244,66 lei

Din care, C+M (inclusiv TVA): 10.696.996,94 lei


Anexam prezentei:

- devizul general aprobat prin H.C.J. nr. 222/24.07.2019;
- devizul general actualizat (dupa încheierea contractului de lucrări) și supus aprobării;

Director executiv,
ing. Ovidiu Ciprian CIUCAN



Întocmit,
ing. Morosan Marius-Andrei



DEVIZ GENERAL REVIZUIT 10.06.2020

Modernizare drum județean DJ 208G KOGLANICENI-OBOROCENI-INTERSECTIE DJ280D, km 18+223-23+896

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoarea cu TVA	Buget iecai
		lei	lei	lei	lei
1	2	3	4	5	6
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului					
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,000	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,000	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului	0,00	0,000	0,00	0,00
1.4	Amenajari pentru protectia mediului	0,00	0,000	0,00	0,00
Total Capitol 1		0,00	0,000	0,00	0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului					
2.1	Constructii si instalatii	0,00	0,000	0,00	0,00
2.2	Utilaje, echipamente	0,00	0,000	0,00	0,00
Total Capitol 2		0,00	0,000	0,00	0,00
CAPITOLUL 3 Proiectarea si asistenta tehnica					
3.1	Studii	15.747,56	3.779,414	19.526,97	19.526,97
	3.1.1. Studii de teren	0,00	0,000	0,00	0,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,000	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,000	0,00	0,00
3.2	Documentatia - suport de cheltuieli pentru obtinerea de aviza, acorduri si autorizatii	1.118,32	212,491	1.330,60	1.330,60
3.3	Expertiza tehnica	0,00	0,000	0,00	0,00
3.4	Cartificarea performantei energetice si auditul energetic al claditorilor	0,00	0,000	0,00	0,00
3.5	Proiectare	47.487,51	9.022,027	56.510,14	56.510,14
	3.5.1. Tema de proiectare	0,00	0,000	0,00	0,00
	3.5.2. Studiul de fezabilitate	0,00	0,000	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	15.747,66	3.779,414	19.526,97	platit anui 2015 Buget C.J.I.-19526,97 lei
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/autorizatiilor	0,000	0,000	0,06	0,00
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	5.000,00	950,000	5.950,90	5.950,00
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	36.114,380	6.881,732	42.976,11	42.976,11
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	6,00	0,000	0,00	0,00
3.7	Consultanta	9,90	0,006	0,00	0,00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie	0,00	0,000	0,00	0,00
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,000	0,00	0,00
3.0	Asistenta tehnica	6.373,13	1.210,695	7.584,02	7.584,02
	3.6.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	6.373,13	1.210,695	7.584,02	0,00
	3.6.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	3.186,57	605,447	3.792,01	0,00
	3.6.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre	3.186,57	605,447	3.792,01	0,00
	3.6.2. Dirigentie de santier	0,00	0,000	0,00	0,00
Total Capitol 3		64.353,39	13.014,522	77.367,91	77.367,91
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza					
4.1	Constructii si instalatii	6.676.131,09	1.696.464,905	10.562.595,99	0,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,000	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,000	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,000	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,000	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,000	0,00	0,00
Total Capitol 4		6.676.131,09	1.696.464,905	10.562.595,99	10.562.595,99

CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli

5,1	Organizare de santier	112.941,98	21.458,976	134.488,86	134.400,98
	5.1.1. Organizare de Santier pentru lucrari de constructii si inst (1.5% din C+M)*0,80	112.941,98	21.458,976	134.408,96	0,00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului (1.5% din C+M)*0.1	0,00	0,000	0,00	0,00
5,2	Cemisiaeana, taxa, cete legale, costuri de finantare:	98.879,80		98.878,88	88.878,80
	5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00		0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5% din valoarea de C+M)	44.945,37		44.945,37	0,00
	5.2.3. Cote aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1)% din valoarea de C+M	8.998,07		8.999,07	0,00
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5)% din valoarea de C+M	44.945,37		44.945,37	0,00
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/deșifinare	0,00		0,00	0,00
5,3	Cheltuieli diverse si neprevazuta	100.800,00	19.008,000	119.000,00	119.000,00
5,4	Cheltuieli pentru infirmare si publicitate	0,08	8,888	0,00	0,00
	Total Capitol 5	311.821,78	40.458,970	352.280,76	352.288,78

CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6,1	Pregatirea personalului de exploatare				0,00
6,2	Probe tehnologice si teste				0,00
	Total Capitol 6				
	TOTAL GENERAL	9.252.306,26	1.739.938,404	10.992.244,66	18.992.244,66
	din care: C + M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2.1 + Cap.4.1 + Cap.4.2 + Cap.5.1.1)	8.989.073,06	1.787.923,861	10.696.886,94	

Beneficiar/investitor: Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași

DIRECTOR EXECUTIV D.J.A.D.P IASI
ING. CIUCAN CIPRIAN OVIDIU

COMPARTIMENT TEHNIC INVESTITII
Ing. MOROSAN MARIUS-ANDREI

Morosan
Ing. CAZACU CEZAR ANDREI

Cazacu

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT 10.07.2019
conform H.G. 907/2018, urmare a Implementarii C.U.G 114/ 2018

**MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 208 G: KOGALNICENI - OBOROCENI -INTERSECTIE DJ
280D, KM. 18+223-23+616**

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1,1	Obtinerea terenului	0,00	0,000	0,00
1,2	Amenajarea terenului	0,00	0,000	0,00
1,3	Amenajari pentru protectia mediului	0,00	0,000	0,00
1,4	Amenajari pentru protectia mediului	0,00	0,000	0,00
Total Capitol 1		0,80	0,000	0,80
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
2,1	Constructii si instalatii	0,00	0,000	0,00
2,2	Utilaje, echipamente	0,00	0,000	0,00
Total Capitol 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3,1	Studii	0	0	8
	3.1.1. Studii de teren	0	0	0
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0
	3.1.3. Alta studii specifice	0	0	0
3,2	Documentatia - suport de cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	9.076	1.724	10.800
3,3	Expertiza tehnica	0	0	0
3,4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0	8	8
3,6	Proiectare	58.062	10.804	67.666
	3.5.1. Tema de proiectare	0	0	0
	3.5.2. Studii de prefazibilitate	0	0	0
	3.5.3. Studiu de rezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	15.748	2.992	18.740
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/autorizatiilor	0	0	8
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	5.000	0,50	5.950
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	36.114	6.862	42.976
3,5	Organizarea procedurilor de achizitie	0	0	0
3,7	Consultanta	0	0	8
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie	0	0	0
	3.7.2.Auditul financiar	0	0	0
3,8	Asistenta tehnica	8.373	1.211	7.584
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	6.373	1.211	7.584
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	3.186,5	505	3.792
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre	3.186,5	605	3.792
	3.8.2. Dirigentie de santier	0	0	0
Total Capitol 3		72.311	13.739	86.050

JUDEȚUL IAȘI
 CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
 Anexa la Hotărârea nr. 282
 din 10 Iulie 2019

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1	Constructii si instalatii	9.376.193	1.781.287	11.156.479
4.2	Montaj utilitaje, echipamente tehnologice si functionale	0	0	0
4.3	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0	0	0
4.4	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0	0	0
4.5	Dotari	0	0	0
4.6	Active necorporale	0	0	0
Total Capitol 4		9.376.193	1.781.287	11.156.479

CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli

5.1	Organizare de santier	169.413	32.188	201.601,47
	5.1.1. Organizare de Santier pentru lucran 4e constructii si inst (1.5% din C+M)*0.90	169.413	32.188	201.601,47
	5.1.2. Cheltuieli conex organizarii santierului (1.5% din C+M)*0.1	0.00	0	0.00
5.2	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare:	103.127		103.127
	5.2.1. Comisiunile si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00		0.00
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.5% din valoarea de C+M)	0		0
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.5%+0.1)% din valoarea de C+M	56.251		56.251
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	46.876		46.876
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintara	0		0
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	491.213	76.230	477.443
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0	0	0
Total Capitol 5		673.753	108.419	782.172

CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1	Pregatirea personalului de exploatare			
6.2	Probe tehnologice si teste			
Total Capitol 6				
TOTAL GENERAL		10.121.266,57	1.903.444,690	12.024.701,17
din care: C + M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2.1 + Cap.4.1 + Cap.4.2 + Cap.5.1.1)		9.544.805,86	1.613.475,112	11.358.080,96

Beneficiar/Investitor: Directia Județeană de Administrare a Drumurilor și Padurilor Iași

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Clăduț Clăprian Ovidiu



Intocmit,
COMPARTIMENTUL TEHNIC-INVESTITII
ing. Morosan Marius - Andrei

Morosan

