



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro



PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind revizuirea devizului general pentru obiectivul de investiție
"Modernizare drum județean DJ 249: Hermeziu – Vladomira, km 5+650 – km 9+198"
finanțat în cadrul Programului Național de Investiții "Anghel Saligny"

Consiliul Județean Iași;
Având în vedere:

Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind revizuirea devizului general pentru obiectivul de investiție "Modernizare drum județean DJ 249: Hermeziu – Vladomira, km 5+650 – km 9+198" finanțat în cadrul Programului Național de Investiții "Anghel Saligny", prezentat de către Președintele Consiliului Județean Iași în calitate sa de inițiator, înregistrat cu nr. 48450 / 13.12.2023;

Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind revizuirea devizului general pentru obiectivul de investiție "Modernizare drum județean DJ 249: Hermeziu – Vladomira, km 5+650 – km 9+198" finanțat în cadrul Programului Național de Investiții "Anghel Saligny", elaborat de Direcția Tehnică și Investiții – Serviciul Tehnic, Investiții și Monitorizarea Lucrărilor Publice, înregistrat cu nr. 48451 / 13.12.2023.

Nota de fundamentare nr. 8522/06.12.2023 privind revizuirea devizului general aferent obiectivului de investiție "Modernizare drum județean DJ 249: Hermeziu – Vladomira, km 5+650 – km 9+198" finanțat în cadrul Programului Național de Investiții "Anghel Saligny", elaborată de către Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași, transmisă cu adresa nr. 8523/06.12.2023, înregistrată la Consiliul Județean Iași cu nr. 47392/06.12.2023;

Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 304/20.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiție "Modernizare drum județean DJ 249: Hermeziu – Vladomira, km 5+600 – km 8+800" care urmează a fi depus de către Județul Iași - Consiliul Județean Iași în cadrul Programului Național de Investiții "Anghel Saligny".

Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 09/16.01.2023 privind actualizarea devizul general pentru obiectivul de investiție "Modernizare drum județean DJ 249: Hermeziu – Vladomira, km 5+600 – km 8+800" în urma încheierii contractului de execuție lucrări;

Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții "Anghel Saligny";

Ordinul M.D.L.P.A. nr. 1.333 din 21 Septembrie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021.

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.

În temeiul dispozițiilor art. 182 alin (1) și ale art. 196, alin (1), lit a) din Ordonanța nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Modernizare drum județean DJ 249: Hermeziu – Vladomira, km 5+650 – km 9+198”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru rest de executat aferenți obiectivului de investiție: “Modernizare drum județean DJ 249: Hermeziu – Vladomira, km 5+650 – km 9+198” – cu valoarea totală a investiției de 10.434.424,73 lei cu TVA, conform anexei nr. 1.1 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă devizul general revizuit aferent obiectivului de investiție: “Modernizare drum județean DJ 249: Hermeziu – Vladomira, km 5+650 – km 9+198” conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă devizul general revizuit pentru rest de executat aferent obiectivului de investiție: “Modernizare drum județean DJ 249: Hermeziu – Vladomira, km 5+650 – km 9+198” conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. 5. Anexele nr. 1, 1.1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului proiect de hotărâre va fi asigurată de Direcția Economică și Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași.

Art. 7. Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie:

- Instituției Prefectului Județului Iași;
- Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași;
- Direcției Tehnice și Investiții;
- Direcției Economice - Serviciul Buget.

Art. 8. Aducerea la cunoștința publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Județean Iași cu atribuții în acest sens.

Data astăzi, _____.

PREȘEDINTE
Costel ALEXE



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Lăcrămioara VERNICĂ-DĂSCĂLESCU



DIRECȚIA JURIDICĂ
DIRECTOR EXECUTIV

Am luat cunoștință de acest înscris oficial și îmi
asum responsabilitatea asupra legalității

Gabriela ALUNGULESEI



DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI INVESTIȚII
DIRECTOR EXECUTIV

Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii
și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului

Iogen GÎNJU




SUSȚINE PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE ADMINISTRARE
A DRUMURILOR ȘI PODURILOR
Ciprian Ovidiu CIUCAN

ÎNTOCMIT

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinii

legalitatea întocmirii acestui înscris oficial

Gabriela GHEORGHITĂ



Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici
ai obiectivului de investiții

Denumirea obiectivului de investiții: „Modernizare drum județean DJ 249: Hermeziu - Vladomira, Km 5+650 - 9+198 ”	
Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT)	Execuție lucrari
Beneficiar (UAT)	Judetul Iasi
Amplasament:	UAT Comuna Trifesti
Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA)	10.477.543,27
din care C+M (lei inclusiv TVA)	10.378.018,09
Curs BNR lei/euro din data 09.21.2021	4,9485
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA)	10.430.344,22
Valoare finanțată de UAT Judetul Iasi (lei inclusiv TVA)	47.199,05

DRUMURILE PUBLICE CLASIFICATE ȘI ÎNCADRATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE ÎN VIGOARE CA DRUMURI JUDEȚENE, DRUMURI DE INTERES LOCAL, RESPECTIV DRUMURI COMUNALE ȘI/SAU DRUMURI PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITĂȚILOR, PRECUM ȘI VARIANTE OCOLITOARE ALE LOCALITĂȚILOR

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 95/2021	U.M.	Cantitate	Valoare (lei inclusiv TVA)
Lungime drum - terasamente	m.	3548	498.307,66
Lungime drum - strat fundație	m.	3548	1.259.307,49
Lungime drum - strat de bază	m.	3548	1.479.559,81
Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră	m.	3548	3.101.396,50
Lățime parte carosabilă	m.	6,50	0,00
Șanțuri/rigole	m.	7096	1.898.129,60
Trotuare	m.	-	0,00
Lucrări de consolidare	m.	-	0,00
Poduri (număr/lungime totală)	buc./m.	24/254,5	431.814,93
Pasaaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală)	buc./m.	-	0,00
Alte capacități (semnalizare rutiera, accese la proprietati, drumuri laterale, ridicari ca cota camine, refacere canal)	-	-	1.684.295,35

Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr..... (euro fără TVA)	3,548
Verificare încadare în standard de cost		
Valoarea totală a investiției în euro, raportată la numărul de beneficiari	383.000,73

Președinte Consiliul Județean Iasi
Nume Prenume, Costel Alexe
Semnătura

DIRECTOR EXECUTIV D.J.A.D.P IASI
ING. CIUCAN CIPRIAN OVIDIU

Intocmit:
ing. Gabriel Bogdan Dascalescu

Anexa 1.1
la normele metodologice

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici
ai obiectivului de investiții - rest de executat

Denumirea obiectivului de investiții: „Modernizare drum județean DJ 249: Hermeziu - Vladomira, Km 5+650 - 9+198 ”	
Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT)	Execuție lucrari
Beneficiar (UAT)	Judetul Iasi
Amplasament:	UAT Comuna Trifesti
Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA)	10.477.543,27
din care C+M (lei inclusiv TVA)	10.378.018,09
Curs BNR lei/euro din data 09.21.2021	4,9485
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA)	10.430.344,22
Valoare finanțată de UAT Judetul Iasi (lei inclusiv TVA)	47.199,05

DRUMURILE PUBLICE CLASIFICATE ȘI ÎNCADRATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE ÎN VIGOARE CA DRUMURI JUDEȚENE, DRUMURI DE INTERES LOCAL, RESPECTIV DRUMURI COMUNALE ȘI/SAU DRUMURI PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITĂȚILOR, PRECUM ȘI VARIANTE OCOLITOARE ALE LOCALITĂȚILOR

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 95/2021	U.M.	Cantitate	Valoare (lei inclusiv TVA)
Lungime drum - terasamente	m.	3548	
Lungime drum - strat fundație	m.	3548	
Lungime drum - strat de bază	m.	3548	
Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră	m.	3548	1.521.446,38
Lățime parte carosabilă	m.	6,50	0,00
Șanțuri/rigole	m.	7096	1.898.129,60
Trotuare	m.	-	0,00
Lucrări de consolidare	m.	-	0,00
Poduri (număr/lungime totală)	buc./m.	24/254.5	252.955,47
Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală)	buc./m.	-	0,00
Alte capacități (semnalizare rutiera, accese la proprietati, drumuri laterale, ridicari ca cota camine, refacere canal)	-	-	1.411.405,65


Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr..... (euro fără TVA)	3,548
Verificare încadare în standard de cost		
Valoarea totală a investiției în euro, raportată la numărul de beneficiari	383.000,73

Președinte Consiliul Judetean Iasi
Nume Prenume, Costel Alexe
Semnătura

DIRECTOR EXECUTIV D.J.A.D.P IASI
ING. CIUCAN CIPRIAN OVIDIU



Intocmit:
ing. Gabriel Bogdan Dascalescu



DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiție :
"Modernizare drum județean DJ 249: Hermeziu - Vladomira, KM 5+650 - 9+198 "

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Capitolul 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00
Capitolul 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
Capitolul 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	309,54	39,81	349,35
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	35.547,89	7.221,29	42.769,18
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	9.344,00	2.242,55	11.586,55
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	6.249,83	1.187,47	7.437,30
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	2.483,60	471,88	2.955,48
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	17.470,46	3.319,39	20.789,85
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	3.429,00	651,51	4.080,51
	TOTAL CAPITOL 3	39.286,43	7.912,61	47.199,05
Capitolul 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	8.699.841,46	1.652.969,88	10.352.811,34
4.1.1	Pentru care există standard de cost	5.326.530,64	1.012.040,82	6.338.571,46
4.1.2	Pentru care nu există standard de cost	3.373.310,82	640.929,06	4.014.239,88
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Pentru care există standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Pentru care nu există standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Pentru care există standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Pentru care nu există standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.4.1	Pentru care există standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.4.2	Pentru care nu există standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.5.1	Pentru care există standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.5.2	Pentru care nu există standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
4.6.1	Pentru care există standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.6.2	Pentru care nu există standard de cost	0,00	0,00	0,00

	TOTAL CAPITOL 4	8.699.841,46	1.652.969,88	10.352.811,34
Capitolul 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	21.182,14	4.024,61	25.206,75
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	21.182,14	4.024,61	25.206,75
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	52.326,13	0,00	52.326,13
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	43.605,12	0,00	43.605,12
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	8.721,02	0,00	8.721,02
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	73.508,27	4.024,61	77.532,88
Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	8.812.636,17	1.664.907,11	10.477.543,27
	Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	8.721.023,60	1.656.994,49	10.378.018,09

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	10.477.543,27
buget de stat	10.430.344,22
buget local	47.199,05

Preturi fără TVA	Cu standard de cost	Fara standard de cost
Valoare CAP. 4	5.326.530,64	3.373.310,82
Valoare investiție	5.395.589,88	3.417.046,29
Cost unitar aferent investiției	1.520.741,23	963.090,84
Cost unitar aferent investiției (EURO)	307.313,58	194.622,78

Data	21-09-21
Curs Euro	4,9485
Valoare de referință pentru determinarea încadrării în standardul de cost (km)	3,548

Beneficiar:
DIRECTOR EXECUTIV D.J.A.D.P IASI
ING. CIUCAN CIPRIAN OVIDIU

Intocmit:
ing. Gabriel Bogdan Dascalescu

DEVIZ GENERAL PENTRU REST DE EXECUTAT al obiectivului de investiție :
"Modernizare drum județean DJ 249: Hermeziu - Vladomira, KM 5+650 - 9+198 "

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Capitolul 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		0,00	0,00	0,00
Capitolul 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00
Capitolul 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	0,00	0,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	3.429,00	651,51	4.080,51
TOTAL CAPITOL 3		3.429,00	651,51	4.080,51
Capitolul 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	4.272.216,05	811.721,05	5.083.937,10
4.1.1	Pentru care exista standard de cost	1.278.526,37	242.920,01	1.521.446,38
4.1.2	Pentru care nu exista standard de cost	2.993.689,68	568.801,04	3.562.490,72
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.4.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.4.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.5.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.5.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
4.6.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.6.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00

	TOTAL CAPITOL 4	4.272.216,05	811.721,05	5.083.937,10
Capitolul 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	21.182,14	4.024,61	25.206,75
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	21.182,14	4.024,61	25.206,75
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	25.760,38	0,00	25.760,39
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	21.466,99	0,00	21.466,99
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	4.293,40	0,00	4.293,40
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute		0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	46.942,52	4.024,61	50.967,13
Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste		0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	4.322.587,57	816.397,17	5.138.984,74
	Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	4.293.398,19	815.745,66	5.109.143,85

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	5.138.984,74
buget de stat	5.134.904,23
buget local	4.080,51

Preturi fără TVA	Cu standard de cost	Fara standard de cost
Valoare CAP. 4	1.278.526,37	2.993.689,68
Valoare investitică	1.293.600,82	3.028.986,75
Cost unitar aferent investiției	364.600,01	853.716,67
Cost unitar aferent investiției (EURO)	73.678,89	172.520,29

Data	21-09-21
Curs Euro	4,9485
Valoare de referință pentru determinarea încadrării în standardul de cost (km)	3,548

Beneficiar:
DIRECTOR EXECUTIV D.J.A.D.P IASI
ING. CIUCAN CIPRIAN OVIDIU

Intocmit:
ing. Gabriel Bogdan Dascalescu



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro



Nr. 48450 / 13.12.2023

Referat de aprobare

la proiectul de hotărâre privind revizuirea devizului general pentru obiectivul de investiție
"Modernizare drum județean DJ 249: Hermeziu - Vladomira, km.5+650 – 9+198"
finanțat în cadrul Programului Național de Investiții "Anghel Saligny"

Prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 304/20.10.2021 s-au aprobat cererea de finanțare și devizul general estimativ aferent obiectivului de investiție "Modernizare drum județean DJ 249: Hermeziu – Vladomira, km 5+600 – km 8+800".

Prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 342/05.11.2021 a fost rectificată Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 279/29.09.2015, astfel poziția kilometrică a fost modificată, respectiv "km 5+650 – km 9+198".

Prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 09/16.01.2023 a fost actualizat devizul general pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum județean DJ 249: Hermeziu - Vladomira, km.5+650 – 9+198" în urma încheierii contractului de execuție lucrări nr. 7016/22.10.2021.

Prin Nota de fundamentare nr. 8522/06.12.2023, transmisă cu adresa nr. 8523/06.12.2023, înregistrată la Consiliul Județean Iași cu nr. 47392/06.12.2023, Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași solicită revizuirea devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 249: Hermeziu - Vladomira, km.5+650 – 9+198" ca urmare a influențelor dispozițiilor de șantier emise pe parcursul executării lucrărilor.

Propun spre aprobare Consiliului Județean Iași proiectul de hotărâre privind revizuirea devizului general pentru obiectivul de investiție "Modernizare drum județean DJ 249: Hermeziu - Vladomira, km.5+650 – 9+198" finanțat în cadrul Programului Național de Investiții "Anghel Saligny".





ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro



Directia Tehnica si Investitii

Nr. 48451 / 13 .12.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind revizuirea devizului general pentru obiectivul de investiție
"Modernizare drum județean DJ 249: Hermeziu - Vladomira, km.5+650 – 9+198"
finanțat în cadrul Programului Național de Investiții "Anghel Saligny"

Prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 279/29.09.2015 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiție „Modernizare drum județean DJ 249: Hermeziu – Vladomira, km 5+600 – km 8+800”.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 304/20.10.2021 s-au aprobat cererea de finanțare și devizul general estimativ aferent obiectivului de investiție "Modernizare drum județean DJ 249: Hermeziu – Vladomira, km 5+600 – km 8+800”.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 342/05.11.2021 a fost rectificată Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 279/29.09.2015, astfel poziția kilometrică a fost modificată, respectiv "km 5+650 – km 9+198”.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 09/16.01.2023 a fost actualizat devizul general pentru obiectivul de investiție "Modernizare drum județean DJ 249: Hermeziu – Vladomira, km 5+600 – km 8+800" în urma încheierii contractului de execuție lucrări nr. 7016/22.10.2021.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 09/16.01.2023 a fost actualizat devizul general pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum județean DJ 249: Hermeziu - Vladomira, km.5+650 – 9+198" în urma încheierii contractului de execuție lucrări nr. 7016/22.10.2021.

Prin Nota de fundamentare nr. 8522/06.12.2023, transmisă cu adresa nr. 8523/06.12.2023, înregistrată la Consiliul Județean Iași cu nr. 47392/06.12.2023, Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași solicită revizuirea devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 249: Hermeziu - Vladomira, km.5+650 – 9+198” ca urmare a influențelor dispozițiilor de șantier emise pe parcursul executării lucrărilor.

Având în vedere cele menționate, solicităm supunerea și aprobarea în plenul Consiliului Județean Iași a proiectului de hotărâre privind revizuirea devizului general pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum județean DJ 249: Hermeziu - Vladomira, km.5+650 – 9+198”.

ADMINISTRATOR PUBLIC AL
JUDEȚULUI IAȘI
Ștefan-Andrei CAZACU

DIRECTOR EXECUTIV
Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii
și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului
Iogen GÎNJU

Document creat la Directia Tehnica si Investitii
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea,
legalitatea întocmirii acestui înscris oficial
Gabriela GHEORGHITA




ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR ȘI PODURILOR IAȘI
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 13 Tel.: 0232 - 255961; Fax: 0232 - 255960;

Nr 8523 / 06.12.2023

Către,



STIJ
CIP

Prin prezenta vă înaintăm în vederea analizei și supunerii dezbaterii plenului Consiliului Județean Iași nota de fundamentare numărul 8522 din data de 06.12.2023, privind aprobarea valorii actualizate a devizului general pentru obiectivul de investiții "Modernizare drum județean DJ 249: Hermeziu - Vladomira, KM 5+650 - 9+198 " finanțat în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny:

Director executiv,
ing. CIUCAN Ovidiu Ciprian

D⁴⁹ Ștefan Ștefan
07.12.2023



ROMÂNIA



CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE ADMINISTRAREA DRUMURILOR ȘI PODURILOR IAȘI
B-dul ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT, nr. 13, cod. 700075, Iași Tel.: 0232 - 255961; Fax: 0232 - 255960.

Nr. 8522/06.12.2023



NOTĂ FUNDAMENTARE,

**Privind revizuirea Devizului General pentru obiectivul de investiție
"Modernizare drum județean DJ 249: Hermeziu - Vladomira, KM 5+650 -
9+198 " finanțat în cadrul Programului Național de Investiții "Anghel Saligny"**

Având în vedere:

- contractul de execuție lucrări nr. 7016/22.10.2021, '**Modernizare drum județean DJ 249: Hermeziu - Vladomira, KM 5+650 - 9+198**' și Act adițional nr. 1/3455/16.06.2022 încheiat între Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași și S.C. Eky Sam S.R.L.
- Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1601/08.11.2022 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, pentru județul Iași, în perioada 2022-2028;
- contractul de finanțare înregistrat la MDLPA cu nr. 1048/18.04.2023 și la U.A.T. Județul IAȘI prin Consiliul Județean IAȘI cu nr. 16231/21.04.2023, pentru obiectivul de investiții '**Modernizare drum județean DJ 249: Hermeziu - Vladomira, KM 5+650 - 9+198**;
- HCJI nr. 279/29.09.2015 aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție '**Modernizare drum județean DJ 249: Hermeziu - Vladomira, KM 5+650 - 9+198**

- HCJI nr. 342/05.11.2021 privind rectificarea Hotararii Consiliului Judetean nr. 279/29.09.2015 privind studiul de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie '**Modernizare drum județean DJ 249: Hermeziu - Vladomira, KM 5+650 - 9+198**

- HCJI nr. 88/24.04.2019 privind modificarea valorii estimate din Hotararea Consiliului Judetean nr. 279/29.09.2015 privind studiul de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie '**Modernizare drum județean DJ 249: Hermeziu - Vladomira, KM 5+650 - 9+198** depus de către Județul Iași - Consiliul Județean Iași în cadrul Programului Național de Investiții 'Anghel Saligny';

- HCJI nr. 09/16.01.2023 privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitie '**Modernizare drum județean DJ 249: Hermeziu - Vladomira, KM 5+650 - 9+198** depus de către Județul Iași - Consiliul Județean Iași în cadrul Programului Național de Investiții 'Anghel Saligny'

- Ordonanța nr. 47 din 14.04.2022– privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru asupra Contractului de execuție lucrări nr. 7016/22.10.2021, privind obiectivul de investiții: „Modernizare Drum Judetean DJ 249: Hermeziu – Vladomira, km 5+650 – km 9+198 ”, încheiat între DJADP Iași și SC Eky Sam SRL,

Pe parcursul derulării lucrărilor aferente după semnarea contractului de finanțare, în baza notei de constatare nr. 1 și notei de constatare nr. 2 s-au emis două dispoziții de șantier

Urmare a influenței dispozițiilor de șantier, precum și actualizărilor/ajustărilor la contract, indicatorii tehnico-economici inițiali care au depuși de către Județul Iași - Consiliul Județean Iași în cadrul Programului Național de Investiții 'Anghel Saligny' au suferit modificări, prin urmare este necesara actualizarea caracteristicilor principale si indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii la normele metodologice si revizuirea devizului general si al devizului general pentru restul de executat în vederea decontării/plății ultimelor situații de lucrări.

Fata de cele prezentate mai sus supunem spre aprobare Plenului Consiliului Judetean Iasi urmatoarele **anexe actualizate/revizuite**:

a) Anexa 1 – Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii actualizat;

b) Anexa 1.1 – Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii – rest de executat **actualizat**

c) Anexa 2 – Devizul general al obiectivului de investitie **revizuit**;


d) Anexa 3 – Devizul general al obiectivului de investitie pentru rest de executat **revizuit**;

DIRECTOR EXECUTIV:

ing. Ciucan Ciprian Ovidiu

Intocmit,

Ing Gabriel Bogdan Dascalescu



Anexa 1
la normele metodologice

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici
ai obiectivului de investiții

Denumirea obiectivului de investiții: „Modernizare drum județean DJ 249: Hermeziu - Vladomira, Km 5+650 - 9+198 ”	
Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT)	Execuție lucrari
Beneficiar (UAT)	Judetul Iasi
Amplasament:	UAT Comuna Trifesti
Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA)	10.477.543,27
din care C+M (lei inclusiv TVA)	10.378.018,09
Curs BNR lei/euro din data 09.21.2021	4,9485
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA)	10.430.344,22
Valoare finanțată de UAT Judetul Iasi (lei inclusiv TVA)	47.199,05

DRUMURILE PUBLICE CLASIFICATE ȘI ÎNCADRATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE ÎN VIGOARE CA DRUMURI JUDEȚENE, DRUMURI DE INTERES LOCAL, RESPECTIV DRUMURI COMUNALE ȘI/SAU DRUMURI PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITĂȚILOR, PRECUM ȘI VARIANTE OCOLITOARE ALE LOCALITĂȚILOR

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 95/2021	U.M.	Cantitate	Valoare (lei inclusiv TVA)
Lungime drum - terasamente	m.	3548	498.307,66
Lungime drum - strat fundație	m.	3548	1.259.307,49
Lungime drum - strat de bază	m.	3548	1.479.559,81
Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră	m.	3548	3.101.396,50
Lățime parte carosabilă	m.	6,50	0,00
Șanțuri/rigole	m.	7096	1.898.129,60
Trotuare	m.	-	0,00
Lucrări de consolidare	m.	-	0,00
Poduri (număr/lungime totală)	buc./m.	24/254,5	431.814,93
Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală)	buc./m.	-	0,00
Alte capacități (semnalizare rutiera, accese la proprietati, drumuri laterale, ridicari ca cota camine, refacere canal)	-	-	1.684.295,35

Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr..... (euro fără TVA)	3,548
Verificare încadare în standard de cost		
Valoarea totală a investiției în euro, raportată la numărul de beneficiari	383.000,73

Președinte Consiliul Județean Iasi
Nume Prenume, Costel Alexe
Semnătura

DIRECTOR EXECUTIV D.J.A.D.P IASI
ING. CIUCAN CIPRIAN OVIDIU

Intocmit:
ing. Gabriel Bogdan Dascalescu

Anexa 1.1
la normele metodologice

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici
ai obiectivului de investiții - rest de executat

Denumirea obiectivului de investiții: „Modernizare drum județean DJ 249: Hermezii - Vladomira, Km 5+650 - 9+198 ”	
Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT)	Execuție lucrări
Beneficiar (UAT)	Judetul Iasi
Amplasament:	UAT Comuna Trifesti
Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA)	10.477.543,27
din care C+M (lei inclusiv TVA)	10.378.018,09
Curs BNR lei/euro din data 09.21.2021	4,9485
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA)	10.430.344,22
Valoare finanțată de UAT Judetul Iasi (lei inclusiv TVA)	47.199,05

DRUMURILE PUBLICE CLASIFICATE ȘI ÎNCADRATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE ÎN VIGOARE CA DRUMURI JUDEȚENE, DRUMURI DE INTERES LOCAL, RESPECTIV DRUMURI COMUNALE ȘI SAU DRUMURI PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITĂȚILOR, PRECUM ȘI VARIANTE OCOLITOARE ALE LOCALITĂȚILOR

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 95/2021	U.M.	Cantitate	Valoare (lei inclusiv TVA)
Lungime drum - terasamente	m.	3548	
Lungime drum - strat fundație	m.	3548	
Lungime drum - strat de bază	m.	3548	
Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră	m.	3548	1.521.446,38
Lățime parte carosabilă	m.	6,50	0,00
Șanțuri/rigole	m.	7096	1.898.129,60
Trotuare	m.	-	0,00
Lucrări de consolidare	m.	-	0,00
Poduri (număr/lungime totală)	buc./m.	24/254.5	252.955,47
Pasaaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală)	buc./m.	-	0,00
Alte capacități (semnalizare rutiera, accese la proprietati, drumuri laterale, ridicari ca cota camine, refacere canal)	-	-	1.411.405,65

Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr..... (euro fără TVA)	3,548
Verificare încadare în standard de cost		
Valoarea totală a investiției în euro, raportată la numărul de beneficiari	383.000,73

Președinte Consiliul Județean Iasi
Nume Prenume, Costel Alexe
Semnătura

DIRECTOR EXECUTIV D.J.A.D.P IASI
ING. CIUCAN CIPRIAN OVIDIU

Intocmit:
ing. Gabriel Bogdan Dascalescu

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiție :
"Modernizare drum județean DJ 249: Hermeziu - Vladomira, KM 5+650 - 9+198 "

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Capitolul 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00
Capitolul 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
Capitolul 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	309,54	39,81	349,35
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	35.547,89	7.221,29	42.769,18
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	9.344,00	2.242,55	11.586,55
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	6.249,83	1.187,47	7.437,30
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	2.483,60	471,88	2.955,48
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	17.470,46	3.319,39	20.789,85
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	3.429,00	651,51	4.080,51
	TOTAL CAPITOL 3	39.286,43	7.912,61	47.199,05
Capitolul 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	8.699.841,46	1.652.969,88	10.352.811,34
4.1.1	Pentru care exista standard de cost	5.326.530,64	1.012.040,82	6.338.571,46
4.1.2	Pentru care nu exista standard de cost	3.373.310,82	640.929,06	4.014.239,88
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.4.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.4.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.5.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.5.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
4.6.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.6.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00

	TOTAL CAPITOL 4	8.699.841,46	1.652.969,88	10.352.811,34
Capitolul 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	21.182,14	4.024,61	25.206,75
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	21.182,14	4.024,61	25.206,75
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	52.326,13	0,00	52.326,13
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	43.605,12	0,00	43.605,12
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	8.721,02	0,00	8.721,02
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	73.508,27	4.024,61	77.532,88
Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	8.812.636,17	1.664.907,11	10.477.543,27
	Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	8.721.023,60	1.656.994,49	10.378.018,09

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	10.477.543,27
buget de stat	10.430.344,22
buget local	47.199,05

Preturi fără TVA	Cu standard de cost	Fara standard de cost
Valoare CAP. 4	5.326.530,64	3.373.310,82
Valoare investitie	5.395.589,88	3.417.046,29
Cost unitar aferent investiției	1.520.741,23	963.090,84
Cost unitar aferent investiției (EURO)	307.313,58	194.622,78

Data	21-09-21
Curs Euro	4,9485
Valoare de referință pentru determinarea încadrării în standardul de cost (km)	3,548

Beneficiar:
DIRECTOR EXECUTIV D.J.A. D.P IASI
ING. CIUCAN CIPRIAN OVIDIU

Intocmit:
ing. Gabriel Bogdan Dascalescu

DEVIZ GENERAL PENTRU REST DE EXECUTAT al obiectivului de investiție :
"Modernizare drum județean DJ 249: Hermeziu - Vladomira, KM 5+650 - 9+198 "

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Capitolul 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00
Capitolul 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
Capitolul 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	0,00	0,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	3.429,00	651,51	4.080,51
	TOTAL CAPITOL 3	3.429,00	651,51	4.080,51
Capitolul 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	4.272.216,05	811.721,05	5.083.937,10
4.1.1	Pentru care există standard de cost	1.278.526,37	242.920,01	1.521.446,38
4.1.2	Pentru care nu există standard de cost	2.993.689,68	568.801,04	3.562.490,72
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Pentru care există standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Pentru care nu există standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Pentru care există standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Pentru care nu există standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.4.1	Pentru care există standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.4.2	Pentru care nu există standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.5.1	Pentru care există standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.5.2	Pentru care nu există standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
4.6.1	Pentru care există standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.6.2	Pentru care nu există standard de cost	0,00	0,00	0,00

	TOTAL CAPITOL 4	4.272.216,05	811.721,05	5.083.937,10
Capitolul 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	21.182,14	4.024,61	25.206,75
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	21.182,14	4.024,61	25.206,75
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	25.760,38	0,00	25.760,39
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	21.466,99	0,00	21.466,99
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	4.293,40	0,00	4.293,40
5.2.4	Cota aferentă Cascai Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute		0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	46.942,52	4.024,61	50.967,13
Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste		0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	4.322.587,57	816.397,17	5.138.984,74
	Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	4.293.398,19	815.745,66	5.109.143,85

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	5.138.984,74
buget de stat	5.134.904,23
buget local	4.080,51

Preturi fără TVA	Cu standard de cost	Fara standard de cost
Valoare CAP. 4	1.278.526,37	2.993.689,68
Valoare investiție	1.293.600,82	3.028.986,75
Cost unitar aferent investiției	364.600,01	853.716,67
Cost unitar aferent investiției (EURO)	73.678,89	172.520,29

Data	21-09-21
Curs Euro	4,9485
Valoare de referință pentru determinarea încadrării în standardul de cost (km)	3,548

Beneficiar:
DIRECTOR EXECUTIV D.J.A.D.P IASI
ING. CIUCAN CIPRIAN OVIDIU

Intocmit:
ing. Gabriel Bogdan Dascalescu