



PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 474 din 06.12.2023 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare până la data de 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului «Inchiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei" Iași, Județul Iași», cod SMIS — 143639 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași

Consiliul Județean Iași,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 2407, 18.01.2024 a Președintelui Consiliului Județean Iași la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 474/06.12.2023 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare până la data de 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului «Inchiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei" Iași, Județul Iași», cod SMIS — 143639 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;
- Raportul de specialitate nr. 2408, 18.01.2024 emis de către Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă din cadrul Consiliului Județean Iași;
- Adresa nr. 1152/436/15.01.2024 înregistrată la Județul Iași-Consiliul Județean Iași sub nr. 1778/15.01.2024, prin care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași a înaintat Nota de fundamentare nr. 1151/436/15.01.2024, în vederea pentru modificării Hotărârii nr. 474/06.12.2023 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare până la data de 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului «Inchiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei" Iași, Județul Iași», cod SMIS — 143639 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;
- Hotărârea nr. 474/06.12.2023 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare până la data de 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului «Inchiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei" Iași, Județul Iași», cod SMIS — 143639 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 165/27.04.2023 prin care s-a aprobat modificarea valorii totale a proiectului «Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași» în cuantum de 9.998.591,82 lei (inclusiv TVA), respectiv contribuția proprie în proiect în valoare de 5.160.091,82 lei reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 96.770 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 319/25.11.2020 prin care s-a aprobat proiectul «Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași» din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 8. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale», Obiectiv specific 8.3." Creșterea gradului de acoperire cu

servicii sociale”, grupul vulnerabil: copii în vederea închiderii Centrului Rezidențial ”Sf. Andrei” din cadrul Centrului de Servicii Sociale ”Sf. Andrei”, și dezvoltării de servicii sociale în comunitate, în cuantum de 5.649.175,81 lei (inclusiv TVA);

- Hotărârea Consiliului Județean nr. 320/25.11.2020 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „ Construire și dotare casă de tip familial, împrejmuire și racorduri utilități în str. Azilului nr. 1 Municipiul Iași, Jud. Iași” în cadrul proiectului “Închiderea Centrului Rezidențial ”Sf. Andrei” din cadrul Centrului de Servicii Sociale ”Sf. Andrei”, Iași, județul Iași”;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 215/29.07.2020 de aprobare a depunerii unei cereri de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale”, Obiectiv specific 8.3. ”Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, grupul vulnerabil: copii – Apel 3, în vederea închiderii Centrului Rezidențial „Sf. Andrei” Iași și dezvoltării de servicii sociale în comunitate;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 285/30.09.2014 de aprobare a Strategiei Județene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2014-2020;
- Acordul de Parteneriat cu România, aprobat de Comisia Europeană pentru perioada 2014-2020;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 193/21.12.2004 privind înființarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului;
- H.G.nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;
- Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;
- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, care a intrat în vigoare la data de 27.02.2017, referitoare la revizuirea, ori de câte ori este necesar, a devizului general pe parcursul execuției obiectivului de investiții, prin grija beneficiarului investiției/investitorului, prin compensarea cheltuielilor între capitolele/subcapitolele de cheltuieli care intră în componența lucrărilor de construcții-montaj din devizul general, cu încadrarea în valoarea totală de finanțare;
- OUG nr. 36/2023, privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul competențelor stabilite prin art. 196(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.I.- Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 474/06.12.2023 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare până la data de 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului «Inchiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei" Iași, Județul Iași», cod SMIS — 143639 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, după cum urmează:

1. Art. 3. se modifică și va avea următorul cuprins :

Se vor asigura toate resursele financiare necesare finalizării în integralitate a proiectului «Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași" cod SMIS 143639, la nivelul anului 2024, din bugetul Consiliului Județean Iași, în valoare estimată de 2.281.940,00 lei.

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 474/06.12.2023 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare până la data de 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului «Inchiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei" Iași, Județul Iași», cod SMIS — 143639 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași rămân neschimbate.

Art. III. Prevederile prezentei Hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Iași și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.

Art.IV. Prezenta hotarare va fi comunicată în copie către Instituția Prefectului Județului Iași, Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Iași și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.

Art.V. Aducerea la cunoștința publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Județean Iași cu atribuții în acest sens.

Data astăzi, _____ 2024

PREȘEDINTE
Costel ALEXE



Vizat pentru legalitate
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
Lăcrămioara **VERNICĂ DĂSCĂLESCU**




DIRECȚIA JURIDICĂ
Dir.executiv **Gabriela ALUNGULESEI**



Susține proiectul de hotărâre:
D.G.A.S.P.C.
Director General **ION Florin**

SERVICIUL JURIDIC-
CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Cons. jr. **Simona DRAGOMIR**





ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro



Nr. 2407 / 18.01.2024

Nr. de exemplare :
Exemplar nr. __

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotarare pentru modificarea Hotărârii nr. 474 din 06.12.2023 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare până la data de 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului «Inchiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei" Iași, Județul Iași», cod SMIS — 143639 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași

Prin adresa nr. 1152/436/15.01.2024 înregistrată la Județul Iași-Consiliul Județean Iași sub nr. 1778/15.01.2024, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași a înaintat Nota de fundamentare nr. 1151/436/15.01.2024, în vederea pentru modificării Hotărârii nr. 474 din 06.12.2023 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare până la data de 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului «Inchiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei" Iași, Județul Iași», cod SMIS — 143639 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași

Prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 319/25.11.2020 s-a aprobat proiectul «**Inchiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași**» din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 8. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale», Obiectiv specific 8.3." Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale", grupul vulnerabil: copii în vederea închiderii **Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei"**, și dezvoltării de servicii sociale în comunitate, în cuantum de 5.649.175,81 lei (inclusiv TVA).

Prin **Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 165/27.04.2023** s-a aprobat modificarea valorii totale a proiectului «**Inchiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași**» în cuantum de 9.998.591,82 lei (inclusiv TVA), respectiv contribuția proprie în proiect în valoare de 5.160.091,82 lei reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 96.770 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului «**Inchiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași**».

Prin **Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 474 din 06 decembrie 2023** s-a aprobat prelungirea duratei de implementare până la data de 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului "Inchiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași" cod SMIS 143639 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași în valoare de 671.251,00 lei.

Astfel, conform Notificării nr. 51458/OI/ 21.12.2023, în urma analizării de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a solicitării de modificare transmisă de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, proiectul "Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași" cod SMIS 143639 a fost inclus în Lista proiectelor nefinalizate POR 2014-2020 și a fost prelungit până la data de 31.12.2024.

În data de **20.12.2021 a fost semnat Contractul de Finanțare nr. 7382** între - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020 și Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, cod SMIS – 143639, care prevede construirea și dotarea unei case de tip familial și înființarea unui Centru de zi pentru recuperarea copilului cu dizabilități (prin reabilitare/modernizarea clădirii centrului ce urmează a fi închis).

Conform Contractului de finanțare nerambursabilă nr. 7382/20.12.2021, bugetul proiectului "«Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași» cod SMIS 143639 este de 9.998.591,82 lei, din care: 4.838.500,00 lei cheltuieli eligibile și 5.160.091,82 lei cheltuieli neeligibile, pentru cele două obiective de investiții, respectiv:

- "Reabilitare, dotare și schimbare de destinație din Centrul de Servicii Sociale "Sf. Andrei" Iași, Județul Iași, în Centrul de zi pentru recuperarea copilului cu dizabilități și tulburare de spectru autist "Sf. Andrei" în cadrul Proiectului «Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași»; **în prezent, procentaj de execuție a lucrărilor este de 90%**
- "Construire și dotare casă de tip familial, împrejmuire și racorduri utilități în Str. Azilului nr. 1 Municipiul Iași, Jud. Iași" încadrul Proiectului «Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași"; **în prezent, procentaj de execuție a lucrărilor este de 63%**

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile care s-au transformat în cheltuieli neeligibile prin trecerea proiectului în categoria proiectelor nefinalizate este de 964.710,00 lei, la care se adaugă valoarea cheltuielilor neeligibile în cuantum de 1.317.230,00 lei cheltuieli necesare pentru realizarea următoarelor activități: servicii de audit financiar extern; cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului; servicii de asistență tehnică din partea proiectantului; cheltuieli pentru informare și publicitate; comisioane, taxe, cote legale; lucrări de construcții; servicii de dirigenție de șantier; servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție.

Menționăm faptul că, în conformitate cu prevederile ghidului de finanțare, pentru ca proiectul să fie finalizat trebuie îndepliniți în integralitate indicatorii. Indicatorii de finalizare a proiectului sunt reprezentați de numărul de copii/ tineri care beneficiază de noile servicii furnizate în cadrul proiectului.

Deși, în prezent, **stadiul executării lucrărilor este unul ridicat**, în vederea finalizării tuturor demersurilor de mutare a beneficiarilor și implicit de finalizare a proiectului mai sunt necesare următoarele:

- recepție la terminarea lucrărilor, care în conformitate cu legislația actuală necesită un timp îndelungat;
- demersuri pentru intabularea clădirilor;
- demersuri de obținerea autorizațiilor de functionare din partea ISU, DSP, DSV
- depunerea documentației de licențiere a serviciilor sociale

Prin urmare, suma ce reprezintă rest necesar de finanțare estimată pentru finalizarea integrală a activităților proiectului «Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași" cod SMIS 143639 și asigurarea funcționalității acestuia este de **2.281.940,00 lei cu TVA**.

Având în vedere aspectele prezentate anterior, supun analizei și aprobării Plenului Consiliului Județean Iași, modificarea Hotărârii nr. 474 din 06.12.2023, astfel:

- *Asigurarea tuturor resurselor financiare necesare finalizării în integralitate a proiectului «Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași" cod SMIS 143639, la nivelul anului 2024, din bugetul Consiliului Județean Iași, în valoare estimată de 2.281.940,00 lei*

**INITIATOR,
PRESEDINTE
COSTEL ALEXE**





ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro



Nr. 2408 / 11.01.2024

Nr. de exemplare :
Exemplar nr. __

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru modificarea Hotărârii nr. 474 din 06.12.2023 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare până la data de 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului «Inchiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei" Iași, Județul Iași», cod SMIS — 143639 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași

Prin adresa nr. 1152/436/15.01.2024 înregistrată la Județul Iași-Consiliul Județean Iași sub nr. 1778/15.01.2024, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași a înaintat Nota de fundamentare nr. 1151/436/15.01.2024, în vederea pentru modificării Hotărârii nr. 474 din 06.12.2023 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare până la data de 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului «Inchiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei" Iași, Județul Iași», cod SMIS — 143639 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași

Prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 319/25.11.2020 s-a aprobat proiectul «**Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași**» din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 8. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale», Obiectiv specific 8.3." Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale", grupul vulnerabil: copiii în vederea închiderii **Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei"**, și dezvoltării de servicii sociale în comunitate, în cuantum de **5.649.175,81 lei** (inclusiv TVA).

Prin **Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 165/27.04.2023** s-a aprobat modificarea valorii totale a proiectului «**Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași**» în cuantum de **9.998.591,82 lei** (inclusiv TVA), respectiv contribuția proprie în proiect în valoare de 5.160.091,82 lei reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 96.770 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului «**Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei"**, Iași Județul Iași».

Prin **Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 474 din 06 decembrie 2023** s-a aprobat prelungirea duratei de implementare până la data de 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului "Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași" cod SMIS 143639 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași în valoare de 671.251,00 lei.

Astfel, conform Notificării nr. 51458/OI/ 21.12.2023, în urma analizării de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a solicitării de modificare transmisă de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, proiectul "Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași" cod SMIS 143639 a fost inclus în Lista proiectelor nefinalizate POR 2014-2020 și a fost prelungit până la data de 31.12.2024.

În data de **20.12.2021 a fost semnat Contractul de Finanțare nr. 7382** între - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020 și Organismul Intermediar

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, cod SMIS – 143639, care prevede construirea și dotarea unei case de tip familial și înființarea unui Centru de zi pentru recuperarea copilului cu dizabilități (prin reabilitare/modernizarea clădirii centrului ce urmează a fi închis).

Conform Contractului de finanțare nerambursabilă nr. 7382/20.12.2021, bugetul proiectului " «Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași» cod SMIS 143639 este de 9.998.591,82 lei, din care: 4.838.500,00 lei cheltuieli eligibile și 5.160.091,82 lei cheltuieli neeligibile, pentru cele două obiective de investiții, respectiv:

- "Reabilitare, dotare și schimbare de destinație din Centrul de Servicii Sociale "Sf. Andrei" Iași, Județul Iași, în Centrul de zi pentru recuperarea copilului cu dizabilități și tulburare de spectru autist "Sf. Andrei" în cadrul Proiectului «Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași»; **în prezent, procentaj de execuție a lucrărilor este de 90%**
- "Construire și dotare casă de tip familial, împrejmuire și racorduri utilități în Str. Azilului nr. 1 Municipiul Iași, Jud. Iași" încadrul Proiectului «Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași"; **în prezent, procentaj de execuție a lucrărilor este de 63%**

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile care s-au transformat în cheltuieli neeligibile prin trecerea proiectului în categoria proiectelor nefinalizate este de 964.710,00 lei, la care se adaugă valoarea cheltuielilor neeligibile în cuantum de 1.317.230,00 lei cheltuieli necesare pentru realizarea următoarelor activități: servicii de audit financiar extern; cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului; servicii de asistență tehnică din partea proiectantului; cheltuieli pentru informare și publicitate; comisioane, taxe, cote legale; lucrări de construcții; servicii de dirigenție de șantier; servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție.

Principalele motive care au condus la nefinalizarea proiectului sunt următoarele:

- Deși constructorii și-au asumat finalizarea lucrărilor până la data de 31.12.2023 conform noilor grafice de lucru transmise la sediul DGASPC Iași, aceste activități nu au fost finalizate.
- În data de 20.12.2023 DGASPC Iasi a fost notificat de către INFINEXA RESTRUCTURING S.P.R.L că executantul lucrarilor de construcții pentru Obiectivul 2 de investiții SC OBITORY CONSTRUCT SRL a fost declarat în insolvență conform Încheierii de ședință din data de 05.12.2023, pronunțată în Dosarul nr. 6198/99/2023, de către Tribunalul Iași – Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal,
- Nefinalizarea lucrărilor de constructii conduce în mod direct și la decalarea celorlalte activități din cadrul proiectului, respectiv servicii de mediatizare a proiectului (conferința de presă la închiderea proiectului), achitarea cotelor finale către ISC și Casa Constructorilor, servicii de audit financiar la Cererea de rambursare finală;
- Executantul lucrarilor pentru Obiectivul 2 de investitii din cadrul proiectului «Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași a fost in imposibilitatea de a transmite factura pentru situatia de lucrari nr. 6 in sistemul national E-factura, datorită operațiunilor tehnice din sistem în ultimele zile ale anului 2023

Totodată menționăm faptul că, în conformitate cu prevederile ghidului de finanțare, pentru ca proiectul să fie finalizat trebuie îndepliniți în integralitate indicatorii. Indicatorii de finalizare a proiectului sunt reprezentați de numărul de copii/ tineri care beneficiază de noile servicii furnizate în cadrul proiectului.

Deși, în prezent, **stadiul executării lucrărilor este unul ridicat**, în vederea finalizării tuturor demersurilor de mutare a beneficiarilor și implicit de finalizare a proiectului mai sunt necesare următoarele:

- recepție la terminarea lucrărilor, care în conformitate cu legislația actuală necesită un timp îndelungat;
- demersuri pentru intabularea clădirilor;
- demersuri de obținerea autorizațiilor de functionare din partea ISU, DSP, DSV
- depunerea documentației de licențiere a serviciilor sociale

Prin urmare, suma ce reprezintă rest necesar de finanțare estimată pentru finalizarea integrală a activităților proiectului «Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași"cod SMIS 143639 și asigurarea funcționalității acestuia este de **2.281.940,00 lei cu TVA.**

Menționăm că necesarul de fonduri solicitat nu modifică totalul bugetului aferent Contractului de finanțare aprobat pentru implementarea POR «Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași"cod SMIS 143639

Având în vedere aspectele prezentate anterior, vă rugăm să analizați și să aprobați modificarea Hotărârii nr. 474 din 06.12.2023, astfel:

- *Asigurarea tuturor resurselor financiare necesare finalizării în integralitate a proiectului «Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași"cod SMIS 143639, la nivelul anului 2024, din bugetul Consiliului Județean Iași, în valoare estimată de 2.281.940,00 lei.*

**Director executiv,
Marieta Afilipoaie**

Imi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii
și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului



**Șef Serviciu,
Crenguța Manuela Lungu**

Imi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii
și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului



Nota: Direcția de Proiecte și Dezvoltare Durabilă, întocmește Raportul de specialitate în conformitate cu cele solicitate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și a procedurilor de lucru privind adoptarea hotărârilor Consiliului Județean Iași, Cod PLG nr. 003.




ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ
SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI
Serviciul Tehnic și Achiziții Publice



Municipiul Iași, Str. Ateneului nr. 1C,
Tel.: 0232/477731; 474800; 214972; Fax: 0232/279654; office.dgaspcis@dasiasi.ro www.dasiasi.ro

Nr. 1158/436/15.01.2024



CĂTRE,
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI,

56
[Handwritten signature]

Prin prezenta, vă înaintăm Nota de Fundamentare nr. 1151/436/15.01.2024 privind modificarea H CJ 474 din 06.12.2023, pentru proiectul "Închiderea Centrului Rezidențial Sf. Andrei din cadrul Centrului de Servicii Sociale Sf. Andrei".

Iua @ Luige
16.01.2024
[Handwritten signature]

Șef Serviciul Tehnic și Achiziții Publice
Matei Marian

[Handwritten signature of Matei Marian]

DIRECTOR GENERAL
ION FLORIN



Serviciul Tehnic și Achiziții Publice
Roman Florin Andrei

[Handwritten signature of Roman Florin Andrei]

Redirecționare la
Serviciu Proiecte și Dezvoltare Locală
16.01.2024



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI IAȘI

Str. Ateneului 1 C, cod postal 700309, Iași
Tel: 0232 -474800; Fax: 0232 -279654, E-mail: office.dgaspcis@dasiasi.ro

Nr. 1151/436/15.01.2024

De acord să se supună
analizei și dezbaterii
Plenului Consiliului Județean Iași
Președinte,
Costel ALEXE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind modificarea Hotărârii nr. 474 din 06.12.2023 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare până la data de 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului «Inchiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei" Iași, Județul Iași», cod SMIS — 143639 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași

Prezentare investiție

Prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 319/25.11.2020 s-a aprobat proiectul «**Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași**» din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, în vederea finanțării acestuia prin Programului Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 8. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale", Obiectiv specific 8.3." Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale", grupul vulnerabil: copii în vederea închiderii **Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei"**, și dezvoltării de servicii sociale în comunitate, în cuantum de **5.649.175,81** lei (inclusiv TVA)

Prin **Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 165/27.04.2023** s-a aprobat modificarea valorii totale a proiectului «**Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași**» în cuantum de **9.998.591,82** lei (inclusiv TVA), respectiv contribuția proprie în proiect în valoare de 5.160.091,82 lei reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 96.770 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului «**Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași**».

Prin **Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 474 din 06 decembrie 2023** s-a aprobat prelungirea duratei de implementare până la data de 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului "Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași" cod SMIS 143639 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași în valoare de 671.251,00 lei.

Astfel, conform Notificării nr. 51458/OI/ 21.12.2023, în urma analizării de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a solicitării de modificare transmisă de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, proiectul "Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași" cod SMIS 143639 a fost inclus în Lista proiectelor nefinalizate POR 2014-2020 și a fost prelungit până la data de 31.12.2024.

În data de **20.12.2021 a fost semnat Contractul de Finanțare nr. 7382** între - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020 și Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, cod SMIS – 143639, care prevede construirea și dotarea unei case de tip familial și înființarea unui Centru de zi pentru recuperarea copilului cu dizabilități (prin reabilitare/modernizarea clădirii centrului ce urmează a fi închis).

Conform Contractului de finanțare nerambursabilă nr. 7382/20.12.2021, bugetul proiectului " «Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași» cod SMIS 143639 este de 9.998.591,82 lei, din care: 4.838.500,00 lei cheltuieli eligibile și 5.160.091,82 lei cheltuieli neeligibile, pentru cele două obiective de investiții, respectiv:

- "Reabilitare, dotare și schimbare de destinație din Centrul de Servicii Sociale "Sf. Andrei" Iași, Județul Iași, în Centrul de zi pentru recuperarea copilului cu dizabilități și tulburare de spectru autist "Sf. Andrei" în cadrul Proiectului «Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași»; **în prezent, procentaj de execuție a lucrărilor este de 90%**
- "Construire și dotare casă de tip familial, împrejmuire și racorduri utilități în Str. Azilului nr. 1 Municipiul Iași, Jud. Iași" încadrul Proiectului «Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași"; **în prezent, procentaj de execuție a lucrărilor este de 63%**

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile care s-au transformat în cheltuieli neeligibile prin trecerea proiectului în categoria proiectelor nefinalizate este de 964.710,00 lei, la care se adaugă valoarea cheltuielilor neeligibile în cuantum de 1.317.230,00 lei cheltuieli necesare pentru realizarea următoarelor activități: servicii de audit financiar extern; cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului; servicii de asistență tehnică din partea proiectantului; cheltuieli pentru informare și publicitate;

comisioane, taxe, cote legale; lucrări de construcții; servicii de dirigenție de șantier; servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție.

Principalele motive care au condus la nefinalizarea proiectului sunt următoarele:

- Deși constructorii și-au asumat finalizarea lucrărilor până la data de 31.12.2023 conform noilor grafice de lucru transmise la sediul DGASPC Iași, aceste activități nu au fost finalizate.
- În data de 20.12.2023 DGASPC Iași a fost notificat de către INFINEXA RESTRUCTURING S.P.R.L că executantul lucrărilor de construcții pentru Obiectivul 2 de investiții SC OBITORY CONSTRUCT SRL a fost declarat în insolvență conform Încheierii de ședință din data de 05.12.2023, pronunțată în Dosarul nr. 6198/99/2023, de către Tribunalul Iași – Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal,
- nefinalizarea lucrărilor de construcții conduce în mod direct și la decalarea celorlalte activități din cadrul proiectului, respectiv servicii de mediatizare a proiectului (conferința de presă la închiderea proiectului), achitarea cotelor finale către ISC și Casa Constructorilor, servicii de audit financiar la Cererea de rambursare finală;
- Executantul lucrărilor pentru Obiectivul 2 de investiții din cadrul proiectului «Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași a fost în imposibilitatea de a transmite factura pentru situația de lucrări nr. 6 în sistemul național E-factura, datorită operațiunilor tehnice din sistem în ultimele zile ale anului 2023

Totodată menționăm faptul că, în conformitate cu prevederile ghidului de finanțare, pentru ca proiectul să fie finalizat trebuie îndepliniți în integralitate indicatorii. Indicatorii de finalizare a proiectului sunt reprezentați de numărul de copii/ tineri care beneficiază de noile servicii furnizate în cadrul proiectului.

Deși, în prezent, **stadiul executării lucrărilor este unul ridicat**, în vederea finalizării tuturor demersurilor de mutare a beneficiarilor și implicit de finalizare a proiectului mai sunt necesare următoarele :

- recepție la terminarea lucrărilor, care în conformitate cu legislația actuală necesită un timp îndelungat;
- demersuri pentru intabularea clădirilor;
- demersuri de obținerea autorizațiilor de funcționare din partea ISU, DSP, DSV
- depunerea documentației de licențiere a serviciilor sociale

Prin urmare, suma ce reprezintă rest necesar de finanțare estimată pentru finalizarea integrală a activităților proiectului «Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași"cod SMIS 143639 și asigurarea funcționalității acestuia este de **2.281.940,00 lei cu TVA.**

Mneționăm că necesarul de fonduri solicitat nu modifică totalul bugetului aferent Contractului de finanțare aprobat pentru implementarea POR «Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași"cod SMIS 143639

Având în vedere aspectele prezentate anterior, vă rugăm să analizați și să aprobați modificarea Hotărârii nr. 474 din 06.12.2023 astfel:

- *Asigurarea tuturor resurselor financiare necesare finalizării în integralitate a Proiectului" proiectului «Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași"cod SMIS 143639, la nivelul anului 2024, din bugetul Consiliului Județean Iași, în valoare estimată de 2.281.940,00 lei.*

Fundamentarea propunerilor s-a realizat având în vedere următoarele acte normative:

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Normelor metodologice aferente;
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;
- Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 emisă de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 (AM POR) cu privire la Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020.
- Solicitarea din partea ADR privind reîncadrarea proiectului conform OUG 36/2023
- Adresă răspuns către ADR Nord Est nr. 46479/ 29.11.2023 – privind reîncadrarea proiectului «Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași Județul Iași"cod SMIS 143639, în categoria de proiect nefinalizat.

Director Executiv
Cristina Ungurean



Director General

Florin ION

Directia
Generală de
Asistență Socială
și Protecție a
Copilului
IAȘI
ROMÂNIA


Șef Serv. Tehnic și Achiziții Publice
Marjan Matei



Manager proiect
Marionela Vartolomei



Responsabil financiar proiect
Ancuța Ungureanu



Responsabil tehnic proiect
Roman Florin-Andrei

