



## HOTĂRÂREA nr. 360

**pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 525/28.12.2023 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare până la data de 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului "Închiderea Centrului rezidențial Sf. Stelian Pașcani, județul Iași" cod SMIS – 130249 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, cu modificările și completările ulterioare**

### Consiliul Județean Iași;

#### Având în vedere:

- a) Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 366 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 525/28.12.2023 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare până la data de 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului "Închiderea Centrului rezidențial Sf. Stelian Pașcani, județul Iași" cod SMIS – 130249 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, cu modificările și completările ulterioare, inițiat de Președintele Consiliului Județean Iași, domnul Costel Alexe;
- b) Referatul de aprobare prezentat de către Președintele Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 37178/09.10.2024;
- c) Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă, înregistrat sub nr. 37179/09.10.2024;
- d) Adresa nr. 19744/1547/04.10.2024 înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr. 36860/07.10.2024 prin care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași a înaintat Nota de fundamentare nr. 19744/1546/04.10.2024 privind prelungirea duratei de implementare a proiectului „Închiderea Centrului Rezidențial „Sf. Stelian” Pașcani, Județul Iași, cod SMIS- 130249, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, și asigurarea cheltuielilor necesare realizării și finalizării activităților, a îndeplinirii obiectivelor și indicatorilor menționați în proiect, până la 30.06.2025, în scopul finalizării proiectului;
- e) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 525/28.12.2023 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare până la data de 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului "Închiderea Centrului rezidențial Sf. Stelian Pașcani, județul Iași" cod SMIS 130249 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;
- f) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 331/24.09.2024 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 525/28.12.2023 privind aprobarea prelungirii

duratei de implementare până la data de 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului „Închiderea Centrului rezidențial Sf. Stelian Pașcani, județul Iași” cod SMIS 130249 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;

g) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 214/13.06.2017 de aprobare a depunerii unei cereri de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale”, Obiectiv specific 8.3. ”Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, grupul vulnerabil: copii, în vederea închiderii Centrului Rezidențial „Sf. Stelian” Pașcani, și dezvoltării de servicii sociale în comunitate;

h) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 119/29.05.2019 de aprobare a Planului de Închidere a Centrului Rezidențial ”Sf. Stelian” Pașcani din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;

i) Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași nr.49426/20.12.2023 către ADR NE privind reîncadrarea în proiecte nefinalizate;

j) Nota OI nr. 52783/OI/28.12.2023 prin care s-a încadrat solicitarea de prelungire a perioadei de implementare a proiectului în dispozițiile Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023;

k) Instrucțiunea AMPOR nr. 207/31.10.2023 Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020;

l) Instrucțiunea AMPOR nr. 216/18.09.2024 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020);

m) OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

n) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

o) HG nr. 907/29.12.2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru ale documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

p) Prevederile art. 173 alin. (5) lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

q) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 15 octombrie 2024;

r) Votul exprimat de către consilierii județeni și Președintele Consiliului Județean Iași în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Iași din data de 16 octombrie 2024 și consemnat în procesul-verbal al acesteia, respectiv 28 voturi “Pentru”;

În temeiul dispozițiilor art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

## HOTĂRĂȘTE:

**Art. I.** Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 525/28.12.2023 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare până la data de 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului „Închiderea Centrului rezidențial „Sf. Stelian” Pașcani, județul Iași” cod SMIS 130249 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:

1. Art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

*„Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului ”Închiderea Centrului Rezidențial „Sf. Stelian” Pașcani, jud. Iași” cod SMIS – 130249 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, până la data de 30.06.2025.”*

2. Art. 3 se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

*„Se vor asigura, din bugetul Consiliului Județean Iași, toate resursele financiare necesare finalizării în integralitate a Proiectului ”Închiderea Centrului Rezidențial „Sf. Stelian” Pașcani, jud. Iași” cod SMIS – 130249, atât la nivelul anului 2024, cât și la nivelul anului 2025.”*

**Art. II.** Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 525/28.12.2023 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare până la data de 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului "Închiderea Centrului rezidențial „Sf. Stelian” Pașcani, județul Iași” cod SMIS- 130249 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, cu modificările și completările ulterioare, rămân în vigoare și se aplică în consecință.

**Art. III.** Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Iași și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.

**Art. IV.** Prezenta Hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Iași, Direcției Proiecte și Dezvoltare Durabilă, Direcției Economice din cadrul Consiliului Județean Iași și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.

**Art. V.** Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei Hotărâri se asigură de către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Județean Iași cu atribuții în acest sens.

**Data astăzi: 16 octombrie 2024**

**PREȘEDINTE,**  
**Costel Alexe**



**Contrasemnează pentru legalitate,**  
**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**  
**Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu**

