



HOTĂRÂREA nr. 290

privind aprobarea actualizării devizului general la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Construire și dotare casă de tip familial P+1E, împrejmuire și racordare utilități în str. Trandafirilor nr. 33A, din sat/com.Popricani, jud. Iași” din cadrul proiectului „Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași -LOT 1” cod SMIS - 130246 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași

Consiliul Județean Iași;

Având în vedere:

a) Proiectul de hotărâre nr. 293 privind aprobarea actualizării devizului general la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Construire și dotare casă de tip familial P+1E, împrejmuire și racordare utilități în str. Trandafirilor nr. 33A, din sat/com.Popricani, jud. Iași” din cadrul proiectului „Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași -LOT 1” cod SMIS - 130246 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, inițiat de Președintele Consiliului Județean Iași, domnul Costel Alexe;

b) Referatul de aprobare privind actualizarea devizului general la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Construire și dotare casă de tip familial P+1E, împrejmuire și racordare utilități în str. Trandafirilor nr. 33A, din sat/com.Popricani, jud. Iași” din cadrul proiectului „Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 1” cod SMIS – 130246 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, prezentat de către Președintele Consiliului Județean Iași în calitate sa de inițiator, înregistrat sub nr.25448 din 16.06.2025;

c) Raportul de specialitate privind actualizarea devizului general la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Construire și dotare casă de tip familial P+1E, împrejmuire și racordare utilități în str. Trandafirilor nr. 33A, din sat/com.Popricani, jud. Iași” din cadrul proiectului „Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 1” cod SMIS – 130246 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, elaborat de Direcția Tehnică și Investiții - Serviciul

Tehnic, Investiții, Patrimoniu și Monitorizarea Lucrărilor Publice, înregistrat sub nr. 25450/16.06.2025;

d) Nota de fundamentare privind aprobarea actualizării devizului general la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Construire și dotare casă de tip familial P+1E, împrejmuire și racordare utilități în str. Trandafirilor nr. 33A, din sat/com. Popricani, jud. Iași” din cadrul proiectului „Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 1” cod SMIS – 130246 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, elaborată de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, având nr. 30/16617/10.06.2025, transmisă prin adresa nr. 31/16617/10.06.2025, înregistrată la Consiliul Județean Iași cu nr. 24691/10.06.2025;

e) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 171/26.06.2019 privind aprobarea proiectului “Închiderea Centrului Rezidențial “C. A. Rosetti” Iași - LOT 1” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și a cheltuielilor legate de proiect;

f) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.114/18.03.2020 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.171/26.06.2019 pentru aprobarea proiectului “Închiderea Centrului Rezidențial “C. A. Rosetti” Iași - LOT 1” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și a cheltuielilor legate de proiect;

g) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 329/ 26.09.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 171/26.06.2019 privind aprobarea proiectului "Închiderea Centrului Rezidențial "C.A Rosetti" Iași - LOT 1", din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare;

h) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 36/26.01.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 171/26.06.2019 privind aprobarea proiectului "Închiderea Centrului Rezidențial "C.A Rosetti" Iași - LOT 1", din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare;

i) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 475/06.12.2023 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare până la data de 31.12.2024 și asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului "Închiderea Centrului Rezidențial "C.A Rosetti" Iași - LOT 1" cod SMIS-130246 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;

j) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 363/16.10.2024 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 475/06.12.2023 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare până la data de 31.12.2024 și asigurarea

cheltuielilor estimate necesare realizării și finalizării proiectului "Închiderea Centrului Rezidențial "C.A Rosetti" Iași - LOT 1" cod SMIS-130246 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;

k) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

l) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 36/2023, privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare;

m) Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

n) Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Iași din data de 18 iunie 2025;

o) Votul exprimat de către consilierii județeni și Președintele Consiliului Județean Iași în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Iași din data de 19 iunie 2025 și consemnat în procesul-verbal al acesteia, respectiv 35 voturi "*Pentru*";

În temeiul dispozițiilor art. 182, alin. (1) și ale art. 196, alin (1), lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Devizul general actualizat (după recepția la terminarea lucrărilor) pentru obiectivul de investiții „Construire și dotare casă de tip familial P+1E, împrejmuire și racordare utilități în str. Trandafirilor nr. 33A, din sat/com.Popricani, jud. Iași” din cadrul proiectului „Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași, județul Iași – LOT 1” cod SMIS – 130246 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, conform Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

-valoarea totală a investiției (inclusiv T.V.A.) 2.210.451,81 lei, din care:
-C+M (inclusiv T.V.A.) 1.846.664,12 lei.

Art. 2. Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se asigură de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică:

a) Instituției Prefectului Județului Iași;

- b) Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;
- c) Direcției Economice - Consiliul Județean Iași.
- d) Direcției Proiecte și Dezvoltare Durabilă - Consiliul Județean Iași;
- e) Direcției Tehnice și Investiții- Consiliul Județean Iași.

Art. 4. Aducerea la cunoștința publică a prevederilor prezentei Hotărâri se asigură de compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Județean Iași cu atribuții în acest sens.

Data astăzi: 19 iunie 2025

PREȘEDINTE,
Costel Alexe



Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

DEVIZUL GENERAL LA TERMINAREA LUCRARILOR

pentru obiectivul de investitie Construire și dotare CASĂ DE TIP FAMILIAL, împrejurile și racord utilități (electric și apă) în comuna Popricani, Jud. Iași în cadrul proiectului „ÎNCHIDEREA CENTRULUI REZIDENȚIAL C.A. ROSETTI IAȘI” , CF 64701, Sat/Com. Popricani, Jud. Iași

Intocmit conform HG 907/2016 - P.Th.

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA	TVA	Valoare cu TVA
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
PARTEA I				
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	28070,22	5333,34	33403,50
1.3	Amenajari pentru protectia mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
Total capitol 1		28070,22	5333,34	33403,50
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului		100516,64	19098,16	119614,73
Total capitol 2		100516,64	19098,16	119614,73
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru protectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii de teren	1800,00	342	2142,00
	3.1.1. Studii de teren	1800,00	342,00	2142,00
	3.1.1.1 Studiu topografic	900,00	171,00	1071,00
	3.1.1.2 Studiu geotehnic	900,00	171,00	1071,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	1000,00	0,00	1000,00
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	1550,00	294,50	1844,50
3.5	Proiectare	42730,00	7106,00	49836,00
	3.5.1. Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de prelezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	15000,00	2850,00	17850,00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	6500,00	1235,00	7735,00
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	5330,00	0,00	5330,00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	15900,00	3021,00	18921,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	8723,76	730,68	9454,44
	3.7.1.1 Consultanta elaborare cerere finantare	2025,00	384,75	2409,75
	3.7.1.2 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	5575,00	132,42	5707,42
	3.7.2. Auditul financiar	1123,76	213,51	1337,27

JUDEȚUL IAȘI
 CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
 Anexă la Hotărârea
 Nr. 290
 Anul 2015, Luna 06, Ziua 19

JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
Anexă la Hotărârea

Nr. 290

Anul 2015 Luna 06 Ziua 19

3.8	Asistență tehnică	12500,00	380,00	12880,00
	3.8.1. Asistența tehnică din partea proiectantului	2000,00	380,00	2380,00
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	1000,00	190,00	1190,00
		1000,00	190,00	1190,00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții			
	3.8.2. Dirigenție de șantier	10500,00	0,00	10500,00
Total capitol 3		68303,76	8853,18	77156,94
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	1381832,77	262548,23	1644380,64
4.1.1	Construcții și instalații	1381832,77	262548,23	1644380,64
4.2	Montaj utilaj tehnologic	5057,97	961,01	6018,88
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	84509,81	16056,86	100566,68
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	136966,87	26023,71	162990,58
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
Total capitol 4		1608367,42	305589,81	1913956,78
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	36341,51	6904,89	43246,37
	5.1.1. Lucrări de construcții	36341,51	6904,89	43246,37
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare	19332,31	401,04	19733,36
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pt. Controlul calității lucrărilor de construcții	7759,10	0,00	7759,10
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	1551,82	0,00	1551,82
	5.2.4. Cota aferentă Caselor Sociale a Constructorilor-CSC	7759,10	0,00	7759,10
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire /desființare	2262,30	401,04	2663,34
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	2972,00	368,13	3340,13
Total capitol 5		58645,82	7674,06	66319,86
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
Total capitol 6		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli cu rezerva de ajustare (pentru anul 2023)(13,87% din C+M)				
7.1	Rezerva de implementare	0,00	0,00	0,00
Total capitol 7		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1863903,86	346548,55	2210451,81
Din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		1551819,11	294845,64	1846664,12

Beneficiar/Investitor,
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIE A COPILULUI IAȘI

DIRECTOR GENERAL
FLORIN

Intocmit,
S.C. ETALON POL CONSULT S.R.L.
Ing. Dascalu Sergiu - Gabriel



Responsabil Tehnic
ing. Crețu Adrian