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1. OBIECTIVELE PROIECTULUI 

Obiectivul general al acestui proiect este de a dezvolta infrastructura de deseuri din Romania, in 
conformitate cu standardele europene, in vederea imbunatatirii calitatii mediului si a conditiilor de 
viata. Aceasta presupune elaborarea intregii documentatii necesare obtinerii unor viitoare finantari 
prin fonduri europene – FEDR (Plan de Investitii pe Termen Lung, Studii de Fezabilitate, Analize 
Cost-Beneficii, Studii de Evaluare a Impactului asupra Mediului), precum si implementarea unei 
proceduri de ofertare reusite. 

In cadrul acestui proiect, Consultantul va oferi asistenta tehnica pentru elaborarea a 7 proiecte 
majore de investitii in domeniul gestionarii deseurilor, in vederea finantarii din POS Mediu incepand 
cu anul 2009. In prezentul Rezumat Executiv, judetul avut in vedere este Iasi. 
In ceea ce priveste obiectivele specifice ale acestui plan de investitii pe termen lung, ele sunt 
definite pe baza obiectivelor Domeniului Major de Interventie 2.1 din cadrul POS Mediu si 
urmaresc: 

 Cresterea gradului de acoperire cu servicii de salubritate la nivelul judetului Iasi, prin 
imbunatatirea managementului deseurilor; 

 Asigurarea unor servicii de salubritate la standarde europene, percepand tarife acceptabile 
pentru populatia din judet; 

 Reducerea cantitatii de deseuri depozitate pe suprafata judetului Iasi; 
 Cresterea cantitatii de deseuri reciclate si valorificate la nivelul judetului Iasi; 
 Infiintarea la nivelul judetului Iasi a unor structuri eficiente de management al deseurilor. 

Scopul particular al acestui proiect il reprezinta identificarea masurilor, pentru o perioada de 30 de 
ani (2008-2038), care trebuie indeplinite pentru dezvoltarea unui sistem integrat de management al 
deseurilor solide in judetul Iasi, in conformitate cu obligatiile legale. Aceste obligatii reies din 
legislatia nationala, precum si din planurile nationale si regionale care au fost elaborate, si includ: 

o cresterea gradului de acoperire a serviciului de colectare a deseurilor (separat pentru mediul 
urban si rural): 

• in zonele urbane: de la 96% in 2008 la 100% in 2010. 
• in zonele rurale: de la 0,80% in 2008 la 100% in 2013. 

o devierea deseurilor biodegradabile care ar trebui sa ajunga la depozitul de deseuri din zona 
proiectului, catre statii de compostare:  

• 63.364 tone in anul 2013; 
• 97.058 tone in anul 2016; 

o ratele de reciclare si de recuperare pentru deseurile provenite din ambalaje (separate pentru 
fiecare tip de deseuri provenite din ambalaje: hartie, sticla, metal, plastic, lemn), dupa cum se 
arata in tabelul urmator: 

Tabel 1-1:  Cuantificare tintelor de reciclare si valorificare in judetul Iasi, in perioada   2008 – 2013 

Tinte 
reciclare/valorificare  UM 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Hartie si carton* % 60 60 60 60 60 60 

Plastic* % 32 38 44 48 54 60 

Sticla* % 11 12 14 16 18 22,5 

Metal* % 50 50 50 50 50 50 

Lemn* % 7 9 12 15 15 15 
Total reciclare % 33 38 42 46 50 55 

Total valorificare % 40 45 48 53 57 60 
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o Totalul cantitatii de deseu depozitat in perioaza de prognoza (2009-2038) este de aproximativ 
4.743.337 tone. Conform analizei Consultantului, depozitul de la Tutora va deservi intreg 
judetul Iasi pana in anul 2038, principalul generator de deseuri al judetului fiind municipiul Iasi.  

o Dezafectarea depozitelor de deseuri si a gropilor de gunoi urbane si rurale neconforme:  
 In prezent, in judetul Iasi, exista patru depozite urbane neconforme de deseuri: Tomesti 

– Iasi, Pascani si Harlau (ce urmeaza sa fie inchise pana in 2009) si in orasul Targu 
Frumos (cu termen de inchidere 2012). 

 In mediul rural exista 420 de platforme neecologice de gunoi, toate avand termen de 
inchidere luna iulie 2009. 

 

2. ANALIZA SITUATIEI PREZENTE SI A PRINCIPALELOR DEFICIENTE 

2.1 REZUMAT AL SITUATIEI EXISTENTE SI PRINCIPALELE DEFICIENTE 

Urmatorul tabel prezinta sintetic situatia existenta privind generarea si managementul deseurilor in 
judetul Iasi: 

Tabel 2-1: Rezumat al informatiilor principale privind managementul deseurilor in judetul Iasi 

TABEL CENTRALIZATOR 
Judet Iasi 
Regiunea de Dezvoltare Regiunea 1 Nord - Est 

Organizare administrativa 2 municipii, 3 orase, 93 de comune si 418 de 
sate 

Suprafata  5475,58 km2 
2004 2005 2006 2007 2008 

Populatia (la 1 iulie) 
821.621 813.943 824.083 826.100 826.552 

Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural 
46,99% 53,01% 46,21% 53,79% 47,90% 52,10% 47,68% 52,32% 47,38% 52,62%

Gradul de acoperire cu servicii de salubritate (%) 
In mediul urban 

85 97 92 94 96 
In mediul rural 

0,2 0,2 0,2 0,8 0,8 
Cantitati totale de deseuri colectate (tone) 

228.239 238.958 238.773 238.728 272.184 
 

Cantitati de deseuri colectate, pe categorii (tone) An 2008 
 Deseuri menajere colectate in amestec de la populatie 161.045 
 Deseuri asimilabile colectate in amestec din comert, industrie, institutii   23.240 
 Deseuri din gradini si parcuri   2.162 
 Deseuri din piete   2.121 
 Deseuri stradale   19.834 
 Deseuri voluminoase 48 
 Deseuri generate si necolectate   63.495 
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Cantitati de deseuri colectate selectiv, pe categorii (tone)  
 Deseuri municipale si asimilabile colectate selectiv de la populatie si din comert, 
industrie, institutii  din care: 239 

- hartie si carton 19 
- sticla 0 
- plastic 220 
- metale 0 
- lemn 0 
- biodegradabile 0 
- altele 0 

Compozitia deseurilor (%) 
 Urban Rural Media judet 
Hartie si carton 7,68 6,00 6,84 
Sticla 4,35 3,50 3,93 
Metale 1,78 2,50 2,14 
Plastic 6,17 5,50 5,84 
 Textile 3,16 2,50 2,83 
Biodegradabile 47,15 64,00 55,58 
Lemn 1,00 0,50 0,75 
Altele 28,71 15,50 22,10 

Compozitia fractiei biodegradabile 
Tip deseu Continut de fractie biodegradabila (%) 

Urban 47,15% Deseuri menajere colectate in 
amestec de la populatie Rural 64% 

Deseuri asimilabile colectate in amestec din comert, 
industrie, institutii 60% 

Deseuri din gradini si parcuri 90% 

Deseuri din piete 80% 

Deseuri stradale 20% 

Tarife pentru serviciile de salubritate 

Operatori de salubritate 
Populatie  

(RON/luna de 
persoana) 

Agenti economici 
(RON/luna de 

persoana) 
S.C. SALUBRIS S.A. IASI 3,4 37 
RAGCL PASCANI 3,5 33 
S.C. TERMOSERV S.A TARGU FRUMOS 3,95 43,77 
SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRITATE HARLAU 5,28 5,28 
S.C. PREDEMET S.A. PODU ILOAIEI 5,7 28,6 
S.C DASGROM S.R.L. MOTCA 3,5 - 

Depozite conforme in executie in judet 

Locatie Suprafata (ha) Capacitatea 
proiectata (m3)

Volum 
inmagazinat 

(m3)  
Stare actuala 

Tutora 50 8.613.000 - In functiune din anul 
2009 
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Depozite neconforme in judet 

Locatie Suprafata (ha) Capacitatea 
proiectata (m3)

Volum 
inmagazinat 

(m3)  
Stare actuala 

Iasi-Tomesti 30 3.000.000 2.500.000 Se va inchide in anul 
2009 

Pascani – Valea 
Seaca 3,5 800.000 600.000 Se va inchide in anul 

2009 

Harlau 2 500.000 400.000 Se va inchide in anul 
2009 

Targu Frumos - 
Adancata 2,72 200.000 80.000 Se va inchide in anul 

2012 
Sursa: CJ Iasi; PJGD Iasi; APM Iasi; 

Concluzia este ca sistemul actual de management al deseurilor din judetul Iasi nu urmareste 
obiectivele strategiei nationale si europene de management al deseurilor. Cele mai mari probleme 
privesc: 

• Eliminarea deseurilor in depozite de deseuri neconforme (4 depozite urbane si 420 
platforme neecologice din mediul rural), care au impact negativ asupra mediului; 

• Nivelul scazut de racordare la serviciile de salubrizare la nivelul intregului judet. Gradul de 
acoperire cu servicii de salubritate in mediul urban, a inregistrat 96% in anul 2008 fata de 
tinta din PJGD. In mediu rural, nivelul racordarii este de 0,80%, iar la nivelul intregului judet, 
este de 46%. 

• Lipsa tratarii deseurilor biodegradabile, care sunt eliminate in prezent la comun cu toate 
deseurile. Neexistand o colectare separata a fractiei biodegradabile, tratarea acestora nu 
se poate realiza. In prezent nu se practica devierea deseurilor biodegradabile de la 
depozitele de deseuri, asa cum se cere prin legislatia nationala si a CE; 

• Gradul scazut al reciclarii. De asemenea, lipseste colectarea separata a materialelor 
reciclabile (desi este in curs de implementare un proiect pilot in acest sens) si, prin urmare, 
impuritatile prezente in materialele reciclabile determina companiile de reciclare sa fie 
reticente la preluarea acestora. Tintele specifice pentru recuperarea/reciclarea deseurilor 
provenite din ambalaje, asa cum sunt stabilite de legislatia nationala si a CE nu pot fi atinse 
daca nu se implementeaza un sistem integrat de management al deseurilor, concentrat pe 
colectarea selectiva a deseurilor.  

• Echipamentul folosit pentru serviciile de salubrizare este invechit si uzat.  
Datorita implicarii Consiliului Judetean si al Consiliilor Locale in judetul Iasi exista mai multe 
proiecte in curs de implementare dupa cum urmeaza: 

Proiect finantat prin Grant Guvernamental: 
1. Managementul integrat al deseurilor in Iasi – inchidere depozit actual Tomesti si depozit 

nou Tutora, drum acces, statie de sortare, statie de compost; 

Proiect finantat prin PHARE CES 2005 – Schema de investitii pentru proiecte mici de 
gestionare a deseurilor: 

1. Sistem de colectare selectiva si amenajare statie de transfer pentru deseuri in zona 
orasului Harlau. 

Proiecte finantate prin programul PHARE – Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea 
Administratiei la Nivel Local: 

1. Dezvoltarea durabila prin intarirea capacitatii administratiei publice din comuna Barnova in 
domeniul managementului deseurilor; 
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2. Descentralizare si dezvoltare locala durabila – promovarea colectarii selective a deseurilor 
in comuna Dumesti. 

Proiecte finantate prin programul FEADR – masura 3.2.2: 
3. Sistem ecologic de colectare selectiva si transport deseuri menajere, comuna Sipote; 

Proiecte finantate prin Programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural a 
guvernului Romaniei: 

1. Sistem ecologic de gestionare economica a deseurilor menajere in comuna Raducaneni – 
construire platforme betonate si dotate pentru selectare deseuri, construire hala sortare 
deseuri, rampa descarcare ; 

2. Sistem ecologic de gestionare economica a deseurilor menajere in comuna Gropnita – 
platforme colectare, autocompactoare, statie de sortare, balotare deseuri recuperabile; 

3. Sistem de management al deseurilor in comuna Tiganasi. 

2.2 DATE GENERALE 

Aceasta sectiune furnizeaza elementele de baza din zona vizata de proiect.  

Tabel 2-2: Amplasamentul zonei proiectului 

Date relevante Detalii  

Descrierea 
pozitiei in 
Romania 

‐ Judetul Iasi este situat in partea de nord-est a Romaniei, in Regiunea de Dezvoltare 1 
NORD -  EST 

‐ Hotarele judetului se situeaza intre urmatoarele coordonate:  Coordonatele geografice 
ale judetului in care este incadrat sunt: intre parelele 46°50’ si 47°36’ latitudine nordica 
si intre meridianele 26°33’ si 28°07’ longitudine estica. 

Suprafata regiunii 
si a Judetului 

‐ Suprafata judetului Iasi este de 5475,58 km2, reprezentand 2,3% din teritoriul Romaniei 
si 14,86 % din suprafata totala a Regiunii de Dezvoltare Nord-Est;   

‐ Regiunea Nord - Est reprezinta 15,5% din suprafata Romaniei, avand o suprafata de 
36.850 km2 

Distributia 
asezarilor umane 

‐ Organizare administrativa: doua municipii (Iasi si Pascani), 3 orase (Targu Frumos, 
Harlau si Podu Iloaiei) si 93 de comune cu un total de 418 sate. 

‐ Numarul total de locuinte din judet, numara in anul 2007 un total de 277.771, luand in 
considerare un numar mediu de 2,97 persoane intr-o locuinta. 

Utilizarea 
terenului  

‐ Suprafata agricola: 69,45% 
‐ Paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera: 17,82% 
‐ Ape si balti: 2,54% 
‐ Alte destinatii: 10,19%  

Geologie 
hidrologie 

‐ Teritoiul judetului Iasi se desfasoara in intregime in cadrul Platformei Moldovenesti. 
Fundamental cristalin Precambrian (aflat la cca 800÷1000 m adancime) al platformei 
este acoperit de formatiuni Ordovician-siluriene si cretacice. 

‐ Forajele de mica adancime executate in jurului Iasului, pe sesul aluvial al vaii 
Bahluiului, precum si forajele de adancime, au pus in evidenta existenta mai multor 
orizonturi acvifere: stratul acvifer din depozitele cuaternare, complexul acvifer din 
depozitele miocene, complexul acvifer din depozitele siluriene si formatiunile acvifere 
din formatiunile de Cristalin. 

Hidrologie Teritoriul judetului este drenat de doua colectoare principale, Siretul in partea de vest si 
Prutul in cea de est. Densitatea medie a retelei hidrografice este de cca 0,5 km/km2 fiind 
ceva mai mica in nord (0,3÷0,5 km/km2). Scurgerea medie multianuala specifica de apa, 
relativ redusa, variaza pe teritoriu intre 3,0 l/s·km2 in vest si cca 0,5 l/s·km2 in zona mai 
joasa din est. 
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Date relevante Detalii  

Riscuri naturale ‐ Conform normativului G.T. 007, elaborat de ISPIF, privind zonarea teritoriului functie 
de potentialul de producere a alunecarilor de teren, teritoriul judetului Iasi este 
caracterizat ca avand potential ridicat de producere a alunecarilor de teren si 
probabilitate mare. 

‐ Conform hartii de macrozonare seismica a teritoriului Romaniei, anexa la SR 11100/1-
93, suprafata judetului se incadreaza in macrozonele de intensitate 81 si 71 (partea de 
nord si nord-est) cu perioada de revenire de 50 de ani. 

‐ Conform hartilor anexe la normativul P100-1/2006, valoarea de varf a acceleratiei 
terenului pentru proiectare, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR 
= 100 ani, ag are valori de 0,16 g (in partea de nord), 0,20 g (in majoritatea suprafetei 
judetului) si 0,24 g (in extremitatea de sud-vest), iar perioada de control (colt) a 
spectrului de raspuns, Tc, este de 0,7 sec. 

Tabel 2-3: Caracteristici socio-economice cheie 

Date relevante Detalii  

Principalele surse 
economice si structura 
angajarilor 

‐ Economia judetului Iasi, este reprezentata cel putin prin numarul agentilor 
economici de comert, industria prelucratoare, tranzactii imobiliare, agricultura, 
constructii si transport. 

‐ Dezvoltare si tendinte: strategia de dezvoltare a regiunilor Romaniei conform 
SNDD a Romaniei are ca obiectiv national pentru orizontul 2013 acela de 
sprijinire a dezvoltarii economice si sociale echilibrate teritorial si durabile a 
regiunilor Romaniei corespunzator nevoilor si resurselor lor specifice prin 
concentrarea asupra polilor urbani de crestere; imbunatatirea conditiilor 
infrastructurale si a mediului de afaceri pentru a face din regiunile Romaniei, in 
special cele ramase in urma 

PIB 
 

Anul 2006 PIB (milioane 
RON) 

PIB (RON / cap 
de locuitor) 

Iasi 10.040 12.180 
Romania 344.650,6 15.967,6 

Forta de munca si rate 
somajului (anul 2007) 

‐ In ceea ce priveste forta de munca din judet, cei mai multi angajati la finalul anului 
2007 se regaseau in sectorul industrial, reprezentand 25.81% din totalul fortei de 
munca angajate. Urmatorul sector al economiei ca pondere a numarului de 
salariati este comertul, sector in care, la finalul anului 2007, erau angajati 16,37% 
din salariatii judetului Iasi. 

‐ Rata somajului in anul 2007: 

• In judetul Iasi – 5,6%  

• Tendinte: La nivel de judet, populatia ocupata ramane relativ constanta 
(usoare cresteri in ultimii ani), acest fapt intamplandu-se pe fondul scaderii 
populatiei totale, ceeea ce inseamna o dinamica pozitiva a activitatilor 
economice, un trend pozitiv pentru produsele si serviciile realizate pe plan 
local si nu in ultimul rand utilizarea eficienta a resurselor umane. 

Venitul (anul 2007) ‐ Castigul salarial nominal mediu net lunar (RON/luna) in anul 2007: 

Iasi 1.000 

Romania 1.042  
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Tabel 2-4: Numarul de locuitori si caracteristicile ocuparii terenului in zona proiectului   

Date relevante Detalii 

Numarul si densitatea 
populatiei 

‐ Numarul locuitorilor din judetul Iasi era la data de 1 iulie 2008 de 826.552; 

• Densitatea medie la nivelul judetului a fost in anul 2008 de 151 loc/km2  

Evolutia populatiei ‐ Ca urmare a fenomenului de migratie (si mai putin ca urmare a unui fenomen de 
scadere a natalitatii), populatia judetului Iasi a inregistrat o crestere, in timp ce 
populatia la nivel national a inregistrat o scadere de 1,33%. 

Populatie urban si 
rural 

‐ La 1 iulie 2008, structura populatiei pe medii era: 

• 44,68% urban si 52,32% rural in judetul Iasi 

• 55,04% urban si 44,96% rural la nivel national 

Migratia  ‐ Tendinta migratiei: Atat la nivelul judetului Iasi, cat si la nivel national, tendinta 
migratorie este de crestere a populatiei urbane in defavoarea celei rurale. 

Tabel 2-5: Topografie 

Date 
relevante 

Detalii 

Peisaj si 
caracteristici 
specifice 

‐ Relieful judetului este alcatuit din dealuri prelungi cu inaltimi de 200÷593 m si vai largi cu sesuri 
aluviale extinse, ce apartin podisului Moldovei. In cadrul podisului se disting trei mari unitati: 
podisul Sucevei in vest (24%), podisul Barladului in sud (27%) si campia Moldovei in centru (49%).  

‐ Judetul Iasi este caracterizat de o morfodinamica extrem de activa, specifica etajului colinar, care 
in acelasi timp produce degradari insemnate pe suprafete intinse, indeosebi in lunci si pe versantii 
cu panta accentuata. 

 

Tabel 2-6: Date despre infrastructura judetului Iasi 

Date 
relevante 

Detalii 

Transport ‐ Drumuri: Reteaua rutiera insuma la finalul anului 2007 in judetul Iasi 2.390 km. Din totalul 
drumurilor existente in judet, 345 km sunt drumuri nationale, iar restul de 2.045 km sunt 
drumuri judetene si comunale. Drumurilor nationale 91.9% sunt modernizate iar cele  
judetene si comunale existente in judet, cu un procent de 29,7% sunt modernizate. 

‐ Densitatea drumurilor: 43,6 km/100 km2 in judetul Iasi 

‐ Cale ferata: Judetul Iasi este strabatut de 289 km de cale ferata, dintre care 137 km, 
reprezentand 47,4% sunt electrificati. Densitatea liniilor de cale ferata este de 52,8 km cale 
ferata pe 1000 km2. 

‐ In apropierea municipiului Iasi, in partea de nord-est a acestuia, se afla Aeroportul Iasi.  

‐ Transport public: Principalul prestator de servicii de transport public urban in Judetul Iasi 
este unitatea RATP Iasi (Regia Autonoma de Transport Public). 

‐ In zona Iasului se constata o retea bine dezvoltata de linii de transport persoane intrucat 
municipiul dispune de o varietate de trasee. 
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Tabel 2-7: Organizarea administrativa a zonei proiectului, in anul 2008 

Zona Nr de 
locuitori 

Populatie 
urban (%) 

Populatie 
rural (%) 

Nr de orase 
si municip. 

Nr de 
municip. 

Nr de 
comune 

Nr de 
sate 

Romania 21.504.442 55,04% 44,96% 217 103 2.860 12.956 

Judetul Iasi 826.552 47,68% 52,32% 5 2 93 418 

Prezentul proiect are drept scop dezvoltarea unui sistem adecvat integrat de management al 
deseurilor pentru a satisface cerintele si tintele stabilite de legislatia nationala, care transpune 
Directivele CE relevante. Pentru sectorul deseurilor, principalele tinte, pe care proiectul incearca 
sa le atinga, includ: 

• Diminuarea cantitatii de deseuri biodegradabile depozitata cu: 
o 25% pana in 2010, comparativ cu anul 1995; 
o 50% pana in 2013, comparativ cu anul 1995; 
o 65% pana in 2016, comparativ cu anul 1995; 

• Reciclarea deseurilor provenite din ambalaje:  
o Valorificarea a 60% din cantitatea totala de deseuri de ambalaje inregistrata pana in 

2013 (si tinte intermediare) 
o Reciclarea hartiei / cartonului: 60% pana in 2008 
o Reciclarea plasticului: 22,5% pana in 2013 (si tinte intermediare) 
o Reciclarea sticlei: 60% pana in 2013  
o Reciclarea metalului: 50% pana in 2008 
o Reciclarea lemnului: 15% pana in 2010 

• Inchiderea vechilor depozite de deseuri neconforme: 
o Anul 2009: depozitul de deseuri urbane din Pascani, Harlau si Tomesti cat si 

platformele neecologice rurale (16.07.2009) 
o Anul 2012: depozitul urban de la Targu Frumos 

• Rata de racordare: 
o Rata de racordare in mediul urban de 100% in anul 2011 
o Rata de racordare in mediul rural de 100% in anul 2013. 

 

2.3 MANAGEMENTUL DESEURILOR 
 
Deficiente principale 

• Eliminarea deseurilor in depozite de deseuri neconforme (4 depozite urbane si 420 
platforme neecologice din mediul rural), care au impact negativ asupra mediului; 

• Nivelul scazut de racordare la serviciile de salubrizare la nivelul intregului judet. Gradul de 
acoperire cu servicii de salubritate in mediul urban, 96% in anul 2008, fata de tinta 
judeteana. In mediul rural, nivelul racordarii este de 0,8% mult sub tinta judeteana propusa, 
iar la nivelul intregului judet, este de 46%. 

• Lipsa tratarii deseurilor biodegradabile, care sunt eliminate in prezent la comun cu toate 
deseurile, in depozitele neconforme din mediul urban si rural. Neexistand o colectare 
separata a fractiei biodegradabile, tratarea acestora nu se poate realiza.  

• Gradul scazut al reciclarii. Tintele specifice pentru recuperarea/reciclarea deseurilor 
provenite din ambalaje, asa cum sunt stabilite de legislatia nationala si a CE nu pot fi atinse 
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daca nu se implementeaza un sistem integrat de management al deseurilor, concentrat pe 
colectarea selectiva a deseurilor.  

• Echipamentul folosit pentru serviciile de salubrizare este invechit si uzat.  
 
Aceasta sectiune furnizeaza toate informatiile relevante legate de situatia curenta cu privire la 
generarea si managementul deseurilor.  

Tabel 2-8: Cantitati de deseuri municipale generate in judetul Iasi, intre anii 2002-2008 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Nr. 
crt. 

Tipuri principale 
de deseuri 

Cod 
deseu (tone) (tone) (tone) (tone) (tone) (tone) (tone) 

1 

 Deseuri 
municipale si 
asimilabile din 
comert,  industrie, 
institutii, 
colectate din 
care:   

144.647 145.334 164.649 170.894 173.219 175.696 208.733 

 –  mediul urban  144.528 145.215 164.530 170.775 173.091 175.358 208.409 

 –  mediul rural  

20 15 01 

119 119 119 119 128 511 511 
 Deseuri menajere 
colectate in 
amestec de la 
populatie 

134.279 134.944 152.474 131.574 136.941 142.426 161.284 

–  mediul urban  134.160 134.825 152.355 131.455 136.813 141.915 160.773 
1.1 

–  mediul rural  

20 03 01 

119 119 119 119 128 511 511 

1.2 

 Deseuri 
asimilabile   
colectate in 
amestec   din 
comert, industrie,   
institutii   

7.912 8.385 8.641 25.220 22.090 18.959 23.240 

 –  mediul urban  7.912 8.385 8.641 25.220 22.090 18.959 23.240 

 –  mediul rural  

20 03 01 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3 

 Deseuri municipale 
si asimilabile 
colectate separat 
(exclusiv deseuri 
din constructii si 
demolari) din judet 
(echivalent cu 
mediul urban), din 
care:   

20 01   
15 01 0 0 0 0 0 37 

173 
52 

187 

  - hartie si carton   20 01 01   
15 01 01 0 0 0 0 0 7 

29 
8 

11 

  - sticla   20 01 02   
15 01 07 0 0 0 0 0 0 0 

  - plastic   20 01 39   
15 01 02 0 0 0 0 0 30 

144 
44 

176 

  - metale   20 01 40   
15 01 04 0 0 0 0 0 0 0 

  - lemn   20 01 38 
15 01 08 0 0 0 0 0 0 0 
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  - biodegradabile   20 01 08 0 0 0 0 0 0 0 

  - altele   20 01   
15 01 0 0 0 0 0 0 0 

1.4 Deseuri 
voluminoase 0 0 0 0 0 0 40 

 –  mediul urban  0 0 0 0 0 0 40 
 –  mediul rural  

20 03 07 

0 0 0 0 0 0 0 

1.5 Deseuri din 
gradini  si  parcuri 737 602 1.060 2.300 2.223 2.145 2.162 

 –  mediul urban  737 602 1.060 2.300 2.223 2.145 2.162 
 –  mediul rural  

20 02 

0 0 0 0 0 0 0 

1.6 Deseuri din piete 982 801 1.414 1.600 1.852 2.104 2.121 

 –  mediul urban  982 801 1.414 1.600 1.852 2.104 2.121 

 –  mediul rural  

20 03 02 

0 0 0 0 0 0 0 

1.7 Deseuri stradale 737 602 1.060 10.200 10.113 10.025 19.834 

 –  mediul urban  737 602 1.060 10.200 10.113 10.025 19.834 

 –  mediul rural  

20 03 03 

0 0 0 0 0 0 0 

2 Deseuri generate 
si necolectate 

63.243 63.419 63.590 68.064 65.547 63.029 63.495 

 –  mediul urban  4.874 2.720 2.727 4.265 4.844 2.934 3.096 

 –  mediul rural  

 

58.369 60.699 60.863 63.799 60.703 60.095 60.399 

Sursa: PJGD IASI ; APM IASI; 

Tabel 2-9: Indicatori de generare cantitati de deseuri 

Anul 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Indicator de generare a deseurilor 
municipale (kg/loc/an) 258 256 278 294 290 289 329 

Indicator de generare a deseurilor 
menajere (kg/loc/an) 255 253 273 276 273 272 300 

Tabel 2-10: Compozitia deseurilor menajere in judetul Iasi, pe medii de rezidenta 

URBAN RURAL 
Pondere (%) Pondere (%) COMPOZITIA  

DESEURILOR 
Total Din care 

ambalaje Total Din care 
ambalaje 

Hartie si carton 7,68 60,0 5,0 20,0 
Sticla 4,35 25,0 3,5 15,0 

Plastic 6,17 80,0 5,5 75,0 

Metale 1,78 10,0 2,5 5,0 

Lemn 1,00 5,0 0 0 

Textile 3,16 5,0 2,5 10,0 

Biodegradabile 47,15 - 64,0 - 

Altele 28,71 - 17,0 - 

TOTAL 100 - 100 - 

Sursa: PJGD IASI ; APM IASI; 
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Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare a avut o evolutie usor ascendenta in ultimii ani la 
nivel judetean, in timp ce in mediul urban evolutia a fost usor descendenta scazand de la 97% in 
anul 2005 la 94% in 2007.  

Sistemul de precolectare si colectare in zona rurala este foarte slab dezvoltat, aria de acoperire 
fiind foarte mult sub tintele stabilite. 

Tabel 2-11: Gradul de acoperire cu servicii de salubritate in judetul Iasi 

 Grad de acoperire cu servicii de salubrizare (%) 

Coverage of sanity services (%) 

Anul 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Total 41,0 40,4 40,2 44,7 45,4 46,0 46,0 

Mediu urban / Urban area 88 86 85 97 92 94 96 

Mediu rural / Rural area 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,8 

Sursa: PJGD Iasi ;  APM Iasi 
 

Tabel 2-12:  Operatori de salubritate din judetul Iasi, dupa forma de proprietate: 

Numarul de operatori de salubritate pe tipuri de 
proprietate / Number of sanitation operators according to 

ownership type 
Nr. / No Operatori 

100% privat – capital romanesc / 100% privately owned 
domestic capital 2 

S.C. PREDEMET S.A. PODU ILOAIEI 
S.C. DASGROM S.R.L. MOTCA 

 

Companie publica de interes local / Public company of 
local interest 4 

S.C. SALUBRIS S.A. IASI 
R.A.G.C.L. PASCANI 

S.C. TERMOSERV TARGU FRUMOS 
S.A. 

SERVICIUL PUBLIC HARLAU 
Total operatori de salubritate / Total sanitation operators 6  

 

Tabel 2-13: Date privind sistemul de salubritate din judet 

Date relevante Detalii 

Procent al populatiei 
recordate la servicii de 
salubritate 

‐ In anul 2007, rata de racordare a populatiei la serviciile de salubritate era: 

• 96,00% in mediul urban 
• 0,80 % in mediul rural 

Servicii de salubritate 
existente 

‐ Colectarea si transportul deseurilor in judetul Iasi se realizeaza de catre 6 
operatori dintre care doar 2 sunt privati, de la Podu Iloaiei si Motca si Ciohorani 
in timp ce, in municipiile Iasi si Pascani si orasele Targu Frumos, Harlau, 
organizarea acestor servicii cade in sarcina Consiliilor Locale respective. 

‐ SC SALUBRIS SA Iasi 
‐ REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA LOCALA Pascani 
‐ SC TERMOSERV SA Targu Frumos 
‐ SERVICIUL PUBLIC Harlau 
‐ SC PREDEMET SA Podu Iloaiei 
‐ SC DASGROM SRL 
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Date relevante Detalii 

Echipament de 
colectare 

‐ Dotarea operatorilor de salubritate cu echipamente pentru colectarea deseurilor 
menajere, in judetul Iasi, in anul 2008, includea: 

• 921 pubele de 0,12 m3 
• 909 containere de 4 m3 
• 976 euro-containere 0,24 m3 
• 2043 euro-containere de 1,1 m3 

Echipament de 
transport 

‐ Dotarea operatorilor de salubritate cu echipamente pentru transportul deseurilor 
menajere, in judetul Iasi, in anul 2008, includea un numar de 58 mijloace de 
transport : 33 camioane compactare, 10 camioane – container, 5 tractoare cu 
remorca, 6 basculanta si 4 mijloace de transport tip rotopres. 

Frecvent colectarii ‐ In mediul urban variaza intre 1 si 3 zile 

Numar si lungime 
trasee de colectare 

‐ Nu au fost inca stabilite 

Tabel 2-14: Date despre depozite existente / rampe neconforme 
 
 

 

 

 

 

Reciclare si recuperare 

Pana in anul 2006, in judetul Iasi nu au existat puncte pentru colectarea selectiva a deseurilor 
municipale de la populatie. 

Colectarea selectiva a deseurilor menajere a inceput in municipiul Iasi in anul 2006, printr-un 
proiect pilot intitulat „ERACOLECT”, care s-a desfasurat pe o perioada de 12 luni (iunie 2006 - mai 
2007) si a cuprins un perimetru delimitat de urmatoarele repere: campusul universitar Copou-
Codrescu, Bulevardul Independentei (numere impare), B-dul Carol I (numere pare), Str. Oastei, 
Str. Sararie (numere impare). Populatia care a beneficiat de acest proiect a numarat 11.000 
locuitori, iar fractiunile colectate separat au fost: hartie/carton si PET . Proiectul a fost derulat de 
catre S.C. SALUBRIS S.A. Iasi in colaborare cu ECOROMAMBALAJE si a avut o valoare de 
60.000 EURO (38.500 EURO contributie ECOROMAMBALAJE si 21.500 EURO co-finantare 
S.C.SALUBRIS S.A.). 

Cantitatea totala de deseuri colectata in cele 12 luni a fost de 5,537 tone hartie si carton si 3,449 
tone PET. In anul 2007 s-a extins colectarea selectiva in 5 cartiere mari ale municipiului Iasi 
(Alexandru cel Bun, Dacia, Mircea cel Batran, Galata si Nicolina I), iar cantitatile colectate au fost: 
35,762 tone hartie/carton si 122,241 tone PET. 

Tratarea deseurilor 

Pentru a obtine un compost de buna calitate, este necesara colectarea separata a materiei 
organice din deseuri si este recomandabil a se evita colectarea materialelor biodegradabile din 

Date relevante Detalii 

Depozite de deseuri 
existente 

‐ Mediul rural: 420 de rampe de gunoi neconforme, cu termen de 
inchidere in luna iulie 2009 

‐ Mediul urban: 4 depozite de deseuri urbane – Tomesti, Pascani 
si Harlau care se vor inchide in 2009 si Targu Frumos  care se 
va inchide in 2012 
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mediile urbane dense, acestea putand fi contaminate cu metale grele; compostul este produs mai 
ales in zona rurala, asa numitul “compost din curte” – este un compost realizat in gospodarie, 
pentru uzul propriu ca ingrasamant in gradini.  

In judetul Iasi nu exista in prezent unitati de compostare a deseurilor. 

Un proiect privind infiintarea unei statii de compostare cu o capacitate de 10.000 de tone pe an 
este in curs de implementare in incinta viitorului depozit conform de la Tutora ce va fi operabila la 
sfarsitul anului 2009, proiect finantat prin Grant Guvernamental. 

Tarife si costuri de management al deseurilor 

Tabel 2-15: Tarifele percepute de operatorii de salubritate din judetul Iasi in anul 2008 

Operator Oras Tarif persoane fizice 
Tarif 

persoane 
juridice 

Observatii 

SC SALUBRIS SA Iasi 

3,4 lei/luna/ persoana – 
rezidenta bloc 

3,8 lei/luna/ persoana – 
rezidenta casa 

37,0 lei/mc 

Problemele constau in principal in 
incasarea tarifului. Urmarirea soldurilor 
diferentiat pe tipuri de clienti si pe tip de 
activitate, se face prin intermediul unui 
birou specializat, respectiv Biroul 
Urmarire Debite. 

REGIA AUTONOMA 
DE GOSPODARIE 

COMUNALA 
LOCALA 

Pascani 3,5 lei/luna/ persoana 33,0 lei/mc 

Rata de colectare a facturilor este 72-
78% din valoarea facturilor emise catre 
populatie si de 95% din valoarea facturilor 
emise catre agenti economici. 

SC TERMOSERV Targu 
Frumos 3,95 lei/luna/ persoana 43,77 lei/mc Incasarea cu intarziere a contravalorii 

serviciilor prestate 

SERVICIUL PUBLIC Harlau 2,51 lei/luna/ persoana 21,15 lei/mc 
Greutati la incasarea tarifelor, in special 
de la institutiile publice, din lipsa de 
fonduri. 

SC PREDEMET SA Podu Iloaiei 5,7 lei/luna/ 
gospodarie 

28,6 
lei/luna/ 

gospodarie 

Incasarea cu intarziere a contravalorii 
serviciilor prestate 

S.C. DASGROM 
S.R.L.  Motca 3,5 lei/luna/ persoana - - 

Sursa: Operatorii de salubritate din judetului IASI 

Tabel 2-16:  Costurile pentru managementul deseurilor inregistrate de operatorii de 
salubritate din judetul Iasi 

Operator 
Costul de 
personal 

(€/an) 

Cost de 
intretinere 

(€/an) 

Cost pentru 
carburanti 

(€/an) 

Cost de 
asiguare 

(€/an) 

Alte 
costuri 
(€/an) 

Cost 
Total 
(€/an) 

SC SALUBRIS SA IASI 4.513.555 29.485 808.224 51.225 1.942.347 7.344.836 

REGIA AUTONOMA DE 
GOSPODARIE COMUNALA 
LOCALA PASCANI 

847.774 235.428 294.023 7.800 162.791 1.547.816 

SC TERMOSERV SA TARGU 
FRUMOS 43.015 10.310 16.946 282 3.640 74.193 

SERVICIUL PUBLIC HARLAU 27.000 400 2.500 100 - 30.000 

SC PREDEMET SA PODU ILOAIEI 11.672 3.673 5.430 - - 20.775 

Sursa: Operatorii de salubritate din judetului Iasi 
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Tabel 2-17: Cantitati de namoluri de la statiile de epurare orasenesti din judetul Iasi 

Indicator 2005 2006 2007 2008 

Namoluri de la statii de epurare orasenesti (t/an) 7.225 9.655 10.116 11.988 

Nr. Locuitori 414.247 432.057 431.040 429.495 

Indice (kg/loc.an) 17,44 22,34 23,47 27,91 

Sursa: PJGD Iasi; APM Iasi 

Tabel 2-18: Cantitati de deseuri din constructii si demolari generate in judetul Iasi 

Indicator 2005 2006 2007 2008 

Deseuri din constructii si demolari (t/an) 7.225 9.655 10.116 11.988 

Nr. Locuitori 376155 394696 393389 391654 

Indice (kg/loc.an) 19,21 24,46 25,72 30,61 

Sursa: PJGD Iasi; APM Iasi 

Tabel 2-19: Cantitati de deseuri din de echipamente electrice si electronice colectate in 
judetul Iasi 

Indicator 2007 2008 

Deseuri provenite din echipamente electrice si electronice (t/an) 11,375 53,563 

Sursa: PJGD Iasi; APM Iasi 

3. PROIECTII 

Proiectiile populatiei si cele macroeconomice din cadrul Planului de Investitii pe Termen Lung vor 
reprezenta fundamentul pentru analiza de suportabilitate. Acestea au la baza proiectiile realizate 
de Institutul National de Statistica si Comisia Nationala de Prognoza, institutii specializate in 
elaborarea de previziuni economico-sociale. 

Populatie 

Tabel 3-1: Populatia prognozata pentru judetul Iasi, in perioada 2008 – 2038 

ANUL UM 2008 2013 2018 2023 2028 2032 2038 

Total pers 826.552 837.279 841.527 839.404 832.398 824.867 811.895 

Urban pers 378.684 433.867 480.307 513.767 559.392 584.725 599.865 

Rural pers 447.868 403.412 361.220 325.637 273.006 240.143 212.030 

Sursa: INS, Analiza consultantului 
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Venit gospodarie 

Tabel 3-2: Evolutia venitului net pe gospodarie, impartit pe decile, in judetul Iasi, scenariul 
de baza: 

 Sursa: INS, Analiza Consultantului 

In tabelul urmator se gasesc centralizate fluxurile de deseu generate si colectate pentru intreaga 
perioada de programare 2008 – 2038, precum si indicii de generare, pe tipuri de deseuri: 

Tabel 3-3: Deseuri municipale generate in judetul Iasi in perioada 2008-2038 

 Cantitate de deseuri (tone) 
Indicator 

UM 2008 2013 2018 2023 2028 2032 2038 

Total pers 826.552 837.279 841.527 839.404 832.398 824.867 811.895 

Urban pers 391.654 433.867 480.307 513.767 559.392 584.725 599.865 
Populatie 
judet Iasi 

Rural pers 434.898 403.412 361.220 325.637 273.006 240.143 212.030 

Indice de generare 
pentru deseuri 
menajere (total judet) 

kg/loc/zi 0,82 0,89 0,97 1,04 1,13 1,20 1,29 

Indice de generare 
pentru deseuri menajere 
colectate in amestec de 
la populatia urbana 

kg/loc/zi 1,15 1,17 1,22 1,27 1,32 1,36 1,43 
Indice de 
generare 
deseuri 

Indice de generare 
pentru deseuri menajere 
colectate in amestec de 
la populatia rurala 

kg/loc/zi 0,38 0,42 0,43 0,45 0,47 0,48 0,51 

Total judet % 46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Urban % 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Grad de 
conectare 
la servicii 
de 
salubritate Rural % 0,8% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Venitul mediu net pe 
gospodarie in judetul Iasi 

(RON/luna/gosp.)  
2005 2006 2007 2008 2013 2018 2023 2028 2032 2038 

Venituri lunare nete pe 
gospodarie- medie 938,76 1.066,53 1.338,39 1.444,12 1.833,62 2.412,40 3.093,58 3.948,28 4.799,16 6.431,34

Venituri lunare nete pe 
gospodarie- medie 1.002,05 1.163,49 1.447,85 1.562,23 1.983,58 2.609,71 3.346,60 4.271,20 5.191,67 6.957,34

Venituri lunare nete pe 
gospodarie- medie 857,89 940,49 1.198,57 1.293,26 1.642,06 2.160,39 2.770,40 3.535,82 4.297,81 5.759,47

Venituri lunare nete pe 
gospodarie - decila 1/ Monthly 

average net income per 
household - decile 1 

454,39 488,26 621,01 670,07 850,80 1.119,35 1.435,42 1.832,00 2.226,81 2.984,14

Venituri lunare nete pe 
gospodarie - decila 2/ Monthly 

average net income per 
household - decile 2 

546,51 588,94 760,21 820,26 1.041,49 1.370,24 1.757,16 2.242,62 2.725,92 3.653,00

Venituri lunare nete pe 
gospodarie - decila 3/ Monthly 

average net income per 
household - decile 3 

604,81 660,40 853,76 921,21 1.169,66 1.538,87 1.973,40 2.518,61 3.061,39 4.102,55
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 Cantitate de deseuri (tone) 
Indicator 

UM 2008 2013 2018 2023 2028 2032 2038 

Deseuri municipale colectate (deseuri 
menajere si asimilabile din comert, 
industrie, institutii) 

tone/an 184.524 272.345 297.180 318.705 344.378 362.164 382.436 

Deseuri menajere colectate in amestec de 
la populatie tone/an 146.067 217.234 217.085 233.203 252.438 250.740 264.924 

Deseuri asimilabile din comert, industrie, 
institutii colectate in amestec tone/an 21.046 22.467 21.015 21.714 22.394 21.786 22.740 

Deseuri municipale (menajere si 
asimilabile) colectate selectiv, din care: tone/an 17.411 32.959 59.568 64.214 69.883 89.989 95.065 

-         hartie si carton tone/an 6.371 11.674 28.378 30.654 33.451 50.696 53.605 

-         sticla tone/an 3.610 6.864 9.722 10.464 11.365 11.987 12.686 

-         plastic tone/an 5.122 9.937 17.027 18.392 20.070 21.810 23.051 

-         metale tone/an 1.480 3.211 4.441 4.703 4.997 5.497 5.724 

-         lemn tone/an 828 1.275 0 0 0 0 0 

Deseuri voluminoase tone/an 48 50 52 54 56 58 61 

Deseuri din gradini si parcuri tone/an 2.162 2.311 2.396 2.486 2.577 2.654 2.778 

Deseuri din piete tone/an 2.121 2.247 2.333 2.423 2.515 2.592 2.715 

Deseuri stradale tone/an 19.834 20.725 21.555 22.420 23.318 24.064 25.234 

Deseuri municipale necolectate tone/an 63.495 0 0 0 0 0 0 

Deseuri municipale generate tone/an 248,019 272.345 297.180 318.705 344.378 362.164 382.436 

Sursa: Analiza Consultantului 

 

4. OBIECTIVE NATIONALE SI TINTE JUDETENE 

Documentele care stau la baza Planului de Investitii pe Termen Lung  al judetului Iasi sunt SNGD, 
PNGD, PRGD, SNDD, POS si TA. Aceste documente se au in vedere cu acordarea prioritatii, in 
ordinea elaborarii in timp, adica documentele cele mai recente se considera ca prioritare. 

 Deseuri biodegradabile: 
La nivel de obiective nationale, pana in anul 2013 cantitatea anuala a deseurilor 
biodegradabile depozitate se va reduce pana la 50% din totalul produs in 1995. In ceea ce 
priveste cantitatea de deseuri biodegradabile din judetul Iasi, aceasta trebuie sa fie de 
149.894 tone, ceea ce inseamna ca aproximativ 63.364 tone de deseu biodegradabile vor 
trebui deviate de la depozitare. Pentru anul 2016, cantitatea de deseuri biodegradabile ce 
vor trebui deviate de la depozit este de aproximativ 97.058 tone. 
 

 Deseuri din ambalaje: 
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Se mai prevede implementarea masurilor pentru reducerea considerabila a depozitarii 
deseurilor de ambalaje. Pana in anul 2013 se prevede recuperarea materialelor utile din 
deseurile de ambalaje pentru reciclare sau recuperare de energie, dupa cum urmeaza: 

• Cel putin 60% - pentru hartie si carton 
• 22,5% - pentru mase plastice 
• 60% - pentru sticla 
• 50% - pentru metale 
• 15% - pentru lemn 

 Inchiderea vechilor depozite de deseuri neconforme: 
o Anul 2009: depozitele urbane de deseuri din Pascani, Harlau si Tomesti si 

depozitele rurale (16.07.2009); 
o Anul 2012: depozitul urban de deseuri de la Targu Frumos. 
 

 Rata de racordare: 
o Rata de racordare in mediul urban de 100% in anul 2010 ; 
o Rata de racordare in mediul rural de 100% in anul 2013.  

 
PJGD Iasi contine 19 de obiective si 80 de tinte, din care 48 au termen permanent si 8 tinte au 
termene notate, “incepand cu anul 2008”, 4 tinte au termene notate, “incepand cu 01.01.2007”, 2 
tinte au termene notate, “incepand cu 01.01.2015”, fara a defini un termen limita, iar 16 tinte au 
termene fixe si 2 tinte au termene fixe notate, “cu atentie permanenta”.  

5. ANALIZA OPTIUNILOR 

Trebuie precizat faptul ca la momentul elaborarii prezentului Plan de Investitii pe Termen Lung in 
judetul Iasi nu exista nici o investitie finalizata. Organizarea sistemului de management integrat al 
deseurilor din judetul Iasi a plecat de de la viitorul depozit de la Tutora ce va fi dat in folosinta in 
anul 2009. Plasarea depozitului de la Tutora este dezavantajoasa la nivelul judetului, deoarece 
este localizat la distante mai mari de 100 km fata de localitatile din estul judetului, dar convenabila 
pentru principalul centru urban: municipiul Iasi. Apoi s-a luat in calcul si statia de transfer si de 
sortare ce se va realiza in orasul Harlau, deservind o populatie de cca. 30.000 locuitori. Zonele de 
arondare au urmarit si caile rutiere de acces catre centrele de facilitati, care au fost amplasate in 
functie de localizarea principalelor centre urbane sau rurale, si mai ales catre depozitul de la 
Tutora, unde se va face transportul de lung curier al deseurilor. Datorita populatiei numeroase in 
judetul Iasi si implicit al cantitatii de deseuri generate a sapte zone, din care una de arondare 
directa la viitorul depozit Tutora.  

In cadrul analizei optiunilor, au fost luate in calcul 3 optiuni, dintre care, la nivelul Planului de 
Investitii pe Termen Lung, optiunea 1 constituie recomandarea Consultantului in vederea 
implementarii unui sistem integrat de management al deseurilor solide, sistem ce va permite 
atingerea tintelor propuse. Aceasta optiune consta in colectarea selectiva duala, cu separarea 
benevola a unor fractii, cu diferite tipuri de recipienti de colectare (pubele, containere). In cadrul 
optiunii s-a optat pentru 5 statii de trasfer la Pascani, Targu Frumos, Podu Iloaiei, Voinesti si 
Popricani, doua statii de compostare la Pascani si Targu Frumos si extinderea statiei de 
compostare de la Tutora aflata langa depozitul de deseuri, precum si 2 statii de sortare deseuri la 
Pascani si Targu Frumos si extinderea statiei de sortare de la Tutora aflata langa depozitul de 
deseuri. In urma analizei multicriteriale a rezultat zonarea judetului Iasi, impartita in 7 zone, din 
care una de arondare directa la viitorul depozit de la Tutora. Delimitarea administrativ–teritoriala a 
zonelor de management al deseurilor este prezentata in figura urmatoare: 
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Figura 5-1 Zonarea teritoriului administrativ al judetului Iasi pe zone specifice de management al deseurilor
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Tabel 5-1: Populatia urbana si respectiv populatia rurala pentru zonele deservite, pe 
obiective, conform arondarilor stabilite pentru anul 2008 

Populatie urbana 
deservita 

Populatie rurala 
deservita 

Total populatie deservita 
(pe obiective) 

Numar zona, Denumire centre 
de colectare si statie de transfer 

sau depozit [locuitori] [locuitori] [locuitori] 

Zona 1 -  PASCANI 42.363 66.266 108.629 

Zona 2 – TARGU FRUMOS 13.380 58.864 72.244 

Zona 3  - PODU ILOAIEI 10.265 71.657 81.922 

Zona 4  - VOINESTI - 60.009 60.009 

Zona 5  - POPRICANI - 42.586 42.586 

Zona 6  - HARLAU 11.652 17.870 29.522 

Zona 7 -  IASI – Depozit Tutora 313.994 117.646 431.640 

TOTAL POPULATIE 391.654 434.898 826.552 

Sursa: Analiza Consultantului 

Tabel 5-2: Arondarea localitatilor pe zone in judetul Iasi 

Zona, Denumire centre de 
colectare si statie de transfer 

sau depozit 

Localitati 

URBANE 

Localitati 

RURALE 

Zona 1 -  PASCANI PASCANI 
CIOHORANI, CRISTESTI, LESPEZI, SIRETEL, TATARUSI, VANATORI, 
TODIRESTI, VALEA SEACA, HARMANESTII, RUGINOASA, MOTCA, 
MOGOSESTI-SIRET, STOLNICENI-PRAJESCU, MIROSLOVESTI 

Zona 2 – TARGU FRUMOS TARGU 
FRUMOS 

CEPLENITA, COTNARI, BALS, CUCUTENI, HELESTENI, STRUNGA, 
BRAESTI, ALEXANDRU I. CUZA, HALAUCESTI, ION NECULCE, 
MIRCESTI, RACHITENI, OTELENI, BUTEA, COSTESTI 

Zona 3  - PODU ILOAIEI PODU 
ILOAIEI 

PLUGARI, SIPOTE, FANTANELE, COARNELE CAPREI, GROPNITA, 
FOCURI, BELCESTI, BALTATI, ERBICENI, ROMANESTI, LUNGANI, 
POPESTI, SINESTI, DUMESTI, LETCANI 

Zona 4  - VOINESTI - 
VOINESTI, HORLESTI, MADARJAC, DAGATA, TIBANA, TANSA, 
TIBANESTI, MOGOSESTI, MIRONEASA, IPATELE, SCHEIA, 
DRAGUSENI, SCANTEIA, GRAJDURI 

Zona 5  - POPRICANI - ANDRIESENI, VLADENI, BIVOLARI, TRIFESTI, ROSCANI, PROBOTA, 
TIGANASI, MOVILENI, VICTORIA 

Zona 6  - HARLAU HARLAU DELENI, SCOBINTI 

Zona 7 -  IASI – Depozit Tutora IASI 

REDIU, VALEA LUPULUI, MIROSLAVA, ARONEANU, GOLAIESTI, 
HOLBOCA, UNGHENI, CIUREA, BARNOVA, TOMESTI, TUTORA, 
DOBROVAT, SCHITU DUCA, COMARNA, PRISACANI, COSTULENI, 
RADUCANENI, CIORTESTI, GROZESTI, MOSNA, DOLHESTI, 
COZMESTI, GORBAN 

Sursa: Analiza Consultantului 

Pentru a putea analiza optiunile ce vor fi prezentate in continuare este necesar sa se inventarieze 
fluxurile de deseuri conform capitolelor de prognoza, pentru anii: 

• 2011 ca an de intrare in functiune a facilitatilor; 
• 2013 ca an de referinta pentru dimensionarea sistemului; 
• 2018 ca an de referinta pentru retehnologizare sau extindere a sistemului; 
• 2038 ca an maxim de prognoza. 
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Tabel 5-3: Fluxurile totale de deseuri pe zone in judetul Iasi 

2011 2013 

Zona Denumire obiectiv Deseu 
uscat 

(tone/an) 
Deseu umed 

(tone/an) 
Deseu mixt 

(tone/an) 
Deseu 
uscat 

(tone/an) 

Deseu 
umed 

(tone/an) 

Deseu 
mixt 

(tone/an) 

1 PASCANI 9.392 9.650 14.632 11.515 11.798 1.1647 

2 TARGU FRUMOS 3.788 4.509 8.046 4.622 5.477 6.416 

3 PODU ILOAIEI  3.476 4.476 8.562 4.229 5.422 6.832 

4 VOINESTI 1.300 2.312 5.445 1.559 2.771 4.354 

5 POPRICANI 923 1.641 3.864 1.106 1.967 3.090 

6 HARLAU 2.576 2.641 3.993 3.159 3.229 3.178 

7 IASI – Depozit Tutora 61.478 57.105 74.695 75.603 70.155 59.354 

TOTAL 82.932 82.334 119.237 101.793 100.820 94.871 

Sursa : Analiza Consultantului 

2018 2038 

Zona Denumire obiectiv Deseu 
uscat 

(tone/an) 

Deseu umed 
(tone/an) 

Deseu mixt 
(tone/an) 

Deseu 
uscat 

(tone/an) 

Deseu 
umed 

(tone/an) 

Deseu 
mixt 

(tone/an) 

1 PASCANI 14.451 14.596 8.518 21.323 18.045 7.099 

2 TARGU FRUMOS 5.664 6.566 4.729 8.275 7.304 2.592 

3 PODU ILOAIEI  5.109 6.400 5.051 7.420 6.719 2.231 

4 VOINESTI 1.742 3.096 3.244 2.439 2.539 560 

5 POPRICANI 1.236 2.197 2.302 1.731 1.802 397 

6 HARLAU 3.965 3.997 2.324 5.851 4.949 1.949 

7 IASI – Depozit Tutora 96.221 88.867 43.054 142.794 117.896 49.161 

TOTAL 128.388 125.719 69.223 189.834 159.254 63.989 

Sursa : Analiza Consultantului 

Tabel 5-4: Fluxurile de deseuri ce se vor composta in gospodarii pe zone in judetul Iasi 

Compostare individuala in gospodarii (tone/an) 
Zona Denumire obiectiv 

2011 2013 2016 2018 

1 PASCANI 894 1.071 1.013 1.197 

2 TARGU FRUMOS 794 951 899 1.063 

 3 PODU ILOAIEI  966 1.158 1.095 1.294 

4 VOINESTI 809 970 917 1.084 

5 POPRICANI 574 688 651 769 

6 HARLAU - - - - 

7 IASI – Depozit Tutora 1.586 1.902 1.798 2.124 

TOTAL 5.623 6.741 6.372 7.530 

Sursa : Analiza Consultantului 
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In urma analizei multicriteriale au rezultat urmatoarele recomandari pentru elementele componente 
ale sistemului integrat de management al deseurilor privind colectarea si transportul deseurilor: 

• Tinand cont de criteriile de performanta ale proiectarii unui sistem de management de 
deseuri s-a decis, la nivelul judetului Iasi, implementarea colectei selective duale cu 
asigurarea de centre de colectare benevola a unor fractii reciclabile. Exceptie fac 
comunitatile mici si izolate, precum si unele zone urbane aglomerate pentru care se 
accepta colectarea mixta.  

• Pentru domeniul social, comercial si de institutii se va implementa de asemenea colecta 
selectiva duala din aceleasi considerente ca si pentru populatie. Implementarea colectei 
selective duale pentru intreaga populatie a judetului are ca scop cresterea eficientei de 
selectare pentru materiile reciclabile la nivelul instalatiilor de sortare, in paralel cu realizarea 
unor conditii mai bune de lucru pentru personalul ce deserveste aceste instalatii. 

• Compostarea individuala in gospodarii a aproximativ 30% din fractia biodegradabila din 
deseul menajer generat in mediul rural; 

In tabelul urmator se prezinta optiunile analizate iar cu “bold” este evidentiata optiunea 1 
considerata ca fiind cea mai avantajoasa. 

Tabel 5-5: Centralizarea optiunilor de management al deseurilor propuse pentru judetul Iasi 

Tipul de activitate din 
cadrul manage-mentului 

integrat de deseuri 
Optiunea 1 Optiunea 2 Optiunea 3 Observatii 

Colecta primara 

colectare selectiva 
duala  de tip 

“pubela uscata” si 
“pubela umeda” 

colectare selectiva 
duala  de tip “pubela 

uscata” si “pubela 
umeda” 

colectare selectiva 
duala  de tip “pubela 

uscata” si “pubela 
umeda” 

element optimizat 
la nivel general 

Transportul primar (de 
colectare) 

autospeciale de tip 
monovolum cu 

trecere consecutiva 
pentru fractii 

diferite 

autospeciale de tip 
monovolum cu 

trecere consecutiva 
pentru fractii diferite 

autospeciale de tip 
monovolum cu 

trecere consecutiva 
pentru fractii diferite 

element optimizat 
la nivel general 

Transferul deseurilor 

statii de transfer cu 
descarcare directa, 
cap fix de presare si 

baterie de 
containere 

statii de transfer cu 
descarcare directa, 
cap fix de presare si 

baterie de 
containere 

statii de transfer cu 
descarcare directa, 
cap fix de presare si 

baterie de 
containere 

element optimizat 
la nivel general 

dar cu capacitate 
specifica fiecarei 

optiuni 

Sortarea deseurilor 

sortare cu linii 
semiautomate la 

Pascani, Tg. 
Frumos si Tutora 

(extindere) + 
(investitie existenta 

la Harlau) 

sortare cu linii 
semiautomate la 

Pascani si 
Tutora(extindere) + 
(investitie existenta 

la Harlau) 

sortare cu linii 
semiautomate la 

Pascani, Tg. 
Frumos, Podu Iloaiei 
si Tutora (extindere)  

+ 
(investitie existenta 

la Harlau) 

element optimizat 
ca tehnologie la 
nivel general iar 
ca distributie in 

teritoriu la nivelul 
analizei 

comparative intre 
optiuni 

Compostarea deseurilor 

Compostare 
individuala in mediul 

rural a ~35% din 
pubela umeda din 

mediul rural, 
compostare in 

halda la Pascani si 
Tg. Frumos si 
compostare 

intensiva la Tutora 
(extindere) 

Compostare 
individuala in mediul 

rural a ~35% din 
pubela umeda din 

mediul rural, 
compostare in halda 

la Pascani si 
compostare 

intensiva la Tutora 

Compostare 
individuala in mediul 

rural a ~35% din 
pubela umeda din 

mediul rural, 
compostare in halda 

la Pascani, Tg. 
Frumos si Podu 

Iloaiei si compostare 
intensiva la Tutora 

element optimizat 
ca tehnologie la 
nivel general iar 
ca distributie in 

teritoriu la nivelul 
analizei 

comparative intre 
optiuni 
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Depozitarea deseurilor In depozitul de la 
Tutora + extindere 

In depozitul de la 
Tutora + extindere 

In depozitul de la 
Tutora + extindere 

+ 
Depozit nou la 

Pascani 

solutie existenta 
+ 

extindere Tutora 
+ 

depozit nou 
Pascani pt. 
optiunea 3 

Sursa : Analiza Consultantului 

La nivelul Planului de Investitii pe Termen Lung Optiunea 1 constituie recomandarea 
Consultantului in vederea implementarii unui sistem integrat de management al deseurilor solide, 
sistem ce va permite atingerea tintelor propuse. 

Situatia actuala a capacitatii de depozitare a deseurilor municipale a judetului Iasi este cea 
descrisa in tabelul urmator: 

Tabel 5-6: Capacitatea de depozitare a deseurilor municipale in judetul Iasi 

Facilitate Locatie Operator Caracteristici Observatii 

Depozit 
conform Tutora 

SC 
SALUBRIS 

SA IASI 

Suprafata disponibila 
pentru 4 celule: 45 ha  

(1 celula = 16 ha) 

Capacitate proiectata 
totala: 8.613.000 m3 

(1 celula = 2.500.000 m3) 

Depozitul va fi 
operabil din anul 

2009 

La nivelul Planului de Investitii pe Termen Lung, optiunea 1 constituie recomandarea 
Consultantului in vederea implementarii unui sistem integrat de management al deseurilor solide, 
sistem ce va permite atingerea tintelor propuse. Sintetic, sistemul include: 

Tabel 5-7: Optiunea aleasa privind managementul deseurilor in judetul Iasi 

COLECTARE PRIMARA 

Colectare selectiva duala, cu separare benevola a unor fractii 

Colectare selectiva duala pe 
doua fractii (umeda si uscata) in 

zona urbana – populatie 
Puncte de colectare selectiva 
pentru diverse fractii – sticla, 

hartie, plastic, etc 

Colectare mixta pentru 
comunitatile izolate si cu 

productie sub 5000 to/an sau 
pentru zonele urbane foarte dens 

populate. 

Colectare selectiva duala pe doua fractii 
(umeda si uscata) pentru agentii comerciali 

si institutii. 

Tipuri de recipienti pentru colectare 

pubele de 120 litri- punctele de 
colectare unifamiliare 

containere de 1100 litri- punctele 
de colectare zonala 

containere de 1100 litri - punctele de 
colectare de tip institutii sau agenti 

economici 

pubele de 240 litri- punctele de 
colectare plurifamiliare 

containere tip clopot - pentru 
punctele de colectare benevola 

centralizata a hartiei si plasticului 

containere de 660 litri - punctele de 
colectare de tip institutii sau agenti 

economici cu productii mici de deseu 

Mijloace de transport 

Autospeciala de 4 to cu bena 
simpla. Are sistem de ridicare-
descarcre a containerelor de 

120, 240 si 660 litri, compactare 
cu capacul de inchidere spate 
al benei si descarcare cu lama 
culisanta. Utilizeaza autosasiu 

de 6,5 tone cu doua osii 

Autospeciala de 8 - 12 to cu bena 
simpla. Are sistem de ridicare-

descarcre a containerelor de 120, 
240, 660 si 1100 litri, compactare 

cu lama de impingere si cu 
capacul de inchidere spate al 
benei si descarcare cu lama 

culisanta. Utilizeaza autosasiu cu 
doua sau trei osii 

Autosasiu simplu cu o singura osie pe 
puntea spate pentru transportul 

containerelor cu deseu compactat. Sunt 
prevazute cu macara tip brat cu carlig de 

agatare si tragere a containerului pe sasiu. 
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Statii  de transfer, sortare si compostare – tehnologii de prelucrare deseu si capacitati de expeditie 

Locatia Statie sortare Statie compostare Statie transfer 

Pascani 
43 to/zi – sortare 

deseu uscat 
 

43 to/zi –  
biostabilizare/compostare deseu 

“pubela umeda” si “pubela 
verde” 

70 to/zi – refuzuri de sortare si deseu 
mixt 

Targu 
Frumos 

17 to/zi –  sortare 
deseu uscat 

 

31 to/zi – 
biostabilizare/compostare deseu 

“pubela umeda” si “pubela 
verde” 

40 to/zi – refuzuri de sortare si deseu 
mixt 

Podu 
Iloaiei – – 

59 to/zi –  deseuri uscate, deseuri 
umede 

si deseu mixt 

Voinesti – – 
30 to/zi –  deseuri uscate, deseuri 

umede 
si deseu mixt 

Popricani – – 
21 to/zi –  deseuri uscate, deseuri 

umede 
si deseu mixt 

Harlau – – 
28 to/zi –  deseuri uscate, 

deseuri umede 
si deseu mixt 

Tutora - 
Iasi 

investitia actuala se 
suplimenteaza cu: 
267 to/zi – sortare 

deseu uscat 

investitia actuala se 
suplimenteaza cu: 

77 to/zi –  
biostabilizare/compostare deseu 

“pubela umeda” si “pubela 
verde” 

– 

Sursa : Analiza Consultantului 

Investitiile propuse in cadrul optiunii (1) alese au rolul de a imbunatatii sistemul de management al 
deseurilor in judetul Iasi si de a atinge indeplinirea tintelor in domeniul deseurilor, pe care Romania 
si le-a asumat prin Tratatul de Aderare.  

In urma implementarii solutiilor propuse in acest plan de investitii pe termen lung, se vor indeplini 
urmatoarele tinte din domeniul deseurilor: 

 Cresterea acoperirii serviciului de colectare a deseurilor menajere si asimilabile (separat 
pentru mediul urban si rural): 

− in zonele urbane: de la 96% in 2008 la 100% in 2011; 

− in zonele rurale: de la 0,8% in 2008 la 95% in 2011 si 100% in 2013. 

 Devierea deseurilor biodegradabile din depozitul de deseuri din zona proiectului, in statii de 
compostare si in gospodarii individuale: 

− 63.364 tone in anul 2013; 

− 98.310 tone in anul 2016; 

 Ratele de reciclare si de recuperare pentru deseurile provenite din ambalaje (separate 
pentru fiecare tip de deseuri provenite din ambalaje: hartie, sticla, metal, plastic, lemn), 
dupa cum se arata in tabelul urmator: 
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Tabel 5-8: Cuantificare tintelor de reciclare si valorificare in judetul Iasi, in perioada 2008 – 
2013 

Anul Cantitati 
din deseuri 

de 
ambalaje 
ce trebuie 
reciclate 

UM 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Hartie si 
carton tone/an 8.825 9.442 9.914 10.410 10.931 11.477 

Plastic tone/an 2.057 2.401 2.941 3.529 4.168 5.471 

Sticla tone/an 4.348 5.524 6.716 7.693 9.087 10.602 

Metal tone/an 2.804 3.001 3.151 3.308 3.474 3.647 

Lemn tone/an 523 720 1.008 1.323 1.389 1.459 

Total tinta 
reciclare tone/an 20.566 25.340 29.407 33.818 38.597 44.580 

Total tinta 
valorificare tone/an 24.928 30.008 33.608 38.965 44.001 48.632 

Sursa: Analiza Consultantului 

 Totalul cantitatii de deseu depozitat in perioada de prognoza (2008-2038) este de 
aproximativ 4.678.031 tone in varianta acoperirii din biostabilizat. Depozitul ecologic de la 
Tutora, ce va fi operabil din 2009, este suficient pentru a deservi intreg judetul Iasi. 

 Dezafectarea spatiilor de depozitare urbane si rurale neconforme:  
− In prezent exista in judet 4 depozite neconforme in mediul urban – Tomesti ce 

deserveste municipiul Iasi, Pascani – Valea Seaca, Harlau care au ca termen de 
inchidere 2009 si Targu Frumos – Adancata cu termen de inchidere 2013. 

− In mediul rural exista 420 spatii de depozitare, toate avand termen de inchidere luna 
iulie 2009. 

6. PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG 

Urmatorul tabel prezinta toate investitiile recomandate pentru intreaga perioada de planificare a 
acestui plan de investitii si perioada prevazuta pentru implementarea acestora. 

Sunt prezentate toate investitiile recomandate pentru implementarea unui sistem integrat de 
gestionare a deseurilor la nivel judetean pentru perioada 2008-2038, luand in considerare 
facilitatile existente. Investitiile propuse asigura indeplinirea prevederilor legislative pentru o 
gestionare adecvata a deseurilor. 

Planul de investitii are doua etape: 

• Prima etapa se va realiza in perioada 2009 – 2013 si o parte din investitii vor fi finantate 
prin Programul Operational Sectorial de Mediu; 

• A doua etapa cuprinde investitiile de dupa anul 2014, care pot fi finantate din mai multe 
surse (Viitoare programe ale Uniunii Europene, Programe Nationale, Buget Local, 
Operatori Privati). 
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Tabel 6-1: Plan de investitii pe termen lung pentru judetul Iasi 

Costuri de investitie Faza 1 -  
2009-2013 (milioane EURO)               

Valoare proiect finantat 
POS Mediu (preturi curente) Investitie 

Costuri 
totale 

2009-2038 
(milioane 

EURO) 
Cheltuieli 
eligibile 

(conform 
1415/2008) 

Cheltuieli 
neeligibile 

Alte 
surse de 
finantare 

Costuri de 
investitie 
Faza 2 -  

2014-2038 

0 1 2 3  3 

DEPOZIT JUDETEAN TUTORA - IASI (existent)  
Constructia celulelor nr. 2 si 3  si 
inchiderea celulelor nr. 1 si 2 33,60 0,00 0,00 0,00 33,60 

Echipamente  4,20 0,00 0,00 0,00 4,20 

Statie sortare - extindere la depozit           

Structura 2,55 2,55 0,00 0,00 0,00 
Echipamente  3,30 1,00 0,00 0,00 2,30 
Statie de compostare - extindere la 
depozit           

Structura 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 
Echipamente  6,00 2,00 0,00 0,00 4,00 
STATII DE TRANSFER           
Statia de transfer Pascani (noua)           
Structura 1,38 1,03 0,35 0,00 0,00 
Echipamente  0,90 0,30 0,00 0,00 0,60 
Masini transport lung curier & containere 2,16 0,54 0,00 0,00 1,62 
Statie sortare  Pascani           
Structura 1,10 1,10 0,00 0,00 0,00 
Echipamente  1,065 0,355 0,00 0,00 0,71 
Statie de compostare Pascani           
Structura 0,80 0,80 0,00 0,00 0,00 
Echipamente  0,90 0,30 0,00 0,00 0,60 
Statia de transfer Targu Frumos (noua)           
Structura 1,20 1,025 0,175 0,00 0,00 
Echipamente  0,60 0,20 0,00 0,00 0,40 
Masini transport lung curier  & containere 2,16 0,54 0,00 0,00 1,62 
Statie sortare  Targu Frumos           

Structura 1,10 1,10 0,00 0,00 0,00 

Echipamente  1,065 0,355 0,00 0,00 0,71 

Statie de compostare Targu Frumos           
Structura 0,75 0,75 0,00 0,00 0,00 
Echipamente  0,60 0,20 0,00 0,00 0,40 
Statia de transfer Podu Iloaiei (noua)           
Structura 1,28 0,93 0,35 0,00 0,00 
Echipamente  1,05 0,35 0,00 0,00 0,70 
Masini transport lung curier  & containere 1,44 0,36 0,00 0,00 1,08 
Statii de transfer Voinesti (noua)           
Structura 0,85 0,815 0,035 0,00 0,00 
Echipamente  1,05 0,35 0,00 0,00 0,70 
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Costuri de investitie Faza 1 -  
2009-2013 (milioane EURO)               

Valoare proiect finantat 
POS Mediu (preturi curente) Investitie 

Costuri 
totale 

2009-2038 
(milioane 

EURO) 
Cheltuieli 
eligibile 

(conform 
1415/2008) 

Cheltuieli 
neeligibile 

Alte 
surse de 
finantare 

Costuri de 
investitie 
Faza 2 -  

2014-2038 

0 1 2 3  3 
Masini transport lung curier  & containere 1,44 0,36 0,00 0,00 1,08 
Statii de transfer Popricani (noua)           
Structura 0,778 0,743 0,035 0,00 0,00 
Echipamente  1,05 0,35 0,00 0,00 0,70 
Masini transport lung curier  & containere 1,44 0,36 0,00 0,00 1,08 
Statii de transfer Harlau (existenta)           
Structura existenta 0,00 0,00 0,00 0,00 
Echipamente  0,37 0,00 0,00 0,00 0,37 
Masini transport lung curier  & containere 1,44 0,36 0,00 0,00 1,08 
COLECTARE           
Zona 1 - Pascani           
Structura de colecta primara 0,775 0,775 0,00 0,00 0,00 
Echipamente si pubele 2,248 0,562 0,00 0,00 1,686 
Masini de colecta  10,00 0,00 0,00 2,50 7,50 
Compostare individuala 0,072 0,018 0,00 0,00 0,054 
Zona 2 - ST Tg. Frumos           
Structura de colecta primara 0,38 0,38 0,00 0,00 0,00 
Echipamente si pubele 1,076 0,269 0,00 0,00 0,807 
Masini de colecta  4,94 0,00 0,00 1,235 3,705 
Compostare individuala 0,064 0,016 0,00 0,00 0,048 
Zona 3 - ST Podu Iloaiei           
Structura de colecta primara 0,38 0,38 0,00 0,00 0,00 
Echipamente si pubele 1,064 0,266 0,00 0,00 0,798 
Masini de colecta  4,94 0,00 0,00 1,235 3,705 
Compostare individuala 0,076 0,019 0,00 0,00 0,057 
Zona 4 - ST Voinesti            
Structura de colecta primara 0,19 0,19 0,00 0,00 0,00 
Echipamente si pubele 0,504 0,126 0,00 0,00 0,378 
Masini de colecta  2,472 0,00 0,00 0,618 1,854 
Compostare individuala 0,064 0,016 0,00 0,00 0,048 

Zona 5 - ST Popricani           

Structura de colecta primara 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 

Echipamente si pubele 0,452 0,113 0,00 0,00 0,339 

Masini de colecta  2,20 0,00 0,00 0,55 1,65 

Compostare individuala 0,048 0,012 0,00 0,00 0,036 

Zona 6 - ST Harlau            

Structura de colecta primara existenta 0,00 0,00 0,00 0,00 

Echipamente si pubele 0,195 0,00 0,00 0,00 0,195 
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Costuri de investitie Faza 1 -  
2009-2013 (milioane EURO)               

Valoare proiect finantat 
POS Mediu (preturi curente) Investitie 

Costuri 
totale 

2009-2038 
(milioane 

EURO) 
Cheltuieli 
eligibile 

(conform 
1415/2008) 

Cheltuieli 
neeligibile 

Alte 
surse de 
finantare 

Costuri de 
investitie 
Faza 2 -  

2014-2038 

0 1 2 3  3 

Masini de colecta  0,555 0,00 0,00 0,00 0,555 

Compostare individuala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zona 7 - Depozit Tutora-IASI           

Structura de colecta primara 2,10 2,10 0,00 0,00 0,00 

Echipamente si pubele 5,48 1,37 0,00 0,00 4,11 

Masini de colecta  24,80 0,00 0,00 6,20 18,60 

Compostare individuala 0,12 0,030 0,00 0,00 0,09 

INCHIDEREA DEPOZITELOR 
NECONFORME            

Depozite rurale neconforme  2,70 0,00 0,00 2,70 0,00 

Depozite urbane 1,75 1,75 0,00 0,00 0,00 

Asistenta tehnica 0,902 0,902 0,00 0,00 0,00 

Proiectare 0,902 0,902 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli neprevazute 1,803 1,803 0,00 0,00 0,00 
Alte Cheltuieli (Studii teren, taxe pentru 
avize, proceduri achizitie publica, 
Organizare de santier, taxe ISC, OAR, 
cote legale, Probe tehnologice, teste, 
pregatirea personalului, Cheltuieli cu 
salarii UIP, audit) 

2,011 2,011 0,00 0,00 0,00 

TOTAL INVESTITII 153,550 33,802 0,945 15,038 103,765 
Total pana 

in anul 
2038 

Total POS Total 
neeligibil 

Total alte 
surse de 
finantare  

Total  
2014-2038 

33,802 0,945 

Total coloane 2 si 3 

TOTAL 

153,550  

34,747 

15,038 103,765 

Sursa : Analiza Consultantului 

Etapizarea exacta a investitiei depinde de sistemul actual ce urmeaza a fi implementat si acest 
lucru va fi decis in etapa de fezabilitate. De asemenea, etapizarea investitiilor are legatura cu 
succesul actual al sistemelor selective de colectare. In general, la inceputul perioadei, aceste 
sisteme au o eficienta scazuta, pana publicul este educat. Astfel, sistemele vor trebuie sa fie 
dimensionate in asa fel incat sa atinga tintele, presupunand o participare publica scazuta. In acest 
cadru, sistemele sunt dimensionate in vederea atingerii celor mai recente tinte (de ex: tinta de 
deviere pentru deseurile biodegradabile pentru anul 2013 si 2016, precum si tintele de reciclare a 
ambalajelor). 
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7. ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA 

Scopul analizei financiare este acela de a identifica si cuantifica cheltuielile necesare pentru 
implementarea proiectului, cat si cheltuielile si veniturile generate de proiect in perioada 
operationala. 

Analiza economico-financiara realizata in aceasta faza are ca principal scop determinarea 
suportabilitatii utilizatorilor finali cat si a autoritatii locale de a sustine co-finantarea proiectului 
propus. In acest scop sunt analizate costurile generate de implemenatarea proiectului, respectiv 
costurile de investitii, cat si costurile de operare si intretinere a investitiei. Detalierea analizei 
economico-financiare va fi completata si finalizata la nivelul Studiului de Fezabilitate. 

Costurile de investitie 

Costurile de investitii pentru infrastructura de management al deseurilor in judetul Iasi ce se va 
realiza in perioada 2009 - 2013 sunt prezentate in continuare, defalcate pe ani: 

Tabel 7-1: Planul de investitii pe intreg orizontul de timp, exprimat in EUR preturi curente 

INVESTITII / PERIOADA 2009-2013 2014-2023 2024-2038 

Colectare si transport 19.150.000 15.405.000 30.810.000 
Structuri civile de colecta primara 3.995.000 0 0 
Echipamente si pubele 2.706.000 2.771.000 5.542.000 
Masini colecta 12.338.000 12.523.000 25.046.000 
Compostare individuala 111.000 111.000 222.000 

Statii transfer (inclusiv statii de sortare si compostare) 14.518.000 5.465.000 7.985.000 
Drumuri de acces 2.638.000 0 0 
Structuri civile 6.600.000 0 0 
Echipamente 2.760.000 2.945.000 2.945.000 
Masini transport lung curier & containere  2.520.000 2.520.000 5.040.000 

Depozit 0 19.200.000 18.600.000 
Echipamente 0 2.100.000 2.100.000 
Inchidere celule 0 9.600.000 6.000.000 
Deschidere celule 0 7.500.000 10.500.000 

Statie sortare - depozit 3.550.000 1.000.000 1.300.000 
Structuri civile 2.550.000 0 0 
Echipamente  700.000 700.000 700.000 
Containere 300.000 300.000 600.000 

Statie compostare - depozit 2.500.000 2.000.000 2.000.000 

Structuri civile 500.000 0 0 
Echipamente 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

Inchidere depozite neconforme 1.750.000 0 0 

Mediul urban 1.750.000 0 0 
Mediul rural 2.700.000 0 0 
Asistenta tehnica (5%) 901.650 0 0 
Proiectare (5%) 901.650 0 0 
Cheltuieli neprevazute (10%) 1.803.300 0 0 
Alte cheltuieli 2.011.096 0 0 

TOTAL 49.785.696 43.070.000 60.695.000 
Sursa : Date Prelucrate de Consultant 
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Tabel 7-2: Planul investitiei initiale, 2009-2013, exprimat in EUR preturi curente 

Investitii / perioada % 2009 2010 2011 2012 2013 

Colectare si transport 40,67% 0 11.912.550 6.279.950 957.500 0 

Structuri civile de colecta primara  0 2.397.000 1.398.250 199.750 0 

Echipamente si pubele   0 2.029.500 541.200 135.300 0 

Masini colecta   0 7.402.800 4.318.300 616.900 0 

Compostare individuala  0 83.250 22.200 5.550 0 

Statii transfer (inclusiv statii de sortare 
si compostare) 30,83% 0 9.898.500 4.619.500 0 0 

Drumuri de aces  0 1.978.500 659.500 0 0 

Structuri civile  0 5.280.000 1.320.000 0 0 

Echipamente   0 1.380.000 1.380.000 0 0 

Masini transport lung curier & 
containere   0 1.260.000 1.260.000 0 0 

Depozit 0,00% 0 0 0 0 0 
Echipamente  0 0 0 0 0 

Pubele  0 –  –  –  –  

Masini de colecta  0 –  –  –  –  

Deschidere celule  0 –  –  –  –  

Inchidere celule   0 –  –  –  –  

Statie sortare - depozit 7,54% 0 3.195.000 355.000 0 0 
Drumuri de acces  0 –  –  –  –  

Structuri civile  0 2.295.000 255.000   

Echipamente   0 900.000 100.000 0 0 

Statie compostare - depozit 5,31% 0 2.250.000 250.000 0 0 

Drumuri de acces  0 –  –  –  –  

Structuri civile  0 450.000 50.000 0 0 

Echipamente  0 1.800.000 200.000 0 0 

Inchidere depozite neconforme 3,72% 0 1.237.500 137.500 375.000 0 

Mediul rural  0 1.237.500 137.500 375.000  
Mediul urban  2.700.000 0 0 0 0 

Asistenta tehnica (5%) 1,91% 0 540.990 360.660 0 0 

Proiectare (5%) 1,91% 0 540.990 360.660 0 0 

Cheltuieli neprevazute (10%) 3,83% 0 1.081.980 721.320 0 0 

Alte cheltuieli 4,27% 0 1.206.657 804.438 0 0 

TOTAL 100% 2.700.000 31.864.167 13.889.028 1.332.500 0 

 Sursa : Date prelucrate de Consultant 
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Costurile de operare si intretinere 
Costurile de operare si functionare au in componenta lor: 

• costuri de intretinere structuri civile, echipamente si masini; 
• costul cu personalul; 
• costul cu energia electrica, combustibilul, apa, canalizare; 
• costuri administrative; 

Tabel 7-3:  Costuri de operare si intretinere (EURO, preturi constante 2009) 

  2011 2013 2018 2023 2028 2032 2038 

Colectare si transport, din care 1.860.866 3.400.851 4.357.222 5.507.352 7.042.078 8.632.735 11.829.141 

Costuri fixe 1.402.197 2.730.703 3.673.333 4.809.376 6.329.658 7.908.499 11.086.733 

Costuri variabile 458.669 670.148 683.889 697.976 712.419 724.236 742.409 

Statii de transfer, din care  158.760 703.533 912.246 1.163.623 1.499.737 1.848.593 2.550.481 

Costuri fixe 141.173 632.633 840.457 1.090.923 1.426.103 1.774.194 2.474.907 

Costuri variabile 17.587 70.900 71.789 72.700 73.634 74.399 75.574 

Transport lung curier, din care 59.755 411.716 456.971 511.381 583.964 659.175 810.282 

Costuri fixe 50.715 352.151 396.685 450.356 522.181 596.772 746.924 

Costuri variabile 9.040 59.564 60.285 61.025 61.783 62.403 63.357 

Depozit, din care  1.640.254 1.971.996 2.244.449 2.570.080 3.000.986 3.444.982 4.332.565 

Costuri fixe 638.950 698.245 888.750 1.118.344 1.425.593 1.744.676 2.386.996 

Costuri variabile 1.001.304 1.007.176 1.022.117 1.037.435 1.053.140 1.065.989 1.085.750 

Statie de sortare depozit 0 188.696 240.858 303.686 387.698 474.898 650.349 

Costuri fixe 0 157.849 209.805 272.422 356.217 443.240 618.418 

Costuri variabile 0 30.847 31.053 31.264 31.481 31.658 31.931 

Statie compostare depozit 0 77.879 92.723 110.614 134.555 159.419 209.470 

Costuri fixe 0 54.426 69.270 87.161 111.102 135.966 186.017 
Costuri variabile 0 23.453 23.453 23.453 23.453 23.453 23.453 

TOTAL 3.719.635 6.488.095 7.970.887 9.752.436 12.126.765 14.585.485 19.522.469 

Sursa : Date prelucrate de Consultant 

Valoarea neta actualizata 

Determinarea valorilor nete actuale are ca scop determinarea tarifului minim de acoperire a 
investitiei totale si a tarifului de acoperire a costurilor de operare si intretinere  

Tabel 7-4  Valoarea actuala neta totala 

Valoarea actualizata EUR % 

Valoarea neta actuala a investitiilor 84.983.603 38,26% 

Valoarea neta actuala a costurilor de operare si intretinere 137.132.341 61,74% 

TOTAL 222.115.944 100,00% 
Sursa : Date prelucrate de Consultant 
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8. SUPORTABILITATEA 

Analiza suportabilitatii utilizatorilor finali (populatie) are in vedere relatia dintre costurile aferente 
gestionarii deseurilor ce sunt suportate de gospodarie si de venitul pe gospodarie. Aceste costuri 
se considera a fie suportabile daca sunt mai mici de 1,8% din nivelul minim, respectiv nivelul 
primei decile.  

Tarife  
In tabelul de mai jos se pot observa toate tarifele ce au rezultat in fiecare zona a judetului Iasi, 
pentru perioada 2011 – 2038. Tarifele includ profitul operatorului, acoperirea investitiei initiale si 
reinvestitiile ulterioare, insa nu si TVA-ul.  

Tabel 8-1 Tarif pe persoana pentru managementul deseurilor urmare a implementarii proiectului 

 RON/persoana/an RON/persoana/luna 
 Tarif / persoana (TVA inclus) din care:  62.6 5,2 

 Tarif pentru acoperirea investitiilor 23,2 1,9 
 Tarif acoperirea costurilor de operare 39,4 3,3 

Tabel 8-2 Tarif pe persoana pentru managementul deseurilor urmare a implementarii proiectului, 
tinand cont de valorificarea materialelor reciclabile, anul 2009 

 RON/persoana/an RON/persoana/luna 
 Tarif / persoana (TVA inclus) din care : 52,63 4,39

Tarif acoperirea investitiilor 23,23 1,94
Tarif pentru acoperirea costurilor de operare si 

mentenanta 29,40 2,45

Chiar daca gradul de indatorare al beneficiarului proiectului este diferit de zero, CJ Iasi avand 
contractate inca doua credite, putem afirma ca acesta are capacitatea de a sustine atat co-
finantarea proiectului propus, pe intreaga perioada de timp acesta situandu-se sub pragul de 30%. 

In ceea ce priveste suportabilitatea populatiei aceasta poate suporta cel putin costurile de operare 
si intretinere diminuate cu valoarea veniturilor provenite din valorificarea materialelor reciclabile. 
De asemenea cu diferenta ramasa din partea de venit dedicata serviciilor de salubritate populatia 
poate acoperi si o parte din costurile de investitie si din cele de inlocuire, si tinand cont ca dupa 
anul 2011 gradul de colectare al deseurilor va creste gradual pana ce vor fi incheiate toate 
contractele cu agentii de salubritate aplicarea tarifului nu va avea un efect puternic asupra 
populatiei, urmand ca dupa anul 2016 gradul de suportabilitate al tarifului sa scada sub pragul de 
1,8% pentru toate gospodariile ce fac parte din toate categoriile de decile. 

In baza analizei efectuate putem afirma ca proiectul este sustenabil atat din punct de vedere al 
populatiei cat si din punct de vedere al autoritatii locale (beneficiarul proiectului), dar numai in 
conditiile obtinerii finantarii din fonduri europene (deoarece in ceea ce priveste populatia, respectiv 
gospodariile decilelor inferioare acestea pot sustine doar a parte din costurile implicate in 
realizarea proiectului). 

In urmatoarea etapa, cea de elaborare a studiului de fezabilitate si de realizare a analizei cost 
beneficiu, cand vom avea realizata analiza detaliata atat a investitiei (cu defalcarea clara a 
costurilor eligibile si ne-eligibile ale proiectului) si va fi determinata si valoarea finantarii europene, 
se va putea determina cu o mai mare acuratete nivelul tarifului pentru noul serviciu de 
management al deseurilor. 
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9. ASPECTE  INSTITUTIONALE 

Pentru o mai buna dezvoltare a strategiilor privitoare la deseuri, vor fi facute urmatoarele 
aranjamente institutionale, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu deciziile luate la nivel 
national:  

 Infiintarea Asociatiei de dezvoltare intercomunitara; 
La nivelul judetului Iasi a fost infiintata o Asociatie de Dezvoltarea Intercomunitara - ADIS - care 
are ca obiectiv general monitorizarea si administrarea proiectelor de management al deseurilor in 
numele autoritatilor locale. 

Consiliul Judetean ca membru al ADI va avea, in principal, aceleasi atributii ca si ceilalti membri, 
conform Statutului Legal si Actului Constitutiv ce urmeaza sa fie convenite si semnate de catre toti 
membrii. 

 Atributiile ADI pe durata fazelor de investitie si de functionare a evolutiei proiectului; 
Prin structura sa, ADI va include toate calificarile necesare pentru a administra proiectele de 
deseuri in numele autoritatilor locale. 

Aceasta implicare va incepe cu faza de ofertare si de contractare pentru operarea facilitatilor si 
pentru serviciile aferente si va dura pe toata perioada de functionare si intretinere, conform 
conditiilor contractului ce urmeaza a fi semnat cu operatori privati, pe baza procedurii de achizitii. 

 Administrarea activitatilor efective de functionare; 
Faza operationala a proiectului se refera la administrarea in comun a serviciilor de salubrizare a 
membrilor ADI si exploatarea infrastructurii aferente (in principal, activele Proiectului).  

Unitatile administrative-teritoriale implicate vor delegate impreuna administrarea serviciilor de 
salubrizare (colectarea, transport, procesarea si eliminarea deseurilor), prin delegarea contractelor 
de administrare ce privesc diferitele activitati ale serviciilor acordate in urma procedurii de ofertare 
publica.  

In prezent in judetul Iasi a fost infiintata Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara intitulata 
„A.D.I.S.“, urmand ca in cel mai scurt timp structura sa fie functionala. Desi initial doua dintre 
orasele importante ale judetului, respectiv Pascani si Iasi, nu doreau sa adere la Asociatie, 
autoritatile locale care administreaza aceste orase au inteles importanta proiectului ce va fi 
implementat precum si beneficiile aduse comunitatilor locale si au promulgat Hotararile prin care isi 
exprima adeziunea.  

Urmatorul pas important il constituie redactarea si de catre membri asociatiei a Contractului de 
asociere, act prin care autoritatile locale membre stabilesc in detaliu atributia fiecareia dintre ele, 
precum si cum se transfera competentele catre Asociatie.   

10. PLANUL DE INVESTITII PRIORITARE IN INFRASTRUCTURA 

Avand in vedere costurile necesare pentru implementarea sistemului de management integrat al 
deseurilor la nivelul judetului Iasi, prioritizarea investitiilor (in functie de stringenta diferitilor factori 
de constrangere) este urmatoarea:
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Tabel 10-1: Prioritizare investitii 2009 – 2013 
Costuri de investitie Faza 1 -  
2009-2013 (milioane EURO) 

Valoare proiect finantat POS 
Mediu (preturi curente) 

Investitie 

Costuri 
totale 

Faza 1 - 
2009-2013 
(milioane 

EURO) Cheltuieli eligibile Cheltuieli 
neeligibile 

Alte 
surse de 
finantare 

2009 2010 2011 2012 2013 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

PRIORITATEA 0          
INCHIDEREA DEPOZITELOR 
NECONFORME          

Depozite rurale neconforme 2,70 0,00 0,00 2,70 2,70 – – – – 
Depozite urbane 1,75 1,75 0,00 0,00 – 1,24 0,14 0,38 – 
ALTE COSTURI AFERENTE 
IMPLEMENTARII LUCRARILOR          

Asistenta tehnica 0,90 0,90 0,00 0,00 0,675 0,225 – – – 
Proiectare 0,90 0,90 0,00 0,00 0,675 0,225 – – – 
Cheltuieli neprevazute 1,80 1,80 0,00 0,00 1,35 0,45 – – – 
Alte Cheltuieli (Studii teren, taxe pentru avize, 
proceduri achizitie publica, Organizare de santier, 
taxe ISC, OAR, cote legale, Probe tehnologice, 
teste, pregatirea personalului, Cheltuieli cu salarii 
UIP, audit) 

2,01 2,01 0,00 0,00 1,507.5 0,502.5 – – – 

PRIORITATEA 1          
DEPOZIT JUDETEAN TUTORA - IASI (existent)          
Statie sortare - extindere la depozit               
Structura 2,55 2,55 0,00 0,00 – 2,295 0,255 – – 

Echipamente 1,00 1,00 0,00 0,00 – 0,9 0,10 – – 

Statie de compostare - extindere la depozit          

Structura 0,50 0,50 0,00 0,00 – 0,45 0,05 – – 

Echipamente 2,00 2,00 0,00 0,00 – 1,8 0,20 – – 
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Costuri de investitie Faza 1 -  
2009-2013 (milioane EURO) 

Valoare proiect finantat POS 
Mediu (preturi curente) 

Investitie 

Costuri 
totale 

Faza 1 - 
2009-2013 
(milioane 

EURO) Cheltuieli eligibile Cheltuieli 
neeligibile 

Alte 
surse de 
finantare 

2009 2010 2011 2012 2013 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
STATII DE TRANSFER          
Statia de transfer Pascani (noua)          
Structura 1,38 1,03 0,35 0,00 – 0,772.5 0,257.5 – – 

Echipamente 0,30 0,30 0,00 0,00 – 0,15 0,15 – – 

Masini transport lung curier & containere 0,54 0,54 0,00 0,00 – 0,27 0,27 – – 

Statie sortare  Pascani          

Structura 1,10 1,10 0,00 0,00 – 0,88 0,22 – – 

Echipamente 0,355 0,355 0,00 0,00 – 0,177.5 0,177.5 – – 

Statie de compostare Pascani          

Structura 0,80 0,80 0,00 0,00 – 0,64 0,16 – – 

Echipamente 0,30 0,30 0,00 0,00 – 0,15 0,15 – – 

Statia de transfer Targu Frumos (noua)          

Structura 1,205 1,025 0,18 0,00 – 0,768.75 0,256.25 – – 

Echipamente 0,20 0,20 0,00 0,00 – 0,1 0,10 – – 

Masini transport lung curier  & containere 0,54 0,54 0,00 0,00 – 0,27 0,27 – – 

Statie sortare  Targu Frumos          

Structura 1,10 1,10 0,00 0,00 – 0,88 0,22 – – 

Echipamente 0,36 0,36 0,00 0,00 – 0,177.5 0,177.5 – – 

Statie de compostare Targu Frumos          

Structura 0,75 0,75 0,00 0,00 – 0,60 0,15 – – 
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Costuri de investitie Faza 1 -  
2009-2013 (milioane EURO) 

Valoare proiect finantat POS 
Mediu (preturi curente) 

Investitie 

Costuri 
totale 

Faza 1 - 
2009-2013 
(milioane 

EURO) Cheltuieli eligibile Cheltuieli 
neeligibile 

Alte 
surse de 
finantare 

2009 2010 2011 2012 2013 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Echipamente 0,20 0,20 0,00 0,00 – 0,10 0,10 – – 

Statia de transfer Podu Iloaiei (noua)          
Structura 1,28 0,93 0,35 0,00 – 0,637.5 0,232.5 – – 

Echipamente 0,35 0,35 0,00 0,00 – 0,175 0,175 – – 
Masini transport lung curier  & containere 0,36 0,36 0,00 0,00 – 0,18 0,18 – – 
Statii de transfer Voinesti (noua)          
Structura 0,85 0,815 0,035 0,00 – 0,611.25 0,203.75 – – 
Echipamente 0,35 0,35 0,00 0,00 – 0,175 0,175 – – 
Masini transport lung curier  & containere 0,36 0,36 0,00 0,00 – 0,18 0,18 – – 
Statii de transfer Popricani (noua)          
Structura 0,778 0,743 0,035 0,00 – 0,557.25 0,185.75 – – 

Echipamente 0,35 0,35 0,00 0,00 – 0,175 0,175 – – 

Masini transport lung curier  & containere 0,36 0,36 0,00 0,00 – 0,18 0,18 – – 
Statii de transfer Harlau (existenta)          

Structura existenta 0,00 0,00 0,00 – – – – – 

Echipamente existenta 0,00 0,00 0,00 – – – – – 
Masini transport lung curier  & containere 0,36 0,36 0,00 0,00 – 0,18 0,18 – – 

PRIORITATEA 2          

COLECTARE          
Zona 1 - Pascani          
Structura de colecta primara 0,775 0,775 0,00 0,00 – 0,465 0,271.25 0,038.75 – 

Echipamente si pubele 0,562 0,58 0,00 0,00 – 0,421.50 0,112.50 0,028.10 – 
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Costuri de investitie Faza 1 -  
2009-2013 (milioane EURO) 

Valoare proiect finantat POS 
Mediu (preturi curente) 

Investitie 

Costuri 
totale 

Faza 1 - 
2009-2013 
(milioane 

EURO) Cheltuieli eligibile Cheltuieli 
neeligibile 

Alte 
surse de 
finantare 

2009 2010 2011 2012 2013 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Masini de colecta  2,50 0,00 0,00 2,50 – 1,5 0,875 0,125 – 
Compostare individuala 0,018 0,018 0,00 0,00 – 0,013.50 0,003.6 0,000.9 – 

Zona 2 - ST Tg. Frumos          

Structura de colecta primara 0,38 0,38 0,00 0,00 – 0,228 0,133 0,019 – 

Echipamente si pubele 0,269 0,269 0,00 0,00 – 0,201.75 0,053.80 0,013.45 – 

Masini de colecta  1,24 0,00 0,00 1,24 – 0,741 0,432.25 0,061.75 – 

Compostare individuala 0,016 0,016 0,00 0,00 – 0,012 0,003..2 0,000.8 – 

Zona 3 - ST Podu Iloaiei          

Structura de colecta primara 0,38 0,38 0,00 0,00 – 0,228 0,133 0,019 – 

Echipamente si pubele 0,266 0,266 0,00 0,00 – 0,199.50 0,053.20 0,013.30 – 

Masini de colecta  1,24 0,00 0,00 1,24 – 0,741 0,432.25 0,061.75 – 

Compostare individuala 0,019 0,019 0,00 0,00 – 0,014.25 0,003.8 0,000.95 – 

Zona 4 - ST Voinesti          

Structura de colecta primara 0,19 0,19 0,00 0,00 – 0,114 0,066.5 0,009.5 – 

Echipamente si pubele 0,126 0,126 0,00 0,00 – 0,094.50 0,025.20 0,006.30 – 

Masini de colecta  0,618 0,00 0,00 0,618 – 0,370.8 0,216.3 0,030.9 – 

Compostare individuala 0,016 0,016 0,00 0,00 – 0,012 0,003.2 0,000.8 – 

Zona 5 - ST Popricani          

Structura de colecta primara 0,17 0,17 0,00 0,00 – 0,102 0,059.5 0,008.5 – 

Echipamente si pubele 0,113 0,113 0,00 0,00 – 0,084.75 0,022.6 0,005.65 – 
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Costuri de investitie Faza 1 -  
2009-2013 (milioane EURO) 

Valoare proiect finantat POS 
Mediu (preturi curente) 

Investitie 

Costuri 
totale 

Faza 1 - 
2009-2013 
(milioane 

EURO) Cheltuieli eligibile Cheltuieli 
neeligibile 

Alte 
surse de 
finantare 

2009 2010 2011 2012 2013 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Masini de colecta  0,55 0,00 0,00 0,55 – 0,330 0,192.5 0,027.5 – 

Compostare individuala 0,012 0,012 0,00 0,00 – 0,009 0,002.4 0,000.6 – 

Zona 6 - ST Harlau          
Structura de colecta primara existenta 0,00 0,00 0,00 – – – – – 
Echipamente si pubele existenta 0,00 0,00 0,00 – – – – – 
Masini de colecta  existenta 0,00 0,00 0,00 – – – – – 
Compostare individuala 0,00 0,00 0,00 0,00 – 0,00 0,00 0,00 – 
Zona 7 - Depozit Tutora-IASI          

Structura de colecta primara 2,10 2,10 0,00 0,00 – 1,26 0,735 0,105 – 

Echipamente si pubele 1,37 1,37 0,00 0,00 – 1,027.5 0,274 0,068.5 – 

Masini de colecta  6,20 0,00 0,00 6,20 – 3,72 2,17 0,31 – 

Compostare individuala 0,03 0,03 0,00 0,00 – 0,022.5 0,006 0,001.5 – 

TOTAL INVESTITII 49,79 33,80 0,95 15,04 6,91 29,91 11,64 1,33 – 

Total pana in 
anul 2013 Total POS Total 

neeligibil 

Total 
alte 

surse de 
finantare 

     

33,80 0,95      

Total coloane 2 si 3      

TOTAL 

49,79 

34,75 

15,04 

     

Sursa : Analiza Consultantului
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11. PLAN DE ACTIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 

Odata ce au fost stabilite tintele si obiectivele judetului, cat si masurile prin care aceste tinte vor fi 
atinse (capitolele 4 si 6) se va elabora un plan de implementare pentru investitiile propuse. 

Consultantul a pregatit o lista de verificare cu toate cerintele (documente si actiuni) ce trebuie 
pregatite pana la depunerea aplicatiei, incluzand:  

 Termene limita de predare; 
 Durata pregatirii documentelor; 
 Stadiul actual al documentelor disponibile; 
 Organizatia responsabila; 

De asemenea Consultantul se va asigura ca organizatiile responsabile cunosc termenele limita de 
transmitere a documentelor solicitate.   

Acest plan vizeaza prima faza a implementarii proiectului (ce urmeaza a fi finantat in aceasta etapa 
de finantare) si respectivele investitii in structura principala, dar indica si toate activitatile viitoare 
care vor trebui implementate.  

Planul de implementare poate fi impartit in 4 perioade: 

 Prima perioada 2009 – 2010: va avea loc realizarea proiectelor prioritare si constientizarea 
publicului. Deasemenea, trebuie achizitionate echipamentele principale de colectare si 
anume vehiculele de colectare si pubelele de gunoi; 

 A doua perioada 2010 – 2013: construirea infrastructurilor prioritare (statiile de transfer 
zonale, instalatiile de tratare a deseurilor), inchiderea si reabilitarea depozitelor de deseuri 
neconforme din zonele urbane si a depozitelor din zonele rurale, in conformitate cu 
termenele impuse de legislatie (CE/99/31 si legislatia nationala relevanta), continuarea 
campaniilor de constientizare a publicului; 

 A treia perioada 2013 – 2017: revizuirea „Planului de Investitii pe Termne Lung”, 
implementarea  oricaror investitii suplimentare necesare care pot fi determinate in PITL 
revizuit (care urmeaza a fi finantat in faza nr 2), inchiderea si reabilitarea depozitelor care 
raman in zonele rurale, in conformitate cu termenele impuse de catre legislatie; 

 A patra perioada 2017 – 2037: implementarea unor investitii suplimentare in vederea 
administrarii noilor cantitati de deseuri generate (daca este cazul), substituirea vechiului 
echipament de colectare, transport si tratare a deseurilor, revizuirea master planului, 
implementarea oricaror investitii suplimentare necesare (in conformitate cu master planul 
revizuit). 

In acest stadiu, toate problemele institutionale sunt discutate atat cu reprezentantii beneficiarilor 
cat si cu cei ai MM-ului si continua colectarea datelor necesare. Consultantul pregateste un raport 
pentru problemele institutionale care va fi depus in momentul in care toate datele sunt colectate de 
la factorii de interes implicati in cadrul fazei SF conform cerintelor din caietul de sarcini. 

In tabelul  de mai jos este prezentat planul de actiune pentru implementarea proiectului: 
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Tabel 11-1: Planul de actiune pentru implementarea proiectului 
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1.0 Implementarea PITL AT, CJ, MM 49 Dec-08 Dec-12

1.1 FAZA PREGATITOARE AT, CJ, MM 9 Dec-08 Sep-09
1.1.1 PITL Elaborare AT, aprobare CJ, MM 5 Dec-08 May-09
1.1.2 Obtinerea amplasamentelor CJ 4 Mar-09 Jun-09
1.1.3 Elaborare SF Elaborare AT, aprobare CJ, MM 3 May-09 Aug-09
1.1.4 Elaborare CBA Elaborare AT, aprobare CJ, MM 3 Jun-09 Aug-09
1.1.5 Analiza Institutionala Elaborare AT, aprobare CJ, MM 7 Feb-09 Aug-09
1.1.6 Realizare cadru institutional crearea ADI, UIP CJ 4 Feb-09 Jun-09

1.1.7 Evaluarea impactului asupra mediului
Elaborare AT, aprobare CJ, ARPM 
Bacau- Regiunea 1 NE 3 May-09 Aug-09

1.1.8 Elaborarea aplicatiei Elaborare AT, aprobare CJ, MM 2 Jul-09 Sep-09

1.2 APROBAREA APLICATIEI Comisia de evaluare UE 1 Sep-09 Oct-09
1.2.1 Pregatirea documentatiei de atribuire- contracte servicii Elaborare AT, aprobare CJ, MM 1 Oct-09 Nov-09
1.2.2 Licitatie si contractare servicii Audit* Organizator UIP aprobare ADI, MM 2 Oct-09 Dec-09
1.2.3 Derulare Audit UIP, Auditor-Aprob. Monit.: MM, ADI 37 Dec-09 Dec-12
1.2.4 Licitatie si contractare servicii ATM si supervizare Organizator UIP Aprobare MM, ADI 2 Nov-09 Jan-10
1.2.5 Derulare ATM si supervizare UIP, Monitorizare: MM, ADI 36 Jan-10 Dec-12
1.2.6 Pregatirea documentatiei de atribuire- contracte achizitii Elaborare AT, aprobare CJ, MM 1 Oct-09 Nov-09
1.2.7 Licitatie si contractare achizitii containere si pubele Organizator UIP aprobare ADI, MM 2 Nov-09 Jan-10
1.2.8 Derularea achizitiilor de containere si pubele ECMS 3 Jan-10 Apr-10
1.2.9 Pregatirea documentatiei de atribuire- contracte lucrari Elaborare AT, aprobare CJ, MM 2 Sep-09 Nov-09
1.2.10 Licitatie si contractare lucrari Organizator UIP aprobare ADI, MM 2 Nov-09 Jan-10
1.2.11 Derulare lucrari ECMS 18 Jan-10 Jul-11
1.2.12 Licitarea si contractarea serviciilor de operare Organizator UIP aprobare ADI, MM 2 Oct-09 Dec-09
1.2.13 Derularea serviciilor de operare ECMS 36 Dec-09 Dec-12
1.2.14 Instruirea beneficiarilor finali Elaborare AT, UIP aprobare CJ, MM 3 Aug-09 Nov-09
1.2.15 Campanie de constientizare a publicului CJ, UIP, ADI 41 Aug-09 Dec-12

* Licitatie si contractare servicii Audit include si pregatirea documentatiei de atribuire - contracte servicii
ECMS Executie Contractant, monitorizare supervizare AT, ATM, UIP,MM
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