
ROMÂNIA 
JUDETUL IAŞI 

CONSILIUL JUDETEAN IAŞI 

BUIC1 a rdu Ştefan cel Ntare şi Sfânt, nr.69, cod. 700075, laşi 
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336• www.icc.ro   

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Devizului General actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici la 

terminarea lucrărilor de execuţie pentru obiectivul de investiţie LOT 5. <<Reabilitare, 

modernizare şi dotare, în vederea schimbării de destinaţie din Centrul de Servicii Sociale 

„Bogdana", Bogdăneşti, în Centru de zi, sat Bogdăneşti, Com. Horleşti, Jud. Iaşi» Sn cadrul 

proiectului <<inchiderea Centrului rezidenţial 

„Bogdana", Bogdăneşti, judeţul Iaşi>> 

Consil:ulitideţ2an laşi 
Având în vedere: 

a) Referatul de aprobare nr.%)59\ 0-S'AS5 '3.-Z 	al Preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi 
referitor la adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat şi a 

indicatorilor tehnico-economici la terminarea lucrărilor de execuţie pentru obiectivul de investiţie 

Lot 5- 	 modernizare şi dotare, în vederea schimbării de destinaţie din Centrul de 

Serv lci: 	"Bogdana", Bogdaneşti în Centru de zi, sat Bogdăneşti, Comuna Horleşti, Judeţul 

cac.ru; proiectului " Închiderea Centrului rezidenţial "Bogdana", Bogdăneşti, judeţul laşi"; 
b) Raporal de specialitate nr.'.:,jCfcc\CS •l04-e)3 emis de către Serviciul Programe şi Strategii, 

Direcţia Proiecie şi Dezvoltare Durabilă  din cadrul Consiliului Judetean laşi; 
c) Nota de Fur.darirer,tare nr. 454/1224/02.10.2023 înaintată  de către Direcţia Generală  de Asistenţă  

So~iaiu ş i 2:3t2cţ ia Copilului laşi prin adresa nr. 454/1226/02.10.2023 înregistrată  la Consiliul 

Judeţean laş: ş;_ ţh nr. 38574/03.10.2023 în vederea aprobării Devizului General actualizat şi a 

la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţie : Lot 5-

"Reab.lita:e. 1-nudernizare şi dotare, în vederea schimbării de destinaţie din Centrul de Servicii 

Bogdaneşti în Centru de zi, sat Bogdăneşti, Comuna Horleşti, Judeţul laşi" în 

cadrt.. 	 " Închiderea Centrului rezidenţial "Bogdana", Bogdăneşti, judeţul laşi"; 
d) Judeţean laşi nr. 213/13.06.2017 prin care s-a aprobat depunerea unei cereri 

de 	 în cadrul POR 2014-2020, în vederea închiderii Complexului de 
.. 	„Bogdăneşti", com. Horleşti, Jud. laşi şi dezvoltării de servicii sociale în 

e) ea 

	

	 Judeţean laşi nr. 101/27.03.2018 de aprobare a proiectului Închiderea centrului 

reziciential -Boş2.dana", Bogdanesti, Judetul lasi" din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială  şi 
laşi în vederea finanţării acestuia prin Programul Operaţional Regional 2014-

2020. Ăxa priornică  8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiţie 8.1 — 

investitiiie :n 1n Frastructuri le sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional 
şi 	 inegalitătile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovănd incluziunea socială  
prin 7:mbunăzăt:rea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la 
serviciile :nstL,.;:onale la serviciile prestate de comunitătile locale, Obiectivul specific 8.3 — Creşterea 
wadului cic aeoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil: Copii, Apelul de proiecte 

-7/8/2.118.3/C în cuantum de 7.871.077,85 lei (inclusiv TVA), cu modificările şi completările 

ulterica;c; 
f) I cytă:,:,:,:a Cons. 	Judeţean laşi nr. 100/27.03.2018 privind aprobarea documentaţiei de avizare 

a 	 dt: intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie " 

ReabUiLare. mc.dernizare şi dotare, în vederea schimbării de destinaţie din Centrul de Servicii 

Socialc 

	

	Bogdăneşti în Centru de zi, sat Bogdăneşti, Com. Horleşti, Jud. Iaşi în cadrul 
inchiderea Centrului rezidenţial Bogdana, Bogdăneşti, judeţul laşi, modificată  prin 

Judeţean laşi nr. 11/22.01.2020; 



g) Hotăr&-ca Consiliului Judeţean laşi nr. 11/22.01.2020 privind actualizarea dezivului general şi a 
indicatorilor tchnico-economici la obiectivul de investiţie "Reabilitare, modernizare şi dotare, în 
vederea schimbării de destinaţ ie din Centrul de Servicii Sociale Bogdana, Bogdăneşti în Centru de 
zi, sat Bogdăneşti. Com. Horleşti, Jud. laşi în cadrul proiectului inchiderea Centrului rezidenţial 
Bogdana. Bogdăneşti, judeţul laşi; 

h) Judeţean laşi nr. 364/24.11.2021 privind aprobarea Devizului General 
actua:ix: ş la 	tehnico-economici în etapa de execuţie a lucrărilor în contextul aplicării 
preve...:2tEloi 0!....1Jnanţei nr. 15/30 august 2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 
ş i 	 de şantier nr. 1/2021 pentru obiectivul de investiţie: Lot 5- "Reabilitare, 
modeu::/alc 	dotare, în vederea schimbării de destinaţie din Centrul de Servicii Sociale 

1n Centru de zi, sat Bogdăneşti, Comuna Horleşti, Judeţul laşi" în cadrul 
L__-,1derea Centrului rezidenţial "Bogdana", Bogdăneşti, judeţul laşi"; 

1) 	 ...-Lanţare nr. 3212/27.09.2018 semnat între - Direcţia Generală  de Asistenţă  Socială  
ş: Prott211,. 	laşi si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice în calitate 
de 	 1.lallagell1Crit pentru POR 2014-2020 şi Organismul Intermediar Agenţia pentru 
Dez 	ReL„:,:nală  Nord-Est, cod SMIS — 121042; 

lucrări nr. 454/438/25.06.2021, încheiat între Direcţia Generală  de 
P:otecţia Copilului laşi şi SC INBIT SRL; 

k) 	 c., 	ctului de servicii nr. 454/62/18.04.2019, încheiat între Direcţia Generală  de 
Protecţia Copilului laş i şi SC Radnic Design SRL, în vederea elaborării 

ş; a detaliilor de execuţ ie; 
I) Ori;;L._ k.i. 	3(:i 2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a OG nr. 15/ 

202 
	

;LIE:tarea preţurilor aferente materialelor de construcţii pentru contractele de achizi)ie 

m) .5 30 august 2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare; 
n) :. C.1". 907/2016 privind etapele de elaborare şi continutul-cadru al documentaţiilor 
	 aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 

ulterioare; 
o) :73 alin. (1) lit. d), alin. (3) lit. f) şi alin. (5) lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind 

cu moclificările şi completările ulterioare; 
1,.._ 	 art. 196 alin 1 lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu 	 ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. t Sc 	z.u1 General actualizat şi indicatorii tehnico-economici la terminarea lucrărilor 
de execu ţ — 	oL)lectivu.11 de investiţ ie: Lot 5- "Reabilitare, modernizare şi dotare, în vederea 
schimbări: az 	aa'tie din Centrul de Servicii Sociale "Bogdana", Bogdaneşti în Centru de zi, sat 
Bogdăncst:. Comuna Horleşti, Judeţul laşi" în cadrul proiectului " Închiderea Centrului rezidenţial 
"Bogdana . o,(2,(E.nesti, judeţul Iaşi", astfel: 

I. ia 9'.1:1C.ChL iNDICATORII MAXIMALI rezultaţi în urma actualizării devizului general la 
termh-,a.-ea 	de execuţie: 

Valoare (fara TVA)-Lei Valoare (inclusiv TVA)-Lei 

Total gen ,-yal 2.338.278,80 2.778.034,17 

C+M 2.089.407,77 2.486.395,25 

ConstructE ş i instalaţ ii 1.970.687,18 2.345.117,74 

2. la 	,NDICATORI FINANCIARI: 

Cosr raportat la numar de beneficiari (lei cu TVA) — 138.901,70 lei /beneficiar. 



Art. 2 Devizul general actualizat la terminarea lucrărilor de execuţie este Anexă, parte 
integrantă  din prezenta hotărâre. 

Art 3 Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri va fi asigurată  de către 
Direcţ ia Economică  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean laş i şi de către Directia 
Generală  de Asistentă  Socială  şi Protecţia Copilului laşi. 

Prchmta Hotărăre va fi comunicată  în copie Direcţiei Proiecte şi Dezvoltare Durabilă, 
Directie: F.conom:ce din cadrul Consiliului Judeţean laşi, Direcţiei Generale de Asistentă  Socială  şi 
Protecţ ia 	Institutiei Prefectului Judeţului laşi, 

Ary. S 	la cunoştinţă  publică  a prevederilor prezentei Hotărâri va fi asigurată  de către 
compaiim„..n.wic (.;c: ş.pecialitate din cadrul Consiliului Judeţean laşi cu atribuţii în acest sens. 

Dată  astăzi, 	 2023 

1 	 Avizat pentru legalitate, 
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI 

Lăcrămioara VERNIC ĂSCALESCU 

  

DIRECŢIA JURIDICĂ  
Dir.executiv Gabriela ALUNGULESEI 

Am luat la cu tinin de acest inscns 
Si imi asum es 	saledualea asupra legantapr 

DIRECŢIA PROIECTE ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ  
Dir.executiv Marieta AFILIPOAIE 

imi asum in toralitale responsatulnatea corectitudinn si legalităM. 

in solidar cu intocmitorul inscnsulw 

Sustine projectul de hotărâre: 
Direcţ ia Ciencol;EI Lic AO.Lcolă  Socială  ş i Protecţia Copilului laş i 

Florin ION 

 

DIRECŢIA PROIECTE ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ  
Cons. jr. Parmena-Elena ABDULLAH-CHEIKH 

imi asum responsabil tea pentru fundamentarea 
coreanuchnem legainatea 	r[i acestui inscrm 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărăre privind aprobarea Devizului General actualizat şi a indicatorilor 

tehnico-economici la terminarea lucrărilor de executie pentru obiectivul de investitie: 

LOT 5. «Reabilitare, modernizare şi dotare, in vederea schimbării de destinatie din Centrul 

de Servicii Sociale „Bogdana", Bogdăneşti, in Centru de zi, sat Bogdăneşti, Com. Horleşti, 

Jud. laşi» în cadrul proiectului «inchiderea Centrului rezidential 

„Bogdana", Bogdăneşti, judetul laşi» 

Prin Nota de fundamentare nr. 454/1224/ 02.10.2022, înregistrată  la Consiliul Judeţean laşi 

cu nr. 38574/ 03.10.2023, Direcţia Generală  de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului laşi 

(D.G.A.S.P.C. laşi) a solicitat aprobarea Devizului General actualizat şi a indicatorilor tehnico-

economici la terminarea lucrărilor de execuţie pentru obiectivul de investiţie: LOT 5. 

«Reabilitare, modernizare şi dotare, în vederea schimbării de destinaţie din Centrul de Servicii 

Sociale „Bogdana", Bogdăneşti în Centru de zi, sat Bogdăneşti, Com. Horleşti, Jud. laşi» în 

cadrul proiectului anchiderea Centrului rezidenţial „Bogdana", Bogdăneşti, judeţul laşi». 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean laşi nr. 213/ 13.06.2017 s-a aprobat depunerea unei 

cereri de finanţare nerambursabilă  în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, în 

vederea închiderii Complexului de Servicii Comunitare „Bogdăneşti" - com. Horleşti, judeţul laşi 

şi dezvoltării de servicii sociale în comunitate. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean laşi nr. 101/ 27.03.2018, actualizată  prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean laşi nr. 12/ 22.01.2020, s-a aprobat proiectul «inchiderea centrului rezidenţial 

„Bogdana", Bogdăneşti, judeţul laşi" din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia 

Copilului laşi, în vederea finanţării acestuia prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară  8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiţie 8.1 - 

Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, 

regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând 

incluziunea socială  prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, 



precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţile locate, 

Obiectivul specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil: Copii, 

Apetul de proiecte P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C, in cuantum de 7.871.077,85 lei (inclusiv TVA). 

În data de 27.09.2018 a fost semnat Contractul de Finanţare nr. 3212 între Direcţia Generală  

de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului laşi şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020 şi Organismul 

Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională  Nord-Est, cod SMIS 121042. Obiectul acestui 

contract îl reprezintă  acordarea finanţării nerambursabile de către Autoritatea de Management, 

după  caz Organismul Intermediar, pe durata stabilită  şi în conformitate cu obligaţiile asumate 

prin Contractul de Finanţare, inclusiv Anexele care fac parte integrantă  din acesta. 

În anul 2019, D.G.A.S.P.C. laşi a incheiat contractut de servicii nr. 454/62/ 18.04.2019 cu 

S.C. Radnic Design S.R.L., în vederea elaborării proiectului tehnic şi a detaliitor de execuţie 

pentru obiectivul sus-menţionat. 

În urma elaborării proiectului tehnic, fără  a fi modificată  soluţia tehnică  avizată, au rezultat 

diferenţe financiare în plus faţă  de indicatorii tehnico-financiari aprobaţi prin hotărârile 

Consiliului Judeţean laşi, motiv pentru care s-a procedat la actualizarea devizului general al 

proiectului, în conformitate cu Hotărârile Consiliului Judeţean laşi nr. 7, 8, 9, 10 şi 11 din data 

de 22.01.2020. Totodată, prin Hotărârea Consiliului Judeţean laşi nr. 12/ 22.01.2020 a fost 

modificată  Hotărârea Consiliului Judeţean laşi nr. 101/ 27.03.2018 prin care s-a aprobat proiectul 

«inchiderea centrului rezidenţial „Bogdana", Bogdăneşti, Judeţul laşi» din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copitului laşi cu nouă  valoare a proiectului, cât şi 

contribuţia proprie a Consiliului Judeţean laşi, conform noilor indicatori aprobaţi. 

Contractul de execuţie lucrări la acest obiectiv de investiţii a fost încheiat cu S.C. INBIT 

S.R.L., având nr. 454/438/ 25.06.2021 şi au început lucrările de execuţie, autorizate prin 

Autor-izaţia de construire nr. 91/ 28.08.2020 emisă  de Consibul Judeţean laşi. Concomitent, s-au 

asigurat serviciile de supraveghere a execuţiei prin diriginţi de şantier, respectiv Asocierea 

Oajdea Catalin P.F.A. & Hranici P.Petru Claudiu, prin Contractul de servicii nr. 454/410/ 

03.06.2021. 

Prin adresa nr. 34982/ 19.10.2021, executantul S.C. INBIT S.R.L. a solicitat ajustarea 

preţutui la materiale pentru restul fizic de executat la data intrării în vigoare a O.G. nr. 15/ 

30.08.2021. Valoarea de ajustare a fost calculată  în conformitate cu art. 2 alin. 7 din OG nr. 15/ 

2021, raportat la Ordinul nr. 1336/ 2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în 

aplicare a OG nr. 15/ 2021 privind ajustarea preţurilor aferente materialelor de construcţii 

pentru contractele de achiziţie publică, indicii preţurilor de consum fiind de la data semnării 

contractului de execuţie. 

Totodată, la acest obiectiv de investiţii, după  începerea execuţiei contractului de lucrări, 

constructorut şi dirigintele de şantier au constatat o serie de neconcordanţe între soluţiile date 

prin proiectul tehnic şi realitatea din teren. Ca urmare a acestei situaţii, prin Nota de constatare 

nr. 2 dirigintete de şantier şi executantul au solicitat proiectantului identificarea unor soluţii 
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tehnice în vederea continuării lucrărilor de construcţii. La solicitarea beneficiarului, Expertiza 

pentru acest obiectiv de investiţii a fost actualizată  conform realităţii din teren, iar rezultatul 

acesteia a fost prezentat beneficiarului în data de 30.08.2021. 

Prin Dispoziţia de şantier nr. 1/ 22.10.2021, ca urmare a expertizei tehnice actualizate, 

proiectantul S.C. Radnic Design S.R.L. a dispus realizarea de lucrări suplimentare care să  

conducă  la consolidarea clădirii. 

Devizele actualizate de proiectant, pentru execuţia acestor lucrări suplimentare 

concretizate în dispoziţia de şantier, au fost transmise executantului S.C. INBIT S.R.L., care a 

transmis o ofertă  D.G.A.S.P.C. laşi 1n valoare de 602.675,35 lei (inclusiv) TVA. Pentru asigurarea 

sumei necesare execuţiei dispoziţiei de şantier şi a sumei necesare ajustării preţurilor 

materialelor de construcţii, conform Ordonanţei nr. 15/ 2021, în cuantum de 89.852,46 lei cu 

TVA, s-a solicitat şi obţinut aprobarea Consiliului Judeţean laşi prin Hotărârea nr. 364/ 

24.11.2021, pentru obiectivul de investiţii LOT 5. «Reabilitare, modernizare şi dotare, în 

vederea schimbării de destinaţie din Centrul de Servicii Sociale „Bogdana", Bogdăneşti, 1n 

Centru de zi, sat Bogdăneşti, Com. Horleşti, Jud. laşi» în cadrul proiectului «Închiderea 

Centrului rezidenţial „Bogdana", Bogdăneşti, judeţul laşi», după  cum urmează: 

- Valoare totală  (inclusiv TVA): 2.835.891,13 lei. 

Prin adresa nr. 8471/ 03.03.2023, executantul S.C. INBIT S.R.L. a anunţat finalizarea 

lucrărilor la acest obiectiv de investiţii. De la această  dată  până  1n prezent s-au finalizat 

branşamentele la utilităţi (apă-canal, gaze naturale) şi s-au încheiat contracte cu furnizorii de 

utilităţi. În aelaşi timp, a fost finalizată  şi achiziţia dotărilor necesare centrului de zi. Având în 

vedere economille realizate şi nevoile concrete, s-a constatat necesitatea completării dotărilor 

cu mobilier şi echipament TV şi electronice, deoarece acestea nu fuseseră  prevăzute iniţial în 

urma elaborării proiectului tehnic. Estimările de preţ  au fost făcute ţinându-se cont de ofertele 

identificate în piaţă, preţurile cu care acestea au mai fost achiziţionate în cadrul proiectului, 

cât şi de necesităţile concrete ale beneficiarului investiţiei, în scopul utilizării acestora într-un 

mod cât mai eficient. Aceste economii sunt din contribuţia proprie ce reprezintă  cheltuieli 

neeligibile ale proiectului. 

În vederea asigurării implementării proiectului în grafic, la Contractul de Finanţare nr. 3212 

s-au încheiat următoarele acte adiţionale: Act adiţional nr. 1/ 25.11.2023, Act adiţional nr. 2/ 

01.03.2022, Act adiţional nr. 3/ 23.02.2023 şi Act adiţional nr. 4/ 28.07.2023. 

Deoarece s-au finalizat lucrările de execuţie şi branşamentele la utilităţi, în vederea 

declarării valorii reale a lucrărilor executate în baza autorizaţiei de construire şi a demarării 

recepţiei la terminarea lucrărilor, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/ 2016 privind 

etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţillor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, Devizul general trebuie 

actualizat prin grija beneficiarului investiţiei. 
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Avănd în vedere aspectele sus-mentionate, propun spre aprobarea Plenului Consiliului 

Judeţean laşi proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat şi a 

indicatorilor tehnico-economici la terminarea lucrărilor de execuţie pentru obiectivul de 

investiţie LOT 5. «Reabilitare, modernizare şi dotare, în vederea schimbării de destinaţie 

din Centrul de Servicii Sociale „Bogdana", Bogdăneşti, in Centru de zi, sat Bogdăneşti, Com. 

Horleşti, Jud. laşi» în cadrul proiectului anchiderea Centrului rezidenţial „Bogdana", 

Bogdăneşti, judeţul laşi», astfel: 

- La punctul INDICATORII MAXIMALI rezultaţi in urma actualizării devizului general la 

terminarea lucrarilor de execuţie sunt următorii: 

Valoare (fara TVA)-Lei Valoare (inclusiv TVA)-Lei 

Total general 2.338.278,80 2.778.034,17 

C+M 2.089.407,77 2.486.395,25 

Construcţii şi instalaţii 1.970.687,18 2.345.117,74 

- La punctul INDICATORI FINANCIARI: 

➢ Cost raportat la numar de beneficiari (Lei cu TVA) 138.901,70 	beneficiar. 

Devizul general actualizat la terminarea lucrărilor de execuţie este Anexă  la prezentul 

referat de aprobare. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat şi a indicatorilor 

tehnico-economici la terminarea lucrărilor de execuţie pentru obiectivul de investiţie: 

LOT 5. «Reabilitare, modernizare şi dotare, în vederea schimbării de destinaţie din Centrul 

de Servicii Sociale „Bogdana", Bogdăneşti, în Centru de zi, sat Bogdăneşti, Com. Horleşti, 

Jud. laşi» Sn cadrul proiectului «Inchiderea Centrului rezidenţial 

„Bogdana", Bogdăneşti, judeţul laşi» 

Prin Nota de fundamentare nr. 454/1224/ 02.10.2022, înregistrată  la Consiliut Judeţean laşi 

cu nr. 38574/ 03.10.2023, Direcţia Generală  de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilutui laşi 

(D.G.A.S.P.C. laşi) a solicitat aprobarea Devizului General actuatizat şi a indicatorilor tehnico-

economici la terminarea tucrăritor de execuţie pentru obiectivul de investiţie: LOT 5. 

«Reabilitare, modernizare şi dotare, în vederea schimbării de destinaţie din Centrul de Servicii 

Sociale „Bogdana", Bogdăneşti în Centru de zi, sat Bogdăneşti, Com. Horleşti, Jud. laşi» în 

cadrul proiectului «Închiderea Centrului rezidenţial „Bogdana", Bogdăneşti, judeţul laşi». 

Prin Hotărârea Consiliutui Judeţean laşi nr. 213/ 13.06.2017 s-a aprobat depunerea unei 

cereri de finanţare nerambursabilă  în cadrul Programului Operaţionat Regional 2014-2020, în 

vederea închiderii Complexutui de Servicii Comunitare „Bogdăneşti" - com. Horleşti, judeţul laşi 

şi dezvoltării de servicii sociale în comunitate. 

Obiectivul general al proiectului «inchiderea centrului rezidenţial „Bogdana", 

Bogdăneşti, judeţul laşi» îl reprezintă  creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale 

destinate copiilor aflaţi în centre de plasament care urmează  să  fie închise cu prioritate, în 

vederea dezinstituţionalizării acestora şi în vederea asigurării unor servicii sociale într-un sistem 

mai prietenos şi mai apropiat de nevoile copiilor. Acest obiectiv se încadrează  în obiectivul 

specific apelului, respectiv „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale", precum şi în 

obiectivete „Strategiei Naţionate pentru protecţia şi promovarea drepturilor copitului 2014-

2020". 



Obiectivul specific 1 al Proiectului îl reprezintă  construirea şi dotarea a patru case de tip 

familial P+1E, împrejmuire şi racord la utilităţi, respectând funcţionalul impus pentru un număr 

de 48 de persoane, respectiv 12 persoane pentru fiecare casă, care vor beneficia de servicii 

sociale acordate de D.G.A.S.P.C. laşi. Obiectivul specific este fundamentat de faptul că  este 

necesară  găzduirea copiilor de vârstă  şcolară  pe perioada menţinerii active a măsurii de 

protecţie specială, cu asigurarea tuturor elementelor legate de buna dezvoltare a acestora. 

Obiectivul specific 2 al Proiectului presupune reabilitarea, modernizarea şi dotarea, în 

vederea schimbării de destinaţie din centrul de servicii sociale în centru de zi pentru 20 de 

beneficiari. 

Obiectivul specific 3: realizarea acestor investiţii vor promova dezvoltarea şi bunăstarea 

copiilor, pentru respectarea drepturilor, satisfacerea nevoilor şi accesului universal la servicii. 

Obiectivul specific este fundamentat de necesitatea de a veni în întâmpinarea nevoii de creştere 

a calităţii tuturor serviciilor furnizate copiilor, continuarea tranziţiei de la îngrijirea 

instituţională  la îngrijire comunitară, în vederea prevenirii excluziunii sociale. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean laşi nr. 101/ 27.03.2018, actualizată  prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean laşi nr. 12/ 22.01.2020, s-a aprobat proiectul «Închiderea centrului rezidenţial 

„Bogdana", Bogdăneşti, judeţul laşi" din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă  Sodală  şi Protecţia 

Copilului laşi, în vederea finanţării acestuia prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară  8- Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiţie 8.1 - 

Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, 

regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând 

incluziunea socială  prin Imbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, 

precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţile locale, 

Obiectivul specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil: Copii, 

Apelul de proiecte P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C, în cuantum de 7.871.077,85 lei (inclusiv TVA). 

În data de 27.09.2018 a fost semnat Contractul de Finanţare nr. 3212 între Direcţia Generală  

de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului laşi şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020 şi Organismul 

Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională  Nord-Est, cod SMIS 121042. Obiectul acestui 

contract îl reprezintă  acordarea finanţării nerambursabile de către Autoritatea de Management, 

după  caz Organismul Intermediar, pe durata stabilită  şi în conformitate cu obligaiiile asumate 

prin Contractul de Finanţare, inclusiv Anexele care fac parte integrantă  din acesta. 

În anul 2019, D.G.A.S.P.C. laşi a încheiat contractul de servicii nr. 454/62/ 18.04.2019 cu 

S.C. Radnic Design S.R.L., în vederea elaborării proiectului tehnic şi a detalillor de execuţie 

pentru obiectivul sus-menţionat. 

În urma elaborării proiectului tehnic, fără  a fi modificată  soluţia tehnică  avizată, au rezultat 

diferenţe financiare în plus faţă  de indicatorii tehnico-financiari aprobaţi prin hotărările 

Consiliului Judeţean laşi, motiv pentru care s-a procedat la actualizarea devizului general al 

proiectului, în conformitate cu Hotărârile Consiliului Judeţean laşi nr. 7, 8, 9, 10 şi 11 din data 
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de 22.01.2020. Totodată, prin Hotărârea Consiliului Judeţean laşi nr. 12/ 22.01.2020 a fost 

modificată  Hotărârea Consiliului Judeţean laşi nr. 101/ 27.03.2018 prin care s-a aprobat proiectul 

«inchiderea centrului rezidenţial „Bogdana", Bogdăneşti, Judeţul laşi» din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului laşi cu nouă  valoare a proiectului, cât şi 

contribuţia proprie a Consiliului Judeţean laşi, conform noilor indicatori aprobaţi. 

Contractul de execuţie lucrări la acest obiectiv de investiţii a fost încheiat cu S.C. INBIT 

S.R.L., având nr. 454/438/ 25.06.2021 şi au început lucrările de execuţie, autorizate prin 

Autorizaţia de construire nr. 91/ 28.08.2020 emisă  de Consiliul Judeţean laşi. Concomitent, s-au 

asigurat serviciile de supraveghere a execuţiei prin diriginţi de şantier, respectiv Asocierea 

Oajdea Catalin P.F.A. a Hranici P.Petru Claudiu, prin Contractul de servicii nr. 454/410/ 

03.06.2021. 

Ca urmare a apariţiei unor fluctuaţii de preţ  la materialele folosite în construcţii, Guvernul 

României a adoptat Ordonanţa nr. 15/ 30.08.2021, care prevede că  pentru obiectivele/ 

proiectele de investiţii finanţate integral sau parţial din fonduri publice, preţul contractelor de 

achiziţie publică  se ajustează  prin actualizarea preţurilor la materiale, prin aplicarea unui 

coeficient de ajustare, pentru a ţine seama de orice creştere sau diminuare a costului 

materialelor pe baza căruia s-a fundamentat preţul contractului. 

Prin adresa nr. 34982/ 19.10.2021, executantul S.C. INBIT S.R.L. a solicitat ajustarea 

preţului la materiale pentru restul fizic de executat la data intrării în vigoare a O.G. nr. 15/ 

30.08.2021. Valoarea de ajustare a fost calculată  în conformitate cu art. 2 alin. 7 din OG nr. 15/ 

2021, raportat la Ordinul nr. 1336/ 2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în 

aplicare a OG nr. 15/ 2021 privind ajustarea preţurilor aferente materialelor de construcţii 

pentru contractele de achiziţie publică, indicii preţurilor de consum fiind de la data semnării 

contractului de execuţie. 

Totodată, la acest obiectiv de investiţii, după  începerea execuţiei contractului de lucrări, 

constructorul şi dirigintele de şantier au constatat o serie de neconcordanţe între soluţiile date 

prin proiectul tehnic şi realitatea din teren. Ca urmare a acestei situaţii, prin Nota de constatare 

nr. 2 dirigintele de şantier şi executantul au solicitat proiectantului identificarea unor soluţii 

tehnice în vederea continuării lucrărilor de construcţii. La solicitarea beneficiarului, Expertiza 

pentru acest obiectiv de investiţii a fost actualizată  conform realităţii din teren, iar rezultatul 

acesteia a fost prezentat beneficiarului 1n data de 30.08.2021. 

Prin Dispoziţia de şantier nr. 1/ 22.10.2021, ca urmare a expertizei tehnice actualizate, 

proiectantul S.C. Radnic Design S.R.L. a dispus realizarea de lucrari suplimentare care să  

conducă  la consolidarea clădirii. 

Devizele actualizate de proiectant, pentru execuţia acestor lucrări suplimentare 

concretizate 1n dispoziţia de şantier, au fost transmise executantului S.C. INBIT S.R.L., care a 

transmis o ofertă  D.G.A.S.P.C. laşi în valoare de 602.675,35 lei (inclusiv) TVA. Pentru asigurarea 

sumei necesare execuţiei dispoziţiei de şantier şi a sumei necesare ajustării preţurilor 

materialelor de construcţii, conform Ordonanţei nr. 15/ 2021, în cuantum de 89.852,46 lei cu 
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TVA, s-a soticitat şi obţinut aprobarea Consiliului Judeţean laşi prin Hotărârea nr. 364/ 

24.11.2021, pentru obiectivul de investiţii LOT 5. «Reabilitare, modernizare şi dotare, în 

vederea schimbării de destinaţie din Centrul de Servicii Sociale „Bogdana", Bogdăneşti, în 

Centru de zi, sat Bogdăneşti, Com. Horleşti, Jud. laşi» în cadrul proiectului «Închiderea 

Centrului rezidenţiat „Bogdana", Bogdăneşti, judeţut laşi», după  cum urmează: 

- Valoare totală  (inclusiv TVA): 2.835.891,13 lei. 

Prin adresa nr. 8471/ 03.03.2023, executantul S.C. INBIT S.R.L. a anunţat finalizarea 

lucrărilor la acest obiectiv de investiţii. De ta această  dată  până  în prezent s-au finalizat 

branşamentele ta utilităxi (apă-canal, gaze naturale) şi s-au încheiat contracte cu furnizorii de 

utilităţi. În aelaşi timp, a fost finalizată  şi achiziţia dotărilor necesare centrului de zi. Având în 

vedere economiile realizate şi nevoite concrete, s-a constatat necesitatea completării dotărilor 

cu mobilier şi echipament TV şi electronice, deoarece acestea nu fuseseră  prevăzute iniţial în 

urma elaborării proiectului tehnic. Estimărite de preţ  au fost făcute ţinându-se cont de ofertete 

identificate în piaţă, preţurite cu care acestea au mai fost achiziţionate în cadrul proiectului, 

cât şi de necesităţite concrete ale beneficiarului investiţiei, în scopul utilizării acestora într-un 

mod cât mai eficient. Menţionăm că  aceste economii sunt din contribuţia proprie ce reprezintă  

chettuieli neetigibite ale proiectului. 

În vederea asigurării imptementării proiectului în grafic, la Contractul de Finanţare nr. 3212 

s-au încheiat următoarele acte adiţionale: Act adiţional nr. 1/ 25.11.2023, Act adiţional nr. 2/ 

01.03.2022, Act adiţional nr. 3/ 23.02.2023 şi Act adiţional nr. 4/ 28.07.2023. 

Deoarece s-au finalizat lucrărite de execuţie şi branşamentele la utilităţi, în vederea 

declarării valorii reate a lucrărilor executate în baza autorizaţiei de construire şi a demarării 

recepţiel la terminarea lucrărilor, în conformitate cu prevederite H.G. nr. 907/ 2016 privind 

etapete de etaborare şi conţinutut-cadru al documentaţiitor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, Devizul general trebuie 

actualizat prin grija beneficiarului investiţiei. 

Având în vedere aspectele sus-menţionate, propunem supunerea spre aprobare în Plenul 

ConsibuLui Judeţean laşi a Devizului General actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici ta 

terminarea lucrărilor de execuţie pentru obiectivul de investitie LOT 5. «Reabilitare, 

modernizare şi dotare, in vederea schimbării de destinatie din Centrul de Servicii Sociale 

„Bogdana", Bogdăneşti, în Centru de zi, sat Bogdăneşti, Com. Horleşti, Jud. laşi» în cadrul 

proiectului anchiderea Centrului rezidenţial „Bogdana", Bogdăneşti, judetul laşi», astfel: 

- La punctul INDICATORII MAXIMALI rezultati in urma actualizării devizului general la 

terminarea lucrarilor de execuţie sunt următorii: 
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Valoare (fara TVA)-Lei Valoare (inclusiv TVA)-Lei 

Total generat 2.338.278,80 2.778.034,17 

C+M 2.089.407,77 2.486.395,25 

Construcţii şi instalaţii 1.970.687,18 2.345.117,74 

- La punctul INDICATORI FINANCIARI: 

➢ Cost raportat la numar de beneficiari (lei cu TVA) - 138.901,70 lei/ beneficiar. 

Devizut general actualizat ta terminarea lucrăritor de execuţie este Anexă  ta prezentul 

raport de specialitate. 

Fundamentarea propunerilor s-a realizat având în vedere următoarete acte normative: 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţete publice locate, cu modificările şi 

completărite utterioare; 

- prevederile OG nr. 15/ 3.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare; 

- HG nr. 907/ 29.12.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

- Ordinul nr. 1336/ 2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii 1n aplicare a OG 

nr. 15/ 2021 privind ajustarea preţuritor aferente materialelor de construcţii pentru contractele 

de achiziţie publică. 

Director Executiv, 
Marieta AFILIPOAIE 

Îmi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii şi leqalităţii, 
în solidar cu bitocmitorul fnscrisului 

Sef Serviciu, 
Manuela Crenguţa LUNGU 

Îmi asum in totalitate resp nsabilitatea corectitudinii 
şi 	 fn solid•r cu întocmitorul înscrisului 

Întocmit, 
Cristian Corodescu 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea 
şi legalitatea intocmirii acestui 	cris oficial 

Notă: Direcţia de Proiecte şi Dezvoltare Durabilă  întocmeşte Raportul de specialitate în conformitate cu cele solicitate de către 
Direcţia Generaiă  de Asistenţă  Social.ă  şi Protecţia Copitutui laşi şi a proceduritor de lucru privind adoptarea hotărăritor Consibului 
Judeţean laşi, Cod PLG nr. 003. 
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ROMÂNIA 
JEDETUL IASI - CONSILIUL JUDETEAN IAŞ I 

DIRECTIA GENERALĂ  DE ASISTENTĂ  
SOCIALĂ  51 PROTECTIA COPILULUI 

SERVICIUL TEHNIC SI ACHIZITII PUBLICE 

Municipiul lasi, Str. Ateneului,nr.1C, 
Tel.: 0232/477731; 474800; 214972; Fax: 0232/279654; office.dgaspeis(d dasiso www.dasiasi.ro  

Nr.454/1226/02.10.2023 

CĂTRE, 

c9.5 

10 
AP? 30y4)/ //e2 b23 

CONSILIUL JUDETEAN IASI 

In atentia Domnului Presedinte 

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 69, laşi 
Tel: 004-0232.235 I 00 
Fax: 004-0232.26 I 360 

Va inaintam in vederea supunerii dezbaterii Plenului Consiliului Judetean Iasi, Notele de 

fundamentare privind proiectul "inchiderea Centrului rezidential "Bogdana'', Bogdănesti, judend 

Cod SMIS -121042, Contract de linantare cu nr. 3212/27.09.2018 cat si pentru toate investille 

parti componente ale acestuia : 

1.Nota de fundamentare nr.454/1 220/02.10.2023 privind aprobarea Devizului General actualizat şi a 

indicatorilor tehnico-econornici la terminarea lucrarilor de executie pentru obiectivul de investiţie: 
Construire si dotare casă  de tip familial P+1E, imprejmuire şi racorduri utilităti în tarlaua 
57/538/1 Lot 1- Zona Centru, Localitatea Horleşti, Jud. laşi în cadrul proiectului "inchiderea 
Centrului rezidenţial "Bogdana", Bogdăneşti, judeţul laşt 
2. Nota de fundamentare nr.454/1221/04.10.023 privind aprobarea Devizului General actualizat şi a 

indicatorilor tehnico-economici la terminarea lucrarilor de executie pentru obiectivul de investiţie: 
Construire si dotare casă  de tip 	P+IE, imprejmuire si racorduri utilităţi în Tarlaua 
31/923/1 Lot 2- Satu Nou, Localitatea Horleşti, Jud. lasi în cadrul proiectului "inchiderea 
Centrului rezidenţial "Bogdana", Bogdăneşti, judeţul laşi. 

3.Nota de fundamentare nr.454/1222/04.10.2023 privind aprobarea Devizului General actualizat şi a 

indicatorilor tehnico-economici la terniinarea lucrarilor de executie pentru obiectivul de investiţie: 
Construire si dotare casă  de tip familial P+IE, Imprehnuire si racorduri utilităţi în tarlaua 

53/1193- LOT 3-Parloage, Localitatea Bogdanesti, Jud. lasi în cadrul proiectului "inchiderea 
Centrului rezidenţial "Bogdana", Bogdăneşti, judetul laşi. 
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Directo eral DGASPCIasi, 
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ULLN 	, 

:Dpni  rreerţitţŞăa.  „ 
Aseistenta Manager Proiect, 

Ghenea Ionut 

4.Nota de fundamentare nr.454/1 223/02.10.2023 privind aprobarea Devizului General actualizat şi a 

indicatorilor tehnico-economici la terminarea lucrarilor de executie pentru obiectivul de investiţie: 

Construire şi dotare casă  de tip familia/ P+1E, imprejmuire şi racorduri utilităli în Tarlaua 
53/1193 - LOT 4- Pârloage, Localitatea Bogdănesti, Jud. Iasi în cadrul proiectului "inchiderea 

Centrului rezidenhal "Bogdana", Bogdănesti, judeţul lasi". 

5.Nota de fundamentare nr.454/1224/02.10.2023 privind aprobarea Devizului General actualizat şi a 

indicatorilor tehnico-economici la terminarea lucrarilor de executie pentru obiectivul de investiţie: 

Reabilitare, modernizare fi dolare, în vederea schimbării de destinatie din Centrul de Servicii 
Sociale "Bogdana", Bogdănesti în Centru de zi, sat Bogdănesti, Com. Horlesti, Jud. în cadrul 
proiectului "inchiderea Centrului rezidenţial "Bogdana", Bogdănesti, judeţul lasi" 

6.Nota de fundamentare nr.454/1225/02.10.2023 privind aprobarea Devizului General actualizat la 

terminarea lucrarilor de executie aferente proiectului : "inchiderea Centrului rezidential 
"Bogdana", Bogdănesti, judeţul lasi" finantat prin POR 2014-2020. 



ROMÂNIA 
JUDETUL IAŞI - CONSILIUL JUDETEAN IASI 

DIRECTIA GENERALĂ  DE ASISTENŢĂ  
SOCIALĂ  ŞI PROTECTIA COPILULUI 

SERVICIUL TEHNIC SI ACHIZITII PUBLICE 

Municipiul lasi, Str. Ateneului,nr.1C, 
Tel.: 0232/477731; 474800; 214972; Fax: 0232/279654; office.dgaspcis@Aasiasiso 	www.dasiasi.ro  

Nr. 454/1224/02.10.2023 

NOTĂ  DE FUNDAMENTARE 

Privind aprobarea Devizului General actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici la 
terminarea lucrarilor de executie pentru obiectivul de investifie: 

LOT 5. "Reabilitare, modernizare şi dotare, in vederea schimbării de destinaţie din Centrul de 
Sociale "Bogdana'', Bogdănesti Centru de zi, sat Bogdănesti, Com. Horlesti, Jud. lasi in 

cadrul proiectului "inchiderea Centrului rezidemial -Bogdana", Bogdănesti, judeţul lasi" 

Prezentare investitie 
Prin Hotărarea Consiliului Judetean Iasi nr. 213/13.06.2017, s-a aprobat depunerea unei 

cereri de tinantare nerambursabila in cadrul POR 2014-2020, in vederea închiderii Complexului de 
Servicii Comunitare „Bogdanesti", com. Horlesti, Jud. Iasi si dezvoltarii de servicii sociale in 
comunitate. 

Obiectivul general al proiectului "Inchiderea centrului rezidential "Bogdana", 
Bogdanesti, Judetul lasi", il reprezinta cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale 
destinate copiilor aflati in centre de plasament care urmeaza sa fie inchise cu prioritate, in vederea 
dezinstitutionalizarii acestora si in vederea asigurarii unor servicii sociale intr-un sistem mai 
prietenos si mai apropiat de nevoile copiilor. Acest obiectiv se incadreaza in obiectivul specific 
apelului, respectiv „Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale" precum si in obiectivele 
Strategiei Nationale pentru protectia si promovarea drepturilor copilului 2014-2020. 
Obiectiv specific 1 al Proiectului il reprezinta construirea si dotarea a patru case de tip familial 
P+1E, imprejmuire si racord la utilitati, respectand functionalul impus pentru un numar de 48 de 
persoane, respectiv 12 persoane pentru fiecare casa, care vor beneticia de servicii sociale acordate 
de D.G.A.S.P.C. lasi. Obiectivul specific este fundamentat de faptul ca este necesara gazduirea 
copiilor de varsta scolara pe perioada mentinerii active a masurii de protectie speciala, cu 
asigurarea tuturor elementelor legate de buna dezvoltare a acestora; 
Obiectiv specific 2 din Proiect presupune reabilitarea, modemizarea si dotarea, in vederea 
schimbarii de destinatie din centrul de servicii sociale in centru de zi , pentru 20 de beneficiari. 
Obiectiv specific 3— realizarea acestor investitii vor protnova dezvoltarea si bunastarea copiilor, 
pentru respectarea drepturilor, satisfacerea nevoilor si accesului universal la servicii. Obiectivul 
specific este fundamentat de necesitatea de a veni in intampinarea nevoii de crestere a calitatii 
tuturor serviciilor furnizate copiilor, continuarea tranzitiei de la ingrijirea institutionala la ingrijire 
comunitara, etc, in vederea prevenirii excluziunii sociale. 

Prin Hotărârea nr. 101/27.03.2018, actualizata prin Hotararea Consiliului Judetean laşi nr. 
12/2020 s-a aprobat proiectul Inchiderea centrului rezidential "Bogdana", Bogdanesti, Judetul lasi" din 
cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului lasi ,in vederea finantarii acestuia 



prin Programul Operational Regional 2014-2020,Axa prioritară  8- Dezvoltarea infrastructurii de 

sănătate şi sociale, Prioritatea de investiţ ie 8.1 — Investiţiile in infiustructurile sanitare şi sociale care 

contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile in ceea ce priveşte 

starea de sănătate şi promovănd incluziunea socială  prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, 

culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de 

comunităţile locale, Obiectivul specific 8.3 — Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup 
vulnerabil: Copii, Apelul de proiecte P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C în cuantum de 7.871.077,85 lei (inclusiv 
TVA). 

in data de 27.09.2018 a fost semnat Contractul de Finanfare nr. 3212 între - Direcţ ia 

Generală  de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului Iaşi si Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice in calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020 si 
Organismul Intennediar Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, cod SMIS — 121042. 
Obiectul acestui contract îl reprezintă  acordarea finanţării nerambursabile de către Autoritate de 

Management, dupa caz Organismul Intennediar pe durata stabilită  şi în confonnitate cu obligaţiile 

asumate prin prezentul Contract de Finanţare, inclusiv Anexele care fac parte integrantă  din acesta. 
In anul 2019, D.G.A.S.P.C. lasi a incheiat cu S.C. Radnic Design SRL contractul de servicii 

nr. 454/62/18.04.2019, în vederea elaborarii proiectului tehnic si a detaliilor de executie pentru 
obiectivul sus mentionat. 

In unna elaborării proiectului tehnic, fără  a fi modificată  solutia tehnică  avizată, au rezultat 

diferente financiare în plus fată  de indicatorii tehnico-financiari aprobaţi prin hotărârile Consiliului 

Judelean Iaşi, motiv pentru care am procedat la actualizarea devizului general al proiectului, în 
confonnitate cu Hotărârile Consiliului Judeţean laşi nr. 7, 8, 9, 10, 11, din data de 22 ianuarie 2020. 
Totodata, prin Hotararea nr.12/2020 a C.J Iasi a fost modificata Hotărârea nr. 101/27.03.2018 a 

Consiliului Judelean Iaşi prin care s-a aprobat proiectul Inchiderea centrului rezidential "Bogdana", 
Bogdanesti, Judetul lasi" din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului lasi cu 
noua valoare a proiectului cat si contribuţia proprie a Consiliului Judetean lasi, confonn noilor indicatori 

aprobati. 
Contractul de executie lucrari la acest obiectiv de investitii a fost incheiat cu S.C. INBIT 

S.R.L avand nr. 454/438/25.06.2021 si au inceput lucrarile de executie autorizate prin Autorizatia 
de construire nr. 91/28.08.2020 emisa de Consiliul Judetean lasi. Concomitent s-au asigurat 
serviciile de supraveghere a executiei prin diriginti de santier respectiv Asocierea Oajdea Catalin 
P.F.A. & Hranici P.Petru Claudiu prin Contractul de servicii nr.454/410/03.06.2021. 

Ca urmare a aparitiei unor tluctuatii de pret la materialele folosite în constructii, Guvernul 
Romaniei a adoptat Ordonanta nr. 15 din 30 august 2021, care prevede că  pentru 
obiectivele/proiectele de investitii finantate integral sau partial din fondurile publice, preţul 

contractelor de achiziţie publică  se ajusteaza prin actualizarea preturilor la materiale, prin aplicarea 
unui coeficient de ajustare, pentru a tine seama de orice crestere sau diminuare a costului 
materialelor pe baza caruia s-a fundamentat pretul contractului. 

Prin adresa nr. 34982/19.10.2021 executantul lucrarilor SC INBIT SRL a solicitat ajustarea 
pretului la materiale pentru restul fizic de executat la data intrarii in vigoare a O.G. nr. 15/30 august 
2021. Valoarea de ajustare a fost calculata în confonnitate cu art. 2 alin. 7 din OG nr. 15/2021, 
raportat la Ordinul nr. 1336/2021 pentru aprobarea metodologiei in vederea punerii in aplicare a OG 
nr 15/2021 privind ajustarea preturilor aferente materialelor de constructii pentru contractele de 
achizitie publica, indicii preturilor de consum fiind de la data semnarii contractului de executie. 

Totodata, la acest obiectiv de investitii, după  începerea execuţiei contractului de lucrari, 
constructorul si dirigintele de santier au constatat o serie de neconcordante între soluţiile date prin 
proiectul tehnic si realitatea din teren.Ca unnare a acestei situatii prin Nota de constatare nr. 2 
dirigintele de santier si executantul au solicitat proiectantului identiticarea unor solutii tehnice în 
vederea continuarii lucrarilor de constructii. La solicitarea beneficiarului, Expertiza pentru acest 
obiectiv de investiţii a fost actualizata confonn realităţii din teren iar rezultatul acesteia a fost 
prezentata beneficiarului în data de 30.08.2021. 



Prin Dispozitia de santier nr.1/22.10.2021, ca urmare a expertizei tehnice actualizată, 
proiectantul SC RadNic Design SRL a dispus realizarea de lucrari suplimentare care să  conducă  la 
consolidarea clădirii. 

Devizele actualizate de proiectant, pentru executia acestor lucrari suplimentare concretizate 
in dispozitia de santier, au fost transmise executantului S.C. INBIT S.R.L care a transmis o oferta 
D.G.A.S.P.C. Iasi în valoare de 602.675,35 lei (inclusiv) TVA.Pentru asigurarea sumei necesare 
executiei dispozitiei de santier si a sutnei necesare ajustarii preturilor materialelor de construcţii, 
confonn Ordonantei 15/2021in cuantum de 89.852,46 lei cu TVA, s-a solicitat si obtinut aprobarea 
Consiliului Judetean lasi prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.364/24.11.2021,pentru 
obiectivul de investitii LOT 5. -Reabilitare, moderni2-are si dotare, în vederea schimbării de 
destinaţie din Centrul de Servicii Sociale -Bogdana -, Bogdănesti Centru de 	sat Bogdănesti, 
Com. Horlesti, Jud. lasi în cadrul proiectului "inchiderea Centrului rezidenţial -Bogdana -, 
Bogdănesti, judend 	, dupa cum unneaza: 

• Valoare totala (inclusiv TVA) : 2.835.891,13 lei 

Prin adresa cu nr. 8471 din data de 03.03.2023, executantul S.C.INBIT S.R.L.a anuntat 
finalizarea la acest obiectiv de investitii . De la aceasta data pana in prezent s-au finalizat 
bransamentele la utilitati (apa-canal,gaze naturale) si s-au incheiat contracte cu fumizorii de utilitati. 

in altă  ordine de idei, a fost finalizată  achiziţia dotarilor necesare centrului de zi. Avand in 
vedere economiile realizate si nevoile concrete, s-a constatat necesitatea completarii dotarilor cu 
mobilier şi echipament TV şi electronice, deoarece acestea nu fuseseră  prevăzute iniştal in urma 
elaborării proiectului tehnic. Estimările de preţ  au fost făcute tinându-se cont de ofertele identificate 
în pială, preturile cu care acestea au mai fost achiziţionate în cadrul proiectului cât şi de necesităţile 
concrete ale beneficiarului investiţiei în scopul utilizării acestora într-un mod cât mai eficient. Mai 
este de menţionat că  aceste economii sunt din contribuţia proprie ce reprezintă  cheltuieli neeligibile 
ale proiectului. 

In vederea asigurarii implementarii proiectului in grafic, la Contractul de Finanţare nr. 3212 
incheiat intre - Direcţia Generală  de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului laşi si Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice în calitate de Autoritate de Management pentru 
POR 2014-2020 si Organismul Intermediar Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, cod 
SM1S — 121042, s-au incheiat unnatoarele acte aditionale: Act adiţional nr. 1 din 25.11.2023, Act 
adiţional nr. 2 din 01.03.2022, Act adiţional nr. 3 din 23.02.2023 şi Act adiţional nr. 4 din 
28.07.2023. 

Deoarece s-au finalizat lucrarile de executie si bransamentele la utilitati, in vederea 
declararii valorii reale a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire si a demararii 
receptiei la terminarea lucrarilor, in confomntate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele 
de elaborare si conţinutul-cadru al documentaţtilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţ ii finanţate din fonduri publice, Devizul general trebuie actualizat 
prin grija beneficiarului investitiei. 

Fată  de cele prezentate mai sus, se impune actualizarea Devizului General 
si a unor indicatori aprobaţi prin HCJ nr.364 din24 noiembrie 2021, prevăzuţi la Art. 1, 
după  cum urmează: 

La punctul, INDICATORII MAXIMALI rezultati în urma actualizarii devizului general la 
tenninarea lucrarilor de executie, sunt următorii: 

Valoare 

(fara TVA)-Lei 

Valoare 

(inclusiv TVA)-Lei 

Total general 2,338,278.80 2,778,034.17 

C+M 2,089,407.77 2,486,395.25 
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Manager Proiect, 
Ghenea lor ut 

Responsabil Achizitii Proiect, 
Marian Matei 

N, 

    

    

   

2,345,117.74 
Constructii si instalatii 

 

1,970,687.18 

   

   

    

    

• La punctul, INDICATORI FINANCIARI, ca urmare celor anterior amintite, se 

modifică  astfel: 

Cost raportat la numar de beneficiari (lei cu TVA) - 138,901.70 lei/beneficiar 

Avându-se în vedere aspectele menţionate anterior, precum şi prevederile art. 173, alin 1, lit 

d, alin 3, lit f si alin.5 lit b, din Codul administrativ, vă  rugam sa analizati si sa aprobati 

actualizarea Devizului General si a indicatorilor tehnico-economici la terminarea lucrarilor 
de executie pentru obiectivul de investifie: 
LOT 5. "Reabilitare, modernizare si dotare, în vederea schimbărh de destinalie din Centrul de 

Servicii Sociale "Bogdana", Bogdănesti în Centru de zi, sat Bogdănesti, Cont. Horlesti, Jud. lasi 

cadrul proiectuhd "inchiderea Centruhn rezidenţial "Bogdana", Bogdănesti, judeţul lasi" 

Fundamentarea propunerilor s-a realizat având în vedere următoarele acte normative: 

> prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
> prevederile OG nr. 15/30 august 2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare 

> HG 907/29.12.2016 - Hotărâre privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice; 
> Ordinul 1336/2021 pentru aprobarea metodologiei in vederea punerii in aplicare a OG nr 

15/2021 privind ajustarea preturilor aferente materialelor de constructii pentru contractele de 
achizitie publica; 

Anexăm următoarele documente: 
- Devizul General anexa la HCJ nr. 364/24 noiembrie 2021; 
- Deviz General actualizat la tenninarea lucrarilor de executie; 
- Fonnulare F4 — liste dotări propus; 
- Formulare F5 — fişe tehnice dotări propus; 
- Oferte preţ  dotări propus. 

Responsabil Financiar Proiect, 	 Responsabil Tehnic Proiect, 

Nica Anca 
	

Cartas Gianina 
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Cod SM15121042 

CONTRACTUL DE Fl NTARE 

0  92Cie 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020 

AXA PRIOR1TARĂ  8 - DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE SĂNĂTATE Ş1SOCIALE 

PRIORITATEA DE INVESTITII 8.1 - INVESTITIILE ÎN INFRASTRUCTURILE SANITARE $1 SOCIALE CARE 
CONTRIBUIE LA DEZVOLTAREA LA NIVEL NATIONAL, REGIONAL $1 LOCAL, REDUCĂND INEGALITĂTILE iN 
CEEA CE PRIVEŞTE STAREA DE SĂNĂTATE $1 PROMOVĂND INCLUZIUNEA SOCIALA PRIN IMBUNĂTĂTIREA 
ACCESULUI LA SERVICIILE SOCIALE, CULTURALE ŞI DE RECREARE, PRECUM $1 TRECEREA DE LA 
SERVICIILE INSTITUTIONALE LA SERVICIILE PRESTATE DE COLECTIVITĂTILE LOCALE 

OBIECTIVUL SPECIFIC 8.3 - CREŞTEREA GRADULUI DE ACOPERIRE CU SERVICII SOCIALE 

GRUP VULNERABIL: COPII 

APELUL DE PROIECTE P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C 
BENEFICIAR: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA 51 PROTECTIE A COPILULUI 

TITLUL PROIECTULUI: Inchiderea Centrului Rexidential "Bogdana" Bogdanesti, judetul lasi 

Cod SMIS 2014.: 121042 

OPISUL 

Documentul 

Optsul Contractului de finanţare 

Contractul de finanţare 

Anexa 1 - Concliţti specifice 

Anexa 2 - Cererea de finanţare cu anexele stabilite in cadrul fiecărui 
apel in parte prin instrucţiune/adresa a AMPOR 

Formularut Cererii de finanţare 
Documentete statutare ate solicitantutui, inclusiv modificările acestora 
(daca este cazul) 
Documentete statutare ale fiecărui partener, inclusiv modificărite 

acestora (daca este cazul) 
Acordut de parteneriat (dacă  este cazul) 
Documente privind identificarea reprezentantutui Legal al solicitantutui 
si fiecărui partener (daca este cazul); modificări cu privire ta 
identitatea reprezentantutui Legal al solicitantutui si fiecărui partener 
(daca este cazul) 
Mandatut special/ 1mputemicire speciată  pentru semnarea anumitor 
secţiuni din cererea de finanţare (dacă  este cazul), conform tegil 
Dectaratia de etigibititate (la momentut contractării) 

Dectaratia de angajament (la momentut contractării) 
Dectaraţia privind nedeductibilitatea TVA 
Declaratia privind reatizarea de modificări pe parcursul procesului de 
evatuare (Model) 

Certificatut de atestare fiscală, referitor ta obligaţiite de plată  ta 
bugetut tocat, precum şi ta bugetut de stat 

Certificatut de cazier fiscat al solicitantutui 
Documentete care atesta faptut ca obiectivut prolectutui asupra căruia 
se realizează  investiţia este in proprietatea/ 
administrarea/concesiunea solicitantutui si/sau a partenerutui - Extras 
de Carte funciara actuatizat, emis cu 30 de zite 1nainte de data 
depunerii documentelor le sediul ADR pentru dovedirea indeplinirii 
criteriitor de eligibilitate la momentul contractării şi HG, HCJ, HCL sau 

Data 
emiter11 

16.05.2016 

03.08.2018 
06.08.2018 
01.08.2018 

Perioada de 
valabilltate 

25.03.2076 

02.09.2018 
05.09.2018 
31.08.2018 

De la 
pag. 

1 

3 

13 

25 

25 

74 

88 

90 
94 

97 

100 

102 

109 

111 

La 
pag. 

2 
12 

24 

332 

73 

87 

89 

93 

96 
99 

101 

108 

110 

168 
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alt document Legal prin care se demonstrează  că  solicitantut este 
administrator al imobitului obiect at proiectului 
Documente care atestă  că  solicitantul şi/sau partenerul au in 
proprietate/concesiune terenul - Extras de Carte funciară  actualizat emis cu 
30 de zite inainte de data depunerii documentetor la sediut ADR pentru 
dovedirea indeplinirii criteriitor de etigibilitate la momentut contractării şi 
Contract de concesiune, care acoperă  o perioadă  corespunzătoare 

Plan de încadrare în teritoriu - acest document se depune numai 
pentru prolectele at căror grad de maturitate constă  în faptut că  deja 
au obtinut şi au depus autorizatia de construire ca anexă  la cererea de 
finantare - planşă  pe suport topografic vizat de oficiut judejean de 
cadastru, şi publicitate imobitiară, Intocmit in conformitate cu 
prevederite Legii 50/1991 cu modificările şi comptetărite ulterioare. 

Certificatul de urbanism valabit la data depunerii documentetor pentru 
contractare la sediut ADR şi/sau Autorizatia de construire (daca este 
cazut); 

Hotărărea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici; Documentut 
cuprinde în anexă  Descrierea investiţiei din DALI 

Hotărărea de aprobare a proiectului in conformitate cu ultima forma a 
bugetului rezuttat in urma etapei de evaluare si selectie 
Devizul centralizator actuatizat pentru proiectele de tucrări in 
conformitate cu tegislatialn vigoare; Devizul generat este in 
conformitate cu ultima forma a bugetului rezuttat in urma etapei de 
evaluare tehnica si financiara, daca este cazut 
Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a 
impactutui asupra mediului, emisă  de autoritatea pentru protectia 
mediului in conformitate cu HG nr. 445/2009 privind evaluarea 
impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului sau 
Clasarea notificării) 
Lista de dotări şi lucrări cu încadrarea acestora pe tipuri de chettuieli 
eligibite /neeligibite (Model), prezentate detallat si rezultata in urma 
etapei de evaluare tehnica si financiara 
Certificatul de acreditare at solicitantului de finantare /sau al unui 
membru al parteneriatutui, în cazul în care solicitantut de finantare 
este un parteneriat între entităţile etigibite, etiberat în baza 
prevederilor Legii nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea 
calităţii in domeniul serviciilor sociale; 
Avizut de conformitate a proiectutui cu Strategia Naţională  pentru 

#1", 	protectia şi promovarea drepturitor copitutui pentru perioada 2014 - 
2020 şi cu planut de prioritizare a închiderii centretor de plasament 
Formularut bugetar "Fişa proiectutui finanţat/propus la finantare în 
cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene" 
(cod 23) 
Formularul nr. 1 - Fişa de fundamentare 
Anexa 3 - Bugetul proiectului 
Anexa 4 - Graficut cererilor de prefinantare /rambursare/plată  
Anexa 5 - Acordarea şi recuperarea prefinantării 
Anexa 6 - Condijii de rambursare şi plată  a chettuielitor 
Anexa 8 - Măsuri de lnformare şi publicitate 
Anexa 9 - Monitorizarea şi raportarea 
Anexa 14 - Formulare şi alte documente relevante 

06.12.2017 06.12.2019 169 189 

190 300 

301 305 

306 308 

309 314 

315 322 

323 324 

325 327 

328 329 

330 332 

333 333 
334 335 
336 338 
339 343 
344 348 

349 349 
350 357 

2 



Cod SMIS 121042 

Părtile 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru 
Programul Operational Regionat 2014-2020, cu sediul în Bd. Libertăţii nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucureşti, 
Romănia, cod poştal: 050706, telefon 037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, poştă  electronică: info@mdrap.ro, 
cod fiscal 26369185, reprezentat prin Domnul PAUL STANESCU, avănd funcţia de Viceprim-ministru, 
Ministrul Dermitărli Regionale şi Administraţiel Publice, denumit în cete ce urmează  AM 

1i 
Organismul Intermediar, Agenţia pentru Dezvoltare Regională  Nord-Est, cu sediul în str. Lt.Drăghescu, nr. 
9, Municiplut Piatra Neamt, judetut Neamt, Romănia, cod poştal 610125, telefon: 0233218071, fax: 
0233218072, poştă  electronică: oipor@adrnordest.ro, cod fiscat: 11616139, reprezentat prin Domnul VASILE 
ASANDEI, Director General denumit In cete ce urmează  01 

şl 
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIE A COPILULUI, cod de identificare fiscală  
9899076, cu sediul în Str. Vasile Lupu nr. 57 A, Municipiul laşi, judetut laşt, cod poştal 700309, România, 
telefon 0232/477.731, fax 0232/279.654, poştă  electronică  proiectedgaspciasi@gmail.com, reprezentată  
legat prin Domnul FLORIN ION, Director General, identificat prin Cl seria MZ nr. 500628, CNP 
1600325221175, în catitate de Beneficiar al finantării, 

Precizări prealabile 

(1) in prezentul Contract de Finanţare, cu exceptia situatiitor când contextul cere attfel sau a unei 
prevederi contrare: 
(a) cuvintete care indică  singularut includ şi pturatut, iar cuvintete care indică  pturatut includ şi 

singularul; 
(b) cuvintete care indică  un gen includ toate genurite; 
(c) termenut „zi" reprezintă  zi catendaristică  
(d) dacă  nu se specifică  attfel; 

(2) Trimiterite ta actete normative includ şi modificărite şi completărite utterioare ate acestora, precum 
şi orice atte acte normative subsecvente. 

(3) În cazut in care oricare dintre prevederite prezentutui Contract de Finanţare este sau devine nuiă, 
invalidă  sau neexecutabilă  conform legii, tegatitatea, vatabilitatea si posibititatea de executare a 
celortatte prevederi din prezentut Contract de Finantare vor rămăne neafectate, iar Părtite vor depune 
eforturite necesare pentru a reatiza acele acte şi/sau modificări care ar conduce la acelaşi rezultat 
Legal şi/sau economic care s-a avut în vedere La data Tncheierii Contractutui de Finantare. 

(4) În intelesut prezentutui Contract de Finantare, atunci cănd există  şi parteneri, drepturite şi obligatiite 
beneficiaritor revin şi parteneritor; 

(5) Finantarea nerambursabilă  acordată  Beneficiarutui este stabilită  1n termenii şi conditlite prezentutui 
Contract. 

Condiţii generale 

Articolul 1 Obiectul Contractului de finanţare 
(1) Obiectut acestui Contract de Finanţare il reprezintă  acordarea finantăril nerambursabile de către AM, 

după  caz 01, pentru implementarea Proiectului nr. 121042, intitutat: Inchiderea Centrului 
Rezidential "Bogdana" Bogdanesti, judetul lasi, denumit în continuare Proiect, pe durata stabitită  şi 
în conformitate cu obligatifie asumate prin prezentut Contract de Finantare, inclusiv Amexele care fac 
parte integrantă  din acesta. 

(2) Beneficiarut se angajează  să  imptementeze Proiectul, în conformitate cu prevederite cuprinse în 
prezentut contract şi legistatia europeană  şi naponală  aplicabile acestuia. 

(3) AM/Olse angajează  să  plătească  finanţarea nerambursabilă, ta termenete şi in condittile prevăzute în 
prezentut contract 	conformitate cu legisiaţia europeană  naşiona 	' e acestuia. 

eatare geN 
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Articolul 4 Eligibilitatea cheltuiel1lor 
(1) Cheltuietite sunt considerate eligibite dacă  sunt în conformitate 
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Articolul 2 Durata Contractului şi perioada de implementare a proiectului 

(1) Contractut de Finanţare intră  în vigoare şi produce efecte de La data semnării tui de către ultima 

parte. 
(2) Perioada de implementare a Proiectului este 38 tuni, respectiv între data 16.11.2017 şi data 

15.12.2020, aceasta cuprinzand, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectutui 
inainte de semnarea Contractului de finantare, conform regutilor de etigibititate a cheLtuielitor. 

(3) Perioada de implementare a proiectutui poate fi prelungită  prin acordut părtitor, în conformitate cu 
prevederite art. 9-Modificări şi comptetări şi/sau a Condiţillor specifice. 

(4) Contractul de Finanţare îşi încetează  valabilitatea la data Inchiderli Programului Operaţionat sau la 
expirarea perioadei de durabititate a proiectului, oricare intervine uttima. 

(5) În cazul proiectetor care includ investiţii productive sau de infrastructură  şi care nu sunt co-finanţate 
din FSE, perioada de durabilitate a proiectului este de minimum 3 (trei) ani pentru beneficiarii care 
se încadrează  în categoria IMM, respectiv minimum 5 (cinci) ani, pentru celetate categorii de 
beneficiari, de la efectuarea plaţii finale in cadrul prezentutui contract sau durata prevăzută  in 
regtementărite privInd ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai mare. 

(6) În cazul unel operaţiuni constănd în investiţil în infrastructură  sau producţie, contribuţia din partea 
fondurilor ESI se rambursează  dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea plăţii finate către beneficiar, 
activitatea de producţie in cauză  este delocatizată  în afara UE, cu excepţia situaţiei în care 
beneficiarut este un IMM. 

Articolul 3 Valoarea Contractului 
(1) Valoarea 	totală 	a 	Contractului 	de 	Finanţare 	este 	de 	5.497.998,71 	tel 

(cincimilioanepatrusutenouazecisisaptemiinouasutenouazecisioptteisisaptezecisiunubani), după  cum 
urmează: 

Valoarea 
totală  

Valoarea 
totala 

eligibilă  

Valoare 
totala 

contributie 
publica 

Valoarea eligibila 
nerambursabilă  din 

FEDR 

Valoarea efgibil3 
nerambursabilă  din 

bugetul najional 

Valoarea 
cofinanţgrii 
eligibile a 

Beneticiarulul 

Valoarea 
neellgibilă  

inclusiv 
TVA 

(lei) (lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (leit 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

DIRECTIA 
GENEFtALA 

DE 
ASISTENTA 
SOCIALA 51 
PROTECTIE 

A 

COPILULUI 

5.497.998,71 4.520.687,75 4.520.687,75 3.842.584,58 85,00 587.689,42 13,00 90.413,75 2,00 977.310,96 

- pentru beneficiari institutii publice:  
(2) AM/01 acordă  o finanţare nerambursabilă  în sumă  maximă  de 4.430.274,00 lei 

(patrumitioanepatrusutetreizecimildouasutesaptezecisipatrutei), echivalentă  cu 98 % din valoarea 
totală  eligibilă, procent care reprezintă  media intensităţii interventiei corespunzătoare tuturor 
activitătitor/subactivităţitor din cererea de finanţare. 

(3) În cazul în care valoarea totală  a Proiectutui creşte faţă  de valoarea convenită  prin prezentul Contract 
de Finantare, diferenţa astfel rezultată  va fi suportata în Intregime de Benefkiar. 

(4) Finanţarea va fi acordată, în baza cereritor de pre-finantare/rambursare/plată, elaborate în 
conformitate cu anexele corespunzătoare, respectiv Anexa 4 (patru) - Graficut cereritor de 
prefinantareirambursare/plată  a chettuietitor la contract şi se va regutariza pănă  La cererea de 
rambursare finată, cu 1ncadrarea in suma prevăzută  La alin.(2), dacă  este cazul. 

(5) În cazul în care, valoarea totală  autorizată  este mai mică  decăt valoarea prevăzuta în coloana 2 (doi) 
din tabetut de mai sus, finantarea nerambursabilă  prevăzută  la atin. (2) se va reduce corespunzător, 
cu respectarea intensitătii interventiei corespunzătoare fiecărei activităţi/subactivităţi din cererea 
de finanţare. 
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(a) Legislaţia naţională  şi europeană  aplicabilă  
(b) Instrucţiunite AM după  caz /01, pentru Contractele de Finanţare semnate, după  data publicărli 

acestora 
(c) Ghidul Solicitantului 

(2) Chettuielite aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu condiţia ca acestea să  fie cuprinse in Cererea 
de Finanţare şi să  fie efectuate în termenii şi condiţlite prezentului Contract de Finanţare. 

Articolut 5 Acordarea şi recuperarea prefinanţării 
(1) Beneficiarul are dreptul de a primi pre-finanţare in condiţille legistaţiel în vigoare, conform Anexei 5 

(cinci) - Acordarea şi recuperarea pre-finanţării (după  caz). 

Articolul 6 Rambursarea/plata cheltuielllor 
(1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AM, după  caz 01, în conformitate cu Anexa 6 (şase) - 

Condiţii de rambursare şi plată  a cheltuielitor, pe baza cererilor Beneficiarului inaintate ta AM/01. 

(2) În termen de maximum 20 (douazeci) de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a 
cererilor de rambursare/plată  insoţite de documentele justificative prevăzute în Anexa 6 (şase) - 
Condiţil de rambursare şi plata a cheltuiehlor, AM, după  caz 01, va autoriza 
cuprinse în cererea de rambursare/plată. ln cazul în care sunt necesare clarificări, termenul de plată  
se întrerupe pe perioada clarificărilor, fără  ca durata cumulată  de întrerupere a acestora să  poată  
depăşi 10 (zece) zile lucrătoare. 

(3) După  autorizarea cheltuielilor, AM/01 va efectua plata in termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la 
momentul în care AM/01 dispune de resurse in conturile sale şi va informa Beneficiarul cu privire la 
plata aferentă  cheltuielitor autorizate din cererea de rambursare/plată. 

(4) Beneficiarul poate accesa mecanismul de decontare prin cereri de plată, în conformitate cu 
prevederile Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului 40/2015 privind gestionarea financiară  a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi Hotărkea Guvernului nr. 93/2016 pentru 
aprobarea Normetor metodologice de apticare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului nr. 
40/2015 privind gestionarea financiară  a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-
2020, sau după  caz, ale Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financlară  
a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit 
şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fonduritor alocate de la bugetut 
de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul garantării. 

(5) AM/Olva efectua transferul fondurilor în timita disponibilităţitor, iarin cazul insuficienţei fonduritor, 
procesul de plată  se va suspenda până  când conturile AM după  caz /01 sunt alimentate cu sumele 
aferente fonduritor necesare. in cazul suspendării procesului de plată, beneficiarul poate să  soticite 
suspendarea sau prelungirea implementării proiectului, pentru aceeaşi perioadă, fără  a se depăşi 
perioada de finalizare a programului aferent. 

Articolut 7 Obligaţiile părţilor 

A. Drepturile şi obligaţille beneficiarului 
(1) Beneficiarul are obligaţia şi responsabilitatea să  asigure managementul şi implementarea Prolectutui 

în concordanţă  cu prevederile acestui contract, ale tegislaţiei europene şi naţionale, 
(2) Beneficiarul are obligaţia de a incepe executarea contractutui în cel mult 6 (şase) Juni de la intrarea 

în vigoare a acestuia şi de a realiza toate activităţite prevăzute în Anexa 2 (doi) Cererea de finanţare 
fără  a depăşi perioada de implementare sau în condiţifie şi termenele prevăzute de Anexa 1 (unu) - 
Condiţil specifice. 

(3) Beneficiarul poate solicita 1n scris punctut de vedere at AM/01, cu privire la aspectele survenite de 
natură  să  afecteze buna imptementare a proiectului. 

(4) Beneficiarul/Partenerii vor deschide contul/conturile de proiect in sistemul Trezoreriei Statului, in 
cazul în care fac parte din categoria instituţillor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de 
subordonare. Celetalte categorii de Beneficiari/Parteneri pot opta pentru deschiderea 
contului/conturitor speciale de proiect in sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancă  comercială  in 
conformitate cu legislaţia 

(5) Beneficiarul şi/sau partenerii au obligaţia de a pune la dispoziţia AM/01, sau oricărui att organism 
abilitat de lege documentele şi/sau informaţiite necesare pentru verificarea modului de utilizare a 

lI 
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finanţării nerambursabile, la cerere şi in termen de maximum 5 (cinci) zile tucrătoare, şi să  asigure 

condiţirte pentru efectuarea verificărilor la fata tocutui. 

(6) in vederea efectuării verlfkărilor prevăzute la alin. (5), Beneficiarul şi membrii Parteneriatului se 

angajează  să  acorde dreptul de acces la tocurite şi spaţiite unde se imptementează  Proiectut, inclusiv 
acces la sistemele informatice care au tegătură  directă  cu proiectul, şi să  pună  la dispozitie 
documentele soticitate privind gestiunea tehnică  şi financiară  a Proiectului, atăt pe suport hărtie, căt 
şi in format electronic. Documentele trebuie sa fie uşor accesibile şi arhivate astfel Incăt, să  permită  
verificarea lor. Beneficiarul este obligat să  informeze organismele şi autorităţite menţionate la alin.(5) 

cu privire la locut arhivării documentelor, în termen de 3 (trei) zile de la transmiterea solicitării de 
către AM/01/organism abititat şi de a asigura accesul neîngrădit at acestora la documentaţie in locul 

respectiv. 
(7) Beneficiarul se va asigura că  în contractele/acordurile încheiate cu terţe părţi se prevede obligaţia 

acestora de a asigura disponibilitatea informaţiilor şi documentelor referitoare la proiect cu ocazia 
misiunilor de control desfăşurate de AM/01 sau de alte structuri cu competenţe in controlul şi 
recuperarea debitelor aferente fondurilor europene şi/sau fonduritor publice naţionate aferente 
acestora, după  caz. 

(8) Beneficiarul are obligaţia Indosarierii şi păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum 
şi copii ate documentetor partenerilor, dacă  este cazul, inclusiv documentele contabite, privind 
activităţite şi chettuielile eligibite în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, in conformitate 
cu tegistaţia europeană  şi naţionată. Toate documentele vor fi păstrate până  la închiderea oficială  a 
Programului sau pănă  la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine uttima. 

(9) in cazul nerespectării prevederitor alin. (5) şi (8), Beneficiarul este obligat să  restituie suma aferentă  
documentetor lipsă, rambursată  în cadrul Proiectului, reprezentând asistenţa financiară  
nerambursabilă, iar in cazul nerespectării prevederitor alin. (6) Beneficiarul este obligat să  restituie 
Intreaga sumă  rambursată  aferentă  proiectului, inclusiv dobănzite/penatizărite aferente. 

(10) Beneficiarut este obligat să  adauge toate documentele şi să  completeze datete pentru care este 
răspunzător, actualizăndu-se corespunzător, ori de câte ori este cazul, în MYSMIS 2019+. 

(11) Beneficiarul este obligat să  plătească  sumele necesare asigurării cofinanţării eligibite şi a finanţării 
chettuietitor neetigibite în vederea implementării Proiectului, ce ii revin conform art. 3 din ContractuI 
de Finanţare. 

(12) Beneficiarul trebuie să  ţină  o evidenţă  contabilă  anatitică  a proiectului, utilizănd conturi analitice 
distincte pentru reflectarea tuturor operaţiunitor referitoare la implementarea Proiectului, in 
conformitate cu dispoziţtite tegate. 

(13)in situaţia în care implementarea Proiectului presupune achiziţionarea de bunuri, servicii ori tucrări, 
Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile tegislaţiel naţionate în vigoare în domeniul 
achiziţillor publice sau ale dispoziţiitor tegate privind achiziţiite efectuate de beneficiarii privaţi, în 
cazul in care Beneficiarut nu reprezintă  autoritate contractantă, în sensul legislaţiei 
naţionale/europene privind atribuirea contractelor de achtziţii publice. 

(14) Beneficiarut are obligaţia intocmirii rapoartelor de progres şi a cererilor de rambursare şi, după  caz, 
a cererilor de plată, şi de a pune la dispoziţia AM/01 documentele justificative ceihsoţesc cererea de 
rambursare/plată, spre a fi verificate de către AM/01 in vederea efectuării rambursării/plătii. 

(15) Beneficiarul, pentru asigurarea finanţării chettuielitor necesare implementării proiectului, precum şi 
pentru asigurarea durabilitătii, poate constitui garanţii, în favoarea unei instituţii de credit, sub forma 
instituirii unei ipoteci asupra activelor fixe care fac obiectut Contractului de Finanţare, în condiţille 

Beneficiarul este obligat să  transmită  AM/01, o copie a Contractului de Credit şi Ipotecă  în 
termen de maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la semnarea acestuia; în cazul imobiletor, aceasta 
va fi Insotită  de raportut de evaluare a imobilului finanţat în cadrut prezentului Contract de Finanţare, 
reatizat de către un evaluator bancar sau independent. 

(16) Beneficiarul este obligat să  respecte prevederile cuprinse 1n Anexa 2 (doi) - Cererea de Finanţare, 
referitoare la asigurarea conformităţii cu potiticite Uniunii Europene şi naţionate, privind achiziţilte 
publice, ajutorul de stat, egatitatea de şanse, dezvoltarea durabilă, informarea şi publicitatea. 

(17) Beneficiarut este obligat să  includă  in bugetul propriu sumele necesare finanţării Proiectului, inclusiv 
asigurarea co-finanţării şi a finanţării chettuietitor neeligibile în vederea implementării Proiectului. 

(18) Beneficiarul îşi asumă  obtigaţia de a furniza AM/01, Comisiei Europene şi/sau agenţitor tor autorizaţi 
orice document sau informaţie solicitată, in termenul indicat, 7n vederea realizării evatuării 
Programului Operaţionat Regional şi/sau a Proiectului implementat. 
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(19) Beneficiarut are obtigatia să  asigure resursete necesare desfăşurărti activitătitor proiectului, conform 
Cererii de Finantare, în termenete stabilite prin prezentut Contract de Finantare. 

(20) Beneficiarul este obligat să  reatizeze măsurite de informare şi publicitate 1n conformitate cu obligatiite 
asumate prin Anexa 2 (doi) - Cererea de Finantare, cu respectarea prevederitor din Anexa 8 (opt) - 
Măsuri de informare şi pubticitate. 

(21) Beneficiarut/Liderut de parteneriat/Partenerii are/au obtigatia de a restitui AM/01, orice sumă  ce 
constituie plată  nedatorată/sume necuvenite plăttte in cadrut prezentutui contract de finantare, in 
termen de 5 zite tucrătoare de la data primirii notificării. 

(22) Beneficiarut este obligat să  informeze AM/Ol despre orice situatie care poate determina Incetarea sau 
Intărzierea executării Contractutui de Finantare, in termen de maximum 5 (cinci) zite tucrătoare de 
la data tuării ta cunostintă  despre o astfet de situatie, urmând ca AM sa decidă  cu privire ta masurne 
corespunzătoare conform Conditiilor Specifice. 

(23) Beneficiarul are obtigatia de a informa AM/011n termen de maximum 3 (trei) zite tucrătoare cu privire 
la următoarete aspecte, care nu vor face oblectut aprobării AM/01: 

(a) schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarutui; 
(b) schimbarea contutui special deschis pentru Proiect; 
(c) Intocuirea reprezentantului legat; 

(24) Beneficiarut Isi asumă  integral răspunderea pentru prejudiciite cauzate tertitor din cutpa sa, pe durata 
contractului. AM şi 01 vor fi degrevate de orice responsabititate pentru prejudiciile cauzate tertitor 
de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentutui Contract de Finantare, cu exceptia celor care 
pot fi direct imputabite acestora. 

(25) În cazul în care se reatizează  verificări ta fata locului, Beneficiarut este obligat să  participe şi să  invite 
persoanete care sunt implicate in imptementarea proiectului şi care pot furniza informatiite şi 
documentete necesare verificăritor, conform solicităritor AM/01. 

(26) Beneficiarut işi exprimă  acordut cu privire la pretucrarea, stocarea şi arhivarea datelor obtinute pe 
parcursut desfăsurărn Contractutui de Finantare, în vederea utitizării, pe toată  durata, precum şi după  
încetarea acestuia, in scoput verificării modutui de implementare şi/sau a respectării clauzetor 
contractuate şi a legistatiei nationale şi europene. 

(27)in cazul unei defectiuni a sistemului MySMIS 2014 sau at fortei majore, Beneficiarut poate prezenta 
informatiite solicitate în format scriptic. De îndată  ce impostbititatea fotosirii sistemutui sau forta 
majoră  încetează, Beneficiarut va adăuga documentete respective 1n MySMIS 2014. 

(28)in cazul in care protectut include investitii în infrastructură  sau productie, beneficiarul (cu exceptia 
situatieiIn care beneficiarut este un IMM) are obtigatia de a nu delocaliza activitatea de productie în 
afara Uniunii Europene, în termen de 10 ani de la efectuarea plătii finate. 

B. Drepturtle şi obligatille AM/01 
(1) AM/Ol are obtigatia de a informa Beneficiarul, în timp utit, cu privire ta orice decizie luată  care poate 

afecta imptementarea Proiectului. 
(2) AM/01 are obtigatia de a informa Beneficiarul cu privire ta rapoartele, concluzlite şi recomandărite 

care au impact asupra Protectutui acestuia, formutate de către Comisia Europeană  şi orice attă  
autoritate competentă. 

(3) AM/01 are obtigatia de a răspunde în scris conform competentelor stabilite, in termen de 15 
(cincisprezece) zite tucrătoare, oricărei solicitări a benefictarutui privind informatine sau clarificările 
pe care acesta le consideră  necesare pentru tmplementarea proiectului. 

(4) AM/Ol are obtigatia de a procesa cererite de pre-finantare, cererite de rambursare şi cererile de plată  
in conformitate cu Anexele 5 (cinci) "Acordarea şi recuperarea prefinantării" şi 6 (şase) "Conditii de 
rambursare şi plată  a chettuielilor". 

(5) AM/Ol are obtigatia de a efectua transferut pre-finantării, in condittile prevăzute în prezentul contract 
de finantare, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la data inregistrărit cererii de pre-
finantare ta AM/01, beneficiaritor care au acest drept conform tegii. 

(6) AM/01 are obtigatia de a efectua rambursarea sau plata chettuietitor cu respectarea prevederitor 
articolutut 6 din prezentut contract. 

(7) AM/Olare dreptut de a monitoriza din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea proiectului 
în vederea aslgurării 1ndeptintrit obiectivetor proiectului şi prevenirii neregutilor. 

(8) AM/01 are dreptul de a verifica legatitatea şi reatitatea tuturor activitătitor aferente implementării 
proiectului care face obiectut prezentutui contract de finantare. 
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(9) În situaţia în care, în urma constatării unor indicii de fraudă  sau tentativă  ta fraudă, organut de 

urmărire penală  transmite cazul spre solutionare instantetor de judecată,devin incidente prevederile 
art. 8 din OUG nr. 66/2011. 

(10)AM/01 are obligatia de a efectua verificarea La faţa tocutui a activităţitor aferente imptementărit 

proiectutui, în conformitate cu prevederite contractutui, asigurănd cel putin o vizită  de verificare pe 
durata de imptementare a Proiectului. 

(11)AM/01 va informa despre data inchiderii oficiate/partiate a Programului prin intermediul mijbacelor 
publice de informare. 

(12)AM are dreptut de a utitiza datele despre beneficiari, disponibite în baze de date externe in scoput 
identificării şi calculărli indicatoritor de risc. 

Articolul 8 Cesiunea şi contractarea 
(1) În cazut externalizărti/contractării unor activităti din cadrut proiectutui, responsabilitatea pentru 

imptementarea acetor activităti revine Beneficiarului, în conformitate cu dispozitiite 

(2) Prezentut Contract, precum şi toate drepturite şi obligatiite decurgând din imptementarea acestuia 
nu pot face obiectut cesiunii totate sau partiate, novatiei, subrogatiei sau a oricărui alt mecanism de 
transmisiune şi/sau transformare a obligatiitor şi dreptuntor. 

Articolul 9 Modificări şi completări 

(1) Părtite au dreptut, pe durata îndeplinirii prezentutui Contract de finantare, de a conveni modificarea 
clauzetor şi/sau Anexelor acestuia, prin act aditional, încheiat în aceteaşi conditii ca şi Contractut de 
finantare, cu exceptilte mentionate la atin. 7 al prezentutui articot şi, dacă  este cazul, 1n Condiţlite 
specifice. 

(2) În cazut în care propunerea de modificare a Contractutui vine din partea Beneficiarutui, acesta are 
obligatia de a o transmite 01/AM cu cel putin 20 (douăzeci) de zite tucrătoare înainte de termenut la 
care este intentionată  a intra în vigoare, cu exceptia circumstantelor acceptate de 01/AM. 
Beneficiarut va transmite, de asemenea, odată  cu solicitarea de modificare, toate documentele 
justificative necesare. 

(3) AM, după  caz 01, răspunde soticitării de modificare a contractutui prin act aditional, în termen de 20 
(două  zeci) zite tucr'ătoare de La înregistrarea soticitării. 

(4) În cazut propuneritor de acte adiţionate care au ca obiect reducerea vatorii indicatoritor ce urmează  
a fi atinsă  prin proiect, valoarea totală  etigibilă  a Proiectului va fi redusă  proportionat, cu exceptia 
cazuritor temeinic justificate. 

(5) Actul aditional intră  în vigoare ta data semnării de către uttima parte, cu exceptia cazuritor în care, 
prin actut aditional, se confirmă  modificări intervenite în legistatia natională  şi/sau europeană  
relevantă, cu Impact asupra executării prezentului Contract, situatii în care modificarea respectivă  
intră  in vigoare de la data mentionată  în actut normativ corespunzător. 

(6) Actut aditional nu poate avea caracter retroactiv şi nu poate avea scopul sau efectut de a produce 
schimbări in contract, care ar putea aduce atingere conditiitor iniţiate de acordare a finanţării sau 
care ar fi contrare principiutui tratamentutui egat at solicitantitor, în cadrut apeturitor de proiecte de 
tip competitiv. 

(7) Prin exceptie de La prevederite atin. 1, Contractut de finantare poate fi modificat prin notificare 
adresată  AM/01, în următoarele situatii: 
(a) modificări intervenite în bugetut estimat at proiectutui, în timita a 10% între capitote bugetare 

(categorii bugetare) stabilită  de AM/01, cu conditia 1ncadrărli în Limitele maxime prevăzute în 
ghidul solicitantului, după  caz, prin respectarea tratamentutui egal La nivelut Programului 
Operaţionat, avănd în vedere că  acete capitote bugetare implicate în modificare trebuie să  
respecte timitele mai sus mentionate, cu justificarea motivetor care au condus la aceasta; 

(b) modificări intervenite în bugetut estimat at proiectului, în cadrul aceluiasi capitot 
bugetar/categorie bugetară, între tipurite de cheltuieli; 

(c) Intocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de imptementare a Proiectului, acolo unde 
este cazut; 

(d) modificarea graficului de activităti fără  să  depăşească  perioada de implementare a proiectutui; 
(e) modificarea graficutui de prefinantare/rambursare/plata a chettuietitor etigibite; 
(f) atte situatii prevăzute în Condiţille Specifice din prezentul C 

t‘›LE 5; 46;;,
c. 
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(8) Notificarea va intra în vigoare şi va produce efecte juridice din a 1 1-a (unsprezecea) zi de la data 
Inregistrării la AM/01, dacă  nu se solicită  ctarificări beneficiarutui, sau dacă  propunerea de modificare 
a contractutui nu este respinsă  de către AM/01. 

(9) Contractut poate fi suspendat de către parţi, prin comunicarea unei notifkări în termen de 5 zile de 
la intervenirea situaţiei, după  cum urmează: 
(a) De către AM/01, la solicitarea beneficiarutui, in cazul insuficienţei fondurilor 
(b) De către AM in cazul incidenţei articolutui 8 din OUG 66/2011 
(c) De către AM/beneficiar in caz de forţă  majoră  

Articolul 10 Conflictul de interese 
(1) Părţite se obligă  să  la toate măsurite pentru respectarea regulitor pentru evitarea conflictului de 

interese, conform capitotutui 2, secţiunea 2, din OUG nr. 66/2011. 
(2) Părţite din categoria subiecţitor de drept public au obligaţia de a urmări respectarea prevederitor 

Legii nr. 161/2003,1n materia conftictutui de interese; 
(3) Beneficiarii care au calltatea de autoritate contractantă  au obligaţia de a respecta apticarea 

prevederitor referitoare la conftictete de interese conform prevederitor tegateIn materia achiziţiitor. 

Articolul 11 Nereguli 
(1) Părţite se obligă  să  ia toate măsurite pentru prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulitor in 

conformitate cu OUG 66/2011. 
(2) Dacă  în procesut de verificare a cereritor de rambursare/plată  AM/Ol identifică  abateri de la apticarea 

prevederitor tegistaţiei naţionale şi europene (în domenfut achiziţiitor publice aferente contractetor 
de tucrări/servicii/furnizare), înainte de efectuarea plăţii, AM/Olaptică  reduceri procentuate/corecţii 
financiare/ declară  chettuieti neetigibile din sumele soticitate la plată  de către beneficiar, in condiţiite 
legii care regtementează  sancţionarea neregulitor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor 
europene şi/sau a fondurilor publice naţionate aferente acestora. 

(3) Pentru recuperarea sumetor virate in baza cereritor de plată  şi nejustificate prin cereri de 
rambursare/chettuieli ne-etigibite, Beneficiarut/liderut de parteneriat/partenerii vor fi notificaţi de 
către AM/Ol cu privire la obligaţia restituirii acestora in termen de 5 zile de la primirea notificăni. in 
situaţia nerestituirii respectivetor sume în termenut anterior menţionat, recuperarea sumetor se 
reatizează  în conformitate cu prevederite OUG 66/2011. 

Articolul 12 Monitorizarea 
(1) Monitorizarea contractutui de finanţare este reatizată  de către AM/Ol'in conformitate cu prevederile 

Anexei 9 (nouă) - Monitorizarea şi raportarea. 

Articolul 13 FOrtă  majoră  
(1) Prin forţă  majoră  se Inţelege orice eveniment extern, imprevizibit, absolut invincibil şi inevitabil, 

intervenit după  data semnării Contractului, care împiedică  executarea in tot sau în parte a 
Contractului şi care exonerează  de răspundere partea care o invocă. 

(2) Pot constitui cauze de forţă  majoră  evenimente cum ar fi: catamităţite naturate (cutremure, inundaţii, 
alunecări de teren), război, revoluţte, embargo. 

(3) Partea care invocă  forţa majoră  are obligatia de a notifica ceteilalte părţi cazul de forţă  majoră, în 
termen de 5 (cinci) zile de la data apariţiet şi de a dovedi existenţa situaţier de forţă  majoră  în baza 
unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cet mult 15 
(cincisprezece) zile de la data comunicării acestuta. De asemenea, are obligaţia de a comunica data 
1ncetării situaţiei de forţă  majoră, in termen de 5 (cinci) zile. 

(4) Părţite au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea timitării consecinţetor 
acţiunii de forţă  majoră. 

(5) Dacă  partea care invocă  forţa majoră  nu procedează  la notificarea inceperfi şi incetării cazutui de 
forţă  majoră, in condiţtile şi termenete prevăzute, va suporta toate daunete provocate ceteitatte părţi 
prin tipsa de notificare. 

(6) Executarea Contractului va fi suspendată  de la data apariţiei cazutui de forţă  majoră  pe perioada de 
acţiune a acesteia, fără  a prejudicia drepturite ce se cuvin părţrtor. 

(7) in cazul in care forta majoră  şi/sau efectele acesteia obligă  la suspendarea executării prezentului 
Contract pe o perioadă  mai mare de 3 (trei) Juni, părţile se vor kitătni 	termen de cet mutt 10 

,5),;PlE 

9 



Cod SMIS 121042 

(zece) zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, 
modificare saulncetare a Contractului de Finantare. 

Articolul 14 incetarea Contractului de finanţare 

(1) Oricare dintre părţi poate dectde rezitierea prezentului contract, fără  Indeptinirea attor formatitătl, 
în cazul neIndeptinirii cutpabite de către ceatattă  parte a obligaţiitor prezentutul contract. 

(2) AM/01 poate decide rezilierea prezentului contract fără  indeptinirea attor formatităţi, cu recuperarea 

integrată  a sumelor ptătite, 1n următoarete cazuri: 

(a) În situaţia în care Beneficiarul nu a început executarea Contractutui într-un termen de 6 (şase) 

Juni de la data intrării în vigoare a acestuia sau in termenut prevăzut de Anexa 1 - Condiţiile 
specifice, în cazul în care AM/01 şi-a respectat obligaţiite legate/contractuate; 

(b) În situaţia în care, utterior incheierit prezentului Contract, se constată  că  
BenefIciarul/Partenerii/Prolectut nu au Indeptinit condiţiite de etigibititate la data depunerii 
cererii de finanţare; 

(c) Dacă  Beneficiarul Incalcă  prevederite art. 8 atin. (2); 
(d) Dacă  se constată  faptul că  Protectut face obiectut unei atte finanţări din fonduri publice naţionate 

sau europene sau faptut că  a mai beneficiat de finantare din atte programe naţionate sau 
europene, pentru aceleaşi costuri in uttimil 3/5 ani, după  caz 

(3) Prezentut Contract poate Inceta prin acordut părţilor cu recuperarea proporţională  a finanţării 
acordate, dacă  este cazul. 

(4) ln situaţia incătcării prevederitor art. 7, atin. (28), contribuţia din partea fonduritor europene 
structurate şi de investiţii (FESI) se recuperează. 

Articolul 15 Soluţionarea litigiilor 

(1) Părţite contractante vor depune toate eforturRe pentru a rezolva pe cale amiabită  orice nainţetegere 

sau dispută  care poate apărea între ele în cadrul sau in tegătură  cu Indeptinirea Contractutui de 
Finanţare. 

(2) În cazul în care nu se soluţionează  amiabit divergenţele contractuate, titigiul va fi soluţionat de către 
instanţete romăneşti competente. 

Articolul 16 Corespondenta 
(1) Întreaga corespondenţă  tegată  de prezentul Contract de Finanţare se va face in scris, inclusiv prin 

mijtoace etectronice, inclusiv SMIS 2014+, cu menţionarea tittutui Prolectutui, precum şi a codului 
SMIS2014+ şi va purta număr de înregistrare, atăt de ta Beneficiar, căt şi de ta AM/01. 

(2) Întreaga corespondenţă  tegată  de prezentut Contract de Finanţare se va transmite la următoarete 

adrese: 
(a) Pentru Beneficiar: Str. Vasite Lupu nr. 57 A, Municipiut laşi, judetut laşi, cod poştat 700309, 

România 
(b) Pentru AM: Bd. Libertăţii nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucureşti, România, cod poştat: 050706 
(c) Pentru 01: str. Lt.Drăghescu, nr. 9, Municipiut Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, Romănia, cod poştat 

610125 
(3) AM/Olpoate comunica prin Instrucţiuni, modele şi formate de formulare pentru apticarea prevederitor 

prezentului Contract de Finanţare. 

Articolul 17 Legea aplicabilă  şi limba utilizată  
(1) Legea care guvemează  acest Contract de Finanţare şi in conformitate cu care este interpretat este 

legea romănă. 
(2) Limba acestui Contract de Finanţare este limba română. 

Articolul 18 Anexele Contractutui 
(1) Următoarete documente sunt anexe la prezentut Contract şi constituie parte integrantă  a acestuia, 

avănd aceeaşi forţă  juridică: 
Anexa 1 - Condiţii Specifice 
Anexa 2 - Cererea de finanţare 
Anexa 3 - Bugetut proiectutui 
Anexa 4 - Graficul de prefinantare/rambursare/plată  a cheltuietilor 
Anexa 5 - Acordarea si recuperarea pre-finanţării 
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Director General 
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Anexa 6 - Condiţii de rambursare şi plată  a cheltuielilor 
Anexa 7 - Calendarul estimativ at achiziţiilor 
Anexa 8 - Măsuri de informare şi publicitate 
Anexa 9 - Monitorizarea şiraportarea 
Anexa 10 - Indicatori 
Anexa 11 - Graficut de activităţi 
Anexa 12 - Echipa de management şi experţi pe termen Lung 
Anexa 13 - Acordut încheiat între Beneficiar şi Parteneri 

(2) În cadrut prezentutui Contract, prevalează  Conditiite Specifice faţă  de cele Generale, precum şi asupra 
cetortalte anexe. 

Articolut 19 Dispoziţii ftnale 

(1) Prezentul Contract de finanţare a fost încheiat 1n 3 (trei) exemplare origtnale, din care un exemptar 
pentru AM, un exemptar pentru Beneficiar şi un exemptar pentru 01. 

(2) În situaţia 1n care între cete 3 exemplare apar diferente, urmează  a prevala exemptarut AM. 

Pentru Ministerul Denoltării Regionale şfaiştratiei Publice 

PAUL STĂNESCU 	 - 
Viceprim-minfstru, Ministrul Dezvoltăili Regi fele şi karninistratlei Publice 
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JUDETUL IAŞI - CONSILIUL JUDETEAN IAŞI 
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA 

SI PROTECTIA COPILULUI 
Str. Vasile Lupu, nr.57A, Cod postal 700309, Iasi, ROMANIA 

Tel. 0232/474800; Fax. 0232/279654; e-mail: dasiasi@lasitrdsmail.ro  

Programul Operational Regional 2014-2020 
Axa prioritară  8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale 
Prioritatea de investiţie 8.1 - 	 în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la 
dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducand inegalitilţile în ceea ce priveşte starea de 
sănătate şi promovind incluziunea socială  prin imbunităţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi 
de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţile locale 
Obiectivul specific 8.3 - Creşterea gradultd de acoperire cu servicii sociale 
Grup vulnerabil: Copii 
Apelul de proiecte P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C 
Beneficiar - Direcţia Generală  de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului Iaşi 
Titlul proiectului- Închiderea Centrului Rezidenţial "Bogdanan Bogdăneşti, judeţul Iaşi 
Cod SMIS -121042 
Contract de finanţare cu nr. 3212/27.09.2018 

4 . Contract de servicii 	,„, 
nr.  4//,e01%,» 	data 	  

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi a Hotărârii Guvemului nr. 395/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţhle publice s-a încheiat prezentul contract de 
prestare servicii, între: 
Autoritatea contractantă  Direcţia Generală  de Asistenţil Socială  şi Protecţie a Copilului Iaşi, cu sediul în 
Municipiul Iaşi, Strada Vasile Lupu nr. 57A, jud. Iaşi, telefon: 0232/214972 fax:0232/279654, cod fiscal: 
9899076, cont Trezoreria Iasi centre copii nr. R071TREZ24A680600580102X, reprezentată  prin Florin Ion 
- Director General, pe de o parte, 
şi 
Operatorul economic: S.C. RADNIC DESIGN S.R.L., adresa/sediul Bulevardul Republicii nr. 20/24, cod 
postal 601004 Oneşti, jud. Bacău, telefon 0743-121899, nicosiliopolos@yahoo.com, cod fiscal 35680651, 
.104/263/2016, cont IBAN RO15 TREZ 0625 069X XX00 4531 deschis la Trezoreria Onesti, reprezentată  
prin Administrator - Iliopolos Nicus, Director Economic - Tabarcea Radu, in calitate de prestator, pe de altă  
parte. 

2. Definişii 
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretati, astfel: 
a. contract - reprezintă  prezentul contract şi toate Anexele sale. 
b. achizitor prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c.preful contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, In baza contractului, pentru îndeplinirea 
integrală  şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
a. servicii - activităţi a căror prestare face obiectul contractului; 
b. destinaliefinaM - locul unde prestatorul are obligaţia de a presta serviciile; 
c. termenii comerciali de livrare vor fi interpreaţi confonn INCOTERMS 2000 - Camera Intemaţională  de 
Comerţ  (CIC). 
d.forla majoră  - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează  greşţii sau vinei 
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respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, 
inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, 
enumerarea nefiind exhaustivă  ci enunciativă. Nu este considerat fortă  majoră  un eveniment asemenea celor 
de mai sus care, fără  a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţillor 
uneia din părţi; 
e. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

3. Interpretare 
3.1 in prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma 
de plural şi vice versa, acolo unde acest lucro este pennis de context. 
3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă  zile calendaristice daca nu se specifică  în mod 
diferit. 

4. Obiectul principal al contractului 
4.1. - Prestatorul se obligă  să  presteze Servicii de proiectare în vederea construirii şi dotării a patru case de tip 
familial P+1E şi reabilitării, modemizării şi dotării unui centru de zi, defalcat în 5 loturi, respectiv Proiecte 
Tehnice şi detalii de execuţie, caiete de sarcini, proiecte pentru autorizarea executării lucrărilor de construire 
(DTAC) şi obţinerea autorizaţillor de construire, proiecte de organizare a execuţiei lucrărilor (POE), 
documentaţii tehnice pentru organizare execuţie de lucrări (DTOE), documentaţii pentru obţinere avize 
solicitate la autorizare, inclusiv documentaţie pentru obţinere aviz PSI, asistenţă  tehnică  din partea 
proiectantului şi elaborarea certificatelor de performanţă  energetică  a clădirilor construite şi reabilitate, la 
obiectivul de investiţii "Inchiderea Centrului Rezidenţial Bogdana, Bogdăneşti din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţie a Copilulul Iaşi, judeţul Iaşi", in perioadele convenite şi in 
conformitate cu obligaţiile asumate prin oferta tehnica, specificaţiile caietului de sarcini şi prezentul contract. 
4.2 — Obiectivul de investiţii este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară  8-
Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de Investiţie 8.1 — Investiţiile în infrastructurile 
sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile in 
ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială  prin Imbunătăţirea accesului la serviciile 
sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de 
comunităţile locale, Obiectivul specific 8.3 — Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup 
vulnerabil: Copii, Apelul de proiecte P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C, Cod SMIS — 121042, Contract de fmanţare cu 
nr. 3212/27.09.2018. 
4.3 — Prestatorul va presta serviciile pentru cele cinci loturi, în două  etape, după  cum urmează: 
Faza 1: 

intocmire Prolecte Tehnice, caiete de sarcini şl detalii de execulie, proiecte pentru autorizarea 
executării lucrărilor de construire (DTAC) şi obţinerea autorizaţillor de construire, proiecte de 
organizare a execuţiei lucrărilor (POE), documentaţil tehnice pentru organizare execuţie de lucrări 
(DTOE), documentaIii pentru obţinere avize solicitate la autorizare, inclusiv documentaţie pentru 
obţinere aviz PSI. 
Faza 2: 

Asistenţa tehnică  din partea proiectantului pe toată  perloada executării lucrărilor şi până  la 
recepţia la terminarea lucrărilor cât şi Elaborarea Certificatelor de Performanţă  Energetică  a 
clădirilor construite şi reabilitate. 
4.4. Beneficiarul se obligă  să  plătească  preţul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate. 

5. Preţul contractului 
5.1. - Preţul convenit pentru Indeplinirea contractului, plătibil prestatorului de călre achizitor, pentru toate cele 
cinci loturi, este de 123.500,00 lel fără  TVA, la care se adaugă  TVA în valoare de 0 (zero lei), conform 
ofertei fmanciare şi defalcat pe loturi, respectiv: 

➢ Lot 1 - Construire şi dotare casă  de tip familial P+1E, împrejmuire şi racorduri ut 	rlaua 
57/538/1 Lot 1- Zona Centre, Localitatea Horleşti, Jud. Iaşi în cadrul proiectului 	i•tke a e • ui 
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rezidenţial "Bogdana", Bogdăneşti, judeţul Iaşi", conform obiectului contractului: 25.500,00 lei fără  
TVA, la care se adaugă  TVA în valoare de 0 (zero lei). 

> Lot 2: Construire şi dotare casă  de tip familial P+I E, împrejmuire şi racorduri utilităţi in Tarlaua 
31/923/1 Lot 2- Satu Nou, Localitatea Horleşti, Jud. Iasi în cadrul proiectului "Inchiderea Centrului 
rezidenţial "Bogdana", Bogdăneşti, judeţul Iaşi" - conform obiectului contractului: 25.500,00 lei fără  
TVA, la care se adaugă  TVA în valoare de 0 (zero lei). 

> Lot 3: Construire şi dotare casă  de tip familial P+ 1E, împrejmuire şi racorduri utilităli in Tarlaua 
53/1193 Lot 3 - Părloage, Localitatea Bogdăneşti, Jud. Iaşi in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului 
rezidenţial "Bogdana", Bogdăneşti, judeţul Iaşi" - conform obiectului contractului: 25.500,00 lei fără  
TVA, la care se adaugă  TVA în valoare de 0 (zero lei). 

> Lot 4: Construire şi dotare casă  de tip familial P+IE, împrejmuire şi racorduri utilităţi in Tarlaua 
53/1193 Lot 4 - Părloage, Localitatea Bogdăneşti, Jud. Iaşi în cadrul proiectului "Inchiderea Centrului 
rezidenţial "Bogdana", Bogdăneşti, judeţul Iaşi" - conform obiectului contractului: 25.500,00 lei Mit 
TVA, la care se adaugă  TVA în valoare de 0 (zero lei). 

> Lot 5: Reabilitare, modemizare şi dotare, în vederea schimbării de destinaţie din Central de Servicii 
Sociale "Bogdana", Bogdăneşti în Centru de zi, sat Bogdăneşti, Com. Horleşti, Jud. 1n cadrul 
proiectului "inchiderea Centrului rezidenţial "Bogdana", Bogdăneşti, judeţul Iaşi" — conform 
obiectului contractului: 21.500,00 lei fără  TVA, la care se adaugă  TVA in valoare de 0 (zero lei). 

44-2  5.2 — Preţul serviciilor este ferm şi un poate fi modificat pe perioada de derulare a contractului. 

6. Durata contractului 
6.1 - Durata prezentului contract este de 21 luni, acesta începe de la data înregistrării la autoritatca 

contractantă  şi este formată  din maxim 5 zile lucrătoare necesare pentru constituirea garanţiei de bună  
execuţie şi din următoarele termene defalcate pe faze de execuţie, respectiv: 

• Faza 1 — elaborare şi verificare documentaţii de proiectare — maxim 90 zile calendaristice, defalcată  
astfel: 

o 60 zile calendaristice predarea documentaţiei beneficiarului spre verificare şi analiză  
o 30 zile calendaristice termenul de avizare a proiectelor de către verificatori de proiecte atestaţi, 

de verificare a proiectelor şi rezolvare a tuturor observaţiilor primite de la beneficiar. 

• Faza 2 — asistenţa tehnică  se va intinde pe toată  durata estimată  de realizare a lucrărilor, pănă  la 
recepţia la tenninarea lucrărilor, respectiv luna decembrie 2020. 

o Elaborarea Certificatelor de Performanţă  Energetică  pentru clădirile ce fac obiectul 
contractului vor fi predate pănă  la recepţia la terminarea lucrărilor. 

6.2 - in cazul prelungirii duratei de implementare a proiectului, părţile vor conveni prelungirea în mod 
corespunzător a duratei contractului de servicii, prin act aditional, fără  a modifica preţul contractului. 

`— 6.3 — Prelungirea contractului de servicii se face cu acordul părţilor, printr-un act aditional semnat de ambele 

părţi, la solicitarea scrisă  a prestatorului sau achizitorului, doar în situatii temeinic justificate. 

7. Executarea contractului 
7.1 - Executarea contractului începe imediat după  constituirea garanţiei de bună  execuţie în maxim 5 zile 
lucrătoare de la data semnării contractului de către ambele părţi. 

8. Documentele contractului 
8.1 - Documentele contractului sunt: 
- caiet sarcini 
- oferta financiară  
- oferta tehnică  
- orice alte documente care compun oferta prestatorului. 

9. Caracterul confidenţial al contractului 
9.1- Fără  a aduce atingere dispoziţiilor legale privind liberul acces la informaţiile de in 
acte normative care reglementează  activitatea autorităţii contractante, autoritatea cont 
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a nu dezvălui informaţiile transmise de operatorii economici indicate de aceştia ca fiind confidenţiale, inclusiv 

secrete tehnice sau comerciale şi elementele confidenţiale ale ofertelor. 
9.2 — Autoritatea contractantă  poate impune operatorilor economici anumite cerinţe in vederea protejării 

caracterului confidenţial al informaţiilor pe care acesta le pune la dispoziţie pe durata întregii procedure de 

atribuire. 

10. Obligaţille principale ale prestatorului 
10.1 - Prestatorul se obligă  să  presteze toate serviciile ofertate la standardele şi performanţele prevăzute de 

Iegislatia în domeniu. 
10.2 - Proiectul va fi elaborat de către personalul mentionat în oferta tehnica şi va fi verificat în conformitate 
cu legile în vigoare de către specialişti verificatori de proiecte atestan pe toate domeniile. 
(I) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalism şi promptitudine. 

(2) Prestatorul se obligă  să  asigure prestarea serviciilor, să  asigure resursete umane şi orice alte asemenea, fie 

de natură  provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, in măsura în care necesitatea asigurării 

acestora este prevăzută  în contract sau se poate deduce 1n mod rezonabil din contract. 
10.3- Prestatorul se obligă  să  respecte prevederile Caietului de sarcini si oferta sa, care sunt parte integrantă  a 

prezentului contract. 
10.4 - Prestatorul este singur şi deplin responsabil pentru calitatea serviciilor de proiectare, astfel că  niciun fel 

de cereri de modificare a preţului, generate de îndreptarea erorilor de proiectare pe parcursul executărilor 

lucrărilor necesare pentru punerea în funcţiune a obiectivului de investiţii, nu vor putea fi admise. 
10.5 -Prestatorul va preda Achizitorului documentatia tehnică, astfel cum a fost solicitată  prin Caietul de 

sarcini si cu respectarea legislatiei în vigoare, documentaţie care va fi verificată  de Achizitor. 

10.6 - Prestatorul se obligă  să  despăgubească  achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă  din Incălearea unor drepturi de proprietate intelectuală  (brevete de 

invenţie, nume, mărci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor etc.), legate de activităţile 

necesare părestării serviciilor; 
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente violării dreptului de proprietate 

intelectuală, cu excepţia situaţiei în care o astfel de 1ncălcare rezultă  din respectarea caietului de sarcini 

întocmit de către achizitor. 
10.7 - Prestatorul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, căt 

şi de calificarea personalului folosit pe toată  durata contractului. 
10.8- Documentatiile elaborate vor fi puse la dispoziţia beneficiarului în patru exemplare originale, 

numerotate şi ştampilate de prestator pe fiecare pagină  1n parte, un exemplar in copie pe hârtie şi un exemplar 
scanat în format electronic — se va scan unul din exemplarele originale predate, identificându-se acesta ca 
fiind cel scanat. Proiectul Tehnic, Caietele de sarcini şi Detaliile de exeeuţie, se predau beneficiarului pe 
suport de hârtie în 4 exemplare originale, un exemplar în copie si un exemplar pe suport electronic scanate 
(din cele semnate si stampilate); Documentaţia pentru obţlnerea autorizatiel de construire se va preda în 2 

exemplare pe suport de hârtie, un exemplar în copie precum şi în format electronic scanate (semnate si 

stampilate); Planul, vizat OCPI, actualizat in 2 exemplare pe suport de hârtie, un exemplar în copie precum 

şi în format electronic scanate (semnate si stampilate) si un Cd format DWG; Certificatele de performanţă  
energetică  pentru fiecare clădire in 2 exemplare pe suport de hârtie, precum şi în format electronic scanate 

(semnate şi ştampilate). Proiectantul va completa declaraţia prin care işi asumă  conformitatea între 

documentatia tehnică  predată  şi cea electronică, conform ghidului POR. 
10.9 — La recepţia serviciilor, prestatorul va ceda achizitorului drepturile de exclusivitate asupra obiectului 
contractului. 
10.10 — Prestatorul va prezenta rapoarte şi documente pe parcursul derulării contractului de servicii, astfel: în 

perioada aferentă  fazelor de proiectare I şi II, prestatorul va prezenta la solicitarea beneficiarului un report 
privind stadiul derulării contractului; pe perioada asistenţei tehnice vor fi elaborate rapoarte lunare (înainte de 
a cincisprezecea zi a lunii următoare), cu referire la activitatea desfăşurată  de proiectant în perioada raportată. 
10.11 - Prestatorul, are obligatia pe perioada asigurarii asistentei tehnice, fara cheltuieli suplimentare, să  
întocmească  raspunsurile la solicitarile de clarificari ce tin de documentele întocmite de ace 	e de 
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ofertanti pe perioada desfasurarii procedurii de atribuire a contractului de executie lucrări si participarea la 
predarea amplasamentului. 
10.12 -Toate costurile de asigurare a facilităţilor necesare pentru buna îndeplinire a contractului, trebuie 
suportate de către Prestator, inclusiv consumabile, costuri de multiplicare, cheltuieli de deplasare şi altele 
asemenea. 
10.13 - În cazul în care prestatorul nu-şi va îndeplini obligabile contractuale, acestuia i se va emite Document 
Constatator nefavorabil. 

11. Obligatifie principale ale achizitorului 
11.1 - Beneficiarul se obligă  să  achiziţioneze, să  recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit şi să  
plătească  preţul convenit în prezentul contract. 
11.2 - Beneficiarul se obligă  să  plătească  preţul serviciilor prestate în termen de 30 de zile calendaristice de la 
data inregistrării facturii emise de către prestator la sediul Autorităţii Contractante şi prin exceptie în termen 
de maxim 60 de zile calendaristice de la data înregistrării acesteia în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 1 
din Legea nr. 72/2013 actualizată, astfel: 

• Pentru Proiectul Tehnic, caiete de sarcini şi detalii de execuţie, Documentaţia pentru obţinerea 
avizelor şi acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism la faza DTAC, Documentatia 
pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi planului de situaţie vizat de OCPI, actualizat, 
plata se va efectua după  receptla I'inală  a serviciilor, conform ofertei financiare 
evidentiată  în anexa 1; 

• Pentru Asistenţă  tehnică  pe parcursul executării lucrărilor, 30 % din suma de plată  se va 
efectua după  receptia la terminarea lucrărilor şi semnarea procesulul verbal de receptie 
iar diferenta de plată  se va plăti semestrial, conform ofertei financiare evidentiată  în 
anexa 2; 

• Plata serviciilor de elaborare a Certificatelor de Performantă  Energetică  se va face după  
predarea acestora, conform ofertei financiare evidentiată  în anexa 3. 

11.3 (1) - Beneficiarul se obligă  să  pună  la dispoziţia prestatorului toate informabile aflate in posesia sa sau 
disponibile la terţi şi facilitătile necesare acestuia pentru îndeplinirea contractului. 
(2) - Să  comunice cu prestatorul numai prin persoane autorizate prin semnătură  de aceştia. 
(3) — Să  asigure oblinerea în timp util a aprobărilor şi avizelor ce cad în sarcina sa. 
(4) - Să  intervină  prompt, la sesizarea prestatorului, pentru rezolvarea problemelor de competenţa sa legate de 

situabile neprevăzute care pot apare în derularea contractului. 
11.4 — Factura se va emite pentru servicii prestate şi certificate de achizitor pănă  la acea dată. 

12. Sanctiuni pentru neîndeplinirea culpabilă  a obligallilor 
12.1.- Yn cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să  îşi execute obligabile asumate in 
termenul prevăzut in ofertă, se vor percepe penalităţi de 0,1 % pe fiecare zi de întârziere, din valoarea 
contractului rămasă  neefectuată; 
12.2.- În cazul in care achizitorul nu îşi onorează  obligabile în termenul perioadei convenite, atunci acestuia îi 
revine obligaţia de a plăti penalităţi, care încep să  curgă  din următoarea zi după  scadenţă, în sumă  echivalentă  
de 0,1% din plata neefectuată  pe fiecare zi de întârziere, până  la îndeplinirea efectivă  a obligabilor; 
12.3.- Nerespectarea obligabilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti, în mod culpabil şi 
repetat, dă  dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat fără  a mai ft necesară  punerea în 
întârziere şi orice altă  formalitate prealabilă  şi de a pretinde plata de daune-interese; 
12.4 — În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu prestează  serviciile prevăzute în prezentul 
contract, acesta are obligaţia de a plăti achizitorului, cu titlu de daune interese, o sumă  în cuantum de 10 % 
din valoarea totală  a contractului. 
12.5 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garanţiei de bună  execuţie, în limita prejudiciului 
creat, dacă  prestatorul nu tndeplineşte, nu prestează, prestează  cu întârziere sau prestează  necorespunzător 
obligabile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garantiei d 	executie 
achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată  obliga car.gftu,att fost 
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12.6 — Beneficiarul îşi rezervă  dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă  adresată  
prestatorului, tără  nici o compensaţie, de la deschiderea falimentului impotriva acestuia în conditiile Legii nr. 
85/2014 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, cu conditia ca această  
renunţare să  nu prejucieze sau să  afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. 1n acest caz, 
prestatorul are dreptul de a pretinde numai piata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită  până  la 

data denunţării unilaterale a contractului. 

Clauze specifce 
13. Garanţia de bună  executie a contractului 
13.1- Prestatorul se obligă  să  constituie garantia de bună  executie a contractului conform prevederilor art. 39 
şi art. 40, alin. 1 si 2, din HG 395/2016. Garamia de bună  executie este în cuantum de 10% din valoarea fără  
TVA, respectiv 12.350,00 lei, aceasta se va constitui în tertnen de 5 zile lumătoare, de la data semnării 

contractului de ambele păt3i, sub forma unui instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate 
bancară, de o societate de asigurări sau la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent 
în administrarea acestuia. 
13.2 - Beneficiarul se obligă  să  elibereze garantia de participare şi să  emită  ordinul de începere a contractului, 
numai după  ce prestatorul a făcut dovada constituirii garantiei de bună  executie. 
13.3 - Beneficiarul se obligă  să  restituie garantie de bună  executie conform art. 42 alin. 3, lit b, din HG nr. 
395/2016. 
13.4 — Yn situatia în care prestatorul nu îşi îndeplineşte obligatia cu privire la constituirea garantiei de bună  
executie până  la data mentionată  la pct. 7. i din contract, achizitorul are dreptul de a considera contractul 
incetat de drept , făril a mai fi necesară  punerea in1ntărziere sau orice altă  forrnalitate prealabilă. 

14. Recepţie şi verificări 
14.1 - Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor 
cu prevederile din caietul de sarcini, notificând în acest sens prestatorului identitatea reprezentantilor săi 

Imputemiciţi în acest scop. 
14.2 Recepţia serviciilor se va face la sediul autoritătii contractante — Serviciul tehnic, în prezenta delegatului 
prestatorului şi a comisiei de receptie, prin încheierea şi semnarea unui proces verbal de receptie, care se va 
anexa la factura emisă  de prestator. Prin semnarea procesului verbal de receptie, se atestă  că  prestatorul a 
indeplinit obligatiile contractuale. 

15. incepere, finalizare, intărzieri, sistare 
15.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a începe prestarea serviciilor imediat după  constituirea garantiei de buna 

executie. 
(2) in cazul în care prestatorul suferă  intărzieri, datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de 

comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului. 
15.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului vor fi terminate conform prevederilor art.6.1. 

(2) in cazul în care: 
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează  prestatorului; sau 
ii) alte circumstante neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin incălcarea contractului de către 

prestator, Indreptătesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei 

faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act aditional. 

15.3 - Dacă  pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă  graficul de prestare, acesta are 
obligatia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare 
asumate în graficul de prestare se face cu acordul părtilor, prin act adiţional. 
15.4 — in afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice 
Intărziere în îndeplinirea contractului dă  dreptul achizitorului de a solicita penalităti prestatorului. 

16. Amendamente 
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16.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata Indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 
contractului, prin act adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanje care lezează  interesele comerciale legitime 
ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
16.2 - Documentajiile întocmite de prestator şi predate achizitorului devin, după  plata lor, proprietatea 
achizitorului, care le va utiliza numai pentru obiectivul pentru care au fost contractate. 

17. Subcontractanţi 
17.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează  părţi din contract, de a Incheia contracte cu 
subcontractanţii desemnaji, in aceleaşi condijii1n care el a semnat contractul cu achizitorul. 
17.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu 
subcontractanţii desemnaji. 

(2)Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi contractele încheiate cu 
aceştia se constituie în anexe la contract. 
17.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător fajă  de achizitor de modul 1n care indeplineşte contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţil de prestator de modul in care işi indeplineşte 

partea sa din contract. 
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă  aceştia nu îşi îndeplinesc 

partea lor din contract. 
17.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă  acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din 
contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notiftcată  beneficiarul. 

18. Cesiunea 
18.1 - Prestatorul se obligă  să  nu transfere total sau parţial obligajfile asumate prin contract. 
18.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligajii 

asumate prin contract. 
18.3 — in prezentul contract este permisa doar cesiunea creanjelor născute din acest contract, obligajiile 

născute rămânând 1n sarcina părţilor contractante. 

19. incetarea contractului/rezilierea contractului 
19.1 - Autoritatea contractantă  are dreptul de a denunţa unilateral un contract de achizilie publică  in perioada 

de valabilitate a acestuia in una dintre următoarele situaţii: 
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, In una dintre situaţifie care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 privind achizijiile 
publice; 

b) contractul nu ar fi trebuit să  fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă  a 

obligaţfilor care rezultă  din legislaţia europeană  relevantă  şi care a fost constatată  printr-o decizie a Curţii de 

Justilie a Uniunii Europene. 
19.2 — Prezentul contract incetează  de drept în următoarele situalii: 
a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat 
b) una dintre părţi nu îşi execută  obligajiile care ji revin 
c) una dintre părţi îşi încalcă  obligajiile, după  ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă  de către cealaltă  
parte, că  o nouă  nerespectare a acestora va duce la rezilierea contractului. 
d) este declarată  stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată  procedura de lichidare (faliment).â 

19.3 - Dacă  pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respectă  graficul de prestare, acesta are 

obligaţia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare 
asumate in graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 

20. Forţa majoră  
20.1 - Forţa majoră  este constatată  de o autoritate competentă. 
20.2 - Forja majoră  exonerează  părţile contractante de indeplinirea 
contract, pe toată  perioada in care aceasta acţionează. 
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20.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată  în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără  a prejudicia 

drepturile ce li se cuveneau părţilor pănă  la apariţia acesteia. 
20.4 - Partea contractantă  care invocă  form majoră  are obligaţia de a notifica în termen de 5 zile de la apariţie 

celeila1te părţi, 1n mod complet, producerea acesteia şi să  ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 

limit§rii consecinţelor. 

21. Soluţionarea litigiilor 
21.1 - Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 

directe, orice neintelegere sau dispută  care se poate ivi 1ntre ei in cadrul sau 1n legatură  cu îndeplinirea 

contractului. 
21.2 - Dacă, după  15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să  rezolve în 
mod amiabil o divergenţă  contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să  se soluţioneze de către instanţele 
judecătoreşti din Iasi. 

22. Limba care guverneazil contractul 
22.1 - Limba care guvemează  contractul este Limba romănă. 

23. Comunicări 
\sso 23.1 - (1) Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să  fie 

transmisă  în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atăt în momentul transmiterii, căt şi în momentul primirii. 

23.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 

24. Legea aplicabilă  contractului 
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romănia. 

Părţile au inţeles să  incheie astăzi, 
unul la prestator şi unul la achizitor. 

 

prezentul contract în 2 (doua) exemplare, din care 

 

Manag 
Ghenea Io 

Proiect 
t Claudiu 

S.P.C. IASI 
TRU CON1noL 

VENTIV PROPFOU 
UMA 

bn 



Anexa nr.1 la contractul de servicii de proiectare nr.#1.k..)44#0/4incheiat cu S.C. RADNIC DESIGN 
S.R.L. 

Valoare Proiect Tehnic, caiete de sarcini şi detalii de execuţie, Documentaţia pentru obţinerea avizelor 
şi acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism la faza DTAC, Documentaţia pentru obţinerea 

autorizaţiei de construlre şi planului de situaţie vizat de OCPI, actualizat, defalcat pe loturi 

Lot. 1 

- Documentatii suport pentru obtinerea avizelor 500,00 lei la care se adauga 0 TVA; 
- Documentatii tehnice in vederea obtinerii avizelor 3.000,00 lei la care se adauga 0 TVA; 
- Proiect tehnic+Detalii de executie 19.000,00 lei la care se adauga 0 TVA; 

Total — 22.500,00 lei la care se adauga 0 TVA 

Lot. 2 

- Documentatii suport pentru obtinerea avizelor 500,00 lei la care se adauga 0 TVA; 
Documentatii tehnice in vederea obtinerii avizelor 3.000,00 lei la care se adauga 0 TVA; 

- Proiect tehnic+Detalii de executie 19.000,00 lei la care se adauga 0,TVA; 

Total lot — 22.500,00 lei la care se adauga 0 TVA 

Lot. 3 

Documentatii suport pentru obtinerea avizelor 500,00 lei la care se adauga 0 TVA; 
Documentatii tehnice in vederea obtinerii avizelor 3.000,00 lei la care se adauga 0 TVA; 

- Proiect tehnic+Detalii de executie 19.000,00 lei la care se adauga 0 TVA; 

Total lot — 22.500,00 lei la care se adauga 0 TVA 

Lot. 4 

Documentatii suport pentru obtinerea avizelor 500,00 lei la care se adauga 0 TVA; 
Documentatii tehnice in vederea obtinerii avizelor 3.000,00 lei la care se adauga 0 TVA; 
Proiect tehnic+Detalii de executie 19.000,00 lei la care se adauga 0 TVA; 

Total lot — 22.500,00 lei la care se adauga 0 TVA 

Lot. 5 

- Documentatii suport pentru obtinerea avizelor 500,00 lei la care se adauga 0 TVA; 	DErt, 
- Documentatii tehnice in vederea obtinerii avizelor 3.000,00 lei la care se adauga 0 0  Oitect  cs',0  
- Proiect tehnic+Detalii de executie 14.500,00 lei la care se adauga 0 TVA; 	olsi ener ee — sten  etja  

Sipr  Mso  e 
,• Co°Nctiocială  
, ,9  if1;11u, e. 

ntisho i t, 

9 



vrza Ri  
FINANCIAR P 

RUS 
zI  

rsOL 
E ENTiv PROPRIU 

IA 
t.II 

Total lot — 18.000,00 lei la care se adauga 0 TVA 

Total loturi - 108.000, 00 lei la care se adauga 0 TVA 

Achizitor ce.1 0 I. 	 Prestator, 

cţla 4  D.G.A.S.:C4‘)141,Ş1 S.C. RADNIC DESIGN S.R.L 

o 
eţi  
So 

 e  
c iala 	

, Director 	erală  de 	 Ad i  stor 

Florin 	r
n
otif 	a 	 11.  epei os icus 

Copiitilui • 
lAtil 

.90M Ăt•nţ‘  

Dire 	utiv 
Alin 	a Olar 

Di ector Economic .1  
barcea Radu 

Manager oiect 
Ghenea Ion Claudiu 

 

 

Respon abil Executie Contract 
Cartas Gianina 

 

1ntoc 
Responsabil a 

Matei 

t, 
hizitii 

 

c * 

 

4 / 
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Prestator, 
S.C. RADNIC DESIGN S.R.L 

A • trator 
Il op 	Nicus 

Director Economic 
Tabaticea Radu 

Manager Piciect 
Ghenea Iohut Claudiu 

Total loturi - 10. 000 

Achizitor, 
D.G.A.S.P 
Director Gen 

Florin Ion 

Direc Exe 
Alina 

tiv 
Olar 

Anexa nr.2 la contractul de servicii de proiectare nr 	 /42-/SfAtahncheiat cu S.C. RADNIC SRL S.R.L. 

Valoare Asistenta tehnica din partea proiectantultd defalcată  pe loturi 

Lot. 1 

Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor — 2000,00 lei la care se adaugă  0 
lei TVA 

Lot. 2 

Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor - 2000,00 lei la care se adaugă  0 
lei TVA 

Lot. 3 

Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor - 2000,00 lei la care se adaugă  0 
lei TVA 

Lot. 4 

Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor - 2000,00 lei la care se adaugă  0 

lei TVA 

Lot. 5 

Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor - 2000,00 lei la care se adaugă  0 

lei TVA 

Responsâbil Execulie Contract 
Cartas Gianina 

it, 
hizitii proiect 
arian 

Fl 

zl 

G.A.S.RC. 
PENTRU CONTROL 
R PREVENOV 
USU C1+1.101A 

IASi 
PROPRIU 

1 / 
an.  
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Prestator, 
S.C. RADNIC DESIGN S.R.L 

Adttl+nitrator 
icus 

Direct r Economic 
Tabdreea Radu 

/4 

ş, Ach 	. ‘a 
D.G.A 	cse ţb . socta,  
Director 	nişItibetke‘a 

Florin 	cot:)."‘‘i  
• 

otiokS‘ 

Director 
Alina N 

intoc 't, 
Responsabil a izitii proiect 

Matei 	an 

Anexa nr.3 la contractul de servicii de proiectare nr 	 442-.414V4.49. încheiat cu S.C. RADNIC SRL S.R.L. 

Valoare certIficarea performantel energetice defalcată  pe loturi 

Lot. I 

Certificarea performantei energetice - 1000,00 lei la care se adaugă  0 lei TVA 

Lot. 2 

Certificarea performantei energetice - 1000,00 lei la care se adaugă  0 lei TVA 

Lot. 3 

Certificarea performantei energetice - 1000,00 lei la care se adaugă  0 lei TVA 

Lot. 4 
o' 

Certificarea performantei energetice - 1000,00 lei la care se adaugă  0 lei TVA 

Lot. 5 

Certificarea performantei energetice - 1500,00 lei la care se adaugă  0 lei TVA 

Total loturi - 5.500, 00 lei 

Manager Proi ct 
GheneaIBnut Claudiu 

Respon"slbil Executie Contract 
Cartas Gianina 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL IAŞ I 

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI 

Buleş  ardul Ştefan cel Mare şi Sfănt, nr.69, cod. 700075, laşi 
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; wşinifee.ro 

HOTĂRÂREA nr. 364 
privind aprobarea Devizului General actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici 

în etapa de execuţie a lucrărilor în contextul aplicării prevederilor Ordonanţei 

nr. 15/30 august 2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi ale 

Dispoziţiei de şantier nr. 1/2021 pentru obiectivul de investiţie: Lot 5- "Reabilitare, 

modernizare şi dotare, în vederea schimbării de destinaţie din Centrul de Servicii 

Sociale "Bogdana", Bogdăneşti în Centru de zi, sat Bogdăneşti, Comuna Horleşti, 

Judeţul laşi în cadrul proiectului "Închiderea Centrului rezidenţial "Bogdana", 
Bogdăneşti, judeţul Iaşi" 

Consiliul Judeţean Iaşi; 

Având în vedere: 

a) Referatul de aprobare nr. 40724/18.11.2021 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Iaşi referitor la adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Devizului General 

actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici în etapa de execuţie a lucrărilor în 

contextul aplicării prevederilor Ordonanţei nr. 15/30 august 2021 privind reglementarea 

unor măsuri fiscal-bugetare şi ale Dispoziţiei de şantier nr. 1/2021 pentru obiectivul de 

investiţie: Lot 5- "Reabilitare, modernizare şi dotare, în vederea schimbării de destinaţ ie 

din Centrul de Servicii Sociale "Bogdana", Bogdaneşti 1n Centru de zi, sat Bogdăneşti, 

Comuna Horleşti, Judeţul Iaşi în cadrul proiectului inchiderea Centrului rezidenţ ial 

"Bogdana", Bogdăneşti, judeţul laşi"; 

b) Raportul de specialitate nr. 40725/18.11.2021 emis de către Seniciul Proiecte ş i 

Parteneriate, Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă  din cadrul Consiliului Judeţean 

Iaşi; 

c) Nota de Fundamentare nr. 454/542/15.11.2021 înaintată  de către Direcţ ia 

Generală  de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului laşi prin adresa 
nr. 454/544/15.11.2021 înregistrată  la Consiliul Judeţean Iaşi sub nr. 40156/15.11.2021 în 
vederea aprobării Devizului General actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici în 
etapa de execuţie a lucrărilor în contextul aplicării prevederilor Ordonanţei nr. 15/30 
august 2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi ale Dispoziţ iei de 

şantier nr. 1/2021 pentru obiectivul de investiţie: Lot 5- "Reabilitare, modernizare ş i 
dotare, în vederea schimbării de destinaţ ie din Centrul de Servicii Sociale "Bogdana-, 

Bogdaneşti în Centru de zi, sat Bogdăneşti, Comuna Horleşti, Judeţul laşi în cadrul 

proiectului "inchiderea Centrului rezidenţial "Bogdana", Bogdăneşti, judeţul Iaş i-, 

d) 1 lotărarea Consiliului Judeţean laşi nr. 213/13.06.2017 prin care s-a aprobal 
depunerea unei cereri de finanţare nerambursabilă  în cadrul POR 2014-2020, în vederea 
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închiderii Complexului de Servicii Comunitare "Bogdăneşti", com. Horleşti, Jud. laşi ş i 

dezvoltării de servicii sociale în  comunitate: 

e) Hotărârea Consiliului Judeţean 1aşi nr. 101/27.03.2018 de aprobare a proiectului 
"inchiderea centrului rezidenţial "Bogdana", Bogdăneşti. Judeţul laşi" din cadrul 

Direcţ iei Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului laşi, în vederea finanţării 

acestuia prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară  8 - Dezvoltarea 

infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiţ ie 8.1 — Investiţille în 

infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţ ional, regional 

şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând 
incluziunea socială  prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de 

recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de 
comunităţile locale, Obiectivul specific 8.3 — Creşterea gradului de acoperire cu servicii 
sociale, Grup vulnerabil: Copii, Apelul de proiecte P.O.R.2017/8/8.]/8.3/C în cuantum de 
7.871.077,85 lei (inclusiv TVA), cu modificările şi completările ulterioare; 

f) Contractul de Finantare nr. 3212/27.09.2018 semnat Intre - Direcţia Generală  de 
Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului Iaş i şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020 ş i 
Organismul Intermediar Agentia pentru Dezvoltare Regională  Nord-Est, cod SMIS — 
121042; 

g) Prevederile contractului de servicii nr. 454/62/18.04.2019, încheiat între Direcţia 

Generală  de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului Iaş i şi SC Radnic Design SRL, în 
vederea elaborării proiectului tehnic şi a detaliilor de executie; 

h) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 11/22.01.2020 privind actualizarea 
dezivului general şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie 
"Reabilitare, modernizare şi dotare, în vederea schimbării de destinaţie din Centrul de 
Servicii Sociale Bogdana, Bogdăneşti în Centru de zi, sat Bogdăneşti, Com. Horleşti, Jud. 
Iaşi în cadrul proiectului inchiderea Centrului rezidenţial Bogdana, Bogdăneşti. judeţul 
Iaşi; 

i) Ordonanta nr. 15/30 august 2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare; 

j) Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi continutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de invesţ iţ ii 
finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

k) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 100/27.03.2018 privind aprobarea 
documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţ ii şi a indicatorilor tehnico-economici la 
obiectivul de investiţie "Reabilitare, modernizare şi dotare, în vederea schimbării de 
destinaţie din Centrul de Servicii Sociale Bogdana, Bogdăneşti în Centru de zi, sat 
Bogdăneşti, Com. Horleşti, Jud. laşi" în cadrul proiectului "inchiderea Centrului 
rezidential Bogdana, Bogdăneşti, judeţul laşi", moditicată  prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean laşi nr. 11/22.01.2020; 

1) Prevederile contractului de executie lucrări nr. 454/386/29.04.2021 incheiat cu 
SC INBIT SRL; 

m) Adresa nr. 34982/ 1 9.10.2021 prin care SC INBIT SRL a solicitat ajustarea 
preţului la materiale pentru restul fizic de executat la data intrării în vigoare a O.G. 
nr. 15/30 august 2021; 
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n) Dispozilia de şantier nr. 1/22.10.2021 transmisă  de către proiectantul SC RadNic 

Design SRL: 

o) Ordinul nr. 1336/2021 privind aprobarea metodologiei în vederea punerii în 
aplicare a OG nr. 15/2021 privind ajustarea preţurilor aferente materialelor de construcţ ii 

pentru contractele de achiziţ ie publică; 

p) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

q) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judelean laşi din data de 23 

noiembrie 2021; 

r) Prevederile Dispoziţ iei Pfeşedintelui Consiliului Judeţean laşi nr.655/10.11.2020 

privind desemnarea inlocuitorului legal al Preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi; 

s) Votul exprimat de către consilierii judeţeni şi Preşedintele Consiliului Judeţean 

Iaşi în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 24 noierribrie 2021 

şi consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 33 voturi "Pentru"; 

În temeiul dispoziţiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă  devizul general actualizat şi indicatorii tehnico-economici 1n etapa 

de execuţie a lucrărilor în contextul aplicării prevederilor Ordonanţei nr. 15/30 august 

2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi ale Dispoziţiei de şantier 

nr. 1/2021 pentru obiectivul de investiţie: LOT 5 Reabilitare, modernizare şi dotare, in 

vederea schimbării de destinaţie din Centrul de Servicii Sociale "Bogdana", Bogdăneşti 

în Centru de zi, sat Bogdăneşti, Com. Horleşti, Judeţul Iaşi în cadrul proiectului 

"inchiderea Centrului rezidenţial "Bogdana", Bogdăneşti, judeţul laşi", în valoare totală  
de 2.835.891,13 lei inclusiv TVA, Anexă  la prezenta Hotărâre. 

Art. 2 Punerea în aplicare/ducerea la indeplinire a prezentei Hotărâri va fi asigurată  
de către Direcţia Economică  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judelean 

Iaşi şi de către Direcţia Generală  de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului Iaşi. 

Art. 3 Prezenta Hotărâre va fi comunicată  în copie Direcţiei Proiecte şi Dezvoltare 

Durabilă, Direcţiei Juridice - Serviciul Juridic-Contencios Administrativ, Direcţiei 

Economice din cadrul Consiliului Judeţean laşi, Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială  
şi Protecţ ia Copilului şi Instituţiei Prefectului Judeţului laşi. 

Art. 4 Aducerea la cunoştinţă  publică  a prevederilor prezentei Hotărâri va fi 

asigurată  de către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean laşi cu 

atribuţii în acest sens. 

Dată  astăzi: 24 noiembrie 2021  

PRESWD 
Costel 	 CONTRASEMNEAZĂ, 

SE ETAR GENERAL AL JUDETULU1, 
ăcrămioara Vernică-Dăscălescu 
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Rezbilitare, modernizare si dotare in sederea sehlmbarii de destinatie dln CENTRI. I. Dt. 

ORIECTIV: SERN1C11 SOrl 	"ROGDANA". Rogdanesti. in CENTR4'1 DE 	sat Bogdanesti, commot 
liorlesti 

Deneticiar: Direetia Cenerala de Asistenta Sociala si Proteetia Copitului lASI 

Prniect: 
	

S.C. RadNic Design S.R.L. 

Deviz General actualizat in etapa de executie a luertirilor fn rontextul aplicării prevederilor Ordonan(ei nr. 

15/30 august 2021 privind regletnentarea unor mă turi fiseal-bugetare pentru obiectivul de investitie: 

Reabilitare, modernizare si dotare in vederea schitnbarii de destinatie din CF.NTRUI. DE 

SERVICH SOCI.ALE "BOGD,ANA", Ilogdanesti. in CENTRUI. DE Z1 , sat Bogdstnesti, comuna 

Horlesti 

Nr. crt. Denumirca capitolelor si subcapitolelor 

de cheltuieli 

Valoarc 

Ifara TVA) 

TVA. Valoarc 

cu TVA 
lei lei lei 

1 2 3 4 5 
CAPITOL 1 
/, I Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 
1.2 Amenajarea terenului 11.497,25 2.184,48 13.681.73 
1.2.5 [0013.51 Amenajarca terenului 11.497.25 2.184,48 13.681,73 
1.2.5.1 [0013.5.11 Amenajarea terenului 11.497.25 2.184.48 13.681.73 
1.3 Amenajati pentru prateetia mcdiului si adueerea terenuItti 

la starea initiala 
8.855,12 1.682.47 10.537.59 

1.3.6 [0013.6] Cheltuieli pentru protectia mcdiului si aducerea 
la IStarea initiala 

8.855,12 1.682,47 10.537.59 

1.3.6.1 [0013.6.1] Clteltuieli pentru protectia mcdiului si 

aducerea la starea initiala 
8.855,12 1.682,47 10.537,59 

1.4 Chcltuicli pentru relocarea/proteetia utifitatilor 0,00 0.00 0.00 
TOTAL CAPITOLUI. 1 20.352,37 3.866,95 24.219,32 

CAPIT01. 2 

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 
ohiectivehd de invesfitiă  

80.368,43 15.270,00 95 63843 

2.3 [0013.3] Asigurarea utilitatilor 80.368 43 15.270.00 95.638.43 
2.3.1 [0013.3.1] Alimentarc cu apa 10.260,32 1.949.46 12.209.78 
2.3.2 f 0013.3.21 Canalizarc menajera 38.062,47 7.23 I,R7 45.294.34 
2.3.3 [0013.3.3] Alimcntare cu cnergie cleetrica 32.045,64 6.ORR.67 38.134.31 

TOTAI. CAPITOLUL 2 80.368,43 15.270,00 95.638.43 
CAPIT01. 3 
3.1 Studii 2.000,00 380.00 2.380.00 
3.1.1 Studii de teren 2.000,00 380,00 2.380,00 
3.1.2 Rapon privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0.(10 
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 
3.2 Doeurnentatii-suport si cheltuicli pentru oblinetea de 

avize, acorduri si autorizatii 
4.186,55 795.44 4.981,99 

3,3 Expertizare tehnica 3.000,00 570,00 3.570.00 
3,4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 

cladirilor 
1.260,51 239,50 1.500,01 

3,5 Protectare 43.341,60 8.234,90 51.576.50 
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 
3.5.2 Studiu de prefezabilnate 0,00 0.00 0.011 
3.5.3 Studiu de feabilitate'documentatie de avizare a lucratilm 
	 de interventii si deviz general 

17.350,00 3.296.50 20.646.50 

3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederca obtincrii 
	 avizelm'acordurilortautonzatiilor 

6.806,72 1.293,28 8.100.00 

3.5 .5 Vcrificarea lehnita de calitate a proiectului tchnic si a 
	 detaliilot de executie 

7.000,00 1.330,00 8.330.00 

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 12.184,88 2.315,13 14.500,01 
3.6 Organizat ea moccelmilor de achizitic 0,01.1 0,00 0.00 
3.7 Consultama 

7.040 00 1.337,60 8.377.60 
3.7.1  Managementul de proiect pentru obiecusul de investitii 5.000,00 950,00 5.950,00 
3.7.2 Auditul financiar 2.040 00 387,60 2.427.60 
3,8 Asistcnta teltnica 6.720,67 1.276,93 7.997,60 
3.8 	l  Asistenta telmica din partca proiretanndui. i 3.200,67 608,13 3.808,80 
3.8.1 	I pe perioada de eNeekine a luentilot 	! ' 	. 	, 1.680,67 319,33 2.000,00 

3611 
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3.8.1.2 pentru participarea prnicctantului la fazele inclusc in 
mogramul dc control al lucrarilor dc executic. avitat dc 

catrc Inspectoratul de Stat in Constructil 

1.520,00 288,80 1.808.80 

3.8.2 Dingentle de santier 3.520,00 668,80 4.188,80 

TOTAL CAPIl OLUL 3 67.549,33 12.834.37 80.383,70 
CAP1TOL 4 
4,1 Construcni si instahnii 2 020.965,45 383.983,44 ..4Ud 948,89 

4.1.1 10020.1] Constructii 1.775.876,74 337.416,58 2.113.293,32 

4.1.2 [0020.2] Instalatii interioarc 156.765,12 29.785,37 186.550,49 

4.1.3 10030.4] Amenajan exterioare 88.323,59 16.781,48 105.105,07 

4.2 Wontal unlaje echipamente telmologwe st.fitnctionale 18 389,29 3 4°4,97 21 764.26 

4.2.7 [0020.71Montaj echipamente in CT 18.289,29 3.474,97 21.764,26 

4.2.7.1 10020.7.1] Montaj echipamente in CT 18.289,29 3.474,97 21.764,26 

4,3 lltilaje, echipatnente tehnologice să functionole care 

necesita montaj 

30.515,00 3.r97,85 36.312.85 

4.3.1 [0020.2] 1.ista echipamente-deteetie inccndiu 1.900,00 361.00 2.261.00 

4.3.2 [0020.7] Lista echipamente CT 28.615,00 5.436.85 • . 34.051.85 

4.4 Utilaje, echipamente tehnoIngice si functionale care nu 

necesita montaj si echipamente de transport 

0.00 0.00 0.00 

4.5 notati 18.270,00 3.471.30 21.741.30 

4.5.1 10020.1] lista echipamente-llotari athitectuta 18.270,00 3.471.30 21.741.30 

4.6 Active necorporale 0,00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOLUL 4 2.088.039,74 396.727,55 2.484.767,2 
CAPIT01. 5 
5,1 Organizare de sataier 29.193,66 5.546,80 34.740.46 

.5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii dc 

santicr 

29.193.66 5.546,80 34.740.46 

5.1.2 Cheltu eli concxe oraanizarii santierului 0.00 0.00 0.00 

5.2 Comisioanc, cote, taxe. costul creditului 26.168,93 0.00 26.168.93 
5.2.1 Cnmisioancle si dobanxilc afercntc crcditului banci i 

finantatoarc 
0.00 0.00 n.no 

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calhatii lucrarilor de 

cunstructii 
8.117.119 0.00 8.177.79 

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 

teritoriMui. urhanism si pentru amorixarea lucrarilor de 

cunstructii 

1.635.56 0.00 1.635.56 

5.2.4 Cota aferenta Casci Socialc a Constructorder. eSc 8.177.79 0,00 8.177.79 
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avin conforme si autorixatia de 

construirc!destlintare 
R.177,79 0.00 8.177.79 

5.3 Cheltuieli diverse si nepreva2utc 73.926.89 14.046.11 R7.973.00 
5.4 Cheltuieli pentru infurmare si publicitate 1.680.67 319,33 2.000,00 

TOTAL CAPITOLUI. 5 130.970,15 19.912,23 150.882.3t. 
CAPIT01. 6 
6.1 Pregatirea persunalului de expluatare 0,00 0,00 0.00 
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 

TOTAI, CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0.00 

TOTAL GENERAL: 2.387.280,02 448.611,11 2.835.891.13 
2.581.311.31 din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 2.169,169,20 412.142,15 

..: 	-- 	 - 	.s u t 	,c,.?  

Proiectant, 
SL.  RadNic Design SRI. 
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Reabilitarc, modernizare si dotare in vederea schimbarii de destinatie din CENTRI11. DE 

OBIECTIV: SERVICII SOCIALE "BOGDANA". Bogdancsti, in CF.NTREL DE Y.1 . sat Bogdanesti, comuna 

Horlesti 

Beneficiar: Dircctia Generala de Ashienta Sociala si Protectia Copilului IASI 

Protect: 	a•l . Rlitl.NIC ueNign itn.a.. 

Deviz Ceeneral aetualizat in etaps de finalizare a lucrarilor executie pentru obiectivul de investitie: 

Reabilitare, modernizare si dotare in vederea schimbarii de destinatie din CENTRUL DE 
SERVICII SOCIALE "BOGDANA", Bogdanesti. in CENTRUL DE ZI , sat Bogdanesti, comuna 

Horleati• CHELTUIELI ELIGIBILE 

Nr. ert. Denumirea eapitolelor si subeapitolelor 
de cheltuieli 

Valoare 
(fara TVA) 

TVA Valoare 

cu TVA 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

CAPITOL 1 
1.1 Obturerea terenulut 0.00 0.00 0.00 

1.2 Amenajarca tcrenului 11,094.84 2,108.02 13.202.86 

1.2.5 [0013.51 Amenajare,a terenului 11.094.84 2.108.02 13.202.86 

1.2.5.1 [ 0013.5.1] Amcnatarea terenului 11,094.84 2.108.02 13.202.86 

1.3 Amenajart pcntru protectia mediului si aducerea terenulut la starea 
initiala 

8.523.97 1,619.55 10.143.52 

1.3.6 [0013.6] CheItuicli pentru protectia mediului si aducerca la starca 

initiala 

8,523.97 1.619.55 10.143.52 

1.3.6.1 [0013.6.1] Chchuiel i pcntru protectia mediului si aducerca la starea 

initiala 

8.523.97 1.619.55 10,143.52 

1.4 CheItuicli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOLUL 1 19,618.81 5,727.57 23,34638 

CAPITOL 2 
2 Cheltutell penmt nsigurarea un fitatdor necesare obiectmdut de 

investitii 

11.232.00 2.134.08 13.366.08 

2.3 [0013.3] Asigurarea utilitatilor 0.00 0.00 0.00 

2.3.0 10013.3.11 Asigurarea utilitatilor C-M 11.232.00 2.134.08 13.366.08 

2.3.1 [0013.3.1] Alimentarc cu apa 0.00 0.00 0.00 

2.3.1.1 [0013.3.1.11 Alimcntare cu apa C-M 9,963.30 1.893.03 11.856.33 

2.3.2 [0013.3.2] Canalizarc menajcra 0.00 0.00 0.00 

2.3.2.1 [0013.3.2.1] Canalizare menaiera C+M 1.268.70 241.05 1,509.75 

2.3.3 [0013.3.31 Ahmentare cu energic ebectrica 0.00 0.00 0.00 

2.3.3.1 ]0013.3.3.11 Alimcntare cu encrgie clectrica C+M 0.00 0.00 0.00 

2.3.4 10013.3.4] Alimentare cu gaze nawralc 0.00 0.00 0.00 

2.3.4.1 10013.3.4.1] Alimetuare cu gaze naturalc C+M 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOLUL 2 11.232.00 2.134.08 13.366.08 

CAP1T01, 3 
3.1 Studii 2,000.00 380.00 2.380.00 

3.1.1 Studii dc teren 2.000.00 380.00 2.380.00 

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 

3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 

3.2 Documcntatii-suport si cheltuicti pcntru obtincrea dc avize, acorduri 

si autorizatii 

2.650.00 503.50 3,153.50 

3.3 Expertizare tehnica 3.000.00 570.00 3.570.00 

3.4 Ccrtificarca performantei energetice si auditul cncrgetic al cladirilor 1.461.96 277.77 1.739.73 

3.5 Proiectare 43,353.24 8.237.12 51.590.36 

3.5.1 Tema dc proicetarc 0.00 0.00 0.00 

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 

3.5.3 Studiu dc fezabilitatodocumentatic dc avizarc a lucrarilor de 

interventii si deviz gcncral 

17,350.00 3.296.50 20,646.50 

3.5.4 Documentatiile tchnicc neccsare in vederea obtinerii 
avizeloriacorduriloriautormatillor 

6.650.00 1.263.50 7.913.50 

3.5.5 Vcrificarca tchnica dc calitatc a proiectului tchnic si a detabilor dc 

cxccutic 

7,000.00 1.330.00 8.330.00 

3.5.6 Proiect tchnic si detalii de executie 12,353.24 2.347.12 14,700.36 

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00 

3.7 Consultanta 5,828.00 1,107.32 6,935.32 
3.7.1 Managcmentul de proiect pentru obiectivul de investitti 4,200.00 798.00 4.998.00 

3.7.2 Auditul financiar 1,628.00 309.32 1.937.32 

3.8 Asistenta Lehnica 7,400.00 1.406.00 8,806.00 
3.8.1 Asisterna tehnics din partca proicetantulut 2.000.00 380.00 2.380.00 
3.8.1.1 pc perioada dc executic a Iucrarilor 2.000.00 380.00 2.380.00 
3.8.1.2 pentru participarca proiectantuIui la tazzle inclusc in programul dc 

control al Itserarnor dc executte. avuat dc catrc Inspectorami de Stat 
in Constructu 

0.00 0.00 0.00 

3.8.2 Dirigentic de samier 5,400.00 1,026.00 6,426.00 

TOTAL CAPITOLUL 3 65,693.20 12.481.71 78.174.91 



CAPITOL 4 
4.1 Constructa si instalatii 502.057.78 95.390.98 597,448.76 

4.1.1 [0020.11 Constructit 502.057.78 95,390.98 597.448.76 

4.1.2 10020.21 Instalatii interwarc 0.00 0.00 0.00 

4.1.3 10030.41 Amcnajari extcrioare 0.00 0.00 0.00 

4.2 Montaj unlaje, echipanwnte tehnologive si funenonalis 98.5.25 187.20 1.172.45 

4.2.7 [0020.71 Montaj echipamentc in CT 985.25 187.20 1,172.45 

4.2.7.1 10020.7.11 Montaj echipamente in CT 985.25 187.20 1,172.45 

4.3 Utilaje, echipamente tehnotogice si functionale care necesita maniaj 19.70.5.00 3,743.95 23.448.95 

4.3.1 [0020.21 Lista echipamente-detcctic incendiu 0.00 0.00 0.00 

4.3.2 [0020.71 Lista cchipamcnte CT 19,705.00 3.743,95 23.448.95 

4.4 Iltilaje. echipamente tehnologice si functronale care nu necestm 

montaj si echipamente de transpart 

0.00 0.00 0.00 

4.5 Dotari 26.053.36 4.950.14 31.003.50 

4.5.1 [0020.11 Lista cchipamanc-Dotari arhitcctura 0.00 0.00 0.00 

4.6 Activc nccorporalc 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOLUL 4 548,801.39 104.272.26 653,073.65 

CAPITOL S 
5.1 Organizare de santier 16,414.03 3.118.67 19.532.70 

5.1.1 Lucrari de construcui si mstalatii afcrcrue organizarii de santicr 16.414.03 3.118.67 19.532.70 

5.1.2 Cheltuich conexe organizarii santicrului 0.00 0.00 0.00 

5.2 Comisioanc. cote, taxe. costul credimlui 12.391.95 0.00 12,391.95 

5.2.1 Comisioancic si dobanzilc aferente creditului bancii finantatoarc 0.00 0.00 0.00 

5.2.2 Cota afcrenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de construcui 8.801.18 0.00 8,801.18 

5.2.3 Cota afercnta ISC pcntru controlul statului in amenajarea teritoriului. 

urbanism si pentru autorizarca lucrarilor de constructii 

2.089.41 0.00 2,089.41 

5.2.4 Cota afcrcnta Casci Sociale a Constructorilor - CSC 1.501.36 0.00 1.501.36 

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conformc si autorizatia de 

constrture/dcsfrintare 

0.00 0.00 0.00 

5.3 Chclturch diversc si neprevuute 0.00 0.00 0.00 

5.4 Cheltuieli pentru infonnare si publicitate 1.675.00 318.25 1,993.25 

TOTAL CAPITOLUL 5 30.480.98 3,436.92 33.917.90 

CAPITOL 6 
6.1 Precatirat personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 

6.2 Probe tehnologicc si teste 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00 

TOTAL GENERAL: 675,826.38 126,052.54 801,878.92 

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2.3.0+4.1+4.2+5.1.1) 550.307.87 111-1,558.50 654,861).37 

Proiectant, 
SC RayTrkesign SRI. 
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Reabilirare, modernizare si dotare in vederea schimbarii de destinatie din CENTRUL DE 
OBIECTIV:SERVICII SOCIALE "BOGDANA". Bogdanesti, in CENTRUI. DE 21 sat Bogdanesti, comuna 

Horlesti 

Fteneficiar: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului IASI 
Proicct: 	S (' RadNic Desi n S.R 1.. 

Deviz General actualizat in etapa de finalizare a lucrArilor executie pentru obiectivul de investitie: 
Reabilitare, modernizare si dotare in vederea schimbarii de destinatie din CENTRUL DE 

SERVICII SOCIALE "BOODANA", Bogdanesti, in CENTRUL DE ZI , sat Bogdanesti, comuna 

Horlesti- CHELTUIELI NEELIGIBILE 

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor 
de cheltuieli 

Valoare 
(fara TVA) 

TVA Valoare 
eu TVA 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 
CAPITOL 1 
1.1 Obitnerea terenulut 0.00 0.00 0.00 

1.2 Amemajarea termului 0.00 0.00 0.00 
1.2.5 1.0013.51 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 
1.2.5.1 [0013.5.1] Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 
/.3 Amenajari pentru prolectia mediului si aducerea terenului la 

starea initiala 
741.23 140.83 882.06 

1.3.6 [0013.6] Chcltuicli pcntru protcctia mediului si aduccrca la 
starca initiala 

741.23 140.83 882.06 

1.3.6.1 [0013.6.1] Cheltuieli pentru protemia mcdiului si aduccrca la 
starca initiala 

741.23 140.83 882.06 

1.4 Cheltuieli pcntru relocarea/protcctia utilitatilor 0.00 0.00 0.00 
TOTAL CAPITOLUL 1 741.23 140.83 882.06 

CAPITOL 2 
2 Chehuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 

de investitii 
54.909.08 10.432.73 65.341.81 

2.3 [0013.3] Asignuarca utilitatilor 2.960.10 562.42 3.522.52 
2,3,0 [0013.3.11 Asigurarea utilitatilor C+M 51,948.98 9,870.31 61.819.29 
2.3.1 J0013.3.1] Alimentarc cu apa 0.00 0.00 0.00 
2.3.1.1 [0013.3.1.1] Alimentarc cu apa C+M 1.266.19 240.58 1.506.77 
2.3.2 ţ0013.3.21Canalizare rnenajera 1.496.84 284.40 1.7111.24 
2.3.2.1 [0013.3.2.1] Canalizare menajera C+M 11,037.17 2.097.06 13,134.23 
2.3.3 10013.3.31 Alimentare cu encrgic clectrics 0.00 0.00 0.00 
2.3.3.1 10013.3.3.11 Alimcntarc cu encrgic electrica C+M 36,527.37 6,940.20 43.467.57 
2.3.4 [0013.3.41 Alimentare cu gaze naturalc 1,463.26 278.02 1,741.28 
2.3.4.1 [0013.3.4.1] Alimcntarc cu gazc naturalc C+M 3,118.25 592.47 3.710.72 

TOTAL CAPITOLUL 2 54.909.08 10,432.73 65.341.81 
CAPITOL 3 
3.1 Studii 0.00 0. (70 0.00 
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00 
3.1.2 Raport privind impactul asupra mcdiului 0.00 0.00 0.00 
3.1.3 Altc studii specifice 0.00 0.00 0.00 
3.2 Documentatii-suport si cheltuich pentru obuncrea dc a‘ize, 

acorduri si autorizatii 
1.000.00 190.00 1. 190.00 

3.3 Bxpertizare tchnica 0.00 0.00 0.00 
3.4 Certificarea performantci energeticc si audiml cnergctic al 

cladirilor 
38.04 7.23 45.27 

3.5 Proiectare 2,146.76 407.88 2.554.64 
3.5.1 Tema dc proiectare 0.00 0.00 0.00 
3.5.2 Studiu dc prefczabilitate 0.00 0.00 0.00 
3.5.3 Studiu de fczabilitate'documentatie de avizare a lucrarilor de 

interventii si dcviz gencral 
0.00 0.00 0.00 

3.5.4 Doeumentatiile tehnice mxesare in vederea obfinerii 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

0.00 0.00 0.00 

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proicctului tchnic si a detahilor 
de executie 

0.00 0.00 0.00 

3.5.6 Proiect tchnic si dctalii dc executic 2.146.76 407.88 2.554.64 
3.6 Organizarca procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00 
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00 
3.7,1 Managetnentul dc proiect pentru obilxtivul de investith 0,00 0.00 0.00 
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 
3.8 Asistenta tehnica 0.00 0.00 0.00 
3.8.1 Asistema tehnica din partea proiectantului 0.00 0.00 0.00 
3.8.1.1 pc perioada dc executie a lucrarilor 0.00 0.00 0.00 
3.8.1.2 pentru participarea proicctantului la fazcic inclusc in programul 

de control al luerarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul 
de Stat in Constructii 

0.00 0.00 0.00 

3.8.2 Dirigentic dc santier 1.600.00 304.00 1,904.00 
TOTAL CAPITOLUL 3 4,784.80 909.I1 5.693.91 



CAPITOL 4 
4.1 Constructii st instalatti 1,468.629,40 279.039.59 1,747.668.99 

4.1.1 [0020.1j Constnictii 1,152,991.83 219,068.45 1,372.060.28 

4.1.2 [0020.2jInstalatil inicrioare 189.569.20 36,018.15 225.587.35 

4.1.3 [0030.41 Amcnajari extcrioarc 126.068.37 23.952.99 150.021.36 

4.2 Monsaj sailoje, echipamente Ichnologice si funcnonale 13.232.99 2.514.27 15.74.7.26 

4.2.7 (0020.7] Montaj cchtpamcntc in CT 13,232.99 2.514.27 15.747.26 

4.2.7.1 [0020.7.1] Montat cchipamcnie in CT 13.232.99 2,514.27 15.747.26 

4.3 Utikne, echipamente rehnologice si functionale care necesita 

montaj 
28.175.00 5.353.25 33.528.25 

4.3.1 [0020.2] Lista cchipamcntc-detcctic ineendni 13,500.00 2.565.00 16.065.00 

4.3.2 f0020.7I Lista echipamente CT 14.675.00 2,788.25 17.463.25 

4.4 thilaje. echipamente tehnoloyce si functionale care nu 
necesita montaj si echipamente de transport 

n.on 
0.00 

0.on 

4.5 Dotari 76,047.68 14,449.06 90.496.74 

4.5.1 [0020.1] Lista cchipamentc-Dotati arhitectura 0.00 0.00 0.00 

4.6 Active nccorporalc 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAP1TOLUL 4 1,586,085.07 301,356.16 1.887.441.23 

CAP1TOL 5 
5.! Organizare de satuter 4,547.32 363.99 5.411.31 

5.1.1 Lucrari dc constructii si instalatii afereme organizarii dc santicr 4,547.32 863.99 5.411.31 

5.1.2 Cheltuich concxc organizarii santicrului 0.00 0.00 0.00 

5.2 Comisioane. cote, taxe, costul credaulut 11.384.92 0.00 9.739.06 

5.2.1  Comisiqncic si dobanzile afercntc creditului bancii finantatoarc 0.00 0.00 0.00 

5.2.2 Cota afcrcnta ISC pentru controlul ealitatii luerarilor dc 
constructii 

1.645.86 0.00 1.645.86 

5.2.3 Cota afacnta ISC pentru controlul standui in amenajarca 
tcritoriului, urbanism si pentru autorizarca lucrardor dc 
constructii 

0.00 0.00 0.00 

5.2.4 Cota afcrenta Casci Sociale a Constructorilor - CSC 8.945.68 0.00 8.945.68 

5,2.5 Taxc pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 
construireidestlintare 

793.38 0.00 793.38 

5.3 Cheltuich diversc si ncprevazutc 0.00 0.00 0.00 

5.4 Cheltuieli pentru informarc si publicitatc 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOLUL 5 15,932.24 863.99 16.7476.23 

CAMTOL 6 
6.1 Pregatirca personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 

6.2 Probe tehnolcatice si teste 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00 

TOTAL GENERAL: 1,662,452.42 313.702.8.3 1,976,155.25 

din care: C+M 11.2+1.3+1.4+2.3.0+4.1+4.2+5.1.11 1.339.099.92 292.428.98 1.831,528.941 

Serad7icesign 
Proiectant. 

SRL 
Beneficiar, 

Directia Geoe 	la de Asiste 	Sociala si 
Proteett 	opil 	IAS1 



Reabilitare, modernizare si dotare in ţederea schimbarii dc destinatie din CENTRUI. DE 
ORIECTIV:SERVICII SOCIALE "ROGDANA". Bogdanesti, in CENTRII. DE Z1. sat Bogdanesti. comuna 

Horlesti 

Benetleiar: Direetis Generala de Asistenla SOCh112 si Proteetia Copilului IASI 

..-.-..... 	-... 
Deviz General actualizat in etapa de finalizare a lucrarilor executie pentru obiecrivul de investitie: 

Reabilitare, modernizare si dotare in vederea schimbarii de destinatie din CENTRUL DE 

SERVICH SOCIALE "BOGDANA", Bogdanesti, in CENTRUL DE 7.1 . sat Bogdanesti, comuna 

Horlesti 

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor 
de cheltuieli 

Valoare 

(fara TVA) 

TVA Valoarc 
cu TVA 

lei lei lei 

I 2 3 4 5 

CAPITOL 1 
/. / Ohnnerea terenuhn 0.00 0.00 0.00 

1.2 Amonajarea tcrcnului 11.094.84 2.108.02 13.202.86 

1.2.5 [0013.51 Amenatarea tercnului 11.094.84 2,108.02 13.202.86 

1.2.5.1 [0013.5.1 j Amenajarea tercnului 11.094.84 2.108.02 13,202.86 

1.3 Amenajari pentru protectia mcdiului si aduccrea tcrenului la surca 

initiala 

9.265.20 1.760.39 11,025.59 

1.3.6 [0013.6] Chchuicli pentru prnteetia mcdiului si aduccrca la starca 

initiala 

9,265.20 1.760.39 11.025.59 

1.3.6.1 [0013.6.11 Cheltuich pcntru protectia mediului si aducerea la starea 

mitiala 

9,265.20 1.760.39 11.025.59 

1.4 Chcltuicli pentru relocarea/prourctia utilitatilor 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOLUL I 20.360.04 3,868.41 24,228.44 

CAPITOL 2 
2 Chelaaeli pentru asigurarea utilimalor necesarc obiedivului de 

Invesula 

66.141.08 12.566.81 78.707 89 

2.3 [0013.3] Asitturarea utilitatilor 2,960.10 562.42 3.522.57  

2.3.0 [0013.3.11 Asigurarca utilitatilor C+M 63.180.98 12,004.39 75.185.37 

2.3.1 [0013.3.11 Alimentarc cu apa 0.00 0.00 0.00 

2.3.1.1 [0013.3.1.11 Alimentare cu apa C-M 11.229.49 2,133.60 13,363.09 

2.3.2 J0013.3.2] Canalizare menalcra 1,496.84 284.40 1.781.24 

2.3.2.1 [0013.3.2.1] Canalizarc menatera C+M 12,305.87 2.338.12 14.643.99 

2.3.3 J0013.3,31 Alimentare cu energie clectrica 0.00 0.00 0.00 

2.3.3.1 [0013.3.3.11 Alimentarc cu cnergic electrica C+M 36,527.37 6,940.20 43,467.57 

2.3.4 [0013.3.41 Alimentarc cu gaze naturale 1.463.26 278.02 1.741.28 

2.3.4.1 [0013.3.4.11 Alimcntarc cu gazc naturale C+M 3.118.25 592.47 3,710.72 

TOTAL CAPITOLUL 2 66,141.08 12,566.81 78.707.89 
CAPITOL 3 
3.1 Stuchi 2,000.00 380.00 2.380.00 

3.1./ Studii de teren 2.000.00 380.00 2,380,00 

3.1.2 Raport privind impactul asupra mcdiului 0.00 0.00 0.00 

3.1.3 Alte studii specificc 0.00 0.00 0.00 

3.2 Documematii-suport si cheltuieli pentru obtincrea dc avizc. acorduri 
si autorizatii 

3,650.00 693.50 4.343.50 

3.3 Expertizare tchnica 3,000.00 570.00 3.570.00 
3.4 Certificarca performantei energetice si audind energctic al cladirilor 1.500.00 .285.00 1.785.00 
3.5 Proicetare 45.500.00 8,645.00 54.145.00 
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 
3.5.3 Studiu dc fczabilitatc/documcntatic dc atizarc a lucrarilor de 

mterventit si dcviz gencral 
17.350.00 3,296.50 20.646.50 

3.5.4 Documentatitle tchnice necesare in vcdcrea obunern 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

6.650.00 1.263.50 7,913.50 

3.5.5 Vcrificarca tchnica dc calitatc a proicctului tehnic si a detaliilor dc 
exceutic 

7.000.00 1.330.00 8,330.00 

3.5.6 Proicct tehmc si detalii de executic 14,500.00 2,755.00 17.255.00 
3.6 Orgartizarca procedurilor de achwitic 0.00 0.00 0.00 
3.7 Consubanta 5.828.00 1,107.32 6,935.32 
3.7.1 Managemtmtul dc proicct pentru obicctivul dc invcstitii 4.200.00 798.00 4,998.00 
3.7.2 Auditut financiar 1.628.00 309.32 1.937.32 
3.8 Asisonma tchnica 9,000.00 1.710,00 10,710.00 
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 2,000.00 380.00 2.380.00 
3.8.1.1 pc perioada dc executic a lucrarilor 2.000.00 380.00 2.380.00 
3.8.1.2 pentru participarea proicetantului la fazele incluse in programul dc 

control al lucrarilor de executtc. avizat de catre Inspectoratul de Stat 
in Constructii 

0.00 0.00 0.00 

3.8.2 Dirigentie de santicr 7.000.00 1.330.00 R.330.00 
TOTAI. CAPITOLUL 3 70,478.00 13,390.82 83,868.82 



ED 1/ 

CAPITOL 4 
4.1 Constructu si instaIaut 1.970.687.18 374.430.56 2,345.117.74 

4. 1.1 [0020.1] Constructit 1.655,049.61 314.459.43 1.969.509.04 

4.1.2 [0020.2] Instalani intcrioarc 189.569.20 36.018.15 225.587.35 

4.1.3 [0030.4] Amenajari cxtcrioarc 126,068.37 23.952.99 150.021.36 

4.2 Afamaj utilsne, echipamente tehnologice si functionale 14,218.24 2.701.47 16.919 7/ 

4.2.7 (0020.71 Montaj cchipamente in CT 14,218.24 2,701.47 16,919.71 

4.2.7.1 10020.7.11 Montaj cchipamente in CT 14.218.24 2,701.47 16.919.71 

4.3 UnInţe. eclupamente tehnolowce si fincnonale care necesita montaj 47.880.00 9.097 20 56,977.20 

4.3.1 [0020.21 Lista echipamente-dctectic incendiu 13,500.00 2,565.00 16.065.00 

4.3.2 10020.7] Lista echipamente CT 34,380.00 6,532.20 40.912.20 

4.4 Utilajc. echipamente tehnologicc si functionalc carc nu necesita 

montaj si echipamente de transpon 

0.00 0.00 0.00 

4.5 Dotari 102,101.04 19.399.20 121.500.24 
4.5.1 [0020.1] Lista echipamente-Dotari athitectura 0.00 0.00 0.00 
4,6 Active necornoralc 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOLUL 4 2.134.886.46 405,628.43 2.540.514.89 
CAPITOL i 
5.1 Organir.are de santier 20.961.35 3.982.66 24,944.01 
5.1.1 Lucrari dc constructii si instalatii aferentc organizarii dc santicr 20.961,35 3,982.66 24.944.01 
5.1.2 ClicItuich concxc organizarii santicrului 0.00 0.00 0.00 
5.2 Comisioanc, cote, taxe, costul crcditului 23,776.87 0.00 23,776.87 
5.2.1 Comisioancle si dobanzile afcrcmc creditului bancti finantatuare 0.00 0.00 0.00 
5.2.2 Cota aferenta ISC pcntru controlul calicatii lucrarilor de constructii 10,447.04 0.00 10,447.04 
5.2.3 Cota aferenta ISC pcntru controlul statului in amenajarea teritoriului. 

urbanism si pentru autorizarca lucrarilor de constructii 
2,089.41 0.00 2,089.41 

5.2.4 Cota afcrenta Casci Socialc a Constructorilor - CSC 10.447.04 0.00 10,447.04 
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 

constryire/dcsfiintare 
793.38 0.00 793.38 

5.3 Chcltuich diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00 
5.4 Cheltuicli pentru informarc si publ citate 1,675.00 318.25 1.993.25 

TOTAL CAPITOLUL 5 46,413.22 4,300.91 50,714.13 
CAPITOL 6 
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 
6.2 Probe tehnobasticc si testc 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00 

TOTAI. GENERAL: 2,338,278.80 439,755.37 2.778.034.17 
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2.3.0+4.1+4.2+5.1.1) 2.4189.407.77 396.987.38 2.486s95.25 

Proieetant, 

SC RadNic Design SRI, 

AN Prot 

Beaeticiar. 

Rirectia Gen 	a de Asisten 	iala si 
ctia 	opilul 	AS1 
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S.C. "RadNic Design" S.R.L. 
One[ti 
One[ti, B-dul Republicii, nr. 20 
telMax: 0744.205.062, 0743.121.899 

Proiect nr: 
Denumireobi 
ectiv de 
investitii: 

R2610041/2019 
" REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE, IN VEDEREA 
SCHIMBARII DE DESTINATIE DIN CENTRUL DE SERVICII 
SOCIALE "BOGDANA", BOGDANESTI IN CENTRUL DE ZI, 
SAT BOGDANESTI, COMUNA HORLESTI, JUDETUL IASI, IN 
CADRUL PROIECTULUI "INCHIDEREA CENTRULUI 
REZIDENTIAL BOGDANA" BOGDANESTI, JUDETUL IASI 

Beneficiar: Directla Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 
IASI 

Faza 
	

P.Th. 

SPECIFICATII TEHNICE MOBILIER 

1. CANAPEA 3 LOCURI 

Nr. curent Specificatii tehnice impuse prin caietul de Producatori, locul de fabricatie si 
sarcini corespondenta propunerii tehnice 

cu specificafille tehnice impuse 
prin caietul de sarcini 

1 Cadru din lemn cu tapiterie material textil 
culoare maro 

Lungime : 2,15 m 

Latime : 0,85m 

Garantie: 2 ani 

2. BIROU cu suport tastatura 

Nr. curent Specificatii tehnice impuse prin caietul de 
sarcini 

Producatori, locul de fabricatie si 
corespondenta propunerii tehnice 
cu specificatiile tehnice impuse 
prin caietul de sarcini 

2 Lungime: 	1.38m 

Latime: 	0.67m 

Inattime: 	0.79m 

Materiale folosite: -la structura biroului se 
foloseste pal melaminat 18mm -imitatie 
lemn-cu cant abs 2/23mm 

-la blat birou se 
foloseste pal melaminat 22mm 4mitatie 
lemn- cu cant abs 2/33mm 

4a suport testatura se 
foloseste pal melaminat 18mm cu cant abs 

pag. I 



S.C. "RadNic DesIgn" S.R.L. 
One[ti 
One[ti, B-dul Republicii, nr. 20 
telMax: 0744.205.062, 0743.121.899 

Proiect nr: 

Denumireobi 
ectiv de 
investitii: 

R261004/2019 

" REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE, IN VEDEREA 
SCHIMBARII DE DESTINATIE DIN CENTRUL DE SERVICII 
SOCIALE "BOGDANA", BOGDANESTI IN CENTRUL DE ZI, 
SAT BOGDANESTI, COMUNA HORLESTI, JUDETUL IASI, IN 
CADRUL PROIECTULUI "INCHIDEREA CENTRULUI 
REZIDENTIAL BOGDANA" BOGDANESTI, JUDETUL IASI 

Beneticiar: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 
IASI 

Faza 
	

P.Th. 

0.45/23 si sina metalica 350mm 

Garantie: 2 ani 

3. SCAUN DIRECTORIAL CU BRATE 

Nr. curent SpecIfIcatii tehnlce impuse prin caietul de 
sarcini 

Producatod, locul de fabricatie si 
corespondenta propunerii tehnice 
cu specificatille tehnice impuse 
prin caietul de sarcini 

3 Inaltime sezut: maxim 0.58m, minim 0.48m 

Adancime sezut: 0.52m 

Inaltime spatar: 	0.69m 

Latime spatar: 0.50m 

Adancime: 0.51m 

Reglabil pe inaltime (piston cu gaz) 

DIspozitiv de rotire si balans 

Spatar inalt 

Mecanism balans cu blocare in pozitie 
dreapta 

Brate plastic fixe 

Tapiterie piele ecologica, culoare negru 

Garantie: 2 ani 

4. DULAP PROPRIU compartimentat cu rafturi dotat cu iala si 
cheie 

   

   

Nr. curent Specificatli tehnice impuse prin caietul de 
sarcini 

Producatori, locul de fabricatie si 
corespondenta propunerii tehnice 

  

   

Pag 2 



S.C. "RadNic Design" S.R.L. 
One(ti 
One[ti, B-dul Republicii, nr. 20 
telMax: 0744.205.062, 0743.121.899 

Proiect nr: 

Denumireobi 
ectiv de 
investitii: 

R261004/2019 

" REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE, IN VEDEREA 
SCHIMBARII DE DESTINATIE DIN CENTRUL DE SERVICII 
SOCIALE "BOGDANA", BOGDANESTI IN CENTRUL DE ZI, 
SAT BOGDANESTI, COMUNA HORLESTI, JUDETUL IASI, IN 
CADRUL PROIECTULUI "INCHIDEREA CENTRULUI 
REZIDENTIAL BOGDANA" BOGDANESTI, JUDETUL IASI 

Beneficiar: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 
IASI 

Faza 	P.Th. 

cu specificatlile tehnice impuse 
prin caietul de sarcini 

4 Cu 2 usi 

Cu rafturi 

Dotat cu iala si cheie 

Dimensiuni : 210 x 80 x 40cm 

Materiale folosite: -la structura dulapulul 
se foloseste pal melaminat 18mm 4mitatie 
elmn- cu cant abs 2/23mm 

Garantie: 2 ani 

5. SCAUN DE BIROU 

Nr. curent Specificatii tehnice impuse prin caietul de 
sarclni 

Producatori, locul de fabricatie si 
corespondenta propunerii tehnice 
cu specificatille tehnice impuse 
prin caietul de sarcini 

5 Structura metalica vopsita in camp 
electrostatic culoare neagra 

Tapiterie textila culoare neagra 

Garantie: 2 ani 

6. BIROU COPII 

Nr. curent Specificatii tehnice impuse prin caietul de Producatori, locul de fabricatie si 
sarcini corespondenta propuneril tehnice 

cu specificatiile tehnice impuse 
prin caietul de sarcini 

6 Lungime: 	1.00m 

Latime: 	0.50m 

Inaltime: 	0.74m 

Materiale folosite: 4a structura biroului se 
foloseste pal melaminat 18mm -imitatie 

pag. 3 



S.C. "RadNic Design" S.R.L. 
One[ti 
One[ti, B-dul Republicii, nr. 20 
tel/fax: 0744.205.062, 0743.121.899 

Proiect nr: 

Denumireobi 
ectiv de 
investitii: 

R261004/2019 

" REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE, IN VEDEREA 
SCHIMBARII DE DESTINATIE DIN CENTRUL DE SERVICII 
SOCIALE "BOGDANA", BOGDANESTI IN CENTRUL DE ZI, 
SAT BOGDANESTI, COMUNA HORLESTI, JUDETUL IASI, IN 
CADRUL PROIECTULUI "INCHIDEREA CENTRULUI 
REZIDENTIAL BOGDANA" BOGDANESTI, JUDETUL IASI 

Beneficiar: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 
IASI 

Faza 
	

P.Th. 

lemn- cu cant abs 2/23mm 

Garanfie: 2 ani 

7. MASUTA DE CAFEA DIN PAL 

Nr. curent Specificatii tehnice impuse prin caietul de 
sarcini 

Producatori, locul de fabricatie si 
corespondenta propunern tehnice 
cu specificatille tehnice impuse 
prin caietul de sarcini 

7 Lungime: 	1.00m 

Latime: 	0.50m 

Inaltime: 	0.48m 

Materiale folosite: -la structura masuteise 
foloseste pal melaminat 18mm 4mitatie 
lemn- cu cant abs 2/23mm 

Garantie: 2 ani 

8. COLTAR CU PERNE, SPATAR SI BRATE DIN MATERIAL 
TEXTIL PENTRU 6 PERSOANE 

Nr. curent Specificatii tehnice impuse prin caietul de 
sarcini 

Producatori, locul de fabricatie si 
corespondenta propunerii tehnice 
cu specIficatille tehnice impuse 
prin caietul de sarcini 

8 Structura interioara: rama de lemn si 
umpiutura spuma polIuretanIca 

TapIterie: material textil 

Garantie: 2 ani 

9. RAFTURI METALICE PENTRU DEPOZITAT ALIMENTE 

pag 4 
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S.C. "RadNic Design" S.R.L. 
Onerti 
One[ti, B-dul Republicii, nr. 20 
teltfax: 0744.205.062, 0743.121.899 

Proiect nr: 

Denumireobi 
ectiv de 
investitii: 

R261004/2019 

" REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE, IN VEDEREA 
SCHIMBARII DE DESTINATIE DIN CENTRUL DE SERVICII 
SOCIALE "BOGDANA", BOGDANESTI IN CENTRUL DE ZI, 
SAT BOGDANESTI, COMUNA HORLESTI, JUDETUL IASI, IN 
CADRUL PROIECTULUI "INCHIDEREA CENTRULUI 
REZIDENTIAL BOGDANA" BOGDANESTI, JUDETUL IASI 

Beneficiar: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 
IASI 

Faza 
	

P.Th. 

Nr. curent Specificatfi tehnice impuse prin caietul de Producatori, locul de fabricatie si 
sarcini corespondenta propunerii tehnice 

cu specificafille tehnice impuse 
prin caietul de sarcini 

9 Numar rafturi: 4 

Materiale folosite: -teava, gratare si tabla 
vopsita in camp electrostatic culoare gri 
deschis RAL 7035 

Garantie: 2 ani 

10. MASA PENTRU 6 PERSOANE 

Nr. curent Specificatii tehnice impuse prin caietul de 
sarcini 

Producatori, Iocul de fabricatie si 
corespondenta propunerii tehnice 
cu specificatfile tehnice impuse 
prin caietul de sarcini 

10 Latime: 80cm 

Lungime: 170cm 

Garantie: 2 ani 

Sef proiect, 
Ing. Taba a Radu 
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S.C. "RadNic Design" S.R.L. 
One[ti 
One[ti, B-dul Republicii, nr. 20 
tel/fax: 0744.205.062, 0743.121.899 

Proiect nr: 

Denumireobi 
ectiv de 
investitii: 

Beneficiar: 

R261004/2019 

" REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE, IN VEDEREA 
SCHIMBARII DE DESTINATIE DIN CENTRUL DE SERVICII 
SOCIALE "BOGDANA", BOGDANESTI IN CENTRUL DE ZI, 
SAT BOGDANESTI, COMUNA HORLESTI, JUDETUL IASI, IN 
CADRUL PROIECTULUI "INCHIDEREA CENTRULUI 
REZIDENTIAL BOGDANA" BOGDANESTI, JUDETUL IASI 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 
IASI 

Faza 
	

P.Th. 

SPECIFICATII TEHNICE ECHIPAMENTE TV SI ELECTRONICE 

1. CALCULATOR DOTAT CU TASTATURA SI MOUSE 

Nr. curent Specificadi tehnice impuse prin caietul de 
sarcini 

Producatori, locul de fabricatie si 
corespondenta propunerii tehnice 
cu specIficafille tehnice impuse 
prin caietul de sarcini 

2 COMPUTER 

-procesor intel 13 

-memorie RAM 4G 

-hard dIsk 1T 

-tastatura si mouse 

MONITOR 

-LED, diagonala 2linch 

Garantie: 2 ani 

2. IMPRIMANTA A4 

Nr. curent SpecIficatii tehnice impuse prin caietul de 
sarcini 

Producatori, locul de fabricatie si 
corespondenta propunerii tehnice 
cu specificafille tehnice impuse 
prin caietul de sarcini 

6 -Format A4 - color 

-Inkjet 

-Conectivitete USB, WiFi, 

Garantie: 2 ani 

rar 



intocmit, 
arh. lliopolos N' 

S.C. "RadNic Design" S.R.L. 
One[ti 
One[ti, B-dul Republicii, nr. 20 
telffax: 0744.205.062, 0743.121.899 

Proiect nr: 

Denumireobi 
ectiv de 
investitii: 

Beneficiar: 

R261004/2019 

" REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE, IN VEDEREA 
SCHIMBARII DE DESTINATIE DIN CENTRUL DE SERVICII 
SOCIALE "BOGDANA", BOGDANESTI IN CENTRUL DE ZI, 
SAT BOGDANESTI, COMUNA HORLESTI, JUDETUL IASI, IN 
CADRUL PROIECTULUI "INCHIDEREA CENTRULUI 
REZIDENTIAL BOGDANA" BOGDANESTI, JUDETUL IASI 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 
IASI 

Faza 
	

P.Th. 

3. TV LED CU DIAGONALA 80 CM 

Nr. curent Specificatii tehnice impuse prin caietul de 

sarcini 

Producatori, locul de fabricatie si 
corespondenta propunerii tehnice 
cu speclficatille tehnice impuse 
prin caietul de sarcini 

18 Tehnologie LED 

Diagonala 80 cm HD 

Conectori HDMI, USB 

Garantie: 2 ani 

Sef proiect, 
Ing. Tabarcea adu 
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« Inapoi (MIsteme-operareiarefaback-breadcrumb) tefabc) / Software / Sisteme de operare (hrtps://www.emagsorsisteme-operare/c?retabc) / Sisteme de operare Microsofi 

oteus 

Vizitează  pagina Microsoft 

..Pentrusyuăinwyăniviffigfitds622029ffircsoo£6iiikţoksism module cookie sau tehnologii 
miţroson n 

similare. pasano Accept, eşli-de acora"sr permdi co ctarea Me informatii prin cookie-uri sau 
it*IngăsildikăăăSeettilinea politira de Cookies (theIpLpolitica-de-utilizare-rookie-urh mai 
9744 dtene.e14.46 reeeeken44 droduseţ  ----- nne,"""n 	.. ,r^n4"1, " 

(/shopilarand-shop-microsoft7refabrand-shop-pd) 

    

Accept 

   

 

administreaza preferintele 
Văndut il livrat de: Online Smart Tech (/oninskgy/117894N7ref4see_vendoriage) 4.7* 

 

        

  

stoc 

    

        

Al transport GRATUIT la acest produs 
Ai 30 de zile să  incerci toate beneficiile in eMAG, Tazz, Fashion Da 

incearcă  Genius 30 de zile GRATUIT 

Freshful, fă  costuri. 

   

Cumpara in Rate 	 de la 23" Lei 

Adauga in Cos 

Livrare in: layi  



C.2 

Pentr 	 6area de con 

simil 	 esti de acor 

tehn 	 n sectiunea 

(WPF7./stritaWatrac)ifildradffil..gr-pkat., 

de informatii prin cooki 	ri sau 

atelp/nolitira-de-utilizare-rnokie-un)  mai 

Htertng76711Egiiiiatint' tifiltps://www.emag.ro/pachet-lic;  

sinjWindows 

Pro 

* Ridicare personală  din: 

easybox Hotel Dorobanti 
incepănd de Miercuri, 4 Oct., după  15:00 
11,9  Lei 

vezi toate optiunile de livrare 

1%,  Beneficii: 

• 14 zile drept de retur 

• Garantie inclusa: detalii Phelp/garantia-produselorn 

• Persoane fizice: 1 luni 

Pachete cu beneficii si recomandari 

jlUr 

	Microsok Windows 10 Pro, 64 bit + Licenta Office 2021 Pro Plus 

(/microsoft-windows-10-pro-64-bit-licenta-office-2021-pro-plus-si-win1Opro-office2021/pd/p1PKL1MBM/) 

Bitdefender internet SecurIty, 1 an, 3 dispozklve, llcenta retail 

(/bltdefender-internet-security-1-an-3-dispozitive-licenta-retail-is03zzcsn1203ben/pd/DXPZV2MBM/) 

Separat: 46798  Lei 

44458  Lei 
Avantaj:5% 

Adauga in Cos 

Pachet vandut si livrat de Onllne Smart Tech (ron Inskgy/117894/v) 

Produse promovate 

."'"wIndows 10 	(Z7  
Pro im  

11111111 
ff morosoft 	64 bit 

(https://www.emag.ro/licenta-reti  (https://www.emagn  

Microsoft® Windows 11 Pro, 	Licenta Microsoft Windows 11 	Pachet licenta Microsoft® 	Licenta retail Microsoft 	Licenta retail MIcrce 
64-blt, International, All Lan... 	Pro USB si Office 2021 Pro... 	Windows 11 Pro stick usb 6... 	Windows 10 Pro, 64-blt, Toa... 	Windows 11 Pro, 64 

***** 4.5 (62) (https://www.eftlattlifillfăllitotaffetlpsiltooAlutrpfleafirtailnefladitflabf&PregGlelbifţeltallEdhlkiibţliCSIWOhiffifillentibilpdhielli 

19900  Lei 
	

26900  Lei 
	

W 	30491  Lei 
	

`W 	19900  Lel 	 19900  Lel 

Se Tricarcă  



Descriere 

Licentele sunt permanente, fara abonament, pe perloada nellmItata. 

ONLINE SMART TECH SRL ofera suport gratuit in caz ca aveti nevoie. 

Pachetul contine doua stickuri USB cu kit-urile oficiale ( WINDOWS 10 PRO t OFFICE 2021 PRO PLUS ) si instructiuni detaliate de instalare pentru ambele produse 

intr-o singura carcasa speciala. 

Licentele sunt de tip Retail ESD (Electronic Software Delivery). 

Stick-ul USB doar va ajuta sa economisiti timp 

Windows si office pot fi instalate si in limba romana 

Pot fi folosite de persoane juridice si persoane fizice 

Activare automata online, cu un singur click 

Suita Office 2021 Pro Plus include: Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, One Note, Outlook, Microsoft Teams. 

Vezi mai mult 

Specificatii 

CARACTERISTICI GENERALE 

Varlanta de comercializare 
	

USB 

Tip licenta 	 Retail 

Pentru scopuri precum afişarea de conţinut personalizat, folosim module cookie sau tehnologii 

-MarşSWrAfiSscRiMept, eşti de acord să  permi;i coierafga de informaţii prin cookie-uri sau 

nologii similare. Afiă  in sectiunea Politica de fnnki 	#i6,1golitira-de-utilizare-cookie-urI) mai 

Versiune 
	

Windows 10 

Vezi mai mult 

Brand: Microsoft (/brands/brand/microsoft) 

eMAG.ro face eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaftilor din acestă  pagină. Rareori acestea pot conţine inadvertente: fotografia are caracter 
informativ şi poate conţine accesorii neincluse in pachetele standard, unele specificatii pot fi modificate de catre producător fără  preaviz sau pot conţine erori de 
operare. Toate promoftile prezenteln site suntvalabiletn limita stocului. 

Se Incarcă  



Pentru scopuri precum afisarea de confinut personalizat, folosim module cookie sau tehnologii 

similare. Apăsănd Accept, e;ti de acord să  permiţi colectarea de informaţă  prin cookie-uri sau 

tehnologii similare. Află  in sectiunea politira de Cookies (/hPloroolitira-de-utilizare-cookie-urg mai 

Se Tricarcă  



i(jeagyugipiview (/product-feedbackhnicrosofewindowel0-pro-64-bit-licenta-office-2021-pro-plus-O-winlOpro-office2021/pd/DJPKUMBM/review/add?retereview-box_add-review_btn) 

4.94 
***** 

32 de review-uri 

5 stele 

4 stele 

3 stele 

2 stele 

1 stea 

• 	 1111 

31 
	

97% 
Reviews cumparatori eMAG 

	
clienti eMAG recomanda produsul 

Imagini de la clienti 

(http: (http: (http: 

Carp ion 
	

Carp ion 
	

Gabriel Pop 

***** 
	

***** 
	

***** 

So 

ntru scopuri precurn atigarea de corfOkItYşkonaligat, Pologirn rnodule cookie
f
sau tehnologii 

rteaza dupa  

similare. Apăsend Accept, esti de acord să  permiV colectarea de informaţi prin cookie-uri sau 

tehnologii similare. Află  in sectiunea Politira de Cookies Vliegă(politica-de-utilizare-rookie-uri) mai 
.C..eă/paPdateit4WacX/Ilăer4i,, rl 	 nneihilitate,a rafreyrymi na.7,7z4iliti Lep  

16 5 2023 

1 ( 
Filtreaza 

leate review-urile 

profile/59d6c71868fa7124ed3d815cf18478e3515661032) 

Multumit (/product-feedback/mIcrosoft-wIndows-10-pro-64-bit-licenta-office-2021-pro-plus-si-win1Opro-office2021/pd/p1PKL1MBM/revievv/9144431) 

***** • Revlew cumparator eMAG 

A venit ce trebuie. Functioneaza fara probleme la fel si acel pachet Office, 

9121 1 	Comentează  

DC Vproduct-feedback/user- 	
Dregan Catalin 16 Aug 2023 

profile/02c277c825bbb76166bdc85a9adfe3e63892678032) 

Excelent (/product-feedback/microsoft-vvindows-10-pro-64-bit-lIcenta-office-2021-pro-plus-sl-win1Opro-office2021/pd/DpKLIMBM/review/9025642) 

***** • Review cumparator eMAG 

Totul ok!Funcţionează  foarte bine! 

on 2 E) Comentează  

NP (/product-feedback/user- 	
NADEJDE PAUL 15 Aug 2023 

profile/f1daa823943fff594081e6cc4083a57d1649995032) 



Excelent (/product-feedback/microsoft-windows-10-pro-64-bit-licenta-office-2021-pro-plus-si-win1Opro-office2021/pd/DJPKUMBM/review/9023641) 

***** • Review cumparator eMAG 

Functional, suport excelent. 

(42/ 2 W Comentează  

UC Vproduct-feedback/user- UNGUREANU CONSTANTIN-CRISTIAN 28 lul 2023 

profile/14ccb5b3b8161ec815eaa2dac5591dd65967112032) 

(/product-feedback/microsoft-windows-10-pro-64-bit-licenta-office-2021-pro-plus-si-win1Opro-office2021/pd/DJPKL1MBM/review/8957831) 

* * * * * • Review cumparator eMAG 

Rezolvat! Foarte promt! 

(05 2 	Comenteabi 

55 Vproduct-feedback/user- 
stoica silviu 21 lul 2023 

profile/e918f73dfb07569bc1d1a87b750b69921261571032) 

Excelent (/product-feedback/microsoft-windows-10-pro-64-bit-licenta-office-2021-pro-plus-si-win1Opro-office2021/pd/DJPKL1MBM/review/8931713) 

* * * * * • Review cumparator eMAG 

Produsul este conform asteptarilor. Suportul din partea firmei ONLINE SMART TECH SRL a fost exceptional, de nota 10 ( adevarati profesionisti). Multumesc mult 

de tot!! 

cti 3 I  r)Comenteari 

ps (/product-feedback/user- 
Pricopie Stefan 20 lul 2023 

profile/d745dbd1f4e039a1400229154e108194622122032) 

Customer service excelent (/product-feedback/microsoft-windows-10-pro-64-bit-licenta-office-2021-pro-plus-si-win1Opro-

office2021/pd/DJPKL1MBM/review/8928900) 

***** • Review cumparator eMAG 

M-au ajutat prin telefon sa parcurg toti pasii pentru instalarea licentei de windows. Multumesc 

tet 3 I  CComentează  

DF (/product-feedback/user- 
Dobrin Florina 28 lun 2023 

profile/6846e2414471f011ec2cd15bfb25e8b3103782728032) 

Excelent (/product-feedback/microsoft-windows-10-pro-64-bit-licenta-office-2021-pro-plus-si-win1Opro-office2021/pd/DJPKUMBM/review/8845395) 

***** • RevIew cumparator eMAG 

Produs conform asteptărilor. Customer service excepţional!!! Instructiuni foarte clare, dar fiind pentru prima data când instalez un produs Microsoft, avănd putina 

teama, am pus totuşi o Intrebare legata de activarea pachetului Office. Mi s-a raspuns in câteva minute cu explicabi suplimentarea am reuşit sa fac ultimul pas. 

Recomand cu mare mare drag:) 

(el 2 I 1::) Comenteail 

T Vproduct-feedback/user- 

profile/0133246fe110a20162bb905e1baa06e5048003032) 

det*Ş6a~latiffigffedifflfrfaikt~~-1511,-ft&Pişigla9SW2:41tSIgkipro-ofi sa2021/pd/DJPKL1MBM/review/8716464) 
istielornpiniAc9pt, :gitgreetşod să  permiji colectarea de informajii prin cookie-uri sau 

termoragii simirareWSTrr sectiunea rolltica de Cookies (/helo/oolitira-de-utilizare-rookie-uri) mai 
Funaţionea26:4~Mistalarevon4ă~pgradtsilawivtdows:44oi 

C7 2 	Comentează  

VO (/product-feedback/user- 
Vrabie Ovidiu - Nicusor 20 Mai 2023 

profile/478014023f399deae34ea12643b31228236018032) 

Produs OK (/product-feedback/microsoft-windows-10-pro-64-bit-licenta-office-2021-pro-plus-si-win1Opro-office2021/pd/DJPKUMBM/review/8699349) 

***** • Review cumparator eMAG 

Livrare rapida! 
Ambalaj contrafacut! 
Stick-uri made in Chinal 
Chei valide (activare instanta pe net) fara a fi nevoit sa sun la Microsoft! 
Speram sa fie si de durata activarea! (fara 6, 8, 12 luni de valabilitate cum am mai citit in unele review-uri! 
Merita achizitionat! 

t(7 2 1:3 Comentează  cp Comentarii (1) 

tabado 25 Mai 2023 

J 	(/product-feedback/user- 	
john 17 Mai 2023 

profileffdefe73fbca39c4b9Odd74e45fdf7ede1618495032) 



Totul a fost perfect (/product-feedback/microsoft-windows-10-pro-64-bitaenta-office-2021-pro-plus-si-win1Opro-

office2021/pd/DJPKL1MBM/review/8683332) 

***** • Review comparater eMAG 

Sunt foarte multumit. Livrarea a fost rapida. Recomand! 

05 2 Ej Comentează  

Se Tricarcă  

Se Tncarcă  

Pentru scopuri precum afisarea de conţinut personalizat, folosim module cookie sau tehnologii 

irlitrNti5.~tfiiseesţAtrflMiffirmiji colectarea de informajii prin cookie-uri sau 

tehnologii 	 in sectiunea Politica de Cookies Uheiproolitira-de-utilizare-cookie-uril mai 
16 Inţraarp" 

Adauga intrebare 

K Vproduct-feedbacicruseo 
Kop (/product-feedback/user-profile/4(19c07eb323031d9d99dbb7d1be07c9374715032) pe 07 5ep 2023 

profiler4f19c07eb323031d9d99dbb7d1be07c9374715032) 

Pot instala win/ office de mai multe ori pe acelasf device, dacă  voi avea nevoie? (/product-feedback/microsoft-windows-10-pro-64-bit-licenta-office-2021-pro-

plus-sl-win1Opro-office2021/pd/DJPKL1MBM/question/9111530) 

CRaspuns 

V (/product-feedbacicruser- 
vio (/produrt-feedback/user-profile/9ddbe517516f983f1d8758b4370c03717719696032) pe 04 Mal 2023 

profiler9ddbe517516f983f1d8758b4370c037b719696032) 

vreau sa stiu daca este compatibll cu sistemele Mac. (/product-feedback/microsoft-windows-10-pro-64-bit-licenta-office-2021-pro-plus-si-win1Opro-

office2021/pd/DJPKUMBM/question/8631890) 

W Raspuns 



G (/product-feedback/user- 
Gabriel (Mrodutt-feedback/usenprofile/fizzderd5374b7141deare5ada63d8765105673283032) pe 14 Apr 2023 

profile/6ccdecc15374b7141deace5ada63d8765105673283032) 

Salutare, windows-ul este in romana sau poate fi setat dupa instalarea acestuia in alta limba? (/product-feedback/microsoft-windows-10-pro-64-bit-licenta-

office-2021-pro-plus-si-win10pro-office2021/pd/DJPKUMBM/question/8548936) 

[DRaspuns 

	

os (/product-feedback/usep 	 ONLINE SMART TECH (/product-feedbarlduser-profile/3d673abc67e04f3e454678f34d205b914910657032)Cont 

Ofizial pe 14 Mai 2023 
profile/3d673abc67e04f3e454678f34d205b914910657032) 

Windowsul (installer-u1) este implicit in Engleză  sau, la cerere (dacă  se ia legătura Tn prealabil cu ONLINE SMART TECH), poate fi tn Romănă, Maghiară, Franceză, 

Germană. Evident, limba poate fi schimbată  in oricare alta, după  instalare. 

65 A fost util raspunsul (1) 

VezImal mult 

A (/product-feedback/user- 
Alex (/product-feedbackiusenprofile/47b1f96817re1(579ef858354(83ba52104926302032) pe 13 Apr 2023 

profile/47b1f96817ce1f579ef858354f83ba52104926302032) 

Vine si cu chela de activare a WIndovvs-ului? (/product-feedback/microsoft-windows-10-pro-64-bit-licenta-office-2021-pro-plus-si-win1Opro-

office2021/pd/DJPKL1 MBM/question/8547230) 

O Raspuns 

	

os Vproduct-feedback/user- 	 ONLINE SMART TECH (/product-teedback/usenprofile/3c1673abz67e04f3e454678f34d205b914910657032)Cont 

profile/3d673abc67e04f3e454678f34d20513914910657032) 
Oficlal pe 04 Mai 2023 

Evident. Are sl licenta de activare pe perioada permanenta. 

Dei A fost util raspunsul (0) 

Vezi mal mult 

C (/product-feedback/user- 	
ClaudiuMihail (/produzbfeedback/usenprofile/838a16ac1e1377d5af24f89f9re13a2r1050S3437032) pe 06 Apr 2023 

profile/838a16ac1e1377d5af24f89f9ce13a2c105053437032) 

Licenta este doar pentru un an? (/product-feedback/microsoft-windows-10-pro-64-bit-licenta-office-2021-pro-plus-si-win1Opro-

office2021/pd/BWKL1MBM/question/8511597) 

O Raspuns 

	

OS Vproduct-feedback/user- 	 ONLINE SMART TECH (/product-feedbarktuser-prolle/311673abz67e04(3e4S4678f341:12051)914910657032)Cont 

Oficlal pe 07 Apr 2023 
profile/3d673abc67e04f3e454678f34d205b914910657032) 

pkbctsat rwritpprsrcrruţlp paficketwviţeisigaNGratagdics,gerbigiajsucrcilmeejLlyfetodxkfită  de 	a produsului. 

siOlare. Apăsănd Accvt, esti de acord să  permiti colectarea de informatii prin cookie-uri sau 
A.fost Uhl rasounsu 5) 	. 

te nologii similare. Ari in sectiunea Politica de fookies Vhelo/politica-de-utilizare-cookie-uri) mai 
rn••11.. r4 	 r-ons•bi 	inrio lein 	 nnelhilifatea rdetrterarii arnrrli 

Vezi mal mult 

RG (/product-feedback/user- 
Rasovszky Gheorghe (/produczfeedback/usenprofile/85bad6m8adb904e2433e290z03d1605239805032) pe 17 lan 2023 

profile/85bad6ca8adb904e2433e290c03d1605239805032) 

Poate fi reutilizat? Pe mai multe sisteme? (/product-feedback/microsoft-windows-10-pro-64-bit-licenta-office-2021-pro-plus-si-win1Opro-
office2021/pd/DJPKUMBM/question/8119741) 

O Raspuns 

	

OS (/product-feedback/user- 	 ONLINE SMART TECH (/producţfeedbarkiuser-profile/3d673abz67e04(3e4S4678(3482050914910657032)Cont 

OfIclal pe 05 Mar 2023 
profile/3d673abc67e04f3e454678f34d205b914910657032) 

Conform politicii Microsoft, licenta poate fl activata pe un singur device la un moment dat. 

(05 A fost util raspunsul (8) 



Vezi mai mult 

Linkuri utile: 

Software Vsoftware/sch 	Sisteme de operare (/slsteme-operare/c) 	Sisteme de operare Microsoft Vsisteme-operare/microsoft/c) 

Sisteme de operare - Promotii (/sisteme-operare/promotii/c) 	Sisteme de operare - Noutati (/sisteme-operare/noutati/c) 	Sisteme de operare - HPE (/si teme-operare/brand/hpe/c) 

Sisteme de operare - Lenovo (/sisteme-operare/brand/lenovo/c) 	Sisteme de operare - Dell (/sisterne-operare/brand/dell/c) 

Sisteme de operare - 5 Vsisteme-operare/rating,star-5/c) 	Sisteme de operare - Toate produsele (/sisteme-operareMiter/emag-genius-f9538.toate-produsele-v21/c) 

Vezi mal mult 

Istoricul tau de navigare 

Alti vizitatori au fost interesati si de: 	 sterge Istoricul de navigare 

Descarcă  aplicaţia eMAG 
Pentru scopuri precum afisarea de continut personalizat, folosim module cookie sau tehnologii 

similare. Apkand Accept, esti de acord sâ permiti colectarea de informajii prin cookie-uri sau 

tehnologii similare. Afiă  in sectiunea Politira de Cookies (thelp/politica-de-utilizare-rookie-uri) mai 



‘i Download on the as   

App Store (https://emag.page.link/DwrildAppFooter)  

   

GET ITON 
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ROMÂNIA 
JUDETUL IAŞI - CONSILJUL JUDETEAN IAŞI 

DIRECTIA GENERALĂ  DE ASISTENTĂ  
SOCIALĂ  ŞI PROTECTIA COPILULUI 

SERVICIUL ACHIZITH PUBLICE, TEHNIC, PATRIMONIU 

Municipiul Iasi, Str. Vasile Lupu nr. 57A, 
Tel.: 0232/477731; 474800; 214972; Fax: 0232/279654; office.dgaspcis@dasiasi.ro  

Progranuil Operational Regtonal 2014-2020 
Axa prioritară  8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale 
Prioritatea de investifie 8.1 — Investifille in Intrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la 
nivel nafional, regional şi local, reducând Inegalltăfile in ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovănd 
Incluziunea socială  prin imbunătătirea accesului la servlciile sociale, culturale ş1 de recreere, precum şi trecerea 
de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitătile locale 
Obiectivul specific 8.3 — Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale 
Grup vulnerabil: Copii 
Apelul de prolecte P.O.Ft.2017/8/8.1/8.3/C 
Beneficiar - Directia Generală  de Asistentă  Socială  şi Protectia Copilulud Iaşi 
Tldul prolectulul- inchlderea Centrului Rerldentlal "Bogdana" Bogdăneşti, judetul Iaşi 
Cod SMIS -121042 
Contract de futantare cu nr. 3212/27.09.2018 

Nr45-4/i39.2.170‘  

Contract de execude lucrări 

Preambul 
Incheiat în baza Raportului procedurii nr.454/434/16.06.2021 al comisiei de evaluare, numită  

prin Dispozitia Directorului General al D.G.A.S.P.C. Iaşi nr. 95/01.02.2021 

1. Părţile contractate 
In temeiul Legii nr.98/2016 privind achizitifie publice şi H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea 

normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind acbizitiile publice, s-a încheiat prezentul 
contract de executie lucrări, 
tntre 

Directia Generală  de Asistentă  Socială  şi Protectie a Copilului laşi, cu sediul în Municipiul laşi, 
Strada Vasile Lupu nr. 57A, jud. Iaşi, telefon: 0232/214972 fax:0232/279654, cod fiscal: 9899076, 
cont Trezoreria Iasi centre copii nr.: R071 TREZ 24A6 8060 0580 102X, reprezentată  prin Florin 
Ion — Director General, în calitate de achizitor, pe de o parte 

şi 

S.C. INBIT S.R.L., adresa sediu - localitatea Iaşi, str. Sorogari, nr. 24, Iaşi, tel/fax: 0232 276 286, 
cont R008 TREZ 4065 069X XX00 2535 deschis la Trezoreria Iaşi, cod fiscal R01978913, număr 
definmatriculare J22/293/1992, reprezentată  prin administrator Tărnovanu Andrei, în calitate de 
executant, pe de altă  parte. 

2. Definiţii 
In prezentul contract urrnătorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a contract — prezentul Contract şi toate anexele sale; 
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b contract de achiziţie publică  - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului 
administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una ori mai 
multe autorităţi contractante, care are ca obiect execuţia de lucrări, fumizarea de produse sau 
prestarea de servicii; 

c contract de achiziţie publică  de lucrări - contractul de achiziţie publică  care are ca obiect: 
fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şiexecuţia de lucrări în legătură  cu una dintre 
activităţile prevăzute în anexa nr. 1; fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şiexecuţia 
unei construcţii; fie realizarea, prin orice mijloace, a unei construcţii care corespunde 
cerinţelor stabilite de autoritatea contractantă  care exercită  o influenţă  determinantă  asupra 
tipului sau proiectării construcţiei; 

d achizitor 	executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
Contract; 

e preţul contractului — preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, 
pentru îndeplinirea integrală  şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin 
Contract; 

f amplasamentul lucrărU — locul unde executantul execută  lucrarea; 
g forţa majoră— reprezintă  o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 

imprevizibilă  şi inevitabilă, care se află  în afara controlului oricărei părţi, care nu se 
datorează  greşelii sau vinei acestora şi, care face imposibilă  executarea şi, respectiv, 
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, 
incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă  
majoră  un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără  a crea o imposibilitate de 
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

h zi— zi calendaristică; an- 365 zile. 
i standarde — standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de 

sarcini şi în propunerea tehnică; 
j ordin administrativ — orice instrucţiune sau ordin emis de către achizitor/diriginte de şamtier 

pentru executant; 
k act aditional — document ce modifică  termeni şi/sau condiţii ale contractului de prestări 

servicii; 
1 conflict de interese — orice eveniment care influenţează  capacitatea executantului de a 

exprima o opinie profesională, obiectivă  şi imparţială  sau care îl impiedică  pe acesta, în 
orice moment să  acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public al 
Proiectului, orice motiv în legătură  cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte 
angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste situaţii sunt de asemenea 
aplicabile oricăror subcontractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi controlul 
executantului pentru a defini conflictul de interese; 

m despăgubire — suma, neprevăzută  expres în prezentul Contract, care este acordată  de către 
instanţa de judecată  sau este convenită  de către părţi cu titlul de dauna prătibilă  părţii 
prejudiciate, în urma Incălcării contractului de lucrări de către cealaltă  parte; 

n penalitate contractuală  — despăgubirea stabilită  în Contract ca fiind plătibilă  de către una 
dintre plirţile contractante către cealaltă  parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din 
contract; 

o termen — perioadă  din Contract care începe să  curgă  din ziva următoare emiterii actului sau 
producerii evenimentului care reprezintă  momentul de început al perioadei respective şi care 
se împlineşte în momentul limită  stabilit de părţi în Contract. În cazul în care ultima zi a 
termenului se împlineşte într-o zi nelucrătoare, termenul va expira la sfârşitul următoarei 
zile lucrătoare; 

p garanţia de participare — suma de bani care se constituie de către executant în favoarea 
achizitorului în scopul de a-1 proteja pe acesta faţă  de riscul unui eventual comportament 
necorespunzător al executantului pe întreaga perioadă  până  la încheierea contractului de 
achiziţie publică; 	 -sf:54 
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q garanţia de bună  execuţie — suma de bani care se constituie de către executant în favoarea 
achizitorului în scopul asigurării acestuia de îndeplinirea de către executant a obiectului 
Contractului cantitativ, calitativ şi în perioada stabilită  prin Contract; 

✓ garanţia acordată  lucrărilor — perioada de timp cuprinsă  între data încheierii Procesului 
Verbal de Recepţiei încheiat de părţi la terminarea lucrărilor şi data încheierii Procesului 
Verbal de Recepţiei finale a lucrărilor; 

s durată  contract — durata stabilită  de părţi conform art. 5 din prezentul Contract; 
t durata de execuţie — durata efectivă  de execuţie a lucrărilor, care nu trebuie să  fie mai mare 

decât durata contractului şi care este stabilită  de părţi conform art. 7 din prezentul Contract; 
u personalul achizitorului — dirigintele de şantier, reprezentanţii săi şi tot restul personalului, 

forţa de muncă  şialţiangajaţi ai dirigintelui de şantier sau ai achizitorului şi oricare alt 
personal notificat executantului, de către achizitor sau diriginte de şantier, ca personal al 
achizitorului; 

✓ diriginte de şantier - operator economic sau echipă  din cadrul achizitorului, desemnat de 
către achizitor. Dirigintele de şantier are atribuţiile tehnice, financiare şi contractuale 
stabilite în condiţiile contractuale. Dirigintele de şantier are în echipa sa 	de 
şantierautorizaţi, potrivit prevederilor legii, şi orice alte persoane pentru îndeplinirea rolului 
său; 

w perioada de notfficare a defec#unilor — perioada de timp cuprinsă  între momentul 
identifică'rii defecţiunii şi momentul transmiterii către executant a notificării privind 
defecţiunile apărute la lucrări sau sectoare de lucrări (după  caz) în perioada ce garanţie 
acordată  lucrărilor; 

x suspendare — perioada în care executarea contractului se întrerupe temporar, conform 
clauzelor prezentului Contract, perioada ce nu se socoteşte la calculul tennenului pentru care 
s-a incheiat contractul; 

y sistarea lucrărilor — perioada limitată  de timp în care părţile sistează  executarea lucrărilor 
ce fac obiectul Contractului conform clauzelor prezentului Contract. 

3. Interpretare 

3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2. Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă  zile calendaristice cu excepţia 
cazurilor în care se prevede expres că  sunt zile lucrătoare. 

Clauze obligatorii 

4. Obiectul şipreţul contractului 

4.1. Obiectul prezentului contract îl constituie Executia lucrărilor de constructii, instalatii, 
utilaje şi montaj echipamente tehnologice privind proiectul "inchiderea Centrului Rezidential 
Bogdana, Bogdăneşti, judejul Iaşi" - LOTUL 5- Reabilitare, modernizare şi dotare, fn 
vederea schimbării de destinatie din Centrul de Servicii Sociale "Bogdana", Bogdăneşti în 
Centru de zl, sat Bogdăneşti, Com. Horleşti, Jud. Iaşi, în cadrul proiectului "Inchiderea 
Centrului Rezidential "Bogdana", Bogdăneşti, judejul Iaşi, din cadrul Directiel Generale de 
Asistentă  Socială  şi Protectie a Copilului Iaşi, Cod SMIS -121042, In perioada convenitil şi în 
conformitate cu 	asumate prin prezentul contract. Proiectul este finanţat în cadrul 
PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020, Apelul de proiecte P.O.R.2017 / 
8/8.1/8.3/C/Apel 1 
4.2. Achizitorul se obligă  să  plătească  executantului prelul de 1.611.422,36 lei fără  TVA la care se 
adaugă  TVA în valoare de 306.170,25 lei, rezultând o valoare totală  de 1.917.592 	ei cu 
TVA. In situatia modificarii taxei pe valoare adăugată  plata contractului wiţfk9R 
prevăzută  de legislaţia în vigoare la data facturării. 	 2021.09. 
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5. Durata contractului 

5.1. Prezentul Contract intră  în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi este valabil până  
la îndeplinirea integrală  şi corespunzătoare a obligaţhlor de către ambele părţi, iar Contractul 
operează  valabil între părti, potrivit legii, ofertei şi documenta(iei de atribuire, de la data intrării sale 
in vigoare şi până  la epuizarea convenţională  sau legală  a oricărui efect pe care 11 produce. 
5.2. Durata de execuţie a prezentului contract este de 12 luni Sneepând cu emiterea ordinulul de 
începere şi predarea amplasamentului. 
5.3. Contractul încetează  să  producă  efecte la data 1ncheierii procesului verbal de recepţie finală  a 
lucrărilor contractate. 

6. Documentele contractului 

6.1 - Documentele contractului sunt: 
a) oferta, respectiv propunerea tehnică  si propunerea financiară, inclusiv clarificările din 

perioada de evaluare; 
b) graficul fizic si valoric de execuţie a lucrării; 
c) programul de execuţie (diagrama Gantt); 
d) dovada constituirii garanţiei de bună  execuţie; 
e) dovada constituirii asigurarii de răspundere civilă  profesională, care va acoperi riscul de 

neglijenţă  profesională  în executarea lucrărilor. 
caietul de sarcini; 

g) acte adiţionale (dacă  este cazul). 

7. Executarea contractului 

7.1. Executarea contractului începe după  constituirea garanţiei de bună  execuţie conform art.13 şi 
primirea ordinului de începere. 
7.2. Constituirea garanţiei de bună  execuţie se va face în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la 
data semnării contractului de către ambele părţi. 
7.3. Executarea contractului se face în conformitate cu graficul de îndeplinire, anexat prezentului 
contract şi care face parte integrantă  din acesta. 

8. Protecţia patrimoniului cultural naţional 

8.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes 
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind 
proprietatea absolută  a achizitorului. 
8.2. Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare 
alte persoane să  nu îndepărteze sau să  deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1, iar imediat după  
descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a Inştiinţa achizitorul despre această  descoperire şi de 
a îndeplini dispoziţhle primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă  din cauza unor 
astfel de dispoziţh executantul suferă  intărzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin 
consultare, părţile vor stabili: 

a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 
b) totalul cheltuiehlor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului. 

8.3. Achizitorul are obligaţia, de îndată  ce a luat la cunoştinţă  despre descoperirea obiectelor 
prevăzute la clauza 8.1, de a înştiinţa în acest sens organele de polilie şi comisia monumentelor 
istorice. 

9. Modalităţi de plată  

9.1. Plata executiei lucrărilor se face în lei, în baza facturilor emise de execiffif 
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de achizitor. 
9.2. În termen de 10 zile de la data depunerii situaţiilor de lucrări de către executant, achizitorul va 
transmite contractantului, dacă  este cazul, motivul justificat al refuzului, acceptării la plată  a acestor 
situaţii de lucrări. 
9.3. Situaţfile de lucrări se vor întocmi conform finalizarii etapelor de constructii sau după  punerea 
în funcţiune a lucrării executate. 
9.4. În termen de 10 zile de la primirea unui eventual refuz justificat din partea achizitorului, 
contractantul este obligat să  refacă  situaţia de lucrări şi documentele justificative care o Insoţesc, 

situaţie în care termenul de verificare al obligaţiilor curge pentru autoritatea contractantă  de la data 
transmiterii documentelor rectificate. 
9.5. (1) Plata facturilor emise în baza contractului se va face după  verificarea şi confinnarea datelor 
înscrise în factură  şi în documentele insoţitoare, în tennen de maxim 30 de zile de la data primirii şi 
înregistrării acesteia la registratura autorităţii contractante, în ordinea cronologică  a înregistrării 
facturilor în evidenţa achizitorului, termen ce reprezintă  scadenţa la plată. 
(2) Factura se va emite numai după  acceptarea situaţiilor de lucrări şi la valoarea acceptată. 
(3) Facturile emise şi 1naintate, înainte de acceptarea situaţiilor de lucrări nu constituie obligaţie de 
plată  pentru achizitor şi vor fi restituite executantului în termen de 5 zile de la primire. 
(4) Plata se va face pe baza facturilor emise de executant. Facturile se comunică  achizitorului prin 
poştă  cu confirmare de primire sau prin delegat direct la sediul menţionat la art. 1 din contract. In 
caz de divergenţe, dovada comunicării facturilor către achizitor, o constituie după  caz, mandatul 
poştal sau ştampila aplicată  de registratura achizitorului pe document. Dacă  data respectivă  este o zi 
nelucrătoare, termenul scadent este reprezentat de prima zi lucrătoare următoare acesteia. Plata 
execuţiei se va efectua în lei. 
(5) in cazul calculării de penalităţi, factura emisă  de către executant va conţine două  poziţii, în care 
prima poziţie reprezintă  contravaloarea lucrărilor executate conform contractului, iar cea de-a doua 
poziţie reprezintă  contravaloarea penalităţilor calculate de către achizitor conform art. 12.1, în roşu. 
Penalităţile vor fi comunicate în scris executantului înaintea emiterii facturii de către acesta. 
9.6. Plkile parţiale trebuie să  fie făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate 
conform contractului şi potrivit modalităţilor contractuale de plată. Lucrările executate trebuie să  fie 
dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită  astfel incăt să  asigure o verificare 
rapidă  şi sigură  a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru 
servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile 
în care ele sunt prevăzute în contract sau în concordanţă  cu prevederile legale. 
9.7. Plata se face prin virament cu ordin de plată. 
9.8. Achizitorul nu se angajează  sub nicio forma la plăţi în avans. 

10. Obligaţiile principale ale executantului 

10.1. Executantul se obligă  să  execute şi să  remedieze orice defecte apărute în perioada de 
garanţle acordată  prezentului contract la obiectivul de investiţii ainchiderea Centrului 
Rezldenţial Bogdana, Bogdăneşti, judetul Iaşi" - LOTUL 5- Reabilitare, modernizare şi 
dotare, în vederea schimbăril de destinaţie din Centrul de Servicii Sociale "Bogdana", 
Bogdăneşti in Centru de zi, sat Bogdăneşti, Com. Horleşti, Jud. Iasi, în cadrul proiectulul 
“inchiderea Centrului Rezidenţial "Bogdana", Bogdăneşti, judeţul Iaşi, din cadrul Direcţiel 
Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţie a Copilului Iaşi, Cod SMIS -121042. 
10.2. Executantul va răspunde de lucrările executate şi va prezenta achizitorului, numele şi detaliile 
relevante ale personalului calificat, în conformitate cu prevederile legislaliei achiziţiilor, inclusiv 
referinţele acestora. 
10.3. Executantul va garanta că  are experienţa şi capacitatea necesară  pentru executare lucrării 
obiectivului. Executantul îşi va asuma răspunderea privind disponibilitatea de a participa la discuţii 
cu achizitorul, în masura convocării cu cel puţin 3 zile lucrătoare în prealabil, pentru chestiuni de 
derulare curentă  a execuţiei lucrărilor şi, imediat în situatii de urgenţă. 

5 



10.4. Executantul este singur şi deplin responsabil pentru calitatea lucrărilor, astfel că  niciun fel de 
cereri de modificare a pre(ului, generate de Indreptarea erorilor pe parcursul executării lucrărilor 
necesare pentru punerea în finicţiune a obiectivului de investitii, nu vor putea fi admise. 
10.5 Executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 

a) reclamaţii şi actiuni în justiţie, ce rezultă  din incălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală  (brevete, nume, mărci înregistrate etc.)dacă  şi în măsura în care acestea se 
datorează  culpei Executantului; 

b) echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură  cu 
prestarea serviciilor; şi 

c) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, dacă  şi în măsura în 
care acestea se datorează  culpei Executantului, cu excepţia situaţiei în care o astfel de 
incălcare rezultă  din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

10.6. (1) Executantul se obliga sa execute, să  finalizeze şi să  asigure garanţialucrărilor pentru 
obiectivul de investiţii "Inchiderea Centrului Rezidenţial Bogdana, Bogdăneşti , judetul Iasi' - 
LOTULUI 5- Reabilitare, modernizare şi dotare, in vederea schimbării de desdnaţie din 
Centrul de Servicii Sociale "Bogdana", Bogdăneşti fn Centru de zi, sat Bogdăneşti, Com. 
Horleşti, Jud. Iasi, în cadrul proiectului "inchiderea Centrului Rezidenţial "Bogdana", 
Bogdăneşti, judeţul Iaşi, din cadrul Direcţlei Generale de Asistentă  Socială  şi Protecţle a 
Copilului Iaşi în cadrul PROGRAMULUI OPEFtATIONAL REGIONAL 2014-2020 Apelul 
de proiecte P.O.R.2017 / f3/8.1/8.3/C/Apel 1, Cod SMIS -121042, în conformitate cu obligaţiile 
asumate prin prezentul contract, având în vedere propunerea tehnică  si clarificarile transmise, anexe 
la prezentul contract. 
10.7. (1) Executantul are obligatia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile 
ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă  cu obligaţiile asumate prin contract. 
(2) La începerea lucrărilor executantul are obligaţia de a deţine toate autorizaţiile, avizele şi 
acordurile necesare execuţiei lucrărilor. 
(3) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, 
instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură  provizorie, fie definitive cerute de 
şi pentru contract, în conforrnitate cu propunerea tehnica inaintata . 
(4) Executantul are obligaţia de a suporta toate costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel 
al contoarelor sau al altor aparate de măsurat necesare executării lucrărilor şi organizării de şantier. 
(5) Executantul are obligaţia să  ia toate măsurile necesare evitării deteriorării instalaţiilor şi reţelelor 
de utilităţi existente pe traseu, pe perioada executării lucrărilor. În caz contrar executantul suportă  
toate costurile legate de remedierea avariilor provocate din culpa sa şi a daunelor solicitate de 
deţinătorii de u6lităji cu orice titlu a acestora, cu condiţia ca aceste utilităţi să  fie evidenţiate şi 
consemnate de către furnizorii de utilităţi în avizele ce au stat la baza emiterii autorizaţiei de 
construcţie. 
(6) Executantul este pe deplin responsabil pentru toate lucrările executate în baza propunerii tehnice 
şi proiectului tehnic aprobat, precum şi pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor 
operatimfilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea 
prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. 
10.8. (1) Executantul are obligaţia de a prezenta în maxim 5 zile lucrătoare de la data primirii 
ordinului de începere al lucrărilor graficul fizic şi valoric de execuţie, grafic ce reprezintă  parte 
integrantă  din contractul incheiat şi are caracter obligatoriu pe toata perioada de derulare a 
contractului. 
(2) Executantul va transmite către achizitor înainte de începerea execuţiei lucrării o declaraţie pe 
proprie răspundere prin care va garanta că  forţa de muncă  îndeplineşte condiţifie necesare privind 
pregătirea profesională, va garanta că  toţi angajaţii au încheiate contracte de muncă, cu respectarea 
prevederilor legale în materie, precum şi că  toate materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate 
celelalte obiecte necesare Indeplinesc standardele calitative de rigoare. 
10.9. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conforrnitatea, stabi guranţa 
tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum pentru procedeele de 	• - 	te. cu 
respectarea prevederilor şi a reglementărilor Legii nr.10/1995 privind calit 	r; cecu 
modificările ulterioare. 	 10 F -• 
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(2) Un exemplar din documentaţia executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea 
acestora. 
(3) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele 
Contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după  caz, în situaţiile convenite, desenele, 
calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să  le 
întocmească  sau care sunt cerute de achizitor. 
10.10. (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului referitoare la 
lucrare, în executarea prezentului contract. În cazul în care executantul consideră  că  dispoziţiile 
achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără  ca 
obiecţilie respective să  îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului 
în care acestea contravin prevederilor legale, contractului şi anexelor la contract. 
(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispozihilor prevăzute la alin.(1) determină  diflcultăţi 
în execuţie care generează  costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala 
achizitorului, în condiţiilerespectării prevederilor legale in vigoare. 
10.11. (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă  a lucrărilor faţă  de reperele date de 
achizitor precum şi de fumizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor 
umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. 
(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare privind poziţia, cotele, 
dimensiunile sau aliniamentul oricărei păr(i a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica 
eroarea constatată, pe cheltuiala sa. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are 
obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă  toate reperele, bomele sau alte obiecte folosite la trasarea 
lucrărilor. 
10.12. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia: 
i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă  pe şantier este 
autorizată  şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atk timp 
cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară  evitării 
oricărui pericol pentru respectivele persoane; 
ii) de a procura şi de a inteţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de ilununare, protecţie, ingrădire, 
alarmă  şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte 
autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor; 
iii) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şiînjurulşantieruluişi 
pentru a evita orice pagubă  sau neajuns provocate persoanelor, proprietăhlor publice sau altora, 
rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru; 
iv) în cazul în care pentru execuţia corespunzătoare a lucrărilor este necesară  tăierea arborilor 
sănătoşi de pe spaţiile verzi aflate pe terenurile adiacente, executantul va solicita achizitoruluisă  
obţină  avizul APM Iasi pentru tăierea acelor arbori, în conformitate cu prevederile legii nr. 24/2007. 
10.13. Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună  stare a lucrărilor, materialelor, 
echipamentelor şi instalaţiflor care urmează  a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de 
începere a lucrării până  la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării. 
10.14. (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia, în măsura permisă  de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în 
mod abuziv: 

a) confortul riveranilor; sau 
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care 

deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 
(2) Executantul va despăgubi achizitorul Irnpotriva tuturor reclamaţiilor, achunilor în justiţie, 
daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în 
legătură  cu obligaţia prevăzută  la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 
10.15. (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau palgişt\ 
comunică  cu sau sunt pe traseul şantieruluişi de a preveni deteriorarea sau distrugerea, 	-p 
către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta, 
alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât trafic 
ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentel 
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asemenea, de pe şi pe şantier, să  fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să  nu producă  
deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. 
(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică  cu 
sau care se află  pe traseul şantierului, datorită  transportului materialelor, echipamentelor, 
instalaţiilor sau altora asemenea,din culpa dovedită  a Executantului, executantul are obligaţia de a 
despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau 
drumuri. 
(3) Executantul are obligaţia de a suporta toate costurile şi taxele pentru căile de acces cu destinaţie 

specială  şi/sau temporară  care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe şantier. Executantul 
va obţine, cu riscul şi pe cheltuiala sa, orice alte facilităţi suplimentare din afara şantierului, care îi 
pot fi necesare la execuţia lucrărilor care fac obiectul prezentului Contract. De asemenea, 
cheltuielile cu depozitarea molozului precum şi a altor deşeuri rezultate din activitatea de construcţii 
vor fi suportate de către executant. 
10.16. (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale, 
dacăacestea nu mai sunt folosite la lucrări; 

de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de 
orice fel, care nu mai sunt necesare. 

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până  la sfărşitul perioadei de garanţie, numai acele 
materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii 
obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 
10.17. Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 
construchei, ivite într-un interval de 36 luni de la recepţia lucrării şi, după  împlinirea acestui 
tennen, pe toată  durata de existenţă  a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, urmare a 
nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării. 
10.18. Executantul se obligă  să  despăgubească  achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă  din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală  (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, 
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură  cu execuţia lucrărilor 
sau încorporate în acestea dacă  şi în măsura în care acestea se datorează  culpei 
Executantului şi 

daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură  aferente, dacă  şi în măsura în 
care acestea se datorează  culpei Executantului, cu excepţia situaţiei în care o astfel de 
Incălcare rezultă  din respectarea proiectului tehnic întocmit de către achizitor. 

10.19. (1) Executantul se obligă  ca odată  cu depunerea situaţiilor de plată  finale, să  depună  şi 
documentele la zi necesare întocmirii cărţii tehnice. 
(2) Executantul îşi va redacta situaţiile de lucrări respectând poziţia articolelor, codul şi denumirea 
lor conform ofertei. Situaţiile de lucrări se vor întocmi pe baza măsurătorilor efectuate de către 
reprezentantul executantului pentru lucrările real executate numai după  ce acestea au fost 
confirmate de către reprezentantul autorităţii contractante. Aceste măsurători se fac la tenninarea 
lucrărilor ce devin ascunse, odată  cu ihtocmirea procesului-verbal de recepţie calitativă  a lucrărilor 
ce devin ascunse, iar pentru celelalte lucrări care nu devin ascunse, după  fiecare situaţie de lucrări 
înaintată  spre verificare achizitorului. 
10.20. Executantul are obligaţia să  aplice şi să  respecte prevederile în vigoare ale legislaţiei din 
domeniul sănătăţii şi securitălii în muncă, precum şi cele cu privire la prevenirea şi stingerea 
incendiilor, aplicabile pentru activitatea ce formează  obiectul Contractului. 
10.21. Executantul are obligaţia de a desfăşura activitatea ce face obiectul Contractului numai cu 
personal angajat în condiţiile legale în vigoare, iar, dacă  legislaţia din domeniul sănătăţii şi 
securităţii în muncă  impune o anumită  autorizare, să  deţină  şi să  prezinte autorizaţia valabilă. 
10.22. Executantul are obligaţia de a desfăşura activitatea în aşa fel încât să  nu expună  la pericol de 
accidentare atât lucrătorii proprii, cât şi celelalte persoane participante la pr.  
10.23. Executantul are obligaţia de a semnaliza corespunzător lucrările ce fa 	 ctului, 
interzicând accesul persoanelor străine în zona şantierului (lucrării). De as -* 1 este 
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deplin răspunzător de orice accident care se poate produce de la începerea lucrării până  la 
finalizarea acesteia, din culpa sa, atât cu lucrătorii proprii, cât şi cu persoanele străine care 
tranzitează  şantierul. 
10.24. Executantul are obligaţia de a menţine în bună  stare accesele, amenajările şi mijloacele de 
protecţie colectivă  folosite. 
10.25. Executantul are obligaţia de a menţine ordinea şi curătenia în şantier şi în zonele adiacente. 
Eliminarea deşeurilor rezultate din activitatea prestată  sau proprie va fi făcută  cu respectarea 
normelor de protecţie a mediului. 
10.26. Executantul are obligaţia de a asigura toate condipile de muncă  pentru evitarea accidentelor 
şi îmbolnăvirilor profesionale, acordând mijloace individuale şi colective de protecţie şi va asigura 
examinarea medicală  la angajare şi periodică  a personalului propriu. 
10.27. Executantul are obligaţia de a asigura şi acorda echipamentul individual de protecţie adecvat 
factorilor de risc şi va urmări purtarea şi folosirea acestuia de către personalul din subordine pe tot 
parcursul executării lucrărilor. Executantul va verifica permanent starea echipamentelor de muncă  

utilaje, scule şi dispozitive) utilizate, ce trebuie să  fie corespunzătoare din punct de 
vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă. 
10.28. Executantul are obligaţia de a comunica în scris beneficiarului orice eveniment imediat după  
declanşare/producere. Comunicarea va fi efectuată  şi către autorităţile competente în domeniul 
securităţii şi sănătătii în muncă, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
10.29. in cazul producerii unor accidente de muncă, din vina exclusivă  a executantului ca urmare a 
nerespectăriiprevederilor legale de securitate şi a prevederilor contractuale, acesta va suporta toate 
consecinţele ce decurg din aceasta. 

10.30. Codul de conduită  
(1) Executantul va acţiona întotdeauna loial, imparţial şi ca un consilier de încredere pentru 
achizitor conform regulilor şi/sau codului de conduită  al profesiei sale, precum şi cu discreţia 
necesară. Se va abţine să  facă  afirmaţii publice în legătură  cu lucrările executate fără  să  aibă  
aprobarea prealabilă  a achizitorului, precum şi să  participe în orice activităti care sunt în conflict cu 
obligaliile sale contractuale. Nu va angaja achizitorul în niciun fel, fără  a avea acordul prealabil 
scris al acestuia şi va prezenta această  obligaţie în mod clar terţilor, dacă  va fi cazul. 
(2) Când executantul sau oricare din experţii sau subordonaldi săi se oferă  să  dea, ori sunt de acord 
să  ofere ori să  dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilităţi ori comisioane în scopul 
de a determina ori recompensa îndeplinirea sau neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind prezentul 
contract sau orice alt contract încheiat cu achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice 
persoană  în legătură  cu prezentul contract sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, achizitorul va 
decide încetarea prezentului contract, fără  a aduce atingerea niciunui drept anterior dobândit de 
executant. 
(3) Plăţile către executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate 
deriva din acesta şi atât executantul cât şi personalul său salariat ori contractant, inclusiv 
conducerea sa şi salariaţii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată  
indirectă  sau orice formă  de retribuţie în legătură  cu sau pentru executarea obligapilor din prezentul 
contract. 
(4) Executantul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării 
Contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri precum şi după  încetarea acestuia. in acest 
sens, cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil al achizitorului, executantul şi 
personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu 
vor divulga niciodată  oricărei alte persoane sau entifăţi, nicio informaţie confidenţială  la 
recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării prezentului contract. Totodată, 
executantul şi personalul său nu vor utiliza în dauna achizitorului informaţiile ce le-au fost 
fumizatesau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate în cursul sau în scopul executării 
prezentului Contract. 
(5) Executantul va funnza achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în 
care se execută  prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare s 	" la fata 
locului pe care o consideră  necesară  pentru strângerea de probe 	c 	 0;,1 1,
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privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale. 

10.31. Conflictul de interese 
(1) Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea 
compromite executarea obiectivă  şi imparţială  a prezentului contract. Conflictele de interese pot 
apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate, al 
legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de 
interese apărut în timpul executării prezentului contract trebuie notificat în scris achizitorului, în 
termen de 2 zile de la aparitia acestuia. Executantul se va asigura că  personalul său inclusiv 
conducerea, nu se află  într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese. 
(2) Achizitorul are dreptul de a verifica dacă  măsurile luate sunt corespunzătoare şi dacă  este 
necesar poate solicita măsuri suplimentare. Executantul se va asigura ca personalul său, salariat sau 
contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află  într-o situaţie care ar putea 
genera un conflict de interese. Executantul va înlocui, în 5 zile şi fără  vreo compensaţie din partea 
achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori 
salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie. 
(3) Executantul trebuie să  evite orice contact care ar putea să-i compromită  independenţa ori pe a 
personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. in cazul în 
care executantul nu-şi menţine independenţa, achizitorul, fără  afectarea dreptului acestuia de a 
obţine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea 
decide încetarea de plin drept şi cu efect imediat a prezentului contract. 

10.32. Legislaţia Muncii şi Programul de lucru 
(1) Executantul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică  personalului, inclusiv 
legislaţia în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătatea, securitatea muncii, asistenţă  
socială, emigrare şi repatriere şi, îi va asigura acestuia toate drepturile legale. 
(2) Executantul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii de muncă  care nu vor fi inferioare celor 
stabilitate în cadrul ramurii de activitate în care se desfăşoară  lucrarea. 
(3) Executantul îi va obliga pe angajaţii săi să  se conformeze tuturor legilor în vigoare, inclusiv 
celor legate de securitatea muncii. 
(4) Activitatea pe şantier nu se va desfăşura în zilele de sărbători oficiale, zilele de odihnă  şi 
uzanţele religioase sau de altă  natură, recunoscute oficial ca fiind zile nelucrătoare sau în afara 
programului normal de lucru , cu următoarele excepţii: 

a) se specifică  altfel în contract; 
b) persoana autorizată  de achizitor îşi dă  consimţământul; 
c) activitatea nu poate fi evitată  sau este necesară  pentru protecţia viejii sau a proprietăţii sau 

pentru siguranţa lucrărilor, caz în care executantul va informa imediat persoana autorizată  
de achizitor. 

(5) Executantul îl va informa pe achizitor în privinţa programului său de lucru planificat pentru 
fiecare săptămânălfiecare lună  de executare a prezentului contract, astfel încât persoană  autorizată  a 
acestuia să  aibă  posibilitatea de a planifica şi asigura continuitatea supravegherii lucrărilor pe 
parcursul tuturor etapelor contractului. 

10.33. Alte responsabilităti ale executantului 
(1) Executantul are obligaţia de a nu folosi în executarea prezentului contract în nici un fel şi în nici 
o măsură  personalul angajat al achizitorului. 
(2) Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea 
accidentelor pe şantier. Executantul poartă  întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de 
muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse 
de echipamente tehnice (utilaje, instalaţii, etc.) procedee tehnologice utilizate în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea muncii şi a nonnelor de aplicare a 
cesteia aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă  a 	e timpul 
des&şurărd contractului. 	 so 
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(3) Executantul va transmite Achizitorului, pentru aprobare, numele şi referinţele persoanei 
autorizate să  primească  instrucţiuni în numele său. 
(4) Executantul va notifica în scris Achizitorului identitatea reprezentanţilor săi atestaţi profesional 
pentru umiărirea executării lucrărilor, şi anume a responsabilului tehnic cu execuţia sau, dacă  este 
cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii si care ii reprezintă  legal interesele. 
(5) inlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului se realizează  
numai cu acceptul Achizitorului şi nu reprezintă  o modificare substanţială  a contractului, aşa cum 
este aceasta definită  in legislaţia privind achiziţiile, decât în următoarele situaţii: 

a) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu îndeplineşte cel 
puţin criteriile de calificare prevăzute în cadrul documentaţiei de atribuire (daca este cazul 
aplicarii unor astfel de criterii de eligibilitate); 

b) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu obţine cel puţin 
acelaşi punctaj ca personalul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare (daca este 
cazul aplicării unor astfel de factori) 

In situaţiile prevăzute mai sus, Executantul are obligaţia de a transmite pentru noul personal 
documentele solicitate prin documentaţia de atribuire fie în vederea demonstrării indeplinirii 
criteriilor de calificare/selecţie stabilite, fie în vederea calculării punctajului aferent factorilor de 
evaluare. 
(6) Executantul achiziţionează/inchiriaza pe cheltuiala şi riscul său terenurile/construcţii de care are 
nevoie pentru organizarea de şantier. 
(7) Executantul trebuie să  afişeze la locul şantierului un panou de identificare care să  conţină  
informaţiile prevăzute de legislaţie. 
(8) Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului său 
precum şi ale terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier. 
(9) Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută  să  nu reprezinte 
pericole pentru terţi sau circulaţia publică, dacă  aceasta nu este deviată. 
(10) Eliminarea deşeurilor create prin lucrările, obiect al prezentului contract, intră  în 
responsabilitatea executantului ca deţinător al deşeurilor pe durata execuţiei lucrărilor. 

11. Obligaţiile achizitorului 

11.1. Achizitorul se obligă  să  plătească  executantului preţul convenit pentru executarea contractului 
de lucrări privind "Inchiderea Centrului Rezidenţial Bogdana, Bogdăneşti , judeţul Iaşi" - 
LOTUL 5- Reabilitare, modernizare şi dotare, in vederea schimbăril de destinaţie din 
Centrul de Servicii Sociale "Bogdana", Bogdăneşti în Centru de zi, sat Bogdăneşti, Com. 
Horleşti, Jud. Iaşi, în cadrul proiectului "inchiderea Centrului Rezidenţial "Bogdana", 
Bogdăneşti, judeţul Iaşi, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţie a 
Copilului Iaşi, Cod SMIS - 121042 numai pentru lucrările efectiv efectuate potrivit măsurătorilor 
din teren. 
11.2. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fară  plată, dacă  nu s-a convenit 
altfel, amplasamentul lucrării - liber de orice sarcină. 
11.3. Achizitorul are obligaţia de a emite ordin de începere a lucrărilor şi de a solicita executantului 
preluarea amplasamentului lucrării. 
11.4. Achizitorul, prin dirigintele de şantier, are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care 
devin ascunse în cel mult 5 zfie de la notificarea executantului, respectiv de la data 
Inregistrăriinotificării la registratura achizitorului. 
11.5. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii 
furnizate executantului precum şi pentru dispozipile şi livrările sale. 
11.6. Achizitorul are obligaţia de a fumiza Executantului toate autorizaţiile şi avizele obţinute în 
scopul execuţiei lucrărilor, conform prevederilor legale, dacă  nu s-a prevăzuţaiîn;Cetul de 
sarcini. 	 -b 
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11.Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă  a obligaţiilor 

12.1. (1) În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să  îşi execute obligaţiile 
asumate în tennenul prevăzut în ofertă, se vor percepe penalităţi de 0,1 % pe fiecare zi de 
1ntârziere, din valoarea contractului rămasă  neefectuată  pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor 
(2) in cazul în care din vina sa exclusivă, executantul nu prestează  lucrarile prevăzute în prezentul 
contract, acesta are obligaţia de a plăti achizitorului, cu titlu de daune interese, o sumă  în cuantum 
de 10% din valoarea totală  a contractului. 
12.2. În cazul în care achizitorul nu onorează  facturile în termen de 30 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o suma echivalentă  cu o cotă  
procentuală  din plata neefectuată  de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere. 
12.3. Penalităţile datorate curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate conform 
prezentului contract, până  la data îndeplinirii 
12.4. Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor 
asumate, care depăşeşte valoarea maxima a penalităţilor percepute, în completare, părlile datorează  
daune — interese în condiţiile dreptului comun. 

Clauze speciftce 

13. Garanţia de bună  execuţie a contractului 

13.1. (1) Executantul are obligaţia de a constitui garanţia de bună  execuţie a contractului în cuantum 
10%, din valoarea fără  TVA a contractului, respectiv in suma de 161.142, 23 lei. 
(2) Garanţia de bună  execuţie a contractului se constituie de către executant în scopul asigurării 
autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă  şi în perioada convenită  a Contractului. 
(3) Garanţia de bună  execuţie se va constitui obligatoriu în tennen de 5 zile lucrătoare de la 
sernnarea şi înregistrarea contractului la sediul autorităţii contractante. 
13.2. Garanţia de bună  execuţie a contractului se va constitui astfel: 
a) fie printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau 
de o societate de asigurări, în condiţiile legii; 
b) fie prin reţineri din sumele datorate aferente facturilor introduse şi acceptate la plată. in acest caz 
contractantul are obligaţia de a de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului 
fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziţiaautorităţii 
contractante. Suma iniţială  care se depune de către executant în contul astfel deschis va fi de 1% 
din preţul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, achizitorul urmează  să  alimenteze 
acest cont de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite executantului până  la 
coneurenţasumei stabilite drept garanţie de bună  execuţie în documentaţia de atribuire. Achizitorul 
va Inştlinţa executantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Din contul de 
disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele executantului pot fi dispuse plăţi atât de către 
executant, cu avizul scris al achizitorului care se prezintă  unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de 
unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă  a achizitorului în favoarea căreia este constituită  
garanţia de bună  execuţie. Contul astfel deschis este purtător de dobândă  în favoarea executantului. 
13.3. (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună  execuţie, oricând pe 
parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, în limita prejudiciului creat, în cazul în care 
executantul nu îşiîndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei 
pretenţii asupra garanţiei de bună  execuţie achizitorul are obligaţia de a notifica pretenţia atât 
executantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost 
respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. 
(2) În situaţia executării garanţiei de bună  execuţie, parţial sau total, executantul are obligaţia de a 
reîntregi garanţia în cauză  raportat la restul rămas de executat. 
13.4. Perioada de valabilitate a garanţiei de bună  execuţie va fi de la data constituirii acesteia şi 
până  la data încheierii procesului verbal de recepţie finală  a obiectivului de investiţii. 
13.5. Achizitorul are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună  execuţie du ă  cum)e-, 

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data 'inche.  
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recepţie la terminarea lucrărilor, dacă  nu a ridicat până  la acea dată  pretenţii asupra ei, iar 
riscul pentru vicii ascunse este minim; 

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor 
executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală. 

(2) Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, respectiv, de recepţie fina1ă  pot fi 
intocmite şi pentru părţiJobiecte din/de lucrare, dacă  acestea sunt distincte din punct de vedere fizic 
gfuncţional, proporţional cu valoarea lucrărilor recepţionate. 
13.6. Achizitorul se obligă  să  elibereze garanţia de participare şi să  emită  ordinul de începere a 
Contractului numai după  ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună  execuţie. 
13.7. Garanţia acordată  lucrărilor este distinctă  de garanţia de bună  execuţie a contractului. 

14. inceperea execuţia lucrărilor 

14.1. (1) Executantul are obligaţia de a începe execuţia lucrărilor în 10 zile lucrătoare de la 
primirea ordinului, în acest sens, din partea achizitorului. Neprezentarea executantului în vederea 
preluării amplasamentului şi începerea executării lucrării contractate în termenul de 10 zile 
lucrătoare atrage sancţiunea perceperii de penalităţi pentru fiecare zi de întârziere în cuantum de 
0,1% din valoarea Contractului, fără  TVA. 
(2) Executantul trebuie să  notifice achizitorului, Inspectoratul de Stat în Construcţii şi emitentul 
autorizatiei de constructie data începerii efective a lucrărilor. 
14.2. Ordinul de începere a execuţiei contractului de lucrări va fi transmis numai după  prezentarea 
dovezii constituirii garanţiei de buna execuţie. 
14.3. (1) Activităţile prevăzute în contract trebuie să  se deruleze conform graficului general de 
execuţie şi să  fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, 
se consideră  date contractuale. 
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după  semnarea Contractului, graficul de 
execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică  de execuţie. in cazul în care, după  opinia 
achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă  cu graficul general de execuţie a 
lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării 
lucrărilor la data prevăzută  în contract. Graficul revizuit nu î1 va scuti pe executant de nici una 
dintre îndatoririle asumate prin contract. Acest grafic va include: 

(a) ordinea în care executantul intenţionează  să  execute lucrările, prezentare a documentelor 
executantului, procurare, producere, inspecţie, livrare pe şantier, construcţie, etc; 

(b) perioadele de revizuire şi orice alte transmiteri, aprobări şi acorduri menţionate în cerinţele 
achizitorului; 

(c) succesiunea şi termenele aferente inspecţiilor şi testelor specificate în Contract; 
(d) în situatia in care executantul câstigă  unul sau mai multe loturi, are obligatia începerii 

executiei lucrării pentru fiecare lot câştigat, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la 
ordinul de începere a lucrării, astfel încât să  menţină  aproximativ acelaşi ritm de execuţie 
pentru loturile adjudecate cât şi graficul de execuţie ofertat. Ordinul de începere a lucrărilor, 
pentru toate loturi atribuite, va fi emis de autoritatea contractantă  în acelasi timp, motiv 
pentru care executantul trebuie să-şi dozeze resursele umane, tehnice şi financiare, astfel 
încât să  poată  demara lucrările contractate. 

(3) in cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă  nu îşi 
îndeplineşte îndatoririle prevăzute la 14.1, achizitorul este indreptăţit să-i fixeze executantului un 
tennen până  la care activitatea să  intre în normal şi să  îl avertizeze că, în cazul neconformării, la 
expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul. 
14.4. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili 
conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Pă'rţile contractante au obligaţia de a 
notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop 
şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă  
este cazul, altă  persoană  fizică  sau juridică  atestată  potrivit legii, din partea achizitorului. 
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la 1 	Ca, 
în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară  activităţile legate de îndepli 
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prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse. 
14.5. (1) Materialele trebuie să  fie de minim calitatea prevăzută  în oferta tehnică. 
(2) Executantul are obligalia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru 
verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera 
aferentă  acestora, revin executantului. 
(3) Executantul are obligatia de a consulta pertnanent achizitorul în privinta principalelor materiale 
puse în operă. 
14.6. (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără  aprobarea 
achizitorului. 
(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv 
fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate. 
(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau părti de lucrare, la dispozitia achizitorului 
şi, de a reface această  parte sau părti de lucrare, dacă  este cazul, pe cheltuiala sa. 

15. Intânierea, suspendarea sistarea lucrărilor 

15.1. În cazul în care: 
a) volumul si/sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 
b) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau 
c) oricare alt motiv de Intărziere care nu se datorează  executantului şi nu a survenit prin 

încălcarea contractului de către acesta; 
Indreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrărilor sau a oricărei 
părti a acestora, atunci, prin consultare, părtile vor stabili: 

a. orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul; 
b. totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la pretul contractului. 

15.2. (1) Suspendarea execu(iei lucrărilor din motivul prevăzut la pct. b) al art.15.1 se realizează  la 
dispozitia scrisă  a achizitorului. 
(2) Durata tennenului contractual va fi reconsiderată  având în vedere perioada de suspendare. 
15.3. Fără  a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 12.2, acesta are dreptul de a sista 
lucrările sau de a diminua ritmul executiei dacă  achizitorul nu plăteşte în termenul prevăzut la 
clauza 9.4 în acest caz, va notifica, în scris, acest fapt achizitorului. Imediat ce achizitorul onorează  
factura executantul va relua executarea lucrărilor. 
15.4. Achizitorul poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabilă, suspendarea 
executării unei părti sau a tuturor lucrărilor, potrivit prevederilor contractuale. Pe perioada 
suspendării, executantul are obligatia de proteja, păstra şi asigura paza acelei părti sau a tuturor 
lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor. 
15.5. in cazul în care executantul va înregistra întârzieri şilsau costuri suplimentare ca urmare a 
suspendării lucrărilor şilsau ca rezultat al reluării acestora, executantul va transmite achizitorului o 
inştiintare având dreptul, după  caz: 

- la o prelungire a duratei de executie dacă  terminarea lucrărilor este sau va fi intârziată, şi 
- la plata costurilor suplimentare, care vor fi incluse în pretul contractului, dacă  sunt generate 

astfel de cheltuieli. 
15.6. Executantul nu va fi Indreptătit la o prelungire a duratei de executie şi/sau la plata costurilor 
suplimentare dacă  aceasta a survenit ca urmare a remedierii consecintelor unor lucrări sau materiale 
necorespunzătoare sau a consecintelor omisiunii executantului de a proteja, depozita sau asigură  
paza. 
15.7. (1) După  confirmarea şilsau dispunerea reluării activitătii, executantul şi achizitorul vor 
examina împreună  lucrările, echipamentele şi materialele afectate de suspendare. 
(2) Executantul va remedia, pe cheltuiala sa, toate deteriorările sau defectiunile lucrărilor, 
echipamentelor sau materialelor sau orice pierdere a acestora, produse în timpul suspendării. 
15.8. in cazul în care executarea contractului este viciată  de erori substantiale, nereguli sau de 
fraudă, pâstile pot suspenda executarea acestuia. • ‘st,,-- 
15.9. (1) cazul în care erorile substantiale, neregulile sau frauda, sunt 
achizitorul poate suplimentar suspendării, să  refuze efectuarea plătiloţeo' &13  
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recuperarea sumelor deja plătite, proporţional cu gravitatea erorilor, neregulilor sau fraudei. 
(2) Reluarea execuţiei lucrărilor după  suspendarea în condiţiile alin. (1) se realizează  numai după  
dispoziţia scrisă  a achizitorului. 
15.10. (1) În cazul în care erorile substanţiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile achizitorului, 
executantul poate suplimentar suspendării, să  solicite daune-interese proporţional cu gravitatea 
erorilor, neregulilor sau fraudei. 
(2) Reluarea execuţiei lucrărilor după  suspendarea în condiţiile alin. (1) se face în termen de 2 zile 
de la data primirii inştiinţărit transmise achizitorului de către executant. 

16. Finalizarea luereldlor 

16.1. Ansamblul lucrărilor sau, dacă  este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un 
termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se 
calculează  de la data ordinului de începere a lucrărilor. 
16.2. (1) La finalizarea luerărilor, executantul are obligaţia: 
a) de a notifica, în scris, achizitorului că  sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia 
convocarea comisiei de recep(ie; 
b) de a elabora un set complet de înregistrări ale execuţiei lucrărilor "conforme cu execuţia", 
precizand amplasamentele, dimensiunile şi detalitle lucrărilor real executate. Aceste înregistrări vor 
fi păstrate pe şantier şi vor fi utilizate în scopul recepţiei lucrărilor. Un număr de 2 copii ale acestor 
înregistrări vor fi trimise achizitorului înainte de începerea testelor la terminarea lucrărilor. 
Suplimentar, executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului planşe ale lucrărilor conforme cu 
execuţia, reprezentând lucrările aşa cum sunt executate şi, le va transmite după  caz, pentru revizuire 
potrivit prevederilor contractului. 
2. Lucrările nu vor fi considerate terminate în vederea efectuării recepţiei până  la primirea de către 
achizitor a tuturor documentelor precizate la pct.1 lit. b). 
3. Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, obiect sau parte din construcţie, independentă, 
care poate fi utilizată  separat. 
16.3. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea 
prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de 
constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recep(ia. 

16.4. Reeepţia finală  
1. Recepţia finală  este convocată  de achizitor in cel mult 10 zile după  expirarea perioadei de 
garanţie acordată  lucrării. Perioada de garanţie este cea prevăzută  în contract. 
2. La recepţia finală  participă: 
a) achizitorul; 
b) comisia de recepţie numită  de achizitor; 
c) proiectantul lucrării. 
3. Comisia de recepţie finală  se întruneşte la data, ora şi locul fixate şi examinează  umiătoarele: 

a) procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor; 
b) finalizarea lucrărilor cerute de "recepţia de la terminarea lucrărilor"; 
c) referatul achizitorului privind comportarea construcţiilor şi instalaţitlor aferente în 

exploatare pe perioada de garanţie, inclusiv viciile aferente şi remedierea lor. 
4. Comisia de recepţie poate cere, în cazuri foarte bine justificate şi/sau în cazul apariţiei unor vicii, 
efectuarea de încercări şi expertize. 
5. La terminarea recepţiei comisia de recepţie finală  îşi va consemna observaţitle şi concluziile în 
procesul-verbal de recepţie finală, pe care-1 va înainta achizitorului în termen de 5 zile lucrătoare de 
la sintocmire, împreună  cu recomandarea de admitere, cu sau fără  obiecţii, a recepţiei, de amânare 
sau de respingere a ei. 
6. in cazul în care comisia de recepţie finală  recomandă  admiterea cu 	amânarea sau 

una sau mai multe dintre exigenţele esenţiale. ION FLe 
7. Comisia de recepţie finală  recomandă  respingerea recepţiei finale în cazul în car
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8. Lucrarea a cărei recepţie finală  a fost respinsă  va fi pusă  în stare de 	3.t, 	 P 
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cheltuiala achizitorului, iar utilizarea ei va fi interzisă. 
9. Achizitorul se va îndrepta pentru recuperarea pagubelor împotriva factorilor implicaţi în 
executarea construcţiei, vinovaţi de viciile constatate cu ocazia recepţiei, cât şi pentru 

nefuncţionarea construcţiilor şi/sau a instalaţhlor aferente acestora. 
10. Achizitorul hotărăşte admiterea recepţiei pe baza recomandării comisiei de recepţie finală  şi 
notifică  executantului hotărârea sa în termen de 5 zile de la primirea propunerilor comisiei din 
procesul-verbal de recepţie finală. 
11. Data recepţiei finale este data notificării de către achizitor a hotărârii sale. 
12. Cheltuielile ocazionate de încercări, altele decât cele care decurg din prevederile contractuale, se 
plătesc de către partea care a avut iniţiativa efectuării lor. In situaţiile în care, în urma rezultatelor 
nefavorabile ale încercărilor, se stabileşte o culpă, cheltuielile respective se suportă  de către partea 
în culpă. 
13. Cheltuielile de expertiză  sau cele ocazionate de asistenţa unui expert se plătesc de partea care a 
avut iniţiativa convocării expertului şi se suportă  de partea în culpă. 
14. Dacă  părţile nu ajung la încheierea procesului-verbal de recepţie finală  pe cale amiabilă, ele se 
pot adresa instanţei judecătoreşti competente. 
15. Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor se difuzează  prin grija achizitorului: 

a) executantului; 
b) organului adndnistraţiei publice locale, emitent al autorizaţiei de construire; 
c) organului administraţiei financiare locale. 

16.5. Remedierea Defectelor 
(1) În orice moment înainte de expirarea perioadei stabilite la art. 17 din prezentele condidi 
contractuale, achizttorul poate să  inştiinţeze executantul cu privire la orice defecte, fie ele aparente 
sau ascunse, sau lucrări nefinalizate. 
(2) Executantul va remedia, fără  costuri suplimentare pentru achizitor, orice defecte datorate 
faptului că  Materialele, Echipamentele sau calitatea execuţiei nu sunt în conformitate cu prevederile 
ofertei şi a Contractului. 
(3) Neremedierea defectelor sau nefinalizarea lucrărilor în cadrul termenului stabilit prin notificarea 
achizitorului va indreptăţi achizitorul să  efectueze toate lucrările necesare, pe cheltuiala 
executantului. 
(4) Remedierea defectelor calitative apărute din vina Executantului, atât în perioada de execuţie, cât 
şi în perioada de garanţie stabilită  potrivit legii se face pe cheltuiala acestuia. 

16.6. Desfacerea şi Testarea 
(1) Achizitorul inştiinţează  Executantul cu privire la desfacerea şi/sau testarea oricărei lucrări. 
Probele şi testele necesare dar neprevăzute şi comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrări 
sau materiale puse în operă  vor fi suportate de acesta din urmă  numai în cazul în care după  
desfacerea/testarea lucrării nu se constată  nicio culpă  a Executantului. Executantul are obligaţia să  
asigure instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea 
lucrărilor, conform normativelor în vigoare. Costul probelor, testelor şi încercărilor, inclusiv al 
manoperei aferente acestora, revine Executantului. 
(2) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără  notificarea si 
aprobarea Achizitorului. 
(3) Executantul are obligaţia de a notifica Achizitorul, ori de câte ori astfel de lucrări sunt finalizate, 
pentru a fi examinate, testate şi măsurate. In caz contrar, Executantul are obligaţia de a dezveli orice 
parte sau părţi din lucrare, pe cheltuiala sa la dispoziţia Achizitorului, şi de a reface această  parte 
sau aceste părţi din lucrare, dacă  este cazul. 

/7. Perioada de garanţie aeordată  lucrărilor 

17.1. (1) Executantul are obligaţia legală  de garantare a calităpi materialelor, echipamentelor şi 
lucrărilor de construcţii executate, conform prevederilor Legii 10/1995 (Legea 
construcţii) coroborate cu prevederile Codului civil. ION FLORI 
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(2) Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până  la recepţia 
finală. 
17.2. (1) Executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa pe propria 
cheltuială  toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi a altor defecte 
calitativeapărute din vina sa, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie. 
(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala 
proprie, în cazul în care ele sunt nec,esare datorită: 

a) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 
contractului; 

b) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei păr(i 
a lucrărilor; sau 

c) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau 
implicite care îi revin în baza contractului. 

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează  executantului, lucrările fiind executate de către 
acesta conform prevederilor prezentului contract, cheltuielile de remediere vor fi evaluate şi plătite 
ca lucrări suplimentare. 
17.3. În cazul în care executantul nu execută  lucrările prevăzute la clauza 17.2 alin. (1), achizitorul 
este indreptăţit să  angajeze şi să  plătească  alte persoane care să  le execute. Cheltuielile aferente 
acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant din garanţia de bună  execuţie a 
contractului, urmare a unei solicitări către bancă, fără  a fi necesară  îndeplinirea vreunei alte 
formalităţi. 
17.4. Garanţia lucrărilor executate este de 36 luni de la data semnării procesului verbal de recepţie 
la terminarea lucrărilor precum şi după  împlinirea acestui termen, pe toată  durata de existenţă  a 
construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă  rezultate din nerespectarea normelor de execuţie. 

18. Subcontractan# 

18.1. Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţi, în aceleaşi condiţiiin care 
el a semnat contractul cu achizitorul. 
18.2. (1) Executantul are obligaţia atunci când se introduc noi subcontractanţi, de a prezenta 
contractele încheiate între executant şi subcontractant/subcontractanţi nominalizat/nominalizaţi în 
ofertă  sau declarat/declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele 
aferente prestaţiilor, să  fie cuprinse în contractul de achiziţie publică. Contractele încheiate cu 
subcontractanţii trebuie să  fie în concordanţă  cu oferta şi se vor constitui in anexe la contractul de 
achiziţie publică. 
(2) Executantul are obligaţia, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, să  îi 
indice numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în 
executarea contractului de achiziţie publică, în măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la 
momentul respectiv. 
(3) Executantul are obligaţia de a notifica autorităţii contractante orice modificări ale informaţiilor 
prevăzute la alin. (2) pe durata contractului de achiziţie publică. 
(4) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu 
aceştia se constituie în anexe la contract. 
18.3. (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă  de achizitor de modul în care indeplineşte 
contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă  de executant de modul în care îşi îndeplineşte 
partea sa din contract. 
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor desemnaţi, dacă  aceştia 
nu îşi îndeplinesc partea lor din contract. 
18.4. (1) Executantul are dreptul de a implica subcontractanţi, pe durata executării contractului de 
achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să  nu reprezinte o modificare su(3.a -bstan"ă  a 
contractului de achiziţie publică, condiţid 	 ‘,\-\ e art. 221 din Legea nr.98/2016.  
(2) in situaţia prevăzută  la alin. (1), executantul va transmite achizitorului informa,  
subcontractanţii propusi şi va obţine acordul achizitorului privind eventifălii • 	(v). 

2021.09 
„.`) 

17 	 )6ps 



implicaţi ulterior în executarea contractului. 
(3) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după  atribuirea 

contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei 

unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în 

contractul care urmează  să  fie îndeplinit. 
18.5. (1) hdocuirea/implicarea subcontractanţilor de către executant în perioada de implementare a 
contractului poate interveni în următoarele situaţii: 
a) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă  şi ale căror activită(i au fost indicate în ofertă  
ca fiind realizate de subcontractanţi, 
b) declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică  în condi(iile 
în care serviciile ce urmează  a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă  fără  a se indica iniţial 

opţiunea subcontractării acestora, 
c) renunţareaketragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică. 
(2) În cazul în care executantul înlocuieşte/implică  subcontractanţii în perioada de implementare a 
contractului, autoritatea contractantă  are obligaţia de a solicita prezentarea contractelor încheiate 
între contractant şi subcontractanţii declaraţi ulterior, care să  conţină  obligatoriu, cel puţin 

următoarele elemente: 
a) activităţile ce urmează  a fi subcontractate; 
b) numele, datele de contact, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi; 
c) valoarea aferentă  prestaţiilor noilor subcontractanţi. 
(3) Noii subcontractanţi au obligaţia de a prezenta o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi 
asumă  respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către executant 
la ofertă, aferentă  activităţii supuse subcontractării. 
(4) Contractele şi declaraţiile vor fi prezentate cu cel puţin 15 zile înainte de momentul începerii 
executării lucrărilor/prestării serviciilor de către noii subcontractanţi. 
(5) Noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite certificatele şi alte documente necesare pentru 
verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare 
părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică. 
(6) inlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către executant în perioada de implementare a 
contractului se realizează  cu acordul achizitorului. 
(7) Situaţia prevăzută  la art. 18.5. alin (1), lit. a) nu reprezintă  modificare substanţială, aşa cum este 
aceasta definită  la art. 221 din Legea nr.98/2016. 
18.6. (1) in situaţia prevăzută  la art. 18.5 alin. (1) lit. a), valoarea aferentă  activităţilor 
subcontractate va fi cel mult egală  cu valoarea declarată  în cadrul ofertei ca fiind subcontractată, la 
care se poate adăuga numai ajustarea preţurilor existente în contract. 
(2) În situaţia prevăzută  la art. 18.5 alin. (1) lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu 
trebuie să  modifice obiectul contractului de subcontractare anterior. 
(3) Obiectul şi valoarea noului contract de subcontractare nu vor conţine lucrările 
executate/serviciile prestate de către subcontractantul iniţial şi nici valoarea aferentă  acestora. 
18.7. in situaţia prevăzută  la art. 18.5 alin. (1), lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi 
subcontractanţi pe durata executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea acestora să  nu 
reprezinte o modificare substanţială  a contractului de achiziţie publică  în condiţiile art. 221 din 
Legea nr.98/2016. 
18.8. Situaţia prevăzută  la art. 18.5 alin. (1), lit. b) nu reprezintă  o modificare substanţială  aşa cum 
este aceasta definită  la art. 221 din Legea nr.98/2016, dacă  se îndeplinesc următoarele condi(ii 
cumulative: 
a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de 
caiificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării 
ofertelor; 
b) introducerea unui nou subcontractant nu modifică  preţul contractului dintre autoritatea 
contractantă  şi contractant; 	 13t 's " 
c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară  pentru indep 	co ctSui de 
achiziţie publică; 
d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caract 	 gitactu  tui 
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contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că  scopul contractului, precum şi indicatorii 
principali ce caracterizează  rezultatul respectivului contract rămân nemodificati. 
18.9. 1n situaţia prevăzută  la art. 18.5 alin. (1), lit c), în cazul în care un contract de subcontractare 
este denun(at unilateral/reziliat de către una din părti, executantul are obligaţia de a prelua 
partea/părţile din contract aferente activităţii subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu 
un nou subcontractant în condiţiile art. 18.5 alin.(1), lit. a). 
18.10. (1) Achizitorul poate efectua plăţi corespunzătoare pruţii/părţilor din contract îndeplinite de 
către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă  aceştia solicită, pentru serviciile prestate sau pentru 
executarea lucrărilor executantului, potrivit contractului dintre executant şi subcontractant în 
conformitate cu dispoziţhle legale aplicabile, atunci cănd natura contractului permite acest lucru şi 
dacă  subcontractanţii propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest sens. 
(2) În sensul alin. (1), subcontractorii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de 
achiziţie publică  sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după  caz, 
opţiunea de a fi plătiţi direct de către achizitor. Achizitorul efectuează  plăple direct către 
subcontractanţii agreaţi doar atunci cănd prestaţia acestora este confumată  prin documente agreate 
de toate cele 3 părţi, respectiv achizitor, executant şi subcontractant sau de achizitor şi 
subcontractant atunci cănd, în mod nejustificat, executantul blochează  confinnarea executării 
obligaţiilor asumate de subcontractant. 
(3) În cazul în care un subcontractant Işi exprimă, în conformitate cu prevederile legii, opţiunea de a 
fi plătit direct, Contractul de subcontractare anexat la Contract vaconţine o anexă  specific privind 
plata directă, prin care antreprenorul şi subcontractantul vor: 

(i) consemna această  opţiune, 
(ii) preciza contul bancar al subcontractantului şi 
(iii) indica, pentru fiecare articol din Graficul de eşalonare a plăţilor aferent părţh de lucrări 

pentru care este desemnat subcontractantul, partea din sumă  sau procentul corespunzător aferent 
subcontractantului, urmand ca subcontractantul sa fie platit direct de catre beneficiar. 
18.11. În situaţia în care pe parcursul derulării contractului, executantul va subcontracta unor 
operatori economici nedeclaraţi ca subcontractanţi în ofertă  sau fără  acordul achizitorului, 
subcontractarea va fi considerată  o încălcare a prezentului contract, iar contractul se reziliază  de 
plin drept, %ră  notificare prealabilă, fară  efectuarea vreunei alte formalităţi şi fără  intervenţia 
instanţei de judecată  şi se vor aplica penalităţi de 50% din valoarea serviciilor şi lucrărilor 
contractate. 

19. Ajustarea prentlui contractului 

19.1. Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în 
propunerea financiară, anexă  la contract. 

20. Asigurări 

20.1. Executantul are obligaţia de a încheia o asigurare de răspundere civilă  profesională, in maxim 
10 zile de la semnarea contractului de lucrari, care va acoperi riscul de neglijenţă  profesională  în 
executarea lucrărilor. Acesta va menţine în vigoare asigurarea de răspundere civilă  profesională  
pănă  la recepţia fmală  a lucrărilor executate. 
20.2. (1) Executantul are obligaţia de a încheia o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea 
apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, 
personalul propriu şireprezentanţifimputemiciţi să  verifice, să  testeze sau să  recepţioneze lucrările, 
precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terte persoane fizice sau juridice. 
(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare autorizată. Contravakarea primelor de 
asigurare va fi suportată  de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte". 
(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau 
poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 	xou - 
(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că  subcontractanţii au încheiat a•k„4,-. 	toate 
persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractanţilor să  prezintelabl ere, 
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poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
20.3. Executantul are obligaţia să  asigure utilajele pentru o valoare cel puţin egală  cu valoarea totală  
de înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe şantier. Pentru fiecare din utilajele executantului 
asigurarea trebuie să  fie în vigoare pe perioada transportului pe şantierşipână  în momentul în care 
utilajul nu mai este necesar ca utilaj al executantului. 
20.4. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin 

lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane 
angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a 
agenţilor sau a angajaţilor acestuia. 

11. Modificarea contractului 

21.1. (1) Contractul poate fi modificat fără  organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când 
modificările, indiferent de valoarea lor, nu sunt substanţiale, în condiţiile art. 221 din Legea nr. 
98/2016 si a lnstructiunii ANAP nr.1/2021. 
(2) Orice modificare a prezentului contract se face numai în scris, cu acordul părţilor contractante, 
prin act adiţional, cu respectarea dispoziţhlor înscrise în art. 221 din Legea nr. 98/2016. 
(3) Partea care solicită  modificări contractuale are obligaţia de a notifica cealaltă  parte, în scris, în 
tennen de maxim 5 zile de la data la care a intervenit situaţia care conduce la modificarea 
contractului. 
21.2. Pentru calcularea preţului aferent modific'ărilornesubstanţiale se va/vor utiliza preţul/preţurile 
unitare din cadrul propunerii fmanciare 
21.3. Achizitorul poate modifica contractul în sensul renunţării parţiale la executarea lucrărilor, cu 
condiţia notificării contractantului cu minim 15 zile Inainte de data renunţării. 
21.4. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează  interesele 
comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
21.5. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act 
adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii. 
21.6. Oricând înainte de aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor, dirigintele de şantier poate 
aproba prin ordin administrativo modificare pentru orice parte a lucrărilor, cu condiţia ca această  
modificare să  fie nesubstanţială  în sensul legii în domeniul achiziţiilor publice şi să  fie aprobată  în 
prealabil de către achizitor. O asemenea modificare poate include modificări ale cerinţelor 
achizitorului, ale documentelor antreprenorului sau ale lucrărilor. Procedura de elaborare şi 
aprobare a ordinului administrativ de modificare va fi conformă  cu prevederile prezentei clauze. 
21.7. Executantul este responsabil pentru orice majorare sau reducere a unei cantităţi de lucrări real 
executate faţă  de cele indicate în listele de cantităţi parte a documentelor executantului, cu excepţia 
cazului în care o asemenea majorare sau reducere este cauzată  de o modificare. Cu excepţia acestui 
caz, valoarea contractului nu va fi afectată  de vreo majorare sau reducere a cantităţilor real 
executate faţă  de cele indicate în listele de cantităţi parte a documentelor executantului. 
21.8. inainte de emiterea unui ordin administrativ de modificare, dirigintele de şantier va notifica 
executantul cu privire la natura şi forma modificării considerate. Executantul, în termenul prevăzut 
în notificarea dirigintelui de şantier, va transmite dirigintelui de şantier o propunere scrisă  ce va 
conţine, în raport cu această  modificare: 

(a) o descriere a activităţilor ce vor fi implementate sau a măsurilor ce vor fi luate şi a 
programului de execuţie aferent; 

(b) orice ajustare necesară  a duratei de execuţie sau a oricăror obligaţii ale executantului 
rezultate din acest contract; şi 

(c) orice ajustare a valorii contractului, conform regulilor prevăzute în prezenta clauză, şi a 
Graficului de Eşalonare a 

21.9. Dirigintele de şantier, pentru toate modificările considerate conform prezentei clauze, va 
stabili ajustarea valorii contractului aferentă  unor lucrări suplimentare sau la care se renungin baza 
următoarelor principii: 

(a) elemente similare şi relevante din contract, dacă  există; 	ION F 
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(b) estimări rezonabile de costuri la care se adaugă  un profit rezonabil; şi 
(c) preţuri de piaţă. 

21.10. Ordinul administrativ de aprobare a modificării va include cel puţin următoarele: 
(a) orice modificare relevantă  a cerinţelor achizitorului, documentelor executantului sau ale 

lucrărilor; 
(b) orice modificare relevantă  a Programului de Execuţie; 
(c) Decizia dirigintelui de şantier privind orice ajustare (prelungire sau reducere) a duratei de 

execuţie aferentă  modificării; 
(d) Decizia dirigintelui de şantier privind orice ajustări ale valorii contractului şi ale Graficului 

de Eşalonare a Plăţilor, aferente modificării. 
21.11. (1) Orice modificare a contractului de achiziţie publică  în cursul perioadei sale de valabilitate 
altfel decât în cazurile şicondiţiile prevăzute la punctul 21.1 se realizează  prin organizarea unei noi 
proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţille prezentei legi. 
(2) in situaţia nerespectării dispoziţiilor alin. (1), autoritatea contractantă  are dreptul de a denunţa 
unilateral contractul de achiziţie publică  iniţial. 
(3) Autoritatea contractantă  introduce dreptul de denunţare unilaterală  prevăzut la alin. (2) în 
condiţfile contractuale cuprinse în documentaţia de atribuire. 

22. Încetarea rezilierea contractului 

22.1. Prezentul contract va înceta de drept, dacă  în termen de maxim 10 de zile de la emiterea 
ordinului de începere, nu s-a demarat executarea contractului din vina exclusiva a executantului. 
incetarea va opera de plin drept, fără  necesitatea vreunei formalităţi sau intervenţia autorităţilor sau 
a instanţei de judecată. 
22.2. incetarea prezentului contract în condiţiile art. 22.1 nu va produce niciun fel de efecte asupra 
altor drepturi ale achizitorului şi executantului dobândite în baza prezentului contract. 
22.3. (1) Suplimentar faţă  de cauzele de incetare definite mai sus, achizitorul poate rezilia contractul 
cu efecte depline (de jure) după  acordarea unui preaviz de 10 zile executantului, fără  necesitatea 
unei alte formalităţi şi fără  intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre 
situa(iile următoare, dar nelimitându-se la acestea: 
a) executantul nu execută  contractul în conformitate cu obligaţiile asumateşi nu întelege să  se 
conformezein termenul de 10 zile acordat prin preaviz; 
b) neîndeplinirea obliga(iei de a prezenta în maxim 5 zile lucrătoare de la data primirii ordinului 
de începere al lucrărilor, graficul de execuţie; 
c) executantul refuză  sau omite să  aducă  la îndeplinire dispoziţifie emise de către achizitor sau de 
către reprezentantul său autorizat, în executarea contractului; 
d) executantul cesionează  contractul sau schimba subcontractanţii declaraţi lără  a avea acordul scris 
al achizitorului; 
e) executantul a fost condamnat pentru o infracţiune In legătură  cu realizarea obiectului de activitate 
printr-o hotărâre judecătorească  definitivă; 
f) executantul se află  în culpă  profesională  gravă  ce poate fi dovedită  prin orice mijloc de probă  pe 
care Achizitorul î1 poate justifica; 
g) împotriva executantului a fost pronunţatil o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire 
la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală  sau orice altă  activitate ilegală  în dauna 
intereselor financiare ale CE; 
h) are loc orice modificare organizaţională  care implică  o schimbare cu privire la personalitatea 
juridică, natura sau controlul executantului, cu excepţia situa(iei în care asemenea modificări sunt 
înregistrate într-un act adiţional la prezentul contract; 
i) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să  împiedice executarea contractului; 
j) executantul nu furnizează  garanţiile sau asigurăr' ile solicitate, sau persoana care furnizează  
garanţia sau asigurarea nu este în măsură  să  îşi îndeplinească  angajamentele. 
k) nelfideplinirea obligaţidor prevăzute la pct. 20.1. 
I) executantul, oricare din membrii personalului executantului, agenţi sau subcon 	,Ldittit sau 
se oferă  să  dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mită, dar, 	 on săb,ielte 
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lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă  pentru: 
- a acţiona sau a înceta să  acţioneze în legătură  cu contractul, sau 
- a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoană  care are legătură  cu contractul. 
(2) Achizitorul poate rezilia contractul, în cazul în care executantul face obiectul unei proceduri de 
insolvenţă, dizolvare, administrare judiciară  sau sub controlul altei autorităţi, în condiţiile legilor 
speciale. 
22.4. (1) in oricare din aceste evenimente sau circumstanţe, achizitorul, în tennen de 10 zile după  
transmiterea unei inştiinţări către executant, va putea să  rezilieze contractul şi să  evacueze 
executantul de pe şantier. 
(2) in cazurile descrise la art. 22.3 alin. (1) lit. (d) sau (i), achizitorul va putea, prin inştiinţare, să  
rezilieze imediat contractul, iar în cazul art. 22.3, alin. (2), cu respectarea termenelor şi în condiţiile 
prevăzute de legile speciale. 
(3) Opţiunea achizitorului de a rezilia contractul nu va prejudicia nici un alt drept al său prevăzut în 
contract sau alt drept. 
22.5. După  reziliere executantul va părăsi şantierul şi va preda reprezentatului achizitorului toate 
bunurile executate până  la acea dată  cât şi toate documentele aferente. 
22.6. După  reziliere, achizitorul poate finaliza lucrările cu alte entităţi. Achizitorul şi aceste entităţi 
vor putea folosi apoi bunurile, documentele executantului. 
22.7. Achizitorul va transmite o inştiinţare prin care utilajele executantului şi lucrările provizorii vor 
fi restituite executantului pe şantier sau în apropierea şantierului. Executantul va organiza cu 
promptitudine evacuarea acestora, pe riscul şi pe cheltuiala sa. 
22.8. Dacă  Achizitorul reziliază  Contractul, va fi indreptăţit să  recupereze de la executant fără  a 
renunţa la celelalte remedii la care este indreptăţit în baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu 
suferit până  la un nivel egal cu valoarea contractului. 
22.9. in cazul rezilierii contractului, achizitorul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după  care se vor stabili sumele care 
urmează  să  le plătească  în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care 
trebuie să  le suporte executantul din vina căruia s-a reziliat contractul. 
22.10. În cazul prevăzut la art. 22.9., achizitorul va convoca în maxim 5 zile de la data rezilierii 
contractului, comisia de recepţie, care va efectua recepţia cantitativă  şi calitativă  a lucrărilor 
executate. 
22.11. in orice situaţie în care achizitorul este indreptăţit la despăgubiri, poate reţine aceste 
despăgubiri din orice sume datorate executantului sau poate executa garanţia de bună  execuţie, în 
conformitate cu prevederile art.13.3. 
22.12. Achizitorul va fi indreptăţit să  rezilieze unilateral contractul printr-o notificare de reziliere 
adresată  executantului cu 10 zile, înainte de data propusă  pentru reziliere, în condiţiile în care se 
dovedeşte că  executantul s-a angajat în activităţi de corupţie, fitudă, în practici ilicite, coercitive 
sau obstrucţioniste, în execuţia contractului. 
22.13. Rezilierea contractului din iniţiativa executantului 
(1) in urma unui preaviz de 10 zile acordat achizitorului, executantul poate rezilia prezentul contract 
dacă  achizitorul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată  a sumelor datorate acestuia,după  expirarea 
termenului limită  prevăzut în prezentul contract. 
(2) Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al achizitorului sau al executantului dobândit în temeiul 
prezentului contract. Achizitorul va fi obligat să  achite Executantului toate lucrările executate până  
la momentul încetării efective a contractului. 
22.14. Achizitorul va putea denunţa unilateral prezentul contract cu o notificare prealabilă  cu 10 zile 
înainte, în perioada de valabilitate a acestuia, în cazul apariţiei situaţiilor prevăzute la articolul 223 
din Legea nr.98/2016. 

23. Cesiunea de creanţe 

23.1. Executantul poate cesiona creanţa născută  din contract în favoarea subcontpentlui/ 
subcontractanţilor legată  de partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de către accf 
23.2. In vederea detenninării valorii creanţei, ofertantul are obligaţia deIGINr-01:44 	‘›r  cefla 4.;\ 
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denumirea subcontractanţilorşi datele de contact ale acestora, partea/părţile din contract care 
urmează  a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică  partea/părţile respective, precum 
şi acordul subcontractanţilor cu privire la aceste aspecte. 
23.3. Obligaţfile născute din contract rămân în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost 
stipulate şi asumate iniţial. 
23.4. Contractantul se obligă  să  cesioneze către autoritatea contractantă  cu titlu de garanţie creanţă, 
respectiv plata oricăror sume de bani reprezentând pretenţfile la daune pe care contractantul le poate 
avea împotriva terţului/terţilor susţinători pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin 
angajamentul ferm. 
23.5. Prezentul contract reprezintă  şi contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultă  din 
incălcarea obligaţiilor ce îi revin, terţului susţinător (dacă  este cazul) în baza angajamentului ferm, 
anexa la prezentul contract. Cu titlu de garanţie, prin semnarea prezentului contract, Executantul 
consimte că  Achizitorul se poate substitui în toate drepturile sale, rezultate în urma încheierii 
angajamentului ferm, putând urmări orice pretenţie la daune pe care acesta ar putea să  o aibă  
împotriva terţului susţinător pentru nerespectarea obligaţiilor asumate de către acesta. 
23.6. In cazul în care Executantul este în imposibiltatea derulării prezentului contract, respectiv 
pentru partea de contract pentru care a primit susţinere din partea terţului în baza angajamentului 
ferm, terţul susţinător este obligat a duce la îndeplinire acea parte a contractului care face obiectul 
respectivului angajament ferm. inlocuirea Executantului iniţial cu terţul susţinător, nu reprezintă  o 
modificare substanţiala a contractului în cursul perioadei sale de valabilitate şi se va efectua prin 
semnarea unui act adiţional la contract şi fără  organizarea unei alte proceduri de atribuire. 

24. Forţa majoră  

24.1. Forţa majoră  este constatată  de o autoritate competentă. 
24.2. Forţa majoră  exonerează  părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată  perioada în care aceasta acţionează. 
24.3. indeplinirea contractului va fi suspendată  în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără  a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până  la apariţia acesteia. 
24.4. Partea contractantă  care invocă  forţa majoră  are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat 
şi în mod complet, producerea acesteia şi să  ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 
limitării consecinţelor. 
24.5. Partea contractantă  care invocă  forţa majoră  are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea 
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
24.6. Dacă  forţa majoră  acţionează  sau se estimează  că  va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să  notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără  
ca vreuna din părţi să  poată  pretinde celeilalte daune-interese.. 

25. Solutionarea litigiilor 

25.1. Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neinţelegere sau dispută  care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură  cu 
îndeplinirea contractului. 
25.2. Dacă, după  15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să  
rezolve în mod amiabil o divergenţă  contractuală, se vor adresa instanţelor judecătoreşti 
competente. 

26. Caracterut public al contractului 

(1) Dosarul achiziţiei publice are caracter de document public. 
(2) Accesul la aceste infonnaţii poate fi restricţionat în cazul în care acestea sunt clasificate prin 
acordul părţilor sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. 
(3) in cazul în care s-a precizat confidenţialitatea anumitor clauze, o parte con 	ntb (fw are 
dreptul de a face cunoscută  respectiva prevedere fără  acordul scris al 121diţ 	— cd"tţodiţ  
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Achizitor, 
D.G.A.54C. IASI 
~jr tikTOs«r_Ld 

eriel e \ 
0Cpaia 

D 

Executant, 
S.C. INBIT S.R.L. 

Administrator 
Târnovanu Andrei 

Intocmit, 
Responsabil achizitii publice proiect 

I\atei Marian 

excepţii: 
— informaţia era cunoscută  părţii contractante înainte ca ea sa fi fost primită  de la cealaltă  

parte contractantă; 
— partea contractantă  a fost obligată  în mod legal să  dezvăluie informaţia. 

27. Limbă  care guvernează  contractul 

Limbă  care guvemează  contractul este limba română. 

28. comunicări 

28.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să  fie 
transmisă  în scris la sediile părţilor contractante indicate în art. 1 al prezentului Contract. 
(2) in orice situaţie în care este necesară  emiterea de 	instrucţiuni sau alte forme de 
comunicare de către o parte, dacă  nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi redactate în 
limba română  urmând a fi transmise celeilalte părţi cu celeritate, fară  a fi reţinute sau întârziate în 
mod nejustificat. 
28.2. Comunicările între părţi referitoare la îndeplinirea prezentului contract se face în scris. 
28.3. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii căt şi în momentul 
primirii. Comunicările dintre părţi se pot face prin poştă  cu condiţia confirmării în scris a primirii 
comunicării. De asemenea comunicările se pot face şi prin e-mail, fax, în măsura în care aparatura 
utilizată  are capacitatea tehnică  de a confirma expedierea, respectiv primirea documentelor. 

29. Legea aplicabilă  contractului 
Contractul va fi interpretat confonn legilor din România. 

Părţile au Tnţeles să  încheie prezentul contract în două  exemplare, din care unul achizitorului 
şi unul executantului. 

rean 

Manager p iect 
Ghenea Ionu Claudiu 

Responsabi nanciar proiect 
Nica 

Responsabil tehnic proi ct şi respo bil execuţie contract 
Cartas Gianina 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL IAŞI - CONS1LIUL JUDEŢEAN IAŞI 

DIRECŢIA GENERALĂ  DE ASISTENŢĂ  
SOCIALĂ  ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

SERVICIUL ACIIIZIŢII PUBLICE, TEBNIC, PATRIMONIU 

Municipiul Iasi, Str. Vasile Lupu nr. 57A, 
Tel.: 0232/477731; 474800; 214972; Fax: 0232/279654; office.dgaspcis@dasiasi.ro  

Programul Operational Regional 2014-2020 
Axa prioritară  8 - Dezvoltarea Infrastructurii de sănătate şl sociale 
Prioritatea de investitte 8.1 — Investitille in infrastructurile samitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la 

nivel naşional, regional şi local, reducănd inegalitătile lo ceea ce prive,şte starea de sănătate şi promovănd 

incluztunea socială  prin imbunătătirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea 

de la servicille institutionale la servicille prestate de comunitătide locale 
Obiectivul specific 8.3 — Creşterea gradului de acoperire cu servicil sociale 
Grup vulnerabil: Copii 
Apelul de prolecte P.0.11.2017/8/8.1/8.3/C 
Beneficiar - Directia Generată  de Asistentă  Soctală  şi Protectia Copilului Iaşi 
Tidul proiectulul- Inchiderea Centrului Rezidential "Bogdana" Bogdăneşti, judelul Iaşi 

Cod SMIS -121042 
Contract de finantare cu nr. 3212/27.09.2018 

Nal..657/S- 10 3  •  at)  22_ 

Contract de execuţie lucrări 

Preambul 
incheiat în baza Raportului procedurii nr.454/636/01.03.2022 al comisiei de evaluare, numită  

prin Dispozitia Directorului General al D.G.A.S.P.C. Iaşi nr. 141/08.02.2022 

L Părfile contractate 
În temeiul Legii nr.98/2016 privind achiziliile publice şi H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea 

normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţhle publice, s-a încheiat prezentul 
contract de executie lucrări, 
Intre 

Direcţia Generală  de Asistenşă  Socială  şi Protecţia Copilului Iaşi, cu sediul în Municipiul Iaşi, 
Strada Vasile Lupu nr. 57A, jud. Iaşi, telefon: 0232/214972 fax:0232/279654, cod fiscal: 9899076, 
cont Trezoreria Iasi centre copii nr.: R071 TREZ 24A6 8060 0580 102X, reprezentată  prin Florin 
Ion — Director General, în calitate de achizitor, pe de o parte 

şi 

S.C. INBIT S.R.L., adresa sediu - localitatea Iaşi, str. Şorogari, nr. 24, Iaşi, tel/fax: 0232 276 286, 
cont R008 TREZ 4065 069X XX00 2535 deschis la Trezoreria Iaşi, cod fiscal R01978913, număr 
deiinmatriculare J22/293/1992, reprezentată  prin administrator Tărnovanu Andrei, în calitate de 
executant, pe de altă  parte. 

2. Definiţii 
În prezentul contract următorii tenneni vor fi interpretaţi astfel: 

a contract — prezentul Contract şi toate anexele sale; 

1 



b contract de achiziţie publică  - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului 
administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una ori mai 
multe autorităţi contractante, care are ca obiect execuţia de lucrări, fumizarea de produse sau 
prestarea de servicii; 

c contract de achiziţie publică  de lucrări - contractul de achiziţie publică  care are ca obiect: 
fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şiexecuţia de lucrări în legătură  cu una dintre 
activităţile prevăzute în anexa nr. 1; fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şiexecuţia 
unei construcţii; fie realizarea, prin orice mijloace, a unei construcţii care corespunde 
cerinţelor stabilite de autoritatea contractantă  care exercită  o influenţă  determinantă  asupra 
tipului sau proiectării constructiei; 

d achizitor 	executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
Contract; 

e preţul contractului — preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, 
pentru îndeplinirea integrală  şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin 
Contract; 

f amplasamentul lucrării — locul unde executantul execută  lucrarea; 
g forţa majoră— reprezintă  o împrejurarc de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 

imprevizibilă  şi inevitabilă, care se află  în afara controlului oricărei părţi, care nu se 
datorează  greşelii sau vinei acestora şi, care face imposibilă  executarea şi, respectiv, 
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii. 
incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apănde ca urmare a unc. 
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă  
majoră  un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără  a crea o imposibilitate de 
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

h zi— zi calendaristică; an- 365 zile. 
i sMndarde — standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de 

sarcini şi în propunerea tehnică; 
j ordin administrativ — orice instrucţiune sau ordin emis de către achizitor/diriginte de şamtier 

pentru executant; 
k act adiţional — document ce modifică  termeni şi/sau condiţii ale contractului de prestări 

servicii; 
1 conflict de interese — orice eveniment care infiuenţează  capacitatea executantului de a 

exprima o opinie profesională, obiectivă  şi imparţială  sau care îl Impiedică  pe acesta, în 
orice moment să  acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public al 
Proiectului, orice motiv în legătură  cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte 
angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste situaţii sunt de asemenea 
aplicabile oricăror subcontractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi controlvi 
executantului pentru a defini conflictul de interese; 

m despăgubire — suma, neprevăzută  expres în prezentul Contract, care este acordată  de către 
instanţa de judecată  sau este convenită  de către părţi cu titlul de dauna plătibilă  părţii 
prejudiciate,1n urma incălcărd contractului de lucrări de către cealaltă  parte; 

n penalitate contractuală  — despăgubirea stabilită  în Contract ca fiind plătibilă  de către una 
dintre părţile contractante către cealaltă  parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din 
contract; 

o termen — perioadă  din Contract care începe să  curgă  din ziva următoare emiterii actului sau 
producerii evenimentului care reprezintă  momentul de început al perioadei respective şi care 
se împlineşte în momentul limită  stabilit de părţi în Contract. in cazul în care ultima zi a 
termenului se împlineşte într-o zi nelucrătoare, termenul va expira la sfărşitul unnătoarei 
zile lucrătoare; 

p garanţia de participare — suma de bani care se constituie de către executant în favoarea 
achizitorului în scopul de a-1 proteja pe acesta faţă  de riscul unui eventual comportament 
necorespunzător al executantului pe întreaga perioadă  până  la încheierea contractului de 
achiziţie publică; 
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q garanţia de bund execu(ie — suma de bani care se constituie de către executant în favoarea 
achizitorului în scopul asigurării acestuia de îndeplinirea de către executant a obiectului 
Contractului cantitativ, calitativ şi în perioada stabilită  prin Contract; 

r garanţia acordată  lucrărilor — perioada de timp cuprinsă  între data încheierii Procesului 
Verbal de Recepţie încheiat de părţi la terminarea lucrărilor şi data încheierii Procesului 
Verbal de Recepţie finala a lucrărilor; 

s durată  contract — durata stabilită  de părţi confonn art. 5 din prezentul Contract; 
t durata de execuţie — durata efectivă  de execuţie a lucrărilor, care nu trebuie să  fie mai mare 

decât durata contractului şi care este stabilită  de părţi conform art. 7 din prezentul Contract; 
u personalul achizitorului — dirigintele de şantier, reprezentanţii săi şi tot restul personalului, 

forţa de muncă  şi alţi angajaţi ai dirigintelui de şantier sau ai achizitorului şi oricare alt 
personal notificat executantului, de către achizitor sau diriginte de şantier, ca personal al 
achizitorului; 

v diriginte de şantier - operator economic sau echipă  din cadrul achizitorului, desemnat de 
către achizitor. Dirigintele de şantier are atribuţiile tehnice, financiare şi contractuale 

stabilite în condiţiile contractuale. Dirigintele de şantier are în echipa sa diriginţi de şantier 

autorizaţi, potrivit prevederilor legii, şi orice alte persoane pentru îndeplinirea rolului său; 

w perioada de notiftcare a defecţiunilor — perioada de timp cuprinsă  între momentul 
identificării defecţiunii şi momentul transmiterii către executant a notificării privind 

defecţiunile apărute la lucrări sau sectoare de lucrări (după  caz) în perioada ce garanţie 

acordată  lucrărilor; 
x suspendare — perioada în care executarea contractului se întrerupe temporar, conform 

clauzelor prezentului Contract, perioada ce nu se socoteşte la calculul termenului pentru care 
s-a încheiat contractul; 

y sistarea lucrărilor — perioada limitată  de timp în care părţile sistează  executarea lucrărilor 
ce fac obiectul Contractului conform clauzelor prezentului Contract. 

3. Interpretare 

3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2. Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă  zile calendaristice cu excepţia 
cazurilor în care se prevede expres a sunt zile lucrătoare. 

Clauze obligatorii 

4. Obkctul şi preţul contractului 

4.1. Obiectul prezentului contract îl constituie executia de lucrări de constructil, conform 
Dispozitiei de santier Nr.1/22.10.2021 pentru obiectivul de investitik Lot 5. Reabilitare, 
modernizare si dotare, in vederea schimbărg de destinaţie din Centrul de Servicii Sociale 
"Bogdana", Bogdăneşd în Centru de zi, sat Bogdăneşti, Com. Horleşti, Jud. în cadrul proiectului 

" Iinchiderea Centrului rezidenţial "Bogdana", Bogdăneşti, judeţul laşi" , în cadrul 
PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020Apelul de proiecte P.O.R.2017 / 
8/8.1/8.3/C/Apel 1, Cod SMIS -121042. , în perioada convenită  şi în conformitate cu obligaţiile 

asumate prin prezentul contract. 
4.2. Achizitorul se obligă  să  plătească  executantului preţul de 517.641,35 lei fara TVA la care se 

adaugă  TVA în valoare de 98.351,86 lei , rezultănd o valoare totală  de 615.993,21 lei cu 
TVA.In situatia modificarii taxei pe valoare adăugată  plata contractului se va face la cota T.V.A. 

prevăzută  de legislatia în vigoare la data facturării. 

5. Durata contractului 
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5.1. Prezentul Contract intră  în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi este valabil până  
la îndeplinirea integrală  şi corespunzătoare a obligaţiilor de către ambele păr(i, iar Contractul 
operează  valabil între părti, potrivit legii, ofertei şi documentaţiei de atribuire, de la data intrării sale 
în vigoare şi până  la epuizarea convenţională  sau legală  a oricărui efect pe care î1 produce. 
5.2. Durata de execuţie a prezentului contract este de 4 luni incepănd cu emiterea ordinulul de 
Incepere şi predarea amplasamentuluk 
5.3. Contractul încetează  să  producă  efecte la data Incheierii procesului verbal de recepţie finală  a 
lucrărilor contractate. 

6. Documentele contractului 

6.1 - Documentele contractului sunt: 
a) oferta, respectiv propunerea tehnică  si propunerea financiară, inclusiv clartficările din 

perioada de evaluare; 
b) graficul fizic si valoric de execuţie a lucrării; 
c) programul de execuţie (diagrama Gantt); 
d) dovada constituirii garanţiei de bună  execuţie; 
e) dovada constituirii asigurarii de răspundere civilă  profesională, care va acopert riscul de 

neglijenţă  profesională  în executarea lucrărilor. 
.f) caietul de sarcini; 
g) acte adiţionale (dacă  este cazul). 

7. Executarea contractului 

7.1. Executarea contractului 1ncepe după  constituirea garanţiei de bună  execuţie conform art.13 şi 
primirea ordinului de 1ncepere. 
7.2. Constituirea garanţiei de bună  execuţie se va face în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la 
data semnării contractului de către ambele părţi. 
7.3. Executarea contractului se face în conformitate cu graficul de îndeplinire, anexat prezentului 
contract şi care face parte integrantă  din acesta. 

8. Protecţia patrimoniului cultural naţional 

8.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes 
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaliile dintre părţi, ca fiind 
proprietatea absolută  a achizitorului. 
8.2. Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau orica,  
alte persoane să  nu îndepărteze sau să  deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1, iar imediat dupa 
descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a inştiinţa achizitorul despre această  descoperire şi de 
a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă  din cauza unor 
astfel de dispoziţii executantul suferă  Intârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin 
consultare, părţile vor stabili: 

a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preml contractului. 

8.3. Achizitorul are obligaţia, de îndată  ce a luat la cunoştinţă  despre descoperirea obiectelor 
prevăzute la clauza 8.1, de a înştiinţa în acest sens organele de 	comisia monumentelor 
istorice. 

9. Modalităţi de plată  

9.1. Plata execuliei lucrărilor se face în lei, în baza facturilor emise de executant şi acceptate la plată  
de achizitor. 
9.2. in termen de 10 zile de la data depunerii situaţifior de lucrări de către executant, achizitorul va 
transmite contractantului, dacă  este cazul, motivul justificat al refuzului, acceptării la plată  a acestor 
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situaţii de lucrări. 
9.3. Situaţifie de lucrări se vor întocmi conform finalizarii etapelor de constructii sau după  punerea 

în funcţiune a lucrării executate. 
9.4. in termen de 10 zile de la primirea unui eventual refuz justificat din partea achizitorului, 
contractantul este obligat să  refacă  situaţia de lucrări şi documentele justificative care o insoţesc, 

situaţie în care termenul de verificare al obligaţfilor curge pentru autoritatea contractantă  de la data 

transmiterii documentelor rectificate. 
9.5. (1) Plata facturilor emise în baza contractului se va face după  verificarea şi confirmarea datelor 

înscrise în factură  şi în documentele insoţitoare, în termen de maxim 30 de zile de la data primirii şi 
înregistrării acesteia la registratura autorităţii contractante, în ordinea cronologică  a inregistrării 

facturilor în evidenţa achizitorului, termen ce reprezintă  scadenţa la plată. 
(2) Factura se va emite numai după  acceptarea situaţiilor de lucrări şi la valoarea acceptată. 
(3) Facturile emise şi înaintate, înainte de acceptarea situaţiilor de lucrări nu constituie obligaţie de 

plată  pentru achizitor şi vor fi restituite executantului în termen de 5 zile de la primire. 
(4) Plata se va face pe baza facturilor emise de executant. Facturile se comunică  achizitorului prin 

poştă  cu confinnare de primire sau prin delegat direct la sediul menţionat la art. 1 din contract. In 
caz de divergenţe, dovada comunicării facturilor către achizitor, o constituie după  caz, mandatul 

poştal sau ştampila aplicată  de registratura achizitorului pe document. Dacă  data respectivă  este o zi 

nelucrătoare, termenul scadent este reprezentat de prima zi lucrătoare următoare acesteia. Plata 

execuţiei se va efectua în lei. 
(5) În cazul calculării de penalităţi, factura emisă  de către executant va conţine două  poziţii, în care 

prima poziţie reprezintă  contravaloarea lucrărilor executate conform contractului, iar cea de-a doua 
poziţie reprezintă  contravaloarea penalităţilor calculate de către achizitor conform art. 12.1, în roşu. 

Penalităţile vor fi comunicate în scris executantului înaintea emiterii facturii de către acesta. 
9.6. Plăţile parţiale trebuie să  fie făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate 

conform contractului şi potrivit modalităţilor contractuale de plată. Lucrările executate trebuie să  fie 
dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită  astfel încât să  asigure o verificare 
rapidă  şi sigură  a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru 
servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile 
în care ele sunt prevăzute în contract sau în concordanţă  cu prevederile legale. 
9.7. Plata se face prin virament cu ordin de plată. 
9.8. Achizitorul nu se angajează  sub nicio forma la plăţi în avans. 

10. Obligatiile principale ale executantului 

10.1. Executantul se obligă  să  execute şi să  remedieze orice defecte apărute în perioada de 
garanţie acordată  prezentului contract la obiectivul de investiţii " lucrări de construcţii, conform 
Dispozitiei de santier Nr.1/22.10.2021 pentru obiectivul de investitii: Lot S. Reabilitare, 
modernizare şi dotare, in vederea schimbării de destinatie din Centrul de Servicii Sociale 
"Bogdana", Bogdănesti în Centru de zi, sat Bogdănesti, Com. Horlesti, Jud. in cadrul proiectului 
"inchiderea Centrului rezidential "Bogdana", Bogdăne.sti, judetul laşi" , în cadrul 
PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020Apelul de proiecte P.O.R.2017 / 
8/8.1/8.3/C/Apel 1, Cod SMIS -121042.. 
10.2. Executantul va răspunde de lucrările executate şi va prezenta achizitorului, numele şi detaliile 
relevante ale personalului calificat, în conformitate cu prevederile legislaţiei achiziţifior, inclusiv 
referinţele acestora. 
10.3. Executantul va garanta că  are experienţa şi capacitatea necesară  pentru executare lucrării 
obiectivului. Executantul Işi va asuma răspunderea privind disponibilitatea de a participa la discuţii 
cu achizitorul, în masura convocării cu cel puţin 3 zlle lucrătoare în prealabil, pentru chestiuni de 
derulare curentă  a execuţiei lucrărilor şi, imediat în situatii de urgenţă. 
10.4. Executantul este singur şi deplin responsabil pentru calitatea lucrărilor, astfel că  niciun fel de 
cereri de modificare a prefului, generate de îndreptarea erorilor pe parcursul executării lucrărilor 
necesare pentru punerea în funcţiune a obiectivului de investitii, nu vor putea fi admise. 
10.5 Executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 
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a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă  din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală  (brevete, nume, mărci înregistrate etc.)dacă  şi în măsura în care acestea se 
datorează  culpei Executantului; 

b) echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură  cu 
prestarea serviciilor; şi 

c) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, dacă  şi în măsura în 
care acestea se datorează  culpei Executantului, cu excepţia situaţiei în care o astfel de 
Incălcare rezultă  din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

10.6. (1) Executantul se obliga sa execute, să  fmalizeze şi să  asigure garanţia lucrărilor pentru 
obiectivul de investiţii lucrări de construcţii, conform Dispozitiei de santier Nr.1/22.10.2021 
pentru obiectivul de investitil: Lot 5. Reabilitare, modernizare dotare, în vederea schimbării 
de destinaţie din Centrul de Servicii Sociale "Bogdana", Bogdăneşti în Centru de zi, sat 
Bogdăneşti, Com. Horleşti, Jud în cadrul proiectului "Inchiderea Centrului rezidenţial 
"Bogdana", Bogdăneşti, judeţul Iaşi" , în cadrul PROGRAMULUI OPERATIONAL 
REGIONAL 2014-2020Apelul de proiecte P.O.R.2017 / 8/8.1/8.3/C/Apel 1, Cod SMIS - 
121042., în conformitate cu obligaţtile asumate prin prezentul contract, având în vedere propunerea 
tehnică  si clarificarile transmise, anexe la prezentul contract. 
10.7. (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile 
ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă  cu obligaţiile asumate prin contract. 
(2) La începerea lucrărilor executantul are obligaţia de a deţine toate autorizaţiile, avizele şi 
acordurile necesare execuţiei 
(3) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, 
instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură  provizorie, fie definitive cerute de 
şi pentru contract, în conformitate cu propunerea tehnica inaintata . 
(4) Executantul are obligaţia de a suporta toate costurile pentru consumul de 	precum şi cel 
al contoarelor sau al altor aparate de măsurat necesare executării lucrărilor şi organizării de şantier. 
(5) Executantul are obligaţia să  ia toate măsurile necesare evitării deteriorării instalaţidor şi reţelelor 
de utilităţi existente pe traseu, pe perioada executării luerărilor. in caz contrar executantul suportă  
toate costurile legate de remedierea avariilor provocate din culpa sa şi a daunelor solicitate de 
deţinătorii de utilităţi cu orice titlu a acestora, cu condiţia ca aceste utilităţi să  fie evidenţiate şi 
consemnate de către fumizorii de utilităli în avizele ce au stat la baza emiterii autorizaţiei de 
construcţie. 
(6) Executantul este pe deplin responsabil pentru toate lucrările executate în baza propunerii tehnice 
şi proiectului tehnic aprobat, precum şi pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor 
operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea 
prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. 
10.8. (1) Executantul are obligaţia de a prezenta în maxim 5 zile lucrătoare de la data primirij 
ordinului de începere al lucrărilor graficul fizic şi valoric de execuţie, grafic ce reprezintă  parte 
integrantă  din contractul încheiat şi are caracter obligatoriu pe toata perioada de derulare a 
contractului. 
(2) Executantul va transmite către achizitor înainte de începerea execuţiei lucrării o declaraţie pe 
proprie răspundere prin care va garanta că  forţa de muncă  îndeplineşte condiţiile necesare privind 
pregătirea profesională, va garanta că  toţi angajaţii au încheiate contracte de muncă, cu respectarea 
prevederilor legale în materie, precum şi că  toate materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate 
celelalte obiecte necesare îndeplinesc standardele calitative de rigoare. 
10.9. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa 
tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu 
respectarea prevederilor şi a reglementărilor Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu 
modificările ulterioare. 
(2) Un exemplar din documentaţia executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea 
acestora. 
(3) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele 
Contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după  caz, în situaţiile convenite, desenele, 
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calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să  le 

întocmească  sau care sunt cerute de achizitor. 
10.10. (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului referitoare la 
lucrare, în executarea prezentului contract. În cazul în care executantul consideră  că  dispoziţiile 
achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără  ca 

obiecţiile respective să  îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului 

în care acestea contravin prevederilor legale, contractului şi anexelor la contract. 
(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiflor prevăzute la alin.(1) determină  dificultăţi 

în execuţie care generează  costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala 
achizitorului, în condiţiilerespectării prevederilor legale in vigoare. 
10.11. (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă  a lucrărilor faţă  de reperele date de 

achizitor precum şi de fumizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor 
umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. 
(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare privind poziţia, cotele, 

dimensiunile sau aliniamentul oricărei păr(i a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica 

eroarea constatată, pe cheltuiala sa. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are 

obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă  toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea 
lucrărilor. 
10.12. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia: 

i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă  pe şantier este 

autorizată  şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp 

cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară  evitării 
oricărui pericol pentru respectivele persoane; 
ii) de a procura şi de a intreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protec(ie, îngrădire, 

alarmă  şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte 

autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor; 
iii) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şiînjurulşantieruluişi 

pentru a evita orice pagubă  sau neajuns provocate persoanelor, proprietă(ilor publice sau altora, 
rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generati de metodele sale de lucru; 
iv) în cazul în care pentru execuţia corespunzătoare a lucrărilor este necesară  tăierea arborilor 

sănătoşi de pe spaţiile verzi aflate pe terenurile adiacente, executantul va solicita achizitoruluisă  
obţină  avizul APM Iasi pentru tăierea acelor arbori, în conformitate cu prevederile legii nr. 24/2007. 
10.13. Executantul este responsabil pentru men(inerea în bună  stare a lucrărilor, materialelor, 
echipamentelor şi instalaţiflor care umwază  a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de 
începere a lucrării până  la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării. 
10.14. (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia, în măsura permisă  de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în 
mod abuziv: 

a) confortul riveranilor; sau 
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care 

deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 
(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiflor, acţiunilor în justiţie, 
daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în 
legătură  cu obligaţia prevăzută  la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 
10.15. (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce 
comunică  cu sau sunt pe traseul şantieruluişi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de 
către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va 
alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar 
ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiflor sau altora 
asemenea, de pe şi pe şantier, să  fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să  nu producă  
deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. 
(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică  cu 
sau care se află  pe traseul şantierului, datorită  transportului materialelor, echipamentelor, 
instalaţfilor sau altora asemenea,din culpa dovedită  a Executantului, executantul are obligaţia de a 
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despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţfilor privind avarierea respectivelor poduri sau 
drumuri. 
(3) Executantul are obligaţia de a suporta toate costurile şi taxele pentru căile de acces cu destinaţie 
specială  şi/sau temporară  care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe şantier. Executantul 
va obţine, cu riscul şi pe cheltuiala sa, orice alte facilităţi suplimentare din afara şantierului, care îi 
pot fi necesare la execuţia lucrărilor care fac obiectul prezentului Contract. De asemenea, 
cheltuielile cu depozitarea molozului precum şi a altor deşeuri rezultate din activitatea de construcţii 
vor fi suportate de către executant. 
10.16. (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 

de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale, 
dacăacestea nu mai sunt folosite la lucrări; 

de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de 
orice fel, care nu mai sunt necesare. 

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până  la sfărşitul perioadei de garanţie, numai acele 
materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii 
obligaţfilor sale în perioada de garanţie. 
10.17. Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 
construcţiei, ivite într-un interval de 36 luni de la recepţia lucrării şi, după  împlinirea acestui 
termen, pe toată  durata de existenţă  a construcţiei, pentru viciile structurii de rezisten(ă, urmare a 
nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării. 
10.18. Executantul se obligă  să  despăgubească  achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamani şi acţiuni în justiţie, ce rezultă  din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală  (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, 
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură  cu execuţia lucrărilor 
sau încorporate în acestea dacă  şi în măsura în care acestea se datorează  culpei 
Executantului şi 

daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură  aferente, dacă  şi în măsura în 
care acestea se datorează  culpei Executantului, cu excepţia situaţiei în care o astfel de 
încălcare rezultă  din respectarea proiectului tehnic întocmit de către achizitor. 

10.19. (1) Executantul se obligă  ca odată  cu depunerea situaţiilor de plată  finale, să  depună  şi 
docurnentele la zi necesare întocmirii cărtii tehnice. 
(2) Executantul îşi va redacta situaţiile de lucrări respectând poziţia articolelor, codul şi denumirea 
lor conform ofertei. Situaţiile de lucrări se vor întocmi pe baza măsurătorilor efectuate de către 
reprezentantul executantului pentru lucrările real executate numai după  ce acestea au fost 
confirmate de către reprezentantul autorităţii contractante. Aceste măsurători se fac la terminarea 
lucrărilor ce devin ascunse, odată  cu întocmirea procesului-verbal de recepţie calitativă  a lucrărilf 
ce devin ascunse, iar pentru celelalte lucrări care nu devin ascunse, după  flecare situaţie de lucrăn 
înaintată  spre verificare achizitorului. 
10.20. Executantul are obligaţia să  aplice şi să  respecte prevederile în vigoare ale legislaţiei din 
domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, precum şi cele cu privire la prevenirea şi stingerea 
incendiilor, aplicabile pentru activitatea ce fonnează  obiectul Contractului. 
10.21. Executantul are obligaţia de a desfăşura activitatea ce face obiectul Contractului numai cu 
personal angajat în condiţiile legale în vigoare, iar, dacă  legislaţia din domeniul sănătăţii şi 
securităţii în muncă  impune o anumită  autorizare, să  deţină  şi să  prezinte autorizaţia valabilă. 
10.22. Executantul are obligaţia de a desfăşura activitatea în aşa fel încât să  nu expună  la pericol de 
accidentare atât lucrătorii proprii, cât şi celelalte persoane participante la procedura de muncă. 
10.23. Executantul are obligaţia de a semnaliza corespunzător lucrările ce fac obiectul contractului, 
interzicând accesul persoanelor străine în zona şantierului (lucrării). De asemenea, executantul este 
deplin răspunzător de orice accident care se poate produce de la începerea lucrării până  la 
finalizarea acesteia, din culpa sa, atât cu lucrătorii proprii, cât şi cu persoanele străine care 
tranzitează  şantierul. 
10.24. Executantul are obligaţia de a menţine în bună  stare accesele, amenajările şi mijloacele de 
protecţie colectivă  folosite. 

8 



10.25. Executantul are obligaţia de a menţine ordinea şi curăţenia în şantier şi în zonele adiacente. 

Eliminarea deşeurilor rezultate din activitatea prestată  sau proprie va fi făcută  cu respectarea 

normelor de protecţie a mediului. 
10.26. Executantul are obligaţia de a asigura toate condiţhle de muncă  pentru evitarea accidentelor 

şi îmbolnăvirilor profesionale, acordând mijloace individuale şi colective de protecţie şi va asigura 

examinarea medicală  la angajare şi periodică  a personalului propriu. 
10.27. Executantul are obligaţia de a asigura şi acorda echipamentul individual de protecţie adecvat 

factorilor de risc şi va urmări purtarea şi folosirea acestuia de către personalul din subordine pe tot 

parcursul executării lucrărilor. Executantul va verifica permanent starea echipamentelor de muncă  
(instalani, utilaje, scule şi dispozitive) utilizate, ce trebuie să  fie corespunzătoare din punct de 

vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă. 
10.28. Executantul are obligaţia de a comunica în scris beneficiarului orice eveniment imediat după  
declanşare/producere. Comunicarea va fi efectuată  şi către autorităţile competente în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă, în conformitate cu legislana în vigoare. 
10.29. În cazul producerii unor accidente de muncă, din vina exclusivă  a executantului ca urmare a 
nerespectării prevederilor legale de securitate şi a prevederilor contractuale, acesta va suporta toate 
consecinţele ce decurg din aceasta. 

10.30. Codul de conduită  
(1) Executantul va acţiona întotdeauna loial, imparţial şi ca un consilier de Incredere pentru 
achizitor conform regulilor şi/sau codului de conduită  al profesiei sale, precum şi cu discrelia 

necesară. Se va abline să  facă  afirmaţii publice în legătură  cu lucrările executate fără  să  aibă  
aprobarea prealabilă  a achizitorului, precum şi să  participe în orice activităţi care sunt în conflict cu 
obligaţiile sale contractuale. Nu va angaja achizitorul în niciun fel, fără  a avea acordul prealabil 
scris al acestuia şi va prezenta această  obfigaţie în mod clar terţilor, dacă  va fi cazul. 
(2) Când executantul sau oricare din experţii sau subordonaţii săi se oferă  să  dea, ori sunt de acord 
să  ofere ori să  dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facifităţi ori comisioane în scopul 
de a determina ori recompensa indeplinirea sau neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind prezentul 
contract sau orice alt contract încheiat cu achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice 
persoană  în legătură  cu prezentul contract sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, achizitorul va 
decide încetarea prezentului contract, fără  a aduce atingerea niciunui drept anterior dobândit de 
executant. 
(3) Plăţile către executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate 
deriva din acesta şi atât executantul cât şi personalul său salariat ori contractant, inclusiv 
conducerea sa şi salariani din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată  
indirectă  sau orice formă  de retribuţie în legătură  cu sau pentru executarea obligaţiilor din prezentul 
contract. 
(4) Executantul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării 
Contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri precum şi după  încetarea acestuia. În acest 
sens, cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil al achizitorului, executantul şi 
personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea şi salariaţil din teritoriu, nu 
vor divulga niciodată  oricărei alte persoane sau entităţi, nicio informaţie confidenţială  la 
recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării prezentului contract. Totodată, 
executantul şi personalul său nu vor utiliza în dauna achizitorului informanile ce le-au fost 
furnizatesau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate în cursul sau în scopul executării 
prezentului Contract. 
(5) Executantul va furniza achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţifie în 
care se execută  prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la faţa 
locului pe care o consideră  necesară  pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu 
privire la existenţa unor cheltuieli comerciale neuzuale. 

10.31. Conflietul de interese 
(1) Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea 
compromite executarea obiectivă  şi imparţială  a prezentului contract. Conflictele de interese pot 
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apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate, al 
legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de 
interese apărut in timpul executării prezentului contract trebuie notificat în scris achizitorului, în 
termen de 2 zile de la apariţia acestuia. Executantul se va asigura că  personalul său inclusiv 
conducerea, nu se află  într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese. 
(2) Achizitorul are dreptul de a verifica dacă  măsurile luate sunt corespunzătoare şi dacă  este 
necesar poate solicita măsuri suplimentare. Executantul se va asigura ca personalul său, salariat sau 
contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află  într-o situaţie care ar putea 
genera un conflict de interese. Executantul va înlocui, în 5 zile şi Sră  vreo compensaţie din partea 
achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori 
salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie. 
(3) Executantul trebuie să  evite orice contact care ar putea să-i compromită  independenţa ori pe a 
personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. in cazul în 
care executantul nu-şi menţine independenţa, achizitorul, fără  afectarea dreptului acestuia de a 
obţine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea 
decide încetarea de plin drept şi cu efect imediat a prezentului contract. 

10.32. Legislaţia Muncil şi Programul de lucru 
(1) Executantul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică  personalului, inclusiv 
legislaţia în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătatea, securitatea muncii, asistenţă  
socială, emigrare şi repatriere şi, îi va asigura acestuia toate drepturile legale. 
(2) Executantul va asigura niveluri de salarizare şi conditii de muncă  care nu vor fi inferioare celor 
stabilitate în cadrul ramurii de activitate în care se desfăşoară  lucrarea. 
(3) Executantul îi va obliga pe angajatii săi să  se conformeze tuturor legilor în vigoare, inclusiv 
celor Iegate de securitatea muncii. 
(4) Activitatea pe şantier nu se va desfăşura în zilele de sărbători oficiale, zilele de odihnă  şi 
uzanţele religioase sau de altă  natură, recunoscute oficial ca fiind zile nelucrătoare sau in afara 
programului normal de lucru , cu următoarele excep(ii: 

a) se specifică  altfel în contract; 
b) persoana autorizată  de achizitor îşi dă  consimţământul; 
c) activitatea nu poate fi evitată  sau este necesară  pentru protecţia vieţii sau a proprietăţii sau 

pentru siguranţa lucrărilor, caz în care executantul va informa imediat persoana autorizată  
de achizitor. 

(5) Executantul îl va informa pe achizitor în privinţa programului său de lucru planificat pentru 
fiecare săptămână/fiec,are lună  de executare a prezentului contract, astfel încât persoană  autorizată  a 
acestuia să  aibă  posibilitatea de a planifica şi asigura continuitatea supravegherii lucrărilor pe 
parcursul tuturor etapelor contractului. 

10.33. Alte responsabilităţi ale executantului 
(1) Executantul are obligaţia de a nu folosi în executarea prezentului contract în nici un fel şi în nici 
o măsură  personalul angajat al achizitorului. 
(2) Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea 
accidentelor pe şantier. Executantul poartă  întreaga răspundere in cazul producerii accidentelor de 
muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse 
de echipamente tehnice (utilaje, instalaţii, etc.) procedee tehnologice utilizate în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea muncii şi a normelor de aplicare a 
cesteia aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă  apărută  pe timpul 
desfăşurării contractului. 
(3) Executantul va transmite Achizitorului, pentru aprobare, numele şi referinţele persoanei 
autorizate să  primească  instrucţiuni în numele său. 
(4) Executantul va notifica în scris Achizitorului identitatea reprezentanţilor săi atestaţi profesional 
pentru urmărirea executării lucrărilor, şi anume a responsabilului tehnic cu execuţia sau, dacă  este 
cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii si care ii reprezintă  legal interesele. 
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(5) inlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului se realizează  
numai cu acceptul Achizitorului şi nu reprezintă  o modificare substanţială  a contractului, aşa cum 

este aceasta definită  in legislaţia privind achiziliile, decât în următoarele situaţii: 
a) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu îndeplineşte cel 

puţin criteriile de calificare prevăzute în cadrul doeumentaţiei de atribuire (daca este cazul 
aplicarii unor astfel de criterii de eligibilitate); 

b) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu obţine cel puţin 

acelaşi punctaj ca personalul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare (daca este 

cazul aplicării unor astfel de factori) 
In situaţiile prevăzute mai sus, Executantul are obligaţia de a transmite pentru noul personal 
documentele solicitate prin documentaţia de atribuire fie în vederea demonstrării îndeplinirii 

criteriilor de calificare/selecţie stabilite, fie în vederea calculării punctajului aferent factorilor de 

evaluare. 
(6) Executantul achiziţionează/inchiriaza pe cheltuiala şi riscul său terenurile/construcţii de care are 

nevoie pentru organizarea de şantier. 
(7) Executantul trebuie să  afişeze la locul şantierului un panou de identificare care să  conţină  
infonnaţiile prevăzute de legislaţie. 
(8) Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului său 

precum şi ale terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier. 
(9) Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută  să  nu reprezinte 

pericole pentru terţi sau circulaţia publică, dacă  aceasta nu este deviată. 
(10) Eliminarea deşeurilor create prin lucrările, obiect al prezentului contract, intră  în 

responsabilitatea executantului ca deţinător al deşeurilor pe durata execuţiei lucrărilor. 

11. Obligaţille achizitorului 

11.1. Achizitorul se obligă  să  plătească  executantului preţul convenit pentru executarea contractului 
de lucrări privind lucrări de constructii, conform Dispozitiei de santier Nr.1/22.10.2021 pentru 
obiectivul de investitii: Lot 5. Reabilitare, modernizare dotare, în vederea schimbării de 

destinaţie din Centrul de Servicii Sociale "Bogdana", Bogdăneşti in Centru de zi, sat Bogdăneşti, 
Com. Horleşti, Jud in cadrul proiectului fnchiderea Centrului rezidenţial "Bogdana", 

Bogdăneşti, judeţul laşi" , Yn cadrul PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL 2014-
2020Apelul de proiecte P.O.R.2017 / 8/8.1/8.3/C/Apel 1, Cod SMIS -121042. numai pentru 

lucrările efectiv efectuate potrivit măsurătorilor din teren. 
11.2. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără  plată, dacă  nu s-a convenit 
altfel, amplasamentul lucrării - liber de orice sarcină. 
11.3. Achizitorul are obligaţia de a emite ordin de începere a lucrărilor şi de a solicita executantului 
preluarea amplasamentului lucrării. 
11.4. Achizitorul, prin dirigintele de şantier, are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care 
devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului, respectiv de la data înregistrării 
notificării la registratura achizitorului. 
11.5. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte inforuiaţii 
fumizate executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale. 
11.6. Achizitorul are obligaţia de a fumiza Executantului toate autorizaţiile şi avizele obţinute în 
scopul execuţiei lucrărilor, conform prevederilor legale, dacă  nu s-a prevăzut altfel în Caietul de 
sarcini. 

12.Sancţiuni pentru nelndeplinirea culpabilă  a obligaţigor 

12.1. (1) În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să  îşi execute obligaţiile 
asumate în termenul prevăzut în ofertă, se vor percepe penalităţi de 0,1 % pe fiecare zi de 
întârziere, din valoarea contractului rămasă  neefectuată  pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor 
(2) În cazul în care din vina sa exclusivă, executantul nu prestează  lucrarile prevăzute în prezentul 
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contract, acesta are obligaţia de a plăti achizitorului, cu titlu de daune interese, o sumă  în cuantum 
de 10% din valoarea totală  a contractului. 
12.2. in cazul în care achizitorul nu onorează  facturile în termen de 30 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o suma echivalentă  cu o cotă  
procentuală  din plata neefectuată  de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere. 
12.3. Penalităţile datorate curg de drept de la data scadenţei 	 asumate conform 
prezentului contract, până  la data îndeplinirii obligaţiilor. 
12.4. Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor 
asumate, care depăşeşte valoarea maxima a penalităţilor percepute, în completare, părţile datorează  
daune — interese în condiţhle dreptului comun. 

Clanze specifice 

13. Garanţia de bună  execuţie a contractului 

13.1. (1) Executantul are obligaţia de a constitui garanţia de bună  execuţie a contractului în cuantum 
104)/0, din valoarea fără  TVA a contractului, respectiv in suma de 51.764,13 lei. 
(2) Garanţia de bună  execuţie a contractului se constituie de către executant în scopul asigurării 
autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă  şi în perioada convenită  a Contractului. 
(3) Garanţia de bună  execuţie se va constitui obligatoriu în termen de 5 zile lucrătoare de ls 
semnarea şi înregistrarea contractului la sediul autorităţii contractante. 
13.2. Garanţia de bună  execuţie a contractului se va constitui astfel: 
a) fie printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau 
de o societate de asigurări, în condiţiile legii; 
b) fie prin reţineri din sumele datorate aferente facturilor introduse şi acceptate la plată. in acest caz 
contractantul are obligaţia de a de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului 
fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziţia autorităţii 
contractante. Suma 	care se depune de către executant în contul astfel deschis va fi de 1 Vo 
din preţul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, achizitorul urmează  să  alimenteze 
acest cont de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite executantului până  la 
concurenţasumei stabilite drept garanţie de bună  execuţie în documentaţia de atribuire. Achizitorul 
va Inştiinţa executantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Din contul de 
disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele executantului pot fi dispuse plăţi atât de către 
executant, cu avizul scris al achizitorului care se prezintă  unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de 
unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă  a achizitorului în favoarea căreia este constituită  
garanţia de bună  execuţie. Contul astfel deschis este purtător de dobândă  în favoarea executantului. 
13.3. (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună  execuţie, oricând r 
parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, în limita prejudiciului creat, în cazul în care 
executantul nu îşiîndeplineşte din culpa sa obligajiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei 
pretenţii asupra garanţiei de bună  execuţie achizitorul are obligaţia de a notifica pretenţia atât 
executantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând 	care nu au fost 
respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. 
(2) În situaţia executării garanţiei de bună  execuţie, parţial sau total, executantul are obligaţia de a 
reîntregi garanţia în cauză  raportat la restul rămas de executat. 
13.4. Perioada de valabilitate a garanţiei de bună  execuţie va fi de la data constituirii acesteia şi 
până  la data încheierii procesului verbal de recepţie finală  a obiectivului de investiţii. 
13.5. Achizitorul are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună  execuţie după  cum urmează: 

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor, dacă  nu a ridicat până  la acea dată  pretenţii asupra ei, iar 
riscul pentru vicii ascunse este minim; 

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor 
executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală. 

(2) Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, respectiv, de recepţie finală  pot fi 
întocmite şi pentru părţi/obiecte din/de lucrare, dacă  acestea sunt distincte din punct de vedere fizic 
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şifuncţional, proportional cu valoarea lucrărilor recepţionate. 
13.6. Achizitorul se obligă  să  elibereze garanţia de participare şi să  emită  ordinul de începere a 

Contractului numai după  ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună  execuţie. 

13.7. Garanţia acordată  lucrărilor este distinctă  de garanţia de bună  execuţie a contractului. 

14. Inceperea şi execuţia lucrărilor 

14.1. (1) Executantul are obligaţia de a începe execuţia lucrărilor în 10 zile lucrătoare de la 
primirea ordinului, în acest sens, din partea achizitorului. Neprezentarea executantului în vederea 
preluării amplasamentului şi începerea executării lucrării contractate în termenul de 10 zile 

lucrătoare atrage sancţiunea perceperii de penalităti pentru fiecare zi de intărziere în cuantum de 
0,1% din valoarea Contractului, fără  TVA. 
(2) Executantul trebuie să  notifice achizitorului, Inspectoratul de Stat în Construcţii şi emitentul 

autorizatiei de constructie data începerii efective a lucrărilor. 
14.2. Ordinul de începere a execuţiei contractului de lucrări va fi transmis numai după  prezentarea 

dovezii constituirii garanţiei de buna execuţie. 
14.3. (1) Activităţile prevăzute în contract trebuie să  se deruleze conform graficului general de 

execuţie şi să  fie terminate la data stabilită. Datele intennediare, prevăzute în graficele de execuţie, 

se consideră  date contractuale. 
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după  semnarea Contractului, graficul de 
execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică  de execuţie. in cazul în care, după  opinia 

achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă  cu graficul general de execuţie a 

lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării 

lucrărilor la data prevăzută  în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de nici una 
dintre îndatoririle asumate prin contract. Acest grafic va include: 

(a) ordinea în care executantul intenţionează  să  execute lucrările, prezentare a documentelor 
executantului, procurare, producere, inspecţie, livrare pe şantier, construcţie, etc; 

(b) perioadele de revizuire şi orice alte transmiteri, aprobări şi acorduri menţionate în cerinţele 
achizitorului; 

(c) succesiunea şi termenele aferente inspecţiilor şi testelor specificate în Contract; 
(d) în situatia in care executantul căstigă  unul sau mai multe loturi, are obligatia începerii 

executiei lucrării pentru fiecare lot câştigat, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la 
ordinul de începere a lucrării, astfel încât să  menţină  aproximativ acelaşi ritm de execuţie 
pentru loturile adjudecate cât şi graficul de execuţie ofertat. Ordinul de începere a lucrărilor, 
pentru toate loturi atribuite, va fi emis de autoritatea contractantă  în acelasi timp, motiv 
pentru care executantul trebuie să-şi dozeze resursele umane, tehnice şi financiare, astfel 
încât să  poată  demara lucrările contractate. 

(3) În cazul în care executantul intărzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă  nu îşi 
îndeplineşte îndatoririle prevăzute la 14.1, achizitorul este indreptăţit să-i fixeze executantului un 
termen până  la care activitatea să  intre în normal şi să  îl avertizeze că, în cazul neconformării, la 
expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul. 
14.4. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili 
conformitatea lor cu specificaţitle din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a 
notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop 
şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă  
este cazul, altă  persoană  fizică  sau juridică  atestată  potrivit legii, din partea achizitorului. 
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, 
în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară  activităţile legate de îndeplinirea obligaţfilor asumate 
prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse. 
14.5. (1) Materialele trebuie să  fie de minim calitatea prevăzută  în oferta tehnică. 
(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru 
verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera 
aferentă  acestora, revin executantului. 
(3) Executantul are obligaţia de a consulta pennanent achizitorul în privinţa principalelor materiale 
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puse în operă. 
14.6. (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fa'ră  aprobarea 
achizitorului. 
(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv 
fundaţiile, sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate. 
(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului 
şi, de a reface această  parte sau părţi de lucrare, dacă  este cazul, pe cheltuiala sa. 

15. Intârzierea, suspendarea sistarea lucrărilor 

15.1. În cazul în care: 
a) volumul si/sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 
b) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau 
c) oricare alt motiv de intărziere care nu se datorează  executantului şi nu a survenit prin 

încălcarea contractului de către acesta; 
îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei 
părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili: 

a. orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 
b. totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului. 

15.2. (1) Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pct. b) al art.15.1 se realizează  la 
dispoziţia scrisă  a achizitorului. 
(2) Durata termenului contractual va fi reconsiderată  având în vedere perioada de suspendare. 
15.3. Fără  a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 12.2, acesta are dreptul de a sista 
lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă  achizitorul nu plăteşte în termenul prevăzut la 
clauza 9.4 în acest caz, va notifica, în scris, acest fapt achizitorului. Imediat ce achizitorul onorează  
factura executantul va relua executarea lucrărilor. 
15.4. Achizitorul poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabilă, suspendarea 
executării unei părţi sau a tuturor lucrărilor, potrivit prevederilor contractuale. Pe perioada 
suspendării, executantul are obligaţia de proteja, păstra şi asigura paza acelei părţi sau a tuturor 
lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor. 
15.5. În cazul în care executantul va înregistra întârzieri şi/sau costuri suplimentare ca unnare a 
suspendării lucrărilor şi/sau ca rezultat al reluării acestora, executantul va transmite achizitorului o 
Inştiinţare având dreptul, după  caz: 

- la o prelungire a duratei de execuţie dacă  terminarea lucrărilor este sau va fi Intărziată, şi 
- la plata costurilor suplimentare, care vor fi incluse în preţul contractului, dacă  sunt generate 

astfel de cheltuieli. 
15.6. Executantul nu va fi indreptăţit la o prelungire a duratei de execuţie şi/sau la plata costurilr 
suplimentare dacă  aceasta a survenit ca urmare a remedierii consecinţelor unor lucrări sau materiale 
necorespunzătoare sau a consecinţelor omisiunii executantului de a proteja, depozita sau asigură  
paza. 
15.7. (1) După  confirmarea şi/sau dispunerea reluării activităţii, executantul şi achizitorul vor 
examina împreună  lucrările, echipamentele şi materialele afectate de suspendare. 
(2) Executantul va remedia, pe cheltuiala sa, toate deteriorările sau defecţiunile lucrărilor, 
echipamentelor sau materialelor sau orice pierdere a acestora, produse în timpul suspendării. 
15.8. În cazul în care executarea contractului este viciată  de erori substanţiale, nereguli sau de 
fraudă, părţile pot suspenda executarea acestuia. 
15.9. (1) În cazul în care erorile substanţiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile executantului, 
achizitorul poate suplimentar suspendării, să  refuze efectuarea plăţilor sau poate proceda la 
recuperarea sumelor deja plătite, proporţional cu gravitatea erorilor, neregulilor sau fraudei. 
(2) Reluarea execuţiei lucrărilor după  suspendarea în condiţiile alin. (1) se realizează  numai după  
dispoziţia scrisă  a achizitorului. 
15.10. (1) În cazul în care erorile substanţiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile achizitorului, 
executantul poate suplimentar suspendării, să  solicite daune-interese proporţional cu gravitatea 
erorilor, neregulilor sau fraudei. 
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(2) Reluarea execuţiei lucrărilor după  suspendarea în condiţiile alin. (1) se face în termen de 2 zile 
de la data primirii înştiinluii transmise achizitorului de către executant. 

16. Finalizarea lucrărilor 

16.1. Ansamblul lucrărilor sau, dacă  este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un 
termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, temien care se 
calculează  de la data ordinului de începere a lucrărilor. 
16.2. (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia: 
a) de a notifica, în scris, achizitorului că  sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia 
convocarea comisiei de recepţie; 
b) de a elabora un set complet de înregistrări ale execuţiei lucrărilor "conforme cu execuţia", 

precizând amplasamentele, dimensiunile şi detaliile lucrărilor real executate. Aceste înregistrări vor 

fi păstrate pe şantier şi vor fi utilizate în scopul recepţiei lucrărilor. Un număr de 2 copii ale acestor 

înregistrări vor fi trimise achizitorului înainte de începerea testelor la terminarea lucrărilor. 

Suplimentar, executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului planşe ale lucrărilor conforme cu 

execuţia, reprezentând lucrările aşa cum sunt executate şi, le va transmite după  caz, pentru revizuire 
potrivit prevederilor contractului. 
2. Lucrările nu vor fi considerate terminate în vederea efectuării recepţiei păbă  la primirea de către 
achizitor a tuturor documentelor precizate la pct.1 lit. b). 
3. Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, obiect sau parte din construcţie, independentă, 
care poate fi utilizată  separat. 
16.3. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea 
prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de 

constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia. 

16.4. Recepfia finală  
1. Recepţia finală  este convocată  de achizitor în cel mult 10 zile după  expirarea perioadei de 
garanţie acordată  lucrării. Perioada de garanţie este cea prevăzută  în contract. 
2. La recepţia finală  participă: 
a) achizitorul; 
b) comisia de recepţie numită  de achizitor; 
c) proiectantul lucrării. 
3. Comisia de recepţie finală  se întruneşte la data, ora şi locul fixate şi examinează  următoarele: 

a) procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor; 
b) finalizarea lucrărilor cerute de "recepţia de la terminarea lucrărilor"; 
c) referatul achizitorului privind comportarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente în 

exploatare pe perioada de garanţie, inclusiv viciile aferente şi remedierea lor. 
4. Comisia de recepţie poate cere, în cazuri foarte bine justificate şi/sau în cazul apariţiei unor vicii, 
efectuarea de încercări şi expertize. 
5. La terminarea recepţiei comisia de recepţie finală  îşi va consemna observaţiile şi concluziile în 
procesul-verbal de recepţie finală, pe care-1 va înainta achizitorului în termen de 5 zile lucrătoare de 
la întocmire, împreună  cu recomandarea de admitere, cu sau fără  obieclii, a recepţiei, de amânare 
sau de respingere a ei. 
6. in cazul în care comisia de recepţie finală  recomandă  admiterea cu obiecţii, amânarea sau 
respingerea recepţiei, ea va trebui să  propună  măsuri pentru Mlăturarea neregulilor semnalate. 
7. Comisia de recepţie finală  recomandă  respingerea recepţiei finale în cazul în care nu se respectă  
una sau mai multe dintre exigenţele esenţiale. 
8. Lucrarea a cărei recepţie finală  a fost respinsă  va fi pusă  în stare de conservare prin grija şi pe 
cheltuiala achizitorului, iar utilizarea ei va fi interzisă. 
9. Achizitorul se va îndrepta pentru recuperarea pagubelor împotriva factorilor implicaţi în 
executarea construcţiei, vinovaţi de viciile constatate cu ocazia recepţiei, cât şi pentru 
nefuncţionarea construcţiilor şi/sau a instalaţiilor aferente acestora. 
10. Achizitorul hotărăşte admiterea recepţiei pe baza recomandării comisiei de recepţie finală  şi 
notifică  executantului hotărilrea sa în termen de 5 zile de la primirea propunerilor comisiei din 
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procesul-verbal de recepţie finală. 
11. Data recepţiei finale este data notificării de către achizitor a hotărârii sale. 
12. Cheltuielile ocazionate de încercări, altele decât cele care decurg din prevederile contractuale, se 
plătesc de către partea care a avut iniţiativa efectuării lor. in situaţiile în care, în urma rezultatelor 
nefavorabile ale încercărilor, se stabileşte o culpă, cheltuielile respective se suportă  de către partea 
în culpă. 
13. Cheltuielile de expertiză  sau cele ocazionate de asisten(a unui expert se plătesc de partea care a 
avut iniţiativa convocării expertului şi se suportă  de partea în culpă. 
14. Dacă  părţile nu ajung la încheierea procesului-verbal de recepţie finală  pe cale amiabilă, ele se 
pot adresa instanţei judecătoreşti competente. 
15. Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor se difuzează  prin grija achizitorului: 

a) executantului; 
b) organului administraţiei publice locale, emitent al autorizaţiei de construire; 
c) organului administraţiei financiare locale. 

16.5. Remedierea Defectelor 
(1) in orice moment înainte de expirarea perioadei stabilite la art. 17 din prezentele condiţii 
contractuale, achizitorul poate să  înştiinţeze executantul cu privire la orice defecte, fie ele aparente 
sau ascunse, sau lucrări nefinalizate. 
(2) Executantul va remedia, fără  costuri suplimentare pentru achizitor, orice defecte datorate 
faptului că  Materialele, Echipamentele sau calitatea execuţiei nu sunt în conformitate cu prevederi, 
ofertei şi a Contractului. 
(3) Neremedierea defectelor sau nefinalizarea lucrărilor în cadnd termenului stabilit prin notificarea 
achizitorului va indreptăţi achizitorul să  efectueze toate lucrările necesare, pe cheltuiala 
executantului. 
(4) Remedierea defectelor calitative apărute din vina Executantului, atât în perioada de execuţie, cât 
şi în perioada de garanţie stabilită  potrivit legii se face pe cheltuiala acestuia. 

16.6. Desfacerea si Testarea 
(1) Achizitorul inştrinţează  Executantul cu privire la desfacerea şi/sau testarea oricărei lucrări. 
Probele şi testele necesare dar neprevăzute şi comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrări 
sau materiale puse în operă  vor fi suportate de acesta din unnft numai în cazul în care după  
desfacerea/testarea lucrării nu se constată  nicio culpă  a Executantului. Executantul are obligaţia să  
asigure instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea 
lucrărilor, conform normativelor în vigoare. Costul probelor, testelor şi încercărilor, inclusiv al 
manoperei aferente acestora, revine Executantului. 
(2) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără  notificarea 
aprobarea Achizitorului. 
(3) Executantul are obligaţia de a notifica Achizitorul, ori de câte ori astfel de lucrări sunt fuudizate, 
pentru a fi examinate, testate şi măsurate. In caz contrar, Executantul are obligaţia de a dezveli orice 
parte sau părţi din lucrare, pe cheltuiala sa la dispoziţia Achizitorului, şi de a reface această  parte 
sau aceste părţi din lucrare, dacă  este cazul. 

/7. Perioada de garanţie acordată  lucrărilor 

17.1. (1) Executantul are obligaţia legală  de garantare a calităţii materialelor, echipamentelor şi 
lucrărilor de construcţii executate, conform prevederilor Legii 10/1995 (Legea calităţii în 
construcţii) coroborate cu prevederile Codului civil. 
(2) Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la tenninarea lucrărilor şi până  la recepţia 
finală. 
17.2. (1) Executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa pe propria 
cheltuială  toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi a altor defecte 
calitativeapărute din vina sa, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie. 
(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala 
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proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită: 
a) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 

contractului; 
b) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei păr(i 

a lucrărilor; sau 
c) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau 

implicite care îi revin în baza contractului. 
(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează  executantului, lucrările fiind executate de către 
acesta conform prevederilor prezentului contract, cheltuielile de remediere vor fi evaluate şi plătite 

ca lucrări suplimentare. 
17.3. in cazul în care executantul nu execută  lucrările prevăzute la clauza 17.2 alin. (1), achizitorul 
este Indreptăţit să  angajeze şi să  plătească  alte persoane care să  le execute. Cheltuielile aferente 
acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant din garanţia de bună  execuţie a 
contractului, unnare a unei solicitări către bancă, făril a fi necesară  îndeplinirea vreunei alte 

formalităţi. 
17.4. Garanţia lucrărilor executate este de 36 luid de la data semnării procesului verbal de recepţie 

la terminarea lucrărilor precum şi după  împlinirea acestui termen, pe toată  durata de existenţă  a 

construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă  rezultate din nerespectarea normelor de execuţie. 

18. Subcontractanţi 

18.1. Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţi,In aceleaşi condiţii în care 
el a semnat contractul cu achizitorul. 
18.2. (1) Executantul are obligaţia atunci când se introduc noi subcontractanţi, de a prezenta 
contractele încheiate între executant şi subcontractant/subcontractanţi nondnalizat/nominalizaţi în 

ofertă  sau declarat/declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele 
aferente prestaţiilor, să  fie cuprinse în contractul de achiziţie publică. Contractele încheiate cu 
subcontractanţii trebuie să  fie în conc,ordanţă  cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de 
achiziţie publică. 
(2) Executantul are obligaţia, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, să  îi 
indice numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în 
executarea contractului de achiziţie publică, în măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la 
momentul respectiv. 
(3) Executantul are obligaţia de a notifica autodtăţii contractante orice modificări ale informaţiilor 
prevăzute la alin. (2) pe durata contractului de achiziţie publică. 
(4) Lista subcontractamilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu 
aceştia se constituie în anexe la contract. 
18.3. (1) Executantul este pe deplin răspinizător faţă  de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin ră'spunzător faţă  de executant de modul în care îşi indeplineşte 
partea sa din contract. 
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor desemnaţi, dacă  aceştia 
nu îşi îndeplinesc partea lor din contract. 
18.4. (1) Executantul are dreptul de a implica subcontractanţi, pe durata executării contractului de 
achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să  nu reprezinte o modificare substanţială  a 
contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221 din Legea nr.98/2016. 
(2) in situaţia prevăzută  la alin. (1), executantul va transmite achizitorului informaţiile cu privire la 
subcontractanţii propusi şi va obline acordul achizitorului privind eventualii noi subcontractanţi 
implicaţi ulterior în executarea contractului. 
(3) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după  atribuirea 
contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei 
unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părjii lor de implicare în 
contractul care urmează  să  fie îndeplinit. 
18.5. (1) inlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către executant în perioada de implementare a 
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contractului poate interveni în următoarele situaţii: 
a) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă  şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă  
ca fiind realizate de subcontractan(i, 
b) declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică  în condiţiile 
în care serviciile ce urmează  a fi subcontractate au fost prevrtzute în ofertă  fără  a se indica iniţial 
opţiunea subcontractării acestora, 
c) renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică. 
(2) in cazul în care executantul înlocuieşte/implică  subcontractanţii în perioada de implementare a 
contractului, autoritatea contractantă  are obligaţia de a solicita prezentarea contractelor încheiate 
între contractant şi subcontractanţii declaraţi ulterior, care să  conţină  obligatoriu, cel puţin 
următoarele elemente: 
a) activităţile ce urmează  a fi subcontractate; 
b) numele, datele de contact, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi; 
c) valoarea aferentă  prestaţiilor noilor subcontractanţi. 
(3) Noii subcontractanţi au obligaţia de a prezenta o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi 
asumă  respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către executant 
la ofertă, aferentă  activităţii supuse subcontractării. 
(4) Contractele şi declaraţiile vor fi prezentate cu cel puţin 15 zile înainte de momentul începerii 
executării lucrărilor/prestării serviciilor de către noii subcontractanţi. 
(5) Noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite certificatele şi alte documente necesare pentni 
verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoat 
părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică. 
(6) inlocuireatimplicarea subcontractanţilor de către executant în perioada de implementare a 
contractului se realizează  cu acordul achizitorului. 
(7) Situaţia prevăzută  la art. 18.5. alin (1), lit. a) nu reprezintă  modificare substanţială, aşa cum este 
aceasta definită  la art. 221 din Legea nr.98/2016. 
18.6. (1) în situaţia prevăzută  la art. 18.5 alin. (1) lit. a), valoarea aferentă  activităţilor 
subcontractate va fi cel mult egală  cu valoarea declarată  în cadrul ofertei ca fiind subcontractată, la 
care se poate adăuga numai ajustarea preturilor existente în contract. 
(2) in situaţia prevăzută  la art. 18.5 alin. (1) lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu 
trebuie să  modifice obiectul contractului de subcontractare anterior. 
(3) Obiectul şi valoarea noului contract de subcontractare nu vor contine lucrările 
executate/serviciile prestate de către subcontractantul iniţial şi nici valoarea aferentă  acestora. 
18.7. in situaţia prevăzută  la art. 18.5 alin. (1), lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi 
subcontractanţi pe durata executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea acestora să  nu 
reprezinte o modificare substanţială  a contractului de achiziţie publică  în condiţiile art. 221 din 
Legea nr.98/2016. 
18.8. Situaţia prevăzută  la art. 18.5 alin. (1), lit. b) nu reprezintă  o modificare substanţială  aşa cum 
este aceasta definită  la art. 221 din Legea nr.98/2016, dacă  se îndeplinesc următoarele condiţii 
cumulative: 
a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de 
calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării 
ofertelor; 
b) introducerea unui nou subcontractant nu modifică  preţul contractului dintre autoritatea 
contractantă  şi contractant; 
c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară  pentru îndeplinirea contractului de 
achiziţie publică; 
d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caractend general al obiectului 
contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că  scopul contractului, precum şi indicatorii 
principali ce caracterizează  rezultatul respectivului contract rămân nemodificaţi. 
18.9. In situaţia prevăzută  la art. 18.5 alin. (1), lit. c), în cazul în care un contract de subcontractare 
este denunţat unilateral/reziliat de către una din părţi, executantul are obligaţia de a prelua 
partea/părţile din contract aferente activităţii subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu 
un nou subcontractant în condi(iile art. 18.5 alin.(1), lit. a). 
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18.10. (1) Achizitorul poate efectua plăţi corespunzătoare prulii/părţilor din contract îndeplinite de 

către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă  aceştia solicită, pentru serviciile prestate sau pentru 

executarea lucrărilor executantului, potrivit contractului dintre executant şi subcontractant în 

conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, atunci când natura contractului pennite acest lucru şi 
dacă  subcontractanţii propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest sens. 
(2) in sensul alin. (1), subcontractorii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de 

achiziţie publică  sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după  caz, 

opţiunea de a fi plătiţi direct de către achizitor. Achizitorul efectuează  plăţile direct către 

subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată  prin documente agreate 

de toate cele 3 părţi, respectiv achizitor, executant şi subcontractant sau de achizitor şi 
subcontractant atunci când, în mod nejustificat, executantul blochează  confinnarea executării 

obliganilor asumate de subcontractant. 
(3) În cazul în care un subcontractant îşi exprimă, în conformitate cu prevederile legii, opţiunea de a 

fi plătit direct, Contractul de subcontractare anexat la Contract vaconţine o anexă  specific privind 

plata directă, prin care antreprenorul şi subcontractantul vor: 
(i) c,onsemna această  opţiune, 
(ii) preciza contul bancar al subcontractantului şi 
(iii) indica, pentru fiecare articol din Graficul de eşalonare a plăţilor aferent părţii de lucrări 

pentru care este desemnat subcontractantul, partea din sumă  sau procentul corespunzător aferent 
subcontractantului, urmand ca subcontractantul sa fie platit direct de catre beneficiar. 
18.11. in situaţia în care pe parcursul derulării contractului, executantul va subcontracta unor 
operatori economici nedeclaran ca subcontractanţi în ofertă  sau fără  acordul achizitorului, 

subcontractarea va fi considerată  o încălcare a prezentului contract, iar contractul se reziliază  de 

plin drept, fără  notificare prealabilă, fară  efectuarea vreunei alte formalităţi şi fară  intervenţia 

instanţei de judecată  şi se vor aplica penalităţi de 50% din valoarea serviciilor şi lucrărilor 

contractate. 

19. Ajustareaprefului contractului 

19.1. Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în 
propunerea financiară, anexă  la contract. 

20. Asigurără  

20.1. Executantul are obligaţia de a încheia o asigurare de răspundere civilă  profesională, in maxim 
10 zile de la semnarea contractului de lucrari, care va acoperi riscul de neglijenţă  profesională  1n 
executarea lucrărilor. Acesta va menţine în vigoare asigurarea de răspundere civilă  profesională  
până  la recepţia finală  a lucrărilor executate. 
20.2. (1) Executantul are obligaţia de a încheia o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea 
apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, 
personalul propriu şireprezentanţifimputemiciţi să, verifice, să  testeze sau să  recepţioneze lucrările, 
precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice. 
(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare autorizată. Contravaloarea primelor de 
asigurare va fi suportată  de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte". 
(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau 
poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că  subcontractanţii au încheiat asigurări pentru toate 
persoanele angaj ate de ei. El va solicita subcontractanţilor să  prezinte achizitorului, la cerere, 
poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
20.3. Executantul are obligaţia să  asigure utilajele pentru o valoare cel puţin egală  cu valoarea totală  
de înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe şantier. Pentru fiecare din utilajele executantului 
asigurarea trebuie să  fie în vigoare pe perioada transportului pe şantier şi până  în momentul în care 
utilajul nu mai este necesar ca utilaj al executantului. 
20.4. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin 
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lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane 
angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultttnd din vina achizitorului, a 
agenţilor sau a angajaţilor acestuia. 

21. Modificarea contractului 

21.1. (1)Contractul poate fi modificat fără  organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când 
modificările, indiferent de valoarea lor, nu sunt substanţiale, în conditiile art. 221 din Legea nr. 
98/2016. 
(2) Orice modificare a prezentului contract se face numai în scris, cu acordul părţilor contractante, 
prin act adiţional, cu respectarea dispoziţiilorinscrise în art. 221 din Legea nr. 98/2016. 
(3) Partea care solicită  modificări contractuale are obligaţia de a notifica cealaltă  parte, în scris, în 
termen de maxim 5 zile de la data la care a intervenit situaţia care conduce la modificarea 
contractului. 
21.2 Pentru calcularea preţului aferent modificărilomesubstanţiale se va/vor utiliza preţul/preţurile 
unitare din cadrul propunerii financiare iniţiale. 
21.3. Achizitorul poate modifica contractul în sensul renunţării paniale la executarea lucrărilor, cu 
condiţia notificării contractantului cu minim 15 zile înainte de data renunţării. 
21.4. Pănile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează  intereset 
comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data Incheierd contractului. 
21.5. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act 
adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii. 
21.6. Oricând înainte de aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor, Achizitorul poate aproba o 
modificare pentru orice parte a lucrărilor, cu condiţia ca această  modificare să  fie nesubstanţială  în 
sensul legii în domeniul achiziţifior publice şi să  fie aprobată  în prealabil de către achizitor. O 
asemenea modificare poate include modificări ale cerinţelor achizitorului, ale documentelor 
antreprenorului sau ale lucrărilor.Procedura de elaborare şi aprobare a modificarilor va fi conformă  
cu prevederile prezentei clauze. 
21.7. Executantul este responsabil pentru orice majorare sau reducere a unei cantităţi de lucrări real 
executate faţă  de cele indicate în listele de cantităţi parte a documentelor executantului, cu excepţia 
cazului în care o asemenea majorare sau reducere este cauzată  de o modificare. Cu excepţia acestui 
caz, valoarea contractului nu va fi afectată  de vreo majorare sau reducere a cantităţilor real 
executate faţă  de cele indicate în listele de cantităţi parte a documentelor executantului. 
21.8. fnainte de efectuarea unor modificari Achizitorul va notifica executantul cu privire la natura şi 
forma modificării considerate. Executantul, în tennenul prevăzut în notificare va transmite 
propunere scrisă  ce va conţine: 

(a) o descriere a activităţilor ce vor fi implementate sau a măsurilor ce vor fi luate şi a 
programului de execuţie aferent; 

(b) orice ajustare necesară  a duratei de execuţie sau a oricăror obligaţii ale executantului 
rezultate din acest contract; şi 

(c) orice ajustare a valorii contractului, conform regulilor prevăzute în prezenta clauză, şi a 
Graficului de Eşalonare a Plăţilor. 

21.9. Achizitorul, pentru toate modificările considerate conform prezentei clauze, va stabili 
ajustarea valorii contractului aferentă  unor lucrări suplimentare sau la care se renunţă  în baza 
următoarelor principii: 

(a) elemente similare şi relevante din contract, dacă  există; 
(b) estimări rezonabile de costuri la care se adaugă  un profit rezonabil; şi 
(c) preţuri de piaţă. 

21.10. Actul aditional de aprobare a modificării va include cel puţin unnătoarele: 
(a) orice modificare relevantă  a cerinţelor achizitorului, documentelor executantului sau ale 

lucrărilor; 
(b) orice modificare relevantă  a Programului de Execuţie; 
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(c) Decizia achizitorului cu privire la orice ajustare (prelungire sau reducere) a duratei de 
execuţie aferentă  modificării; 

(d) Decizia achizitorului cu privire la orice ajustări ale valorii contractului şi ale Graficului de 

Eşalonare a Plăţilor, aferente 
21.11. (1) Orice modificare a contractului de achiziţie publică  în cursul perioadei sale de valabilitate 

altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la punctul 21.1 se realizează  prin organizarea unei noi 
proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi. 
(2) În situaţia nerespectării dispoziţtilor alin. (1), autoritatea contractantă  are dreptul de a denunţa 

unilateral contractul de achiziţie publică  iniţial. 
(3) Autoritatea contractantă  introduce dreptul de denunţare unilaterală  prevăzut la alin. (2) în 

condiţiile contractuale cuprinse în documentaţia de atribuire. 

22. Încetarea ,cf rezilierea contractului 

22.1. Prezentul contract va înceta de drept, dacă  în termen de maxim 10 de zile de la emiterea 
ordinului de începere, nu s-a demarat executarea contractului din vina exclusiva a executantului. 
incetarea va opera de plin drept, fără  necesitatea vreunei formalităţi sau intervenţia autorităţilor sau 

a instanţei de judecată. 
22.2. incetarea prezentului contract în condiţiile art. 22.1 nu va produce niciun fel de efecte asupra 
altor drepturi ale achizitorului şi executantului dobândite în baza prezentului contract. 
22.3. (1) Suplimentar faţă  de cauzele de încetare definite mai sus, achizitorul poate rezilia contractul 
cu efecte depline (de jure) după  acordarea unui preaviz de 10 zile executantului, fără  necesitatea 

unei alte formalităţi şi fără  intervenţia vreunei autorităţi sau instan(e de judecată, în oricare dintre 

situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea: 
a) executantul nu execută  contractul în confonnitate cu obligaţifie asumateşi nu întelege să  se 
conformeze în termenul de 10 zile acordat prin preaviz; 
b) neîndeplinirea obligaţiei de a prezenta în maxim 5 zile Iucrătoare de la data primirii ordinului 
de începere al lucrărilor, graficul de execuţie; 
c) executantul refuză  sau omite să  aducă  la îndeplinire dispozijiile emise de către achizitor sau de 
către reprezentantul său autorizat, în executarea contractului; 
d) executantul cesionează  contractul sau schimba subcontractan(ii declaraţi fa'ră  a avea acordul scris 
al achizitorului; 
e) executantul a fost condamnat pentru o infracţlune în legătură  cu realizarea obiectului de activitate 
printr-o hotărke judecătorească  defutitivă; 
f) executantul se află  în culpă  profesională  gravă  ce poate fi dovedită  prin orice mijloc de probă  pe 
care Achizitorul îl poate justifica; 
g) împotriva executantului a fost pronunţată  o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire 
la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală  sau orice altă  activitate ilegală  în dauna 
intereselor financiare ale CE; 
h) are loc orice modificare organizaţională  care implică  o schimbare cu privire la personalitatea 
juridică, natura sau controlul executantului, cu excepţia situa(iei în care asemenea modificări sunt 
înregistrate într-un act adiţional la prezentul contract; 
i) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să  împiedice executarea contractului; 
j) executantul nu fumizează  garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează  
garanţia sau asigurarea nu este în măsură  să  îşi îndeplinească  angajamentele. 
k) neîndeplinirea obligajiilor prevăzute la pct. 20.1. 
1) executantul, oricare din membrii personalului executantului, agenţi sau subcontractanţi, dau sau 
se oferă  să  dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mită, dar, favor, comision sau alte 
lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă  pentru: 
- a acţiona sau a înceta să  acţionezeln legătură  cu contractul, sau 
- a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoană  care are legătură  cu contractul. 
(2) Achizitorul poate rezilia contractul, în cazul în care executantul face obiectul unei proceduri de 
insolvenţă, dizolvare, administrare judiciară  sau sub controlul altei autorităţi, în condiţiile legilor 
speciale. 
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22.4. (1) În oricare din aceste evenimente sau circumstanţe, achizitorul, în termen de 10 zile după  
transmiterea unei Inştiinţări către executant, va putea să  rezilieze contractul şi să  evacueze 
executantul de pe şantier. 
(2) in cazurile descrise la art. 22.3 alin. (1) lit. (d) sau (i), achizitorul va putea, prin inştiinţare, să  
rezilieze imediat contractul, iar în cazul art. 22.3, alin. (2), cu respectarea termenelor şi 1n condiţiile 
prevăzute de legile speciale. 
(3) Opţiunea achizitorului de a rezilia contractul nu va prejudicia nici un alt drept al său prevăzut în 
contract sau alt drept. 
22.5. După  reziliere executantul va părăsi şantierul şi va preda reprezentatului achizitorului toate 
bunurile executate până  la acea dată  cât şi toate documentele aferente. 
22.6. După  reziliere, achizitorul poate finaliza lucrările cu alte entiaţi. Achizitorul şi aceste entităţi 
vor putea folosi apoi bunurile, documentele executantului. 
22.7. Achizitorul va transmite o inştiinţare prin care utilajele executantului şi lucrările provizorii vor 
fi restituite executantului pe şantier sau în apropierea şantierului. Executantul va organiza cu 
promptitudine evacuarea acestora, pe riscul şi pe cheltuiala sa. 
22.8. Dacă  Achizitorul reziliază  Contractul, va fi Indreptăţit să  recupereze de la executant fără  a 
renunţa la celelalte remedii la care este Indreptăţit în baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu 
suferit până  la un nivel egal cu valoarea contractului. 
22.9. in cazul rezilierii contractului, achizitorul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după  care se vor stabili sumele care 
urmează  să  le plătească  în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe cai 
trebuie să  le suporte executantul din vina căruia s-a reziliat contractul. 
22.10. in cazul prevăzut la art. 22.9., achizitorul va convoca în maxim 5 zile de la data rezilierii 
contractului, comisia de recepţie, care va efectua recepţia cantitativă  şi calitativă  a lucrărilor 
executate. 
22.11. în orice situaţie în care achizitorul este indreptăţit la despăgubiri, poate reţine aceste 
despăgubiri din orice sume datorate executantului sau poate executa garanţia de bună  execuţie, în 
conformitate cu prevederile art.13.3. 
22.12. Achizitorul va fi îndreptăţit să  rezilieze unilateral contractul printr-o notificare de reziliere 
adresată  executantului cu 10 zile, înainte de data propusă  pentru reziliere, în condiţiile în care se 
dovedeşte că  executantul s-a angajat în activităţi de corupţie, fraudă, în practici ilicite, coercitive 
sau obstrucţioniste, în execuţia contractului. 
22.13. Rezilierea contractului din iniţiativa executantului 
(1) in urma unui preaviz de 10 zile acordat achizitorului, executantul poate rezilia prezentul contract 
dacă  achizitorul nu îşi îndeplineşte obligada de plată  a sumelor datorate acestuia,după  expirarea 
termenului limită  prevăzut în prezentul contract. 
(2) Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al achizitorului sau al executantului dobândit în temeiv " 
prezentului contract. Achizitorul va fi obligat să  achite Executantului toate lucrările executate până  
la momentul încetării efective a contractului. 
22.14. Achizitorul va putea denunţa unilateral prezentul contract cu o notificare prealabilă  cu 10 zile 
înainte, în perioada de valabilitate a acestuia, în cazul aparidei situaţiilor prevăzute la articolul 223 
din Legea nr.98/2016. 

23. Cesiunea de creanţe 

23.1. Executantul poate cesiona creanţa născută  din contract în favoarea subcontractantului/ 
subcontractanţilor legată  de partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de către aceştia 
23.2. în vederea determinării valorii creanţei, ofertantul are obligaţia de a cuprinde în oferta sa 
denumirea subcontractanţilorşi datele de contact ale acestora, partea/părţile din contract care 
urmează  a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică  partea/părtile respective, precum 
şi acordul subcontractanţilor cu privire la aceste aspecte. 
23.3. Obligaţiile născute din contract rămân în sarcina pănilor contractante, astfel cum au fost 
stipulate şi asumate 
23.4. Contractantul se obligă  să  cesioneze către autoritatea contractantă  cu titlu de garanţie creanţă, 
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respectiv plata oricăror sume de bani reprezentând pretenţiile la daune pe care contractantul le poate 

avea împotriva terţului/terţilor susţinători pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin 

angajamentul ferm. 
23.5. Prezentul contract reprezintă  şi contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultă  din 

incălcarea obligaţiilor ce îi revin, terţului susţinător (dacă  este cazul) în baza angajamentului ferm, 
anexa la prezentul contract. Cu titlu de garanţie, prin semnarea prezentului contract, Executantul 

consimte că  Achizitond se poate substitui în toate drepturile sale, rezultate în urrna încheierii 
angajamentului ferm, putândurmări orice pretenţie la daune pe care acesta ar putea să  o aibă  
impotriva terţului susţinător pentru nerespectarea obligaliilor asumate de către acesta. 

23.6. In cazul în care Executantul este în imposibiltatea derulării prezentului contract, respectiv 
pentru partea de contract pentru care a primit susţinere din partea terţului în baza angajamentului 

ferm, terţul susţinător este obligat a duce la îndeplinire acea parte a contractului care face obiectul 
respectivului angajament ferm. Înlocuirea Executantului iniţial cu terţul susţinător, nu reprezintă  o 

modificare substanţiala a contractului în cursul perioadei sale de valabilitate şi se va efectua prin 

semnarea unui act adiţional la contract şi fără  organizarea unei alte proceduri de atribuire. 

24. Fotla majoră  

24.1. Fona majoră  este constatată  de o autoritate competentă. 
24.2. Forţa majoră  exonerează 	contractante de Indeplinirea obligaliilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată  perioada în care aceasta acţionează. 
24.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată  în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără  a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până  la apariţia acesteia. 
24.4. Partea contractantă  care invocă  forţa majoră  are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat 

şi în mod complet, producerea acesteia şi să  ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 

limitării consecinţelor. 
24.5. Partea contractantă  care invocă  forţa majoră  are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea 
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la Incetare. 
24.6. Dacă  forţa majoră  acţionează  sau se estimează  că  va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să  notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fa'ră  
ca vreuna din părţi să  poată  pretinde celeilalte daune-interese.. 

25. Soluţionarea litigiflor  

25.1. Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neinţelegere sau dispută  care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură  cu 
îndeplinirea contractului. 
25.2. Dacă, după  15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să  
rezolve în mod amiabil o divergenţă  contractuală, se vor adresa instanţelor judecătoreşti 
competente. 

26. Caracterul public al contractului 

(1) Dosarul achiziţiei publice are caracter de document public. 
(2) Accesul la aceste informaţii poate fi restricţionat în cazul în care acestea sunt clasificate prin 
acordul părţilor sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. 
(3) În cazul în care s-a precizat confidenţialitatea anumitor clauze, o parte contractantă  nu are 
dreptul de a face cunoscută  respectiva prevedere fără  acordul scris al celeilalte părţi, cu două  
excepţii: 

— informaţia era cunoscută  părţii contractante inainte ca ea sa fi fost primită  de la cealaltă  
parte contractantă; 

— partea contractantă  a fost obligată  în mod legal să  dezvăluie informaţia. 

27. Limbă  care guvernează  contractul 
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Executant, 
S.C. INBIT S.R.L. 

Administrator 
Târnovanu Andrei 

Limbă  care guvemează  contractul este limba română. 

28. Comunicări 

28.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să  fie 
transmisă  în scris la sediile părtilor contractante indicate în art. l al prezentului Contract. 
(2) În orice situatie în care este necesară  emiterea de inştiintări, instrucţiuni sau alte forme de 
comunicare de către o parte, dacă  nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi redactate în 
limba română  urmând a fi transmise celeilalte părţi cu celeritate, fără  a fi reţinute sau intârziate în 
mod nejustificat. 
28.2. Comunicările între părţi referitoare la îndeplinirea prezentului contract se face în scris. 
28.3. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii căt şi în momentul 
primirii. Comunicările dintre părţi se pot face prin poştă  cu conditia confirmării în scris a primirii 
comunicării. De asemenea comunicările se pot face şi prin e-mail, fax, în măsura în care aparatura 
utilizată  are capacitatea tehnică  de a confinna expedierea, respectiv primirea documentelor. 

29. Legea aplicabilă  contractului 
Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Părţile au Inteles să  încheie prezentul contract în două  exemplare, din care unul achizitont. 
şi unul executantului. 

Achizitor, 
D.G .S.P 	SI • 
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Dir‘ctor EkeCstYthi---c‘  
C`ristitfâ yngurean 

Mana r proi ct 
Ghenea onut Claudiu 

t-?  
Responsabd financiar proiect 

Nica Anca 

Responsâbi1 tehnic proiect şi responsabil executie contract 
Cartas Gianina 

1ntoc4nit, 
Responsabil 	publice proiect 

Matei Maritor 
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