ROMANIA
JUDETUL IASI ,
CONSILIUL JUDETEAN 14

DIRECTIA JUDETEANA DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR SI PODURILOR Ilasi
B-dul Stefan cel Mare si Sfant nr.13, cod postal 700064, lasi
Tel.: 0232 - 255961;  Fax: 0232 - 255960;

Document constatator nr. 4340 emis in data 03.12.2013
referitor la indeplinirea obligatiilor contractuale

m primar o final
1. AUTORITATEA CONTRACTANTA - DIRECTIA DE ADMINISTRARE A DRUMIRILOR
SI PODURILOR Iasi, cu sediul in municipiul Iasi, B-dul Stefan cel Mare si Sfant, nr 13, judetul lasi,
telefon 0232/255.961, fax: 0232/255.960, cod fiscal 14009336, cont trezorerie
RO31TREZ40624840220XXXXX, reprezentat legal prin ing. Daniel Ionut MINCIUNA-BEJAN, in
calitate de achizitor;

2. Contractant : SC EKY-SAM SRL, Tg. Frumos, cu sediul in Tg. Frumos, str. Justitiei nr. 2-5,
telefon 0232-710478, fax 0232-711801, nr.de inmatriculare J22/973/1997, cod fiscal RO9672080. in

calitate de executant.

2.Calitatea in care a participat la indeplinirea acordului cadru de furnizare:
Xlcontractant O contractant asociat o subcontractant

3. Procedura de achizitie/data organizarii: Cerere de oferte, LICITATIE DESCHISA- invitatie de
participare nr. 352837/20.06.2013.

4. Refuzul ofertantului cistigitor de a semna acordul cadru de furnizare:
oDa XINu

5. Numirul, data si obiectul contractului: 3053/20.09.2013.
Obiectul contractului:

“COVOR BITUMINOS pe drumul din LOT 1”

6. Informatii privind data:
- executiei lucrarilor : 01.11.2013
“incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrdrilor: 3787/01.11.2013.

7. Informatii privind data:

-expirdrii perioadei de garantie a produselor: 730 zile calendaristice de la data receptiei la terminarea
lucrarilor. ' .

- incheierii procesului verbal de receptie finald: dupa expirarea perioadei de garantie de buna execufie.

8. Contractul de executie a fost indeplinit in mod corespunzator
Da o0 Nu



Daca NU,
Motivatie-motivatii:
a) Abateri de la calitatea produselor/serviciilor/lucrarilor contractante:

b) Nerespectarea termenelor contractuale de livrare produse /prestare sercicii /executare
lucrari:

¢) Abateri de la respectarea normelor de securitate si sandtatea muncii, PSI, legislatia de
protectia mediului:

d) Altele:

e) Eventuale litigii i modul de solutionare:

f) Rezilierea contractului:
o Da Nu
9. Prejudicii care au fost sau care ar fi putut fi aduse autoritatii contractante pe perioada
derulirii acordului cadru de furnizare (daca este posibil cuantificareaT valorica a acestora):

Prezentul document constatator s-a eliberat in 3 (trei) exemplare in conformitate cu prevederile
art.97' din HG nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achizitie publicd, cu completarile si modificérile ulterioare.

Acest document contine 2 pagini.

AUTORITATE CONTRACTANTA,

Intocmit,
Consilier Corina Vicol
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