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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cofinanţării şi a indicatorilor tehnico-economici revizuiţi din cadrul 

PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ  SI 

APĂ  UZATĂ  DIN JUDEŢUL IAŞI ÎN PERIOADA 2014-2020 

Consiliul Judeţean Iaşi 
Având în vedere: 

a) Referatul de aprobare nr.liţ‘l\CNIta.‘ţ  n2) al Preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi privind 

aprobarea cormanţării şi a indicatorilor tehnico-economici revizuiţi din cadrul Proiectului 

Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă  şi Apă  Uzată  din Judeţul Iaşi în perioada 2014- 

2020; 
b) Raportul de specialitate nr.t-Wi&Wo.kţ 	emis de către Serviciul Proiecte şi Parteneriate- 

Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă, din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi; 

c) Adresa nr. 66446/07.11.2023 înregistrată  la Consiliul Judeţean Iaşi sub nr. 43631/09.11.2023, 

prin care APAVITAL SA transmite Nota de fundamentare privind necesitatea aprobării 

cofinanţării şi a indicatorilor tehnico-economici revizuiţi din cadrul PROIECTULUI 

REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ  ş1 APĂ  UZATĂ  DIN 

JUDEŢUL IAŞI ÎN PERIOADA 2014-2020; 

d) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 176/27.05.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici şi a studiului de fezabilitate din cadrul Proiectului Regional de Dezvoltare a 

Infrastructurii de Apă  şi Apă  Uzată  din Judeţul Iaşi în perioada 2014-2020, precum şi a 

investiţiei şi cofinanţării aferente Judeţului Iaşi-Consiliului Judeţean Iaşi; 

e) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 306/26.07.2023 privind privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici actualizaţi din cadrul Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de 

Apă  şi Apă  Uzată  din Judeţul Iaşi în perioada 2014-2020, precum şi a valorii investiţiei ş i 

cofinanţării aferente Judeţului Iaşi- Consiliului Judeţean Iaşi; 
t) Avizul Consiliului Tehnico-Economic al APAVITAL SA nr. 13/2023 privind implementarea 

Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă  şi Apă  Uzată  din Judeţul Iaşi în 

perioada 2014-2020; 
g) Hotărârea AGA ARSACIS nr.I 6/24.07.2023; 
h) Programul Operaţional Infrastructură  Mare (POIM) care finanţează  activităţi din patru sectoare: 

infrastructura de transport, proţectia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la 

schimbările climatice, energie şi eflcientă  energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru o 

creştere inteligentă, durabilă  şi favorabilă  incluziunii, Axa Prioritară  3 - Dezvoltarea 

infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor. Suma alocată  - 



2.892.443.785,00 Euro, Obiectiv specific 3.2 Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor 

uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă  potabilă  a populaţiei; 

i) Ghidul solicitantului - Condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul POIM 2014-2020, 

emis de Autoritatea de Management pentru POIM 2014-2020; 

j) Ghidul Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de 

proiecte, Axa Prioritară  3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management 

eficient al resurselor. Suma alocată  - 2.892.443.785,00 Euro, Obiectiv specific 3.2 Creşterea 

nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a 

alimentării cu apă  potabilă  a populaţiei; 

k) Contractul de Einanţare nr. 488 semnat în data de 10.02.2021 de către SC APAVITAL SA IAŞ I 

şi Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management 

pentru POIM; 
I) Actul adiţional nr. 1 la Contractul de finanţare nr. 488/10.02.2021; 

m) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 364/26.09.2017 privind aprobarea alocării de către UAT 

Judeţul Iaşi- Consiliul Judeţean Iaşi a sumelor necesare cofinanţării proiectului Sprijin pentru 

pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire în vederea realizării Proiectului 

Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă  şi Apă  Uzată  din Judeţul Iaşi în perioada 2014- 

2020; 

n) Prevederile Statutului Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă  Canal Iaşi — ARSACIS; 

o) Prevederile Hotărârii Guvemului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a 

statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară  cu obiect de activitate serviciile 

de utilităli publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

p) Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 

modificările şi completarile ulterioare; 

q) Prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă  şi de canalizare, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

r) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

s) Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

t) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

in temeiul dispoziţiilor art. 196 alin 1 lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 Se aprobă  valoarea investiţiei aferente Consiliului Judeţean Iaşi din cadrul Proiectului 

Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă  şi Apă  Uzată  din Judeţul Iaşi în perioada 2014-

2020, în sumă  totală  de 121.748.861,54 Euro fără  TVA. 

Art. 2 Se aprobă  cofinanţarea Judeţului Iaşi- Consiliul Judeţean Iaşi în cadrul Proiectului 

Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă  şi Apă  Uzată  din Judeţul Iaşi în perioada 2014-

2020, în sumă  de 2.288.878,60 Euro fară  TVA- reprezentând contribuţia proprie de 2% din 

valoarea eligibilă  a investiţiei aferente UAT Judeţul Iaşi- Consiliul Judeţean Iaşi conform 

Studiului de Fezabilitate. 
Art. 3 Se aprobă  indicatorii tehnico-economici revizuiţi aferenţi Proiectului Regional de 

Dezvoltare a Infrastructurii de Apă  şi Apă  Uzată  din Judeţul Iaşi în perioada 2014-2020, Anexa 

1 la prezenta hotărâre. 



Avizat pentru legalitate, 

SECRETAR -b\GENERAL AL JUDEŢULUI 

Lăieră  'o rERNICĂ-DĂSCĂLESCU arr 

/ DIRECTIA JURIDICĂ  
Dir.executiv Gabriela ALUNGULES I 

imi asum in touldate responsabilitatea coreyltedmii sl  le itatir 
tn solidar cu i  pnitnyl i cnsului 

Art. 4 Se aprobă  indicatorii tehnico-economici revizuiţi aferenţi UAT Judeţul Iaşi- Consiliul 

Judeţean Iaşi, Anexa 2 la prezenta hotărâre. 
Art. 5 Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri va fi asigurată  de către 

Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă, Direcţia Economică  din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Iaşi, Asociaţia Regională  a Serviciilor de Apă-Canal Iaşi- ARSACIS şi 

SC APAVITAL SA. 
Art. 6 Prezenta Hotărâre va fi comunicată  în copie către: Instituţia Prefectului Judeţului 

Iaşi, Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă, Direcţia Economică, Asociaţia Regională  a 

Serviciilor de Apă-Canal Iaşi- ARSACIS şi SC APAVITAL SA. 

Art. 7 Aducerea la cunoştinţă  publică  a prevederilor prezentei Hotărâri va fi asigurată  de 

către compartimentele de specialitate din cadrul Consitiului Judeţean Iaşi cu atribuţii în acest sens. 

Dată  astăzi, 	 2023 

PR 	INTE 
Caste XE 

Susţine proiectul de hotărâre: 
SC. APAVITAL.SA 

Dir. General Mihail DORUŞ  
imi asum in totalitate responsahddatea corectfiudwu si 

legabtArn in solidar cu intocmitorul inscnsulw 

DIRECTIA PROIECTE ŞI DEZVOLTARE DURABILA 
Cons. jr. Parmena-Elena ABDULLAH-CHEIKH 

imi asum responsabditateamentrm fundamentarea, 
corecutudmea, legablalea intocrmk rwealw inscns oficial 
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Locuitori Echivalenti (L.E.)  

Statii tratare  apa  (statii de  clorinare)  



Extinderea sistemului de apa si canalizare ln Zona Metropolitana a 
CL1 

municipiului lasi - Zona Nord 
18.317.293 24.242.634 

Extinderea sistemului de apa si canalizare in Zona Metropolitana a 
CL2 

municipiului lasi - Zona Sud 
48.699.915 46.289.494 

Extinderea sistemului de apa si canalizare in judeţul lasi - Axa 1 lasi — 
CL3 15.011.859 15.051.580 

Popricani ) 

Extinderea sistemului de apa si canalizare in judeţul lasi - Axa 2 lasi - 
CL4 25.868.050 18.949.711 

Mogosesti - Scanteia 

Extinderea sistemului de apa si canalizare in judeţul lasi - Axa 3 lasi - 
CL5 53.184.692 46.203.766 

Comarna - Costuleni - Dobrovat - Ciortesti - Cozmesti 

Extinderea slstemului de apa si canalizare in judeţul lasi - Axa 4 Braiesti - 
CL6 19.326.871 17.231.570 

Sinesti - Popeşti 

Extinderea sistemului de apa si canalizare in judeţul lasi - Axa 5 Rachiteni 
CL7 28.272.332 26.784.770 

- AI. I. Cuza - Helesteni - Ruginoasa - Costesti 

Extinderea sistemului de apa si canalizare in judeţul lasi - Axa 6 Cristesti - 
CL8 52.092.437 70.481.587 

Tatarusi - Valea Seaca - Lespezi 

Extinderea sistemului de apa si canalizare in judeţul lasi - Axa 7 Harlau - 
CL9 42.626.659 62.390.584 

Cotnari 

Extinderea sistemului de apa si canalizare in judeţul lasi - Axa 8 Voinesti - 
CL10 13.331.291 7.296.838 

Garbesti 

Extinderea sistemului de apa si canalizare in judeţul lasi - Axa 9 Podu 
CL11 

lloaie - Tg. Frumos 
13.276.793 12.413.283 

CL12 	Extinderea sistemului de apa si canalizare in judeţul lasi - Axa 10 Paşcani 24.291.475 21.724.124 

Extinderea sistemului de apa si canalizare in judeţul lasi - Axa 11 Oteleni - 
CL13 35.916.257 42.241.556 

Conducta Timisesti 

CL14 	Contract furnizare si montare instalaţie de uscare şi valorificare nămol 13.062.074 36.270.470 

Total contracte lucrari 403.277.998 447.571.967 

CF1 	Contract furnizare utilaje retea canalizare 3.871.559 3.569.141 

CF2 	Contract furnizare autoutilitare operationale 1.689.618 1.269.895 

CF3 	Contract furnizare utilaje operationale 1.558.161 1.347.836 

CF4 	Contract furnizare echipamente laborator tratare apa bruta si potabila 1.004.621 930.520 

Total contracte furnizare 8.123.959 7.117.392 

CS1 	Contract Asistenta Tehnica si Supervizare Lucrari - Consultant 2 3.450.574 7.146.464 

CS2 	Audit Financiar Proiect - etapa a II-a 181.604 344.670 

Total contracte tip servidl 3.632.178 7.491.134 

TOTALVALOARE CONTRACTE 41.5.034.115 462.1$0A94 

Consultanta si Asistenta Tehnica 2.719.493 205.705 

Cheltuieli diverse si neprevazute 20.445.779 

Sala rii U IP 2.463.346 12.402.481 

Dotari UIP 11.716 11.030 

Cote si Taxe Legale 7.685.569 8.992.789 

TOTAL 427.914.259 504.238r8 

SERVICIU 
INVESTITII-DEZVOLTAlt  



Anexa 2 — Indicaton specifici Consiliul Judetean lasi 

Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata 

din judeţul laşi, in perioada 2014 - 2020 

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI — Valoare investitii POIM 121.748.861,54 Euro 

INVESTITII SISTEM ALIMENTARE CU APA 

Localitate 

Aductiune Gospodarie de apa 
Aductiune 

nouă  
(m) 

Aductiune 
reabilitare 

(m) 

Statie de 
pompare 

(nr.) 

Rezervor 
. (nr) 

Staţie de 
pompare 

(nr.) 

Statie de 
clorinare 

(nr.) 

Consiliul Judetean 157270 31483 11 6 1 3 

TOTAL INDICATORI FIZICI 157270 31483 11 6 1 3 

INVESTITII SISTEM DE CANALIZARE 

Localitate 

Retea de canalizare nouă  
Retea de 

canalizare 
reabilitată  

Retea 
canalizare 

(m) 

Staţie de 
pompare 

(nr.) 

Statii de 
Epurare 
(SEAU) 

(nr.) 

Conductă  
refulare ape 
uzate (m) 

Staţii de Epurare 
(SEAU) (nr.) 

Consiliul Judetean 17255 17 2 18198 1 

TOTAL INDICATORI FIZICI 17255 17 2 18198 1 

Avizat Presedinte 
CJ laşi (nume si 
prenume, 
semnatura, 
stampila) 

Costel Alexe 

Presedinte  

Consiliul Judetean lasi 

Data 

Avizat ARSACIS 
(nume si si prenume, 
semnatura, 

lulian Jelea 

Director Executiv 

Data 
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Avizat APAVITAL 
(nume si prenume, 
semnatura, 
stampila) 

Mihail Doruş  
Director General 

Data 
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O 

 

REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotărare privind aprobarea cofinanţării şi a indicatorilor tehnico-economici revizuiţi 
din cadrul proiectului REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ  ŞI APĂ  

UZATĂ  DIN JUDEŢUL IAŞI ÎN PERIOADA 2014-2020 

Având în vedere : 
a) Adresa nr. 66446/07.11.2023 înregistrată  la Consiliul Judeţean Iaşi cu nr. 43631/09.11.2023, prin care 
APAVITAL SA transmite Nota de fundamentare privind necesitatea aprobarii cofinanţării şi a indicatorilor 

tehnico-economici revizuiţi din cadrul proiectului REGIONAL DE DEZVOLTARE A 
INFRASTRUCTURII DE APĂ  ŞI APĂ  UZATĂ  DIN JUDEŢUL IAŞI ÎN PERIOADA 2014-2020 

b) Avizul Consiliului Tehnico-Economic al APAVITAL SA nr. 13/2023 privind implementarea proiectului 
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Iasi in perioada 2014-2020. 
c) Hotararea AGA ARSACIS nr. 16/24.07.2023 
d) Programul Operaţional Infrastructură  Mare (POIM), Domeniul proiectului - Protecţia mediului şi 

managementul riscurilor, Axa Prioritara 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management 

eficient al resurselor, Obiectivul specific (OS) 3.2 - Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor 
uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei - se propune 
finantarea proiectului cu titlul "Implementarea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de 
apa si apa uzata din judetul Iasi in perioada 2014-2020". 

Vă  rugăm să  analizaţi şi să  aprobaţi în Plenul Consiliului Judeţean Iaşi următoarele : 

1. valoarea investiţiei aferente Consiliului Judeţean Iaşi din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă  şi apă  uzată  din judeţul Iaşi în perioada 2014 - 2020, în sumă  totală  de 

121.748.861,54 euro fără  TVA. 
2. cofinanţarea Judeţului Iaşi - Consiliului Judeţean Iaşi în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă  şi apă  uzată  din judeţul Iaşi în perioada 2014 — 2020, în sumă  de 2.288.878,60 

euro fără  TVA - reprezentând contribuţia proprie de 2% din valoarea eligibilă  a investiţiei aferente 

UAT Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi conform Studiului de Fezabilitate. 

3. indicatorii tehnico-economici revizuiţi, aferenţi P •• ctului regional de dezvoltare a infrastructurii de 
apă  şi apă  uzată  din judeţnl Iaşi în perioada 	2020 (Anexa 1). 

4. indicatorii tehnico-economici revizuiţi aferenţi 	•.nsiliul Judeţean Iaşi (Anexa 2). 



ROMÂNIA 
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CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI 
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Nr‘\ţ‘tk2  /VR 	 Nr. de exemplare : 
Exemplar nr.  111  

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea cofinantarii si a indicatorilor tehnico-economici revizuiti din cadrul proiectului 

REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ  ŞI APĂ  UZATĂ  DIN JUDEŢUL 

IAŞI ÎN PERIOADA 2014-2020 

În cadrul Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), pe Axa Prioritara 3 - 
Dezvoltarea infrastructurii de mediu în conditii de management eficient al resurselor, APAVITAL SA 
IAŞI a depus proiectul cu titlul "Implementarea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă  şi 

apă  uzată  din judeţul Iaşi în perioada 2014-2020". 
În data de 10.02.2021, APAVITAL S.A., în calitate de Beneficiar, a semnat Contractul de Finanţare 

pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă  şi apă  uzată  din judeţul Iaşi, în perioada 2014-

2020 cu MINISTERUL INVESTIŢIILOR ŞI PROIECTELOR EUROPENE, în calitate de Autoritate de 

Management pentru Programul Operaţional Infrastructură  Mare. 
La stabilirea investiţiilor a stat la bază  Master Planul aprobat de Consiliul Judeţean Iaşi în anul 2015, 

în cadrul căruia au fost identificate 54 aglomerări urbane, având între 2.000 si 10.000 locuitori 
echivalenti (L.E), care trebuie conformate din punct de vedere a prevederilor Directivelor Europene privind 
alimentarea cu apă  şi colectarea şi tratarea apelor uzate. 

Datorită  restricţiilor bugetare, în cadrul actualei etape de programare (POIM 2014 — 2020), au fost 

incluse doar 29 aglomerări urbane, (având în componenţă  113 localităţi, arondate la 41 UAT-uri) acestea 

fiind : Aglomerarea Iaşi; Aglomerarea Paşcani; Aglomerarea Gâşteşti; Aglomerarea Târgu Frumos; 

Aglomerarea Podu Iloaiei etc. 
În urma revizuirii Studiului de Fezabilitate, a rezultat valoarea totală  a proiectului POIM 2014 —

2020, în preţuri curente, în sumă  de 504.238.278,00 Euro (fără  TVA). 
Conform Studiului de Fezabilitate revizuit, investiţiile aferente Consiliului Judeţean Iaşi sunt în sumă  

totală  de 121.748.861,54 euro fără  TVA, care, conform Contractului de Finanţare urmează  a fi împărtiţe 

astfel: 
- Contribuţie Operator Regional: 6% - 7.304.931,69 euro fara TVA 
- Subvenţie UE + Buget de Stat + Buget Local: 94% - 114.443.929,84 euro fara TVA, din care: 

o Subvenţie UE: 	85% - 97.277.340,37 euro fara TVA 
o Buget de Stat: 	13% - 14.877.710,88 euro fara TVA 
o Buget Local CJ: 	2% - 2.288.878,60 euro fara TVA 

De asemenea, au rezultat urmatorii indicatori tehnico-economici aferenţi Consiliului Judeţean Iaşi (Anexa 2) 



Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă  şi apă  uzată  
din judeţul laşi în perioada 2014 -2020 

CONSILIUL JUDEŢEAN IASI — Valoare investiţiei POIM 121.748.861,54 Euro 

INVESTIŢII SISTEM ALIMENTARE CU APĂ  

Localitate 

Aducţiune Gospodarie de apa 
Aductiune 

nouă  
(m) 

Aductiune 
reabilitare 

(m) 

Staţie de 
pompare(nr) 

(nr.) 

Rezervor 
. 

Statie de 
pompare 

(nr.) 

Statie de 
clorinare 

(nr.) 
Consiliul Judetean laş i 157270 31483 11 6 1 3 

TOTAL INDICATORI FIZICI 157270 31483 11 6 1 3 

INVESTITII SISTEM DE CANALIZARE 

Localitate 

Reţea de canalizare nouă  
Reţea de 

canalizare 
reabilitată  

Reţea 
canalizare (m) 

Staţie de 
pompare 

(nr.) 

Staţii de 
Epurare (SEAU) 

(nr.) 

Conductă  
refulare ape 

uzate (m) 

Staţ ii de Epurare 
(SEAU) (nr.) 

Consiliul Judetean laş i 17255 17 2 18198 1 
TOTAL INDICATORI FIZICI 17255 17 2 18198 1 

Ca urmare a celor specificate mai sus vă  rugăm să  analizaţi şi să  aprobaţi următoarele : 

1. valoarea investiţiei aferente Consiliului Judeţean Iaşi din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă  şi apă  uzată  din judeţul Iaşi în perioada 2014 - 2020, în sumă  totală  de 

121.748.861,54 euro fără  TVA. 

2. cofinanţarea Judeţului Iaşi - Consiliului Judeţean Iaşi în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă  şi apă  uzată  din judeţul Iaşi în perioada 2014 — 2020, în sumă  de 2.288.878,60 

euro fără  TVA - reprezentând contribuţia proprie de 2% din valoarea eligibilă  a investiţiei aferente 

UAT Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi conform Studiului de Fezabilitate. 

3. indicatorii tehnico-economici revizuiţi, aferenţi Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de 

apă  şi apă  uzată  din judeţul Iaşi în perioada 2014 — 2020 (Anexa 1). 

4. indicatorii tehnico-economici revizuiţi aferenţi UAT Consiliul Judeţean Iaşi (Anexa 2). 

Director executiv, 
Marieta AFILIPOAIE 

Imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii 
si legalitatii, in solidar cu intocmitorul inscrisului 

Întocmit, 
Andreea Patraşcu 

Imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii 
fundamentarii si legalitatii acestui inscris oficial 

cPackcul 

Nota: Directia de Proiecte si Dezvoltare Durabila, intocmeste Raportul de specialitate in conformitate cu 
cele solicitate de catre S.0 APAVITAL S.A Iasi si a procedurilor de lucru privind adoptarea hotararilor 
Consiliului Judetean Iasi, Cod PLG nr. 003. 
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Către: 	Consiliul Judeţean lasi 

Str. Mihail Costach 	u nr. 6, la 1, RO-700495 
telefon: +40 232-215410, 215411 fax: +40 232-212741 

contact@apavital.ro  www.apavital.ro  

ISO 9001 

Re: 	aprobare cofinantare proiect POIM conform indicato ilor 

tehnico-economici revizuiti 

aprobare indicatori tehnico-economici revizuiti 

Stimate domnule preşedinte, 	 57t 	. , 
ftz)- 

In prezent, la APAVITAL SA se afla in implementare, prin Programul 0 rationalA 
Infrastructura Mare (POIM), Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa 
uzata din judetul lasi in perioada 2014 — 2020. 

Indicatorii tehnico-economici din cadrul "Proiectului Regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apa si apa uzata din judeţul lasi, în perioada 2014 -2020" au fost 

aprobali prin HCJ nr. 176/27.05.2020. 

Studiul de Fezabilitate si Aplicatia de Finantare revizuita au fost transmise la Comisia 

Europeana in luna August 2022. Comisia Europeana a solicitat revizuirea acestor documente 

cu adresa Ares(2022)7155230 - 17/10/2022. 

ln urma revizuirii Studiului de Fezabilitate, a rezultat valoarea totala a 
proiectului POIM 2014 — 2020, în preţuri curente, de 504.238.278 Euro (fără  TVA) si 
indicatorii tehnico — economici prezentati in Anexa 1, atasata la prezenta. 

Conform Studiului de Fezabilitate revizuit, investitiile aferente Consiliului Judetean 
lasi sunt in sumă  totală  de 121.748.861,54 euro fără  TVA, care, conform Contractului de 
Finantare urmeaza a fi impartite astfel: 

Contributie Operator Regional: 6% - 7.304.931,69 euro fara TVA 
Subventie UE + Buget de Stat + Buget Local: 94% - 114.443.929,84 euro fara 

TVA, din care: 

	

a ~r Subventie UE: 	85(1/0 - 97.277.340,37 euro fara TVA 

	

1< \ v, 10 Buget de Stat: 	13% - 14.877.710,88 euro fara TVA 

o 	j\-V 	o Buget Local CJ: 	2% - 2.288.878,60 euro fara TVA 

1))
r nig 

S.C. APAVITAL S.A. la 	Capital social subscris 78.872.243 lei; Capital social vărsat 78.870.743 lei 
NIRC: J-22-1-91; COD SIRUES: 543040; CUI: 1959768 AF: R; Cont RBS laşi: 
R081ABNA2400264100189525; Cont Trezorerie laşi: R017TREZ4065069XXX002179 



Va rugam sa aprobati: 

1. valoarea investiţiilor aferente Consiliului Judetean lasi din cadrul Proiectului 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă  şi apă  uzată  din judeţul lasi in 
perioada 2014 - 2020, în sumă  totală  de 121.748.861,54 euro fără  TVA 

2. participarea Consiliului Local al UAT Consiliul Judetean lasi la cofinanţarea 
Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din 
judetul lasi in perioada 2014 — 2020, cu suma de 2.288.878,60 euro fără  TVA - 
reprezentând contribuţia proprie de 2% din valoarea eligibilă  a investiţiilor aferente 
UAT Consiliul Judetean lasi conform Studiului de Fezabilitate. 

3. Indicatorii tehnico-economici revizuiti aferenti „Proiectului Regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apa si apa uzata din judeţul lasi, in perioada 2014-2020" -
Anexa 1, atasata la prezenta 

4. Indicatorii tehnico-economici revizuiti aferenti Consiliului Judetean lasi - Anexa 2, 
atasata la prezenta 

Vă  mul 

Cu sti a, 

dr. ing\ 

Direct 

www.apavital.ro  
contact@apavitalso 

2/2 
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telefon: +40 232-215410, 215411 fax: +40 232-212741 
contact@aoavitalso www.anavital.ro  

NOTA DE FUNDAMENTARE 

privind 

aprobarea cofinantarii si a indicatorilor tehnico-economici revizuiti 

din cadrul PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A 
INFRASTRUCTURII DE APĂ  Şl APĂ  UZATĂ  DIN JUDETUL IAŞI ÎN 

PERIOADA 2014-2020 

Indicatorii tehnico-economici din cadrul "Proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apa si apa uzata din judeţul lasi, in perioada 2014 - 2020" au fost 

aprobaţi prin HCJ nr. 176/27.05.2020 emisa de Consiliul Local al Municipiului lasi, cu o 

valoare totala a proiectului de 427.914.259 EURO fara TVA avand ca surse de finanţare: 

- Contributie APAVITAL S.A.: 6% 
- Uniuna Europeana + Buget Stat + Buget Local UAT: 94%, din care: 

o Uniunea Europeana - 85% 
o Buget de stat - 13% 
o Buget local - 2% 

La stabilirea investiţiilor a stat la baza Master Planul aprobat de Consiliul Judetean 

lasi in anul 2015, in cadrul caruia au fost identificate 54 aglomerări urbane, avand între 

2.000 si 10.000 locuitori echivalenti (L.E), care trebuie conformate din punct de vedere 

prevederilor Directivelor Europene privind alimentarea cu apă  şi colectarea şi tratarea 

apelor uzate. 
Datorita restrictiilor bugetare, in cadrul etapei de programare (POIM 2014 - 2020), 

au fost incluse 29 aglomerări urbane (avand in componenta 113 localităţi, arondate la 41 

UAT-uri), acestea fiind: 

1. Aglomerarea laşi - include municipiul laşi şi localităţile Barnova, Cercu, Paun, 

Todirel, Visan, Pietraria, Ciurea, Hlincea, Lunca Cetatuii, Piciorul Lupului, 

Dumbrava, Holboca, Dancu, Miroslava, Balciu, Valea Adanca, Horpaz, Chicerea, 

Goruni, Tomesti, Vladiceni, Valea Lupului, Rediu, Breazu, Osoi; 

2. Aglomerarea Paşcani - include municipiul Paşcani şi localităţile Lunca, Blagesti, 

Bosteni, Sodomeni; 

3. Aglomerarea Gâşteşti - include localitatile Gaşteşti, Topile 

4. Aglomerarea Târgu Frumos - include oraşul Târgu Frumos şi localităţile 

Razboieni, Prigoreni, Dadesti, Ion Neculce, Ganesti, Buznea; 

5. Aglomerarea Podu Iloaiei - include localităţile Podu Iloaiei, Scobâlţeni şi Budăi; 

6. Aglomerarea Hârlău - include oraşul Hârlău şi localităţile Poiana Marului, 

Buhalnita, Zlodica, Cotnari, Carjoaia, Valea Racului, Horodistea, Luparia, 



Parcovaci, Deleni, Feredeni, Poiana, Slobozia, Maxut, Scobinti, Fetesti, Badeni, 

Zagavia; 

7. Aglomerarea Popricani - include localităţile Popricani şi Moimeşti; 

8. Aglomerarea Tibanesti - include localitatile Tibanesti, Glodenii Gandului, 

Rasboieni 

9. Aglomerarea Vulturi Vânători - include localităţile Vulturi şi Vânători; 

10. Aglomerarea Oţeleni cu localitatea Oţeleni; 

11. Aglomerarea Popeşti - include localităţile Popeşti, Doroşcani şi Hărpăşeşti; 

12. Aglomearea Sineşti - include localităţile Sineşti şi Storneşti; 

13. Aglomerarea Mogoşeşti - include localităţile Mogoşeşti, Mânjeşti şi Budeşti; 

14. Aglomerarea Scânteia - include localităţile Scânteia, Boroşeşti şi Ciocârleşti; 

15. Aglomerarea Dobrovăţ  cu localitatea Dobrovăţ; 
16. Aglomerarea Comarna cu localitatea Comarna; 

17. Aglomerarea Covasna-Hiliţa - include localităţile Covasna, Hilita, Costuleni; 

18. Aglomerarea Coropceni - include localităţile Coropceni, Poiana şi Satu Nou; 

19. Aglomerarea Voineşti cu localitatea Voinesti; 

20. Aglomerarea A.I. Cuza - include localităţile A.I.Cuza şi Scheia; 

21. Aglomerarea Heleşteni - include localităţile Heleşteni, Hărmăneasa şi Oboroceni; 

22. Aglomerarea Costeşti - include localităţile Vaşcani, Costeşti şi Giurgeşti; 

23. Aglomerarea Valea Seacă  - include localităţile Valea Seacă  şi Conţeşti; 

24. Aglomerarea Tătăruşi - include localităţile Tătăruşi, Iorcani, Pietrosu, Uda şi 

Vâlcica; 

25. Aglomerarea Heci include localităţile Heci şi Bursuc Deal; 

26. Aglomerarea Cristeşti cu localitatea Cristesti; 

27. Aglomerarea Moţca cu localitatea Moţca; 

28. Aglomerarea Gârbeşti cu localitatea Garbesti; 

29. Aglomerarea Cozmeşti - include localităţile Cozmesti, Podolenii de Sus, Podolenii 

de Jos. 

Studiul de Fezabilitate si Aplicatia de Finantare revizuita au fost transmise la 
Comisia Europeana in luna August 2022. 

Comisia Europeana a solicitat revizuirea acestor documente cu adresa 
Ares(2022)7155230 - 17/10/2022. 

In urma revizuirii Studiului de Fezabilitate, a rezultat valoarea totala a proiectului 
POIM 2014 - 2020, In preţuri curente, de 504.238.278 Euro (fără  TVA) si următorii 

indicatori tehnico - economici (Anexa 1): 
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Retea  de  distributie  apa  potabila  (reabilitata)  

Aductiune  (noua)  

Aductiune  (reabilitare)  

Statii de  pompare  apa  potabila-  noi 

Rezervoare  inmagazinare  

Statii tratare  apa  (statii de  clorinare)  

iC
 

Retea  canalizare  (noua)  

Retea  canalizare  (reabilitata)  

Statii epurare  ape  uzate  (noua)  

Statii epurare  ape  uzate  (reabilitare)  

Statii de  pompare  apa  uzata-noi 



Extinderea sistemului de apa si canalizare in Zona Metropolitana a 
CL1 

municipiului lasi - Zona Nord 
18.317.293 24.242.634 

Extinderea 	sistemului de apa si canalizare in Zona 	Metropolitana 	a 
CL2 

municipiului lasi - Zona Sud 
48.699.915 46.289.494 

Extinderea sistemului de apa si canalizare in judeţul lasi - Axa 1 lasi — 
CL3 15.011.859 15.051.580 

Popricani ) 

Extinderea sistemului de apa si canalizare in judeţul lasi - Axa 2 lasi - 
CL4 25.868.050 18.949.711 

Mogosesti - Sca nteia 

Extinderea sistemului de apa si canalizare in judeţul lasi - Axa 3 lasi - 
CL5 53.184.692 46.203.766 

Comarna - Costuleni - Dobrovat - Ciortesti - Cozmesti 

Extinderea sistemului de apa si canalizare in judeţul lasi - Axa 4 Braiesti - 
CL6 19.326.871 17.231.570 

Sinesti - Popeşti 

Extinderea sistemului de apa si canalizare in judeţul lasi - Axa 5 Rachiteni 
CL7 28.272.332 26.784.770 

- Al. I. Cuza - Helesteni - Ruginoasa - Costesti 

Extinderea sistemului de apa si canalizare in judeţul lasi - Axa 6 Cristesti - 
CL8 52.092.437 70.481.587 

Tatarusi - Valea Seaca - Lespezi 

Extinderea sistemului de apa si canalizare in judeţul lasi - Axa 7 Harlau - 
CL9 42.626.659 62.390.584 

Cotnari 

Extinderea sistemului de apa si canalizare in judeţul lasi - Axa 8 Voinesti - 
CL10 13.331.291 7.296.838 

Garbesti 

Extinderea sistemului de apa si canalizare in judeţul lasi - Axa 9 Podu 
CL11 

lloale - Tg. Frumos 
13.276.793 12.413.283 

CL12 	Extinderea sistemului de apa si canalizare in judeţul lasi - Axa 10 Paşcani 24.291.475 21.724.124 

Extinderea sistemului de apa si canalizare in judeţul lasi - Axa 11 Oteleni - 
CL13 35.916.257 42.241.556 

Conducta Timisesti 

CL14 	Contract furnizare si montare instalatie de uscare şi valorificare nămol 13.062.074 36.270.470 

Total contracte lucrari 403.277.998 447.571.967 

CF1 	Contract furnizare utilaje retea canalizare 3.871.559 3.569.141 

CF2 	Contract furnizare autoutilitare operationale 1.689.618 1.269.895 

CF3 	Contract furnizare utilaje operationale 1.558.161 1.347.836 

CF4 	Contract furnizare echipamente laborator tratare apa bruta si potabila 1.004.621 930.520 

Total contracte furnizare 8.123.959 7.117.392 

CS1 	Contract Asistenta Tehnica si Supervizare Lucrari - Consultant 2 3.450.574 7.146.464 

C52 	Audit Financiar Proiect - etapa a II-a 181.604 344.670 

Total contracte tip servicii 3.632.178 7.491.134 

TOTAL VALOARE CONTRACTE 415.034.135 462.180.494 

Consultanta si Asistenta Tehnica 2.719.493 205.705 

Cheltuieli diverse si neprevazute 20.445.779 

Salarii UIP 2.463.346 12.402.481 

Dotari UIP 11.716 11.030 

Cote si Taxe Legale 7.685.569 8.992.789 

TOTAL 427.914.259 504.238.278 



Conform Studiului de Fezabilitate revizuit, investitiile aferente Consiliului Judetean 
Iasi sunt în sumă  totală  de 121.748.861,54 euro fără  TVA, care, conform Contractului de 
Finantare, urmeaza a fi impartite astfel: 

Contributie Operator Regional: 6% - 7.304.931,69 euro fara TVA 

Subventie UE + Buget de Stat + Buget Local: 94% - 114.443.929,84 euro fara 

TVA, din care: 

o Subventie UE: 85% - 97.277.340,37 euro fara TVA 

o Buget de Stat: 13% - 	14.877.710,88 euro fara TVA 

o Buget Local UAT: 2% - 	2.288.878,60 euro fara TVA 

De asemenea, au rezultat următorii indicatori tehnico - economici aferenti 

Consiliului Judetean Iasi (Anexa 2): 

Anexa 2 — indicatori specifici Consiliului Judetean laşi 

Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata 
din judeţul lasi, în perioada 2014 - 2020 

CONSILIUL JUDEŢEAN IASI - Valoare investiţii POIM 121.748.861,54 Euro 

INVESTITII SISTEM ALIMENTARE CU APĂ  

Localitate 

Aductiune Gospodarie de apa 
Aductiune 

nouă  
(m) 

Aductiune 
reabilitare 

(m) 

Statie de 
pompare 

(nr.) 

Rezervor 
(nr.) 

Statie de 
pompare 

(nr.) 

Statie de 
clorinare 

(nr.) 
Consiliul Judetean 157270 31483 11 6 1 3 
TOTAL INDICATORI FIZICI 157270 31483 11 6 1 3 

INVESTITII SISTEM DE CANALIZARE 

Localitate 

Retea de canalizare nouă  
Retea de 

canalizare 
reabilitată  

Retea 
canalizare (m) 

Statie de 
pompare 

(nr.) 

Statii de Epurare 
(SEAU) 

(nr.) 

Conductă  
refulare ape 

uzate (m) 

Stabi de Epurare 
(SEAU) (nr.) 

Consiliul Judetean 17255 17 2 18198 1 
TOTAL INDICATORI FIZICI 17255 17 2 18198 1 



Ca urmare a celor specificate mai sus, va rugam sa analizati si sa aprobati urmatoarele: 

1. valoarea investiţiilor aferente Consiliului Judetean Iasi din cadrul Proiectului 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă  şi apă  uzată  din judeţul Iasi în 
perioada 2014 - 2020, în sumă  totală  de 121.748.861,54 euro fără  TVA 

2. participarea Consiliului Local al UAT Consiliul Judetean Iasi la cofinanţarea 
Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din 
judetul Iasi in perioada 2014 - 2020, cu suma de 2.288.878,60 euro fără  TVA - 
reprezentând contribuţia proprie de 2% din valoarea eligibilă  a investiţillor aferente 
UAT Consiliul Judetean lasi conform Studiului de Fezabilitate. 

3. Indicatorii tehnico-economici revizuiti aferenti Proiectului Regional de dezvoltare 
a infrastructurii de apa si apa uzata din judeţul lasi, în perioada 2014-2020 -
Anexa 1, atasata la prezenta 

4. Indicatorii tehnico-economici revizuiti aferenti UAT Consiliul Judetean lasi - Anexa 2, 
atasata la prezenta 

Dr. Ing. Mihail Dorus 

Director General 

APAVITAL SA lasi 



Cod F-23 
CONSILIUL TEHNICO-ECONOMIC 

Nr. 41007/10.07.2023 	 T, 

Drl 	Ihall Doruş  
PR DINTE 

AVIZ nr. 13/2023 

cu privire la implementarea Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii e apa si 

apa uzata din judetul lasi, 1n perioada 2014 -2020 

PROIECTANT: 	 EPTISA ROMANIA S.R.L. 

BENEFICIAR: 	 APAVITAL S.A. laşi 

ORDONATOR DE CREDITE: APAVITAL S.A. lasi 

AMPLASAMENT: 	 Judetul lael 

Indicatori tehnIco-economici: 
CapaclMti: 

	

Valoarea- 	Valoarea- 	Valoarea- 
Denumlre indicator 	 Valoare 	ţintă  totala 	fintă  totala 	tInti totala 

pentru 	pentru 	pentru 

Dlstributia apei: Populatie suplimentara care 
beneficiaza de o mai buna alimentare cu apa 	Nr. locuilori 	191.292 	191.763 	16.523 	175 239 

Unitate de 
rnasuni 

Epurarea apelor uzate: Populatie suplimentara 	Locuitori 
care beneficiaza de o mai buna tratare a apelor 	Echivalenti 
uzate 

	

	 rl F 
APA POTABILA 

Retea de distributie apa potabila (noua) 	 Km 

Retea de distributie apa potabila (reabilitata) 	 Km 

Aductiune (noua) 	 Km 

Aductiune (reabilitare) 	 Km 

Statii de pompare apa potabila- noi 	 buc 

Rezervoare inmagazinare 	 buc. 

Statii tratare apa (statii de clorinare) 	 buc. 

APA UZATA 

Retea canalizare (noua) 	 Km 

Retea canalizare (reabilitata) 	 Km 

Statii epurare ape uzate (noua) 
	

buc 

Statii epurare ape uzate (reabilitare) 
	

buc.  

Statii de pompare apa uzata-noi 	 buc 

77.188 	77.335 	31.595 	45.740 

312 	311,92 	137,45 	174,47 

28 	28,30 	13,68 	14,62 

256 	255.66 	117,32 	138,34 

38 	37,89 	14,85 	23,05 

50 	43 	23 	20 

43 	43 	 2 	 41 

23 	23 	 1 	 22 

536 	535,46 	280,52 	254,95 

13 	12.80 	5,08 	7,72 

4 	4 	 0 	 4 

1 	 1 	 0 	 1 

362 	362 	201 	161 

Valoare lel fara TVA: 

CL1 

CL2 

CL3 

Extinderea sistemului de apa si canalizare in Zona 
Metropolitana a municipiului lasi - Zona Nord 
Extinderea sistemului de apa si canalizare in Zona 
Metropolitana a municipiului lasi - Zona Sud 
Extinderea sistemului de apa si canalizare in judetul lasi - 
Axa 1 lasi Popricani ) 

18.317.293 

48.699.915 

15.011 859 

24.242.634 

46.289.494 

15.051.580 



CL4 

CL5 

CL6 

CL7 

CL8 

CL9 

CL10 

CL11 

CL12 

CL13 

CL14 

CF1 
CF2 
CF3 

CF4 

CS1 

CS2 

Extinderea sistemului de apa si canalizare in judetul lasi -
Axa 2 lasi - Mogosesti - Scanteia 
Extinderea sistemului de apa si canalizare in judeţul lasi -
Axa 3 lasi - Comama - Costuleni - Dobrovat - Ciortesti - 
Cozmesti 
Extinderea sistemului de apa si canalizare in judetul lasi -
Axa 4 Braiesfi - Sinesti - Popeşti 

Extinderea sistemului de apa si canalizare in judetul lasi -
Axa 5 Rachiteni - Al. I. Cuza - Helesteni - Ruginoasa - 
Costesfi 

Extinderea sistemului de apa si canalizare in judetul lasi -
Axa 6 Cristesti - Tatarusi - Valea Seaca - Lespezi 
Extinderea sistemului de apa si canalizare in judeţul lasi -
Axa 7 Harlau - Cotnari 
Extinderea sistemului de apa si canalizare in judeţul lasi -
Axa 8 Voinesti - Garbesti 
Extinderea sistemului de apa si canalizare in judetul lasi -
Axa 9 Podu llotlie - Tg. FIIIMOS 
Extinderea sistemului de apa si canalizare in judeţul lasi -
Axa 10 Paacani 
Extinderea sistemutui de apa si canalizare in judeţul lasi -
Axa 11 Oteleni - Conducta Timisesti 
Contract 	fumizare 	si 	montare 	instalaţie 	de 	uscare 	şi 

valorificare nămol 
Total contracte lucrart 

Contract fumizare utilaje retea canalizare 
Contract fumizare autoutibtare operationale 
Contract fumizare utilaje operalionale 
Contract fumizare echipamente laborator tratare apa bruta si 
potabila 

Total contracte fumizare 
Contract 	Asistenta 	Tehnica 	si 	Supervizare 	Lucrari 	- 

Consultant 2 
Audit Financiar Proiect - etapa a 11-a 

Total contracte tip atervicII 

TOTAL VALOARE CONTRACTE 

Consultanta si Asistenta Tehnica 
Cheltuieli diverse si neprevazute 
Salarii UIP 
Dotari UIP 
Cote si Taxe Legate 

TOTAL 

25.868.050 

53.184.692 

19.326.871 

28.272.332 

52.092.437 

42.626.659 

13 331 291 

13.276.793 

24.291 475 

35 916.257 

13 062 074 

403.277.998 
3.871.559 
1.689.618 
1 558.161 

1.004.621 

8.123.959 

3.450.574 

181.604 
3.632.178 

415.034.130 

2.719.493 

2.463.346 
11.716 

7.685.569 
427.1114.259 

18.949.711 

46.203.766 

17.231.570 

26.784.770 

70.481.587 

62.390.584 

7.296.838 

12.413.283 

21.724.124 

42.241.556 

36.270.470 

447.571.967 

3.569.141 
1.269.895 
1.347.836 

930.520 

7 117.397 

7 146.464 

344.670 
7.491.134 

462.180.494 

205.705 
20.445 779 
12.402 481 

11.030 
8.992.789 

504.2311.278 

NECESITATEA EXECUŢIEI INVESTIŢIEI 

Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale Romaniei, identificate in Acordul de Parteneriat 2014-2020 si in acord cu Cadrul Strategic 
Comun si Documentul de Pozitie al serviciilor Comisiei Europene Domeniul proiectului - Protectia 
mediului si managementul riscurilor, pe Axa Prioritara 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii 
de management eficient al resurselor. 

Obiectivul specific (OS) 3.2 - Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, 
precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei 

Principalele rezultate urmarite, prin promovarea investitiilor in domeniul apei si apei uzate, 
vizeaza realizarea angajamentelor ce deriva din directivele europene privind. 

• calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) - serviciu public de 
alimentare cu apa potabila, controlata microbiobgic, in conditii de siguranta si protectie a 
sanatatii, extins la populatia din localitatile cu peste 50 locuitori 



• epurarea apelor uzate (91/271/EEC) - ape uzate urbane colectate si epurate (din 
perspectiva tricarcarii organice biodegradabile) pentru aglomerarile cuprinse intre 2.000 
- 10.000 locuitori echivalenti (LE) 

SOLUŢIA PROPUSĂ  

La stabilirea investiţibr a stat la baza Master Planul aprobat de Consiliul Judetean lasi in anul 
2015, in cadrul caruia au fost identificate 54 aglomerări urbane, avand Intre 2.000 si 10.000 locuitori 
echivalenti (L.E), care trebuie conformate din punct de vedere prevederilor Directivelor Europene privind 
alimentarea cu apă  şi colectarea şi tratarea apelor uzate. 

Datorita restrictiilor bugetare, in cadrul etapei de programare (POIM 2014 - 2020), au fost incluse 
29 aglomerări urbane (avand in componenta 113 localităti, arondate la 41 UAT-uri), acestea fiind: 

1. 	Aglomerarea laşi - include municipiul laşi şi localitătile Barnova, Cercu, Paun, Todirel, Visan, 
Pietraria, Ciurea, Hlincea, Lunca Cetatuii, Piciorul Lupului, Dumbrava, Holboca, Dancu, 
Miroslava, Balciu, Valea Adanca, Horpaz, Chicerea, Goruni, Tomesti, Vladiceni, Valea 
Lupului, Rediu, Breazu, Osoi; 
Aglomerarea Paşcani - include municipiul Paşcani şi localitătile Lunca, Blagesti, Bosteni, 

Sodomeni; 
3. Aglomerarea Găşteşti - include localitatile Gaşteşti, Topile 

4. Aglomerarea Tărgu Frumos - include oraşul Tărgu Frumos şi bcalităgile Razboieni, Prigoreni, 
Dadesti, lon Neculce, Ganesti, Buznea; 

5. Aglomerarea Podu lloaiei - include localitătile Podu lloaiei, Scobălteni şi Budăi; 

6. Aglomerarea Hărlău - include oraşul Hărlău şi local tăgile Poiana Marului, Buhalnita. ZIodica, 
Cotnari, Carjoaia, Valea Racului, Horodistea, Luparia, Parcovaci, Deleni, Feredeni, Poiana, 
Slobozia, Maxut, Scobinti, Fetesti, Badeni, Zagavia; 

7. Aglomerarea Popricani - include localitătile Popricani şi Moimeşti, 

8 	Aglomerarea Tibanesti - include localitatile Tibanesti, Glodenii Gandului, Rasboieni 
9. 	Aglomerarea Vulturi Vănători - include localitătile Vulturi şi Vănători, 

10 	Aglomerarea Oteleni cu localitatea Oteleni; 
11 	Aglomerarea Popeşti - include localitătile Popeşti, Doroşcani şi Hărpăşeşti; 

12 	Aglomearea Sineşti - include localitătile Sineşti şi Stomeşti: 

13. 	Aglomerarea Mogoşeşti - include localitătile Mogoşeşti, Mănjeşti şi Budeşti; 

14 	Aglomerarea Scăntela - include localitătile Scăntela, Boroşeşti şi Ciocărleşti, 

15 	Aglomerarea Dobrovăt cu localitatea Dobrovăt; 
16. Aglomerarea Comarna cu localitatea Comarna; 
17. Aglomerarea Covasna-Hilita - include localitătile Covasna, Hilita, Costuleni, 

18 	Aglomerarea Coropceni - include Iocalităgile Coropceni, Poiana şi Satu Nou; 
19 	Aglomerarea Voineşti cu localitatea Voinesti; 
20. 	Aglomerarea A.I. Cuza - include localitătile A.I.Cuza şi Scheia, 
21 	Aglomerarea Heleşteni - include localităţle Heleşteni, Hărmăneasa şi Oboroceni; 

22. Aglomerarea Costeşti - include Iotalităgile Vaşcani, Costeşti şi Giurgeşti; 

23. Aglomerarea Valea Seacă  - include Iocalităgile Valea Seacă  şi Conteşti; 

24. Aglomerarea Tătăruşi - include localitătile Tătăruşi, lorcani, Pietrosu, Uda şi Vălcica, 

25. Aglomerarea Heci include localitătile Heci şi Bursuc Deal; 
26 	Aglomerarea Cristeşti cu localitatea Cristesti; 
27. 	Aglomerarea Motca cu localitatea Motca; 
28 	Aglomerarea Gărbeşh cu localitatea Garbesti; 
29. 	Aglomerarea Cozmeşti - include localitătile Cozmesti, Podolenii de Sus, Podolenii de Jos. 

Studiul de Fezabilitae si Aplictia de Finantare revizuita au fost transmise la Comisia Europeana in luna 
August 2022 
Comisia Europeana a solicitat revizuirea acestor documente cu adresa Ares(2022)7155230 - 17/10/2022 
ln urma revtzuirli Studiulut de Fezabilitate, a rezultat valoarea totala a prolectului POIM 2014 - 2020, in 
preţurI curente, de 504.238.278 Euro (fără  TVA) si urmatoril IndlcatorI tehnico - economIci: 

ln urma analizei documentaţiel prezentate, Consiliul tehnico-economic acordă  
„AVIZ FAVORABIL" 

mcbcatorilor tehnico-economici revizuiţ  ai prolectului (total proiect, etapa I si etapa II) aferenti ProlectuluI 
Regional de dezvoltare a Infrastructurn de apa si apa uzata din judeţul lasi, tn perioada 2014 •2020 

Secretar, 
Ing Daniela Nedelcu l 
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110TĂRĂREA nr. 16/ 24.07.2023 

Adunarea Generală  a Asociaţilor întrunită  in şedinţă  la data de 24.07.2023, în 

conformitatc cu prevederile Statutului 

Având in vedere: 
Prevederile Statutului Asocialiei Regionale a Serviciilor de Apă  Canal laşi-ARSACIS revizuit 

2021, 
Prevederile flotărării de Guvern nr. 855/2008 privind aprobarea statutului şi actului constitutiv 

al asociajiilor de dezvoltare intercomunitară  de utilităli publice pentru serviciul de alimentare 

cu apă  şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare, 

Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităji publice, republicată, cu 

rnodificările şi completările ulterioare, 

Prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă  şi de canalizare, 

republicată, cu modificarile şi completările uherioare, 

Ghidul Solicitantului pentru Programul Operaţional Structura Mare (POIM) — AP3, 0S3.2, 

"Dezvoltarea Infrastructurii Integrate de Apă  şi Apă  Uzată"; 

Raport ARSACIS nr. 1020/13.07.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-eeonomici 

actualizaji aferenji „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă  şi apă  uzată  din 

judejul laşi, în perioada 2014 — 2020"; 
Solicitarea operatorului APAVITAL SA nr. 41871/12.07.2023 referitoarc la aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici actualizaji - Proiectul Regional de dezvoltare a infrasructurii de 

apă  şi apă  uzată  din judejul laşi, în perioada 2014 — 2020; 

Nota de fundarnentare APAVITAL cu privire la implementarea Proiectului Regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă  şi apă  uzată  din judejul laşi, in perioada 2014 — 2020 — 

Aprobare Studiu de Fezabilitate şi indicatori tehnico-economici; 

Avizul Consiliului Tehnic-Econornic al APAVITAI, SA nr.I3/2023 cu privire la 

implementarea Proicctului Regional de dezvoltare a infrasructurii de apă  şi apă  uzată  din 

judejul laşi, în perioada 2014 — 2020; 

Hotărărea AGA ARSACIS nr. 19/30.04.2020 şi nr.25/26.08.2020; 

Ţinând seama de Procesul-Verbal nr. 1036 incheiat în şedinja din data de 24.07.2023, 

in temeiul prevederilor din Statutul Asocialiei Regionale a Serviciilor de Apă  Canal 

Iaşi - ARSACIS, cu modificărde şi completările ulterioare, 

0 T R ĂŞ T E: 
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1S 	 SECRETAR DE SED1NTĂ  

Alexa Angheluş  lon 

A IcSAC I S 

PRES4NT 

Costel 

A 

Str. Mihai Costăchescu nr.8, laşi, Clădlrea administrativă  nr. 3, RO-700495 

CIF 17813814 
Banes BRD Ag.A.Panu, lasl 
Cod IBAN R055BRDE240SV43712882400 
Tel 0232 205258 Tel/Fax 0232 205251 
Email:asoclatiaarsacls@yahoo.com  www.arsacls.ro  ARSACIS 

Anci••• 11•••••111• 
Snaor Age•rai rw 

Art.l. — Se aprobă  indicatorii tchnico-cconomici actualizaţi aferemi „Proiectului 

Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă  şi apă  uzată  din judetul Iaşi, în perioada 2014 — 

2020" conform anexei nr.1 care face parte integrantă  din prezenta hotărâre. 

Art.2. — Prezenta hotărâre va fi adusă  la cunoştinta membrilor Asociatici şi societătii 

APAVITAL SA, prin grija Aparatului tehnic al Asociatici. 
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ACT ADITIONAL NR. 1 / 	 

la contractul de finanţare nr. 488/10.02.2021 pentru prolectul "Proiectul regionat de 

dezvoltare a infrastructurii de apă  şi apă  uzată  din judeţul laşi, Tn perioada 2014 -2020" 

(cod SMIS 2014+ 142648) 

MINISTERUL INVESTITIILOR SI PROIECTELOR EUROPENE in calltate de Autorltate de 
Management pentru Programul Operaţional Infrastructură  Mare, cu sediul 1n str. D. I. 
Mendeleev nr.36-38, sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 010366, poştă  electronică: 
contact.minister@mfe.gov.ro,  cod fiscal 38918422, reprezentat legal prin domnul Cristian 
GHINEA, ministrul Investiţlilor şi proiectelor europene, pe de o parte, denumIt 1n cele ce 
urmează  AM 

şi 

APAVITAL SA, cod de identificare fiscală  1959768, fnregistrată  la Registrul Comerţului 
sub nr. J22/1/1991, cu sediul fn Municiplul laşi, str. Mihat Costăchescu nr. 6, judeţul laşi, 
Romănia, telefon 0232.215.410, fax 0232212741, poştă  electronică: contact@apavitalso, 
reprezentată  legal prin domnul Mihail Doruş, director general, fn calltate de Beneficiar al 
finanţăril, 

având în vedere solicitarea Beneficiarului de modificare a Contractului de finanţare, transmisă  
prin adresa nr. 21494/08.04.2021 

şi 

în temelul prevederilor art.10, alin.(1) din Contractul de finanţare nr. 488/10.02.2021 pentru 
prolectul "Proiectul regional de dezvoitare a infrastructurii de apă  şi apă  uzată  din judeţul laşi, 
în perioada 2014 -2020", 

au convenit incheierea prezentului Act adiţional, prin care stabilesc următoarele: 

Art.l. La Anexa 2 la contract, intitulată  Cererea de Finantare, Secţiunea Plan de achiziţil 
se modifică  conform Anexei 1 la prezentul act adiţional. 

Art.II. La Anexa 2 la contract, intitulată  Cererea de Finanţare, Secţiunea Buget Activităţi 
şi cheltuieli se modifică  conform Anexei 2 la prezentul act adiţional. 



Art.11l. (1) Toate celelatte prevederi ale Contractutui şi ale anexelor acestuia rămân 
neschimbate; 

(2) Prezentut act aditional este încheiat într-un singur exemplar, este semnat electronic 
de toate părtite şi transmis prin sistemut MySMIS2014; 

(3) Prezentut act adiţional intră  în vigoare ta data semnării acestuia de către ultima 

parte. 

Pentru Mlnisterul InvestIţillor şi Proiectelor 	 Pentru APAVITAL SA 
Europene 

p. Ministrul Investiţillor şi 
Prolectelor Europene 

CrIstlan GHINEA 

Funcţie: Director General 

Nume: Mihail DORUŞ  

Mihairdeemmnihataidi digital 

Data: 

Dorus
2021.08.02 
15:45:58 +03'00' 
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CONTRACT DE FINANTARE 
PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURĂ  MARE 

NR: 

BENEFICIAR: APAVITAL SA 

TITLUL PROIECTULUI: Prolectul reglonal de dezvoltare a 
infrastructurii de apă  şi apă  uzată  din 
judeţul laşi, fn perloada 2014 -2020 

Cod SMIS 2014+ 142648 



CONTRACT DE FINANŢARE 

1. Părţile 

MINISTERUL INVESTITIILOR SI PROIECTELOR EUROPENE tn calitate de Autoritate de 
Management pentru Programul Operaţional Infrastructură  Mare, cu sediul tn str. 
Mendeleev nr.36-38, sector 1, Bucureşti, Romănia, telefon 0213006250, fax 

0372838501, cod poştal 010366, poştă  electronlcă: contact.ministereimfe.gov.ro, 
reprezentat legal prin domnul Cristian Ghinea, minIstrul investiţillor şi prolectelor 

europene pe de o parte, denumit fn cele ce urmează  AM, 

Si 

APAVITAL SA, cod de identificare fiscală  1959768, Tnregistrată  la Registrul Comerţutui 
sub nr. J22/1/1991, cu sediul 1n Municipiul laşi, str. Mihai Costăchescu nr. 6, judeţul 

laşi, Romănia, telefon 0232.215.410, fax 0232212741, poştă  electronică: 
contact@apavital.ro, reprezentată  legal prin domnul Mihail Doruş, director general, Tn 

calitate de Beneficiar al finanţărli, 

au convenit incheierea prezentului Contract de Finanţare, Tn următoarele condiţii: 

2. Precizări prealabile 

(1) În prezentul Contract de Finanţare, cu excepţia situaţiitor când contextut cere attfet sau 
a unei prevederi contrare: 
(a) cuvintele care indică  singularul inctud şi pluratut, iar cuvintele care indică  pluratul 

includ şi singutarut; 
(b) cuvintele care indică  un gen includ toate genurite; 
(c) termenul „zi" reprezintă  zi calendaristică  dacă  nu se specifică  attfel; 

(2) Trimiterite la actele normative includ şi modifică'rile şi completările ulterioare ate 
acestora, precum şi orice alte acte normative subsecvente. 

(3) in cazut 1n care oricare dintre prevederite prezentutui Contract de Finanţare este sau 
devine nută, invatidă  sau neexecutabilă  conform legii, tegatitatea, vatabititatea şi 
posibititatea de executare a celortalte prevederi din prezentul Contract de Finanţare 
vor rămâne neafectate, iar Părţite vor depune eforturite necesare pentru a reatiza acele 
acte şi / sau modificări care ar conduce la acelaşi rezultat Legal şi/sau economic care 
s•a avut in vedere la data Incheierii Contractutui de Finanţare. 

(4) ln Inţelesut prezentutui Contract de Finanţare, atunci când există  şi parteneri, dreptur-ite 
şi obligaţiite beneficiaritor revin şi parteneritor; 

(5) Finanţarea nerambursabilă  acordată  Beneficiarului este stabilită  Tn termenii şi condiţiite 
prezentutui Contract. 

<cod SMIS 2014+.> 142648 



CONDIŢII GENERALE 

Articolul 1 - Oblectul Contractului de Finantare 

(1) Obiectui acestui Contract de Finantare îl reprezintă  acordarea finantării 
nerambursabile de către AM POIM, pentru implementarea Proiectului nr. <cod 
SMIS2014+> 142648 intitutat: "Proiectut regional de dezvoltare a infrastructur-ii de apă  
şi apă  uzată  din judeţut laşi, în perioada 2014 -2020", denumit în continuare Proiect, 
pe durata stabilită  şi în conformitate cu obligaţiite asumate prin prezentul Contract de 
Finantare inclusiv Anexele care fac parte integrantă  din acesta. 

(2) Beneficiarul se angajează  să  imptementeze Proiectul, în conformitate cu prevederile 
cuprinse în prezentul contract şi tegistatia europeană  şi natională  apticabite acestuia. 

(3) AM POIM se angajează  să  plătească  finantarea nerambursabilă, la termenele şi în 

conditille prevăzute în prezentul contract şi în conformitate cu legistatia europeană  şi 
natională  aplicabile acestuia. 

ArtIcolul 2 - Durata contractulul şi perloada de implementare a protectului 

(1) Contractut de Finantare produce efecte de la data semnării Lui de către ultima parte. 

(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 36 Juni, respectiv intre data de 
01.01.2021 şi data de 31.12.2023, la care se adaugă, daca este cazul, şi perioada de 
desfăşurare a activitătilor prolectutui înainte de semnarea Contractutui de Finantare, 
conform regulitor de eligibilitate a chettuielitor. 

(3) Perioada de implementare a prolectului poate fi pretungită  prin acordut părtilor, în 
conformitate cu prevederile art. 10 - Modificărl şi comptetări şi/sau a Anexei 1 - Conditii 
specifice. 

(4) Contractul de Finantare îşi încetează  valabilitatea la data închiderii Programutui 
Operationat, sau la expirarea perioadei de durabititate a prolectutui, oricare intervine 
ultima. 

(5) În cazul proiectetor care inctud investiţii productive sau de infrastructură  şi care nu sunt 
co-finantate din FSE, perioada de durabititate a proiectutui este de minim 3 ani pentru 
beneficiarii Tricadraţi în categoria IMM, respectiv minim 5 ani pentru beneficiarii care 
fac parte din categoria Intreprinderitor mari si beneficiaritor publici, de la efectuarea 
plaţii finale în cadrul prezentutui contract sau durata prevăzută  în regLementările 
privind ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai mare. 

(6) ln cazul unei operatiuni constăndIn investitii în infrastructură  sau productie, contributia 
din partea fondurilor ESI se rambursează  dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea 
plătii finale către beneficiar, activitatea de productie în cauză  este delocalizat'ă In afara 
Uniunii, cu exceptia situatiei în care beneficiarul este un IMM. 

Articolul 3 - Valoarea contractului 

(1) Valoarea totală  a Contractutui de Finantare este de 2.473.087.978,85 tel (două  
miliarde patru sute şaptezeci şi trei milioane optzeci şi şapte mii nouă  sute şaptezeci 
şi opt lei şi optzeci şi cinci bani), după  cum urmează: 
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Valoarea 
totală  

Valoarea 
totală  
etigibilă  

Valoarea 
veniturilor netenecesară  
generate 

Valoarea 

finanţare 
deeligibilă  

Valoarea 

nerambursabilă  

Valoarea 
eligibită  
nerambursabil 

Valoarea 	co-Valoarea 
finanţarii 
ettgibile 	arinclusiv 

neeligibilă  

din FC ă  din bugetul 
national 

Beneficiarulu 
i 

TVA 

(lei) (lel) (len (%) (lei) I%) Ilel) (%) Ilell 1%) Ilel) (%)«efl 

1=2+13 2-1+5 3 4 5-7+9+11 6 7 8 9 10 11 12 13 

2.473.087.978,85 2.072.004.365,96 124.320.261,% 6.00 1.947.684.104,00 94 1.655.531.488,40 85 253.198.934,12 13 38.953.681,48 2 401.083.612,89 

(2) AM POIM acordă  o finanţare nerambursabilă  în sumă  maximă  de 1.908.730.422,52 lei (un 

miliard nouă  sute opt mf lioane şapte sute trefzeci mit patru sute douăzeci şi doi lei şi 
cincizeci si doi banl)1  , echivalentă  cu 92,12% din vatoarea totală  eligibilă  aprobată. 

(3) 1n cazut în care vatoarea totală  a Proiectului creşte faţă  de valoarea convenită  prin 
prezentut Contract de Finanţare, diferenţa astfel rezultată  va fi suportată  în întregime 
de Beneficiar. 

(4) Finanţarea va fi acordată, în baza cererilor de prefinanţare/rambursare/plată, 
etaborateIn conformitate cu anexele corespunzătoare - Graficul de depunere a cererilor 
de prefinanţare/plată/rambursare a chettuielitor la contract. 

(5) 1n cazut 1n care, valoarea totală  autorizată  este mai mică  decăt valoarea prevăzută  în 
coloana 5, din tabelul de mai sus, finanţarea nerambursabilă  prevăzută  ta aliniatut (2) 
se va reduce corespunzător. 

Articolul 4 - Eligibflitatea cheltuielllor 

(1) Cheltuielite sunt considerate eligibile dacă  sunt în conformitate cu : 
(a) Legislaţia naţională  şi europeană  aplicabita 
(b) Ghidut Solicitantutui 
(c) Prezentut Contract de Finanţare 

(2) Cheituielile aferente prezentului Proiect sunt eligibite cu condiţia ca acestea să  fie 
cuprinse în Cererea de Finanţare. 

Articolul 5 - Acordarea si recuperarea preffnantărli 

Beneficiarul are dreptul de a primi prefinanţare în condiţiile legislaţiei în vigoare, conform 
Secţiunii "Acordarea şi recuperarea prefinanţării" din Anexa 1 - Condiţii Specifice, după  caz. 

Articolul 6 - Rambursarea / plata cheltulelflor 

(1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AM POIM în conformitate cu Secţiunea 
"Condiţii de rambursare şi plata cheltuielitor" din Anexa 1 - Condiţii Specifice, pe baza 
cererilor Beneficiarutui înaintate La AM POIM. 

(2) 1n termen de maximum 20 de zite lucrătoare de La data depunerii de către Beneficiar a 
cererilor de rambursare/plată  Insoţite de documentele justificative prevăzute în 
SecVunea IV - Condiţii de rambursare şi plată  a chettuielitor din Anexa 1 - Condiţii 
Specifice, AM POIM, va autoriza cheltuielite eligibile cuprinse în Cererea de 
Rambursare/Plată. 1n cazut în care sunt necesare clarificări, termenul de plată  se 
întrerupe pe perioada clarificăritor, fără  ca durata cumulată  de întrerupere a acestora 
să  poată  depăşi 10 zile lucrătoare. 

Reprezentănd suma coloanelor 7 sl 9 din tabelul de mai sus 
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(3) După  autorizarea chettutetilor, AM POIM va efectua plata în termen de 3 zite lucrătoare 
de la momentut în care AM POIM dispune de resurse în conturite sate, şi va informa 
Beneficiarut cu privire la plata aferentă  chettuietilor autorizate din Cererea de 
Rambursare/Plată. 

(4) Beneficiarut poate accesa mecanismut de decontare prin cereri de plată, în conformitate 
cu prevederite Ordonantei de urgenţă  a Guvemutui 40/2015 privind gestionarea 
financiară  a fonduritor europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi HG 
93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de apticare a prevederitor Ordonantel 
de urgenţă  a Guvemutui nr. 40/2015 privind gestionarea financiară  a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2014-2020, sau după  caz, OUG 49/2015 privind 
gestionarea financiară  a fondurilor europene nerambursabite aferente politicii agricote 
comune, potiticii comune de pescuit şi potiticii maritime integrate ta nivelut Uniunii 
Europene, precum şi a fonduritor atocate de la bugetul de stat pentru perioada de 
programare 2014 • 2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniut garantării. 

(5) AM POIM va efectua transferut fonduritor în Limita disponibitităţitor, iar în cazut 
insuficienţei fonduritor, procesul de plată  se va suspenda până  când conturite AM POIM 
sunt atimentate cu sumete aferente fonduritor necesare. in cazut suspendării procesului 
de plată, beneficiarul poate să  solicite suspendarea sau prelungirea imptementării 
proiectutui, pentru aceeaşi perioadă, fără  a se depăşi perioada de finalizare a 
programutui aferent. 

Articolul 7- Drepturile şi obligapile Beneficiarului 

(1) Beneficiarut are obligaţia şi responsabititatea să  asigure managementut şi 
implementarea Protectutui în concordantă  cu prevederite acestui contract, ate 
Legistaţiei europene şi naţionale apticabite. 

(2) Beneficiarut are obligaţia de a începe executarea contractului în cet mutt 6 luni de ta 
intrarea în vigoare a acestuia şi de a reatiza toate activităţite prevăzute în Anexa 2 -
Cererea de Finanţare, fără  a depăşi perioada de implementare. 

(3) Beneficiarut poate soticitaln scris punctut de vedere al AM POIM, cu privire la aspectele 
survenite de natură  să  afecteze buna imptementare a prolectului. 

(4) Beneficiarul/Partenerii vor deschide contut/conturite de proiect în sistemul Trezoreriei 
Statutui, în cazut în care fac parte din categorla instituţiitor publice, indiferent de 
sistemul de finanţare şi de subordonare. Cetetalte categorii de Beneficiari/Parteneri pot 
opta pentru deschiderea contutui/conturitor speciate de proiect în sistemul Trezoreriei 
Statutui sau ta o bancă  comerciată In conformitate cu legistaţia apticabilă. 

(5) Beneficiarut şi/sau partenerii au obligaţia de a pune ta dispoziţia AM POIM, sau oricărui 
alt organism abititat de lege documentele şi/sau informaţille necesare pentru 
verificarea modutui de utilizare a finanţărli nerambursabite, la cerere şi în termen de 
maximum 5 zile lucrătoare, şi să  asigure condiţiile pentru efectuarea verificăritor la 
faţa tocutui. 

(6) in vederea efectuării verificăritor prevăzute ta alin. (5), Beneficiarul şi membrii 
Parteneriatutui se angajează  să  acorde dreptut de acces la Locurite şi spaţille unde se 
imptementează  Proiectut, inclusiv acces ta sistemete informatice care au legătură  
directă  cu prolectut, şi să  pună  ta dispoziţie documentete solicitate privind gestiunea 
tehnică  şi financiară  a Prolectutui, atât pe suport hărtie, căt şi în format electronic. 
Documentete trebuie sa fie uşor accesibite şi arhivate astfet Incăt, să  permită  verificarea 
tor. Beneficiarut este obligat să  informeze organismete şi autorităţite menţionate la 
atin.(5) cu privire ta Locut arhivăril documentelor, în termen de 3 zite de la transmiterea 
solicitării de către AM POIM/organismul abilitat şi de a asigura accesul neîngrădit al 
acestora ta documentaţiein tocut respectiv. 

(7) Beneficiarul se va asigura că  in contractele/acordurite Inchetate cu terţe părţi se 
prevede obligaţia acestora de a asigura disponibilitatea informaţiilor şi documentetor 
referitoare la proiect cu ocazia misiunitor de control desfăşurate de »A POIM sau de atte 
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structuri cu competenţe in controlul şi recuperarea debitelor aferente fonduritor 
comunitare şi/sau fondurilor publice naţionate aferente acestora, după  caz. 

(8) Beneficiarul are obligaţia îndosarierii şi păstrării tuturor documentelor proiectului in 

original precum şi copil ate documentelor partenerilor, dacă  este cazut, inclusiv 
documentele contabite, privind activităţite şi chettuletile eligibite in vederea asigurării 
unei piste de audit adecvate, în conformitate cu Legistaţia comunitară  şi naţionată. 
Toate documentele vor fi păstrate până  la închiderea oficiată  a Programutui sau pănă  la 
expirarea perioadei de durabiLitate a proiectului, oricare intervine ultima. 

(9) in cazul nerespectării prevederitor alin. (5) şi (8), Beneficiarul este obligat să  restituie 

suma aferentă  documentelor tipsă, rambursată  în cadrut Proiectutui, reprezentând 
asistenţa financiară  nerambursabită, iar în cazut nerespectării prevederitor alin. (6) 
Beneficiarul este obligat să  restituie întreaga sumă  rambursată  aferentă  proiectului, 

inclusiv dobănzite/penatizărite aferente. 
(10) Beneficiarul este obligat să  adauge toate documentele şi să  completeze datele pentru 

care este răspunzător, actualizăndu-te corespunzător ori de câte ori este cazul, în 
MySMIS 2014. 

(11)Beneficiarut este obligat să  plătească  sumele necesare asigurării cofinanţării eligibile 

şi a finanţării cheltuielitor neetigibite în vederea imptementării Proiectului, ce îi revin 

conform articolutui 3. 
(12)Beneficiarut trebuie să  ţină  o evidenţă  contabilă  anatitică  a proiectului, utilizănd conturi 

anatitice distincte pentru reflectarea tuturor operaţiunitor referitoare la implementarea 
Proiectului, în conformitate cu dispoziţille legate. 

(13)in situaţia în care implementarea Proiectutui presupune achiziţionarea de bunuri, 
servicii ori lucrări, Beneficiarul are obtigaţia de a respecta prevederile legislaţiel 

naţionate in vigoare in domeniut achlziţlilor publice sau ate dispoziţiilor Legate privind 
achiziţiite efectuate de beneficiarti privaţi, în cazul în care Beneficiarul nu reprezintă  
autoritate contractantă, în sensut legistaţiel naţionate privind atribuirea contractelor de 
achiziţii publice. 

(14) Beneficiarul are obligaVa Intocmirii Rapoartelor de Progres şi a Cereritor de Rambursare 
şi, după  caz, a Cererilor de Plat'ă', şi de a pune la dispoziţia AM POIM documentete 
justificative ce Insoţesc Cererea de Rambursare/Plată, spre a fi verificate de către AM 
POIM în vederea efectuării rambursării/plă' ţii. 

(15) Beneficiarui, pentru asigurarea finanţării cheltuietilor necesare implementărli 
proiectului, precum şi pentru asigurarea durabilităţii, poate constitui garanţii, în 
favoarea unei instituţii de credit, sub forma instituirii unei ipoteci asupra activetor fixe 
care fac obiectut Contractutui de Finanţare, 1n condiţlite legii. Beneficiarul este obligat 
să  transmită  AM POIM, o copie a Contractutui de Credit şi Ipotecă  în termen de maximum 
10 zite lucrătoare de la semnarea acestuia; 1n cazut imobitetor, aceasta va fi 1nsoţită  de 
raportut de evatuare a imobilutui finanţat 1n cadrul. prezentutui Contract de Finanţare, 
realizat de către un evaluator bancar sau independent. 

(16)Beneficiarut este obligat să  respecte prevederile cuprinse 1n Anexa 2 - Cererea de 
Finanţare, referitoare la asigurarea conformităţil cu politicite Uniunii Europene şi 
naţionate, privind achiziţiite publice, ajutorut de stat, egalitatea de şanse, dezvoltarea 
durabilă, informarea şi publicitatea. 

(17)Beneficiarul este obligat să  includă  în bugetut propriu sumele necesare finanţării 
Proiectutui, inclusiv asigurarea co-finanţării şi a finanţării cheltuielitor neeligibite în 
vederea imptementării Proiectutui. 

(18)Beneficiarul îşi asumă  obligaţia de a fumiza AM POIM, Comisiei Europene şi/sau agenţitor 
tor autorizaţi orice informaţie solicitată, in termenut indicat, în vederea reatizării 
evaluării Programului Operaţional Infrastructură  Mare şi/sau a Proiectului implementat. 

(19)Beneficiarul are obligaţia să  asigure resursete necesare desfăşurăril activităţitor 
proiectului, conform Cererii de Finanţare, în termenete stabitite prin prezentul Contract 
de Finanţare. 

(20)Beneficiarut este obligat să  reatizeze măsurite de informare şi publicitate 1n 
conformitate cu obligaţiile asumate prin Anexa 2 - Cererea de Finanţare, cu respectarea 
prevederitor din Anexa 3 - Măsuri de informare şi publicitate. 

(21)Beneficiarul/Partenerii are/au obligaţia de a restitui AM POIM, orice sumă  ce constituie 
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plată  nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrut prezentului contract de finanţare, 

în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării. 
(22)Beneficiarul este obligat să  informeze AM POIM despre orice situatie care poate 

determina încetarea sau Intărzierea executării Contractului de Finantare, în termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă  despre o astfel de situatie, 

urmănd ca AM să  decidă  cu privire la măsurile corespunzătoare, conform Anexei 1 - 

Condiţillor Specifice. 
(23)Beneficiarut are obligaţia de a informa AM POIM în termen de maximum 3 zile lucrătoare 

cu privire la următoarete aspecte, care nu vor face oblectut aprobării AM POIM: 

(a) schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului; 
(b) schimbarea contului special deschis pentru Proiect; 
(c) înlocuirea reprezentantului Legal; 

(24)Beneficiarullşi asumă  integrat răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţitor din culpa 

sa, pe durata contractului. AM şi DRI vor fi degrevate de orice responsabilitate pentru 
prejudiciile cauzate terţilor de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului 

Contract de Finanţare, cu excepţia cetor care pot fi direct imputabile acestora. 
(25)Tri cazul 1n care se reatizează  verificări la faţa locutui, Beneficiarut este obligat să  

participe şi să  invite persoanele care sunt impticate in implementarea proiectului şi care 

pot furniza informaţiite şi documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor AM 

POIM. 
(26)Beneficiarul1şi exprimă  acordut cu privire la pretucrarea, stocarea şi arhivarea datelor 

obţinute pe parcursul desfăşurării Contractului de Finanţare, în vederea utilizării, pe 

toată  durata, precum şi după  încetarea acestuia, în scopul verificării modului de 

implementare şi/sau a respectării clauzetor contractuale şi a legislatiei naţionale şi 
comunitare. 

(27)In cazul unei defecţiuni a sistemutui MySMIS 2014 sau a forţei majore, Beneficiarul poate 

prezenta informaţiite solicitate in format scriptic. De Indată  ce imposibititatea folosirii 
sistemutui sau forţa majoră  încetează, Beneficiarul va adăuga documentele respective 

în MySMIS 2014. 
(28)In cazul în care proiectut include investiţli în infrastructură  sau producţie, beneficiarul 

are obtigaţia de a nu delocaliza activitatea de producţie în afara Uniunii Europene, în 
termen de 10 ani de la efectuarea plăţii finale. 

Articolul 8 - Drepturile şi obligatiile AM POIM 

(1) AM POIM are obligaţia de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie 
tuată  care poate afecta implementarea Proiectului. 

(2) AM POIM are obLigaţia de a informa Beneficiarut cu privire la rapoartele, concluzille şi 
recomandărite care au impact asupra Proiectului acestuia, formulate de către Comisia 
Europeană  şi orice altă  autoritate competentă. 

(3) AM POIM are obligaţia de a răspunde în scris conform competenţelor stabilite, în termen 
de 15 zile lucrătoare, oricărei solicitări a beneficiarului privind informaţiite sau 
clarificările pe care acesta te consideră  necesare pentru implementarea Proiectului. 

(4) AM POIM are obligaţia de a procesa cererile de prefinanţare, cererile de rambursare şi 
cererile de plată  în conformitate cu Secţiunile aferente din Anexa 1 - Condiţii Specifice. 

(5) AM POIM are obligaţia de a efectua transferul prefinanţării, în condiţlite prevăzute în 
prezentul Contract de Finanţare, in termen de maximum 15 zile de la data inregistrării 
Cererii de Prefinanţare la AM POIM, beneficiarilor care au acest drept conform tegii. 

(6) AM POIM are obligaţia de a efectua rambursarea sau plata cheltuietitor cu respectarea 
prevederilor articolutui 6 din prezentul contract. 

(7) AM POIM are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic şi financiar 
implementarea proiectului în vederea asigurării Indeptinirii obiectivelor proiectului şi 
prevenirii neregulilor. 

(8) AM POIM are dreptul de a verifica tegatitatea şi realitatea tuturor activităţilor aferente 
implementării proiectului care face obiectut prezentului Contract de Finanţare. 

(9) 1n situaţia în care, în urma constatării unor indicii de fraudă  sau tentativă  la fraudă, 
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organut de urmărire penată  transmite cazut spre soluţionare instanţetor de judecată  
devin incidente prevederite art. 8 din OUG nr. 66/2011. 

(10) AM POIM are obligaţia de a efectua verificarea la faţa tocului a activităţitor aferente 

implementărli Proiectutui, în conformitate cu prevederite Contractului, asigurănd cel 

puţin o vizită  de verificare pe durata de implementare a Proiectutui. 

(11) AM POIM va informa despre data Inchiderii oficiate/parţiate a Programutui prin 

intermediut mijbacelor publice de lnformare. 

Articolut 9 - Contractarea şi cesiunea 

(1) În cazul externatizării/contractării unor activităţi din cadrut Proiectului, 
responsabititatea pentru imptementarea acetor activităţi revine Beneficiarutui, în 

conformitate cu dispoziţiite legate. 
(2) Prezentut Contract, precum şi toate drepturile şi obligaţille decurgănd din 

implementarea acestuia nu pot face obiectut cesiunii totate sau parţiate, novaţiel, 

subrogaţiei sau a oricărui alt mecanism de transmisiune şi/sau transformare a 

obligaţiitor şi drepturitor. 

Articolut 10 - Modificări şi completări 

(1) Părţite au dreptut, pe durata Indeptinirii prezentutui Contract de Finanţare, de a conveni 

modificarea clauzetor şi/sau Anexelor acestuia, prin act adiţionat, încheiat în aceleaşi 
condiţii ca şi Contractul de Finanţare, cu excepţitte menţionate la atin. (7) al prezentutui 

articot. 
(2) În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, 

acesta are obligaţia de a o transmite AM POIM cu cet puţin 20 de zite tucrătoare înainte 

de termenut la care este intenţionată  a intra în vigoare, cu excepţia circumstanţetor 
acceptate de AM POIM. Beneficiarut va transmite, de asemenea, odată  cu solicitarea de 
modificare, toate documentete justificative necesare. 

(3) AM POIM, răspunde soticitării de modificare a Contractului prin act adiţionat, în termen 

de 20 de zite tucrătoare de La înregistrarea solicitării. 
(4) În cazut propuneritor de acte adiţionate care au ca obiect reducerea vatorii indicatoritor 

ce urmează  a fi atinsă  prin proiect, valoarea totată  eligibită  a Proiectutui va fi redusă  
proporţionat, cu excepţia cazuritor temeinic justificate. 

(5) Actut adiţionat intră  în vigoare la data semnării de către uttima parte, cu excepţia 

cazuritor în care prin actut adiţional se confirmă  modificări intervenite în Legistaţia 

naţională  şi/sau europeană  retevantă, cu impact asupra executării prezentutui Contract, 

situaţii în care modificarea respectivă  intră  în vigoare de La data menţionată  în actut 
normativ corespunzător. 

(6) Actut adiţionat nu poate avea caracter retroactiv şi nu poate avea scoput sau efectut de 
a produce schimbări în Contract, care ar putea aduce atingere condiţiitor iniţiate de 
acordare a finanţării sau care ar fi contrare principiutui tratamentutui egat al 
soticitanţitor, în cadrut cereritor de propuneri de tip competitiv. 

(7) Prin excepţie de La prevederite atin. (1), Contractul de Finanţare poate fi modificat prin 
notificarea adresată  AM POIM în următoarele situaţii: 
(a) modificări intervenite în bugetut estimat al proiectului, în limita a 10% Intre capitote 

bugetare, stabilită  de AM POIM, cu condiţia încadrării în timiteLe maxime prevăzute 
în Ghidut Sollcitantului, după  caz, prin respectarea tratamentului egat, la nivetut 
Programutui Operaţionat avănd în vedere că  acete capitote bugetare impticate în 
modificare trebuie să  respecte timitele mai sus menţionate, cu justificarea 
motivetor care au condus la aceasta; 

(b) modificări intervenite în bugetut estimat al proiectutut, în cadrut acetuiaşi capitot 
bugetar, între tipurile de cheltuiell; 

(c) Intocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de imptementare a Proiectutui 
acoto unde este cazut; 
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(d) modificarea graficutui de activităţi fără  să  depăşească  perioada de implementare a 
Proiectului; 

(e) modificarea Graficului de Rambursare a chettuielitor eligibile; 
(f) alte situaţil prevăzute în Anexa 1 - Condiţii Specifice din prezentul Contract. 

(8) Notificarea va intra în vigoare şi va produce efecte juridice din a 11-a zi de la data 
Inregistrării la AM POIM, dacă  nu se soticită  clarificări Beneficiarutui, sau dacă  
propunerea de modificare a Contractului nu este respinsă  de AM POIM. 

(9) Contractul poate fi suspendat de către părţi, prin comunicarea unei notificăriIn termen 
de 5 zile de la intervenirea situaţiei, după  cum urmează: 
(a) De către AM POIM, la solicitarea Beneficiarulut, în cazut insuficienţei fondurilor; 

(b) De către AM în cazut incidenţei articolutui 8 din OUG 66/2011; 
(c) De către AM/Beneficiar în caz de forţă  majoră. 

Articolul 11 - Conflictul de interese 

(1) Părţile se obligă  să  ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea 
conflictutui de interese, conform capitolului 2, secţiunea 2, din OUG nr. 66/2011. 

(2) Părţite din categoria subiecţilor de drept public au obligaţia de a urmări respectarea 
prevederilor Legii nr. 161/2003, in materia conflictutui de interese; 

(3) Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă  au obligaţia de a respecta 
aplicarea prevederilor referitoare la conflictele de interese prevăzute de legistaţia în 

materia achiziţiitor publice. 

Articolul 12 - Nereguli 

(1) Părţite se obligă  să  ia toate măsurile pentru prevenirea, constatarea şi sancţionarea 
neregutitor în conformitate cu OUG 66/2011. 

(2) Dacă  în procesul de verificare a cereritor de rambursare/plată  AM POIM identifică  
abateri de la aplicarea prevederilor tegistaţiei naţionate şi comunitare (în domeniut 
achiziţiitor publice aferente contractelor de tuatri/servicii/furnizare), 1nainte de 
efectuarea plăţii, AM POIM aplică  reduceri procentuate din sumete solicitate la plată  de 
către Beneficiar, în condiţiite legii care reglementează  sancţionarea neregulitor apărute 
în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale 
aferente acestora. 

(3) Pentru recuperarea sumelor virate 1n baza cererilor de pLată  şi nejustificate prin cerer-i 
de rambursare/cheltuieli neeligibite, Beneficiarul/partenerii vor fi notificaţi de către 
AM POIM cu privire la obligaţia restitutrii acestora in termen de 5 (cinci) zite de la 
primirea notificării. ln situaţta nerestituirii respectivetor sume în termenul anterior 
menţionat, recuperarea sumelor se reatizează  în conformitate cu prevederile OUG 
66/2011. 

Articolul 13 - Monitorizarea 

(1) Monitorizarea Contractului de Finanţare este realizată  de către AM POIM în conformitate 
cu prevederile Anexei 4 - Monitorizarea şi raportarea. 

Articolul 14 - Forţa majoră  

(1) Prin forţă  majoră  se Inţelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibit şi 
inevitabil intervenit după  data semnării Contractului, care împiedică  executarea 1n tot 
sau în parte a Contractului şi care exonerează  de răspundere partea care o invocă. 

(2) Pot constitui cauze de forţă  majoră  evenimente cum ar fi: calamităţile naturale 
(cutremure, inundaţii, atunecări de teren), război, revoluţie, embargo. 
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(3) Partea care invocă  forţa majoră  are obligaţia de a notifica celeitatte părţi cazul de forţă  
majoră, în termen de 5 zile de la data apariţtei şi de a dovedi existenţa situatiei de forţă  
majoră  în baza unui document etiberat sau emis de către autoritatea competentă, în 
termen de cet mult 15 zile de la data comunicării acestuta. De asemenea, are oblIgaţia 

de a comunica data Incetărit situaţiel de forţă  majoră, în termen de 5 zile. 
(4) Părţite au obligaţia de a tua orice măsuri care te stau la dispoziţie în vederea limitării 

consecinţetor acţiunii de forţă  majoră. 
(5) Dacă  partea care invocă  forţa majoră  nu procedează  la notificarea începerii şi Incetării 

cazului de forţă  majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, va suporta toate daunete 
provocate celeitatte părţi prin lipsa de notificare. 

(6) Executarea Contractutui va fi suspendată  de la data apariţiei cazului de forţă  majoră  pe 
perioada de acţiune a acesteia, fără  a prejudicia drepturile ce se cuvin părţitor. 

(7) in cazul în care forţa majoră  şi/sau efectele acesteia obligă  la suspendarea executării 
prezentului Contract pe o perioadă  mai mare de 3 Juni, părţite se vor întălni într-un 
termen de cel mult 10 zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra 
modului de continuare, modificare sau încetare a Contractutui de Finanţare. 

Articolul 15 - Încetarea Contractului de Finantare şi recuperarea sumelor plătite 

(1) Oricare dintre părţi poate decide rezilierea prezentului contract, fără  îndeplinirea altor 
formalităţi, în cazul neîndeplinirii culpabile de către cealaltă  parte a obligaţiilor 
prezentului contract 

(2) AM POIM poate decide rezitierea prezentului Contract fără  îndeplinirea altor formatităţi, 
cu recuperarea integrală  a sumelor plătite, în următoarele cazuri: 
(a) În situaţia în care Beneficiarut nu a început executarea Contractutui într-un termen 

de 6 Juni de la data intrării în vigoare a Contractului de Finanţare în cazul în care 
AM POIM şi•a respectat obligaţiite tegate/contractuate; 

(b) În situaţia în care, ulterior încheierii prezentului Contract, se constată  că  
Beneficiarul/Partenerii/Prolectut nu au îndeplinit condiţiite de etigibititate la data 
depunerii cererii de finanţare; 

(c) Dacă  Beneficiarut incalcă  prevederile art. 9 alin. (2); 
(d) Dacă  se constată  faptul că  Proiectul face obiectul unei alte finanţări din fonduri 

publice naţionate sau comunitare sau faptul că  a mai beneficiat de finanţare din 
alte programe naţionate sau comunitare, pentru aceleaşi costuri în uttimil 3/5 ani, 
după  caz; 

(3) Prezentul Contract poate înceta prin acordul părţilor cu recuperarea proporţională  a 
finanţării acordate, dacă  este cazul. 

(4) În situaţia Incătcării prevederilor art. 7 alin. (28), contribuţia din partea fondurilor ESI 
se recuperează. 

Articolul 16 - Solutionarea Iltigiilor 

(1) Părţite contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cate amiabilă  orice 
neInţelegere sau dispută  care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură  cu 
îndeplinirea Contractului de Finanţare. 

(2) in cazul în care nu se soluţionează  amiabil divergenţete contractuate, litigiut va fi 
soluţionat de către instanţete romăneşti competente. 

Articolul 17 - Transparentă  

(1) Contractul de finanţare, inclusiv anexele sate, precum şi informaţiite şi documentele 
vizănd executarea acestora constituie informaţii de interes public în condiţitie 
prevederilor Legii nr. 544 din 2001 privind liberut acces la informaţiite de interes 
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cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea excepţillor prevăzute de 

aceasta şi a celor stabilite prin prezentul contract. 
(2) Următoarele elemente, aşa cum rezultă  acestea din contractul de finanţare şi anexele 

acestuia, inclusiv, dacă  e cazul, din actele adiţionale prin care se aduc modificări 
contractului sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidenţial: 

a. denumirea proiectului, denumirea completă  a beneficiarului şi, dacă  aceştia 

există, a partenerllor, data de incepere şi cea de finalizare ale proiectului, date 
de contact - minimum o adresă  de email şi număr de telefon - funcţionale pentru 
echipa proiectului; locul de implementare a proiectului - localitate, judet, 
regiune şi, dacă  proiectul include activităţi care se adresează  publicului, adresa 

exactă  şi datele de contact pentru spatiile dedicate acestor activită'ţi în cadrul 

proiectului; 
b. valoarea totală  a finanţă'rii nerambursabile acordate şi intensitatea sprijinului, 

exprimate atăt ca sumă  concretă, cât şi ca procent din totalut cheltuielilor 
eligibile ale proiectului, precum şi valoarea plăţilor efectuate; 

c. dimensiunea şi caracteristicile grupului tintă  şi, după  caz, ale beneficiarilor finali 
al proiectului; 

d. informatii privind resursele umane din cadrul proiectului: nume, denumirea 
postului, timpul de Lucru; 

e. rezultateLe estimate şi cele realizate ale proiectului, atăt cele corespunzătoare 
oblectivelor, cât şi cele corespunzătoare activităţilor, cu referire la indicatorii 

stabiliti; 
f. denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii şi executanţilor de 

lucrări contractati în cadrul proiectului, precum şi obiectul contractului, valoarea 
acestuia şi plătile efectuate; 

g. elemente de sustenabilitate a rezultatelor proiectului, respectiv de durabilitate 
a investiţiilorIn infrastructură  sau productie - informaţii conform contractului de 
finantare, respectiv conform condittilor prevăzute în art. 71 din Regulamentul CE 
1303/2013. 

Articolul 18 - Confldenţialitate 

(1) Părţile convin prin prezentul contract asupra existenţei şi duratei caracterului 
confidenţial al documentetor, sectiunilor, respectiv informatiilor din proiect mentionate 
explicit 1n anexa, având în vedere că  publicarea acestora aduce atingere principiului 
concurentei loiale, respectiv proprietă'ţii intelectuale ori altor dispozitii legale 
aplicabile, conform justificării incluse în anexa menţionată. 

(2) AM/ DRI delegat, beneficiarul şi, după  caz, partenerii sunt exonerati de răspunderea 
pentru dezv'ăluirea de documente sau informaţil stabilite de părti ca fiind confidentiale 
dacă: 
a) informaţia a fost dezvăluită  după  ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părti 
contractante pentru asemenea dezvăluire, sau 
b) partea a fost obligată  în mod Legal să  dezvăluie informaţia. 

Articolul 19 - Protecţla datelor cu caracter personal 

(1) Prezentul contract reprezintă  un acord ferm pentru părtile contractante 1n ceea ce 
priveşte gestionarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal primite în vederea 
Indepliniril obligatiitor contractuale, în conformitate cu Regulamentut (UE) 679/2016 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanetor 
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind Libera 
circuLatie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

(2) Datele cu caracter personal ale grupului Vntă  şi, după  caz, ale beneficiarilor finali ai 
proiectului nu pot fi prelucrate şi publicate, pentru informarea publicului, decăt cu 
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informarea preatabită  a acestora asupra scoputui pretucrării sau publicării şi obţinerea 

consimţămăntutui acestora, în condiţiite 

Articolul 20 - Publicarea datelor 

Beneficiarut este de acord ca documentete şi informaţiite menţionate la art. 17 alin. (2) să  
fie publicate de către AM/ 01 desemnat, cu respectarea art. 19 alin. (2). 

Articolul 21 - Corespondenţa 

(1) Intreaga corespondenţă  legată  de prezentul Contract de Finanţare se va face exclusiv 
prin MySMIS 2014, cu excepţia situaţtei prevăzute de art. 7, alin. (27) din prezentul 
contract, caz în care corespondenţa se trimite la următoarete adrese: 

Pentru Beneficiar:, str. Mihai Costăchescu nr. 6, MunIcipiul laşi, judeţul laşl, 
Romănia; 
Pentru AM POIM: Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 1-1B, sector 1, Bucureşti, 
România, cod poştal 013681 

(2) AM POIM poate comunica precizări referitoare la modete şi formate de formutare pentru 
apticarea prevederitor prezentului Contract de Finanţare. 

Articolul 22 - Legea aplicabilă  şi limba utilizată  

(1) Legea care guvemează  acest Contract de Finanţare şi în conformitate cu care este 
interpretat este Legea romănă. 

(2) Limba acestui Contract de Finanţare este limba romănă. 

Articolul 23 - Anexele Contractului 

(1) Următoarete documente sunt anexe la prezentul Contract şi constituie parte integrantă  
a prezentului Contract de Finanţare, având aceeaşi forţă  juridică: 

Anexa 1 - Condiţii Specifice, din care fac parte: 
(a) Graficul de depunere a cererilor de prefinanţare/plată /rambursare a 

chettuietitor 
(b) Acordarea şi recuperarea prefinanţării 
(c) Condiţii de rambursare şi plată  a chettuielitor 
(d) Condiţii aferente Programutui Operaţional 

Anexa 2 - Cererea de Finanţare, din care fac parte: 
(a) Bugetul Protectului 
(b) Calendarul estimativ at achiziţiilor 
(c) Indicatori 
(d) Graficul de activităţi 
(e) Echipa de management şi experţi pe termen lung 

Anexa 3 - Măsuri de informare şi publicitate 
Anexa 4 - Monitorizarea şi raportarea 
Anexa 5 - Acordut încheiat intre Beneficiar sl Parteneri 

(2) in cadrut prezentului Contract, prevalează  Condiţiite Specifice faţă  de cele Generale, 
precum şi asupra celortatte anexe. 
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Articolul 24 - Disporiţli finale 

(1) Prezentul contract de finanţare se Inchele într-un singur exemplar, este semnat 

electronic de toate părtile şi transmis prin sistemut MySMIS2014. 

Pentru Ministerui investiţtilor şi 
Proiectelor Europene 

Nume: Cristian Ghinea 
Funcţie: ministrul inyestiţiilor şi 
proiectelor europene 

Pentru APAVITAL SA 

Nume: Mihail Doruş  
Funcţie: director general 

Semnătura: 

Data 

Semnătura: 

Data: 

. Semnat 
na I digital de 

Mihail Dorus 
Data: 
2021.02.09 

Dorus 17 22 48  
+02'00' 

Pentru Asociaţia Regională  a 
ServIclilor de Apă  Canal laşi 

Nume: Costel Alexe 
Funcţie: preşedinte 

Digitally signed 
by ALEXE COSTEL 
Date: 2021.02.10 

09:31:49 +02'00' 

Semnătura: ALEXE 
Data: 
	

COSTEL 
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