
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL JUDETEAN IAŞI 

Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iaşi 

Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea implementării etapei a-II-a a proiectului "inchiderea Centrului 

Rezidenţial "Sf. Stelian" Paşcani, judeţul Iaşi", cod SMIS 130249, în cadrul Programului 

Incluziune şi Demnitate Socială  (PoIDS) 2021-2027 

Consiliul Judeţean Iaşi; 
Având în vedere: 

a) Referatul de aprobare nr. kt4 C4, • Kb • _.C54.3 	la proiectul de hotărâre privind 

aprobarea implementării etapei a- II-a a proiectului Inchiderea Centrului Rezidenţial "Sf. 

Stelian" Paşcani, judeţul Iaşi, cod SMIS 130249, în cadrul Programului Incluziune şi 
Demnitate Socială  (PoIDS) 2021-2027; 

b) Raportul de specialitate nr. 1-k‘4%4 06,1<‘‘ t D.Gar emis de către Serviciul Proiecte 

şi Parteneriate- Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă, din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi; 

c) Adresa nr. 19744/1144/04.12.2023 inregistrată. la Consiliul Judeţean Iaşi sub nr. 

46899/05.12.2023, prin care Direcţia Generală  de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului Iaşi, 

a înaintat Nota de fundamentare nr.19744/1143/04.12.2023, în vederea aprobării 

implementării etapei a-II-a a proiectului "inchiderea Centrului Rezidenţial "Sf. Stelian" 

Paşcani, judeţul Iaşi", cod SMIS 130249, în cadrul Programului Incluziune şi Demnitate 

Socială  (PoIDS) 2021-2027; 
d) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 214/13.06.2017 de aprobare a depunerii unei 

cereri de finanţare nerambursabilă  în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 

Axa prioritară  8 Dezvoltarea infrastructurii de sănatate şi sociale", Obiectiv specific 8.3." 

Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale", grupul vulnerabil: copii, în vederea 
închiderii Centrului Rezidenţial „Sf. Stelian" Paşcani, şi dezvoltării de servicii sociale în 

comunitate; 
e) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 119/29.05.2019 de aprobare a Planului de 

Închidere a Centrului Rezidenţial "Sf. Stelian" Paşcani din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului Iaşi; 
f) Contractul de finanţare nr. 5641/03.07.2020 încheiat între Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru 



Programul Operaţional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar, Agenţia pentru 

Dezvoltare Regională  Nord-Est şi Direcţia Generală  de Asistenţă  Socială  şi Protecţie a 

Copilului Iaşi, în calitate de Beneficiar, pentru implementarea proiectului "Inchiderea 

Centrului Rezidenţial "Sf. Stelian" Paşcani, judeţul Iaşi"; 

g) Actul Adiţional nr. 1/ 11.11.2021 la Contractul de Finanţare nr. 5641/03.07.2020 prin 

care s-a prelungit perioada de implementare a proiectului la 62 de luni, respectiv între data de 

18.09.2018 şi data de 31.10.2023; 
h) Actul adiţional nr. 2/ 17.05.2023 la Contractul de Finanţare nr. 5641/03.07.2020, prin 
care s-a prelungit perioada de implementare a proiectului la 64 luni, respectiv între data 

de18.09.2018 şi data de 31.12.2023; 
i) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 113/18.03.2020 privind aprobarea modificării 

Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 170/26.06.2019 pentru aprobarea proiectului inchiderea 

Centrului Rezidenţial "Sf. Stelian" Paşcani, judeţul Iaşi"; 

j) Metodologia de aplicare a OUG nr. 64/2022, privind ajustarea preţurilor şi a valorii 

devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, 

actualizată  
k) Hotărârea Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaş i nr. 28/26.01.2023 privind aprobarea 

modificării Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 170/26.06.2019 pentru aprobarea proiectului 

"Inchiderea Centrului Rezidenţial "Sf. Stelian" Paşcani, judeţul Iaşi", 

1) 	Ordinului de sistare nr. 19744/1067/13.11.2023 pentru Lotul 3 pană  la primirea 

documentelor de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă  Iaşi (scenariu de incediu, aviz 

ISU); 
m) OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor 

operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
n) Instrucţiunea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene nr. 207/31.10.2023 
privind etapizarea contractelor de finanţare din cadrul 2014-2020; 

o) Adresa Consiliului Judeţean Iaşi nr. 46479/29.11.2023, transmisă  către ADR-Nord-Est 
OIPOR prin care Proiectul "inchiderea Centrului Rezidenţial "Sf. Stelian"Paşcani, judeţul 

Iaşi", cod SMIS 130249, a fost încadrat în categoria proiectelor ce urmează  a fi etapizate, 

conform Instrucţiunii nr. 207/2023 şi prevederilor OUG 36/2023; 
p) Prevederile Programului Operaţional Regional 2014-2020 Axa prioritară  8 

Dezvoltarea infrastructurii de sănatate şi sociale", Obiectiv specific 8.3." Creşterea gradului 
de acoperire cu servicii sociale", grupul vulnerabil: copii, în vederea închiderii Centrului 
Rezidenţial „Sf. Stelian" Paşcani, şi dezvoltării de servicii sociale în comunitate; 

q) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 196 alin 1 lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 



Avizat pentru legalitate, 
SECRETARU ENERAL AL JUDETULUI 

Lăcrămi V1 RNICĂ-DĂSCĂLESCU 

DIRECTIA JURIDICĂ  
Dir.executiv Gabriela ALUNGULESEI 

Am luat la cunoştinţa de 	est inscpis oticial şi 
imi asum responsabiriittea 	ra legalitătii 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 Se aprobă  implementarea, în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2024, a etapei a-II-a 

a proiectului "inchiderea Centrului Rezidenţial "Sf. Stelian"Paşcani, judeţul Iaşi", cod SMIS 

130249, în cadrul Programului Incluziune şi Demnitate Socială  (PoIDS) 2021-2027, în scopul 

realizării integrale a activităţilor, atingerii indicatorilor, rezultatelor şi obiectivelor propuse 

în cadrul proiectului. 
Art. 2 UAT Judeţul Iaşi prin Consiliul Judeţean Iaşi se angajează  să  asigure cheltuielile necesare 

pentru co-finanţare, cheltuieli neeligibile şi conexe care pot apărea pe parcursul derulării etapei a-

II-a a proiectului. 
Art. 3 Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri va fi asigurată  de către 

Direcţia Generală  de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului Iaşi. 

Art. 4 Prezenta Hotărâre va fi comunicată  în copie Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi, Direcţiei 

Proiecte şi Dezvoltare Durabilă  din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi, Direcţiei Generale de 

Asistenţă  Socială  si Protecţia Copilului Iaşi. 
Art. 5 Aducerea la cunoştinţă  publică  a prevederilor prezentei Hotărâri va fi asigurată  de către 

compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi cu atribuţii în acest sens. 

Dată  astăzi, 	 2023 

PREŞEtIN 
Costel ALE 

Susţine proiectul de hotărâre: 
Direcţia Generală  de Asistenţă  Socială  şi Protectia Copilului Iaş i 

Dir. General Florin ION 
1mi asum 1n totalitate responsabilitatea corectitudinii şi 
ln solidar cu intocmitorul inscrisului 

DIRECTIA PROIECTE ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ  

Cons. jr. Parmena-Elena ABDULLAH-CHEIKH 
imi asum responsabiltatea pentru fundamentarea, 

corectitudinea, legalitatea int mirn acestui inscris Oficial 
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REFERAT DE APROBARE 
La proiectul de hotarare privind aprobarea implementării etapei a-II-a a proiectului "inchiderea 

Centrului Rezidenţial "Sf. Stelian" Paşcani, judeţul laşi", cod SMIS 130249, în cadrul Programului 

Incluziune şi Demnitate Socială  (PoIDS) 2021-2027 

Avand in vedere adresa Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului lasi nr. 
19744/1144/04.12.2023 inregistrata la Judetul lasi-Consiliul Judetean lasi sub nr. 46899/05.12.2023 prin care 
a inaintat Nota de fundamentare nr. 19744/1143/04.12.2023 in vederea aprobarii implementării etapei a-11-a 

a proiectului "inchiderea Centrului Rezidenţial "Sf. Stellan" Paşcani, judeţul laşi", cod SMIS 130249, 

în cadrul Programului Incluziune şi Demnitate Socială  (PoIDS) 2021-2027 ; 

Faptul ca, 

Închiderea Centrului Rezidenţial "Sf. Stelian"Paşcani asigură  premisele implementării şi aplicării 
noului cadru normativ elaborat privind reorganizarea serviciilor de tip rezidenţial propusă, respectiv Legea nr. 

272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, astfel cum a fost modificată  şi completată. 

Prin Hotărârea Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean laşi nr. 214/13.06.2017 a fost aprobată  depunerea 

unei cereri de finanţare nerambursabilă  în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 Axa 

prioritară  8 Dezvoltarea infrastructurii de sănatate şi sociale", Obiectiv specific 8.3." Creşterea gradului de 
acoperire cu servicii sociale", grupul vulnerabil: copii, în vederea închiderii Centrului Rezidenţial „Sf. 

Stelian" Paşcani, şi dezvoltării de servicii sociale în comunitate. 
Prin Hotărârea Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi nr. 119/29.05.2019 a fost aprobat Planul de 

inchidere a Centrului Rezidenţial"Sf. Stelian" Paşcani din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială  şi 
Protecţia Copilului Iaşi. 

În data de 03.07.2020 a fost încheiat Contractul de finanţarenr. 5641 între Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional 

Regional 2014-2020, Organismul Intermediar, Agenţia pentru Dezvoltare Regională  Nord-Est şi Direcţia 

Generală  de Asistenţă  Socială  şi Protecţie a Copilului Iaşi, în calitate de Beneficiar, pentru implementarea 

proiectului "inchiderea Centrului Rezidenţial "Sf. Stelian" Paşcani, judeţul Iaşi", iar la data de 11.11.2021 s-a 

semnat Actul Adiţional nr. 1 la Contractul de Finanţare nr. 5641/03.07.2020 prin care s-a prelungit 
perioada de implementare a proiectului la 62 de luni, respectiv între data de 18.09.2018 şi data de 31.10.2023. 

În data de 17.05.2023 a fost semnat Actul adiţional nr. 2 la Contractul de Finanţare nr. 
5641/03.07.2020, prin care s-a prelungit perioada de implementare a proiectului la 64 luni, respectiv între data 
de18.09.2018 şi data de 31.12.2023, s-a modificat valoarea totală  a Contractului de finanţare la valoarea de 

10.184.682,32 lei. 

0 



Obiectivul Proiectului este construirea şi dotarea a două  case de tip familial (12copii/casuţă), 

precum şi reabilitarea şi schimbarea de destinaţie a Centrului Rezidenţial "Sf. Stelian" Paşcani în 
Centru de Zi care va furniza servicii sociale suport pentru resocializarea copilului predelincvent şi 
delincvent (prin reabilitarea/modemizarea clădirii centrului ce urmează  a fi închis). 

Valoarea maximă  eligibilă  a unui proiect este de 1.000.000 euro. Rata de schimb RON/EUR utilizată  
în cadrul acestui apel de proiecte este cursul inforeuro din luna publicării apelului de proiecte, respectiv luna 

ianuarie 2019: 4,663 RON/EURO. 
in conformitate cu Ghidul Solicitantului, ratele de cofinanţare a proiectului (pentru solicitanţii de 

drept public) sunt: 

• rata cofinanţării FEDR (U.E.): maxim 70 % din totalul cheltuielilor eligibile; 

• rata cofmanţăriiBuget de Stat: maxim 28 % din totalul cheltuielilor eligibile; 

• rata cofinanţării beneficiar: minim 2 % din totalul cheltuielilor eligibile. 

Prin Hotărârea Judeţului laşi - Consiliul Judeţean Iaşi nr. 113/18.03.2020 privind aprobarea 

modificării Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 170/26.06.2019 pentru aprobarea proiectului inchiderea 

Centrului Rezidenţial "Sf. Stelian" Paşcani, judeţul laşi", au fost aprobate: 

- realizarea proiectului "«inchiderea Centrului rezidenţial Sf. Stelian Paşcani, judeţul laşi»", din 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului Iaşi în vederea finanţării acestuia în 

cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară  8 —„Dezvoltarea infrastructurii de 

sănătate şi sociale", Obiectiv specific 8.3. - „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale", grupul 

vulnerabil: copii, apelul de proiecte: P.O.R. 2017/8/8.1/8.3/C; 
- valoarea totală  a proiectului în sumă  de 5.285.018,54 lei (inclusiv TVA);- contribuţia proprie în 

valoare de 715.300,19Iei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului in cuantum de 

622.040,15Iei, cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă  a proiectului, în cuantum de 93.260,04Iei, 

reprezentând cofinanţarea proiectului; 
- sume reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului, care se vor 

asigura din bugetul propriu al unităţii administrativ-teritoriale. 

Prin Metodologia de aplicare a OUG nr. 64/2022, privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor 

generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, actualizată, conform OMDLPA nr 

1586/10.08.2022, Hotărârea Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi nr. 28/26.01.2023 privind aprobarea 

modificării Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 170/26.06.2019 pentru aprobarea proiectului Inchiderea 

Centrului Rezidenţial "Sf. Stelian" Paşcani, judeţul laşi", au fost aprobate: 

- valoarea totală  a proiectului în sumă  de 10.184.682,32 lei (inclusiv TVA); 

- contribuţia proprie în valoare de 4.610.805,69 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor 

neeligibile ale proiectului in cuantum de 4.497.053,11 lei, cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă  a 

proiectului, în cuantum de 113.752,5 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului; 

- sume reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului, care se vor 

asigura din bugetul propriu al unităţii administrativ-teritoriale. 

Motivul care a dus la imposibilitatea implementării proiectului în termenul stabilit prin contractul de 

finanţare a constat în probleme de ordin tehnic, apărute în perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii, ceea 

ce a impus în final emiterea Ordinului de sistare nr. 19744/1067/13.11.2023 pentru Lotul 3 pană  la primirea 

documentelor de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă  laşi (scenariu de incediu, aviz ISU). Precizăm că  
în data de 23.11.2023 am depus la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă  laşi documentaţia completă, 
necesară  pentru obţinerea avizului de securitate la incediu pentru Lot 3, care a fost înregistrată  cu nr 

2539877/23.11.2023. 
Finalizarea la termen a lucrărilor aferente loturilor 1 şi 2 nu poate echivala cu finalizarea Proiectului 

inchiderea Centrului Rezidenţial Sf Stelian Paşcani, deoarece proiectul presupune finalizarea lucrărilor şi 
obţinerea avizelor pentru toate cele 3 loturi. 

Având în vedere faptul că  la data de 31 decembrie 2023 expiră  durata de valabilitate a contractului de 

finanţare astfel cum a fost modificat şi completat prin acte adiţionale succesive, precum şi faptul că  proiectul 

nu poate fi finalizat fizic şi implementat integral până  la această  dată, apreciem că  acesta se încadrează  în 

prevederile OUG nr. 36/2023, în sensul că  poate fi considerat proiect etapizat. 



Proiectul etapizat este definit ca fiind un proiect care nu a fost finalizat fizic sau implementat integral 
până  la data de 31 decembrie 2023, nu a beneficiat de finanlare din fonduri externe nerambursabile în 
perioada de programare 2007-2013 şi îndeplineşte condijiile cumulative prevăzute la art. 118 sau, după  caz, 
condijiile cumulative prevăzute la art. 118a din Regulamentul (UE) 2021/1.060 cu modificările şi 
completările ulterioare, cu respectarea prevederilor naţionale şi ale Uniunii Europene în domeniul ajutorului 
de stat, după  caz. 

Prin adresa nr. 46479/29.11.2023, transmisă  ADR-Nord-Est OIPOR, Directia Generala de Asistenta 
Sociala si Protectia Copilului lasi a încadrat Proiectul "inchiderea Centrului Rezidenţial "Sf. 
Stelian"Paşcani, judeţul laşi", cod SMIS 130249, în categoria proiectelor ce urmează  a fi etapizate, 
conform Instrucţiunii nr. 207/2023 şi prevederilor OUG 36/2023. 

in vederea finalizării implementării Proiectului "inchiderea Centrului Rezidenţial "Sf. Stelian" 
Paşcani, judeţul Iaşi", cod SMIS 130249, supun analizei si aprobarii Plenului Consiliului Judetean lasi, 
urmatoarele: 

• Implementarea, în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2024, a etapei a-II-a a proiectului 
"inchiderea Centrului Rezidenţial "Sf. Stellan"Paşcani, judeţul laşi", cod SMIS 130249, în 
cadrul Programului Incluziune şi Demnitate Socială  (PoIDS) 2021-2027, în scopul realizării 
integrale a activităţilor, atingerii indicatorilor, rezultatelor şi obiectivelor propuse in cadrul 
proiectului. 

• UAT Judeţul laşi se angajează  să  asigure cheltuielile necesare pentru co-finanţare, cheltuieli 
neeligibile şi conexe care pot apărea pe parcursul derulării etapei a-II-a a proiectului. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea implementării etapei a-II-a a proiectului "inchiderea Centrului Rezidential 

"Sf. Stelian" Paşcani, judetul Iaşi", cod SMIS 130249, în cadrul Programului Incluziune şi 
Demnitate Socială  (PoIDS) 2021-2027 

Prin adresa nr. 19744/1144/04.12.2023 inregistrata la Judetul Iasi-Consiliul Judetean Iasi sub 
nr. 46899/05.12.2023, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi a inaintat 
Nota de fundamentare nr. 19744/1143/04.12.2023, in vederea aprobarii implementării etapei a-II-a 
a proiectului "inchiderea Centrului Rezidential "Sf. Stelian" Paşcani, judetul Iaşi", cod SMIS 
130249, în cadrul Programului Incluziune şi Demnitate Socială  (PoIDS) 2021-2027. 

Dezinstituţionalizarea copiilor aflaţi în centrele de plasament aparţinând sistemului de 
protecţie specială  se numără  printre mâsurile prevăzute în documentele programatice cu tematică  
socială  de la nivel european, naţional şi judeţean care urmăresc "inchiderea instituţiilor de tip vechi şi 
dezvoltarea de servicii comunitare". 

inchiderea Centrului Rezidential "Sf. Stelian"Paşcani asigură  premisele implementării şi 
aplicării noului cadru normativ elaborat privind reorganizarea serviciilor de tip rezidential propusă, 
respectiv Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, astfel cum a fost 
modificată  şi completată. 

Prin Hotărârea Judetului Iaşi - Consiliul Judetean Iaşi nr. 214/13.06.2017 a fost aprobată  
depunerea unei cereri de fmantare nerambursabilă  în cadrul Programului Operaţional Regional 
2014-2020 Axa prioritară  8 Dezvoltarea infrastructurii de sănatate şi sociale", Obiectiv specific 8.3." 
Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale", grupul vulnerabil: copii, în vederea închiderii 
Centrului Rezidential „Sf. Stelian" Paşcani, şi dezvoltării de servicii sociale în comunitate. 

Prin Hotărârea Judetului Iaşi - Consiliul Judetean Iaşi nr. 119/29.05.2019 a fost aprobat 
Planul de inchidere a Centrului Rezidenţial"Sf. Stelian" Paşcani din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului Iaşi. 

in data de 03.07.2020 a fost încheiat Contractul de finantarenr. 5641 între Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru 
Programul Operational Regional 2014-2020, Organismul Intermediar, Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională  Nord-Est şi Directia Generală  de Asistenţă  Socială  şi Protecţie a Copilului Iaşi, în calitate 
de Beneficiar, pentru implementarea proiectului "inchiderea Centrului Rezidential "Sf. Stelian" 
Paşcani, judetul Iaşi", iar la data de 11.11.2021 s-a semnat Actul Aditional nr. 1 la Contractul de 



Finantare nr. 5641/03.07.2020 prin care s-a prelungit perioada de implementare a proiectului la 62 
de luni, respectiv între data de 18.09.2018 şi data de 31.10.2023. 

in data de 17.05.2023 a fost semnat Actul adiţional nr. 2 la Contractul de Finanţare nr. 

5641/03.07.2020, prin care s-a prelungit perioada de implementare a proiectului la 64 luni, respectiv 
între data de18.09.2018 şi data de 31.12.2023, s-a modificat valoarea totală  a Contractului de 

finanţare la valoarea de 10.184.682,32 lei. 
Obiectivul Proiectului este construirea şi dotarea a două  case de tip familial 

(12copii/casuţă), precum şi reabilitarea şi schimbarea de destinatie a Centrului Rezidenţial "Sf. 

Stelian" Paşcani în Centru de Zi care va furniza servicii sociale suport pentru resocializarea 
copilului predelincvent şi delincvent (prin reabilitarea/modernizarea clădirii centrului ce urmează  a 

fi închis). 
Valoarea maximă  eligibilă  a unui proiect este de 1.000.000 euro. Rata de schimb RON/EUR 

utilizată  în cadrul acestui apel de proiecte este cursul inforeuro din luna publicării apelului de 
proiecte, respectiv luna ianuarie 2019: 4,663 RON/EURO. 

in conformitate cu Ghidul Solicitantului, ratele de cofinanţare a proiectului (pentru solicitanfii 
de drept public) sunt: 

• rata cofinanţării FEDR (U.E.): maxim 70 % din totalul cheltuielilor eligibile; 
• rata cofinanţădiBuget de Stat: maxim 28 % din totalul cheltuielilor eligibile; 

• rata cofinanţării beneficiar: minim 2 % din totalul cheltuielilor eligibile. 

Prin Hotărârea Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi nr. 113/18.03.2020 privind 

aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 170/26.06.2019 pentru aprobarea proiectului 
"inchiderea Centrului Rezidenfial "Sf. Stelian" Paşcani, judeţul Iaşi", au fost aprobate: 

- realizarea proiectului "ânchiderea Centrului rezidenţial Sf. Stelian Paşcani, judeţul Iaşi»", 

din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului Iaşi în vederea finanţării 

acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară  8 —„Dezvoltarea 

infrastructurii de sănătate şi sociale", Obiectiv specific 8.3. - „Creşterea gradului de acoperire cu 
servicii sociale", grupul vulnerabil: copii, apelul de proiecte: P.O.R. 2017/8/8.1/8.3/C; 

- valoarea totală  a proiectului în sumă  de 5.285.018,54 lei (inclusiv TVA);- contribuţia 

proprie în valoare de 715.300,191ei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale 
proiectului in cuantum de 622.040,151ei, cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă  a proiectului, 

în cuantum de 93.260,041ei, reprezentând cofinanţarea proiectului; 
- sume reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului, care 

se vor asigura din bugetul propriu al unităţii administrativ-teritoriale. 

Prin Metodologia de aplicare a OUG nr. 64/2022, privind ajustarea preţurilor şi a valorii 
devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri exteme nerambursabile, actualizată, 
conform OMDLPA nr 1586/10.08.2022, Hotărârea Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi nr. 
28/26.01.2023 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 170/26.06.2019 
pentru aprobarea proiectului "inchiderea Centrului Rezidenţial "Sf. Stelian" Paşcani, judeţul Iaşi", 
au fost aprobate: 

- valoarea totală  a proiectului în sumă  de 10.184.682,32 lei (inclusiv TVA); 
- contribuţia proprie în valoare de 4.610.805,69 lei, reprezentând achitarea tuturor 

cheltuielilor neeligibile ale proiectului in cuantum de 4.497.053,11 lei, cât şi contribuţia de 2% din 
valoarea eligibilă  a proiectului, în cuantum de 113.752,5 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului; 

- sume reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului, care 
se vor asigura din bugetul propriu al unităţii administrativ-teritoriale. 

Motivul care a dus la imposibilitatea implementării proiectului în termenul stabilit prin 
contractul de finanţare a constat în probleme de ordin tehnic, apărute în perioada de execuţie a 



lucrărilor de construcţii, ceea ce a impus în final emiterea Ordinului de sistare nr. 
19744/1067/13.11.2023 pentru Lotul 3 pană  la primirea documentelor de la Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă  Iaşi (scenariu de incediu, aviz ISU). Precizăm că  în data de 23.11.2023 am depus 

la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă  Iaşi documentaţia completă, necesară  pentru obţinerea 

avizului de securitate la incediu pentru Lot 3, care a fost înregistrată  cu nr 2539877/23.11.2023. 

Finalizarea la termen a lucrărilor aferente loturilor I şi 2 nu poate echivala cu finalizarea 

Proiectului inchiderea Centrului Rezidenţial Sf Stelian Paşcani, deoarece proiectul presupune 

finalizarea lucrărilor şi obţinerea avizelor pentru toate cele 3 loturi. 
Având în vedere faptul că  la data de 31 decembrie 2023 expiră  durata de valabilitate a 

contractului de finanţare astfel cum a fost modificat şi completat prin acte adiţionale succesive, 

precum şi faptul că  proiectul nu poate fi finalizat fizic şi implementat integral până  la această  dată, 
apreciem că  acesta se încadrează  în prevederile OUG nr. 36/2023, în sensul că  poate fi considerat 

proiect etapizat. 
Proiectul etapizat este definit ca fiind un proiect care nu a fost finalizat fizic sau implementat 

integral până  la data de 31 decembrie 2023, nu a beneficiat de finanţare din fonduri externe 

nerambursabile în perioada de programare 2007-2013 şi îndeplineşte condiţiile cumulative prevăzute 

la art. 118 sau, după  caz, condiţiile cumulative prevăzute la art. 118a din Regulamentul (UE)  

2021/1.060, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor na(ionale şi ale 

Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat, după  caz. 
Conform prevederilor aceluiaşi act normativ,proiectele etapizate cu o valoare totală  mai 

mare de 1 milion euro, definite în conformitate cu prevederile art. 118a din Regulamentul (UE)  

2021/1.060, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să  îndeplinească  cumulativ 

următoarele 
a) nu au beneficiat de fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2007-2013; 
b) au fost selectate pentru sprijin şi au început înainte de 29 iunie 2022 în temeiul Regulamentului  

(UE) nr. 1.303/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi al regulamentelor specifice 

fondurilor europene 2014-2020; 
c) au două  etape identificabile financiar, respectiv cheltuielile din perioada de programare 2014-2020 
au fost autorizate şi plătite separat de cheltuielile care urmează  a fi declarate/autorizate în perioada 

de programare 2021-2027; 
d)există  pistă  de audit separată, detaliată  şi completă, care asigură  că  aceleaşi categorii de cheltuieli 

nu sunt declarate de două  ori la Comisia Europeană  şi/sau nu sunt decontate de două  ori de 
autoritatea de management, respectiv cheltuielile incluse într-o cerere de plată  aferentă  etapei I nu 

sunt incluse în nicio cerere de plată  aferentă  celei de a doua etape, şi este evitat în acest mod riscul 

dublei finanţări; 
e) se încadrează  într-o acţiune programată  în cadrul unui obiectiv specific relevant şi este atribuit/ă  
unui tip de intervenţie prevăzut în anexa nr. I la Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările ş i 

completările ulterioare; 
f)ambele etape ale proiectului etapizate fac obiectul tuturor condiţiilor de eligibilitate din perioada de 

programare 2014-2020; 
În aplicarea acestor prevederi, Autoritatea de Management Programul Operaţional Regional 

2014-2020 a emis Instrucţiunea nr. 207/31.10.2023, în conformitate cu care beneficiarii care solicită  
etapizarea proiectelor finanţate în cadrul POR 2014-2020 au faţă  de Autoritatea de Management 

POR 2014-2020 obligaţiile prevăzute Anexa nr. 15 - OBLIGAŢII BENEFICIAR (PROIECT 
PROPUS) ÎN VEDEREA ETAPIZĂRII la contractual de finanţare — Condiţii Generale pentru 
accesarea fondurilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020. Obligaţiile cuprinse în 

această  anexă  completează  prevederile Condiţiilor specifice Programului Operaţional Regional, care 

reprezintă  Anexa 1 la Contractul de finanţare. 



in vederea asumării acestor obligaţii la nivelul contractului de finanţare, Beneficiarii vor 

iniţia în SMIS 2014-2020 (flux Act adiţional) o solicitare de modificare a contractului aferent 
proiectului propus pentru etapizare, cu individualizarea Programului de finanţare a etapei a II-a. 

Solicitările vor fi iniţiate începând cu data intrării în vigoare a prezentei Instrucţiuni până  cel 
mai târziu la data de 10.12.2023, pentru a permite operarea modificărilor până  la 31.12.2023 (data 

finală  de implementare a proiectelor şi de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 
2014-2020) şi încheierea contractelor de finanţare pentru etapa a II-a, astfel încât să  fie asigurată  
continuitatea unui flux corespunzător de finanţare pentru desfăşurarea proiectelor. 

Odată  cu solicitarea de modificare în scopul etapizării, Beneficiarii işi vor asuma obligaţiile 

prevăzute în Anexa nr. 15 - OBLIGAŢII BENEFICIAR (PROIECT PROPUS) ÎN VEDEREA 
ETAPIZĂRII la contractul de finanţare — Condiţii Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2014-2020, prin semnarea acesteia de către reprezentantul legal şi 

încărcarea în SMIS. 
Prin adresa nr. 46479/29.11.2023, transmisă  ADR-Nord-Est OIPOR, instituţia noastră  a 

încadrat Proiectul "inchiderea Centrului Rezidenţial "St Stelian"Paşcani, judetul Iaşi", cod 
SMIS 130249, în categoria proiectelor ce urmează  a fi etapizate, conform Instructiunii nr. 
207/2023 şi prevederilor OUG 36/2023. 

in vederea finalizării implementării Proiectului "inchiderea Centrului Rezidenţial "Sf. 
Stelian" Paşcani, judeţul Iaşi", cod SMIS 130249 şi a respectării cerinţelor de mai sus, se impune 

emiterea unei hotărâri prin care: 
• Se aprobă  implementarea, în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2024, a etapei a-II-a a 

proiectului "Inchiderea Centrului Rezidenţial "Sf. Stelian"Paşcani, judeţul Iaşi", cod 
SMIS 130249, în cadrul Programului Incluziune şi Demnitate Socială  (PoIDS) 2021-
2027, în scopul realizării integrale a activităţilor, atingerii indicatorilor, rezultatelor şi 
obiectivelor propuse în cadrul proiectului. 

• UAT Judeţul Iaşi se angajează  să  asigure cheltuielile necesare pentru co-finanţare, 
cheltuieli neeligibile şi conexe care pot apărea pe parcursul derulării etapei a-II-a a 
proiectului. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă  rugăm să  analizaţi şi să  dispuneţi. 

Director executiv, 
Marieta Afilipoaie 

lmi asum in totalttate responsabilitatea corectitudinii 
şi legalttatn, în solidar cu intocmitorul inscnsului 

Şef Serviciu, 
Crenguţa Manuela Lungu 

Imi asum tn totalitate responsabilitatea corectitudinii 
fundamentărn şi legalităţii acestui inscris oficial 

Nota: Direcţia de Proiecte şi Dentoltare Durabila, intocmeşte Raportul de specialitate in conformitate cu cele solwitate de către Direcţia Generala de 

Asistenta Socială  şi Protectia Copilului laşi si a proceduriior de lucru prtvind adoptarea hotardrilor Consdiului Judetean laşt Cod PLG nr. 003. 
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DIRECEIA GENERALA DE ASISTENEĂ  SOCIALA 
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Str. Ateneului 1C, Cod postai 700309, lasi, ROMANIA 
TeL: 0232/477731; Fax: 0232/279654; e-mail: office.dRasocisQdasiasiso 

Nr.19744/1144/04.12.2023 

Către, 

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI 
În atenţia Domnului Preşedinte 

Vă  înaintăm în vederea analizei şi supunerii dezbaterii Plenului Consiliului Judeţean 

Nota de fundamentare nr. 19744/1143/04.12.2023 privind aprobarea implementării 

etapei a II-a a proiectului "Inchiderea Centrului Rezidenţial "Sf. Stelian " Paşcani", 

judeţul Iaşi , cod SMIS 130249, fn cadrul Programului Incluziune şi Demnitate 

Socială  (PoIDS) 2021-2027. 

Director General 

Flarin ION 
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Nr. 19744/1143/ /04.12.2023 

De acord să  se supun 
Plenului Consili 

PRES DI 
COSTEL A 

ei şi dezbaterii 
an Iaş i 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL IASI 

CONSILIUL JUDEŢEAN IASI 
DIRECŢIA GENERALĂ  DE ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ  SI PROTECŢIA COPILULUI 

NOTĂ  DE FUNDAMENTARE 
privind aprobarea implementării etapei a-II-a a proiectului " Închiderea Centrului 

Rezidenţial "Sf. Stelian" Paşcani, judeţul laşi", cod SMIS 130249, în cadru Programului 
Incluziune şi Demnitate Socială  (PolDS) 2021-2027 

Dezinstituţionalizarea copiilor atlaţi în centrele de plasament aparţ inănd sistemului de 
protecţie specială  se numără  printre măsurile prevăzute in documentele programatice cu tematică  
socială  de la nivel european, naţ ional şi judeţean care unnăresc "inchiderea instituţiilor de tip vechi 
şi dezvoltarea de servicii comunitare". 

inchiderea Centrului Rezidenţial "Sf. Stelian"Paşcani asigură  premisele implementării ş i 
aplicării noului cadru nommtiv elaborat privind reorganizarea serviciilor de tip rezidenţial propusă, 
respectiv Legea nr. 272/2004 privind protecţ ia şi promovarea drepturilor copilului, astfel cum a fost 
modificată  şi completată. 

Prin Hotărârea Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean laşi nr. 214/13.06.2017 a fost aprobată  
depunerea unei cereri de finanţare nerambursabilă  în cadrul Programului Operaţ ional Regional 
2014-2020 Axa prioritară  8 Dezvoltarea infrastructurii de sănatate şi sociale", Obiectiv specific 8.3." 
Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale", grupul vulnerabil: copii, în vederea inchiderii 
Centrului Rezidenţial „Sf. Stelian" Paşcani, şi dezvoltării de servicii sociale în comunitate. 

Prin Hotărârea Judeţului laşi - Consiliul Judeţean laşi nr. 119/29.05.2019 a fost aprohat Planul 
de inchidere a Centrului Rezidenţial"Sf. Stelian" Paşcani din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă  
Socială  şi Protecţia Copilului laşi. 

in data de 03.07.2020 a fost incheiat Contractul de finanţarenr. 5641 între Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru 
Programul Operaţ ional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar, Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională  Nord-Est şi Direcţ ia Generală  de Asistenţă  Socială  şi Protecţ ie a Copilului laşi, in calitate 
de Beneficiar, pentru implementarea proiectului inchiderea Centrului Rezidenţial "Sf. Stelian" 
Paşcani, judeţul laş i", iar la data de I I. 11.2021 s-a semnat Actul Adiţional nr. 1 la Contractul de 



Finantare nr. 5641/03.07.2020 prin care s-a prelungit perioada de implementare a proiectului la 62 

de luni, respectiv între data de 18.09.2018 şi data de 31.10.2023. 

in data de 17.05.2023 a fost semnat Actul aditional nr. 2 la Contractul de Finantare nr. 

5641/03.07.2020, prin care s-a prelungit perioada de implementare a proiectului la 64 luni, respectiv 

între data de18.09.2018 şi data de 31.12.2023, s-a modificat valoarea totală  a Contractului de 

finanţare la valoarea de 10.184.682,32 lei. 
Obiectivul Proiectului este construirea şi dotarea a două  case de tip familial 

(12copii/casuţă), precum şi reabilitarea şi schimbarea de destinaţie a Centrului Rezidenţial "Sf. 

Stelian" Paşcani în Centru de Zi care va furniza servicii sociale suport pentru resocializarea 

copilului predelincvent şi delincvent (prin reabilitarea/modemizarea clădirii centrului ce unnează  

a fi inchis). 
Valoarea maximă  eligibilă  a unui proiect este de 1.000.000 euro. Rata de schimb RON/EUR 

utilizată  în cadrul acestui apel de proiecte este cursul inforeuro din luna publicării apelului de 

proiecte, respectiv luna ianuarie 2019: 4.663 RON/EURO. 
in conformitate cu Ghidul Solicitantului, ratele de cofinanţare a proiectului (pentru solicitanţ ii 

de drept public) sunt: 

• rata cofinanţării FEDR (U.E.): maxim 70 % din totalul cheltuielilor eligibile; 

• rata cofinanţăriiBuget de Stat: maxim 28 % din totalul cheltuielilor eligibile; 

• rata cofinanţării beneficiar: minim 2 % din totalul cheltuielilor eligibile. 

Prin Hotărârea Judetului lasi - Consiliul Judetean lasi nr. 113/18.03.2020 privind 

aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judelean nr. 170/26.06.2019 pentru aprobarea proiectului 

"inchiderea Centrului Rezidenţial "Sf. Stelian" Paşcani, judeţul laşi", au fost aprobate: 

- realizarea proiectului "«inchiderea Centrului rezidenţial Sf. Stelian Paşcani, judeţul laşi»". 

din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţ ia Copilului laşi în vederea finanţăni 

acestuia in cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară  8 —„Dezvoltarea 

infrastructurii de sănătate şi sociale", Obiectiv specific 8.3. - „Creşterea gradului de acoperire cu 

servicii sociale", grupul vulnerabil: copii, apelul de proiecte: P.O.R. 2017/8/8.1/8.3/C; 

- valoarea totală  a proiectului în sumă  de 5.285.018,54 lei (inclusiv TVA);- contribuţia proprie 

in valoare de 715.300,191ei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului in 

cuantum de 622.040,15Iei, cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă  a proiectului, în cuantum de 

93.260,04Iei, reprezentând cofinanţarea proiectului; 
- sume reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului, care 

se vor asigura din bugetul propriu al unităţii administrativ-teritoriale. 

Prin Metodologia de aplicare a OUG nr. 64/2022, privind ajustarea preţurilor şi a valorii 

devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, actualizată, 

conform OMDLPA nr 1586/10.08.2022, Hotărârea Judetului lasi - Consiliul Judeţean lasi nr. 

28/26.01.2023 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 170/26.06.2019 

pentru aprobarea proiectului inchiderea Centrului Rezidenţial "Sf. Stelian" Paşcani, judeţul laş i", 

au fost aprobate: 
- valoarea totală  a proiectului în sumă  de 10.184.682,32 lei (inclusiv TVA); 

- contribuţia proprie in valoare de 4.610.805,69 lei, reprezentând achitarea tuturor 

cheltuielilor neeligibile ale proiectului in cuantum de 4.497.053,11 lei, căt şi contribuţ ia de 2% din 

valoarea eligibilă  a proiectului, în cuantum de 113.752,5 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului; 

- sume reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului, care 

se vor asigura din bugetul propriu al unităţii administrativ-teritoriale. 
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Motivul care a dus la imposibilitatea implementării proiectului în termenul stabilit prin 

contractul de finantare a constat în probleme de ordin tehnic, apărute în perioada de execuţie a 

lucrărilor de construcţii, ceea ce a impus în final emiterea Ordinului de sistare nr. 

19744/1067/13.11.2023 pentru Lotul 3 pană  la primirea documentelor de la Inspectoratul pentru 

Situaţ ii de Urgenţă  laşi (scenariu de incediu, aviz ISU). Precizăm că  în data de 23.11.2023 am depus 

la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă  laşi documentatia completă, necesară  pentru obţinerea 

avizului de securitate la incediu pentru Lot 3, care a fost înregistrată  cu nr 2539877/23.11.2023. 

Finalizarea la terrnen a lucrărilor aferente loturilor 1 şi 2 nu poate echivala cu finalizarea 

Proiectului inchiderea Centrului Rezidenţial Sf Stelian Paşcani, deoarece proiectul presupune 

finalizarea lucrărilor şi obţinerea avizelor pentru toate cele 3 loturi. 
Având în vedere faptul că  la data de 31 decembrie 2023 expiră  durata de valabilitate a 

contractului de finanţare astfel cum a fost modificat şi completat prin acte adiţ ionale succesive, 

precum şi faptul că  proiectul nu poate fi finalizat fizic şi implementat integral pănă  la această  dată, 

apreciem că  acesta se încadrează  în prevederile OUG nr. 36/2023, în sensul că  poate fi considerat 

proiect etapizat. 
Proiectul etapizat este definit ca fiind un proiect care nu a fost finalizat fizic sau implementat 

integral pănă  la data de 31 decembrie 2023, nu a beneficiat de finanţare din fonduri externe 

nerambursabile în perioada de programare 2007-2013 şi indeplineşte condiţ iile cumulative prevăzute 

la art. 118 sau, după  caz, condiţiile cumulative prevăzute la art. 118a din Regulamentul (UE)  

2021/1.060. cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor naţ ionale şi ale 

Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat, după  caz. 
Conform prevederilor aceluiaşi act normativ,proiectele etapizate cu o valoare totală  mai 

mare de 1 milion euro, definite în conformitate cu prevederile art. 118a din Regulamentul (UE)  

202 1/1.060, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să  îndeplinească  cumulativ următoarele 

conditii: 
a) nu au beneficiat de fonduri exteme nerambursabile în perioada de programare 2007-2013; 

b) au fost selectate pentru sprijin şi au început înainte de 29 iunie 2022 în temeiul Regulamentului  

(UE) nr. 1.303/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi al regulamentelor specifice 

fondurilor europene 2014-2020; 
c) au două  etape identificabile financiar, respectiv cheltuielile din perioada de programare 2014-2020 

au fost autorizate şi plătite separat de cheltuielile care urmează  a fi declarate/autorizate în perioada 

de programare 2021-2027; 
d)există  pistă  de audit separată, detaliată  şi completă, care asigură  că  aceleaşi categorii de cheltuieli 

nu sunt declarate de două  ori la Comisia Europeană  şi/sau nu sunt decontate de două  ori de autoritatea 

de management, respectiv cheltuielile incluse într-o cerere de plată  aferentă  etapei I nu sunt incluse 

în nicio cerere de plată  aferentă  celei de a doua etape, şi este evitat în acest mod riscul dublei finanţări; 

e) se încadrează  într-o acţiune programată  în cadrul unui obiectiv specific relevant şi este atribuitlă  
unui tip de intervenţie prevăzut în anexa nr. I la Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările ş i 

completările ulterioare; 
f)ambele etape ale proiectului etapizate fac obiectul tuturor condiţ iilor de eligibilitate din perioada de 

programare 2014-2020; 
in aplicarea acestor prevederi, Autoritatea de Management Programul Operaţional 

Regional 2014-2020 a emis Instrucţiunea nr. 207/31.10.2023, în confomntate cu care beneficiarii 

care solicită  etapizarea proiectelor finanţate în cadrul POR 2014-2020 au faţă  de Autoritatea de 

Management POR 2014-2020 obligaţiile prevăzute Anexa nr. 15 - OBLIGALII BENEFICIAR 

(PROIECT PROPUS) iN VEDEREA ETAPIZĂRII la contractual de finanţare— Condiţii Generale 

pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020. Obligaţ iile 

3 



cuprinse în această  anexă  completează  prevederile Condiţ iilor specifice Programului Operaţional 

Regional, care reprezintă  Anexa 1 la Contractul de finanţare. 

in vederea asumării acestor obligaţii la nivelul contractului de finanţare, Beneficiarii vor iniţ ia 

în SMIS 2014-2020 (tlux Act adiţional) o solicitare de modificare a contractului aferent proiectului 
propus pentru etapizare, cu individualizarea Programului de finanţare a etapei a II-a. 

Solicitările vor fi iniţ iate începând cu data intrării in vigoare a prezentei Instrucţiuni până  cel 

mai târziu la data de 10.12.2023, pentru a permite operarea modificărilor până  la 31.12.2023 (data 

finală  de implementare a proiectelor şi de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 

2014-2020) şi încheierea contractelor de finanţare pentru etapa a II-a, astfel incăt să  lie asigurată  
continuitatea unui tlux corespunzător de finanţare pentru desfăşurarea proiectelor. 

Odată  cu solicitarea de modificare în scopul etapizării, Beneficiarii îşi vor asuma obligaţiile 

prevăzute in Anexa nr. 15 - OBLIGAŢII BENEFICIAR (PROIECT PROPOS) IN VEDEREA 

ETAPIZĂRII la contractul de finanţare — Condiţii Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2014-2020, prin semnarea acesteia de către reprezentantul legal 

şi încărcarea în SMIS. 
Prin adresa nr. 46479/29.11.2023, transmisă  ADR-Nord-Est 01POR, instituţia noastră  a 

încadrat Proiectul "inchiderea Centrului Rezidenţial "Sf. Stelian"Paşcani, judeţul laşi", cod 

SMIS 130249, în categoria proiectelor ce urmează  a fi etapizate, conform Instrucţiunii nr. 

207/2023 şi prevederilor OUG 36/2023. 
in vederea finalizăni implementării Proiectului "inchiderea Centrului Rezidenţial "Sf. 

Stelian" Paşcani, judeţul Iaşi", cod SMIS 130249 şi a respectării cerinţelor de mai sus, se impune 

emiterea unei hotărâri prin care: 
• Se aprobă  implementarea, în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2024, a etapei a-Il-a a 

proiectului "Inchiderea Centrului Rezidenţial "Sf. Stelian"Paşcani, judeţul laşi", cod 

SMIS 130249, în cadrul Programului Incluziune şi Demnitate Socială  (PoIDS) 2021-

2027, în scopul realizării integrale a activităţilor, atingerii indicatorilor, rezultatelor şi 

obiectivelor propuse în cadrul proiectului. 
• UAT Judeţul Iaşi se angajează  să  asigure cheltuielile necesare pentru co-finanţare, 

cheltuieli neeligibile şi conexe care pot apărea pe parcursul derulării etapei a-II-a a 

proiectului. 
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă  rugăm să  analizaţ i şi să  dispuneţ i. 

DIREC OR GENERAL 
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ROMÂNIA 
JUDETUL IAŞI - CONSILIUL JIDETEAN 
DIRFX11A GENERALA DE ASISTENŢĂ  SOC1ALĂ  

ŞI PROTECTIA COPILULIT 
Birou Strategii, Programe, Proieete, Monitorizare si Relapi ell Ong 

Str.Ateneultn, nr I C, Cod postal 700309. Iasi, ROMANIA 
TeL: 023247773 I; Fax: 0232i279654; 	, ,If 

Nr.  416jryO,Î 	.2(2,-)__-? 
	

Exemplar nr. 

Către, 
	 J±)(4"1‘21- ,2_,_ 

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI 	
r(1\.un tt 	I 

În atentia Domnului Preşedinte I 	
RI 	It 	< 00It 

0 
	in.  •  

    

Vă  înaintăm în vederea analizei şi supunerii dezbaterii Plenului Consili lui Judeţean 

urmatoarele note de fundamentare aferente proie,ctelor pe care la implementeaza DGASP IasL 

• Nota de fundamentare nr. 99974,-W0J—, 	prelungirea duratei de implementare până  
la 31.12.2024 şi asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării şi finalizării proiectului inchiderea 

Centrului Rezidenţial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iaşi Judeţul 

Iaşi» cod SMIS — 143639 din cadrul Di ecţiei Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului Iaşi; 

• Nota de fundamentare nraci tăi?- 	privind prelungirea duratei de implementare până  
la 31.12.2024 şi asigurarea ch Ituieblor estimate necesare realizării şi finalizării proiectului "Inchiderea 

Centrului rezidenţial C.A. Rosetti Iaşi, judeţul laşi — LOT 1" cod SMIS — 130246 din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului Iaşi 

• Nota dc fundamentare nr...7.341ibrg 	( Skibrivind prclungirca duratei dc implementare până  
la 31.12.2024 şi asigurarea cheltuielilo estimate necesare realizării şi finalizării proiectului "inchiderea 

Centrului rezidenţial C.A. Rosetti Iaşi, judeţul Iaşi — LOT 2" cod SMIS — 130247 din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia C pilului Iaşi 

• Nota dc fundamentare nr,2380/46g ef , f2,200)  privind prelungirea duratei de implementare până  
la 31.12.2024 şi asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării şi finalizării proiectului inchiderea 

Centrului rezidenţial Sf. Nicolae Pascani, jud lasi"cod SMIS —151145 din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului Iaşi 

• Nota de fundamentare nr/tCY/429274,6.-1,20:7-2privind prelungirea duratei de implementare până  
la 31.12.2024 şi asigurarea cheltuielilor estimate necesare realizării şi finalizării proiectului "inchiderea 

Centrului rezidenţial Bucium Iaşi-Componenta 	cod SMIS —130248 din cadrul Direcţici Generale de 

Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilplui Iaşi 
• Nota de fundamentare 	(C?"-(Ă9 +. (tjec'tkii>  privind prelungirea duratei de implementare până  

la 31.12.2024 şi asigurarea cheltuielilor 6stimate necesare realizării şi finalizării proiectului Inchiderea 

Centrului rezidenţial Inchiderea Centrului rezidenţial Bucium Iaşi-Componenta 2"cod SMIS —1130475 

din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului laşi 
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ROMANIA 
.RIDETUL IAŞI - CONSILIUL JUDETEAN LAŞI 
DIRECŢIA GENERALA DE ASISTENŢA SOCŢALA 

ŞI PROTECTIA COPILULUI 
Birou Strategii, Prograrne, Proiecte, Monitorizare si Relapi cu Ong 

Str.Atenadus nr. IC, Cod poslal 700309. Iasi ROMANIA 
Tel: 0232147773 l; Fax: 0232,279634; 	ollive deaspeis ddasiasiso 

Nr.  4699/19. Nista 

CĂTRE: 
Agenţia pentru Dezvoltare Regiona1ă  Nord —Est, OIPOR 

REF: Reîncadrare proiecte conform OUG 36/2023 

Ca urmate a analizei prevederilor Instrucţiunii 207/31.10.2023 care vizează  modalitatea în care se vor 
prelungi duratele proiectelor finanţate din POR 2014-2020 după  data de 31.12.2023 şi încadrarea acestora în 
categoriile de proiecte etapizate, nefinalizate sau nefuncţionale, precum şi a şedinţei zoom din 21.11.2023 cu 
reprezentanţli OIPOR, vă  transmitem referitor la proiectele POR implementate de către DGASPC Iaşi 
următoarea centralizare în care reconfinnătn/reincachăt" n proiectele Intr-una din categoriile menţionate în OUG 
36/2023 astfel: 

Nr 
crt 

Titlu proiect Cod 
smis 

Incadrare proiect OUG 36/2023 

1. inchiderea Centrului Rezidential 
"Sf Andrei" din cadrul Centrului de Servicii 
Sociale "Sf Andrei", Iasi, judetul lasi 

143639 
Categoria 4 
PROIECTE NEFINALIZATE potrivit 	art. 3 lit. j din 
OUG inchidere, care se vor finaliza înainte de 31.12.2024 

2 "Inchiderea Centrului Rezidential 
"Bucium" laşi, municipiul Iaşi, jud. Iaşi — 
Componenta 1" 

130248 
Categoria 4 
PROIECTE NEFINALIZATE potrivit art. 3 lit. j din 
OUG inchidere, care se vor finaliza înainte de 31.12.2024 

3.  "Inchiderea Centrului Rezidential 
"Bucium" Iaşi, municipiul Iaşi, jud. Iaşi — 
Componenta 2" 

130475 
Categoria 4 
PROIECTE NEFINALIZATE potrivit art. 3 lit. j din 
OUG inchidere, care se vor finaliza înainte de 31.12.2024 

4.  "Inchiderea Centrului Rezidenţial "C.A. 
Rosetti" laşi, judetul Iaşi — LOT 1" 130246 

Categoria 4 
PROIECTE NEFINALIZATE potrivit art. 3 lit. j din 
OUG inchidere, care se vor finaliza inainte de 31.12.2024 

5.  "Inchiderea Centrului Rezidenţial "C.A. 
Rosetti" Iaşi, judeţul Iaşi — LOT 2" 130247 

Categoria 4 
PROIECTE NEFINALIZATE potrivit art. 3 lit. j din 
OUG inchidere, care se vor finaliza înainte de 31.12.2024 

6.  "Inchiderea 	Centrului 	Rezidenţial 
"Sf.Nicolae" Pascani, jud Iasi" 

151145 Categoria 4 
PRO[ECTE NEFINALIZATE potrivit art. 3 lit. j din 
OUG inchidere, care se vor finaliza înainte de 31.12.2024 

7.  "Inchiderea Centrului Rezidenţial "Sf. 
Stelian", Paşcani, judeţul Iaşi" 130249 

Categoria 6.1. 
PROIECTE CARE SE VOR ETAPIZA potrivit 118a din 
Reg 1060/2021 intre 1 milion si 5 milioane euro 

8.  "Inchiderea 	Centrului 	Rezidenţial 
"Bogdana" Bogdăneşti, judeţul Iaşi" 121042 

Categoria 2 
PROIECTE CARE SE FINALIZEAZA la 31.12.2023 

Cu stimă, 

Şef Birou Strategii, Proiecte, Monitorizat-e şi Relaţii cu ONG 
Diana Cârstoiu 
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ADR 

Către: 

Tn atentia: 

Subiect: 

Nr. / Data: 

Beneficiarl al POR 2014 - 20 0 

Reprezentanţilor 	nagerilor de proiect 

Reconfirmare incadrare proiect conform OUG 36/2023 

42218/01/06.11.2023 

Agentia pentru Dezvoltare Regională  

N O R D-EST 

Stimate Doamne, 
Stimaţi Domni, 

Vă  informăm că  Autoritatea de Management pentru POR 2014 - 2020 a transmis către MIPE lista 
proiectelor cu Incadrarea acestora in categoriile menţionate Tn OUG 36/2023. 
Tn urma analizei de către MIPE a listelor transmise, au fost propuse pentru etapizare inclusiv 
proiectele pentru care dumneavoastră  v-aţi exprimat opţiunea de a fi Tncadrate in categoriile 
nefinalizat/nefuncţional. 

Vă  rugăm prin prezenta, pentru proiectele respective, să  transmiteţi o adresa semnată  de 
reprezentantul legal prin care sa reconfirmaţikeincadraţi proiectul/proiectele dumneavoastră  intr-
una din categoriile menţionate in OUG 36/2023. 

Aşteptăm răspunsul dumneavoastră  pană  pe data de 10.11.2023 pe adresa de e-mail 
oipor@admordest.ro. 

Cu stimă, 

Cristian Zamă, 
Director Direcţia 01 POR 

Cristian-
Gheorghe 
Zama 

ay any signed ky 
CristimaGhearghe 
Zama 
Datm2023.11.06 
135109 402`00' 

Tntocmit, 

Balint Luclan, 
Sef Birou Monitorizare Proiecte 

 

Codma 
Balint 

 

  

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est 
slr. Lt. Drăghescu, nr. 9, cod 610125 
Piatra Neamţ  judet Neaml, Romănia 

tel.. 0233 218071. fax: 0233 218072 
adrnordest@adrnordest ro; www.adrnordest ro 
cod fiscal: 11616139 

  



16.05.2016 , 25.03.2076 241 , 242 

Cod SMIS 130249 

CONTRACTUL DE FINANTARE 

Nr 5641  / 	 2526 

PROGRAMUL OPEFtATIONAL REGIONAL 2014-2020 
AXA PRIORITARA 8 - DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE SĂNĂTATE $1 SOCIALE 
PRIORITATEA DE INVESTITII 8.1 - INVESTITIILE 114 INFRASTRUCTURILE SANITARE $1 SOCIALE CARE 
CONTRIBUIE LA DEZVOLTAREA LA NIVEL NATIONAL, REGIONAL $1 LOCAL, REDUaND INEGALITĂTILEIN CEEA CE PRIVEŞTE STAREA DE SĂNĂTATE ŞI PROMOVAND INCLUZIUNEA SOCIALA PRIN 1MBUNĂTĂTIREA 
ACCESULUI LA SERVICIILE SOCIALE, CULTURALE $1 DE RECREARE, PRECUM $1 TRECEREA DE LA 
SERVICIILE INSTITUTIONALE LA SERVICIILE PRESTATE DE COLECTIVITĂTILE LOCALE 
OBIECTIVUL SPECIFIC 8.3 - CREŞTEREA GRADULUI DE ACOPERIRE CU SERVICII SOCIALE 
GRUP VULNERABIL: COPII 
APELUL DE PROIECTE P.O.R.2019/8/8.1/8.3/C/2 
BENEFIC1AR: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECT1E A COPILULUI IASI 
TITLUL PROIECTULUI: uinchiderea Centrului Rerldential Sf. Stellan", Pascani, judetul last" 
Cod SPAIS 2014+: 130249 

OPISUL 

Ţ—Per1oada Data 	
de 	De la 

emIterit 
valabilitate pag. 

4 

La 
Pa41- 

Documentul 

Opisul Contractului de finantare 
Contractul de finantare 
Anexa 1 - Conditii specifice 

I Anexa 2 - Cererea de f1nantare cu anexele stabilite rn 
cadrul fiecărui apel 1n parte prin Instructfune/adresa a 
AMPOR  
Forrnularul Cereril de finantare 
Documentele statutare ale sollcitantutul, inclusiv 

( modificările acestora (daca este cazul) 
Documentele statutare ale fiecărui partener, inclusiv 
inodificările acestora (daca este cazul)  
Acordul de parteneriat (dacă  este cazul) 
Documente privind identificarea reprezentantului Legal al 
solicitantului si fiecărui partener (daca este cazul); 
modificărl cu privire la identitatea reprezentantultd Legal 
al solicitantului si fiecărui partener (daca este cazul) 
Mandatul special/ 1mputernicire specială  pentru semnarea 
anumitor sectiuni din cererea de finantare (dacă  este 
cazul), conform legii 

1 Declaratia de eligibilitate (la momentul contractăril) 
Declaratia de angajament (la momentul contractării) 
Declaratia privind nedeductibilitatea TVA 
fti-ciatIă  PfivTd 	de modificări 15e1)alarrsul 
procesului de evaluare (Model) 
Certificatul de atestare ftscal1:71ferItor la obbgatiile de 

IO~Igetul Local, precum g la bugetul de stat 
2020.07,03 09:13 

14 

28 

F21 

99 1 240 

3 

474 

25.02.2020 25.03.2020 

243 245  
246 249 
249 

252 254 

255 262 

1 



428 430 

  

431 4 

435 453 

454 455 

I 
456 457 

Cod SMIS130240 

24.02.2020 [ 24.03.2020 
Certificatut de cazier fiscal al solicitantutui 	 ' 24.02.2020 24.03.2020 263 
Documentele care atesta faptul ca obiectivut prolectului 
asupra căruia se realizează  investiţia este in proprietatea/ 
administrarea/concesiunea soţicitantutut si/sau a 
partenerului - Extras de Carte funciara actualizat, emis cu 
30 de zileInainte de data depunerii documentelor la sediut 
ADR pentru dovedirea îndeplinirii crIterillor de eLigibilitate 
la momentul contractării şi HG, HCJ, HCL sau alt document 
Legal prin care se demonstrează  că  solidtantut este 
administrator al imobilului obiect al proiectului 
Documente care atestă  că  solfcltantut sitsau partenerul au in 
proprfetate/concesfune terenut - Extras de Carte funclară  
actualizat emis cu 30 de zfie inainte de data depunerif 
documentelor ta sedful ADR pentru dovedirea indeptintrif 
aiterillor de eligibilftate la momentut contractării si Contract de 
concesiune, care acoperă  o perioadă  corespunzătoare 
Ptan de Incadrareln terltonu - acest document se depune 
numal pentru proiectele al căror grad de maturitate constă  
1n faptul că  deja au objinut şi au depus autorizaţia de 
construire ca anexă  la cererea de finanjare - planşă  pe 
suport topograflc vizat de oficiul judejean de cadastru, şi 
publicitate imobiliară, 1ntocmit în conformitate cu 
prevederite Legi1 50/1991 cu modificările şi completările 
utterioare. 

265 316 

Certificatut de urbanIsm valabil la data depunerli 
documentelor pentru contractare la sediul ADR şi/sau 
Autortzatia de construire (daca este cazul); 

04.02.2019 
04.02.2019 
03.04.2018 

04.02.2021 
04.02.2021 317 
03.04.2021 

333 

Hotarărea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici; 
Documentut cuprinde în anexă  Descrierea investiţiel din 
DALI 
Hotărărea de aprobare a prowctului in conformitate cu 
ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de 
evaluare si setecţie 
Devizul centratizator actualizat pentru prolectete de 
tucrărl 1n conformitate cu legislaţia 1n vigoare; Devizul 
generat este in conformitate cu ultima forma a bugetului 
rezultat in urma etapei de evaluare tehnica si finandara, 
daca este cazul 

Decizia etapei delncadrare a prolectutui în procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului, emisă  de 
autoritatea pentru protecjia mediului în conformitate cu 
HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactutui anumitor 
proiecte publice şi private asupra mediului sau Clasarea 
notificării) 
Lista de dotări şi lucrări Clincadrarea acestora pe tipuri 
de cheltuieti eltgibile /neeligibile (Model), prezentate 
detatiat si rezultata in urma etapei de evaluare tehnica si 
financlara 

Certificatut de acreditare al sollcitantutui de finanjare 
/sau al unui membru al parteneriatului, in cazul in care 
solicitantul de finanjare este un parteneriat între 
entităţile eligibile, eliberat în baza prevederilor Legii nr. 
197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calităţitin 
domeniul serviciitor sociale; 

' Avizul de conformitate a prolectului cu Strategia Naţională  
pentru protegia şi promovarea drepturitor copitutui pentru 

I 	I 
2020.07.03 

N  
09:13 

334 410 

411 427 

2 



Cod SMIS 130249 

perioada 2014 - 2020 şi cu planul de prioritizare a 
inchIderii centrelor de plasament 
Formularul bugetar "Fişa prolectului finantat/propus la 
finantare in cadrul programelor aferente Politicii de 
coeziune a Uniunii Europene" (cod 23) 

458 471 

Forrnularut nr. 1 - Fişa de fundamentare 472 474 
Anexa 3 - Bugetul proiectului 475 476 
Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanţare 
/rambursare/plată  477 478 

Anexa 5 - Acordarea şi recuperarea prefmanţarn 479 482 
Anexa 6 - Condiţii de rambursare şi plată  a cheltuietilor 483 488 
Anexa 8 - Măsun de informare şi publicitate 489 493 
Anexa 9 - Monitorizarea şi raportarea 494 494 
Anexa 14 - Forrnulare şi alte documente relevante 495 502 

ION FLORIN 
2020.07.03 09:13 
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Cod SMIS 130249 

Părţile 

Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarll si Administratlei, 1n calitate de Autoritate de Management 
pentru Programul Operational Regional 2014-2020, cu sediul in Bd. Libertătii nr. 16, Latura Nord, sector 5, 
Bucureşti, România, cod poştal: 050706, telefon 037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, poştă  electronică: 
infoOmdrap.ro, cod fiscal 26369185, reprezentat prin Domnul ION ŞTEFAN, având functia de Ministrul 
Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administratiei, denumit în cele ce urmează  AM 

şi 
Organismul Intermedlar, Agentia pentru Dezvoltare Reglonală  Nord-Est, cu sediut în str. Lt.Drăghescu, 
nr. 9, Municipiul Platra Neamt, judetul Neamt, România, cod poştal 610125, telefon: 0233218071, fax: 
0233218072, poştă  electronică: oipor@admordest.ro, cod fiscal: 11616139, reprezentat prin Domnul 
VASILE ASANDEI, Director General denumit în cele ce urmează  01 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIE A COPILULUI IASI, cod de identificare fiscală  
9899076, cu sediul în Str. Vasile Lupu nr. 57 A, Municipiul lasi, judetul lasi, România, cod postai 700309, 
telefon 0232/477.731, fax 0232/279.654, poştă  electronică  prolectedgaspciasirimmail.com, reprezentată  
Legal prin Domnul ION FLORIN, Director General, identificat prin Cl seria MZ nr. 500628, CNP 
1600325221175, in calitate de Beneficiar al finantării, 

Precizări prealabile 
(1) În prezentul Contract de Finantare, cu exceptia situatiitor cănd conte>ctul cere altfel sau a unei 

prevederi contrare: 
(a) cuvintele care indică  singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică  pluralul includ şi 

singularul; 
(b) cuvintele care indică  un gen includ toate genurile; 
(c) termenul „zi" reprezintă  zi calendaristică  
(d) dacă  nu se specifică  altfel; 

(2) Trimiter-ile la actele normative includ şi modificările şi completărRe ulterioare ale acestora, precum 
şi orice atte acte normative subsecvente. 

(3) In cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract de Finantare este sau devine nută, 
invalidă  sau neexecutabilă  conform legii, legalitatea, valabilitatea si posibilitatea de executare a 
celortalte prevederi din prezentul Contract de Finantare vor rămâne neafectate, iar Părtile vor 
depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte şi/sau modificări care ar conduce la acelaşi 
rezultat Legal şi/sau economic care s-a avut în vedere la data Incheierll Contractutui de Finantare. 

(4) In Intelesui prezentului Contract de Finantare, atunci când există  şi parteneri, drepturile şi 
obligatlite beneficiarilor revin şi partenerilor; 

(5) Finantarea nerambursabilă  acordată  Beneficiarului este stabilită  in termenii şi condltille prezentului 
Contract. 

Concliţil generale 

Articolul 1 Oblectul Contractului de finantare 
(1) Obiectul acestui Contract de Finantare it reprezintă  acordarea flnantării nerambursabile de către 

AM, după  caz 01, pentru implementarea Proiectului nr. 130249, intitulat: inchiderea Centrului 
Rezidential "Sf. Stellan", Pascani, judetul lasi", denumit in continuare Proiect, pe durata stabilită  
şi in conformitate cu obllgatlite asumate prin prezentul Contract de Finantare, inclusiv Anexele care 
fac parte integrantă  din acesta. 

(2) Beneficiarul se angajează  să  implementeze Proiectul, în conformitate cu prevederite cuprinse în 
prezentul contract şi legislatia europeană  şi natională  aplicabile acestuia. 
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(3) AM/01 se angajează  să  plătească  finanţarea nerambursabilă, ta termenete şi în condijiile prevăzute 
în prezentut contract şi în conformitate cu legistaţia europeană  şi naţională  aplicabile acestuia. 

Articolul 2 Durata Contractulut şt perloada de Implementare a prolectulut 
(1) Contractut de Finanţare intră  în vigoare şi produce efecte de la data semnării lui de către uttima 

parte. 
(2) Perioada de implementare a Proiectulut este de 41 luni, respectiv intre data 18.09.2018 şi data 

31.01.2022, aceasta cuprinzand, daca este cazut, si perloada de desfasurare a activitatitor 
prolectutui inainte de semnarea Contractutui de finanţare, conform regutitor de digibiLitate a 
chettuietitor. 

(3) Perioada de implementare a prolectutui poate fi pretungită  prin acordut părtitor, în conformitate cu 
prevederite art. 9-Modificări şi completări şi/sau a Condiţittor specifice. 

(4) Contractut de Finanjare îşi încetează  vatabititatea la data Inchideril Programutui OperaţIonal, sau la 
expirarea perloadei de durabiUtate a proiectutui, oricare intervine ultima. 

(5) în cazul proiectelor care includ investijii productive sau de infrastructură  şi care nu sunt co - 
finanjate din FSE, perioada de durabititate a proiectului este de minimum 3 (trei) ani pentru 
beneficiarii care se încadrează  în categoria IMM, respectiv minimum 5 (cinci) ani, pentru cetelate 
categorii de benefidari, de ta efectuarea datil finale în cadrut prezentutui contract sau durata 
prevăzută  în regtementărite privind ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai mare. 

(6) în cazul unei operaţiuni constănd în investijii în infrastructură  sau producţie, contribuţia din partea 
fonduritor ESI se rambursează  dacă, în termen de 10 ani de ta efectuarea plăjii finale către 
beneficiar, activitatea de productie în cauză  este delocalizati în afara UE, cu excepţia situaţlei în 
care beneficiarul este un IMM. 

Articolut 3 Valoarea Contractulul 
(1) Valoarea 	totală 	a 	Contractutui 	de 	Finantare 	este 	de 	5.285.018 54 	lei 

(cincimitioanedouasuteoptzecisicincimiloptsprezeceletsidncizecisipatrubani), după  cum urmează: 

totală  

Valoarea 
totală  

ellgibllă  

Valoare 
totata 

contrIbutle 
publlea 

Valoarea cofinantărll 
Valoarea eligibilă  

nerambursabllă  dln 
FEDR 

Valoarea ellgbilă  
nerambursab lă  dln 

bugetul national 

Valoarea 

eigiblle a 
Beneficlarulul 

Valoarea 
neellgIbIlă  

Incluslv 
7VA 

(lei) (lei) (lei) (121) (%) (lei) (%) (1e1) (%) (1e1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

DIRECTIA 
GENERALA DE 

A5ISTENTA SOCIALA 
51 PROTECTIE A 
COPILUWI IA51 

5.285.018,54 4.662.978,39 4.662.978,39 3.264.084,88 70,00 1.305.633,47 28,00 93.260,04 2,00 622.040,15 

(2) AM/01 acordă  o finantare nerambursabită  în sumă  maximă  de 4.569.718,35 tel 
(patrumilioanecindsutesaizecisinouamiisaptesuteoptsprezeceleisitreizecisicincibani), echivalentă  cu 
98 % din valoarea totală  eligibită, procent care reprezintă  media intensttălit intervenţlei 
corespunzătoare tuturor activitălitor/subactivităjltor din cererea de finanjare. 

(3) în cazut in care valoarea totală  a Proiectului creşte fată  de valoarea convenită  prin prezentul 
Contract de Finanjare, diferenta astfel rezultată  va fi suportata 1n 1ntregime de Beneficiar. 

(4) Finantarea va fi acordată, în baza cererilor de pre-finanţare/rambursare/plată, etaborate in 
conformitate cu anexete corespunzătoare, respectiv Anexa 4 (patru) • Graficul cereritor de 
prefinantare/rambursare/plată  a chettuielitor la contract şi se va regulariza pănă  la cererea de 
rambursare finată, cu încadrarea in suma prevăzută  la at1n.(2), dacă  este cazul. 
în cazul în care, valoarea totală  autorizată  este mai mică  decăt valoarea prevăzuta în coloana 2 
(doi) din tabetul de mai sus, finanjarea nerambursabită  prevăzută  ta alin. (2) se va reduce 
corespunzător, cu respectarea intensitătii intervenţiei corespunzătoare fiecărei 
activităji/subactivităji din cererea de finantare. 

Articolul 4 Ellgibtlitatea cheltuieltlor 
(1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă  sunt în conformitate cu: 
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(b) Instrucţiunile AM după  caz /01, pentru Contractele de Finantare semnate, după  data publicăril 
acestora 

(c) Ghldut Solicitantulut 
(2) Cheltuiettle aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu conditla ca acestea să  fie cuprinse în 

Cererea de Finanţare şi să  fie efectuate în termenli şi condititle prezentului Contract de Finantare. 

Articolui 5 Acordarea st recuperarea preftnantărli 
(1) Beneftdarut are dreptul de a primi pre-finantareIn condiţitte legislaţiel în vigoare, conform Anexel 5 

(dnci) - Acordarea şi recuperarea pre-finanţădi (după  caz). 

Articolul 6 Rambursarea/plata cheltuielilor 
(1) Rambursarea sau plata se va reatiza de către AM, după  caz 01, în conformitate cu Anexa 6 (şase) 

Condiţii de rambursare şt plată  a chettutelllor, pe baza cereritor Beneficiarutui Inaintate la AM/01. 
(2) In termen de maximum 20 (douazed) de zile lucrătoare de la data depunerii de către Benefidar a 

cererilor de rambursare/plată  insolite de documentele Justlficative prevăzute în Anexa 6 (şase) - 
Condtţil de rambursare şi plata a cheltuielilor, AM, după  caz 01, va autoriza cheltulelile eligibile 
cuprinse în cererea de rambursare/plată. In cazul în care sunt necesare clarificări, termenul 
anterior mentionat se întrerupe pe perioada clariflcădlor, fără  ca durata cumulată  de întrerupere a 
acestora să  poată  depăşi 10 (zece) zile lucrătoare. 

(3) După  autorizarea cheltuielilor, AM/01 va efectua plata în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la 
momentul în care AM/01 dispune de resurse în conturRe sate şt va informa Beneficiarul cu privire ta 
plata aferentă  cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare/plată. 

(4) Beneficiarut poate accesa mecanismul de decontare prin cererl de plată, în conformitate cu 
prevederile Ordonantel de urgenţă  a Guvemului 40/2015 privind gestionarea finandară  a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi Hotărărea Guvemului nr. 93/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de apticare a prevederilor Ordonantei de urgenţă  a Guvernului nr. 
40/2015 privind gestionarea financiară  a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-
2020, sau după  caz, ale Ordonantei de urgenţă  a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea 
financiară  a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune 
de pescuit şi politidi maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate 
de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi comptetarea 
unor acte normative din domeniul garantării. 

(5) AM/01 va efectua transferul fondurilor în limita dtsponibilităţitor, iar în cazul insuficienţei 
fondurilor, procesul de plată  se va suspenda pănă  cănd conturile AM după  caz /01 sunt alimentate cu 
sumele aferente fondurilor necesare. in cazul suspendării procesului de plată, beneficiarul poate să  
solicite suspendarea sau prelungirea implementăril prolectutut, pentru aceeaşl perioadă, fără  a se 
depăşl perioada de finalizare a programului aferent. 

Articolul 7 Obligaţille părţilor 

A. Drepturile şi obligatfile benefidarulut 
(1) Beneficiarul are obligaţia şi responsabilitatea să  asigure managementul şi implementarea Prolectului 

în concordanţă  cu prevederile acestui contract, ale legistaţiel europene şi naţionale, apllcabile. 
(2) Beneficiarul are obligaţia de a Incepe executarea contractutui în cel mult 6 (şase) Juni de la intrarea 

în vigoare a acestuia şi de a realiza toate activităţile prevăzute in Anexa 2 (doi) - Cererea de 
finanţare fără  a depăşi perioada de implementare sau In condiţiile şi termenele prevăzute de Anexa 
1 (unu) - Condiţti specifice. 

(3) Beneficiarul poate solicita în scris punctul de vedere al AM/01, cu privire la aspectele surventte de 
natură  să  afecteze buna implementare a proiectului. 

(4) Beneficiarul/Partenerii vor deschide contul/conturite de proiect în sistemul Trezoreriet Statului, în 
cazul în care fac parte din categoria instituţillor publice, Indiferent de sistemul de finanţare şi de 
subordonare. Celelalte categorit de Benefidarl/Parteneri pot opta pentru deschiderea 
contului/conturilor speciale de protect în sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancă  comercială  în 
conformitate cu legislatia 

(5) Beneficiarul şi/sau partenerit au obligaţia de a pune la dispoziţia AM/01, sau oricărul alt organism 
abilitat de lege documentele şi/sau informaţiile necesare pentru verificarea modulul de utilizare a 
finanţării nerambursabtle, la cerere şt în termen de maximum 5 (cincl) zile lucrătoare, şt să  asigure 

ION FLOrtm 
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(6) Tn vederea efectuării verificăMor prevăzute La alio. (5), Beneficiarul şi membril Parteneriatului se 
angajează  să  acorde dreptul de acces la locurile şt spatille unde se implementează  Proiectul, 
inclusiv acces ta slstemele informatice care au legătură  directă  cu proiectul, şi să  pună  La dispoziţie 
documentele solicitate privind gestiunea tehnică  şi financiară  a Proiectului, atăt pe suport hărtre, 
căt şi 1n format electronic. Documentele trebuie sa fie uşor acces1bile şi arhivate astfel Incăt, să  
permită  verificarea lor. Beneficiarul este obligat să  informeze organismele şi autoritătile mentionate 
la alin.(5) cu privire la locul arhivării documentelor, Yn termen de 3 (trei) zile de la transmiterea 
solicităril de către AM/01/organism abllitat şi de a asigura accesul neîngrădit al acestora la 
documentatie Yn locul respectiv. 

(7) Beneficiarul se va asigura că  1n contractele/acordurile încheiate cu terte părti se prevede obligatia 
acestora de a asigura disponibilitatea infonnaţillor documentelor referitoare la proiect cu ocazia 
misiunilor de control desfăşurate de AM/01 sau de alte structuri cu competente în controlul ş1 
recuperarea debitelor aferente fondurilor europene şi/sau fondurilor publice nationale aferente 
acestora, după  caz. 

(8) Beneficiarul are obligatia Indosarierii şi păstrării tuturor documentelor proiectukri Tn original precum 
copii ale documentelor partenerilor, dacă  este cazul, inclusiv documentele contabile, privind 

activitătile şi cheltuielile efigibile Tn vederea asigurărtl unei piste de audit adecvate, Yn conformitate 
cu legislatia europeană  şl naţionaLă. Toate documentele vor fi păstrate pănă  la inchiderea oficială  a 
Programului sau pănă  la expirarea perioadei de durabilitate a prolectului, oricare intervine ultima. 

(9) in cazul nerespectării prevederilor alin. (5) şi (8), Beneficiarul este obligat să  restituie suma aferentă  documentelor lipsă, rambursată  în cadrul Proiectului, reprezentănd asistenta financlară  nerambursabită, iar in cazul nerespectării prevederilor alin. (6) Beneficiarul este obligat să  restituie 
Intreaga sumă  rambursată  aferentă  proiectului, inclusiv dobănzile/penalizărfie aferente. 

(10) Beneficiarul este obligat să  adauge toate documentele şi să  completeze datele pentru care este 
răspunzător, actualizăndu-se corespunzător, ori de căte ori este cazul, Tn MYSMIS 2014+. 

(11) Beneficiarul este obligat să  plătească  sumele necesare asigurăril cofinantări1 efigibile şi a finantării 
cheltuiefilor neeligibile 1n vederea implementăril Proiectului, ce fi revin conform art. 3 din 
Contractul de Finantare. 

(12) Beneficiarul trebuie să  ţină  o evidentă  contabilă  analitică  a prolectutui, utilizănd conturi analitice 
distincte pentru reflectarea tuturor operatiunilor referitoare la implementarea Proiectului, 1n 
conformitate cu dispozitille legale. 

(13) Tn situatia în care implementarea Proiectului presupune achizitionarea de bunuri, servicii ori lucrărl, 
Beneficiarul are obligatia de a respecta prevederile legfslatfei nationale Tn vigoare în domeniul 
achizitiilor publice sau ale dispoziţifior LegaLe privind achizitifie efectuate de beneficiarii privati, in 
cazul 1n care Beneficiarul nu reprezintă  autoritate contractantă, 1n sensul legislatiei 
nationale/europene privind atribuirea contractelor de achizitii publice. 

(14) Beneficiarul are obligatia intoarnirii rapoartelor de progres şl a cererilor de rambursare şi, după  caz, a cererilor de plată, şi de a pune ta dispozitia AM/01 documentele justificative ce Insotesc cererea 
de rambursare/plată, spre a fi verificate de către AM/011n vederea efectuării rambursării/plătil 

(15) Beneficiarul, pentru asigurarea finantării cheltufelilor necesare implementării proiectultri, precum şi pentru asigurarea durabilitătli, poate constitui garantil, Yn favoarea unei institutii de credit, sub 
forma instituiril unei ipotesi asupra activelor fixe care fac obiectul Contractului de Finantare, 1n 
conditifie legii. Beneficiarul este obligat să  transmită  AM/01, o copie a Contractului de Credit şi Ipotecă  Tn termen de maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la semnarea acestuia; Tn cazul 
imobilelor, aceasta va fi Insotită  de raportul de evaluare a imobilului finantat 1n cadrul prezentului 
Contract de Finanţare, reafizat de către un evaluator bancar sau independent. 

(16) Beneficiarul este obligat să  respecte prevederile cuprinse 1n Anexa 2 (doi) - Cererea de Finantare, 
referitoare la asigurarea conformitătii cu politicile Uniunii Europene şi nationale, privind achizitlite 
publice, alutorul de stat, egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă, informarea şi publicitatea. 

(17)Beneficiarul este obligat să  includă  Yn bugetul propriu sumele necesare finantării Proiectului, inclusiv asigurarea co-finantăril şi a finantăril cheltuielitor neefigibile Yn vederea implementăril Proiectului. 
(18) Benefidarul Işi asumă  obligatia de a furniza AM/01, Comisiei Europene şi/sau agentilor lor autorizati 

orice document sau informatie solicitată, In termenul indicat, inclusiv ln vederea realizării evaluării Programului Operational Regional şi/sau a Proiectului implementat. 
(19) Benefidarul are obligatia să  asigure resursele necesare desfăşurării activitătilor proiectutui, conform Cererii de Finanţare, 1n tennenele stabilite prin prezentul Contract de Finantare. 
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(20) Beneficlarul este obligat să  realizeze măsurile de informare şi publicitate în conforrnitate cu 
obligaţfile asumate prin Anexa 2 (doi) - Cererea de Finanţare, cu respectarea prevederilor din Anexa 
8 (opt) - Măsuri de informare şi publicitate. 

(21) Beneficiarul/Liderul de parteneriat/Partenerif are/au obligatia de a restituf AM/01, orice sumă  ce 
constituie plată  nedatorată/sume necuvenite plătite Tn cadrul prezentuluf contract de finantare, în 
termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării. 

(22) Beneficiarul este obligat să  informeze AM/01 despre orice situaţie care poate determina incetarea 
saulntărzierea executării Contractului de Finanţare, 1n termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare 
de la data luărli la cunoştinţă  despre o astfel de situaţie, urmând ca AM sa deddă  cu privire la 
masurile corespunzătoare conform Condiţillor Specifice. 

(23) Benefidarul are obligaţia de a informa AM/01 1n termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare cu 
privire la următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării AM/01: 
(a) schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului; 
(b) schimbarea contului special desr_his pentru Proiect; 
(c) Inlocuirea reprezentantului Legal; 

(24) Beneficiarul Işf asumă  integral răspunderea pentru prejudicifle cauzate tertilor din culpa sa, pe 
durata contractului. AM şi 01 vor fi degrevate de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate 
terţilor de către Beneficiar, ca unnare a executărli prezentului Contract de Finanţare, cu excepţia 
celor care pot fi direct imputabile acestora. 

(25)1n cazul în care se realizează  verificări la fata locului, Beneficiarul este obligat să  participe şi să  
invite persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului şi care pot fumiza informaţiile şi 
documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor AM/01. 

(26) Beneficiarul Işi exprimă  acordul cu privire la prelucrarea, stocarea şi arhivarea datelor obţinute pe 
parcursut desfăşurării Contractului de Finanţare, în vederea utilizării, pe toată  durata, precum şi 
după  Incetarea acestuia, 1n scopul verificărli modului de implementare şi/sau a respectăril clauzelor 
contractuale şf a legislaţiei naţionale şi europene. 

(27)In cazul unei defecţiuni a sistemului MySMIS 2014 sau al forţei majore, Beneficiarul poate prezenta 
informaţiile solicitate în format scriptic. De îndată  ce imposibilitatea folosirii sistemului sau forţa 
majoră  Incetează, Beneficiarul va adăuga documentele respective 1n MySMIS 2014. 

(28)in cazul în care proiectul include investiţii 1n infrastructură  sau producţie, beneficiarul (cu excepţia 
situaţiel în care beneficiarul este un IMM) are obligaţia de a nu delocaliza activitatea de producţieIn 
afara Uniunii Europene, in termen de 10 ani de la efectuarea plătfi flnale. 

(29) Beneficiarul se angajează  să  implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii 
obiectivului/obiectivelor şi rezultatelor proiectului şi pentru asigurarea eficienţei, eficacităţii, 
sustenabilităţii şi impactului acestuia. 

B. Drepturile şi obligaţifle AM/01 
(1) AM/01 are obligaţia de a informa Beneficiarul, in timp util, cu privire la orice decizie luată  care 

poate afecta implementarea Proiectuluf. 
(2) AM/01 are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluzille şi recomandările 

care au Impact asupra Proiectului acestufa, formulate de către Comisia Europeană  şi orice altă  
autoritate competentă. 

(3) AM/01 are obligaţia de a răspunde in scris conform competenţelor stabilite, în termen de 15 
(cincisprezece) zile lucrătoare, oricărei solicitări a beneficiarului privind inforrnaţiile sau 
clarificările pe care acesta le consideră  necesare pentru implementarea prolectului. 

(4) AM/01 are obligaţia de a procesa cererile de pre-finanţare, cererile de rambursare şi cererile de 
plată  in conformitate cu Anexele 5 (cinci) "Acordarea şi recuperarea prefinanţărli" şi 6 (şase) 
"Condiţii de rambursare şi plată  a cheltuielilor". 

(5) AM/01 are obligaţia de a efectua transferul pre-finanţării, în condiţiile prevăzute 1n prezentul 
contract de finanţare, Tn termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la data înregistrării cererii 
de pre-finanţare la AM/01, beneficiarilor care au acest drept conform legii. 

(6) AM/01 are obligaţia de a efectua rambursarea sau plata cheltuielflor cu respectarea prevederilor 
articolului 6 din prezentul contract. 

(7) AM/01 are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea proiectului 
1n vederea asigurării IndeplInirii obiectivelor proiectului şi prevenirii neregulilor. 

(8) AM/01 are dreptul de a verifica legalitatea şf realitatea tuturor activităţilor aferente implementării 
ION FLO_W Drolectutui care face oblectul prezentului contract de finanţare. N 
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(9) 1n situatIa în care, 1n urma constatării unor indicii de fraudă  sau tentativă  la fraudă, organut de 
urmărire penală  transmite cazul spre solutionare instantefor de judecată,devin incidente 
prevederile art. 8 din OUG nr. 66/2011. 

(10)AM/01 are obligatia de a efectua verlficarea la fata tocutui a activitătilor aferente imptementărti 
proiectului, 1n conformitate cu prevederile contractului, asigurănd cel putin o vrtită  de verificare pe 
durata de implementare a Proiectutui. 

(11) AM/01 va informa despre data Inchiderii oficIale/partiale a Programutui prin intermediul mijloacelor 
publice de informare. 

(12) AM are dreptut de a utiliza datete despre beneficiari, disponibile In baze de date externe în scopul 
identificărti şi calculării indicatorilor de risc. 

Arficolul 8 Cesiunea şi contractarea 
(1) In cazul extematizării/contractării unor activităti din cadrul prolectutui, responsabilitatea pentru 

implementarea acetor activităti revine Beneficiarutui, In conformitate cu dispozittile legate. 
(2) Prezentul Contract, precum şi toate drepturile şi obligatfile decurgănd din imptementarea acestuta 

nu pot face obiectul cesiunii totate sau partiale, novatiel, subrogatiei sau a oricărui alt mecanism de 
transmisiune şi/sau transformare a obligatiltor şi drepturilor. 

Articolul 9 Modificări şi completări 
(1) Părtite au dreptul, pe durata Indeptinirii prezentului Contract de finantare, de a conveni 

modificarea clauzelor şi/sau Anexelor acestuia, prin act aditionat, inchetat 1n aceteaşi conditii ca şi 
Contractut de finantare, cu exceptifie mentionate la alin. 7 al prezentutu1 articol şi, dacă  este cazul, 
1n Conditiite specifice. 

(2) În cazul In care propunerea de modificare a Contractutui vine din partea Beneficiarului, acesta are 
obligatia de a o transmite 01/AM cu cel putin 20 (douăzeci) de zile Lucrătoarelnainte de termenut la 
care este intentionată  a intra 1n vigoare, cu exceptia circumstantelor acceptate de 01/AM. 
Beneficiarut va transmite, de asemenea, odată  cu solicitarea de modificare, toate documentele 
justificative necesare. 

(3) AM, după  caz 01, răspunde soticitărli de modificare a contractului prin act aditional, în termen de 20 
(două  zeci) zile lucrătoare de la 1nregistrarea solicitării. 

(4) În cazut propunerilor de acte aditionale care au ca obiect reducerea vatorii indicatorttor ce urmează  
a fi atinsă  prin proiect, valoarea totală  eligibilă  a Proiectului va fi redusă  proportional, cu exceptia 
cazurilor temeinic justificate. 

(5) Actut aditionat intră  1n vigoare la data semnării de către uttima parte, cu exceptia cazurilor 1n care, 
prin actul adltional, sau prin notificare, se confirmă  modificări intervenite 1n legistatia nationată  
şi/sau europeană  relevantă, cu impact asupra executării prezentutui Contract, situatii 1n care 
modificarea respectivă  intră  1n vigoare de la data mentionată  1n actut normativ corespunzător. 

(6) Actul aditional nu poate avea caracter retroactiv şi nu poate avea scopul sau efectul de a produce 
schimbări 1n contract, care ar putea aduce atingere conditifior initiale de acordare a finantării sau 
care ar fi contrare principiului tratamentutui egal al solicitantitor, Yn cadrul apelurilor de proiecte 
de tip competitiv. 

(7) PrIn exceptie de la prevederile alin. 1, Contractut de finantare poate fi modificat prin notificare 
adresată  AM/01, 1n următoarete situatii: 
(a) modificări intervenite 1n bugetul estimat al proiectului, 1n limita a 10% Intre capItote bugetare 

(categorii bugetare) stabIfită  de AM/01, cu conditia Incadrării In limitele maxime prevăzute 1n 
ghidul solidtantului, după  caz, prin respectarea tratamentului egal la nivelut Programului 
Operational, avănd 1n vedere că  acele capitote bugetare implicate Yn modificare trebuie să  
respecte limitele mai sus mentionate, cu justificarea motivetor care au condus la aceasta; 

(b) modificărl intervenite Yn bugetul estimat al proiectului, in cadrul acetulaş1 capitot 
bugetar/categorie bugetară,Intre tipurile de cheltuieti; 

(c) 1ntocuirea sau introducerea de membri noi 1n echipa de implementare a Prolectutul, accrto unde 
este cazut; 

(d) modificarea graficului de activităti fără  să  depăşească  perioada de implementare a proiectului; 
(e) modificarea graficului de prefinantare/rambursare/plata a cheltuielitor eligibile; 
(f) alte situatii prevăzute 1n Conditifie Specifice din prezentul Contract 

ION FLORIN 
2020.07.03 09:13 

9 



Cod SMIS1302A9 

(8) Not1f1carea va Intra in vigoare şi va produce efecte juridice din a 11-a (unsprezecea) zi de la data 
înregistrării ta AM/01, dacă  nu se solicig darIficări benefictarutut, sau dacă  propunerea de 
modificare a contractutui nu este respinsă  de către AM/01. 

(9) Contractul poate fi suspendat de către parti, prin comunicarea unei notificări în termen de 5 zile de 
ta intervenirea situatiet, după  cum urmează: 
(a) De către AM/01, la solicitarea beneficiarutui, în cazul insuficientei fondurilor 
(b) De către AM în cazul incidentel articolului 8 din OUG 66/2011 
(c) De către AM/beneficiar în caz de forţă  majoră  

Arttcolul 10 Conflktul de interese 
(1) Părţile se obllgă  să  la toate măsurlie pentru respectarea regulitor pentru evitarea conflictului de 

interese, conform capitolutui 2, sectiunea 2, din OUG nr. 66/2011. 
(2) Părtile din categoria subiectilor de drept public au obligatia de a urmări respectarea prevederitor 

Legli nr. 161/2003, în matena conflictutut de interese; 
(3) Benefidarii care au catitatea de autoritate contractantă  au obligatia de a respecta aplicarea 

prevederitor referitoare la conflictele de interese conform prevederitor Legale în materia 
achlzitiltor. 

Articolul 11 Neregull 
(1) Părtite se obligă  să  la toate măsurite pentru prevenirea, constatarea şi sanctIonarea neregutilor in 

conformitate cu OUG 66/2011. 
(2) Dacă  în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată  AM/01 identifică  abateri de la 

apticarea prevederilor legIstaţiei nationale şi europene (n domeniul achizitiilor publice aferente 
contractelor de lucrăd/servicii/furnizare), InaInte de efectuarea plătil, AM/01 aplică  reduceri 
procentuale/coredii flnanciare/ declară  chettuieli neeligibite din sumele solicitate la plată  de către 
beneficiar, în condiţifie Legii care reglementează  sancţionarea neregulitor apărute în obţinerea şi 
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionate aferente acestora. 

(3) Pentru recuperarea sumelor virate in baza cererilor de plată  şi nejustificate prin cereri de 
rambursare/cheltuten ne-eligibile, Beneficiarul/tiderut de parteneriat/partenerii vor fi notificati de 
către AM/01 cu privire La obligatia restituiril acestora in termen de 5 zile de la primirea notificării. 
în situatia nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior mentionat, recuperarea sumelor se 
realizează  în conformitate cu prevederlle tegate în vigoare. 

Articolul 12 Monitorizarea 
(1) Monitorizarea contractului de finantare este realizată  de către AM/Olin conformitate cu prevederite 

Anexel 9 (nouă) - Monitorizarea şi raportarea. 

Articolul 13 Forţă  majoră  
(1) Prin forţă  majoră  se Inţetege orice eveniment extem, imprevIzibit, absolut invindbil şi inevitabil, 

intervenit după  data semnării Contractului, care Impiedig executarea 1n tot sau în parte a 
Contractului şi care exonerează  de răspundere partea care o invocă. 

(2) Pot constitui cauze de fortă  majoră  evenimente cum ar fl: catamitătile naturale (cutremure, 
inundaţii, alunecări de teren), război, revoluţie, embargo. 

(3) Partea care invocă  forta majoră  are obligatia de a notifica ceteilatte părti cazut de fortă  majoră, în 
termen de 5 (cind) zile de la data aparitiei şi de a dovedi existenţa situatiet de fortă  majoră  în baza 
unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cet mult 15 
(dndsprezece) zile de la data comunicăril acestuta. De asemenea, are obligatia de a comunica data 
încetării situatief de fortă  majoră, în termen de 5 (cind) zile. 

(4) Părtite au obligatia de a tua orice măsuri care le stau ta dispozitie în vederea limitării consecintelor 
actiunii de fortă  majoră. 

(5) Dacă  partea care invocă  forta majoră  nu procedează  La notificarea Inceperii şi Incetării cazului de 
fortă  majoră, în condiţiite şi termenele prevăzute, va sworta toate daunete provocate celeltalte 
părţi prin Lipsa de notificare. 

(6) Executarea Contractului va fi suspendată  de la data aparitiei cazulul de fortă  majoră  pe perioada de 
acţiune a acesteia, fără  a prejudicia drepturile ce se cuvin părtitor. 
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(7) În cazul în care forta majoră  şi/sau efecteLe acesteia obligă  la suspendarea executării prezentului 
Contract pe o perioadă  mai mare de 3 (trei) Juni, părţile se vor Intălni1ntr-un termen de cet mult 10 
(zece) zile de ta expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, 
modificare sau încetare a Contractului de Finanţare. 

Articolul 14Incetarea Contractului de flnanţare 
(1) Oricare dintre părţi poate decide reztlierea prezentului contract, fără  Indeptinirea attor formalităti, 

in cazul neindeptinirli culpabile de către ceatattă  parte a obligajiilor prezentului contract. 
(2) AM/01 poate decide rezilierea prezentului contract fără  îndeplinirea altor formalităti, cu 

recuperarea integrală  a sumetor plătite, in următoarele cazuri: 
(a) În situatia in care Beneficiarul nu a început executarea Contractului 1ntr-un termen de 6 (şase) 

Juni de la data intrării in vigoare a acestuia sau in termenul prevăzut de Anexa 1 - Condijiile 
specifice, 1n cazut in care AM/01 şi-a respectat obliga jiile tegate/contractuale; 

(b) În situaţia 1n care, utterior încheierii prezentului Contract, se constată  că  
Beneficiarut/Partenerii/Prolectul nu au 1ndeptinit condijiile de eligibilitate ta data depunerii 
cererii de finanjare; 

(c) Dacă  Beneficiarul Incalcă  prevederite art. 8 alin. (2); 
(d) Dacă  se constată  faptul că  Protectut face obiectul unei alte finantări din fonduri pubLice 

naţionale sau europene sau faptul că  a mai beneficiat de finantare din alte programe naţionate 
sau europene, pentru aceleaşi costuri in uttimil 3/5 ani, după  caz 

(3) Prezentul Contract poate Tnceta prin acordul părţitor cu recuperarea proportionată  a finantării 
acordate, dacă  este cazut. 

(4) ln situaţia incălcărli prevederitor art. 7, alin. (28), contributia din partea fondurilor europene 
structurale şi de investijii (FEST) şi respectiv cofinanjarea naţionată  aferentă  se recuperează. 

Articolul 15 Soluţionarea litigiilor 
(1) Părtile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cate amiabilă  orice 

neintelegere sau dispută  care poate apărea între ele in cadrul sau in legătură  cu indeplinirea 
Contractului de Finanţare 

(2) În canit in care nu se solutionează  amiabil divergenjele contractuale, litigiul va fi soluţionat de 
către instanjele româneşti competente. 

Articolul 16 Corespondenja 
(1) Intreaga corespondenţă  legată  de prezentul Contract de Finantare se va face în scris, inclusiv prin 

mijtoace electronice, Inclusiv SMIS 2014., cu menţionarea titlului Proiectului, precum şi a codului 
SM1S2014+ şi va purta număr deinregistrare, atăt de la Beneficiar, căt şi de la AM/01. 

(2) Intreaga corespondentă  legată  de prezentul Contract de Finantare se va transmite la următoarele 
adrese: 
(a) Pentru Beneficiar: Str. Vasile Lupu nr. 57 A, Municipiul lasi, judetut lasi, Romănia, cod postai 

700309 
(b) Pentru AAA: Bd. Libertăţii nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucureşti, Romănia, cod poştal: 050706 
(c) Pentru 01: str. Lt.Drăghescu, nr. 9, Municipiul Piatra Neamj, judejul Neamt, Romănia, cod 

poştat 610125 
(3) AM/01 poate comunica prin Instructiuni, modele şi formate de formulare pentru aplicarea 

prevederilor prezentului Contract de Finanţare. 

Articolul 17 Legea aplicabilă  şi limba utilizată  
(1) Legea care guvernează  acest Contract de Finanţare şi în conformitate cu care este interpretat este 

legea română. 
(2) Limba acestui Contract de Finanţare este limba romănă. 

Articolul 18 Anexele Contractului 
(1) Următoarele documente sunt anexe ta prezentul Contract şi constituie parte integrantă  a acestuia, 

avănd aceeaşi fortă  juridică: 
Anexa 1 - Condijii Specifice 
Anexa 2 - Cererea de finanţare 

ION FLORIN 	Anexa 3 - Bugetul proiectului 
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Anexa 4 - Graficul de prefinantare/rambursare/plată  a cheltufelitor 
Anexa 5 - Acordarea sl recuperarea pre-finantărif 
Anexa 6 - Conditii de rambursare şi plată  a chettuielitor 
Anexa 7 - Calendarul estimativ at achizitillor 
Anexa 8 - Măsuri de informare şi publicitate 
Anexa 9 - Monitorizarea şi raportarea 
Anexa 10 - Indicatori 
Anexa 11 - Graficut de activităti 
Anexa 12 - Echipa de management şi experli pe termen lung 
Anexa 13 - Acordul Incheiat între Beneficiar şi Parteneri 

(2) În cadrut prezentului Contract, prevaleazt5 Conditille Specifice fată  de cele Generale, precum şi 
asupra celorlatte anexe. 

Articolul 19 Dispozitil finale 
(1) Prezentul Contract de finantare a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar 

pentru AM, un exemplar pentru Beneficiar şi un exemplar pentru 01. 
(2) in situatia în care între cele 3 exemptare apar diferente, urmează  a prevala exemplarul AM. 

Pentru Ministerul Lucrarilor Publice, DermItaril si Administratief 
ION ŞTEFAN 
Minfstrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administratiel 

Data: Mariannosş~ (01 

a Cotoin
tlem&WIPB  GO

iro.' 

Pentru Organismul Intermediar 
VASILE ASANDEI 
Director General 

Semnătura: 

Semnătura: 
Data: 

Pentru Benefidar 
ION FLORIN 
Director General 

Semnătura: 
Data: 

ION FLORIN 
2020.07.03 09:13 

Vaslle by,D"tirs  
Asandeit..-202m042 

Mtla33 *03017 
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ACT ADIŢIONAL NR. 1 

la Contractul de flnanţare nr. 5641/ 03.07.2020 pentru proiectul 
„"inchiderea Centrului Rezidential „Sf. Stelian", Pascant judetul lasi"" 

cod SMIS 130249 

ln temeiul art. 9 - Modificări şi completări din Contractul de finantare - Conctitii 
generale, 

MinIsterul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiel, în calitate de Autoritate 
de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020, cu sediul în Bd. 
Libertăţil nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucureşti, România, cod poştal: 050706, telefon 
037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod flscal 26369185, reprezentat prin Domnul CSEKE 
ATTILA, Ministrul Dezvoltărli, Lucrărilor Publlce şi Administraţiel, denumit în cele 
ce urmează  AM 

şi 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională  Nord-Est, cu sediul în str. Lt.Drăghescu, nr. 9, 
Municiplut Piatra Neamţ, judetul Neamţ, România, cod poştal 610125, telefon: 
0233218071, fax: 0233218072, poştă  electronică: oipor@admordest.ro, cod fiscal: 
11616139, reprezentat prin Domnul Vasile ASANDEI, avand functla de Director 
General, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 
2014-2020 (POR), denumită  în cele ce urmează  Of 

şi 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIE A COPILULUI IASI, cod de 
identificare fiscală  9899076, cu sediul 1n municipiul IASI, str. Vasile Lupu, nr. 57 A, 
judetul lasi, cod postal 700309, România, telefon 0232/477.731, fax 0232/279.654, 
poştă  electronică  prolectedgaspciasi@grnall.com, reprezentată  legal prin Domnul Florin 
ION, Director General, identificat prin Cl seria MZ nr. 500628, CNP 1600325221175, în 
calitate de Beneficiar al finanţării, 

au convenit Incheierea prezentul Act Adiţional, în urmă'toarele conditii: 

Articolul I. Clauzele contractului, Condiţil generale, se modifică  după  cum urmează: 

(1) Articolul 2 „Durata Contractului si perloada de implementare a prolectului", 
alineatul (2) se modifică  şi va avea următorul cuprins: 
(2) Perioada de implementare a Prolectului este de 62 Juni, respectiv între data 
18.09.2018 şi data 31.10.2023, aceasta cuprinzand, daca este cazul, si perioada de 
desfasurare a activitatilor prolectului inainte de semnarea Contractului de finantare, 
conform regulitor de eligibilitate a chettuielilor. 

Articolul II. Formularul cererii de finantare din Anexa 2 „Cererea de flnanţare" la 
contractul de flnanţare, se modifică  şi este inclusă  ca Anexa nr. 1 ta prezentul Act 
Aditional. 

ta 



Articolul III. Anexa 4 „Graficul cererilor de prefinantare / rambursare / plata" la 
Contractul de finantare se modifică  şi este inctusă  ca Anexa nr. 2 la prezentul Act 
Adltionat. 

Articolul IV. Anexa 5 - „Acordarea si recuperarea pre-finantărli" la Contractul de 
finantare se modifică  şi este Inclusă  ca Anexa nr.3 la prezentul Act Aditional. 

Articolul V.Dispozijii finale 
(1) Toate celetalte prevederi ate Contractului şi anexelor acestuia rămăn neschimbate. 
(2) Prezentul Act AdItIonal este încheiat în trei exemplare originale, în limba română, 
din care un exemplar pentru AM POR, un exemplar pentru 01 şi un exemplar pentru 
Beneficiar. 
(3) Prezentul Act Aditionat intră  în vigoare la data semnării de către uttima parte. 

Pentru Organismul Intermedlar 
Nume: Vasile ASANDEI 
Funcţia: Director General 
Semnătura: Nicolaie 	Da""1..7  
Data: 	Burghelea ,Drtzra  

Pentru BenefIclar 
Nume: Florin ION 
Functia: Director General 
Semnătura: 
Data: 	ION 

FLORIree.27::: 

Pentru AM 
Nume: CSEKE ATTILA 
Funcţia: Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şf Admintstraţiei 
Semnătura: 
Data: 

P. 

Marin Ţole 

Semnt ergital 
de ION RORN 

DIgttally signed 
by Martn Tole 
Date: 2021.11.11 
1 IY..33,18 +02'00' 
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ACT ADITIONAL NR. 2 
la Contractul de finanţare nr. 5641/ 03.07.2020 pentru proiectul 

„"inchiderea Centrulul RezIdential „Sf. Stelian, Pascani, judetul lasln 

cod SMIS 130249 

În temetut articolului 9 - Condiţii generale din Contractul de finanţare, 

Având 1n vedere dispoziţille Ordinulul MDLPA nr. 1586/10.08.2022 de aprobare a 
metodologlei privInd ajustarea preturilor si a valoril devizelor generale fn carul prolectelor 
finanţate din fondurl externe nerambursablle,conform OUG 64/2022, şi pentru modiflcarea 
Anexei "Gh1dul solidtantului, Condiţil generale pentru accesarea fondurilor fn cadrul 
Programului Operaţional Reglonal 2014-2020", aprobată  prin Ordinul minktrulul dezvoltăril 
regionale şi administraţiel publice nr.1021/2015, cu modificările şl completările 
ulterioare, 

Ministerul Investiţillor şi Prolectelor Europene, in calitate de Autoritate de Management 
pentru Programut Operaţionat Regionat 2014-2020, cod de fnregistrare fiscală  38918422, cu 
sediul fn municiplul Bucureşti, strada Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, România, cod poştal 
010366, poştă  electronică: contact.minIster@mfe.gov.ro, reprezentat prtn Domnut Marcel-
loan BOLOŞ, Ministrul Investiţiflor şi Proiectelor Europene, 

şi 

Agenţia pentru Dezvoltare Reglonală  Nord-Est, In calitate de Organism Intermediar, cu sediul 
în str. Lt.Drăghescu, nr. 9, Municipiul Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, România, cod poştal 
610125, telefon: 0233218071, fax: 0233218072, poştă  electronică: orpor@adrnordest.ro, cod 
fiscat: 11616139, reprezentată  Legal prin Domnut Vasile ASANDEI, Director General 

şi 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIE A COPILULUI IASI, cod de 
identificare fiscală  9899076, cu sediul In Str. Ateneului, nr. 1 C, Municipiul laşi, judetul laşi, 
România, cod postai 700309, telefon 0232/477.731, fax 0232/279.654, poştă  electronică: 
prolectedgaspciasi@gmail.com, reprezentată  Legal prIn Domnut Florin ION, Director General, 
identlficat prin Cl seria MZ nr. 500628, CNP 1600325221175, lh calitate de Eteneficiar al 
finanţării, au Incheiat prezentul Act adiţional, conform reglementăritor legate în vigoare, 
convenind următoarele: 

Articolul I. Clauzele contractului, Condiţii Generale, se modifică  după  cum urmează: 
1. La Articolul 2 „Durata Contractului si perioada de implementare a proiectului", alineatut 
(2) se modifică  şl va avea următorul cuprins: 

(2) Perloada de implementare a Proiectutui este de 64 tunt, respectiv Intre data 18.09.2018 şi 
data 31.12.2023, aceasta cuprinzand, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatitor 
prolectutui inainte de semnarea Contractului de finantare, conform regutitor de ellgibilitate a 
chettutelitor. 
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2. La ArUcolul 3 - „Valoarea Contractulul", alineatele (1), (2) şi (3), se modifică  şi se 
completează  cu un nou alineat, alineatul (6) şi vor avea următorut cuprins: 

(1) Valoarea totală  a Contractului de Finanţare este de 10.184.682,32 let 
(zecemilioaneosutaoptzecisipatrumilsasesuteoptzecisidoileisitreizecisidoibani), după  cum 
urmează  (se insereaza tabetul din contract, cu vatortle modificate şi Unia suptimentară, după  
caz, conform precizăritor de mai jos): 

Valoarea totală  Valoarea 
totală  ellgibia 

Valoare totala 
contributle 

publica 

Valoarea eigibilă  
nerambursabilă  din 

FEDR 

Valoarea ellgibilă  
nerambursabla din 

bugetul n ţbnal 

Valoarea 
cofinanţărll ellgibile 

a Beneflaarulul 

Valoarea 
neellgibIL5 

Induslv 7VA 

(le1) (1e1) get) fleg 04) flell 06) 0e4 (%) 0e0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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8.525.847,91 4.421.532,20 4.421.532,20 3.095.072,56 

70
, 0

0
 

1.238.029,00 _„.8 
Fei 

8&430,64 8 
9-4 

4.104.315,71 

V
aL

 a
ju

st
  

co
nf 

O
G

.  6
4
 

1.658.834,41 1.266.097,01 1.266.097,01 886.267,91 _,.€ 
1Y: 

354.507,16 8 
oi 
IN 

25.321,94 8 392.737,40 

TO 
lş.  

10.184.682,32 5.687.629,21 5.687.629,21 3.981.340,47 

70
, 0

0 

1.592336,16 g 
al 
N 

113.752,58 ?, 4.497.053,11 

(2) AM/Ol acordă  o finanţare nerambursabilă  in sumă  maximă  de 5.573.876,63 tei 
(cincimilioanecincisutesaptezecisitreimiloptsutesaptezecisisaseleisisaizecisitreibani), 
echivalentă  cu 98 % din valoarea totală  eligibilă, procent care reprezintă  media intensitătii 
intervenţiei corespunzătoare tuturor activitătilor/ subactivit'ăţitor din cererea de finanţare. 
(3)1n cazul în care valoarea totală  a Proiectutui creşte faţă  de valoarea convenită  prin prezentul 
Contract de Finanţare, diferenţa astfet rezultată  va fi suportată  în întregime de Beneficiar, cu 
excepţia cheltuielitor suportate de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile OG 
15/2021, respectiv a cazutui în care se aplică  prevederile OUG 64/09.05.2022 privind ajustarea 
preţuritor şi a valorii devizelor generale în cadrul prolectelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile. 

(6) Sumele pentru acoperirea valorii suplimentare rezultate în urma ajust'ării preţului 
contractetor de achiziţie/a valorii devizelor generate în cadrul proiectelor finanţate din fonduri 
exteme nerambursabile vor fi acordate Beneficiarului, de către AMPOR, conform legislat tei în 
vigoare, în limita disponibilitatii acestora la nivelut AMPOR, şi nu vor putea depăşi limita 
maximă  prevazută  în tabetut de la alin. (1). ln situaţia rezilierii contractului de finanţare, 
recuperearea acestor wme va urma procedura stabilită  pentru recuperarea finanţării 
nerambursabile. 

(3). Articolul 6, se completează  cu un nou alineat, alin. (6) şi va avea următorul conţinut: 
(6) Chettuielite neeligibile rezuttate ca urmare a ajustărli preţutui la materiale, în contextul 
apticării dispoziţillor OG 15/2021, precum şi sumele ellgtbite necesare acoperirii valorii 
suptimentare rezultate în urma ajustăril preţuritor/valoril devizelor generale în baza OUG 
64/2022, vor fi plătite în limita alocărilor bugetare la nivelut MDLPA/AMPOR. 
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Articolul 11. 

1. Alin. (2) şi (7) ale art. 8-Completarea Condiţiilor generale cu prbdre la modifkarea 
contractului de finanţare din Anexa 1 "Condiţil specifice", Secţiunea I - Condiţli specIfke 
aplkabile Programului Operaţlonal Regional 2014-2020, se modifică  şi vor avea următorul 
cuprins: 

(2) Orice modificare a contractului de finanţare sau a Proiectului nu poate in nici un caz 
conduce la creşterea valorii finanţării nerambursabile şi/sau a procentului pe care acesta 11 
reprezintă  din valoarea totală  eligibilă  a Proiectului specificată  la art.3, alin.(2) din cadrul 
Condiţiilor generale, cu excepţia cazului în care se aplică  prevederile OUG 64/09.05.2022, 
prIvInd ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul prolectelor finanţate din 
fonduri exteme nerambursabile. 

(7) Modificarea valorii totale a proiectului se va putea realiza exclusiv din contribuţia proprie, 
prin majorarea valorii neeligibile a Proiectului, cu excepţia cazului în care se aplIcă  prevederile 
OUG 64/09.05.2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul 
proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (context în care se poate majora 
valoarea eligibilă  a prolectului). BenefIclarul este obligat să  transmită, împreună  cu cererea de 
modificare a Contractului, şi documente din care sa reiasă  angajamentul acestuia că  va asigura 
din resurse prophi, fondurile suplimentare necesare, precum şi disponibilitatea acestor fonduri. 

Articolul III. Anexa 2 - „Cererea de finanţare şi anexele acesteia" la contractul de finanţare, 
se modifică  conform Anexei 1 prezentul act adiţional, după  cum urmează: 

(1) La capitolul „INFORMATII PRIVIND SOLICITANTUL", se modifica sectiunea „Date de 
identlficare". 

(2) La capitolul „DESCRIEREA PROIECTULUI", se modifică  sectiunile: „Plan de achiziţii", 
„Activităţi previzionate". 

(3) La Capitolul „BUGETUL PROIECTULUI", se modifică  secţiunile Buget-Activităţi şi 
cheltuieli" Buget - Plan anual de cheltuieli"," Buget - Rezultate", „"Buget - 
Amplasament","Buget - C.ămp intervenţle", „Buget - Forma de finanţare"," Buget - Tip 
teritoriu", „"Buget - Activitate economică", „Buget - Obiectiv tematic", „Buget - 
Mecanisme aplicare teritorială", „ Buget - Natura investiţier, „Graficul de 
rambursare". 

Articolul IV. Anexa 3 - „Bugetul Proiectului" la contractul de finanţare se modifică  conform 
Anexel nr. 2 la prezentul act aditional. 

Articolul V. Anexa 4 - „Graficul cererilor de prefinantare/rambursare/plată" la contractul 
de finanţare se modifică  conform Anexel nr. 3 la prezentul act aditional. 

Articolul Vl. Decontarea cheltuielilor rezultate ca urmare a ajustării preţului contractelor de 
achiziţle/a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile, în contextul aplicărli dispoziţiitor OUG 64/09.05.2022, se va realiza numal în 
condiţiile respectării Metodologiel AMPOR privind ajustarea preţurilor şi a valorilor devizelor 
generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, a eventualelor 
Instrucţiuni emise de AMPOR în aplicarea acesteia, a dispoziţillor OUG 64/2022, precum şi cu 
respectarea prevederilor contractului de finanţare. 
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Articolul VII. Dispozitil finale 
(1) Toate celelalte prevederi ale ContractuluI de finantare nr. 5641/ 03.07.2020 şi ale 
anexelor acestuia rămăn neschimbate. 
(2) Prezentul act ad1tional este elaborat în limba romănă  într•un singur exemplar şi semnat 
electronic. 
(3) Prezentul act aditional intră  în vigoare la data semnării acestuia de către ultima parte. 

lon Florin 
Director General 
Semnătura: 
Data: 

Vasile ASANDEI 
Director General 
Semnătura: 
Data: 

Vasile 
Asanfiir. 

ION ..,1:7°="Rodro, 
FLORINramo,  

pr, 	11.15,2• 1030:7 

Minlsterul Investitillor şi Prolectelor 
Europene 
p. MINISTRU MARCEL-IOAN BOLOŞ  
Csilla HEGEDUS, Secretar de Stat 
Semnătura: 
Data: 

Csilla 
Hegedus 

DigitalysIgned by 
CsalaHegedus 
Dale2023.05.15 
113734.03'00* 
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AVIZAT: 

şef AMPOR 

Luiza- ,i,.•••-ags•nd. 
NkOlikti Ralle 7:ţrig  

Biroul Control Financiar Preventiv 

. Digitally 
ned ), sIg 	by 

1;HiltineEpure 

t 11 
1652Ar 
+03'W 

Direcţia Generată  Juridică  şi Relaţia cu Parlamentut 
Ileana-Mirea 
lordacJie mr"` 

Direcţia Autorizare Proiecte 

Gina-Adela°~"99"" 
VOICU 	

Z0111102 
111111136 .mar 

Direcţia Monitorizare Proiecte 

Danlel-Valentin "~~"°-"I  
Nicolaescu Dazastra'ua  

5 



AVIZE 

Agenţia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est 

Cristian Gheorghe Zama 
Director Directia Organism intermediar POR 

Cristian- 	D191e1ysigned by 
CrIstlan-Gheorghe 

Gheorghe flria 
Datek1023.04.07 

Zama 	12:13:52 +03'W 
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1.  D IR EC TIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA 
51 PROTECTIF A COPILULUIIASI 

Nr  11 ilie0 	 ROMÂNIA 
Aaul j„»Lu 	ua 13.JUD TUL IAŞI - CONSIUUL JUDETEAN IAŞI 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA 
SOCIALĂ  ŞI PROTECTIA COPILULUI 

SERVICTUL TEHNIC ŞI ACRIZITII PUBLICE 

Municipiul Iasi, Str. Ateneulul nr. 1C, 
Tel.: 0232/477731; 474800; 214972; Fax: 0232/279654; office.dgaspcistkdasiasixo www.dasiasLro 

:OPut rr unlarrEan,n 

Regict 
Că lătoria continuă! Forrdul European cţe 

De2VOlt re Regerall 

instrumens sinactume 
20144079 

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020 
AXA PR1ORITARA 8 DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURI1 DE SANATATE ŞI SOCIALE 
PRIORITATEA DE INVF_STITII 8.1 - INVESTMILE IN INFRASTRUCTURILE SANITARE ŞI SOCIALE CARE CONTRIBUE LA DEZVOLTAREA LA NIVEL 
NATIONAL, REGIONAL $1 LOCAL, REDUCAND INEGALITATILE IN CEEA CE PRNEŞTE STAREA DE SANATATE $1 PROMOVAND INCLUZIUNEA SOCIALA 
PRIN IMBUNATATIREA ACCESULUI LA SERVICIILE SOCIALE, CULTURALE $1 DE RECREARE. PRECUM ŞI TRECEREA DE LA SERVICIILE I NSTITUFONALE 
LA SERVICIILE PRESTATE DE COLECTIVITATILE LOCALE 
OBIECTIVUL SPECFIC 8.3 - CRE$TEREA GRADULUI DE ACOPERIRE CU SERVICII SOCIALE 
GRUP VULNERABIL: COPII 
APELUL DE PROIECTE P.O.R2019/8/13.1/8.3/C/2 
BENEFICIAR: DIRECT1A GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA 51 PROTEC11E A COPILULUI 
TfTLIA PROIECTULUI: inchlderea Centrului Rezidenpal • SF. STELUW e PASCANI " Ia11, 1udeGIl le81" 
COD SMIS 130248 

/6144 /t.aiin 13.11.2023 

ORDIN DE SISTARE CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI 

Referitor: Contract de proiectare si executie nr. 19744/800 din 15 martie 2023, avand ca obiect executie lucrari 
pentru obiectivul: 

" REABILTIARE SI SCIIIMBARE DE DESTEVAŢIE DIN CENTRU REZIDENŢIAL SF. STELLIN 
PAŞCANI iN CEIVTRU DE ZI SF. STELIAN, PAŞCANI, STR. M. KOGALIVICEAIVU, NR. 2, 01L4,,‘ 

PAŞCANI JUD. Lal" 

I. Autoritatea contractantă  : Directia Generală  de AsisteaS Socială  fi Frotecţie a Copilalai Iaşi, cu sediul in 
Municipiul laşi, Strada Vasile Lupu nr. 57A, jud. Iafi, telefon: 0232/214972 fax:0232/279654, cod fiscal: 9899076, 
cont Trezoreria Iasi centre adedli nr. R063 TREZ 24A6 8060 0710 130X, centre copii nr. 
R063TREZ24A680600710130X, reprezentată  prin Florin Ion — Director General 

2. Executant: Operatond economic: Asocierea, S.C. INTO S.R.L & S.C. DEV IN ALL S.R.L, reprezentant legal 
prin Ofertant fider SC INTO SRL, cu sediul în str. Cuza Voda, Tg. Frumos, Jud. Iasi, număr de 1nmatriculare 
J22/812/2005 cod fiscal R017386373, Reprezentant, ing. Ioan Olaru, telefon 0757021838, în calitate de executant.. 

3. Obiectul Contractului 11 constituie Servicii de prolectare, certillcarea performantei energetice a cladirilor, 
asistenţă  tehnică  din partea prolectantului pe perioada execullei lucrărilor fi execuţie lucrilri de construlre 
pentru LOT 1,2,3  : în cadrul proiectului flinchiderea Centrului Raddenţlal "SF. STEUAN » PASCANI" 1,10, 
judeţul 
aferent proiectului din cadrul Direcţei Generale de Asistenţl Socială  şi Protectia Copilului la.şi, 1n perioada 
convenită  fi in conformitate cu obligaţile asumate prin prezentul contract. Proiectul este finantat în cadrul 
PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020 APELUL DE PROIECTE P.O.R.2019/8/8.1/8.3/C/3: 
- Cod SMISS -130249; 
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4. Ca urmare faptului ca pana la data prezentei nu a fost obtinut AVIZUL ISU de autorizare a modificarilor dispuse 
prin Dispozttla de santier ar. 1 din 06.07.2023, prin care au fost dispuse modificari ale compartimentarilor 
propuse initial, rezultate din neceskatea unor interventfi minimale asupra stuchull de rezisteata a 
constructief, 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI IASI, in calitate de 

Achizitor, emite prezentul: 
ORDIN DE SISTARE A EXECUTIEI LUCRARILOR. 

Lucrarile de executie a contracădui se vor sista incepand cu data de 14.I1.2023 

5. Pe parcursul perioadei de sistare se vor lua toate masurile necesare conservarii lucrarilor executate si 
asigurarii integritatil a obiectivulni predat. 

Va rugam sa confirmati primirea prin retransmiterea prezentei purtand nr. dumneavoastra de inregistrare la 
nr. de fax 0232279654 sau pe adresa de email: dgaspctelmic@gmail.com.  

Data : 13.11.2023 
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