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HOTĂRÂREA nr. 295 
privind aprobarea actualizării devizului general la terminarea lucrărilor pentru 
obiectivele de investiţii din cadrul proiectului "Inchiderea Centrului rezidenţial 

Bucium Iaşi, judeţul Iaşi — Componenta 2" din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului Iaşi 

Consiliul Judeţean Iaşi; 
Având în vedere: 
a) Proiectul de hotărâre nr. 297 privind aprobarea actualizării devizului general la 

terminarea lucrărilor pentru obiectivele de investiţii din cadrul proiectului "inchiderea 
Centrului rezidenţial Bucium Iaşi, judetul Iaşi — Componenta 2" din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului Iaşi, iniţiat de Preşedintele 
Consiliului Judeţean Iaşi, domnul Costel Alexe; 

b) Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării 
devizului general la terminarea lucrărilor pentru obiectivele de investiţii din cadrul 
proiectului "inchiderea Centrului rezidenţial Bucium Iaşi, judetul Iaşi — Componenta 
2" din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului Iaşi, 
prezentat de către Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi în calitatea sa de iniţiator, 
înregistrat sub nr. 25422/16.06.2025; 

c) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării 
devizului general la terminarea lucrărilor pentru obiectivele de investiţii din cadrul 
proiectului "inchiderea Centrului rezidenţial Bucium Iaşi, judeţul Iaşi — Componenta 
2" din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului Iaşi, 
elaborat de Direcţia Tehnică  şi Investiţii sub nr. 25425/16.06.2025; 

d)Nota de fundamentare nr. 1754/16798/10.06.2025, transmisă  cu adresa 
nr. 1757/16798/10.06.2025, înregistrată  la Consiliul Judeţean Iaşi cu 
nr. 24689/10.06.2025, prin care Direcţia Generală  de Asistenţă  Socială  şi Protecţia 
Copilului Iaşi solicită  aprobarea actualizării devizului general la terminarea lucrărilor 
pentru obiectivele de investiţii din cadrul proiectului "inchiderea Centrului rezidenţial 
Bucium Iaşi, judeţul Iaşi — Componenta 2" din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă. 
Socială  şi Protecţia Copilului Iaşi; 

e) Hotărârea nr. 169/26.06.2019 privind aprobarea proiectului "inchiderea 
Centrului Rezidenţial "Bucium" Iaşi, judeţul Iaşi- Componenta 2" din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului Iaşi şi a cheltuielilor legate de 
proiect; 

f) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 318/26.09.2022 pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 169/26.06.2019 privind aprobarea proiectului 
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"inchiderea Centrului Rezidenţial „Bucium" Iaşi, judeţul Iaşi — Componenta 2" din 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului Iaşi şi a 
cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare; 

g) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 388/25.10.2022 pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 169/26.06.2019 privind aprobarea proiectului 
"inchiderea Centrului Rezidenţial „Bucium" Iaşi, judeţul Iaşi — Componenta 2" din 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului Iaşi şi a 
cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare; 

h) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 25/ 26.01.2023 pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 169/26.06.2019 privind aprobarea proiectului 
"inchiderea Centrului Rezidenţial „Bucium" Iaşi, judeţul Iaşi — Componenta 2" din 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului Iaşi şi a 
cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare; 

i) Hotărărea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 324/29.08.2023 pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 169/26.06.2019 privind aprobarea proiectului 
"inchiderea Centrului Rezidenţial „Bucium" Iaşi, judeţul Iaşi — Componenta 2" din 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului Iaşi şi a 
cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare; 

j) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 472/06.12.2023 privind aprobarea 
prelungirii duratei de implementare până  la data de 31.12.2024 şi asigurarea 
cheltuielilor estimate necesare realizării şi finalizării proiectului "inchiderea Centrului 
rezidenţial Bucium Iaşi, judeţul Iaşi — Componenta 2" cod SMIS 130475 din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului Iaşi; 

k)Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 361/16.10.2024 pentru modificarea şi 
completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 472/06.12.2023 privind aprobarea 
prelungirii duratei de implementare până  la data de 31.12.2024 şi asigurarea 
cheltuielilor estimate necesare realizării şi finalizării proiectului "inchiderea Centrului 
rezidenţial Bucium Iaşi, judeţul Iaşi — Componenta 2" cod SMIS 130475 din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului Iaşi; 

1) Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 30198/15.07.2024; 
m) Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 10105/12.03.2025; 
n) Hotărârea de Guvern nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ 
proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

o) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

p) Prevederile Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice; 
q) Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi din data 

de 18 iunie 2025; 
r) Votul exprimat de către consilierii judeţeni şi Preşedintele Consiliului Judeţean 

Iaşi în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 19 iunie 2025 şi 
consemnat în procesul-verbal al acesteia, respectiv 35 voturi "Pentru"; 

În temeiul dispoziţiilor art. 182 alin (1) şi ale art. 196, alin (1), lit a) din 
Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: 
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HOTĂRĂŞTE: 
Art. 1. Se aprobă  devizul general actualizat (după  recepţia la terminarea 

lucrărilor) pentru obiectivele de investiţii din cadrul proiectului "inchiderea Centrului 
rezidenţial Bucium Iaşi, judeţul Iaşi — Componenta 2" din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului Iaşi, conform anexei, parte integrantă  din 
prezenta hotărâre, astfel: 

- valoarea totală  a investiţiei (inclusiv T.V.A.) 3.423.207,98 lei din care: 
- C+M (inclusiv T.V.A.) 	 2.841.991,20 lei. 

Art. 2. Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri 
se asigură  de Direcţia Economică  şi Direcţia Generală  de Asistenţă  Socială  şi Protecţia 
Copilului Iaşi. 

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică: 
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi; 
b) Direcţiei Tehnice şi Investiţii; 
c) Direcţiei Proiecte şi Dezvoltare Durabilă  
d) Direcţiei Economice - Serviciul Buget, Creanţe şi Fonduri Speciale; 
e) Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului Iaşi. 

Art. 4. Aducerea la cunoştinţa publică  a prevederilor prezentei Hotărâri se asigură  
de compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi cu atribuţii în 
acest sens. 

Dată  astăzi: 19 iunie 2025 

 

PR 	TE, 	 Contrasemnează  pentru legalitate, 
C Alexe 	SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Lăerămi a a Vernică-Dăscălescu 
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PROIECTANT, 
. SC ETALON POL CONSULT SRL 

Anexa Nr. 7 
cf. HG 907/20113 

DEVIZUL GENERAL 
al oblectIvulul de Investitli: 

„Inchiderea Centrului Rezldential Buclum lasI,Jud.lasi - Componenta 2" 

Nr. 
crt Denumlrea capItolelor si subcapltolelor de chettulell 

Valoare2)  (fora 
TVA) 

TVA Valoare cu TVA 

lal let lel 
1 2 3 

CAPITOLUL 1 Chettuiell pentru obtinerea sl amenajaree terenulul 
1.1 Obţlnerea terenului 0.06 0.00 0.00 
1.2 Amenajarea terenuiul  14,113.97 2,681.65 16,795.62 
1.3 Amenajări pentru protecţia mediului $i aducerea terenulut la 

starea initială 	
J  

0.00 0.00 0.00 
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilitilţilc< 0.00 0.00 0,00 

TOTAL CAPITOLUL 1 14,113.97 2,681.65 16,795.82 
CAPITOLUL 2 Chettulel) pentru asiourarett utilitilţllor neceeare oblectIvului de Investi 1 
TOTAL CAPITOLUL 2 	 121,986.13 	23,177.37 	145,163.50 
CAPITOLUL 3 Chaltulell pentru prolectare 11 asIstenţă  tehnidi 
3.1 Studil 8,900.00 1,501.00 10,401.00 

3.1.1 Studil de teren 3,400.00 648.00 4,048.00 
3.1.2 Raport privInd impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 
3.1.3 Atte studli specifice 5,500.00 855.00 8 355.00 

3.2  
Documentaţil-suport şi cheituieli pentru oblinerea de avize, 
acorduri şi autortzatii 0.00 0.00 0.00 

3.3 Expertizare tehnică  3,000.00 570.00 3,570.00 
3.4 Certificarea performanţel energetice şi audătul energetic al 

clădirllor 2,160.00 408.50 2,558.50 
3.5 Prolectare 87,590.00 14,172.10 

	* 	
 101,762.10 

3.5.1 Temă  de proiectare 0.00 o.00 0.00 
3.5.2 Studlu de prefezabilltate 0.00 0.00 0.00 
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentaţle de avizare a lucrărllor 
de interventil Si deviz oenerat 44,000.00 8,360.00 62,360.00 
3.5.4 Documentaţille tehnice neeesare 1n vecierea obţlnerii 
avizelor/acordurilor/autorizatillor 3,000.00 570.00 3,570.00 
3.5.5 Verificarea tehnică  de calitate a proiectulul tehnic SI a 13,000.00 0.00 13,000.00 
3.5.6 Proiect tehnic si detalil de executle 27,590.00 5,242.10 32,832.10 

3.6 Organizarea procedurilor de achlzilie 0.00 0.00 0.00 
3.7 - Consultanţă  20,527.99 2,834.94 23,162.93 

3.7.1 Manar=2tul de prolect pentru oblectivul de investitil 15,500.00 1,679.62 17,179.62 
3.7.2 Auditul finaciar 5,027.99 955.32 5,983.31 

3.8 Aststenta tehnlea 24,355.00 570.00 24,925.00 
3.8.1 Asistenţă  tehnică  dln partea prolectantului 3,000.00 570.00 3,570.00 
3.8.1.1 - pe perioada de executie a kicrărilor 1,500.00 285.00 1,785.00 

Inspectoratul 

3.8.1.2 - pentru participarea prolectantulul la fazele incluse Tn 
programul de control al lucrărilor de executie, avizat de către 

de Stat 1n .1rişt 
1,500.00 285.00 1,785.00 

3.8.2 Dirigentle de santier 21,355.00 0.00 21 365.00 
3.8,3. Coordonator in materie de securitate şi sănătate - 
conform Hotărărli Guvernului nr. 300/2006, cu modificârlte si 
9moletările utierioare 

0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOLUL 3 148,522.99 19,858.54 166,379.54 
CAPITOLUL 4 Cheltulell pentru investiţia de bază  
4.1 Construcţil şi instalall 2,219,038.02 421,617.23 2,640,855.26 
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologloe şi funcţionale 18,916.37  3,594.12 22,510.46' 
4.3 Utilaje, echlpamente tehnotogice ,si functionale care necesită  

m nta 82,867.45 15,744.82 98,812.27 

4.4 Ittilaje, echipamente tehnologice si funcţionale care nu necesită  
montel si eehipamente de transPort 0.00 0.00 0.00 

4.5 Dotarl 229.003.49 43,510.67 272,514.16 
4.6  Active necorporale fil.09 .0.00 0.66 
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TOTAL CAPITOLUL 4 	 I 	2,549,825.33T, 	484,466.85T 	3;034,292.16 
CAPITOLUL 5 Alte chettuiell 
5 1 Organizare de santier 14,173.40 2,692.95 16,866.35 

5.1.1 Lucnări de constructli pentru organizarea şantierului 14,173.40 2,692.95 16,866.35 
5.1.2 Cheltuieli conexe organizără  santierulul 0.00 0.00 0.00 

5.2 ComIsioane. cote, taxe, costul oreditului 31,262.22 895.60 32,157.82 
5.2.1 Cornisioanele şi dobânzile aferente creditulul băncli 
finantatoare 0.00 0.00 0.00 

5.2.2 Cota aferentd ISC pentru controlul calltătll lucrărilor de 
construct1i 11,941.14 0.00 11,941.14 

5.2.3 Cota aferentă  ISC pentru controlul statului 1n amenalarea 
teritoriului, urbanIsm şi pentru autorlzarea lucrărilor de 
constructii 

2,388.24 0.00 2,388.24 

5.2.4 Cota aferentă  Casei Sociale a Constructorilor - CSC 11,941.14 0.00 11,941.14 
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autortzapa de 
construire/desfilnlare 4,991.70 895.60 5,887.30 

5.3 Cheltuieli diverses4 neprevăzute 0.00 0.00 0.00 
5.4 Chettulell pentru informare si publicitate 9,708.39 1,844.61 11,553.00 

TOTAL CAPITOLUL 5 55,144.01 5,433.15 60,577.16 
CAPITOLUL 6 Cheltuiell pentru probe tehnologIce si teste 
6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 
6.2 Probe lehnologice şl teste 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00 
CAPITOLUL 7 Cheltulell aferente marjel de buget sl 	ntru constItuirea rezervel de implementere pentru slustaree 

71 Cheltuieli aferente marjel de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 
+ 3.1 +_3.2 + 3,Ş  + 3.5 +_,1,7 + 3,13 + 4 + 5.1.1) 0.00 0.00 0.00 

7.2 Cheltuieli pentru constitulrea rezervei de implementare pentru 
ilivslarea de pret 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOLUL 7 0.00 0.00 0.00 
TOTAL GENERAL: 2 887 592.43 535 615.55 3,423,207» 
din care: C÷M (1.2,  1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1) 388 227.89 453,763.31 2,841,991.20 

Data, 
10.06.2025 
BenefIc' /investitor, 
DGASPC Sl7tirector General 
FLORIN 10 

Intocmil, 
SC ETALON POL CONSULT SRL 
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