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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea alocării, în anul 2026, din excedentul bugetului Jude(ului Iaşi 
— Consiliul Judeţean Iaşi, a fondurilor necesare derulării activit'ăţilor în cadrul 
proiectului "Extindere şi dotare Unitate Funcţională  Regională  de Urgenţă  în 
cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă  pentru Copii „Sf. Maria" Iaşi etapa II" şi 

aprobarea creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aferente, 
până  la aprobarea bugetului pe anul 2026 

Consiliul Judeţean Iaşi; 
Având în vedere: 

a) Referatul de aprobare prezentat de către Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, în 
calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr 	/71/ '80  	din..Q1.02./RAU.....; 

b) Raportul de specialitia/e intocmit de către Directia Proiecte Dezvoltare Durabilă, 
înregistrat sub nr  t/817 	din 	 09,0eZ.0.Z.0 	• 

c) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 463/28.11.2017 privind aprobarea realizării 
proiectului „EXTINDERE ŞI DOTARE UNITATE FUNCŢIONALĂ  
REGIONALĂ  DE URGENŢĂ  iN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE 
URGENŢĂ  PENTRU COPII « SF. MARIA >> IAŞI" şi alocarea fondurilor 
necesare în cuantumul sumei de 130.524,60 lei, din bugetul Consiliului Judeţean 
Iaşi, aferent anului 2017, pentru realizarea studiului de fezabilitate, documentaţiei 
suport şi serviciilor de consultanţă; 

d) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 131/13.04.2018 privind aprobarea 
documentaţiei tehnico-economice (faza studiu de fezabilitate) şi a indicatorilor 
tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară  a investiţiei propuse a 
fi realizată  prin proiectul „EXTINDERE ŞI DOTARE UNITATE FUNCŢIONALĂ  
REGIONALĂ  DE URGENŢĂ  1N CADRUL SPITALULUI CLINIC DE 
URGENŢĂ  PENTRU COPII "SF.MARIA" IAŞI; 

e) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 132/13.04.2018 de aprobare a proiectului 
"EXTINDERE ŞI DOTARE UNITATE FUNCŢIONALĂ  REGIONALĂ  DE 
URGENŢĂ  ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENŢĂ  PENTRU 
COPII "SF.MARIA" IAŞI" şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

f) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 375/24.11.2021 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici rezultaţi la faza PTh şi devizul general elaborat 
pentru obiectivul de investiţie: "Extindere şi dotare Unitate Funcţională  Regională  
de Urgenţă  în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă  pentru Copii „Sf. Maria" Iaşi", 
faza PTh, cu modificările şi completările ulterioare; 

g) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 468/06.12.2023 privind aprobarea Etapei a 
II-a a proiectului "EXTINDERE ŞI DOTARE UNITATE FUNCŢIONALĂ  
REGIONALĂ  DE URGENŢĂ  ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE 
URGENŢĂ  PENTRU COPII "SF.MARIA" IAŞI" în cadrul Programului Sănătate 
2021-2027; 
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h) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 374/16.10.2024 privind aprobarea 
cheltuielilor aferente Contractului de finanţare nr. 35083/06.08.2024 reprezentând 
finanţarea Etapei a II-a pentru proiectul „EXT1NDERE ŞI DOTARE UNITATE 
FUNCŢIONALĂ  REGIONALĂ  DE URGENŢĂ  iN CADRUL SPITALULUI 
CLINIC DE URGENŢĂ  PENTRU COPII "SF.MARIA" IAŞI", cod SMIS 323098; 

i) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin. (5) lit. c), art. 182 alin. (1) şi art. 196 alin 
(1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
Art. 1. Se aprobă, alocarea în anul 2026, din excedentul bugetului Judeţului Iaşi 

— Consiliul Judeţean Iaşi, a sumei de 1.153,00 mii lei (cheltuieli de capital neeligibile 
pentru derularea procedurilor de achiziţie pentru dotările suplimentare, semnarea 
contractelor şi efectuarea plăţilor) în cadrul proiectului "Extindere şi dotare Unitate 
Funcţională  Regională  de Urgenţă  în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă  pentru Copii 
„Sf. Maria" Iaşi etapa IP'. 

Art. 2. Se aprobă  creditele de angajament şi creditele bugetare în valoare de 
1.153,00 mii lei (cheltuieli de capital neeligibile pentru derularea procedurilor de 
achiziţie pentru dotările suplimentare, semnarea contractelor şi efectuarea plăţilor), 
până  la aprobarea bugetului pe anul 2026. 

Art. 3. Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură  
de către Direcţia Economică  şi Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă  din cadrul 
Consiliului Judeţean Iaşi. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi, 
Direcţiei Proiecte şi Dezvoltare Durabilă  şi Direcţiei Economice din cadrul Consiliului 
Judeţean Iaşi şi Spitalului Clinic de Urgenţă  pentru Copii „Sf. Maria" Iaşi. 

Art. 5. Aducerea la cunoştinţă  publică  a prevederilor prezentei Hotărâri se asigură  
de către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi cu atribuţii 
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Directia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă  

Nr. .44.10 / 02.932,sţ9212 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării, în anul 2026, din excedentul bugetului Judeţului 

Iaşi — Consiliul Judeţean Iaşi, a fondurilor necesare derulării activităţilor în cadrul proiectului 
"Extindere şi dotare Unitate Funcţională  Regională  de Urgenţă ln cadrul Spitalului Clinic de 

Urgenţă  pentru Copii „Sf. Maria" Iaşi etapa II" şi aprobarea creditelor de angajament şi a creditelor 
bugetare aferente, până  la aprobarea bugetului pe anul 2026 

În cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară  8 — Dezvoltarea 
infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 — Investiţii în infrastructurile sanitare şi 
sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în 
ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială  prin Imbunătăţirea accesului la 
serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la 
serviciile prestate de comunităţi, Consiliul Judeţean Iaşi a depus cererea de finanţare pentru 
proiectul "Extindere şi dotare Unitate Funcţională  Regională  de Urgenţă  în cadrul Spitalului Clinic 
de Urgenţă  pentru Copii „Sf. Maria" Iaşi", cod SMIS 121187. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 463/28.11.2017 a fost aprobată  realizarea 
proiectului şi fondurile necesare realizării documentaţiei tehnico-economice, precum şi fondurile 
necesare prestării serviciilor de consultanţă  în vederea obţinerii finanţării în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2014-2020 pentru proiect. Prin Hotărârea 131/13.04.2018 s-a aprobat 
documentaţia tehnico-economică  (studiul de fezabilitate) şi indicatorii tehnico-economici: valoarea 
investiţiei 12.178.373,73 lei inclusiv TVA din care C+M cu valoarea de 9.227.821,36 lei; durata 
investiţiei 31 de luni. 

Prin Hotărârea 132/13.04.2018 s-a aprobat proiectul "Extindere şi dotare Unitate 
Funcţională  Regională  de Urgenţă  în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă  pentru Copii „Sf. Maria" 
Iaşi" şi cheltuielile legate de proiect: valoarea totală  a proiectului este de 12.178.373,73 lei, inclusiv 
TVA, iar contribuţia Consiliului Judeţean Iaşi de 5.480.348,14 lei (2% din cheltuielile eligibile - 
136.694,40 lei, la care se adaugă  cheltuielile neeligibile în cuantum de 5.343.653,74 lei). 

Contractul de finanţare nr. 5984 a fost semnat în luna august 2020. Valoarea totală  a 
proiectului a fost de 12.178.373,73 lei, din care 6.834.719,99 lei valoare eligibilă  (FEDR 70% - 
4.784.303,991ei, 28%BS - 1.913.721,601ei, cofinanţare 2% - 136.694,401ei) şi 5.343.653,74 lei 
valoare neeligibilă. 

Prin Hotărârea nr. 278/30.09.2020 privind aprobarea valorii revizuite a devizului general ca 
urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare de 
modificare şi completare a unor acte normative şi prorograrea unor termene, precum şi pentru a 
compensa majorarea preţurilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investiţie s-a 
majorat valoarea totală  a devizului general la 22.081.877,96 lei inclusiv TVA, faţă  de 12.178.373,73 
lei, diferenţa de 9.903.504,231ei inclusiv TVA (cheltuieli neeligibile) urmând a fi suportată  de către 
Consiliul Judeţean Iaşi (noua valoare neeligibilă. 15.247.157,97 lei). 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 375/24.11.2021 au fost aprobaţi indicatorii 
tehnico-economici rezultaţi la faza PTh şi devizul general elaborat pentru obiectivul de investiţie: 
"Extindere şi dotare Unitate Funcţională  Regională  de Urgenţă  în cadrul Spitalului Clinic de 



Urgenţă  pentru Copii „Sf. Maria" Iaşi", faza PTh, în valoare totală  de 34.671.507,39 lei. De 
asemenea, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 376/24.11.2021, a fost aprobată  modificarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 132/13.04.2018 privind aprobarea proiectului "Extindere şi 

dotare Unitate Funcţională  Regională  de Urgenţă  în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă  pentru 

Copii „Sf. Maria" Iaşi" şi a cheltuielilor legate de proiect, în conformitate cu devizul general 
actualizat la faza PTh. 

in data de 17.06.2022 s-a semnat Actul Adiţional nr 1 la contractul de finanţare nr. 
5984/31.08.2020 prin care s-a modificat perioada de implementare a proiectului, până  la 73 de luni, 
precum şi valoarea acestuia, majorându-se la suma de 34.671.507,39 lei, din care 6.834.719,99 lei 
valoare eligibilă  (FEDR 70% - 4.784.303,991ei, 28%BS - 1.913.721,601ei, cofinanţare 2% - 
136.694,401ei) şi 27.836.787,401ei valoare neeligibilă, inclusiv TVA. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 197/27.04.2023 de modificare a HCJ Iaşi nr. 
375/24.11.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi la faza PTh şi a 
devizului general elaborat pentru obiectivul de investiţii, s-a suplimentat valoarea totală  a acestuia 
cu suma de 1.785.000,00 lei inclusiv TVA, reprezentând cheltuieli neeligibile pentru achiziţionarea 
de echipamente şi dotări medicale. Prin urmare, noua valoare a proiectului a devenit 36.456.507,39 
lei - 6.834.719,99 lei valoare eligibilă  şi 29.621.787,40 lei valoare neeligibilă  (36.456,51 mii lei, din 
care 6.834,72 mii lei valoare eligibilă  şi 29.621,79 mii lei valoare neeligibilă), conform Hotărârii 
Consiliului Judeţean Iaşi nr. 223/24.05.2023 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate 
de proiect. 

Prin Hotărârea CJ Iaşi nr. 521/20.12.2023 s-a aprobat o nouă  majorare a indicatorilor 
tehnico-economici, ajungându-se la o valoare a investiţiei de 38.684.567,481ei, prin suplimentarea 
valorii totale a obiectivului de investiţii cu suma de 2.228.060,09 lei inclusiv TVA, reprezentând 
cheltuieli neeligibile. 

Prin HCJ Iaşi nr. 256/24.07.2024, s-a aprobat ultima modificare a Hotărârii Consiliului 
Judeţean Iaşi nr. 375/24.11.2021 privind indicatorii tehnico-economici rezultaţi la faza PTh şi 
devizul general elaborat pentru obiectivul de investiţie "Extindere şi dotare Unitate Funcţională  
Regională  de Urgenţă  în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă  pentru Copii „Sf. Maria" Iaşi", faza 
PTh, modificată  şi completată, în sensul redistribuirii unor sume rezultate din economii în cadrul 
devizului general, cu Incadrarea în valoarea totală  a indicatorilor aprobaţi de 38.684.567,48 lei 
inclusiv TVA. 

Deoarece la finalul anului 2023 proiectul nu era finalizat, Judeţul Iaşi a solicitat etapizarea 
proiectului „Extindere şi Dotare Unitate Funcţională  Regională  de Urgenţă  în cadrul Spitalului 
Clinic de Urgenţă  pentru Copii "Sf. Maria" Iasi" în cadrul Programului Operaţional Program 
Sănătate 2021-2027. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 468/06.12.2023 s-a aprobat Etapa a II-a a proiectului 
"Extindere şi dotare Unitate Funcţională  Regională  de Urgenţă  în cadrul Spitalului Clinic de 
Urgenţă  pentru Copii „Sf. Maria" Iaşi" în cadrul Programului Sănătate 2021-2027, cu o durată  
estimată  de finalizare, inclusiv asigurarea funcţionalităţii investiţiei, până  la 31.12.2024. UAT 
Judeţul Iaşi, prin Consiliul Judeţean Iaşi, s-a angajat să  asigure cheltuielile necesare pentru 
cofmanţare, cheltuielile neeligibile şi conexe care pot apărea pe parcursul derulării Etapei a II-a a 
proiectului. 

Prin NOTA OI nr. 52799/01/28.12.2023 din partea 01 ADR Nord-Est Piatra Neamţ, s-a 
confirmat etapizarea proiectului „Extindere şi dotare Unitate Funcţiona1ă  Regională  de Urgenţă  în 
cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă  pentru Copii "Sf. Maria" Iaşi", contract de finanţare nr. 
5984/31.08.2020, cod SMIS 121187. Etapa a II-a a implementării proiectului beneficiază  de 
finanţare în cadrul Programului Operaţional Sănătate 2021-2027. 

Contractul de finanţare pentru etapa II a avut iniţial o perioadă  de implementare de 12 luni, 
de la 01.01.2024 până  la 31.12.2024, care a fost prelungită  prin acte adiţionale până  la data de 
05.12.2025. Valoarea totală  a proiectului este de 16.236.095,21 lei (16.237,00 mii lei), din care 
valoare eligibilă  171.453,24 lei (172,00 mii lei — finanţare FEDR 85%, finanţare BS 13%, 
cofinanţare 2%) şi 16.064.641,97 lei (16.065,00 mii lei) valoare neeligibilă. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 374/16.10.2024 s-au aprobat cheltuielile aferente 
Contractului de finanţare nr. 35083/06.08.2024, reprezentând fmanţarea Etapei a II-a a proiectului 



"Extindere şi dotare Unitate Funcţională  Regională  de Urgenţă  în cadrul Spitalului Clinic de 
Urgentă  pentru Copii „Sf. Maria" Iaşi" în cadrul Programului Sănătate 2021-2027. 

Analizând nevoile funcţionale reale ale utilizatorului final, precum şi numărul 
echipamentelor şi dotărilor medicale specifice şi nivelul lor de performantă  tehnică, pentru buna 
functionare şi organizare a activităţii medicale de urgenţă  s-a constatat că  este necesară  
suplimentarea listei de dotări, în special cu paturi de terapie intensivă, mobilier medical (dulapuri 
medicaţie), mobilier (birouri, scaune, vestiare medici, bănci hol aşteptare, tablă  magnetică  
amfiteatru, catedră  amfiteatru, etc.), precum şi tehnică  de calcul (calculatoare, imprimante), maşina 
de spălat pardoseli, dotări spaţiu joacă  copii (Tv, mocheta, jocuri/jucării). 

Procedura de achiziţie pentru atribuirea contractului de furnizare echipamente medicale, 
mobilier medical şi dotări în cadrul proiectului a fost anulată  şi reluată  de câteva ori în cursul anului 
2025. Drept urmare, s-a transmis către OI ADR Nord-Est Piatra Neamţ  solicitarea de prelungire a 
duratei de implementare a proiectului şi s-a încheiat Act Adiţional cu extinderea perioadei până  la 
data de 05.03.2026. 

Având în vedere durata de implementare a proiectului până  la data de 05.03.2026, valoarea 
aprobată  a investiţiei de 38.685,00 mii lei, angajamentele încheiate şi plăţile efectuate până  în 
prezent, precum şi derularea procedurilor de achiziţie pentru dotările suplimentare, cu semnarea 
contractelor de furnizare şi plata produselor furnizate în anul 2026, este necesară  aprobarea 
alocării, în anul 2026, din excedentul bugetului Judeţului Iaşi — Consiliul Judetean Iaşi, a 
fondurilor necesare derulării activitătilor în cadrul proiectului "Extindere şi dotare Unitate 
Funcţională  Regională  de Urgentă  în cadrul Spitalului Clinic de Urgentă  pentru Copii „Sf. 
Maria" Iaşi etapa II" şi aprobarea creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aferente, 
în valoare de 1.153,00 mil lei (cheltuieli de capital neeligibile pentru derularea procedurilor de 
achiziţie pentru dotările suplimentare, semnarea contractelor şi efectuarea plătilor) până  la 
aprobarea bugetului pe anul 2026. 

Deoarece până  la această  dată  nu a fost aprobată  Legea bugetului de stat pe anul 2026, 
respectiv bugetul Judeţului Iaşi — Consiliul Judeţean Iaşi şi Programul de investiţii publice pe anul 
2026, pentru derularea tuturor activităţilor proiectului şi finalizarea acestuia prin îndeplinirea 
indicatorilor aferenţi, este imperios necesară  aprobarea cu celeritate a fondurilor din excedentul 
bugetului Judeţului Iaşi, precum şi aprobarea creditelor de angajament şi creditelor bugetare 
aferente. 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, propun Consiliului Judetean Iaşi 
spre dezbatere şi adoptare, Proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării, în anul 2026, din 
excedentul bugetului Judeţului Iaşi — Consiliul Judetean Iaşi, a fondurilor necesare derulării 
activitătilor în cadrul proiectului "Extindere şi dotare Unitate Funcţională  Regională  de 
Urgentă  în cadrul Spitalului Clinic de Urgentă  pentru Copii „Sf. Maria" Iaşi etapa II" şi 
aprobarea creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aferente, până  la aprobarea 
bugetului pe anul 2026. 
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Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă  

Nr. 	/ 	202,6  

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării, în anul 2026, din excedentul bugetului Judeţului Iaşi — 

Consiliul Judeţean Iaşi, a fondurilor necesare derulării activităţilorin cadrul proiectului "Extindere şi 
dotare Unitate Funcţională  Regională  de Urgenţă  în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă  pentru Copii „Sf. 

Maria" Iaşi etapa II" şi aprobarea creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aferente, 
până  la aprobarea bugetului pe anul 2026 

În cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritar'ă  8 — Dezvoltarea 
infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 — Investiţiiin infiustructurile sanitare şi sociale 
care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte 
starea de sănătate şi promovând incluziunea socială  prin Imbunătătirea accesului la serviciile sociale, 
culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, 
Obiectivul Specific 8.2 — imbunătăţirea calitălii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă, Consiliul 
Judeţean Iaşi a depus cererea de finanţare pentru proiectul "Extindere şi dotare Unitate Funcţională  
Regională  de Urgenţă  în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă  pentru Copii „Sf. Maria" Iaşi", cod SMIS 
121187. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 463/28.11.2017 a fost aprobată  realizarea proiectului şi 
fondurile necesare realizării documentaţiei tehnico-economice (studiul de fezabilitate, planul urbanistic 
zonal, studiile geotehnice, topografice şi de stabilitate ale terenului, obţinerea de avize, acorduri, 
autorizatii), precum şi fondurile necesare prestării serviciilor de consultanţă  în vederea obţinerii finantării 
în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 pentru proiect. 

Prin Hotărârea 131/13.04.2018 s-a aprobat documentaţia tehnico-economică  (studiul de 
fezabilitate) şi indicatorii tehnico-economici: valoarea investitiei 12.178.373,73 lei inclusiv TVA din care 
C+M cu valoarea de 9.227.821,36 lei; durata investiţiei 31 de luni. 

Prin Hotărârea 132/13.04.2018 s-a aprobat proiectul "Extindere şi dotare Unitate Funcţională  
Regională  de Urgenţă  în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă  pentru Copii „Sf. Maria" Iaşi" şi cheltuielile 
legate de proiect: valoarea totală  a proiectului este de 12.178.373,73 lei, inclusiv TVA, iar contribuţia 
Consiliului Judeţean Iaşi de 5.480.348,14 lei (2% din cheltuielile eligibile - 136.694,40 lei, la care se adaugă  
cheltuielile neeligibile în cuantum de 5.343.653,74 lei). Conform corigendumului din iulie 2018 la Ghidul 
Solicitantului s-au actualizat ratele de cofinanţare astfel: maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile ale 
proiectului reprezintă  rata de cofinanţare FEDR, şi 28% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului 
reprezintă  rata de cofinanţare BS. Beneficiarii vor asigura din bugetele proprii o cofinanţare de minim 2% 
din valoarea cheltuielilor eligibile. Cheltuielile neeligibile ale proiectului vor fi suportate de către 
beneficiar. 

Contractul de finanţare nr. 5984 a fost semnat în luna august 2020. Valoarea totală  a proiectului a 
fost de 12.178.373,73 lei, din care 6.834.719,99 lei valoare eligibilă  (FEDR 70% - 4.784.303,991ei, 28%BS 
- 1.913.721,601ei, cofinanţare 2% - 136.694,40Iei) şi 5.343.653,74 lei valoare neeligibilă. 

Prin Hotărârea nr. 278/30.09.2020 privind aprobarea valorii revizuite a devizului general ca urmare 
a instituirii unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare de modificare şi 
completare a unor acte normative şi prorograrea unor termene, precum şi pentru a compensa majorarea 
preţurilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investiţie s-a majorat valoarea totală  a devizului 
general la 22.081.877,96 lei inclusiv TVA, faţă  de 12.178.373,73 lei, diferenţa de 9.903.504,231ei inclusiv 
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TVA (cheltuieli neeligibile) urmând a fi suportată  de către Consiliul Judeţean Iaşi (noua valoare neeligibilă. 
15.247.157,97 lei). 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 375/24.11.2021, au fost aprobati indicatorii tehnico-
economici rezultaţi la faza PTh şi devizul general elaborat pentru obiectivul de investiţie: "Extindere şi 
dotare Unitate Functională  Regională  de Urgentă ln cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă  pentru Copii „Sf. 
Maria" Iaşi", faza PTh, în valoare totală  de 34.671.507,39 lei. De asemenea, prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Iaşi nr. 376/24.11.2021, a fost aprobată  modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 
132/13.04.2018 privind aprobarea proiectului "Extindere şi dotare Unitate Functională  Regională  de 
Urgenţă  în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă  pentru Copii „Sf. Maria" Iaşi" şi a cheltuielilor legate de 
proiect, în conformitate cu devizul general actualizat la faza PTh. 

in data de 17.06.2022 s-a semnat Actul Aditional nr 1 la contractul de finanţare nr. 5984/31.08.2020 
prin care s-a modificat perioada de implementare a proiectului, până  la 73 de luni, precum şi valoarea 
acestuia, majorându-se la suma de 34.671.507,39 lei, din care 6.834.719,99 lei valoare eligibilă  (FEDR 
70% - 4.784.303,991ei, 28%BS - 1.913.721,601ei, cofinanţare 2% - 136.694,401ei) şi 27.836.787,401ei 
valoare neeligibilă, inclusiv TVA. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 197/27.04.2023 de modificare a HCJ Iaşi nr. 
375/24.11.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi la faza PTh şi a devizului 
general elaborat pentru obiectivul de investilii, s-a suplimentat valoarea totală  a acestuia cu suma de 
1.785.000,00 lei inclusiv TVA, reprezentând cheltuieli neeligibile pentru achizitionarea de echipamente şi 
dotări medicale. Prin urmare, noua valoare a proiectului a devenit 36.456.507,39 lei - 6.834.719,99 lei 
valoare eligibilă  şi 29.621.787,40 lei valoare neeligibilă  (36.456,51 mii lei, din care 6.834,72 mii lei valoare 
eligibilă  şi 29.621,79 mii lei valoare neeligibilă), conform Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 
223/24.05.2023 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect. 

Prin Hotărârea CJ Iaşi nr. 521/20.12.2023 s-a aprobat o nouă  majorare a indicatorilor tehnico-
economici, ajungându-se la o valoare a investitiei de 38.684.567,48 lei, prin suplimentarea valorii totale a 
obiectivului de investiţii cu suma de 2.228.060,09 lei inclusiv TVA, reprezentând cheltuieli neeligibile. 

Prin HCJ Iaşi nr. 256/24.07.2024, s-a aprobat ultima modificare a Hotărârii Consiliului Judeţean 
Iaşi nr. 375/24.11.2021 privind indicatorii tehnico-economici rezultaţi la faza PTh şi devizul general 
elaborat pentru obiectivul de investitie "Extindere şi dotare Unitate Functională  Regională  de Urgenţă  în 
cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă  pentru Copii „Sf. Maria" Iaşi", faza PTh, modificată  şi completată, în 
sensul redistribuirii unor sume rezultate din economii în cadrul devizului general, culticadrarealn valoarea 
totală  a indicatorilor aprobaţi de 38.684.567,48 lei inclusiv TVA. 

Deoarece la finalul anului 2023 proiectul nu era finalizat, Judetul Iaşi a solicitat etapizarea 
proiectului „Extindere şi Dotare Unitate Funcţională  Regională  de Urgenţă  în cadrul Spitalului Clinic de 
Urgenţă  pentru Copii "Sf. Maria" Iasi" în cadrul Programului Operational Program Sănătate 2021-2027. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 468/06.12.2023 s-a aprobat Etapa a II-a a proiectului 
"Extindere şi dotare Unitate Functională  Regională  de Urgenţă ln cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă  pentru 
Copii „Sf. Maria" Iaşi" în cadrul Programului Sănătate 2021-2027, cu o durată  estimată  de finalizare, 
inclusiv asigurarea funcţionalităţii investiţiei, până  la 31.12.2024. UAT Judeţul Iaşi, prin Consiliul Judeţean 
Iaşi, s-a angajat să  asigure cheltuielile necesare pentru cofinantare, cheltuielile neeligibile şi conexe care 
pot apărea pe parcursul derulării Etapei a II-a a proiectului. 

Prin NOTA OI nr. 52799/01/28.12.2023 din partea OI ADR Nord-Est Piatra Neamt, s-a confirmat 
etapizarea proiectului „Extindere şi dotare Unitate Funcţională  Regională  de Urgenţă  în cadrul Spitalului 
Clinic de Urgenţă  pentru Copii "Sf. Maria" Iaşi", contract de finantare nr. 5984/31.08.2020, cod SMIS 
121187. Etapa a II-a a implementării proiectului beneficiază  de finantarein cadrul Programului Operational 
Sănătate 2021-2027. 

Contractul de finanţare pentru etapa II a avut inilial o perioadă  de implementare de 12 luni, de la 
01.01.2024 până  la 31.12.2024, care a fost prelungită  prin acte adiţionale până  la data de 05.12.2025. 
Valoarea totală  a proiectului este de 16.236.095,21 lei (16.237,00 mii lei), din care valoare eligibilă  
171.453,24 lei (172,00 mii lei — finantare FEDR 85%, finanţare BS 13%, cofinantare 2%) şi 16.064.641,97 
lei (16.065,00 mii lei) valoare neeligibilă. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 374/16.10.2024 s-au aprobat cheltuielile aferente 
Contractului de finanţare nr. 35083/06.08.2024, reprezentând finantarea Etapei a II-a a proiectului 
"Extindere şi dotare Unitate Functională  Regiona1ă  de Urgenţă  în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă  pentru 
Copii „Sf. Maria" Iaşi" în cadrul Programului Sănătate 2021-2027. 
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Administrator public al Judeţului Iaşi, 
Ştefan-Andrei Cazacu 

Director 
Teodora C 

imi asum in totalitate respo 
si legalitatii, in sol' 

executiv, 
'stina Jinga 
abilitatea corectitudinii 
intocmitorul inscrisului 

Analizândnevoile funcţionale reale ale utilizatorului final, precum şi numărul echipamentelor şi 
dotărilor medicale specifice şi nivelul lor de performang tehnică, pentru buna funcţionare şi organizare a 
a.ctivităţii medicale de urgenţă  s-a constatat că  este necesară  suplimentarea listei de dotări, în special cu 
paturi de terapie intensivă, mobilier medical (dulapuri medicaţie), mobilier (birouri, scaune, vestiare 
medici, bănci hol aşteptare, tablă  magnetică  amfiteatru, catedră  amfiteatru, etc.), precum şi tehnică  de calcul 
(calculatoare, imprimante), maşina de spălat pardoseli, dotări spaţiu joacă  copii (Tv, mocheta, 
jocuri/jucării). 

Procedura de achiziţie pentru atribuirea contractului de furnizare echipamente medicale, mobilier 
medical şi dotări în cadrul proiectului a fost anulată  şi reluată  de câteva ori în cursul anului 2025. Drept 
unnare, s-a transmis către OI ADR Nord-Est Piatra Neamţ  solicitarea de prelungire a duratei de 
implementare a proiectului şi s-a încheiat Act Adiţional cu extinderea perioadei până  la data de 05.03.2026. 

Având în vedere durata de implementare a proiectului până  la data de 05.03.2026, valoarea aprobată  
a investiţiei de 38.685,00 mii lei, angajamentele încheiate şi plăţile efectuate până  în prezent, precum şi 
derularea procedurilor de achiziţie pentru dotările suplimentare, cu semnarea contractelor de furnizare şi 
plata produselor furnizate în anul 2026, 

vă  rugăm să  supuneţi analizei Plenului Consiliului Judeţean Iaşi Proiectul de hotărâre privind 
aprobarea alocării, în anul 2026, din excedentul bugetului Judeţului Iaşi — Consiliul Judeţean Iaşi, a 
fondurilor necesare derulării activităţilor în cadrul proiectului "Extindere şi dotare Unitate 
Funcţională  Regională  de Urgenţă  în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţil pentru Copii „Sf. Maria" 
Iaşi etapa II" şi aprobarea creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aferente, până  la 
aprobarea bugetului pe anul 2026, astfel: 
➢ credite de angajament şi credite bugetare în valoare de 1.153,00 mii lei (cheltuieli de capital 
neeligibile pentru derularea procedurilor de achiziţie pentru dotările suplimentare, semnarea 
contractelor şi efectuarea plăţilor), 
➢ alocarea sumei de 1.153,00 mii lei din excedentul bugetului Judeţului Iaşi — Consiliul Judeţean 
Iaşi (cheltuieli de capital neeligibile pentru derularea procedurilor de achiziţie pentru dotările 
suplimentare, semnarea contractelor şi efectuarea plăţilor). 

Aceste sume se vor regăsi şi în Nota de fimdamentare pentru cuprinderea în bugetul Consiliului 
Judeţean Iaşi pentru anul 2026 şi estimări pentru anii 2027-2029 a fondurilor necesare realizării activitAţilor 
proiectului. 

in urma analizării proiectului de hotărâre şi a documentării efectuate, certificăm faptul că  proiectul 
de hotărâre îndeplineşte cerinţele de natură  tehnică, economică, juridică. 

Şef Serviciu, 
Carmen Ingrid Irimescu 

imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii 
si legalitatii, in .ggli r 	intocmitorul inscrisului 

04 , 01.20 ‘2‘ 

Manager proiect, 
Crenguţa Manuela Lungu 

Imi asum in totalitate responsabilitatea corec 
si legalitatii, in solidar cu intoctdL 

occ OrL 	 

Întocmit, 
Angela Cecilia Ciobanu 

imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
corectitudinea, legalitatea intocmirii acestui inscris oficial 
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